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7 §
Stara, SMA-päällystystyöt 2017, lisätyöpäätös nro 2

HEL 2016-012494 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä NCC Industry Oy:n 7.7.2017 antaman 
lisätyötarjouksen: "Liukuvalettava reunatuki H6/8, arvioitu määrä 2 600 
metriä, yksikköhintaan 12,50 euroa / metri".

Lisätyön ennakoitu arvo on 32 500 euroa (AVL 8 c).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
Staran päällystystöiden urakat ajalle 1.5. - 30.11.2017. SMA-päällystys-
töiden osalta hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa EU-han-
kintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt NCC In-
dustry Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, teknisen palvelun lautakunnan 
päätöksellä 30.3.2017 / § 49.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä rakennusurakassa vä-
häarvoisen sopimusmuutoksen, joka ei muodosta olennaista muutosta 
alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luontee-
seen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on kyse silloin, kun lisäti-
lausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % al-
kuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista 
ja rahoittamista, Staran Kunnossapito 2:n urakoimista, Vanhan kelkka-
mäen ja Kuukiventien työkohteista. Kaupunkiympäristön toimiala on 
päättänyt kokeilla kohteissa liukuvalettavaa reunatukea. Tilaaja rahoit-
taa koekohteet lisärahalla.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Stara on pyytänyt tarjouksen koko kaupungin alueella toimivalta SMA-
päällystystöiden sopimusurakoitsijalta joka toimittaa tuotetta. Tarjous 
on sekä toimitusehdoiltaan että hintatasoltaan hyväksyttävä.
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Urakassa on aiemmin tilattu lisätyönä matalalämpöasfalttia. Aiemman 
lisätyötilauksen ja tämän lisätyöpäätöksen yhteenlaskettu ennakoitu ar-
vo on 82 250 euroa (AVL 8 c §). Urakkasopimuksen tavoitearvo, lisä- ja 
muutostöiden hankintamahdollisuus huomioon ottaen on 1 940 050 eu-
roa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo tai yksikönjohta-
jan tilausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta, urakan to-
teutuma-aste on tällä hetkellä 41 %.

Lisätyönä tilattava työvaihe "Lisätyö 2, Liukuvalettava reunatuki H6/8, 
arvioitu määrä 2 600 metriä, yksikköhintaan 12,50 euroa / metri" lisä-
tään urakan puitesopimukseen 4700000755 ja se on käytettävissä 
luonteeltaan ja kokoluokaltaan vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan 
urakka-aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 7 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 11.07.2017.


