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21 §
Stara, suuret jyräasfalttityöt 2017, itäiset kaupunginosat, lisätyöpää-
tös nro 2

HEL 2016-012499 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Lemminkäinen Infra Oy:n 14.11.2017 
antaman lisätyötarjouksen: Kivituhka #0-6mm, levitettynä ja tiivistetty-
nä, yksikköhintaan 19,25 €/tonni, arvioitu tarve 600 tonnia.

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 11 550,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
päällystystöiden urakat ajalle 1.5. - 30.11.2017. Hankinta tämän urakan 
osalta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa hankintamenettelyä käyt-
täen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Lemminkäinen Infra Oy valittiin 
sopimusurakoitsijaksi, teknisen palvelun lautakunnan päätös 30.3.2017 
/ § 46.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä Rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta 
ja rahoittamasta, Staran RA 3:n urakoimasta, Itäreimarintien / Palloku-
jan paikoitusalueen työkohteesta jossa tulee tehtäväksi alkuperäisestä 
sopimuksesta poikkeavaa kivituhkapintaista kenttää.
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On tarkoituksenmukaista tilata lisätyö alueella toimivalta päällystetöi-
den sopimusurakoitsijalta jolla on kalusto työhön ja joka muutenkin toi-
mii kohteessa. Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä 
sekä hinnaltaan että toimitusehdoiltaan.

Urakassa on aiemmin tilattu lisätyönä kierrätysasfalttia noin 25 945 eu-
rolla. Sopimuksen ennakoitu arvo, lisä- ja muutostöiden hankintamah-
dollisuus huomioon ottaen, on 1 143 569,20 euroa (AVL 8 c §). Yksi-
könjohtajalle myönnetty lisätilausoikeus ei ylity tämän lisätyöpäätöksen 
johdosta. Sopimuksen toteutuma-aste on tilaajan tekemistä lisätyöti-
lauksista johtuen tällä hetkellä 140 %.

Lisätyönä tilattava työvaihe "Lisätyö 2, Kivituhka #0-6mm, levitettynä ja 
tiivistettynä, yksikköhintaan 19,25 €/tonni, arvioitu tarve 600 tonnia" li-
sätään urakan puitesopimukseen 4700000991 ja se on käytettävissä 
vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakka-aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 21 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 22.11.2017.


