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48 §
Hankinta, louhintatöiden urakan optiokauden käyttöönotto

HEL 2023-011355 T 02 08 03 00

Päätös

Kaupunkitekniikan rakentamisen osaston yksikönjohtaja päätti käyttää 
rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.4.2022 § 61 
(HEL 2022- 004052) mukaista optiokauden käyttöönotto-oikeutta ja jat-
kaa 20.5.2022 päivättyä louhintatöiden urakkasopimusta yhden (1) 
vuoden optiokaudella ajalla 1.1. - 31.12.2024 Terrawise Oy:n kanssa.

Hankinnan ennakoitu enimmäisarvo hankintakaudella, optiokausi mu-
kaan lukien, on korkeintaan 3 850 000 euroa (AVL 8 c §).

Sopimus optiokaudesta ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta sopi-
musmuutoksen tekemisellä.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara kilpailutti ke-
väällä 2022 louhintatöiden urakan ajalle 1.6.2022 – 31.12.2023 sisäl-
täen optiokauden mahdollisuuden ajalle 1.1. – 31.12.2024. Staran joh-
tokunnan hankintapäätöksen (28.4.2022 § 61 / HEL 2022-004052) pe-
rusteella urakoitsijaksi valittiin Terrawise Oy.

Staralla on voimassa oleva urakkasopimus louhintatöiden urakasta 
Terrawise Oy:n kanssa 31.12.2023 saakka. Tilaajan on sopimuksen 
mukaan tehtävä päätös optio-oikeuden käyttämisestä kolme (3) kuu-
kautta ennen varsinaisen sopimuksen päättymistä, jos molemmat osa-
puolet haluavat ottaa option käyttöön. Tilaaja on urakan työmaako-
kouksessa 11.9.2023 esittänyt optiokauden mahdollisuutta urakoitsijal-
le ja urakoitsija hyväksyi tarjouksen. Molemminpuolinen suostumus kir-
jattiin kokouspöytäkirjaan.

Hankintalain 41 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi tehdä 
suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa teh-
tävä uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa ai-
kaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä 
on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on 
mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpal-
velun tai uuden rakennusurakan ennakoitu arvo on otettu huomioon 
laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Tarjouspyynnössä ja urakkasopimuksessa on varattu mahdollisuus yh-
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den (1) vuoden optiokauteen. Alkuperäisen hankintapäätöksen enna-
koidun arvon laskennassa on huomioitu myös optiokausi, ennakoitu ar-
vo optiokausi mukaan lukien ei näillä näkymin tule ylittämään. Staran 
johtokunta valtuutti urakan hankintapäätöksessä yksikönjohtajan teke-
mään päätöksen option käyttämisestä. Sopimus on toiminut hyvin, jo-
ten on kokonaistaloudellisesti edullisinta jatkaa sopimusta ottamalla op-
tiokausi käyttöön. Louhintatöiden sopimus täyttää hankintalain 41 §:n 
mukaiset suorahankintaa koskevat edellytykset. Yksikönjohtajalla on si-
ten oikeus jatkaa louhintatöiden urakkasopimusta Terrawise Oy:n 
kanssa ajalle 1.1. – 31.12.2024. Kaupunkitekniikan rakentamisen osas-
ton tekninen tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Sopimukseen ei sisälly mahdollisuutta tarkistaa yksikköhintoja optio-
kauden käyttöönoton yhteydessä, joten sopimusta jatketaan alkuperäi-
sen päätöksen ja sopimuksen mukaisilla sopimusehdoilla ja hinnoilla. 
Urakassa pidetään välivastaanotto 31.12.2023 mennessä tehdyistä ti-
lauksista, kun työt ovat valmistuneet ja laskutettu.

Lisätiedot
Sari Piskonen, Tekninen assistentti, puhelin: 040 594 0075

sari.piskonen(a)hel.fi
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