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TIIVISTELMÄ  
 

Hankkeen perustiedot  
Siilitien peruskoulu, Hillerikuja 4, 00800 Helsinki 
Kaupunginosa 43, kortteli 43152, tontti 1. 
Vesikaton korjaus, salaojien ja pohjaviemäreiden kunnostus, kosteusvaurioituneiden tilojen 
kunnostus 

 
Hankkeen lähtökohdat 

Hankkeen tarpeellisuus: Vesikaton, vaurioituneiden vesikattojen alusrakenteiden, salaojien 
ja pohjaviemärin korjaaminen on ensiarvoisen tärkeää rakennusten kunnossapidon kannal-
ta. 
Kiireellisyys: Korjauksella estetään jo syntyneiden kosteusvaurioiden leviäminen runkora-
kenteisiin ja vältetään uudet vauriot.  

 
Toiminnalliset lähtökohdat 

Rakennusten käyttöä ei muuteta hankkeen yhteydessä.  
 

 
Tekniset lähtökohdat  

Rakennusten vesikatoissa ja alusrakenteissa on vuoto- ja lahovaurioita. 
Pohjaviemärin ja salaojien kunto on huono.  

  
Laajuus ja tilaohjelma 

Päärakennus: bruttoala 538 k-m2, vesikaton ala n. 750 m2  
 

 
Rakennustöiden järjestelyt ja toiminta niiden aikana 

Rakennukset ovat jatkuvassa käytössä rakennustyön aikana pois lukien koulun loma-ajat 
 
 

Aikataulu 
 Salaojia ja pohjaviemäriä on korjattu kiireellisenä työnä lisävahinkojen estämiseksi 

Vesikattojen ja pohjaviemärin loppuosan korjaustyöt on kilpailutettu.  
Vesikaton osalta työ alkaa 5/2013 ja valmistuu 8/2013. Muiden vaiheiden aikataulu sovi-
taan myöhemmin kuitenkin niin että valmistuminen vuoden 2013 loppuun mennessä.  
 

Kustannukset 
Kustannusarvio yhteensä 1 490 000,00 (alv% 0). 
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1 YHTEENVETO 
 

1.1 Hankkeen perustiedot  
 
 Siilitien peruskoulu 
 Sisäilmatekninen korjaus 

Rakennustunnus: 26259 
 Paikkatieto: kaup.osa 43, kortteli 152, tontti 1 

Osoite: Hillerikuja 4, 00800 Helsinki 
Käyttötarkoitus: Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
Bruttolala: 3386 brm² 
 

1.2 Työryhmä  
 

Tilaaja 
Kiinteistövirasto / tilakeskus 
Mika Malkki 
040 187 9400 
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki 
 
Rakennuttaja 
HKR rakennuttaja/ Jarmo Mörsky 
Kasarmikatu 21, 00130 HKI 
Jarmo.Morsky@hel.fi 
 
Pää- ja Arkkitehtisuunnittelu 
Arkkitehtitoimisto EDUARCH 
Linnoitustie 5, 02600 Espoo 
puh: 020 769 8698 fax: 020 769 8699 
    
Jani Ristimäki, pääsuunnittelija 
puh: 040 7090 273 
jani.ristimaki@vahanen.com 
 
Valtteri Suontausta, arkkitehti 
puh: 050 5281103 
valtteri.suontausta@vahanen.com 
 
Rakennesuunnittelija 
Dracon Oy 
Malminkartanonaukio 4 
00410 Helsinki 
 
Juhani Sorasalmi, Rakennesuunnittelija 
puh: 050 5560062 
juhani.sorasalmi@dracon.fi 
 
LVI-suunnittelu 
Optiplan Oy 
Mannerheimintie 105 
PL 48, 00281 Helsinki  
Puh. 010 507 6000 
Fax. 010 507 6100 
 
Eero Nieminen, LVI-suunnittelija 
eero.nieminen@optiplan.fi 
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Sähkösuunnittelu 
Insinööritoimisto Stacon Oy 
Lepolantie 14 
00660 Helsinki 

 
Jonne Järvinen, sähkösuunnittelija 
jonne.jarvinen@stacon.fi 
puh. 040 5376594 

 
1.3 Asemakaava 
 

 
Alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta 1960. 
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1.4 Laajuus ja aikataulu  
   

Vaihe 1, 2011 -2012 
- tutkimukset 
- näytteet ja kuvaukset 
- salaojat ja pohjaviemäri 1. osa 

o kaivuutyöt 
 

Vaihe 2, 6/2012 -01/2013 
- teknisen käsityön ja terveydenhoitajan tilat kellarissa 

o peruskorjattavan osan ala kellarissa käsittää puutyösalin ja 
terveydenhoitajan tilat, yhteensä 345 m² 

- sähkötyöt 
 

Vaihe 3, 5/2013 -8/2013 
- vesikatto 
- pihakatos 
- pohjaviemäri 2.osa 

 
Vaihe 4, 2013 
- purunpoistolaitteisto 
- ilmastointi 

 
Rakennuslupaa haetaan, mikäli muutosten laajuus sitä edellyttää. 
Kohteeseen joudutaan mahdollisesti tekemään näkyviä muutoksia 
julkisivuun purunpoiston uusimisen yhteydessä. Arkkitehti selvittää 
rakennusluvan tarpeen. 
 

 
 
2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT  
 
2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys 
 
 

Rakennus on valmistunut 1961. 
- vesivahinkoja on havaittu aika ajoin 
- rakennus on kärsinyt kosteusongelmista 
- vesikaton kuntotarkastus on tehty 11.10.2011 (Kattotutka Oy) 
- katon hätäkorjaus on tehty 2011 
- korjaustyöt on jouduttu aloittamaan kiireellisinä lisävahinkojen vält-

tämiseksi 
 
Vuonna 2011 tehdyssä rakennuksen kuntotutkimuksessa on todettu et-
tä katto on huonossa kunnossa ja vuotaa. Kuntotutkimusten perusteella 
salaojat toimivat osittain puutteellisesti ja osittain salaojitus puuttuu ko-
konaan. Rakennuksen pohjaviemäri (pääviemäri) on erittäin huonossa 
kunnossa. Alapohjarakenteissa on kosteutta. Puutyösalin ja terveyden-
hoitajan tilat ovat nykyisessä kunnossaan käyttökiellossa 
Kosteusongelmista kärsineet tilat on kunnostettava, jotta niitä voidaan 
käyttää. 
Rakennuksessa on tehty laaja ikkunaremontti vuonna 2004. 

. 
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3 TOIMINNAN KUVAUS 
 
  Rakennuksen toiminta säilyy entisellään koulurakennuksena. Salaojat 

ja alapohjarakenteet kunnostetaan, jotta sisäilmaongelmat saadaan 
poistettua. Vesikattorakenteet uusitaan kokonaan niin, että saadaan 
epäpuhtaudet rakenteista pois ja vuodot korjattua. Samalla 
parannetaan rakennuksen lämpötaloutta lisäeristämällä yläpohjaa niiltä 
osin kun vanhassa yläpohjarakenteessa on tilaa lisäeristykselle. 
Teknisen käsityön tiloja uudistetaan ja ajanmukaistetaan. Vanhat 
laitteet ja koneet säilytetään, mutta sijainnit ja turvaetäisyydet 
tarkistetaan asiantuntijan opastuksella (Pertti Puolimatka, 
opetusvirasto) 
 

 
4 TYÖN LAAJUUS  
 
4.1 Yleistä   

Tehtäviä toimenpiteitä ovat ensimmäisessä vaiheessa salaojien ja 
pohjaviemärien kunnostus ja kaivutyöt. Toisessa vaiheessa tehdään 
lattioiden ja alapohjarakenteiden purku, kuivatus ja uudelleen 
rakentaminen. Pintoja kunnostetaan ja uusitaan. Vesikatto 
kunnostetaan. Purunpoisto ja ilmanvaihto uusitaan tarvittavilta osin. 

 
 
5 LAATUTASO 
 
 
5.1 Tekninen laatutaso 
 

Peruskorjauksessa noudatetaan RakMk:n määräyksiä ja yleisenä laa-
tutasona noudatetaan RYL 2000 määräyksiä, sekä Rakennusvalvon-
nan lupaehtoja, mikäli lupa tarvitaan. 
 

 
5.1.1 Rakennetekniset ratkaisut 

 
Vaiheet 1 ja 2: 
- teknisen käsityön varaston (P-14) seinästä tehdään väliaikainen 

aukko ulos purku- ja rakennustyön helpottamiseksi 
- alapohjarakenteet ja lämmöneristeet uusitaan 
- rakennetaan radonputkisto ja -poisto 
- märkätilojen eristeet ja pinnoitteet uusitaan 
- seiniin käytetään hengittäviä maaleja 
- rakenteet tiivistetään ilmatiiviiksi 
 
Vaihe 3: 
- vesikaton rakenteet uusitaan 
- vesikaton lämmöneristeet uusitaan tarvittaessa 
- aluskatteet ja katemateriaalit uusitaan 
- katon nauhaikkunat uusitaan paloikkunoiksi tarvittaessa 
- vesikaton tuuletusta parannetaan 
- läpivientien ja IV-laitteiden alustat uusitaan 



Siilitien ala-aste, kosteuskorjaus, hankesuunnitelma, 14.6.2012, Eduarch oy 
 

8

- IV-laitteiden nosto katon uuden koron mukaan 
- vesikattovarusteita ja kattoikkunoita uusitaan ja kunnostetaan 

 
 
 

Vaihe 4: 
- purunpoiston kanavan rakentaminen nykyisten määräysten 

mukaiseksi (mahdollisesti rakennuksen julkisivuun) 
 
5.1.2 LVI-tekniset ratkaisut 

 
Vaihe 1: 
- pohjaviemäri uusitaan 
- pohjaviemärin uusi linjaus 

 
Vaihe 3: 
- IV-laitteiden nosto katon uuden koron mukaan 

 
Vaihe 4: 
- Ilmanvaihtoa ja purunpoistoa uusitaan ja ajanmukaistetaan 
- terveydenhoitajan tilat liitetään opetustilojen IV-kanaviin, erilleen 

teknisentyön ilmastoinnista 
 
5.1.3 Sähkötekniset ratkaisut 
 

Sähkö- ja tietoliikennetekniikkaa uusitaan ja ajanmukaistetaan 
tarvittavilta osin teknisentyön ja terveydenhoitajan tiloissa. 
 
Vaihe 2: 
- valaistus uusitaan teknisentyön salissa 
- räjähdysvaarallisiin tiloihin tulee ex-luokiteltuja valaisimia 
- valaisimia uusitaan vanhoille paikoille 

 
Vaihe 3: 
- räystäiden ja syöksytorvien saattolämmitys suunnitellaan 

 
Vaihe 4: 
- teknisentyön sähkökeskus uusitaan 

 
5.2 Turvajärjestelyt 
 

 Turvajärjestelyt tullaan esittämään laadittavassa turvallisuus-
asiakirjassa ja rakennustapaselostuksessa. Työmaa-alue on eristetty 
käytössä olevista tiloista ja oppilaiden pääsy työmaa-alueelle estetään. 
Mahdolliset asbesti- ja haitta-ainepurut tehdään ohjeiden ja säännösten 
mukaisesti. Työmenetelmiä valittaessa tulee huolehtia, että pöly ja lika 
eivät leviä ympäristöön ja melu ei oleellisesti haittaa käyttäjiä tai 
naapuristoa. Tarvittaessa käytetään alipaineistusta ja osastointia. 
Purkutyössä tulee ehdottomasti välttää veden käyttöä ja varmistaa, että 
kosteutta ei missään muodossa pääse vanhoihin rakenteisiin. 
Purkutyöntekijöille annetaan riittävä ohjeistus purettavien materiaalien 
ja mahdollisesti niissä olevien terveydelle vaarallisten aineiden 
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käsittelystä. Työmaalla olevilla työntekijöillä on oltava näkyvillä 
valokuvalla varustettu henkilökortti. 

 
5.3 Rakennustyön järjestelyt 
 

Katso kohta 1.4 Laajuus ja aikataulu. 
Vaiheistuksesta tehdään erillinen suunnitelma projektin laajuuden ja 
kustannusten tarkennuttua. Purku- ja rakennustyöt pyritään ajoittamaan 
tehtäväksi mahdollisimman paljon koulun lomien ajaksi. 
Tämä on alustava ehdotus, sillä urakoitsija voi vaiheistaa työmaan 
omalla tavallaan. 
Opetustoimintaa ei ole kosteuskorjattavissa tiloissa työmaan aikana, 
mutta muualla koulussa on normaalin opetussuunnitelman mukaista 
toimintaa.  
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Kellari vaihe 1 
 
6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 
 

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset määräykset 
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti. 
 

7 AIKATAULU  
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Kosteuskorjaus vaihe 1 
 

Kosteuskorjaus teknisentyön tiloissa ja terveydenhoitajan tiloissa on 
valmistunut 3/2013. Toteutus jatkuu pohjaviemärin uusimisella seuraa-
van aikataulun mukaisesti: 
- hankesuunnitelma on käsiteltävänä 5/2013 
- toteutussuunnittelu aloitettu 3/2013 
- rakentaminen aloitetaan 5/2013 
- tilat otetaan käyttöön 8/2013 
 
 

 
8 KUSTANNUKSET 

 
Rakennustyön kustannukset  

 
Kustannusarvio 1 490 000 euroa, alv. 0 %, (1 847 600 euroa alv. 24 
%). 
 
Neliökustannukset (alv. 0 %) ovat:  
512 euroa / huoneisto-m².   
ja 440 euroa / brutto-m². 
 
Neliökustannukset (sis. alv. 24 %) ovat:  
 635 euroa / huoneisto-m².   
ja 546 euroa / brutto-m². 
 

  
 
 

 
9 RAHOITUSSUUNNITELMA 

 
Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla 
investointimäärärahalla.  
 
Hanke on sisältynyt vuoden 2012-2013 investointitalouden 
määrärahoihin, jossa sille oli varattu vuodelle 2012 määrärahaa 250 
000 euroa.  

 
Tarvittava lisärahoitus vuodelle 2013 on 1 240 000 euroa. Katso myös 
kustannuslaskelma. 
 
Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon 
rakentamisohjelmaa tarkistettaessa. 

 
10 KÄYTTÖTALOUS  

 
Vuokra: 
Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta. 
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11 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT 
 
  Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella. 
 
 
12 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA 
 

Tilat ovat käyttökiellossa kunnes kosteusvauriot on korjattu. 
Koulun toiminta jatkuu lukukausien aikana rakennustöiden ohessa 
koulun muissa tiloissa. Osa opetuksesta on järjestetty Herttoniemen 
ala-asteella. 
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