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1 YHTEENVETO 
 

1.1 Hankkeen perustiedot  
 
 Vallilan ala-aste 
 091-022-0579-0001 

Hämeentie 80 
Koulu / Opetusvirasto  
Bruttolala 3536 brm² 

 suojeltu sr-2 
1.2 Hankkeen tarpeellisuus 
 

Koulurakennus valmistunut 1902. Rakennus historiallisesti arvokas, ja 
kohtuullisen hyvässä kunnossa ikkunoita lukuun ottamatta. 
- WSP on tehnyt ikkunoiden kuntotutkimuksen toukokuussa 2013 
- Kuntotutkimuksen perusteella ikkunat ovat hyvin huonokuntoisia. 

Tutkimuksen mukaan n. 80 % tulisi uusia ja loput kunnostaa. 
 
1.3 Laajuus ja aikataulu  
   
  Kohteen bruttoala 3536 m², huoneistoala 3501 m² ja tilavuus 15690 m3  

Suunnittelu aloitetaan syyskuussa 2013 ja korjaustyö kesäkuun alussa 
2014 tai mikäli mahdollista aloittaa joltain osin ennen koulun kesälo-
man alkua, niin huhti-toukokuussa 2014. Valmistuminen tapahtuu Elo-
kuussa 2014 ennen koulun alkua. 

 
1.4 Rakennuskustannukset  
 
  Kustannusarvio 

- hinta 820 000€ alv 0%  
- 232 €  / brm² alv 0%  
- 234 €  / htm² alv 0%  
 

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus 

  
  Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta. 

Hankeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman vuosien 2013 – 

2017 rakentamisohjelmassa vuonna 2014 toteutettavana hankkeena. 
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2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT  
 
2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys 
 

Hanke on todettu tarpeelliseksi ikkunoiden kuntotutkimuksen perus-
teella isännöitsijän esityksestä ja se on hyväksytty rakennusohjelmaan, 
niin että suunnittelu aloitetaan 2013 syksyllä ja rakennusurakka 2014 
keväällä/kesällä.   
 

3 TOIMINNAN KUVAUS 
 
  Toiminta säilyy entisellään. 

 

4 TYÖN LAAJUUS  
 
4.1 Yleistä Työsuorituksena tehdään ikkunoiden uusiminen n. 80 % ja loppujen 

kunnostaminen. Tarkemmin asia tulee ilmenemään korjaussuunnitel-
mista. 

 
 
 
 

5 LAATUTASO 
 
 

5.1 Tekninen laatutaso 
 

Koulun pitkillä sivuilla ja sivurakennuksessa suurelta osin uusitaan ik-
kunat kokonaisuudessaan. Samalla ulkoasu tulee vastaamaan pa-
remmin alkuperäistä ja Hämeentien puolelle saadaan paremmin ääntä 
eristävät ikkunat. Lyhyiden sivujen isot ikkunat kunnostetaan. 

 

5.1.1 Rakennussuunnitteluratkaisut 
 

Rakennuksen ikkunat uusitaan ja/tai peruskorjataan. Uusittavat ikkunat 
ovat puisia 3-lasisia MSE ikkunoita. Uudet ikkunat tehdään olevien 
mallien mukaisesti siten, että rakennuksen detaljiikka ja yleisasu 
säilyvät olevan mukaisina. Alkuperäistä ilmettä tuodaan takaisin 
ikkunoiden puite- ja karmijaon kautta. Itä- ja länsijulkisivuilla ikkunoissa 
palautetaan vanhan mallin mukainen välipuite sekä suurissa 4. krs 
kaari-ikkunoissa välikarmit. 
 

5.1.2 Rakennetekniset ratkaisut 
 
Rakenneteknisesti keskeinen muutos/ parannus on uusien ikkunoiden 
liittyminen ulkoseinärakenteeseen. Karmien sijainti syvyyssuunnassa ei 
kuitenkaan eroa olevasta ratkaisusta uusittavien ikkunoiden osalta. 
Ikkunoiden uusimisen johdosta ikkunaympäristöjen korjaaminen 
entiseen asuun tehdään huolella. 
Ikkunoiden lasipaketit muokataan tämän päivän standardeihin 
sopiviksi. Itäjulkisivun luokkahuoneiden ikkunoihin tehdään 
sisäpuitteisiin olevasta parannettu lasipaketti, jolla estetään 
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tehokkaammin katumelun siirtymistä luokkatiloihin. 
 

5.1.3 LVI-tekniset ratkaisut 

 
LVI-järjestelmiin ei tule muutoksia eikä korjauksia. 
 

 
 

5.1.4 Sähkötekniset ratkaisut 
 

Sähköteknisiin-järjestelmiin ei tule muutoksia eikä korjauksia. 
 

5.2 Rakennustyön järjestelyt 

 

5.2.1 Vaiheistus 
Rakennustyön vaiheistus sovitaan yhdessä käyttäjän kanssa, jotta kiin-
teistön käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja turvallisuus 
kiinteistön käyttäjille taataan. 
 
 
 
 

  

5.2.2 Työmaajärjestelyt 
 
Sovitaan niin, että rakennuksen käyttäjille aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa ja turvallisuus kiinteistön käyttäjille taataan. 
  

6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 
 

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset määräykset 
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti. 

7 SUOJELU 
 

Rakennus on suojeltu, suojelumerkintä sr-2 kohdistuu periaatteessa 
julkisivuun ja sen osiin. 

 
 

8 RAKENNUSLUPA 
 

Hanke vaatii rakennusluvan. Rakennuslupahakemus lähetetään ra-
kennusvalvontaan tämän viikon aikana. 
 
 

9 AIKATAULU  
 

Alustavan aikataulun mukaan: 
- hankesuunnitelma on käsiteltävänä marras-joulukuu 2013 
- rakentaminen aloitetaan huhtikuu 2014 
- rakennus otetaan käyttöön elokuu 2014 
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10 KUSTANNUKSET 
 

Rakennustyön kustannukset  

 
Kustannusarvio on   820 000 euroa, alv. 0 % 
Kausi 10/2013, RI = 136,2 ja THI = 154,5. 
 
Neliökustannukset (alv. 0 %) ovat:  
234 euroa / huoneisto-m².   
ja 232 euroa / brutto-m². 
 

11 RAHOITUSSUUNNITELMA 
 
Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimäärärahalla.  
 
Hanke sisältyy vuoden 2013-2014 investointitalouden määrärahoihin, 
jossa sille on varattu määrärahaa vuodeksi 2014 825 000 euroa. 
 
Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamis-
ohjelmaa tarkistettaessa. 

 
 
 

12 KÄYTTÖTALOUS  
 

12.1 Vuokra  Kiinteistön teknisellä peruskorjauksella ei ole vuokravaikutusta. 

  

13 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT 
 
  Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella. 

 

14 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA 

 
Väistötiloja ei tarvita. Urakka hoidetaan pääasiassa koulun kesäloman 
aikana ja kouluaikana niin ettei se estä koulun toimintaa. 

 

15 TYÖRYHMÄ  
 

Kiinteistövirasto / tilakeskus 
Asko Rintamäki, tekninen isännöitsijä 
 
Rakennuttajakonsultti 
Vesa Oikarinen, projektipäällikkö, Ahma insinöörit 
 
Pääsuunnittelija 
Timo Metsälä, arkkitehti, WSP Group 
 


