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TIIVISTELMÄ

Hankkeen perustiedot
Meilahden yläaste, Kuusitie 12
Kaupunginosa 19, kortteli 615, tontti 2.
Kosteusvaurioituneen liikuntasalin lattian, vesikatteiden uusiminen, julkisivujen peruskorja-
us ja kotitalousluokkien peruskorjaus

Hankkeen lähtökohdat
Hankkeen tarpeellisuus:

Rakennus on valmistunut 1954, vesikatteet ja julkisivut ovat käyttöikänsä päässä. Kattees-
sa ja julkisivussa on havaittu vaurioita ja rikkoontumista syksyllä 2012.
Liikuntasalin kosteusvauriot ja kotitalousluokkien kohonneet kosteuspitoisuudet on todettu
kuntotutkimuksen yhteydessä.

Korjaustyöt ovat välttämättömiä jotta voidaan estää sekä sisäilmaongelmien syntyminen et-
tä mahdollisesti putoavien rappauksen tai tiilikatteen osien aiheuttama turvallisuusriski. Ve-
sikatteen ja julkisivujen kunnostuksella estetään myös lisävaurioiden syntyminen rakentei-
siin.

Toiminnalliset lähtökohdat
Rakennusten käyttöä ei muuteta hankkeen yhteydessä.

Tekniset lähtökohdat
Liikuntasalin lattiassa oli vaurioita maaperästä tulevan kosteuden takia.
Vesikate oli vaurioitunut erittäin heikkoon kuntoon, vesivuotojen ja putoavien tiilien riski il-
meinen.
Julkisivurappaus on todettu heikosti kiinni olevaksi, rapautuneeksi ja osin jo irronneeksi.
Kotitalousluokissa on todettu huono sisäilman laatu ja kosteusvaurioriski maaperästä tule-
van kosteusrasituksen takia.

Laajuus
Laajuus   6787 brm2

Rakennustöiden järjestelyt ja toiminta niiden aikana
Rakennus ovat jatkuvassa käytössä rakennustyön aikana pois lukien koulun loma-ajat. Lii-
kuntasali on ollut pois käytöstä kesästä 2013 lähtien.

Aikataulu
Korjaustyöt on aloitettu kiireellisinä kesällä 2013 liikuntasalin osalta ja vesikatteen osalta
syksyllä 2013.
Kotitalousluokat kunnostetaan kesällä 2014 ja julkisivut sekä tasakaton vesieristys uusitaan
vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kustannukset
Kustannusarvio yhteensä 2 300 000 (alv% 0) 2/2014
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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

Meilahden yläaste
Kosteusvaurioiden korjaaminen liikuntasalista, kosteusvaurioriskin mi-
nimoiminen kotitalousluokista, vesikatteen uusiminen ja julkisivujen pe-
ruskorjaus

Rakennustunnus: 3627
Paikkatieto: kaup.osa 15 , kortteli 615, tontti 2
Osoite: Kuusitie 12, 00270 Helsinki
Käyttötarkoitus: Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
Bruttolala: 6787 brm²

1.2 Asemakaava

Alueella on voimassa oleva asemakaava vuodelta 2006
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1.3 Laajuus ja aikataulu

Kunnostustyö on aloitettu kiireellisenä heinäkuussa 2013 liikuntasalin
purkutöillä ja syksyllä 2013 vesikatteen uusimisella.

Kotitalousluokkien kunnostustyöt ja julkisivujen peruskorjaus on suunni-
teltu syksyn ja talven 2014 aikana.

Kotitalousluokat korjataan kesällä 2014 ja julkisivu kesällä 2015.

2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennus on valmistunut 1954
- liikuntasalin lattian puurakenteissa havaittiin kosteuden aiheuttamia

vaurioita sisäilmatutkimusten yhteydessä.
- Kotitalousluokissa on havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia ja

luokassa on todettu olevan kosteudelle alttiita rakenteita. Korjaus-
töillä poistetaan riskirakenteet ja mahdollistetaan kosteuden pois-
tuminen rakenteesta

- Tiilikatteen rikkoutuneet tiilet havaittiin syksyllä 2012 ja irti olevat tii-
let poistettiin putoamisriskin vuoksi.

- Julkisivurappaus on kuntotutkimuksissa todettu olevan irtialustas-
taan ja rappaus on jo osin pudonnut.

Korjaustyöt ovat välttämättömiä jotta voidaan estää sekä sisäilma-
ongelmien syntyminen että mahdollisesti putoavien rappauksen tai
tiilikatteen osien aiheuttama turvallisuusriski.

3 TOIMINNAN KUVAUS

Rakennuksen toiminta säilyy entisellään koulurakennuksena.

Liikuntasali on ollut pois käytöstä syksystä 2013.

Korjaustöiden tekeminen sovitaan yhdessä koulun henkilökunnan
kanssa.
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4 TYÖN LAAJUUS

4.1 Yleistä

Sisäilmatutkimusten yhteydessä rakennuksen pohjakerroksessa sijait-
sevassa liikuntasalissa ja kotitalousluokissa on havaittu kosteuden ai-
heuttamia vauriota ja riskirakenteita.

Vesikatteen vauriot on havaittu loppusyksystä 2012, samassa yhtey-
dessä on todettu myös julkisivurappauksen vauriot.

Tasakaton vesieristys on käyttöikänsä päässä ja kate rasittuu tiilikatto-
jen ja julkisivukorjausten yhteydessä teline yms kuormasta. Kate on
järkevä uusia viimeisenä muiden kunnostustöiden valmistuttua.

Rakennuksen salaojitus on uusittu aiemmin. Salaojitus on puhdistettu
ja toimivuus varmistettu syksyllä 2013.

5 LAATUTASO

5.1 Tekninen laatutaso

Peruskorjauksessa noudatetaan RakMk:n määräyksiä ja yleisenä laa-
tutasona noudatetaan RYL 2000 määräyksiä.

Julkisivurappauksen osalta noudatetaan kaupungin museon / konser-
vaattorin ohjeistusta.

5.1.1 Rakennetekniset ratkaisut

Vuonna 1954 valmistuneen rakennuksen rakennustekniset muutos- ja
korjaustyöt koskevat pääasiassa pohjakerrosta, vesikatetta ja julkisivu-
ja.

Sisätilojen korjaustyön tarve on lähtenyt sisäilmaongelmista, joita tut-
kimuksissa on havaittu pohjakerroksen

Liikuntasalin rakenteet vesieristetään irti pohjalaatasta ja kotitalousluo-
kassa riskirakenteet poistetaan sekä työt toteutetaan niin että mahdolli-
nen kosteus rakenteista pääsee hallitusti poistumaan.

Kotitalousluokissa tehdään vähäisiä tilajärjestelyjä toiminnan vaatimas-
sa laajuudessa.
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Tiilikatteet uusitaan entisen kaltaisella poltetulla tiilellä, aluskatteena
kermiä käyttäen.
Julkisivurappaukset uusitaan kokonaisuudessaan käyttäen entisen kal-
taista laastia ja rappauksen pinta tehdään entisen kaltaiseksi.

Julkisivussa oleva reliefi huolletaan taidemuseon toimesta korjaustöi-
den aikana.

5.1.2 LVI-tekniset ratkaisut

Kotitalousluokkien osalta vesi- ja viemärijärjestelmät uusitaan koko-
naan ja ilmanvaihtojärjestelmää kanavien osalta.

Liikuntasalin lattian alla olevat lämpöjohdot on uusittu lattia työn yhtey-
dessä.

5.1.3 Sähkötekniset ratkaisut

Sähköjärjestelmät uusitaan kotitalousluokkien osalta kokonaan vas-
taamaan voimassa olevien määräysten mukaisesti rakennuksen nykyi-
siin keskuslaitteistoihin liittyen.

Julkisivujen peruskorjauksen yhteydessä ulkovalaistusta uusitaan ja
huolletaan.

5.2 Turvajärjestelyt

Turvajärjestelyt esitetään turvallisuus-asiakirjassa ja
rakennustapaselostuksessa.
Oppilaiden pääsy työmaa-alueelle estetään. Asbesti- ja haitta-ainepurut
tehdään ohjeiden ja säännösten mukaisesti. Työmenetelmiä valittaessa
tulee huolehtia, että pöly ja lika eivät leviä ympäristöön ja melu ei
oleellisesti haittaa käyttäjiä tai naapuristoa.  Purkutyöntekijöille
annetaan riittävä ohjeistus purettavien materiaalien ja mahdollisesti
niissä olevien terveydelle vaarallisten aineiden käsittelystä. Työmaalla
olevilla työntekijöillä on oltava näkyvillä valokuvalla varustettu
henkilökortti.

5.3 Rakennustyön järjestelyt

Korjaustyön järjestelyistä ja vaikutuksesta koulun toimintaan sovitaan
yhdessä koulun henkilökunnan kanssa.
Rakennustyön vaatima alue koulunpihasta aidataan.

6 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset määräykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.
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7 AIKATAULU

Korjaustyöt etenee seuraavasti:

- hankesuunnitelma on käsiteltävänä 4/2014
- toteutussuunnittelu aloitettu 1/2013
- rakentaminen aloitettu kiireellisenä 7/2013
- Tiilikate ja liikuntasali valmiit 5/2104
- Kotitalousluokat valmiit  10/2014
- Julkisivun ja tasakaton kunnostus valmis 12/2015

8 KUSTANNUKSET

Rakennustyön kustannukset

Kustannusarvio 2 300 000 euroa, alv 0%. (2/2014)

Neliökustannukset (alv. 0 %) ovat:
339  euroa / brutto-m².

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankeen rahoitus on talousarvion ja taloussuunnitelman
rakentamisohjelmassa vuonna 2014 toteutettavana hankkeena.

Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon
rakentamisohjelmaa tarkistettaessa.

10 KÄYTTÖTALOUS

Vuokra:
Vuokraneuvottelija esittää opetusvirastolle hankeen vuokravaikutuksen.

11 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.
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12 VÄISTÖTILAT JA TOIMINTAOLOSUHTEET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN AIKANA

Väistötiloille ei ole tarvetta.
Koulu toimii rakennuksessa töiden aikana poislukien loma ajat Koulun
pihan käytöstä ja muista urakan vaikutuksista koulutyöhön sovitaan
yhdessä koulun henkilökunnan kanssa.

13 TYÖRYHMÄ

Tilaaja
Kiinteistövirasto / tilakeskus
Mika Malkki
040 187 9400
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki

Rakennuttajakonsultti
Pöyry CM Oy / Risto Sundberg
Pl5 (Jaakonkatu 3), 01621 Vantaa

Pää- ja Arkkitehtisuunnittelu

Helsingin kaupunki rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto/ Raija Orjala ja Pirjo
Pajarinen

Kasarmikatu 21
00130 Helsinki

Rakennesuunnittelija

HKR/ARK/ATE / Raimo Yläoutinen
PL 1530, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Finnmap Consulting Oy /Mikko Kari
Ratamestarinkatu 7 a
PL 88, 00521 Helsinki

LVI-suunnittelija

Insinööritoimisto Linera Oy / Tapani Linnanmäki
Leinikkitie 20 B
01350 VANTAA

Sähkösuunnittelija

Sähköinsinööritoimisto Delta Oy/  Mikael Pohjolainen
Ruosilantie 14 B
00390 Helsinki
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