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Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu 8037228

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Turvalaakson tie 1, 01740 VANTAA 999581

Sijainti Kohdenumero
6755

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kaupunginmuseo ja taidemuseo / kokoelmasäilytys

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3

7477
Hankkeen tarpeellisuus
Vuokraamalla tilat Turvalaaksosta kaupunginmuseon ja taidemuseon puutteellisissa oloissa pidetyt kokoelmat saadaan
olosuhteistettuihin ja turvallisiin tiloihin. Vuokrakohteeseen tehdään tarvittavat muutokset Suomen Pankin toimesta,
tarvittavan hyllytyksen hankkii Helsingin kaupunki. Hyllytyksen rakentaminen on edellytys muutolle.
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 1/2014 RI xxx,x; THI xxx,x)

brm² htm² hym² Investointikustannusarvio (M €)

Hyllytys 1 870 000
Suunnittelu 230 000
Yhteensä 2 100 000
Investointikustannusten jakautuminen
Kaupunginmuseo, hyllytys
Taidemuseo, hyllytys
Vaihtoehtoisten kohteiden suunnittelu (3 kohdetta)

1 009 800 €

860 200 €

230 000 €

Tilakustannus käyttäjälle
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Tuleva  vuokra  (       htm2) 14 502 174 024
Nykyinen vuokra (      htm2)

Toiminnan käynnistämiskustannukset
Hankkeen aikataulu

Hyllyt asennetaan 3 vaiheessa vuokrauksen mukaan: 4/2015, 8/2015, 6/2016

Rahoitussuunnitelma
Investointirahoitus.

Väistötilat Väistötilojen kustannus

Toteutus- ja hallintamuoto
Tilakeskus toteuttaa hankkeen.

Lisätiedot
Kaupunginmuseon hyllytys saadaan osittain jo nykyisistä kokoelmakeskuksista, joista siirretään kaupungin omistuksessa
olevia hyllyjärjestelmiä Turvalaaksoon. Osittain joudutaan hankkimaan uusia hyllyjä, koska Malmin kokoelmakeskuksen
hyllytys kuuluu pitkälle kiinteistöön ja niitä ei näin ollen voi käyttää. Taidemuseon hyllytys joudutaan hankkimaan kokonaan,
koska museolla ei ole tällä hetkellä ollenkaan taideripustukseen tarkoitettua hyllytystä.
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1 Hankkeen perustiedot

Turvalaaksoon tuleva kaupunginmuseon ja taidemuseon kokoelmakeskus on vuokrahanke.
Suomen Pankki tekee omistamiinsa tiloihin kokoelmakeskuskäytön tarvitsemat muutostyöt.
Hyllytyksen hankkii vuokralainen eli Helsingin kaupunki.
Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen vuokrauksesta 27.10.2014, § 1091.
Rakennuksen kohdenumero on 6755 ja rakennustunnus 999581. Rakennuksen omistaa
Suomen Pankki.

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

1 Selvitys rakennuksesta

Kokoelmien hyllytys rakennetaan vuokrakohteeseen Helsingin kaupungin toimesta.
Turvalaakso on Suomen Pankin omistama entinen rahapaja, jossa nykyään on jo usean
museon kokoelmasäilytystä. Vuokrattavat tilat ovat kosteuden ja lämpötilan osalta
olosuhteistettuja varastotiloja, jotka soveltuvat erinomaisesti kokoelmakäyttöön.

2 Hankkeen tarpeellisuus

Kokoelmakeskusten vaihtoehtoiset suunnitelmat

Museoiden kokoelmille on etsitty sijoituspaikkaa noin 10 vuoden ajan. Viimeisimmän
hankkeen aikana tutkittiin tarkemmin kolmea pääkaupunkiseudun vuokrakohdetta: Spondan
omistamaa kohdetta osoitteessa Ruosilantie 16, Helsinki, Aberdeenin omistamaa
Honkanummen kohdetta osoitteessa Honkannummentie 8, Vantaa ja Suomen Pankin
omistamaa kohdetta osoitteessa Turvalaaksontie 1, Vantaa. Näistä Turvalaakson kohde
osoittautui kokonaistaloudellisimmaksi. Turvalaakson vuokrausehdotus on käsitelty
kaupunginhallituksessa. Vuokrasopimus on 15 vuodelle ja siinä on lisäksi kolme viiden
vuoden optiota. Suunnittelukustannus ja tilakeskuksen kustannukset ovat yhteensä 230 000
euroa.

Turvalaakson kokoelmakeskuksen hyllytys

Kaupunginmuseon ja taidemuseon kokoelmat sijaitsevat nykyisin kokoelmasäilytyksen
kannalta puutteellisissa tiloissa. Lisäksi kaupunginmuseon Honkanummen
kokoelmakeskuksen vuokrasopimus on umpeutumassa vuoden 2015 lopussa Ajoneuvojen
kokoelmat jäävät edelleen Hyrylään.
Taidemuseon kokoelmat on sijoitettu pakattuina väestönsuojaan ja sijoitusta koskee 48
tunnin sääntö. Jos väestönsuoja pitää kriisitilanteessa ottaa käyttöön, se on tyhjennettävä
taideteoksista.

Turvalaakson kokonaisneliömäärä jää pienemmäksi kuin nykyisten kokoelmakeskusten
yhteenlaskettu neliömäärä. Kokoelmahyllyt nostetaan kiskoille, jolloin tila saadaan käytettyä
maksimaalisesti hyväksi.
Kaupunginmuseon Malmin ja Honkanummen kokoelmakeskuksista siirretään kaikki
kaupungin omistamat hyllyt, jotka voidaan käyttää uusissa tiloissa. Malmin kiinteistöön
kuuluvien hyllyjen tilalle joudutaan hankkimaan uudet hyllyt sekä uusia hyllyjä tilojen
käytettävyyden takia – kaikki vanhat hyllyt eivät palvele tilojen tehokasta käyttöä.
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Taidemuseolla ei ole taideteosten ripustukseen soveltuvaa hyllytystä ja kaikki taidemuseon
kokoelmahyllyt joudutaan hankkimaan uusina.

Toiminnan kuvaus
Kokoelmakeskus on kaupunginmuseon ja taidemuseon esine- ja taidekokoelmille. Lisäksi
keskuksessa varastoidaan saapuvia ja lähteviä näyttelyesineitä, myös esinelainoja.
Näyttelyiden ja esinehuollon tukitoimintoja ovat konservointitilat ja museomestareiden tilat.

Hankkeen laajuus
Varsinaisten kokoelmatilojen pinta-ala on noin 5 180 m2. Vuokrattavat tilat ovat yhteensä
7 477 m2.

Laatutaso
Sekä suunnitellut että vanhat hyllyt soveltuvat museoesineiden säilytykseen.
Hyllyjärjestelmät suunnitellaan siten, että niihin voi integroida tarvittavan valaistuksen ja
sprinkler -järjestelmät ja että ne mahdollistavat kokoelmatilan ilmanvaihdon.

3 Vaikutusten ja riskien arviointi

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa
Hyllytyksen nostaminen kiskoille tehostaa tilan käyttöä ja mahdollistaa nykyisiä tiloja
pienemmän kokoelmatilan hankkimisen.

4 Rakentamiskustannukset

Kokoelmakeskusten vaihtoehtoiset suunnitelmat / kustannukset,

Vaihtoehtoisten kohteiden tutkimisesta ja suunnittelusta aiheutuva rakennuttamiskustannus
on enintään 190 000 euroa ja tilakeskuksen kustannukset 40 000 euroa, yhteensä 230 000
euroa, joka jakaantuu museoiden kesken seuraavasti:
- kaupunginmuseo 124 200 euroa (54 %)
- taidemuseo 105 800 euroa (46 %)
- yhteensä 230 000 euroa

Turvalaakson kokoelmakeskuksen hyllytys / kustannukset,

Kokoelmahyllytyksen kustannus lisä- ja muutostyövarauksen kera on enintään 1 870 000
euroa ja se jakaantuu museoiden kesken seuraavasti:
- kaupunginmuseo 1 009 800 euroa (54 %)
- taidemuseo 860 200 euroa (46 %)
- yhteensä 1 870 000 euroa

5 Tilakustannus käyttäjälle

Kaupunginmuseon kustannus on suunnittelusta ja hyllytyksestä yhteensä 1 134 000 euroa,
ja siitä koituva lisävuokra 7 831 euroa / kk, 93 972 euroa / vuosi. Korko on 3 % ja poistoaika
15 vuotta 1.4.2015 - 31.3.2030.
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Taidemuseon kustannus on suunnittelusta ja hyllytyksestä yhteensä 966 000 euroa ja siitä
koituva lisävuokra 6 671 eruoa / kk, 80 052 euroa / vuosi. Korko on 3 % ja poistoaika 15
vuotta 1.4.2015 - 31.3.2030.

Yhteensä molemmat vuokrat ovat 14 502 euroa / kk, 174 024 euroa / vuosi.

6 Hankkeen aikataulu

Hyllytys kilpailutetaan. Kilpailutukseen kuuluu uusien hyllyjen toimitus ja vanhojen hyllyjen
purku, siirto ja asennus uuteen kokoelmakeskukseen.
Hyllyt asennetaan 3 vaiheessa vuokrauksen mukaan: 4/2015, 8/2015, 6/2016.

7 Rahoitussuunnitelma

Suunnittelun kustannukset enintään 230 000 euroa ja hyllytyksen kustannukset enintään
1 870 000 euroa maksetaan talousarviokohdalta TA – 8 02 02 04

8 Toteutus- ja hallintamuoto

Hyllytys hankitaan kilpailuttamalla varastokalusteiden puitesopimustoimittajat. Tilakeskus
vastaa hankinnasta.


