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1 YHTEENVETO

1.1 Hankkeen perustiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO
IKKUNOIDEN KUNNOSTUS 2014-2016

Paikkatieto: ( kaup.osa 22, kortteli 586, tontti 2 )
Osoite: Mäkelänkatu 47, 00550 HELSINKI
Opetustoiminta, Helsingin kaupungin opetusvirasto
Bruttoala 6426 br m², Huoneistoala 5775 htm²

1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Rakennus on valmistunut vuonna 1960.
- puuikkunat ovat alkuperäisiä ja niiden säilyminen käyttökuntoisena

vaatii peruskorjauksen. Työ tehdään vaiheittain, koulun toimintaan
sovittaen.

- metalli-ikkunat ovat hyvässä kunnossa, niitä ei tarvise kunnostaa.
- Kohteesta on laadittu kuntoarvion päivitys 24.4.2009, ikkunoiden

kunto on määritelty siinä ja puoltaa kunnostamista.

1.3 Laajuus ja aikataulu

Rakennuksen kaikki puuikkunat kunnostetaan.
Vaihe 1: itäjulkisivun ikkunat
Vaihe 2: länsi-, etelä- ja pohjoisjulkisivujen ikkunat
Töistä vaihe 1 on valmistunut v. 2014 ja vaihe 2 valmistuu v. 2015-
2016.

1.4 Rakennuskustannukset

Hankkeen kustannukset:
- Kokonaiskustannushinta on 700 000 euroa alv 0% ja 868 000 eu-

roa alv 24%
- Vaihe 1: 280 000 € alv 0%
- Vaihe 2: 420 000 € alv 0%

1.5 Vuokrakustannukset ja rahoitus

Asiakaspäällikkö esittää hankkeen vuokravaikutuksen vuokran tarkis-
tuksen yhteydessä opetusvirastolle.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen asiakaspäällikön mukaan vuokra tulee
olemaan 19,23 euroa / htm2 / kuukaudessa. Vuokrakustannukset ovat
111 053 euroa / kk ja 1 332 639 euroa / vuodessa.

Nykyinen vuokra on 17,20 euroa / htm² / kk.
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Uusi vuokra koostuu pääomavuokrasta  15,41 euroa / htm²/kk ja ylläpi-
tovuokrasta 3,82 euroa / htm²/kk eli yhteensä 19,23 euroa/ htm²/kk.
Huoneistoala on 5775 htm².

Hankkeen rahoitus sisältyy talousarvion ja taloussuunnitelman raken-
tamisohjelmaan vuosina 2014-2016.

2 TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Ikkunoiden toiminta mm. avattavuus ja tiivisteiden huono kunto aiheut-
taa luokkahuoneissa vedontunteen etenkin ikkunaseinän vieressä.

Osa puisista ikkunapokista ovat elinkaarensa päässä ja ne on korjatta-
va, ettei sadevesi pääse rakenteisiin.

3 TOIMINNAN KUVAUS

Rakennuksessa oleva toiminta säilyy entisellään opetuskäytössä.

4 TYÖN LAAJUUS

4.1 Yleistä Töistä on laadittu arkkitehtisuunnitelmat vaiheittain toteutettuna.

5 LAATUTASO

5.1 Tekninen laatutaso

Rakennusselostukset  (2kpl) on hankesuunnitelman liitteenä.

5.2 Turvajärjestelyt

Työskenneltäessä julkisivun osalta rakennuksen ulkona käytetään työ-
vaiheisiin liittyviä turvalaitteita ja turvallisia nostimia.

5.3 Rakennustyön järjestelyt

5.3.1 Vaiheistus
Vaiheistus on esitetty julkisivujen työpiirustuksissa.

5.3.2 Työmaajärjestelyt

Ikkunoiden kunnostukseen varataan yksi luokkahuone, missä pölyä ja
hajuhaittoja tuottavat osat pääasiassa kunnostetaan. Huoneen ilmas-
toinnissa ja suojauksissa noudatetaan tämän päivän turvamääräyksiä.
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6 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Hankkeessa on otettu huomioon VNa 205/2009 mukaiset määräykset
ja turvallisuusasiakirjan laatiminen etenee hankkeen vaiheiden mukai-
sesti.

7 AIKATAULU

Hankkeen aikataulu vaiheistuksen mukaan:
- yhdistetty 1 vaiheen ja 2 vaiheen hankesuunnitelma on käsiteltävä-

nä 12/2015.
- toteutussuunnitelmat on laadittu kummastakin vaiheesta erikseen.
- rakentamisen 1 vaihe on takuuajalla ja 2 vaihe meneillään.
- aikataulussa ja vaiheistukessa on huomioitu koulun toiminta.

8 KUSTANNUKSET

Rakennustyön kustannukset

Kustannusarvio on 700 000 euroa, alv. 0 %, (868 000 euroa alv. 24
%),
Kausi 10/2015, RI = 108,7 ja THI = 166,4.

Neliökustannukset (alv. 0 %) ovat:
121,21 euroa / huoneisto-m².

Neliökustannukset (sis. alv. 24 %) ovat:
150,30 euroa / huoneisto-m².

9 RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan kiinteistöviraston tilakeskukselle osoitetulla inves-
tointimäärärahalla.

Hanke sisältyy vuoden 2014-2016 investointitalouden määrärahoihin.

Hankkeen rahoitustarve ja sen ajoitus otetaan huomioon rakentamis-
ohjelmaa tarkistettaessa.

10 KÄYTTÖTALOUS

10.1 Vuokra
Asiakaspäällikkö esittää hankkeen vuokravaikutuksen vuokran tarkis-
tuksen yhteydessä opetusvirastolle.

11 TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT
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Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.

12 TYÖRYHMÄ

Kiinteistövirasto / tilakeskus: Vuokko Uusikangas, projektinjohtaja,
    Asko Rintamäki, tekninen isännöitsijä

Suunnittelija / Arkk. Tsto HORMIA Oy/Mikko Hormia, pääsuunnittelija

Urakoitsija / STARA / Aki Vantola, projektipäällikkö

Opetusvirasto / Mauno Kemppi, johtava arkkitehti

Opetusvirasto / rehtori  Vesa Vihervä, rehtori Niina Peltonen

Kouluisäntä / Karo Kinnunen
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