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Yhteenveto VE1, Tekstiilihalli torille
Hankkeen nimi Hankenumero
Hakaniemen kauppahallin väistötila 8037283

Osoite
Hakaniemen tori, 00530 Helsinki

Sijainti
Kaupunginosa 11 Kallio, 11G101

Käyttäjä/toiminta Myymälämodulit
Helsingin kaupungin Tukkutori / kauppahalli 144

Hankkeen tarpeellisuus
1914 valmistunut Hakaniemen kauppahalli peruskorjataan. Toiminnalle tarvitaan väistötilat

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset, Kust.taso 2/2016
brm² htm² hym² Investointikustannusarvio (M €)

Uudisrakennus 2034 1984 978 3 655 000

Yhteensä 2034 1984 978 3 655 000
Investointikustannusten jakautuminen 1 800 € / brm²

€ / htm²

25 400 € / moduli

Vuokra ja vaikutus käyttötalouteen
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

Lisävuokra 8 900 107 000

Toiminnan käynnistämiskustannukset
Hankkeen aikataulu

Rakentaminen 7/2016-1/2017, käyttö 2/2017 -11/2018.

Rahoitussuunnitelma
Väistötilahankkeella ei ole rahoitusta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosina 2016 -17.

Toteutus- ja hallintamuoto
Toteutuksesta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus ja ylläpidosta tilakeskus ja Helsingin kaupungin Tukkutori
vastuunjakotaulukon mukaan.
Lisätiedot
Halliin tulee 144 myyntipaikkaa vakituisille kauppiaille.
Sijoitus Hakaniemen torille.
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Yhteenveto VE2, HOK-Elannon 2. krs
Hankkeen nimi Hankenumero
Hakaniemen kauppahallin väistötila 8037283

Osoite
Siltasaarenkatu, 00530 Helsinki

Sijainti
Kaupunginosa 11 Kallio, 11G101

Käyttäjä/toiminta Myymälämodulit
Helsingin kaupungin Tukkutori / kauppahalli 144

Hankkeen tarpeellisuus
1914 valmistunut Hakaniemen kauppahalli peruskorjataan. Toiminnalle tarvitaan väistötilat

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset, Kust.taso 2/2016
brm² htm² hym² Investointikustannusarvio (M €)

Muutos 2 690 2 173 2 150 000
Yhteensä 2 690 2 173 2 150 000
Investointikustannusten jakautuminen 800 € / brm²

€ / htm²

14 930 € / moduli

Vuokra ja vaikutus käyttötalouteen
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v

)

Lisävuokra 6 200 74 000

Toiminnan käynnistämiskustannukset
Hankkeen aikataulu

Suunnittelu ja rakentaminen vuokrahankkeena 5/2016 – 12/2016. Käyttö 1/2017 – 10/2018.

Rahoitussuunnitelma
Tilakeskuksen osuus 300 000 euroa rahoitus TA-kohdan 8020204 vuosille 2016 -2018 varatuista investointimäärärahoista.
Antilooppi Management Oy:lle tuleva vuokraosuus rahoitetaan tilakeskuksen käyttötaloudesta.
Toteutus- ja hallintamuoto
Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Antilooppi Management Oy.
Ylläpidosta vastaavat Antilooppi Management Oy, tilakeskus ja Helsingin kaupungin Tukkutori erikseen sovittavan
Lisätiedot
Halliin tulee 144 myyntipaikkaa vakituisilla sopimuksella oleville kauppiaille.
Sijoitus entiseen HOK-Elannon tavaratalon 2. kerrokseen.
Hakaniemen tori vapautuu tällöin muille toiminnoille.
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Yhteenveto VE3, 2-osainen tekstiilihalli puistikkoon
Hankkeen nimi Hankenumero
Hakaniemen kauppahallin väistötila 8037283

Osoite
Hakaniemenpuisto, 00530 Helsinki

Sijainti
Kaupunginosa 11 Kallio, 11G101

Käyttäjä/toiminta Myymälämodulit
Helsingin kaupungin Tukkutori / kauppahalli 131

Hankkeen tarpeellisuus
1914 valmistunut Hakaniemen kauppahalli peruskorjataan. Toiminnalle tarvitaan väistötilat

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset, Kust.taso 2/2016
brm² htm² hym² Investointikustannusarvio (M

€)
Uudisrakennus 1760 1640 862 3 700 000

Yhteensä 1760 1640 862 3 350 000
Investointikustannusten jakautuminen 1 900 € / brm²

€ / htm²

25 570 € / moduli

Vuokra ja vaikutus käyttötalouteen
po € / htm2 /

kk
yp € / htm2 /

kk
yht. € / htm2 /

kk yht. € / kk yht. € / v

Lisävuokra 17 000 204 000

Toiminnan käynnistämiskustannukset
Hankkeen aikataulu

Teltan ja lattian lvis-tekniikan rakentaminen 8/2016-4/2017. Käyttö 5/2017 – 3/2019.

Rahoitussuunnitelma
Väistötilahankkeella ei ole rahoitusta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosina 2016 -17.

Toteutus- ja hallintamuoto
Toteutuksesta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus ja ylläpidosta tilakeskus ja Helsingin kaupungin Tukkutori
vastuunjakotaulukon mukaan.
Lisätiedot
Kahteen halliin tulee yhteesä 131 myyntipaikkaa päasiassa vakituisille kauppiaille, joiden on supistettava toimintojaan
pienemmän myymäläpinta-alan vuoksi.
Sijoitus Hakaniemen torin takana olevaan puistikkoon, jolloin tori vapautuu muille toiminnoille.
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Yhteenveto VE4, Lasihalli torille
Hankkeen nimi Hankenumero
Hakaniemen kauppahallin väistötila 8037283

Osoite
Hakaniemen tori, 00530 Helsinki

Sijainti
Kaupunginosa 11 Kallio, 11G101

Käyttäjä/toiminta Myymälämodulit
Helsingin kaupungin Tukkutori / kauppahalli 144

Hankkeen tarpeellisuus
1914 valmistunut Hakaniemen kauppahalli peruskorjataan. Toiminnalle tarvitaan väistötilat

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset , Kust.taso 2/2016
)R10815158,1xxx,x) brm² htm² hym² Investointikustannusarvio (M

€)
Uudisrakennus 2 034 1984 978 5 740 000

Yhteensä 2 034 1984 978 5 740 000
Investointikustannusten jakautuminen 2 820 € / brm²

€ / htm²

39 860 € / moduli

Vuokra ja vaikutus käyttötalouteen
po € / htm2 /

kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 /
kk yht. € / kk yht. € / v

Lisävuokra 23 600 284 000

Toiminnan käynnistämiskustannukset
Hankkeen aikataulu

Rakentaminen 12/2016 - 6/2017. Käyttö 7/2017 – 6/2019.

Rahoitussuunnitelma

Väistötilahankkeella ei ole rahoitusta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosina 2016 -17.

Toteutus- ja hallintamuoto
Toteutuksesta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus ja ylläpidosta tilakeskus ja Helsingin kaupungin Tukkutori
vastuunjakotaulukon mukaan.
Lisätiedot
Sijoitus Hakaniemen torille.
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1 Hankkeen perustiedot

Nimi: Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen väistötila
Osoite: Hakaniemen tori, 00530 Helsinki
Hanketyyppi: Väistötila, tilapäinen uudisrakennus./ vuokrahanke oleviin tiloihin

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä

2 Selvitys rakennuspaikoista

Väistötiloista on suunniteltu neljä vaihtoehtoa. Näistä vaihtoehdot VE1-VE3 on suunniteltu
tilakeskuksen johdolla ja yhteistyössä tukkutorin kanssa. VE4:n on suunnitellut tukkutorin
palkaamaan arkkitehti tukkutorin ohjauksessa.

VE1 sijoittuu Hakaniemen torille kevythallivaihtoehtoon. Torilla ei ole rakennusoikeutta
pysyvälle rakennukselle. Kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusvalvontaviraston kanssa
käytyjen neuvottelujen perusteella tilapäisen rakennuksen sijoittamiselle torialueelle on
saatavissa rakennuslupa. Torialue on Tukkutorin hallinnassa.

VE2 sijoittuu HOK-Elannon entisen Siltasaarenkadun tavaratalon tällä hetkellä tyhjänä
olevaan 2. kerrokseen. Tilaan on sijoitettettavissa kaikki kauppahallin tarvitsemat toiminnot
ja aputilat. Lastaus on järjestettävissä tavaratalon nykyisen lastaustilan kautta.
Rakennuksen omistaa Antilooppi Management Oy.

VE3 sijoittuu Hakaniemen torin viereiseen Hakaniemen puistoon. Puistossa ei ole
rakennusoikeutta, mutta lupa tilapäiselle rakennukselle on saatavissa. Alue on
rakennusviraston hallinnassa.

VE4 sijoittuu Hakaniemen torille ns. lasipaviljonkivaihtoehtoon. Torilla ei ole
rakennusoikeutta pysyvälle rakennukselle. Kaupunkisuunnitteluviraston ja
rakennusvalvontaviraston kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella tilapäisen rakennuksen
sijoittamiselle torialueelle on saatavissa rakennuslupa. Torialue on Tukkutorin hallinnassa.

Lisäsi suunnittelun alkuvaiheessa on tutkittu torin lähialueelta kolme sijoitusvaihtoehtoa,
mutta ne osoittautuivat liian pieniksi. Tutkitut alueet olivat:
- pysäköintialue Sörnäisten rantatien päätteessä, jolle mahtuu käytännössä ajorampin ja

vss:n ilmastointipiippujen takia erittäin vähän paikkoja
- SAK:n talon edusta
- Korkeasaaren yhteysveneen lähtöpaikan yhteydessä oleva pysäköintialue, jossa

ongelmana on käytettävissä olevan alueen kapeus. Alueelle mahtuisi vain keskikäytävä-
ratkaisu, jossa myyntipisteet olisivat molemmin puolin. Hallista tulisi kapea ja erittäin
pitkä.

3 Hankkeen tarpeellisuus

Hakaniemen kauppahalli on Hakaniemen sykkivä sydän ja yksi Helsingin kolmesta yhä
toiminnassa olevasta kauppahallista. Kauppahalli peruskorjataan 2017 -2018 ja korjauksen
ajaksi tarvitaan toiminnalliset ja viranomaisvaatimukset täyttävä väistötila.
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Teknisen palvelun lautakunta on 25.11.2015 antanut lausunnon, jossa se puoltaa lasihallin
kaltaista vaihtoehtoa.

Liite 3 Teknisen palvelun lautakunnan lausunto

4 Hankkeen laajuus ja laatu

Toiminnan kuvaus
Peruskorjattavan Hakaniemen kauppahallin 1. kerroksessa myydään elintarvikkeita ja 2.
kerroksessa lahja- ja kuivatavaroita. Molemmissa kerroksissa on rajoitetusti ravintola- ja
kahvilatoimintaa. Rakennuksessa on sosiaalitilat henkilökunnalle, asiakaspaikkojen
edellyttämät wc-tilat sekä myymälätoiminnalle välttämättömät kylmä- ja kuivavarastot sekä
tekniset tilat.
Väistötiloihin järjestetään tilat kaikkia hallin myyntitoimintoja ja välttämättömiä palvelu- ja
aputiloja varten. Myymälämodulien määrä vaihtelee eri vaihtoehdoissa, todennäköiset
väistötiloihin halukkaiden kauppiaiden nykyiset myymälät käsittävät 175 myymälämodulia,
Tukkutorin mukaan väistötiloissa toteutuva määrä voi tästä jossain määrin poiketa.

Hankkeen laajuus
brm2 htm2 hym2

VE1  2 034   1 984 978
VE2  2 690   2 173 978
VE3  1 760   1 640 832
VE4  2 034   1 984 978

Laatutaso
VE1, VE2, VE3 ja VE4 hankesuunnitelmassa on myymälä- ja kahvilatilojen lisäksi
sosiaalitilat henkilökunnalle, asiakaspaikkojen edellyttämät wc-tilat sekä
myymälätoiminnalle välttämättömät kylmä- ja kuivavarastot sekä tekniset tilat. Tilojen
rakenteet, varustus olosuhteet ovat ympäristökeskuksen ja muiden viranomaisten
minimivaatimusten mukaisesti.

Vaihtoehdot VE1, VE3 ja VE4 ovat puolilämpimiä. Tavaratalokäytössä olleen HOK-Elannon
tiloihin sijoittuvan vaihtoehdon VE2 olosuhteet ovat paremmin vakioituja. Lasipaviljongin
(vaihtoehdon VE4) osalta on varauduttava jäähdytykseen.

Kaikki vaihtoehdot ovat esteettömiä.

VE1 sijoittuu Hakaniemen torille ja hallissa on 144 myyntipaikkaa vakituisille kauppiaille.
Halli perustuu sinkittyjen teräskehien varaan rakentuvaan ns. kevythalliin. Hallin seinät ovat
paroc-elementtejä. Vesikattona on kahden pvc-kankaan välissä puhallusvillaeriste.
Lattiamateriaalina on tasaushiekan päälle valettu densiphalt-massa.

VE2 sijoittuu entisen HOK-Elannon tavaratalon 2. kerrokseen, ja siellä on 144
myyntipaikkaa siten että vakituisilla sopimuksilla toimivat kauppiaat mahtuvat tiloihin.
Rakennuksen ulkoseinät, kantavat rakenteet, lattia- ja kattopinnat sekä talotekniikka
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pyritään hyödyntämään mahdollisimman laajasti. Tiloissa tehdään vain välttämättömät
rakennustyöt.

VE3 sijoittuu Hakaniemen puistoon ja koostuu kahdesta tilaelementtirakenteisesta hallista.
2-osaiseen halliin saadaan ainoastaan 131 myyntipaikkaa, jolloin vakituiset kauppiaat
mahtuisivat halliin supistetulla toiminnalla. Julkisivut ovat pääosin puurakenteisia,
puuverhoiltuja elementtejä. Kahvila-alueiden seinät ovat umpiolasielementtejä.

VE4 sijoittuu Hakaniemen torille ja hallissa on 144 myyntipaikkaa vakituisille kauppiaille..
Lasihalli on teräsrakenteinen umpikattoinen rakennus. Lattiamateriaalina on tasaushiekan
päälle valettu densiphalt-massa.

Liite 2 Viitesuunnitelmat

5 Hankkeen ympäristötavoitteet, tilapäisten rakennusten lämmitys

Tilapäisen rakennuksen (VE1, VE3, VE4) lämmitysjärjestelmänä investointikustannuksiltaan
toteutuskelpoinen on ilmalämmitys sähköenergialla. Järjestelmän haittana ovat
käyttöaikaiset kalliit energiakustannukset. VE2 on liitettynä kaukolämpöön, sen
energiakustannukset ovat normaalit.
Vaihtoehdoissa VE1, VE3 ja VE4 jäte kerätään Hakaniemen torin maanalaisiin jätesäiliöihin.
Vaihtoehdossa VE2 jäte kerätään tavaratalon lastauslaiturin yhteydessä oleviin säiliöihin,
joiden määrää kasvatetaan tarvittaessa.

6 Vaikutusten ja riskien arviointi

Aikatauluriskit:
VE3:een ja VE4:ään sisältyy aikatauluriski – molempien hankkeiden suunnittelu ja
kilpailuttaminen vie aikaa siten, ettei Hakaniemen hallin korjaus ala hankesuunnitelman
aikataulun mukaisesti ja valmistu lokakuussa 2018. Tukkutori on pitänyt joulusesonkia
parhaimpana ja tärkeimpänä avajaisten ajankohtana, koska silloin hallin aukeaminen
saadaan parhaiten markkinoitua julkisuutteen.
Myös vaihtoehtoihin VE1 ja VE2 sisältyy aikatauluriski, mikäli päätöksen teon tai jonkin
muun viivästyksen takia hanketta ei saada vietyä eteenpäin tässä hankesuunnitelmassa
esitetyn aikataulun mukaan. Molemmat hankkeet pitäisi saada kilpailutukseen (VE1) /
suunnitteluun (VE2) toukokuun alussa.

Torin käyttö:
Mikäli halli sijoitetaan torille (VE1, VE4), on torin käyttö lukittu väistötilakäyttöön kyseisen
väistötilahankkeen ajaksi. Vaihtoehdoissa VE2, VE3 torin käyttö on mahdollista myös
muuhun käyttöön tai rakentamiseen.

7 Rakentamiskustannukset

VE1, VE3-VE4: kustannukset kausi 2/2016, RI=108,4 ja THI=158,1
VE2 on vuokrahanke, jonka toteuttaisi Antilooppi Management Oy, kustannukset ohessa.

VE1 (Tekstiilihalli torilla):
Tekstiilihallissa on 144 myymäläpaikkaa ja sinne mahtuvat vakituiset kauppiaat.
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Hankkeen enimmäishinta on 3 655 000 euroa (alv 0 %), 1 800 euroa / brm2, 2 034 brm2.
Kustannus 25 400 euroa / myyntipaikka.

VE 2 (HOK-Elannon entinen tavaratalo):
Tavaratalon 2. kerroksessa on 144 myymäläpaikkaa ja sinne mahtuvat vakituiset kauppiaat.

Hankkeen enimmäishinta on 2 150 000 euroa (alv 0 %), 800 euroa / brm2, 2 690 brm2.
Kustannus 14 930 euroa / myyntipaikka.

VE 3 (Tekstiilihalli kahdessa osassa toripuistikkoon):
2-osaisessa hallissa on 131 myymäläpaikkaa ja sinne mahtuvat vakituiset kauppiaat
supistetulla toiminnalla.

Hankkeen enimmäishinta on 3 350 000 euroa (alv 0 %), 1 900 euroa / brm2, 1 760 brm2.
Kustannus 25 570 euroa / myyntipaikka.

VE 4 (Lasihalli torille)
Lasihallissa on 144 myymäläpaikkaa ja sinne mahtuvat vakituiset kauppiaat.

Hankkeen enimmäishinta on 5 740 000 euroa (alv 0 %), 2 820 euroa / brm2, 2 034 brm2.
Kustannus 39 860 euroa / myyntipaikka.

8 Vuokra

Väistötilasta tilakeskukselle aiheutuva tilakustannus on laskettu Tukkutorin pysyvänä
lisävuokrana Hakaniemen peruskorjauksen jälkeiselle vuokralle.

Hakaniemen hallista perittävä vuokra peruskorjauksen jälkeen on yhteensä 27,23 euroa /
htm2/kk, Kuukausivuokra on 85 638 euroa ja vuosivuokra 1 027 700 euroa. Väistötilan
lisävuokra tulee hallin perusvuokran päälle.

VE1 (Tekstiilihalli torilla):
Peritään lisävuokraa. Kuukausivuokra on noin 8 900 euroa ja vuosivuokra noin 107 000
euroa.

VE 2 (HOK-Elannon entinen tavaratalo):
Peritään lisävuokraa. Kuukausivuokra on noin 6 200 euroa ja vuosivuokra 74 000 euroa.

VE 3 (Tekstiilihalli kahdessa osassa toripuistikkoon):
Peritään lisävuokraa. Kuukausivuokra on noin 17 000 euroa ja vuosivuokra noin 204 000
euroa.

VE 4 (Lasihalli torille)
Peritään lisävuokraa. Kuukausivuokra on noin 23 600 euroa ja vuosivuokra noin 284 000
euroa.
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9 Ylläpito ja käyttötalous

Tilakeskus ja Helsingin kaupungin tukkutori vastaavat väistötilan ylläpidon kustannuksista
vastuunjakotaulukon mukaan.

10 Hankkeen aikataulu

VE1 (Tekstiilihalli torilla):
- kilpailutus 5-6/2016
- teltan ja lattian lvis-tekniikan rakentaminen 7-10/2016
- sisustaminen 11/2016 – 1/2017
- tilat käyttövalmiina muuttoa varten 2/2017> Hakaniemen hallin korjausaikataulu siirtyy

ajankohtaan 2/2017 – 11/2018, ja halli aukeaisi joulukuun puolivälissä 2018

VE 2 (HOK-Elannon entinen tavaratalo):
- suunnittelu ja rakentaminen vuokrahankkeena 5/2016 – 12/2016
- tilat käyttövalmiina muuttoa varten loppiaisen jälkeen 1/2017> Hakaniemen hallin

korjausaikataulu pysyy hankesuunnitelman mukaisena 1/2017 – 10/2018, ja halli
aukeaisi marraskuun puolivälissä 2018

VE 3 (Tekstiilihalli kahdessa osassa toripuistikkoon):
- suunnittelu 5-6
- kilpailutus 6-7/2016
- teltan ja lattian lvis-tekniikan rakentaminen 8-12/2016
- sisustaminen 1-4/2017
- tilat käyttövalmiina muuttoa varten huhtikuussa 2017 > Hakaniemen hallin

korjausaikataulu siirtyy ajankohtaan 5/2017 – 2/2019, ja halli aukeaisi joulusesongin
2018 sijaan maaliskuussa 2019

VE 4 (Lasihalli torille)
- suunnittelu kilpailutusta varten 5-8 /2016
- kilpailutus 9-11/2016
- rakentaminen 12/2016 -6/2017
- tilat käyttövalmiina muuttoa varten 7/2017 > Hakaniemen hallin korjausaikataulu siirtyy

ajankohtaan 7/2017 – 6/2019, ja halli aukeaisi joulusesongin 2018 sijaan heinäkuussa
2019

Aikatauluriskit:

Vaihtoehtoihin VE1 ja VE2 sisältyy aikatauluriski, mikäli jonkin viivästyksen takia hanketta ei
saada vietyä eteenpäin hankesuunnitelmassa esitetyn aikataulun mukaan. Molemmat
hankkeet pitäisi saada kilpailutukseen (VE1) / suunnitteluun (VE2) toukokuun alussa.

VE3:een ja VE4:ään sisältyy aikatauluriski – molempien hankkeiden suunnittelu ja
kilpailuttaminen vie aikaa siten, ettei Hakaniemen hallin korjaus ala hankesuunnitelman
aikataulun mukaisesti ja valmistu lokakuussa 2018.

VE3:n (tekstiilihalli puistikkoon) kohdalla Hakaniemen hallin peruskorjauksen valmistuminen
viivästyy 4 kuukautta ja halli aukeaa maaliskuussa 2019.
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VE4:ssä (lasihalli torille) Hakaniemen hallin valmistuminen viivästyy 6 kuukautta ja halli
aukeaa heinäkuussa 2019.

11 Rahoitussuunnitelma

VE1, VE3-4
Väistötilahankkeilla ei ole rahoitusta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa
vuosina 2016 -17.  Mikäli lautakunta päättää valita toteuvaihtoehddoksi VE!, VE3 tai VE4,
niin talonrakennusinvestointeihin tarvitaan vastaava määrä lisärahoitusta.

VE2
Tilakeskuksen osuus 300 000 euroa rahoitetaan talonrakennushankkeiden
rakentamisohjelman kohdalta 8020204 / ohjelmoimattomat hankkeet.

12 Toteutus- ja hallintamuoto

VE1, VE3-4 Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen toteutuksesta.
Tilakeskus ja Helsingin kaupungin Tukkutori vastaavat ylläpidosta vastuunjakotaulukon
mukaan.

VE2 Antilooppi Management Oy vastaa totetutuksesta.
Antilooppi Management Oy, tilakeskus ja Helsingin kaupungin Tukkutori vastaavat
ylläpidosta vastuunjakotaulukon mukaan.
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Suunnittelutyöryhmä Liite 1

Tilaaja, rakennuttajatehtävät, käyttäjä

Tilaaja/omistaja: Kiinteistövirasto
Tilakeskus / Hankepalvelut
PL 2213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Yhdyshenkilö: Aulikki Korhonen
Puhelin: 040 334 5799
Sähköposti aulikki.korhonen@hel.fi

Rakennuttajatehtävät: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Vernissakatu 1
01300 VANTAA

Yhdyshenkilö: Kristiina Pasula
Puhelin: 050 66426
Sähköposti: kristiina.pasula@htj.fk

Käyttäjä Helsingin kaupunki
Tukkutori
PL 1000
00099 HELSINGN KAUPUNKI

Yhdyshenkilö: Rinna Räsänen
Puhelin: 040 135 9049
Sähköposti: rinna.rasenen@hel.fi

Suunnittelijat

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto A-Konsultlt Oy
Ratakatu 19
00120 HELSINKI

Yhdyshenkilö: Jyrki Iso-Aho, pääsuunnittelija
Puhelin: 040 514 2779
Sähköposti: jyrki.iso-aho@a-konsultit.fi

Yhdyshenkilö: Päivi Vaheri, projektiarkkitehti
Puhelin: 09 6844 5122
Sähköposti: paivi.vaheri@a-konsultit.fi
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Arkkitehtisuunnittelu / VE4

Arkkitehtitoimisto Sari Lehtonen Oy
Telakkakatu 6
00150 HELSINKI

Yhdyshenkilö: Sari Lehtonen, pääsuunnittelija
Puhelin: 050 593 9009

Rakennesuunnittelu
Dracon Oy
Malminkartanonaukio 4
0041 HELSINKI

Yhdyshenkilö: Juhani Sorasalmi, rakennesuunnittelu
Puhelin: 050 556 0062
Sähköposti: juhani.sorasalmi@dracon.fi

Yhdyshenkilö: Mikko Sarasjärvi, pohjarakennesuunnittelu
Puhelin: 045 133 7775
Sähköposti: mikko.sarasjarvi@dracon.fi

LVIAK-suunnittelu
RE-Suunnittelu Oy
Setnerinkuja 3
00440 HELSINKI

Yhdyshenkilö: Arvo Rossi
Puhelin: 0500 411 988
Sähköposti: arvo.rossi@re-suunnittelu.fi

Sähkösuunnittelu
Granlund Oy
Malminkaari 21
00700 HELSINKI

Yhdyshenkilö: Topi Volama
Puhelin: 040 547 9199
Sähköposti: topi.volama@granlund.fi>


