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Yhteenveto 

  

Hankkeen nimi Hankenumero 
Helsingin keskustakirjasto 8072501 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki       

Sijainti Kohdenumero 

Kaupunginosa 2 (Kluuvi), kortteli 2014, tontti 5  091-002-0014-0005-0000 

Käyttäjä/toiminta Asiakaspaikat 

Pääkäyttäjä on kaupunginkirjasto (tilakeskuksen vuokralainen, joka vuokraa tiloja/tilojen 

käyttöoikeuksia seuraaville tahoille):  

 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi / elokuvateatteritoiminta 

 Aalto-yliopisto / käyttöoikeus keskustakirjaston tiloihin erillisen sopimuksen 

mukaan 

 Kulttuuriasiainkeskus / käyttöoikeus keskustakirjaston tiloihin erillisen sopimuksen 

mukaan 

 Varhaiskasvatusvirasto / keskustaleikkipuiston tukitilat; käyttöoikeus 

keskustakirjaston tiloihin erillisen sopimuksen mukaan 

 Yrityksille vuokrattavia tiloja: kahvila-ravintola, sauna, liiketila, näyttelytilaa 

1 500 yhtäaikaista kirjaston 
asiakasta, 10 000 asiakasta / 
pvä 

elokuvateatterisali n. 290 hlölle   

monitoimisali n. 250 hlölle  

kahvila-ravintola n. 150 -200 
hlölle 

rakennuksen maks hlömäärä n. 
3000 hlöä 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² kem² m
3
 

 17 250 12 116 9 768 13 474 108 260  

Hankkeen tarpeellisuus 

Keskustakirjastosta tulee merkittävä ei-kaupallinen, kaikille avoin tila. Se vastaa kirjaston selvittämiin kaupunkilaisten 

muuttuneisiin tarpeisiin. Keskustakirjasto tukee yksilöiden kulttuuri- ja muita harrastuksia, oppimista ja työntekoa. Kaupungin 

kannalta se tukee yhteisöllisyyttä, innovatiivisuutta ja matkailua. 

Hankkeen rakentamiskustannukset (Kust.taso 7/2014 RI 108,1; THI 149,7) Investointikustannusarvio 
(euroa) alv 0     

Uudisrakennus, yhteensä 

Rakentamiskustannukset sisältävät myös: 

 VSS-paikkojen ostamisen Töölönlahden pysäköintilaitoksesta 1 000 000 euroa 

 Keskustatunneliin varautumisen 2 000 000 euroa 

 Elokuvateatterin varusteluun 750 000 euroa (elokuvateatterin varustelu tullaan 

Kavin osalta sisällyttämään Kavin tiloista perittävään vuokraan) 

 Taidehankinnat 100 000 euroa 

 Käyttäjän erillishankinnat 6 500 000 euroa 

 

98 000 000,  

josta valtion rahoitusosuus on 

30 000 000 

Investointikustannusten jakautuminen 5 681    euroa / brm² 

8 088    euroa  / htm² 

Tilakustannus käyttäjälle 

 po euroa / htm
2
 

/ kk 
yp euroa / htm

2
 

/ kk 
yht.  euroa  / 

htm
2
 / kk 

yht.  euroa  / kk yht.  euroa  / v 

Tuleva vuokra (12 116 htm
2
) 28,95 7,00 35,95 435 570 5 226 842 

Joka sisältää muilta käyttäjiltä perittäviä vuokria yhteensä seuraavasti: 

      
42 450 509 000 

Toiminnan käynnistämiskustannukset:   

 Käyttäjän erillishankinnat (kalusteet ja laitteet) 6 500 000 euroa, sisältyvät investointikustannusarvioon 

 muuttokustannukset (aineiston siirrot ja varastointi) 50 000 euroa  

Hankkeen aikataulu 

Pohjarakentaminen 9/2015 – 9/2016, maanpäällisten osien rakentaminen 11/2016 – 9/2018, käyttöönotto 30.11.2018. 
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Rahoitussuunnitelma 

Talonrakennushankeiden rakentamisohjelmassa on vuosille 2014-18 varattu hankkeelle rahaa yhteensä 48 000 000 euroa  

TA 8020104.  

Valtio on luvannut rahoittaa hanketta yhteensä 30 000 000 eurolla (alv 0). 

Korttelin 2014 maaperän kunnostusta varten on TA-kohdassa 8010211 aluiden käyttöönotto esitetty yhteensä 600 000 

euroa. 

Asemakaavan edellyttämään keskustatunneliin varautumiseen haetaan esirakentamisrahaa erikseen.  

Puuttuva rahoitusosuus neuvotellaan erikseen.  

 

 
Väistötilat Väistötilojen kustannus 

Ei tarvita - 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Toteutus- ja ylläpitovastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella.  

Lisätiedot 

Hallitus on päättänyt nimetä keskustakirjaston Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeeksi. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö saa valtion talousarviossa erikseen osoitetun rahoituspäätöksen nojalla myöntää Suomen itsenäisyyden 

100-vuotiskirjaston rakentamiseen valtionavustusta kaupungille yhteensä enintään 30 000 000 euroa vuosina 2014-2018.  

Suunnitelma perustuu hankkeesta käydyn 2-vaiheisen kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen. 

Voimassa olevan asemakaavan mukainen keskustatunnelivaraus kulkee korttelin 2014 eteläosan alitse. 

Keskustakirjaston toteutuessa kirjasto luopuu Lasipalatsissa ja Postitalossa sijaitsevista toimipisteistään (508 000 euroa / 

vuosi).  

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on 3.9.2014 ilmoittanut, että Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää Kansallisen 

audiovisuaalisen instituutin Kavin suunnitelmaa sijoittaa elokuvateatteritoimintansa tulevaan keskustakirjastoon.  
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1 Hankkeen perustiedot 

Hankkeen nimi  Helsingin keskustakirjasto 

Osoite Töölönlahdenkatu, 00100 Helsinki (kortteli 2014) 

Hanketyyppi uudisrakennus 

Kohdenumero  091-002-0014-0005-0000 

Omistaja Helsingin kaupunki 

Pääkäyttäjä kaupunginkirjasto 

 

Rakennuksessa toimivat lisäksi kaupunginkirjaston alivuokralaisina: 

 Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi (elokuvateatteritoiminta); yhteiskäyttöisiä 

tiloja kirjaston kanssa 

 Aalto-yliopisto; yhteiskäyttöisiä tiloja kirjaston kanssa ”käyttöoikeusperiaatteella” 

 Kulttuuriasiainkeskus; yhteiskäyttöisiä tiloja kirjaston kanssa ”käyttöoikeusperiaatteella” 

 Varhaiskasvatusvirasto; ulkoleikkipaikan tukitilat, pääosin yhteiskäyttöisiä tiloja kirjaston 

kanssa ”käyttöoikeusperiaatteella” 

 Kahvila- ravintola; kirjasto vuokraa tilat yritykselle 

 Sauna; kirjasto vuokraa tilat yritykselle  

 Liiketilavaraus; kirjasto voi vuokrata tilat yritykselle 

Keskustakirjaston suunnittelusta järjestettiin vuosina 2012-13 kansainvälinen 2-vaiheinen 

arkkitehtuurikilpailu, johon saapui yhteensä 544 kilpailuehdotusta. Kilpailun tulokset 

julkistettiin 14.6.2013. Hankesuunnitelma perustuu kilpailun voittaneeseen ehdotukseen.  

 

Aiempia päätöksiä:  
 20.12.2000 kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi Keskustakirjaston alustavan 

hankesuunnitelman  

 8.3.2005 kulttuuri- ja kirjastolautakunta antoi kaupunginkirjastolle tehtäväksi uuden 

tilankäsittelyohjeen mukaiseen tarveselvityksen laatiminen 

 5.12.2006 kulttuuri- ja kirjastolautakunta hyväksyi 9680 hym2 laajuisen keskustakirjaston 

tarveselvityksen ja ehdotti hankkeen käynnistämistä 

 5.12.2006 kaupunginjohtaja asetti työryhmän selvittämään kirjaston ja uusimpien tieto- 

sekä viestintäpalvelujen ympärille rakentuvan, suomalaista huippuosaamista esille 

tuovan kulttuurikeskuksen toteuttamismahdollisuuksia.  
o 10.5.2007 työryhmä jätti pyydetyn väliraportin sijoituspaikka- ja 

rahoitusvaihtoehtoineen. 
o 30.5.2007 kaupunginjohtaja asetti hankkeelle selvityshenkilön ja päätti, että 

keskustakirjaston sijaintipaikkavaihtehtoina tutkitaan tähänastista 

perusteellisemmin Töölönlahden aluetta ympäristöineen  
o Mikko Leistin raportti ”Metropolin sykkivä sydän” 12.3.2008: ehdotus 25 000 

neliömetrin suuruiseksi hankkeeksi, joka muodostuisi kirjastosta ja erilaisista 

kumppanuustiloista. Mukana ehdotus avajaisiksi vuonna 2017, Suomen 

itsenäisyyden 100. juhlavuotena. Rakentamiskustannuksiksi arvioitiin noin 100 

miljoonaa euroa. 

 13.1.2010 kaupunginjohtaja kehotti kaupunginkirjastoa viemään keskustakirjastohanketta 

eteenpäin siten, että kirjasto suunnitellaan Töölönlahden kortteliin 2014 
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 28.9.2011 Kaupunginjohtaja päätti merkitä tiedoksi 29.4.2010 valmistuneen 

hankesuunnitelmaluonnoksen keskustakirjastoksi laajuudeltaan 15 890 brm2 ja 

kustannusarvioltaan 69 000 000 euroa ja kehottaa Kv:sta yhteistyössä Kir:n ja Ksv:n 

kanssa valmistelemaan ja järjestämään hankesuunnitelmaluonnokseen pohjautuvan 

kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun Töölönlahden kortteliin 2014 sijoittuvasta 

keskustakirjastosta. 

 11.6.2013 hallituksen/valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta valitsi 

keskustakirjaston Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlahankkeeksi  

 16.10.2010 Kaupunginjohtaja päätti asettaa itsenäisyyden juhlavuoden kirjaston 

hankesuunnittelun ohjaustyöryhmän seuraamaan ja ohjaamaan hankkeen suunnittelua. 

 31.10.2013 kiinteistölautakunta hyväksyi keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun 

14.6.2013 julkistetun tuloksen tuomariston esitetyksen mukaisesti sekä kilpailun 

järjestämisestä aiheutuneiden kulut  

Hankkeen toteuttaja on Helsingin kaupunki. Valtio on sitoutunut hankkeen rahoittamiseen 

merkittävällä 30 000 000 euron osuudella. Hankkeen suunnittelua seuraa ja valvoo 

hankkeelle nimetty ohjaustyöryhmä. Laajennettu ohjaustyöryhmä tukee ohjaustyöryhmän 

työtä tulevaisuuden kirjasto- ja informaatioalan suuntausten hahmottamisessa ja uusien 

toimintamallien ideoimisessa.  

 

Hankesuunnitelma on laadittu tilakeskuksen ja kaupunginkirjaston yhteistyönä. Myös 

kaupunginkansliaa, kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, 

rakennusvalvontavirastoa, varhaiskasvatusvirastoa sekä kirjaston yhteistyökumppaneita on 

kuultu suunnitteluprosessin aikana. Hankkeen rinnalle on perustettu viestintäryhmä, 

puurakentamisen kehittämisryhmä sekä ICT-ryhmä. 

Liite 1 Ohjaustyöryhmä ja suunnittelutyöryhmä  

2 Selvitys rakennuspaikasta  

Keskustakirjasto sijoittuu Helsingin ydinkeskustaan Töölönlahden alueelle korttelin 2014 

tontille 5. Rakennuspaikka on Töölönlahden viimeisiä rakentamattomia tontteja. 

Toteutuessaan keskustakirjasto täydentää 2000-luvulla lopullisen muotonsa saaneen 

Töölönlahden alueen eteläpään julkisten rakennusten sarjan ja viimeistelee Kansalaistorin 

itäreunan.  
 

Alueella on voimassa kaupunginvaltuustossa 27.2.2002 hyväksytty Töölönlahden 

asemakaava nro 10920, jossa kortteli 2014 on merkitty liike- ja toimistorakennusten 

korttelialueeksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 31.3.2011 Töölönlahden eteläosan 

asemakaavan muutosluonnoksen, joka mahdollistaa maanalaisten monitoimitilojen 

rakentamisen Töölönlahden eteläosan puisto- ja aukioalueille. Korttelin 2014 eteläosan 

alitse kulkee keskustatunnelivaraus. Asemakaava edellyttää varautumista keskustatunnelin 

rakentamiseen.  

 

Keskustakirjastohankkeessa on vireillä poikkeamismenettely, jolla haetaan mm. 

käyttötarkoituksen muutosta sekä lupaa sijoittaa rakennukseen sijoitettavaksi merkityt 

keskustatunnelin tulo- ja poistoilmakuiluvaraukset rakennuksen ulkopuolelle puistoalueelle.  

 

Asemakaavan mukaan kortteliin 2014 tulee varata 1 ap/500 kem2, yhteensä 27 

autopaikkaa. Korttelille 2014 on varattu Töölönlahden pysäköintilaitokseen yhteensä 30 

autopaikkaa. Kirjasto ei tarvitse kaikkia osoitettuja autopaikkoja ja KSV arvioi, mikä on 
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pysäköintipaikkojen vähimmäistarve. Töölönlahdenkadun länsireunan katusuunnitelmia 

korttelin 2014 kohdalla tullaan rakennusviraston toimesta tarkentamaan kirjastohankkeen 

kanssa yhteensopiviksi. Kirjaston väestönsuojapaikat sijoitetaan Töölönlahden 

pysäköintilaitokseen, jossa tällä hetkellä on varattuna 372 VSS-paikkaa korttelille 2014.  

Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa yhteistyössä on korttelin 2014 lähiympäristöstä laadittu 

rakennuspaikan toiminallinen selvitys, jossa on esitetty kirjaston huolto- ja saattoliikenne 

sekä invapysäköintijärjestelyt (tekninen asiakirja 7). 

 

Korttelissa 2014 tehtyjen tutkimusten perusteella kortteli on paikoitellen voimakkaasti 

pilaantunut sekä orgaanisilla että epäorgaanisilla yhdisteillä. Pilaantuneisuuden arvioidaan 

ulottuvan syvimmillään noin 3 metriä maanpinnan tasosta n. tasolle 0,0. Alue on 

kunnostettava rakentamisen yhteydessä. Korttelin 2014 pilaantuneiden maiden 

lisätutkimusraportti sekä maaperän kunnostuksen kustannusarvio ovat hankesuunnitelman 

teknisenä asiakirjana 10.  

 

Länsireunastaan kortteli rajautuu kaavassa merkittyyn Makasiinipuistoon, jolla tällä hetkellä 

sijaitsee Musiikkitalon avajaisiin toteutettu tilapäinen puisto aidattuine urheilukenttineen.  

Keskustakirjastohankkeen toteutuminen edellyttää, että alueelle laaditaan ja toteutetaan 

uusi, kirjastorakennuksen kanssa yhteesovitettu yleisten alueiden suunnitelma. 

Makasiinipuiston pohjoisosassa sijaitsee asemakaavassa suojeltu makasiininraunio. 

Puistoon on varhaiskasvatusviraston toimesta ehdotettu pienimuotoista, paikan ehdoilla 

räätälöityä ulkoleikkipaikkaa lapsille ja heidän perheilleen. Leikkipaikan tukitilat sijoittuisivat 

keskustakirjastoon. Keskustakirjastohankkeen rajapintoja lähiympäristöönsä on käsitelty ja 

tullaan jatkossa käsittelemään yhteistyössä tilakeskuksen, kaupunginkirjaston, 

rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginkanslian ja 

varhaiskasvatusviraston kanssa. 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu  

Keskustakirjaston rooli kirjastoverkossa poikkeaa kaikista nykyisistä kirjastoista. Keskellä 

kaupunkia sijaitsevien Kirjasto 10:n (800 m2/ 2000-2500 kävijää päivässä) ja akateemisen 

Kaisa-kirjaston (16 000 m2/ 6000-7000 kävijää päivässä) kävijäluvut kuten myös 

kaupunkilaisilta kerätyt näkemykset osoittavat kaikille avoimen, maksuttoman ja 

virikkeellisen tilan tarpeen keskustassa.   

 

Keskustakirjasto palvelee koko kaupunkia ja pääkaupunkiseutua, asemien läheisyyden ja 

laajojen aukiolojen ansiosta myös Helsingissä vierailevia kotimaisia ja ulkomaisia kävijöitä.  

Perustuen kirjaston teettämään selvitykseen sekä viimeaikaisiin kokemuksiin uusien 

kirjastojen vaikutuksesta keskustakirjastoon odotetaan talvikaudella 10 000 päivittäistä 

kävijää ja vuositasolla 2,5 miljoonaa kävijää.  

 

Keskustakirjaston arvioidaan vähentävän jonkin verran Kallion, Pasilan, Töölön ja yhdessä 

länsimetron kanssa Lauttasaaren kävijämääriä. Rikhardinkadun ja kauempana sijaitsevien 

kirjastojen käyttöön käyttöön uudella kirjastolla ei näytä olevan vaikutusta (lisätietoja ks. liite 

2). 

Toiminnalliset perustelut   

Keskustakirjasto pilotoi ja konkretisoi tulevaisuuden kirjastotoimintaa. Uudentyyppisenä 
oppimis-, osaamis- ja työympäristönä keskustakirjasto tuottaa kansalaisille informaatio-, 
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media- ja digitaalisia taitoja. Keskustakirjastosta tulee myös paikka ja julkaisukanava 
kaupunkilaisten yksilöllisille ja kollektiivisille tekemisille.  
 
Kirjaston kaltainen kaikille avoin, ei-kaupallinen, julkinen tila on keskustassa hyvin tärkeä. 
Sen esteettömässä tilassa korostuvat helppo lähestyttävyys ja matala käyttökynnys. Nämä 
ominaisuudet ovat tärkeitä mm. maahanmuuttajille, nuorille, ikääntyneille ja 
syrjäytymisvaarassa oleville. Kirjasto on ympäristö, jossa kaikki ovat tasaveroisia. 
 
Kirjasto on tunnistanut seuraavat muutostrendit, jotka vaikuttavat sen palvelutarjontaan. 
Yksityiskohtaisempia perusteluja on liitteessä 2. 

 aineiston fyysinen muoto menettää merkitystään 
 asiakaskunta monipuolistuu (esim. kielet) 
 oppimis- työskentely ja vapaa-ajan ympäristöjen käsite laajenee 
 yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa 
 asiakkaiden omaehtoisen tekemisen tarve kasvaa 
 yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus tarvitsee tukea 
 paikallisuuden ja fyysisen kohtaamisen merkitys edelleen tärkeää 

Keskustakirjasto täydentää Töölönlahden kulttuurikeskittymää lukemisen talona, jossa kirja 
elää sekä vanhoissa että uusissa olomuodoissaan. Se on digitaalisesti kehityksen kärjessä: 
oppimista, osaamisen jakamista sekä sisällöistä kertomista tuetaan uusimmilla 
teknologioilla.  

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Kirjaston toiminnan kuvaus 

Keskustakirjasto on avoinna klo 8 – 22 seitsemänä päivänä viikossa. Siellä voi hyödyntää 

eri tavoin kirjaston monimuotoisia aineistoja ja saada apua sekä opastusta niiden käyttöön. 

Siellä voi opiskella omaehtoisesti, työskennellä, kokeilla uutta teknologiaa ja kokoontua 

yksin ja ryhmissä.  

 

Fyysisen aineiston lainaaminen on edelleen kirjaston menestystuote, eikä radikaalia ja 

nopeaa muutosta ole toistakseksi näkyvissä. Keskustakirjastosta tulee pääkaupunkiseudun 

suosituin fyysisen aineiston palautus- ja varausten noutopiste.  

 

Keskustakirjaston tapahtumaprofiili on omaleimainen. Päivittäisiä tapahtumia tuotetaan 

kirjaston, yhteistyökumppaneiden, aktiivisten kaupunkilaisten ja monien muiden toimijoiden 

yhteistyönä. Ensimmäisinä toimintavuosina koti- ja ulkomaisten vierailijaryhmien määrä 

tulee olemaan erittäin merkittävä.   

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema valtakunnallinen Monikielinen kirjasto siirtyy Pasilasta  

keskustakirjastoon. Myös Kirjasto 10 ja Lasipalatsin Kaupunkiverstas siirtyvät 

keskustakirjastoon.  

 

Keskustakirjasto on pääsääntöisesti käyttäjien tilaa. Lisäksi kirjastossa on näyttelytiloja ja 

tiloja yhteistyökumppanien toiminnallle. Henkilökuntatiloja on talossa työskentelevien omiin 

tarpeisiin. Kirjaston hallinto ja keskitetty aineistovarasto jäävät Pasilan pääkirjastoon. 

Keskustakirjastossa työskentelee 45 vakituista kirjastoammattilaista. Osa henkilökunnasta 

kiertää muista kirjastoista. Vartiointi sekä ravintola- ja kahvilapalvelut sekä mahdollisesti 
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logistiikka on ulkoistettu. Toiminnan ensimmäisinä vuosina tarvittaneen erikseen palkattuja 

oppaita esittelemään kirjastoa ryhmille. 

 

Keskustakirjastolla on tärkeä rooli Helsingin kaupunginkirjaston toteuttaessa asetukseen 

perustuvaa tehtäväänsä valtakunnallisena yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Tehtäviin 

kuuluu kirjastotoiminnan yleinen kehittäminen Suomessa, mihin keskustakirjastohankkeet 
tuovat uutta aineistoa. 

Yhteistyökumppanit 

Elokuvateatterin pääkäyttäjä on Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi, joka siirtää 

elokuvanäytöstoimintansa elokuvateatteri Orionista keskustakirjaston elokuvateatteriin. 

Kahden kulttuurilaitoksen yhteistoiminta tuo Keskustakirjastoon monipuolista tarjontaa, 

elämyksiä ja erilaisia yleisöjä. Säännöllisen iltaohjelmiston lisäksi tarjontaan kuuluvat eri 

ikäryhmille suunnatut päivänäytökset. Uuden elokuvateatterin ohjelmiston perustana ovat 

klassikot ja palkittu nykyelokuva. Lisäksi järjestetään kinokonsertteja ja kiinnostavia 

vierailuja.  

Muita vakituisia kumppaneita ovat Aalto-yliopisto sekä kaupungin kulttuurikeskus ja 

varhaiskasvatusvirasto. Aalto-yliopisto on kiinnostunut erilaisista vaihtuvista käyttötilanteista 

keskustakirjaston tiloissa (mm. Living lab). Se soveltaa keskustakirjastossa kehittämäänsä 

toimintamallia, jonka tavoitteena on innostaa yhdessä tekemiseen ja oppimiseen, perustana 

jakaminen ja yhdessä uuden luomisen kulttuuri (co-creation). Kulttuurikeskuksen kanssa on 

alustavasti sovittu eri kulttuurien esittelystä ja yhteistyöstä mm. elokuvafestivaalien 

tukemisessa. Varhaiskasvatusviraston Makasiinipuistoon kaavaileman ulkoleikkipaikan 

tukitilat (kerhotilaa ja eväidensyöntimahdollisuus) sijoittuvat keskustakirjastoon ja ovat 

pääosin yhteiskäyttöisiä kirjaston kanssa. Varhaiskasvatusviraston tavoitteena on linkittää 

lapsiperheitä kaupunkiin ja keskustan toimijoihin sekä molemminpuolinen synergiahyöty 

keskustakirjaston kanssa.  

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on 3.9.2014 ilmoittanut, että Opetus- ja 

kulttuuriministeriö edistää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin suunnitelmaa 

sijoittaa elokuvateatteritoimintansa tulevaan keskustakirjastoon. Aalto-yliopiston ja 

kaupunginkirjaston välinen aiesopimus keskustakirjaston tilojen käytöstä on valmisteilla. 

Hankkeen laajuus 

Keskustakirjasto on laajuudeltaan 17 250 brm2, 12 116 htm2 ja 9 768 hym2. 

Laatutaso 

Yleistä  

Kirjaston tilat ovat pääosin avointa, monikäyttöistä ja muunneltavaa tilaa, johon erilaiset 

toiminnot on sijoitettu ”tiloina tilassa” kalusteenomaisin ratkaisuin. Maantasokerros liittyy 

Kansalaistoriin katetun ulkotilan välityksellä ja sisältää monikäyttöistä kohtaamis- ja 

oleskelutilaa lehtineen, näyttelytilaa sekä elokuvateatterin, monitoimisalin, kahvila-ravintolan 

ja leikkipuiston ”tukialueen”. Keskimmäiseen kerrokseen sijoittuu siirtoseinin ja verhoin 

rajattavia/avattavia oppimisen ja tekemisen tiloja, kiinteä studioryhmä, sauna sekä 

henkilökunnan tilat. Kolmanteen kerrokseen sijoittuvat perinteisemmät kirjastotoiminnot; 

aineistot ja lasten maailma. Kerros jatkuu ulos Kansalaistorille 70 m leveällä parvekkeella.  

 

Elokuvateatteri, monitoimisali, kahvila-ravintola ja liiketila sekä saunatilat ovat käytettävissä 

myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Tilat ovat saavutettavia, selkeästi opastettuja ja 

esteettömiä. Hankkeesta laadittu esteettömyystarkastelu on teknisenä asiakirjana (liite 21). 
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Kirjaston kaikki tilat rakennetaan kestävistä, puhdistettavista ja huollettavista, julkiseen 

tilaan sopivista pintamateriaaleista. Siirreltävät ja muunneltavat tilaosat, esim. 

keskikerroksen siirtoseinät sekä monitoimisalin seinäelementit ja katsomo ovat kestäviä ja 

helppokäyttöisiä.  

 
Maantasokerroksen päämateriaalit ovat puu, betoni ja lasi. Aulatilan lattia on teräsnauhoilla 

jäsennettyä, hierrettyä ja mattavahattua vaaleaa betonia. Puukappaleen yhtenäisenä ulkoa 

sisälle kaartuva pinta muodostaa aulan lattiaan asti ulottuvan kattopinnan. Tilaa rajaavia 

umpinaisia pystysuora pintoja voi niihin integroidun näytötekniikan ansiosta käyttää myös 

virtuaaliseininä.  

 

Elokuvateatteri toteutetaan elokuvateatterikäyttöön suunniteltuna, teknisesti toimivana 

perustason elokuvateatterina. Elokuvasalin ja äänisulkujen pintamateriaalit ovat akustisesti 

ja paloteknisesti toimivaa tekstiiliä ja huopaa. Katsomon lattiapinnassa käytetään 

tekstiilimattoa. 

 

Keskikerroksen oppimisen ja tekemisen tiloissa käytetään kumi- sekä 

tekstiilimattoa.  Kerroksen tilaa rajaavat seinäelementit ovat pääasiassa lasia eri asteisilla 

läpinäkyvyyksillä. Yhtenäistä alakattoa ei ole, vaan holvin alapinta käsitellään kauttaaltaan 

saumattomalla akustointipinnoitteella. Talotekniset asennukset jäävät pääosin näkyviin. 

Tilaa halkovat rakenteet verhoillaan puulla, joka toimii samalla rakenteiden 

palonsuojauksena. 

 

Ylimmän kerroksen ”kirjataivaassa” on kulutuksenkestävä massiivipuulattia. Tilan aaltoileva, 

vaalea pilvimäinen alakatto on saumatonta akustointipinnoitetta. Alakaton vaalea pinta 

jatkuu saumattomasti julkisivulasipinnoissa vaaleana, alaspäin harvenevana rasterikuviona. 

 

Aulan kiinteät kalusteet ovat kohdetta varten suunniteltuja asiakaspalvelukalusteita. 

Aineistoalueen hyllyt ovat 1500 mm korkeita. Hyllyjen etureunassa on kirjoja valaisevat 

kohdevalot. 

 

Akustiikka 

Akustisena tavoitteena on hallittu ja miellyttävä äänimaailma, minkä saavuttamiselle avoin 

pohjaratkaisu asettaa haasteita. On myös rakenteellisesti huolehdittava, että 

Töölönlahdenkadun joukkoliikenne ei aiheuta häiriötä maantasokerroksessa sijaitsevalle 

monitoimisalille. Akustisia erityisvaatimuksia liittyy elokuvateatterisaliin, 2. kerroksen studio- 

ja soittotiloihin sekä 3. kerroksen lasten maailman sijaintiin rauhallisen aineistoalueen 

yhteydessä. Elokuvateatteri sekä studiotilat toteutetaan huone-huoneessa-ratkaisuna. 3. krs 

akustiikka ratkaistaan ensisijaisesti polveilevalla, akustisella materiaallilla pinnoitetulla 

sisäkatolla.   

 

ICT ja AV 

Keskustakirjastoon rakennetaan ajanmukainen tietotekninen infrastruktuuri ja sille 

perustuvat palvelut. Kokonaisuus palvelee asiakkaiden tarpeita monipuolisesti, 

perusinformaatiosta ja opastuksesta aineistosisältöjen esittelyyn sekä vuorovaikutukseen. 

Palvelut tulkitaan laajasti, esimerkkeinä digitaalisten ja muiden toiminnallisten pintojen 

hyödyntäminen esittämiseen, markkinointiin ja vuorovaikutukseen sekä järjestelmät, joiden 

avulla kirjastoon saapunut henkilö voi halutessaan ilmoittautua jonkin avun, taidon tai tiedon 

osaajaksi tai tarvitsijaksi.  Ratkaisut sidotaan kirjaston toimintaan ja strategiaan, joita 

toteutetaan verkkopalveluiden, -sovellusten ja välineiden avulla. Tavoitteina ovat: 

 Kestävät tekniset ratkaisut, laite- ja järjestelmäriippumattomuus 

 Sovellettavuus ja skaalautuvuus myös muihin kirjastoihin 
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 Pitkäjänteinen sisällöntuottaminen ja ylläpito, yhteistyö muiden toimijoiden 

 kanssa ja muiden tuottaman sisällön hyödyntäminen rajapintojen avulla 

 Asukkaiden ja käyttäjien mukaan ottaminen sekä kehittämiseen että sisällöntuotantoon 

 Soveltuvuus Keskustakirjaston luonteeseen ja tunnelmaan 

Keskustakirjasto avataan vuoden 2018 lopulla. ICT-alan nopean kehityksen vuoksi monet 

ratkaisut pitää tehdä mahdollisimman lähellä valmistumista. 

 

Rakennuksen erityyppiset tilat varustetaan korkeatasoisella AV- ja esitystekniikalla.  AV-

järjestelmä sisältää yksittäisten tilojen tai tilaryhmien kuvan- ja äänenesitystekniikkaa 

palvelevia laitteistoja. Kuvanesityslaitteina käytetään näyttöjä ja videoprojektoreja. 

Esitysäänentoistojärjestelmä sisältää äänentoistolaitteet. Kuulolaitejärjestelmillä siirretään 

ääni tilan äänentoistojärjestelmästä tai mikrofonista induktiivisesti kuulolaitteisiin. 

Neuvotteluhuoneissa voidaan käyttää siirrettävää videoneuvottelulaitteistoa. Litteiden 

näyttöjen (videoseinä) ja dataprojektorien avulla tuotetaan useita esitysseiniä eripuolille 

rakennusta. Esitysseinät liitetään tietoverkkoon ja niitä ohjataan verkkoon liitetyillä käyttäjien 

tietokoneilla. 

 

Sähkö 

Rakennus varustetaan toimintojen vaatimin sähkö- ja telejärjestelmin. 

Rakennus liitetään Helsingin Energian verkkoon ja varustetaan omalla 

kuluttajamuuntamolla. Rakennuksen kaikkiin yleisökerroksiin tulee asennuslattia. 

Valaistuksessa huomioidaan arkkitehtuurin asettamat vaatimukset ja käytetään 

mahdollisimman energiatehokkaita ratkaisuja. Valaistusten ohjausta varten toteutetaan 

väyläpohjainen ohjausjärjestelmä. Toimintojen sekä kalustuksen muuttuessa valaistusten 

ohjaukset voidaan päivittää ohjelmallisesti ilman asennustöitä. Lähes kaikki tilat varustetaan 

läsnäoloilmaisimin. Suurten ikkunapintojen yhteydessä käytetään vakiovalosäätöjä, jotka 

himmentävät valaistusta ulkoa tulevan valomäärän kasvaessa. 

 

LVI 

Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukolämpöön. Lämmitysjärjestelmät: 

patteriverkosto, ilmastointiverkosto, lattialämmitysverkosto, pääsisäänkäyntien edustojen 

sulanapitoverkosto. Rakennus liitetään HSY:n vesijohtoverkostoon ja jäte- ja 

sadevesiviemäriverkostoihin. Jätevesiviemäriverkosto varustetaan keittiön rasvaerottimella 

ja huoltopihan öljynerottimella ja sadevesiviemäriverkosto varustetaan hidastuksella. 

Rakennus varustetaan kylmän- ja lämpimän käyttöveden sekä lämpimän kiertoveden 

putkistoilla. Rakennus varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä. 

Tiloissa, joissa kuormitukset vaihtelevat on tarpeenmukainen ilmamääräsäätö. 

Ilmanvaihtokoneissa on lämmön talteenotto.  Ilmastointikoneet varustetaan jäähdytyksellä. 

Sisäilmastoluokitukset ovat vuoden 2008 luokituksen mukaisesti: Huonelämpötila S2, Ilman 

laatu S2, Ilmamäärät S2, Äänitasot S2, Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1. 

Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukojäähdytysverkostoon. Rakennukseen 

rakennetaan jäähdytysverkostot ilmastoinnin jäähdytystä ja tilajäähdytystä varten. Lvi-

laitteiden säätö sekä laitteiden ohjaus ja valvonta toteutetaan ohjelmoitavalla hajautetulla 

mikroprosessoripohjaisella säätö- ja valvontajärjestelmällä. Koko rakennus varustetaan 

automaattisella vesisprinklerilaitteistolla.  Rakennuksen savunpoistossa käytetään 

savunpoistoluukkuja, korvausilmaluukkuja ja savunpoistopuhaltimia.  

 

Rakenne 

Veistoksellisen muotoinen rakennus on rakenteellisesti hybridi, jossa puuta, betonia ja 

terästä on käytetty niille parhaiten sopivilla tavoilla. Runko koostuu kahdelle, jänneväliltään 

yli 100 m pituiselle teräskaarelle tukeutuvista teräspalkeista ja - ristikoista, 
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liittorakennepilareista, betonitasoista ja kuiluista. Kansalaisterassin uloke tukeutuu 

teräskaarien varassa oleville teräsristikoille, joiden päällä lepää vahvistettu 

teräslevyrakenne. Ulkovaippa toteutetaan puujulkisivuelementeistä, 

lasirakennejärjestelmästä ja puukattoelementeistä. Julkisivun puuelementit rakentuvat 

sisemmästä suorasta julkisivuelementistä ja ulommasta julkisivun muodon mukaisesta 

puujulkisivuelementistä. Sokkelin korkeus vaihtelee ollen vähintään 300-500 mm 

maantasosta. Tekniikkakerroksen ontelolaattatasot ovat ripustettu 1 krs katosta, jolloin 

puukuoren muoto jatkuu mahdollisimman jouhevasti. Rakennesuunnitelmat ovat teknisenä 

asiakirjana.  

 

Henkilömäärä 

Paloteknisen suunnitelman mukainen rakennuksen enimmäishenkilömäärä on hieman yli 

3000 henkeä seuraavin täsmennyksin: 1. kerroksen enimmäishenkilömäärä salit mukaan 

lukien on noin 2000 henkilöä. 2. kerroksen enimmäishenkilömäärä on noin 400 hlöä. 3. 

kerroksen enimmäishenkilömäärä on noin 1500 henkeä. Mikäli 2. kerros pidetään tyhjänä, 

voi 3. kerrokseen sijoittaa 2000 henkeä.  

Liite 3  Tilaohjelma  

Liite 4  Tekniset järjestelmät ja toimenpiteet yleisesti  

Liite 5 Viitesuunnitelmat 

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Keskustakirjasto sijoittuu kaupunkikuvallisesti poikkeuksellisen vaativalle ja symbolisesti 

merkittävälle paikalle Helsingin ydinkeskustaan.   

 

Keskustakirjasto muodostaa puitteet uuden ajan kirjastotoiminnalle. Rakennus 

suunnitellaan muuntojoustavaksi, varustetaan korkealuokkaisilla ICT- ja digitaalisilla 

ratkaisuilla ja sisältää erikoistiloja (elokuvateatteri, 2. krs studiotilat). Ks hankesuunnitelman 

luku 4. 

 

Ks. myös hankesuunnitelman luku 2 (varautuminen keskustatunneliin, korttelin 2014 

pilaantuneet maat, vieressä sijaitseva suojeltava makasiininraunio). 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hankesuunnitteluvaiheessa uudeksi energiansäästötavoitteeksi asetettiin A-luokka, joka 

vastaa E lukua alle 90 kWhE/m2/vuosi. Tavoitetta on tiukennettu 

arkkitehtuurikilpailuvaiheesta, jolloin se oli 120 kWhE/m2/vuosi (”lähes 

nollaenergiarakennus”). Rakentamismääräyksissä E-luvun raja-arvo on 240 kWhE/m2/vuosi, 

joten uusi energiatavoite on määräystason mukaista vähimmäisvaatimusta huomattavasti 

energiatehokkaampi. Mikäli kustannusarviossa pysyminen vaatii, palataan alkuperäiseen 

energiansäästötavoitteeseen. 

  

Energialuokkatavoitteen saavuttamisessa korostuu rakennuksen talotekniikan 

energiatehokkuus. Energiansäästöä haetaan erityisesti ilmanvaihdon ja valaistuksen 

korkeatasoisista ratkaisuista ja kehittyneistä tarpeenmukaisista ohjausratkaisuista. 

Energiatehokkuusratkaisuissa huomioidaan tilojen ominaispiirteet sekä käytön ja ylläpidon 

helppous.  Rakennuksen todellisen energiankulutuksen tavoitteissa ja 

suunnitteluratkaisuissa sovelletaan Helsingin kaupungin 

matalaenergiarakentamisohjeistusta.  
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Rakennus on materiaalitehokas, mitä edistää puun käyttö rakennusmateriaalina. 

Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen maanpäällisten päärakenteiden 

hiilijalanjälkitavoite on alle 280 kg CO2 ekv/ohm2, mikä toteuttaa kilpailuvaiheessa asetetun 

tavoitteen. Rakennuksen elinkaaritarkasteluissa huomioidaan rakennuksen pitkä käyttöikä 

(150 vuotta). Tarkastelujen perusteella rakennuksen hiilijalanjäljestä ylivoimaisesti 

suurimman osan muodostaa energian käyttö (89 %), joten rakennuksen 

energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Kirjasto on ympäristössään positiivinen ja hyvinvointia luova elementti. Se ehkäisee 

ongelmia ennalta. Kirjasto tukee kulttuuria, yhteisöllisyyttä, osaamista ja innovatiivisuutta. 

Kirjastotila on todettu erityisen merkittäväksi ryhmille, joiden palvelut ovat myös Helsingin 

kaupunkistrategian erityisiä panostuksen kohteita: nuoret, maahanmuuttajat, 

syrjäytymisvaarassa olevat.  

 

Keskustakirjaston tulevat käyttäjät otetaan mahdollisimman laajasti mukaan toimintojen 

suunnitteluun kaupungin strategian mukaisesti. Se vähentää epäonnistumisen riskiä. 

Ruokkiessaan jokamiehen innovatiivisuutta kirjasto sysää liikkeelle aktiivisuutta, josta voi 

myöhemmin sukeutua taideteos, uusi ammatti, elinkeinotoimintaa tai muuta yksityisen 

ihmisen ja kaupungin hyvinvointia edistävää toimintaa.  

 

Keskustakirjaston palvelukokonaisuus rakennetaan tietoisesti ja systemaattisesti 

hyödyntämään kirjastojen yleisiä positiivisia vaikutuksia. 

 

Hankkeesta tullaan alkukevääseen 2015 mennessä laatimaan elinkeinopoliittisten 

vaikutusten arviointi, jossa arvioidaan hankkeen taloudellisia ja yhteskunnallisia vaikutuksia.  

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa vuosille 2013-16 todetaan, että 

Keskustakirjastoa viedään eteenpäin yhteistyössä valtion ja muiden toimijoiden kanssa 

vaarantamatta lähikirjastoverkkoa. Tästä seuraa, että keskustakirjaston myötä kirjastojen 

yhteispinta-ala kasvaa.  

 

Keskustakirjaston valmistumisen jälkeenkin Helsingin kirjastojen asukaskohtainen pinta-ala 

on alle valtakunnallisten suositusten ja keskiarvojen. Kirjastopinta-alaa on Helsingissä nyt 

61,05 m2/1000 asukasta ja valtakunnallisesti 92,55 m2/1000 asukasta. Keskustakirjaston 

valmistuttua Helsingin tunnusluku nousee 83 m2/1000 asukasta. Kirjastopalvelujen 

käyttäjien määrä Helsingissä on 82 % asukkaista. Keskustakirjaston valmistumisen myötä 

kaupunginkirjasto luopuu Lasipalatsin ja Postitalon toimipisteistä. 

 

Kirjastojen tilankäyttöä arvioitaessa on otettava huomioon korkea käyttöaste ja käytön 

monipuolisuus. Keskustakirjaston tilankäytön tehokkuutta lisää tilojen yhteis- ja 

vuorottaiskäyttö yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Hankkeen riskit 

Kustannusseurannan tulee olla tarkkaa ja jatkuvaa, koska hanke on luonteeltaan 

poikkeuksellinen. Suunnitelma perustuu kansainvälisen, 2-vaiheisen arkkitehtuurikilpailun 

voittaneeseen ehdotukseen ja sisältää paljon tavanomaisesta poikkeavia 
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suunnitteluratkaisuja. Projektinjohtourakan asiakirjat ja hankintakokonaisuudet on 

valmisteltava huolellisesti, jotta toteutukseen löytyy riittävästi osaavia tekijöitä ja saadaan 

aikaan kilpailutilanne.  

 

Edellämainittujen tekijöiden lisäksi kaupungin päätöksentekoprosessi aiheuttaa 

aikatauluriskin. Mikäli puuttuva rahoitusosuus ei järjesty, hanke viivästyy tai jää 

toteutumatta. Syksyllä 2014 valmisteltava valtioneuvoston asetus tullee sisältämään 

aikataulullisia ehtoja (rakennustöiden aloittaminen ja rakennuksen käyttöönotto) valtion 

rahoitusosuuden saamiselle. 

 

Rakennuksen muodon ja pintarakenteiden toteuttaminen on vaikeaa. Muotoon liittyvät riskit 

on pääosin ratkaistu ehdotussuunnitteluvaiheessa. Pintarakenteiden puumateriaalien 

(puujulkisivun elinkaaren, puulattioiden kosteuselämisen ja kulutuskestävyyden sekä 

puuseinä- ja kattopintamateriaalien kosteuselämisen ja puhtaanapidon) suunnitteluun, 

hankintaan, asennussuunnitteluun, työnaikaiseen suojaukseen ja käytön suunnitteluun tulee 

kiinnittää erityistä huomiota. Toteutusvaiheessa tulee huolehtia, että suunnitelmatavoitteita 

noudatetaan, asennusolosuhteet ovat oikeat ja asennusten jälkeinen suojaus on tehty 

suunnitelmien mukaan ja huolella. Hankkeen rinnalle on perustettu puurakentamisen 

kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa puurakenteiden onnistuminen.  

 

Kohteen rakentaminen on työturvallisuuden kannalta erittäin vaikea. Erityistä huomiota tulee 

kiinnittää rungon ja julkisivujen asennussuunnitelmiin. Rakenteiden ulkopuolisen tarkastajan 

toimeksiantoon sisällytetään myös työmaavaiheen asennustarkastus kriittisten rakenteiden 

osalta.  

 

Kohteen rakennuspaikka ydinkeskustassa keskustatunnelivarauksen päällä Makasiinin 

raunion vieressä tulee ottaa huomioon kuljetuksissa, työmaan logistiikassa ja asennuksissa. 

Naapurissa sijaitsevien toimijoiden häiriötön toiminta rakennusaikana tulee varmistaa.  

8 Rakentamiskustannukset 

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat yhteensä 98 000 000 euroa (alv 0) 

kustannustasossa 7/2014 RI 108,1; THI 149,7. Edellämainittu 

kokonaisrakentamiskustannus sisältää myös seuraavat: 

 väestönsuojapaikkojen oston Töölönlahden pysäköintilaitokselta 1 000 000 euroa (360 

VSS-paikkaa á 2 600 euroa kpl)  

 asemakaavan edellyttämän keskustatunneliin varautumisen 2 000 000 euroa 

 elokuvateatterin varusteluun 750 000 euroa  

 taidehankinnat 100 000 euroa 

 käyttäjän erillishankinnat 6 500 000 euroa 

Töölönlahden pysäköintilaitokseen korttelille 2014 varatuista autopaikosta ei aiheudu 

kiinteitä kustannuksia, vaan autopaikan käyttäjä maksaa niistä käytön yhteydessä. 

9 Rahoitussuunnitelma 

Rakennushankkeen kokonaiskustannukset ovat 98 000 000 euroa alv 0.  

 

Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 ja taloussuunnitelmassa 2015-24 TA kohdassa 

8020104 Muut tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet  hankkeelle on esitetty 

yhteensä 48 000 000 euroa (alv 0). 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää Suomen itsenäisyyden 100-vuotiskirjaston 

rakentamiseen valtionavustusta Helsingin kaupungille yhteensä enintään 30 000 000 euroa 

vuosina 2014 – 2018. Valtion rahoitus on alkanut jo vuonnna 2014, jolloin ensimmäinen 

rahoituserä, 1 000 000 euroa, on osoitettu Helsingin kaupungille. Syksyllä 2014 

valmisteltavalla valtioneuvoston asetuksella ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

valtionavustuspäätöksessä annetaan valtionavustuksen edellytyksiä, maksamista ja 

hakemista sekä muita asioita koskevat yksityiskohtaiset ehdot. 

 

Asemakaavan edellyttämään keskustatunneliin varautumiseen haetaan esirakentamisrahaa 

2 000 000 euroa erikseen.   

 

Korttelin 2014 maaperän kunnostusta varten on TA-kohdassa 8010211 aluiden käyttöönotto 

esitetty yhteensä 600 000 euroa: 300 000 euroa vuodelle 2015 ja 300 000 euroa vuodelle 

2016. 

 

Puuttuva rahoitusosuus18 000 000 euroa neuvotellaan erikseen.  

 

Hankkeen rahoitustarve vuosittain on  

2014   2 800 000 euroa 

2015   8 600 000 euroa (sis. pilaantuneiden maiden poisto 600 000 euroa)  

2016 15 000 000 euroa  

2017 32 000 000 euroa  

2018 32 200 000 euroa 

2019   8 000 000 euroa  

Yht. 98 600 000 euroa 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Kavin kanssa 

käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että elokuvateatterin varustelu tullaan Kavin osalta 

sisällyttämään Kavin tiloista perittävään vuokraan.  

10 Tilakustannus käyttäjälle 

Kokonaisvuokrameno kaupunginkirjastolle on 435 570 euroa kuukaudessa ja 5 226 842 

euroa vuodessa. Vuokra-ala on 12 116 m2. Vuokra sisältää muilta käyttäjiltä perittäviä 

vuokria arviolta 42 450 euroa kuukaudessa, 509 000 euroa vuodessa.   

 

Pääomavuokra on 350 758 euroa kuukaudessa (28,95 euroa /m2/kk), n. 4 200 000 euroa 

vuodessa ja ylläpitovuokra on 84 812 euroa kuukaudessa (7 euroa/m2/kk), n. 1 000 000 

euroa vuodessa.  

 

Pääomavuokra sisältää tontin vuokran sekä rakennuskustannuksista 3 % korolla ja 30 

vuoden poistoajalla lasketun vuokran. Valtion osuus 30 000 000 euroa on otettu huomioon 

laskelmassa.  

 

Ylläpitovuokra sisältää sisäisen vuokrasopimuksen vastuujaon mukaiset tavanomaiset 
ylläpitopalvelut. 
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11 Ylläpito ja käyttötalous 

Käyttäjän kaluste- ja laitehankinnat ovat enintään 6 500 000 euroa. Muuttokustannukset 

ovat lisäksi 50 000 euroa (aineiston siirrot ja varastointi).  

 

Vuotuisten käyttömenojen lisäys on yhteensä 7 640 000 euroa (vuokra 5 120 000, siivous ja 

turvallisuuskulut 700 000, kalustuksen ja teknisen varustuksen ylläpito 1 300 000, sähkö 

120 000 ja henkilöstökulut 400 000 euroa). Lasipalatsin Kaupunkiverstaan ja Kirjasto 

Kympin poistuvat vuokrakulut ovat 508 000 euroa vuodessa. Pasilan kirjaston tilankäyttöä 

selvitetään. Keskustakirjaston tulot on arvioitu varovaisesti 509 000 euroksi vuodessa: 

Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille, Aalto-yliopistolle, Kulttuuriasiainkeskukselle ja 

Varhaiskasvatusvirastolle vuokrattavat tilat sekä kahvila-ravintola, sauna, liiketila ja 

näyttelytilat.  

 

Keskustakirjaston nettolisäys kirjaston talouteen on 6,6 miljoonaa vuodessa.  

12 Hankkeen aikataulu 

 hankesuunnittelu 1/2014 - 8/2014 

 toteutussuunnittelu 

 pohjarakentamisen osalta 9/2014 – 1/2015 

 muun rakennuksen osalta 9/2015 – 6/2017 

 rakentamisen valmistelu  

 pohjarakentamisen osalta 1/2015 – 7/2015 

 muun rakennuksen osalta 2/2016 – 10/2016 

 rakentaminen 

 pohjarakentaminen 9/2015 – 9/2016 

 muu rakennustyö 11/2016 – 10/2018 

Liite 6 Hankkeen aikataulu 

13 Väistötilat 

Väistötiloja ei tarvita. 

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Hanke toteutetaan uudisrakennuksena. Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa hankkeen 

toteuttamisesta ja ylläpidosta.  

 

Kaupunginkirjasto vuokraa tilat tilakeskukselta. Muut toimijat ovat kaupunginkirjaston 

alivuokralaisina.  
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Keskustakirjaston ohjaustyöryhmä
Ritva Viljanen Apulaiskaupunginjohtaja, pj
Tuula Haavisto Kirjastotoimenjohtaja, vpj
Tapio Korhonen Kansliapäällikkö, kaupunginkanslia
Jaakko Stauffer Virastopäällikkö, kiinteistövirasto
Riitta Kaivosoja Ylijohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Liisa Munsterhjelm Rakennusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö, varajäsen
Irmeli Grundström Hankepäällikkö, kiinteistövirasto, esittelijä
Päivi Etelämäki Arkkitehti, kiinteistövirasto, siht.
Pirjo Lipasti Johtava suunnittelija, kaupunginkirjasto, siht.

Keskustakirjaston laajennettu ohjaustyöryhmä
Ritva Viljanen Apulaiskaupunginjohtaja, pj
Tuula Haavisto Kirjastotoimenjohtaja, vpj
Tapio Korhonen Kansliapäällikkö, kaupunginkanslia
Jaakko Stauffer Virastopäällikkö, kiinteistövirasto
Riitta Kaivosoja Ylijohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Irmeli Grundström Hankepäällikkö, kiinteistövirasto, esittelijä
Inkeri Näätsaari Maakuntakirjaston johtaja, Turun maakuntakirjasto
Gunilla Widén Professori, Åbo Akademi
Jarmo Eskelinen Toimitusjohtaja, Forum Virium
Vesa Oiva Arkkitehti
Päivi Etelämäki Arkkitehti, kiinteistövirasto, siht.
Pirjo Lipasti Johtava suunnittelija, kaupunginkirjasto, siht.

Tilaaja
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto, Tilakeskus Irmeli Grundström Hankepäällikkö 09 310 42319 050 559 2071 irmeli.grundstrom@hel.fi

Sörnäistenkatu 1, PL 2213 00099 Hgin
kaupunki Päivi Etelämäki

Arkkitehti (hanke- ja
luonnossuunnitteluvaiheen
projektinjohto) 09 310 31871 040 127 9815 paivi.etelamaki@hel.fi

http://www.hel.fi Erkki Huitti

Projektinjohtaja (projektinjohto
toteutussuunnitteluvaiheesta
alkaen) 09 310 31866 040 3346693 erkki.huitti@hel.fi

Svetlana Hyvärinen LVI-insinööri 09 310 433 74 0500 501 1923 svetlana.hyvarinen@hel.fi

Juha Andsten Sähköinsinööri 09 310 318 58 040 178 4775 juha.andsten@hel.fi

Lea Kivilahti Kustannuslaskennan asiantuntija 09 310 33628 0500 404 625 lea.kivilahti@hel.fi

Matti Orasmaa Teleteknikko 09 310 21026 matti.orasmaa@hel.fi

Tuomo Virolainen Tekninen isännöitsijä 09 310 40322 tuomo.virolainen@hel.fi

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto Ilpo Forssen Projektipäällikkö 09 310 37199 ilpo.forssen@hel.fi

http://www.hel.fi/hki/ksv/fi/Etusivu Anne Karppinen Arkkitehti 09 310 37200 anne.karppinen@hel.fi

Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto Erkki Luokkanen Toimistopäällikkö 09 310 38520 050 376 1167 erkki.luokkanen@hel.fi

http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Etusivu Pirjo Tujula Projektinjohtaja 09 310 38410 pirjo.tujula@hel.fi

Käyttäjä
Helsingin kaupunginkirjasto Tuula Haavisto Helsingin  kirjastotoimen johtaja 09 310 85500 040 551 7335 tuula.haavisto@hel.fi

Anna-Maria Soininvaara Kirjastotoimen apulaisjohtaja 09 310 85400 050 434 5979 anna-maria.soininvaara@hel.fi

http://www.hel.fi/hki/Kirjasto/fi/Etusivu Pirjo Lipasti Johtava suunnittelija 040 336 1058 pirjo.lipasti@hel.fi

Käyttäjä
Opetus- ja kulttuuriministeriö Liisa Munsterhjelm Rakennusneuvos 0295 330218 040 8412152 liisa.munsterhjelm@minedu.fi

http://www.minedu.fi/OPM/

Rakennuttajakonsultti
Ramboll CM Oy Juha Välikangas Projektipäällikkö 0400 586741 juha.valikangas@ramboll.fi

Säterinkatu 6 Päivi Niinimäki Projekti-insinööri 040 7432832 paivi.niinimaki@ramboll.fi

02600  ESPOO Ilkka Rantama LVIA-asiantuntija 040 070 9839 ilkka.rantama@ramboll.fi

http://www.ramboll.fi/ Petri Antikainen Sähköasiantuntija 050 3574593 petri.antikainen@ramboll.fi

Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehtitoimisto ALA Antti Nousjoki Arkkitehti 040 515 4172 antti.nousjoki@ala.fi

Lönnotinkatu 27 Samuli Woolston Arkkitehti 040 555 5709 samuli.woolston@ala.fi

00180 HELSINKI Juho Grönholm Arkkitehti 040 555 2169 juho.gronholm@ala.fi

http://www.ala.fi Janne Teräsvirta Arkkitehti 040 543 4243 janne.terasvirta@ala.fi
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Osoite Nimi Tehtävä Puhelin Matkapuhelin Fax. Sähköposti

Niklas Mahlberg Pääsuunnittelija 050 581 7502 niklas.mahlberg@ala.fi

Geosuunnittelu
Konsulttiryhmä Finnmap Infra Oy/Sipti Infra Oy
Finnmap Infra Oy Matti Honkaniemi Vastaava geosuunnittelija 050 526 0143 matti.honkaniemi@sipti.fi

Ratapihantie 11 Harri Vehmas Geosuunnittelija 040 515 6003 harri.vehmas@sipti.fi

00520 HELSINKI Iikka Kärki Geosuunnittelija 045 670 3216 iikka.karki@finnmap-infra.fi

www.finnmap-infra.fi Tuomas Kärki Geosuunnittelija 050 547 2707 tuomas.karki@sipti.fi

Sipti Infra Oy Elise Ruohonen Geosuunnittelija 045 6703215 elise.ruohonen@finnmap-infra.fi

Latokartanontie 7 A
00700 HELSINKI
http://sipti-infra.fi/

Rakennesuunnittelu
Ramboll Finland Oy Tapio Aho Vastaava rakennesuunnittelija 050 553 9290 tapio.aho@ramboll.fi

Säterinkatu 6 Johan Rosqvist Projektipäällikkö 041 545 6574 johan.rosqvist@ramboll.fi

02600 ESPOO Maarit Ivanoff Projektisihteeri 040 672 4279 maarit.ivanoff@ramboll.fi

http://www.ramboll.fi/

LVI- ja RAU-suunnittelu
Projectus Team Oy Hannu Martikainen Projektipäällikkö 0400 471 522 hannu.martikainen@projectusteam.fi

Niittykatu 8 Juha Soinio Projektipäällikön varahenkilö 0400 497 117 juha.soinio@projectusteam.fi

02200 ESPOO Kari Pusa Rakennusautomaatio 050 306 5294 kari.pusa@projectusteam.fi

http://www.projectusteam.fi/ Sini Virkajärvi Energia-asiat 0207 188 699 sini.virkajarvi@projectusteam.fi

Seppo Niemelä Sprinkleri 050 300 4626 seppo.niemela@sprdesign.fi

Pia Nitz Projektisihteeri 040 558 8197 pia.nitz@projectusteam.fi

Hannu Karjalainen Ilmanvaihtosuunnittelija 0207 188 691 hannu.karjalainen@projectusteam.fi

Pasi Siikaoja Putkisuunnittelija 0207 188 692 pasi.siikaoja@projectusteam.fi

Mika Kovanen Energialaskenta 0207 188 720 mika.kovanen@projectusteam.fi

Mikko Ylesmäki Tietomalliasiat 0207 188 666 mikko.ylesmaki@projectusteam.fi

Sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu
Insinööritoimisto Lausamo Oy Juha Mattila Projektipäällikkö 040 728 0775 juha.mattila@lausamo.com

Vapaalantie 2 B Unto Lähteenmäki Tele- ja turvasuunnittelu 044 766 3210 unto.lahteenmaki@lausamo.com

01650 VANTAA Timo Tenninen 0400 403 902 timo.tenninen@lausamo.com

http://www.lausamo.com/ Roni Leppänen Sähkösuunnittelija 040 586 5852 roni.leppanen@lausamo.com

Anna Degerlund Valaistussuunnittelija 044 766 3200 anna.degerlund@lausamo.com

Palotekninen suunnittelu
Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
Piispantilankuja 6 C Jukka Hietaniemi Projektipäällikkö 045 7750 3099 jukka.hietaniemi@kauriala.fi

02240 ESPOO Päivi Myllylä Suunnittelija, puurakenteet 050 526 7791 paivi.myllyla@kauriala.fi

Antti Rostedt Suunnittelija, palosimuloinnit 045 7750 5882 antti.rostedt@kauriala.fi

http://kauriala.fi/palotekninen-insinooritoimisto/ Marianna Kauriala Suunnittelija, poistumistiesimuloinnit 050 3712 065 marianna.kauriala@kauriala.fi

Ville Koskela Suunnittelija, savunpoisto 044 5363 462 ville.koskela@kauriala.fi

Tietomallikoordinointi
Gravicon Oy Tomi Henttinen Projektipäällikkö 0400 760660 tomi.henttinen@gravicon.fi

Tavaststjernankatu 13 Tero Pulkkinen Tietomallikoordinointi 050 550 5853 tero.pulkkinen@gravicon.fi

00250 HELSINKI Anna-Riitta Kallinen Assistentti 040 770 9799 anna-riitta.kallinen@gravicon.fi

http://www.gravicon.fi/ Tero Järvinen Talotekninen asiantuntija 050 323 2934 tero. jarvinen@granlund.fi

Liikennesuunnittelu
Pöyry Finland Oy Leo Jarmala Liikennesuunnittelija, projektipäällikkö 040 591 7468 leo.jarmala@poyry.com

PL 500 (Jaakonkatu 3)
01621 VANTAA
http://www.poyry.com/

Energiatekninen asiantuntija
Granlund Oy Erja Reinikainen Energiatekninen asiantuntija 0500 850 129 erja.reinikainen@granlund.fi

PL 59 (Malminkaari 21)
00700 HELSINKI
http://www.granlund.fi/

AV-suunnittelu

Insinööritoimisto Lausamo Oy Unto Lähteenmäki

AV-
suunnittelija/hankesuunnittelu-
vaihe 044 766 3210 unto.lahteenmaki@lausamo.com

Vapaalantie 2 B
01650 VANTAA
http://www.lausamo.com/

Akustiikkasuunnittelu
Insinööritoimisto Heikki Helimäki Oy
Temppelikatu 6 B Heikki Helimäki Akustiikkasuunnittelija 020 7118 591 heikki.helimaki@helimaki.fi

00100 HELSINKI
http://www.helimaki.fi/

Keittiösuunnittelu
Saircon Oy Heikki Koskinen Keittiön viitesuunnitelmat
Kuusikkotie 41 Kalle-Heikki Koskinen
01380 VANTAA
http://www.saircon.com/
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Käyttäjän laatimat toiminnalliset tarvekuvaukset  Liite 2 
 
 

 
Miksi uusi kirjasto kaupungin ytimeen? 
 
Uudenlaisen kirjaston tarve Helsingin keskustaan ajankohtaistui jo 1990-luvulla Kamppi – 
Töölönlahti –alueen kehittämisen yhteydessä. Julkisessa keskustelussa tuli tuolloin esiin 
laaja kansalaisnäkemys, että Helsingistä puuttuu kaupungin keskustan mittasuhteisiin 
sopiva kirjasto, suomalaisille merkityksellisen lukemiskulttuurin ja kirjallisuuden paikka. 
 
Uuden keskustakirjaston tarve perustuu Helsingin kaupungin strategian periaatteisiin 
kaupunkilaisten hyvinvoinnin, kaupunkirakenteen ja kilpailukyvyn kehittämisestä sekä 
kirjastotoiminnan muutoksiin. Uusi keskustakirjasto tukee kaupungin strategiaohjelman 
tavoitteita. Se vahvistaa oppimista, osaamista, sivistystä ja kulttuuria hyvinvoinnin ja 
kilpailukyvyn perustana. Lisäksi se vahvistaa käyttäjälähtöisiä innovaatioympäristöjä ja omia 
palveluja yhteistyössä yritysten ja käyttäjien kanssa osallistavan tuotekehittelymallin avulla. 
Keskustakirjasto lisää ja monipuolistaa Helsingin keskustan elinvoimaa sekä elävöittää ja 
monimuotoistaa Töölönlahden alueelle 
muodostuvaa uutta urbaania ympäristöä. 
 
Valtiovalta on valinnut keskustakirjaston Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien 
päähankkeeksi. Valinta symboloi hyvin suomalaisten aktiivista sivistysharrastusta. Kirjasto 
on koululaitoksen ja vapaan median ohella maamme demokratian kulmakivi.  
 
Valmistuttuaan keskustakirjasto on sekä arkkitehtuurinsa, puurakentamisen että 
kirjastotoiminnan kannalta erittäin merkittävä tutustumiskohde, joka tulee houkuttelemaan 
satoja ryhmiä sekä Suomesta että ulkomailta.  
 
Sisältösuunnittelu yhdessä kaupunkilaisten kanssa 
  
Keskustakirjasto on uudentyyppinen hanke, jonka sisältöjä ja toimintamalleja haetaan 
kirjaston, kaupunkilaisten ja kumppanien yhteistyöllä. Kaupunkilaisten toiveet ja tarpeet on 
tuotu osaksi suunnitteluprosessia.  Valmistuessaan keskustakirjasto on paitsi tila, myös 
väline ja julkaisukanava kaupunkilaisten yksilöllisille ja yhteisille tekemisille.  
 
Vuorovaikutuksella kaupunkilaisten kanssa on kaksi puolta. Toisaalta kyseessä on 
uudenlainen kehittämistyö, käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta, yhteissuunnittelu ja 
vertaisluominen. Toisaalta tavoitteena on vahvistaa lähidemokratiaa, kaupunkilaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä avointa päätöksentekoprosessia. Tulokset 
on tuotu ja tuodaan osaksi kaupungin nykyisten kirjastojen kehittämistä mm. erilaisina 
pilotteina ja projekteina. 
 
Keskustakirjaston vaikutus kirjastoverkkoon  
 
Keskellä kaupunkia sijaitsevien Kirjasto 10:n (800 m2/ 2000-2500 kävijää päivässä) ja 
akateemisen Kaisa-kirjaston (16 000 m2/ 6000-7000 kävijää päivässä) kävijäluvut kuten 
myös kaupunkilaisilta kerätyt näkemykset osoittavat kaikille avoimen, maksuttoman ja 
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virikkeellisen tilan tarpeen keskustassa. Keskustakirjastoon odotetaan talvikaudella 10 000 
päivittäistä kävijää.  
 
Kaupunginkirjaston Gispositio oy:llä teettämässä selvityksessä arvioitiin mm. 
keskustakirjaston vuosittaista käyntimäärää ja sen vaikutusta muun kirjastoverkon käyttöön. 
Muuttujina tutkimuksessa olivat vuosien 2008-2013 yhdistetyt väestö- ja lainaustiedot, 
väestöennusteet ja joukkoliikenteen muutokset kuten länsimetron tulo (Matinkylään asti). 
Tutkimuksessa oletettiin, että suurin syy käydä kirjastossa on edelleen tarve lainata tai 
palauttaa teoksia, ja että keskusta-alueen asukasmäärä kasvaa ennusteiden mukaisesti. 
 
Mikäli asukasmäärä säilyisi nykyisellään ja pääasialliset syyt asiointiin olisivat edelleen 
teosten lainaus ja palautus, Helsingin kaikkien kirjastojen käyntimäärien nettokasvu olisi 
keskustakirjaston valmistuttua noin 1,25 miljoonaa. Gispositio Oy:n mukaan 
keskustakirjaston kävijätavoite 10 000 käyntiä päivässä voi toteutua, mikäli uusi kirjasto 
lisää asukkaiden kirjastoasioinnin määrää. Muiden kaupunkien kokemuksen perusteella 
näin käy. Turun v. 2007 avatussa uudessa pääkirjastossa käyntien määrä nousi yli 
kolmanneksella. Seinäjoen v. 2012 avatussa pääkirjaston lisäosassa kävijämäärä nousi yli 
60% ja lainat lähes 20%. Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston päivittäinen 6000-7000 kävijän 
määrä ylittää yli puolella niiden tiedekunta- ja laitoskirjastojen yhteenlasketun käyntimäärän, 
jotka Kaisa korvasi. Keskustakirjasto tulee laajentamaan sekä sijaintinsa että 
palvelutarjontansa ansiosta kirjastonkäytön tapoja. Samalla käyttöluvut kasvavat. 
 
Gispositio oy arvioi, että keskustakirjaston tulo vähentää eniten neljän kirjaston käyttöä. 
Kävijät vähenisivät Kalliossa, Pasilassa ja Töölössä 10-20%. Lauttasaaressa pudotus on 
metron takia suurempi, koska asiointiliikenne alkaa suuntautua Tapiolaan. Rikhardinkadun 
ja kauempana sijaitsevien kirjastojen käyttöön käyttöön uudella kirjastolla ei näytä olevan 
vaikutusta. Osa ilmiöstä selittyy väkiluvun kasvulla. Metrolinjan piteneminen kasvattaa 
joidenkin idän kirjastojen kävijäennustetta. 
 
Keskustakirjastohanke on jo pitkään kytketty systemaattisesti kirjaston nykyisen toiminnan 
ja toimipisteiden kehittämiseen. Vasta Keskustakirjasto tulee olemaan niin iso, että lukuisat 
uudet ja siinä vaiheessa hyvin testatut toimintamallit saadaan saman katon alle. Myllypuron 
mediateekki studioineen tarjoaa uudenlaisia itse tekemisen mahdollisuuksia. Kiertävässä 
Kokeilupisteessä esitellään arkea helpottavia tuotteita, se yhdistää pienten yrittäjien 
innovaatiot ja käyttäjät. Töölön kirjaston remonttia (2014-15) suunniteltaessa on selvitetty 
käyttäjien toiveita erityisesti kirjaston aulatilojen järjestämisestä. Osallistuva budjetointi tuotti 
neljä projektia, jotka toteutetaan vuosina 2013- 2014.  
 
Keskustakirjaston rooli kirjastoverkossa poikkeaa kaikista nykyisistä kirjastoista. Kirjasto 
10:n ja Kaisa-kirjaston kokemusten perusteella keskustassa on huomattavan suuri piilevä 
kysyntä keskustakirjaston kaltaiselle palvelukokonaisuudelle. Keskustakirjasto palveleekin 
koko kaupunkia ja pääkaupunkiseutua, asemien läheisyyden ja laajojen aukiolojen ansiosta 
myös Helsingissä vierailevia kotimaisia ja ulkomaisia kävijöitä. 
 
Hintavertailua  
 
Keskustakirjaston rakentamiskustannukset kestävät vertailun vastaavien hankkeiden 
kanssa. Oslon pääkirjaston kustannusarvio 346 miljoonaa euroa. Århusiin valmistuu iso 
rakennuskompleksi, jossa kirjaston osuudeksi arvioidaan 90 miljoonaa euroa. Düsseldorfin 
2011 valmistunut kirjasto maksoi 90 miljoonaa euroa. Musiikkitalon hinta oli 163 miljoonaa 
euroa, mistä Helsingin osuus oli 43 miljoonaa euroa. 
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Kaupunginkirjaston toiminnalliset tavoitteet 
 
Kaupunginkirjaston arvot ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, luovuus, 
moniarvoisuus, moniulotteisuus, taloudellisuus ja tasa-arvo. Arvoissa on otettu huomioon 
kirjastolain henki sekä perustuslain 16§:ssä ilmaistu sivistyksellisten oikeuksien periaate, 
jonka mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada 
kykyjensä ja erityisten tarpeittensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä 
kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.  
 
Kirjastotoiminta on Suomessa lakisääteistä. Kirjastolain (1998/904) mukaan kirjaston 
perustehtäviin kuuluu edistää ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, 
kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen sekä jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalais-
valmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastolain 
mukaan yleisten kirjastojen peruspalvelut ovat maksuttomia ja vapaasti kaikkien 
käytettävissä. 
 
Kaupunginkirjaston visiossa kirjasto on ideoiden ja ajatusten rikastamo, jossa tietoja, taitoja 
ja tarinoita jakamalla luomme yhdessä uutta kansalaisyhteiskuntaa. 
 
Kirjaston perustehtävä on 
• puolustaa sananvapautta ja vapaata tiedonvälitystä 
• välittää tuleville sukupolville kirjalliseen kulttuuriin sidottua perintöä 
• tukea uuden tiedon ja kulttuurin luomista 
• tarjota mahdollisuus henkiseen virkistäytymiseen 
• tukea omaehtoista oppimista 
• organisoida tietoa 
• tukea käyttäjälle merkityksellisen tiedon löytämistä ja soveltamista 
• tukea kansalaisuutta 

 
Muutoksia kirjastotoiminnassa 
 
Kirjastotoiminnassa on viime vuosina tapahtunut merkittävä sisäinen muutos, joka 
heijastelee ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuvaa, erityisen selvästi mediamaailmassa 
näkyvää teknistä ja kulttuurista muutosta. 
 
Aineiston fyysinen muoto menettää merkitystään 
Kirjastot eivät ole enää pelkästään kirjojen ja muun fyysisen median säilytykselle ja jakelulle 
omistettuja tiloja. Teknologian kehittymisen myötä ne tarjoavat jatkuvasti uusia väyliä 
sivistyksen ja elämysten lähteille. Perinteisen fyysisen median (kirjat, lehdet, 
audiovisuaalinen aineisto) lisäksi aineistot ovat yhä useammin aineettomia ja paikasta 
riippumattomia (verkossa) tai hetkellisiä (esim. opetustilanteet, esitykset). Tarjonta 
muuntuu, ja olennaista on sisältö, ei muoto. 
 
Asiakaskunta monipuolistuu 
Erilaiset perhekunnat, elämäntavat ja –tyylit sekä monikulttuurisuus lisääntyvät. Aktiivisten 
vanhusten osuus väestöstä kasvaa. Lapsiperheiden, nuorison ja vanhusten motiivit ja 
valmiudet kirjastossa asioimiseen erilaistuvat. Digikulttuuri ja –viihde ovat haaste kirjaston 
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perinteisille toimintatavoille. Toisaalta kirjaston merkitys lukemiseen ja kirjalliseen kulttuuriin 
sidotun perinnön välittäjänä kasvaa. 
 
Monipuolinen käyttäjäkunta merkitsee monenlaisia tarpeita ja asenteita esim. hiljaisuuden ja 
rauhallisuuden suhteen. Tähän varaudutaan laatimalla kirjastonkäytön pelisäännöt ja 
päivittämällä niitä yhdessä käyttäjien kanssa.   
 
Oppimis-, työskentely- ja vapaa-ajan ympäristöjen käsite laajenee 
Asiakkaiden käyttäytyminen sekä toimintatavat muuttuvat. Mobiiliteknologian ja virtuaalisten 
vuorovaikutusmahdollisuuksien ansiosta ihmiset voivat valita missä opiskelevat, 
työskentelevät tai nauttivat viihteestä. Kirjasto on yhä useammalle myös työskentelypaikka.  
 
Yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa 
Asiakkaiden yhdessä työskentelyn ja vuorovaikutuksen tarve lisääntyy. Hiljaisten alueiden 
ohella tarvitaan erilaisia puolihiljaisia ryhmätyöskentely- ja kokoontumistiloja. Hedelmällisten 
ja ennakoimattomien kohtaamisten tukemiseksi haetaan ohjelmallista ratkaisua, jonka 
avulla samasta asiasta kiinnostuneet kirjastonkäyttäjät löytävät toisensa. 
 
Kirjaston toiminta perustuu entistä enemmän verkostoitumiseen ja yhteistyöhön esim. 
kaupungin muiden organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten löyhien 
yhteenliittymien sekä muiden sidosryhmien kanssa. 
 
Asiakkaiden omaehtoisen tekemisen tarve kasvaa 
Asiakkaiden tarve luoda itse, julkaista ja osallistua lisääntyy. Asiakkaiden rooli laajenee 
passiivisista median käyttäjistä aktiivisiksi toimijoiksi, osallistujiksi ja sisällöntuottajiksi. 
 
Yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus tarvitsee tukea 
Kirjastotoiminnan keskeinen tavoite Suomessa on virtuaalisten ja vuorovaikutteisten 
verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittäminen. Tavoite on edistää tasa-
arvoa kaventamalla digitaalista kuilua ja ehkäisemällä tiedollista syrjäytymistä. 
 
Paikallisuuden ja fyysisen kohtaamisen merkitys edelleen tärkeää 
Digitaalikulttuurin paikasta riippumattomista ja yksilöllisyyttä korostavista piirteistä 
huolimatta paikallisuus, fyysinen ympäristö ja fyysinen kohtaaminen ovat ihmisille edelleen 
tärkeitä. Ei-kaupallisena, avoimena julkisena tilana kirjaston merkitys yhteisenä olo- ja 
työhuoneena kasvaa. Se on avoimuudestaan huolimatta turvallinen ympäristö, jossa 
kaikenlaiset ihmiset voivat pelkäämättä toimia ja oleskella.    
 
Kirjaston palvelutarjonta monipuolistuu 
Asiakkaat tarvitsevat yhä monipuolisempia palveluja ja viipyvät entistä pidempään. Kirjaston 
tarjonta on laajentunut lainauskeskeisyydestä oppimisen ja tekemisen tiloiksi ja välineiksi, 
itseilmaisun ja osallistumisen mahdollisuuksiksi (mm. verkkopalvelut, studiot, esitys-
kokoontumis- ja ryhmätyötilat). Kirjasto tukee käyttäjiä sekä sisällön löytämisessä että 
mediavälineiden käytössä. Henkilökunnan rooli muuttuu entistä aktiivisemmaksi ja 
näkyvämmäksi.  
 
Keskustakirjaston toiminnallinen suunnitelma 
 
Keskustakirjastosta on tulossa sekä tiloiltaan että palveluiltaan metropolialueen suurin 
yleinen kirjasto. Sen kävijämääräksi on arvioitu keskimäärin 10 000 kävijää päivittäin, noin 
2,5 miljoonaa kävijää vuodessa. Kirjastolla on poikkeuksellisen pitkät aukioloajat: arkisin klo 
8.00-22.00 sekä viikonloppuisin klo 10.00 – 22.00. Kirjoja voi palauttaa 24 h/vrk. 
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Tulevaisuudessa muillekin palveluille (esimerkiksi varausten nouto, lainaus) saatetaan 
järjestää ympärivuorokautinen aukiolo. 
 
Keskeisten peruspalvelujen (aineistojen selaus ja lainaaminen) lisäksi kirjastossa on 
kattavasti erikoispalveluja (tapahtumatilat sekä oppimisen ja tekemisen tilat), runsaasti 
oleskelutilaa sekä toimintaa tukevia oheispalveluja (kahvila ja ravintola). Elokuvateatteri ja 
yhteistyö sen päävuokralaisen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kanssa tarjoaa 
toiminnallisia ja sisällöllisiä synergiaetuja. Sauna lisää matkailullista vetovoimaa. 
 
Uudessa kirjastossa toteutetaan tuotekehitys- ja tutkimushankkeita, joissa etsitään ja 
kehitetään tulevaisuuden kirjastoon parhaiten sopivia teknologisia ratkaisuja sekä uusia 
tapoja avata ja visualisoida julkaisujen kulttuurisia sisältöjä. Siellä hyödynnetään uusinta 
ICT-teknologiaa, ja se tulee olemaan huippuyksikkö kaikilla kirjastotoiminnan osa-alueilla.  
 
Keskustakirjastolla on tärkeä rooli Helsingin kaupunginkirjaston toteuttaessa asetukseen 
perustuvaa tehtäväänsä valtakunnallisena yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Tehtäviin 
kuuluu kirjastotoiminnan yleinen kehittäminen Suomessa, mihin keskustakirjastohankkeet 
tuovat uutta aineistoa. Konkreettisimmin keskustakirjasto tukee keskuskirjastotoimintaa 
Monikielisen kirjaston kautta, joka on kaikkien suomalaisten kirjastojen käytössä.   
 
Kohtaaminen ja tapahtumat 
Keskustakirjastossa on laaja tapahtumatuotanto. Monipuolisella kulttuuritarjonnalla se 
lunastaa paikkansa alueen kulttuurirakennusten joukossa. Yhteistyökumppaneiden kanssa 
järjestetään kirjaston esitystiloissa (elokuvateatteri, monitoimitila ja lasten maailman 
esitystila) monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia kuten lukusalonkeja, näyttelyitä, 
julkistamis- ja esittelytilaisuuksia sekä nuorten ja lasten tilaisuuksia. Tapahtumatuotanto 
profiloidaan puheeseen perustuviin esityksiin, koska ympäristössä on runsaasti tiloja esim. 
musiikille ja teatterille. 
 
Toiminta ja tapahtumat laajenevat myös ulkotiloihin. Makasiinipuistossa järjestetään 
kesäkautena esimerkiksi konsertteja ja katuteatteria. 
 
Aineistot 
Fyysisen aineiston lainaaminen on edelleen kirjaston menestystuote, eikä radikaalia ja 
nopeaa muutosta ole toistakseksi näkyvissä. Keskustakirjastoon tulee kirjoja, lehtiä sekä 
ajanmukaisia av-tallenteita. Kirjakokoelma vertautuu nykyisen pääkirjaston aineistomäärään 
(n. 140 000 teosta). Monikielinen kirjasto siirtyy Pasilasta Keskustakirjastoon.  
 
E-aineistoja kuten kirjoja ja lehtiä voi lukea, selata ja lainata sekä kirjaston digitaalisilta 
näyttöpinnoilta että omilta mobiililaitteilta. 
 
Keskustakirjastosta tulee pääkaupunkiseudun suosituin fyysisen aineiston palautus- ja 
varausten noutopiste. Sinne tulee ja sieltä lähtee suuria määriä myös muiden kirjastojen 
aineistoja. Varausmaksujen poistuminen pääkaupunkiseudulla kiihdyttää tätä kehitystä. 
Aineiston kierto järjestetään uusin teknisin ratkaisuin mahdollisimman sujuvaksi. Se 
perustuu pitkälti asiakkaiden itsepalveluun. Myös kuljetuksia voidaan vähentää, ja aineiston 
kierto nopeutuu. 
 
Lapset ja perheet 
Keskustakirjasto täydentää Helsingin keskustan niukkaa kulttuuritarjontaa lapsiperheille. Se 
tarjoaa tekemistä ja kokemista kaiken ikäisille. Useimmat tilat ovat kaikkien ikäryhmien 
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käytettävissä. Osa kirjastosta varataan ”lasten maailmaksi”. Siellä perhe voi yhdessä tehdä, 
etsiä, oppia ja nauttia. Kirjastossa pyritään erityisesti tukemaan lasten tutkimisen ja 
löytämisen riemua ottaen huomioon lasten eri ikävaiheet.  
 
Nuoret 
Nuoret käyttävät koko kirjastoa. Nuorten erityistarpeet, kuten tarve ryhmäytymiseen ja 
tilojen muokkaamiseen kalustuksella sekä äänekkääseenkin toimintaan muiden 
häiriintymättä, otetaan keskustakirjastossa huomioon. Siellä on runsaasti puolihiljaisia, 
oleskelun ja ryhmätyöskentelyn mahdollistavia tiloja.  
 
Oppiminen ja tekeminen 
Uusi kirjasto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet oppimiseen ja työskentelyyn. Kirjastosta 
löytyvät tilat ja välineet toimistotyöskentelyyn (työhuoneet ja ”oma toimisto”). Lisäksi siellä 
on studioita, työpajoja ja opetustiloja mm. uusien viestintäteknologioiden ja -välineiden 
käyttöön sekä sisällön tuottamiseen. Kansalaisten käytössä on kokous- ja ryhmätyötiloja.  
 
Asiakkaat voivat tuottaa omia teoksiaan (kuten musiikkia, kuvia, tekstiä, multimediaa sekä 
näytelmiä ja esityksiä), julkaista ne tietoverkoissa tai luovuttaa ne kirjaston kokoelmaan. 
 
Keskustakirjaston Kaupunkiverstas on yhteisöllinen Makerspace-työskentelytila. Käytössä 
on erilaisia valmistamisen, mallintamisen, oppimisen ja ideoinnin työkaluja ja -välineitä. 
Kaupunkiverstaalla voi suunnitella ja valmistaa uniikkia designia, 3D-tulosteita, korjata ja 
rakentaa esineitä ja järjestää työpajoja. Kaupunkiverstaalla konkretisoidaan ideoita, opitaan 
uutta, tehdään yhdessä ja tutustutaan uusiin laitteisiin ja teknologioihin. 
 
Keskustakirjaston henkilökunnan työ ja tehtävät 
Keskustakirjaston toiminta toteutetaan koko Helsingin kaupunginkirjaston verkoston 
yhteistyönä. Keskustakirjasto on kaupunginkirjaston henkilökunnan oppimiskeskus, 
josta tehtäväkierron kautta jaetaan uutta osaamista muualle verkkoon. Vastaavasti koko 
kirjastoverkoston henkilökunnan erityisosaamista hyödynnetään keskustakirjastossa. 
 
Kirjastohenkilökuntaa tulee olemaan yhteensä noin 45. Tästä suurin osa, noin 37 henkilöä, 
on asiakaspalvelutehtävissä. Lisäksi rakennuksessa työskentelee noin 40 muiden alojen 
työntekijää: vahtimestarit, huoltohenkilöstö, logistiikan hoitajat, ravintolahenkilökunta ja 
yhteistyökumppaneiden henkilökuntaa. Henkilökunta työskentelee kolmessa vuorossa ja 
myös viikonloppuisin.  
 
Toiminnan ensimmäisinä vuosina tarvittaneen erikseen palkattuja oppaita esittelemään 
kirjastoa koti- ja ulkomaisille ryhmille. 
 
 
Keskustakirjasto ihmisille 

 
 Avoin, ei-kaupallinen, julkinen tila – 2,5 miljoonaa käyntiä vuodessa  
 Tietoja ja taitoja toimivampaan yhteiskuntaan 
 Rikas kaupunkikokemus, tekijöinä kaupunkilaiset itse  
 Kirjan uusi elämä – lukemisen talo Töölönlahdelle 
 Älykkään arjen edelläkävijä 
 Kirjasto kaikille aisteille – joka päivä uusi ohjelma 
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Keskustakirjaston tavoitteena on 
 

 vastata kaupunkilaisten toiveisiin ja tarpeisiin 
 tuoda itsenäisyyden juhlavuoden hankkeena sanataide Töölönlahdelle ja lisätä sivistyksen 

painoarvoa keskustassa 
 saada kirjallisuus, lukeminen ja lukutaito nousuun 
 tarjota tapahtumia sekä mahdollisuuksia oppimiseen ja elämyksiin 
 lisätä kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja ehkäistä ongelmia ennalta  
 tarjota kaupunkilaisille ei-kaupallinen, avoin ja turvallinen julkinen tila 
 edistää kaupunkilaisten osallistumista ja palvelumuotoilua Helsingissä 
 muodostaa uusien innovaatioiden ja niiden jakamisen tyyssija – käyttäjät ovat aktiivisia 

toimijoita, osallistujia ja sisällön tuottajia 
 lisätä Helsingin houkuttelevuutta asuin-, opiskelu- ja vierailukaupunkina 
 täydentää Töölönlahden näyttävien julkisrakennusten sarja  
 palvella koko Suomen kirjastopalvelujen lippulaivana 
 edistää uusien vientikelpoisten puurakentamistuotteiden sekä digitaalisten palvelujen 

syntymistä 
 luoda kaupungille uusia kumppanuuksia 

 
Keskustakirjasto on osuva symboli satavuotiaalle, tasa-arvoiselle ja luovalle Suomelle. 
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Tilavertailu
hum² kokonaishuoneala: ohjelmoidut ja ohjelmoimattomat huonealat
15754 m²
hym² hyötyala: toteutuneet tilaohjelma-alat

9768 m²

Tilojen lkm.
Tilaohjelman 

alat  yht.
Toteutuneet alat

9825 m² 9768 m²

1150

Eteistoiminnot 1 160,00
Asiakas WC:t 1 250,00
Vastaanotto ja neuvonta 1.krs 1 30,00
Valvomo 1 10,00
Asiakaspalvelupiste 1.krs 1 40,00
Yleisön skannaus ja kopiointi 1 20,00
Varausten noutoalue 1 50,00
Kohtaamis- ja oleskelualue 1 470,00
Pop-up -infopisteet (tilavaraus) 1 100,00
Tapahtumatilat 1510,00
Elokuvateatterisali 1 430,00
Projektorihuone 1 50,00
Lipunmyynti 1 10,00
Elokuvateatterin lämpiö 1 0,00
Monitoimisali 1 350,00
Monitoimisalin tuolivarasto 1 0,00
Kaluste- ja näyttämörekvisiitavarasto 1 150,00
Living lab 1 140,00
Kirjaston näyttelytila 1 120,00
Näyttelytila, vuokrattava 1 180,00
Näyttelytilojen lähivarastot 2 40,00
Ulkopuoliset palvelutilat 795,00
Kahvila (3. krs) 1 85,00
Kahvila-ravintola (1. krs) 1 215,00
Keittiö 1 90,00
Keittiön varastot 1 45,00
Yleinen sauna 1 240,00
Varaus liiketilalle 1 100,00
Aineistoalue ja siihen liittyvät tilat 2780,00
Aineistoalue 1 1630,00
Kiinteä asiakaspalvelupiste 0 0,00
Kiinteä asiakaspalvelupiste 3.krs 1 70,00
Kiinteä asiakaspalvelupiste 2.krs 1 70,00
Vuorovaikutustilat 7 210,00
Olohuoneet, ”oasikset” 10 500,00
Hiljaiset alueet 3 300,004.05

4.04

OHJELMOIDUT TILAOHJELMA-ALAT

1.0 175

1.03.02 30
1.02 323

11061 Kohtaamisaula ja keskeiset yleisön 
palvelutilat

1.03.04 27
1.03.05 14

1.03.03 11

1.06 91
1.04 406

1.03.06 28

2.01.02 65
2.01.01 296

12952

2.02.01 277

2.01.03 22
2.01.04 24

2.03 137
2.02.03 17

2.08 40
2.07 143

2.05 133
2.06 101

3.02.01 204
3.02.02 88

7373
3.01 105

3.04 93

3.02.04 24
3.03 224

4.02 13

24594
4.01 1591

4.03 108
4.02.2 30
4.02.1 50

229
431

HELSINGIN KESKUSTAKIRJASTO TILAVERTAILU 5.9.2014
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Oppiminen ja tekeminen 1970,00
Lasten maailma 1 560,00
Lasten monitoimitila 1 0,00
Satuhuone 1 0,00
Lasten maailman varasto 1 10,00
Lasten maailman asiakaspalvelu 1 30,00
Työhuoneet (asiakkaille) 10 80,00

1 100,00

1 40,00

Oma toimisto: avotila 1 300,00
Musiikkistudio: soittotila 1 15,00
Musiikkistudio: rumpukoppi 1 5,00
Musiikkistudio: tarkkaamo 1 20,00
Musiikkistudio: Yleisstudio 2 40,00
Valokuvaus- ja videostudio 1 25,00
Video- ja audioeditointi 1 10,00
Video- ja audioeditointi 1 20,00
Digitointihuone 1 20,00
Makerspace: avotila 1 100,00
Makerspace: äänieristetty tila 1 40,00
Makerspace: varasto 1 10,00 9
Kuuntelu-, katselu- ja mediahuone 1 20,00
Pelitila / mediaspace 1 40,00
Pelitila / mediaspace: suljetut huoneet 3 30,00
Hiljainen huone 1 40,00

0 0,00

1 90,00

1 55,00

1 65,00

3 105,00

1 10,00

Opetus-, ryhmätyö- ja 
kokoontumistilat: keittiö 1 30,00

Opetus-, ryhmätyö- ja 
kokoontumistilat: Suomen kielen 
oppimispiste

1 50,00

6 Henkilökunnan tilat 430,00 368
Toimistotilat 1 300,00
Taukotila 1 50,00
Puku- ja pesutilat 1 50,00
WC-tilat 1 30,00
Kokoustilat 1 0,00

7 Kirjaston logistiikka- ja aineiston 
käsittelytilat 480,00 447

Aineistovarastot 1 200,00
Palautusautomaattihuone 1 80,00
Aineiston käsittelytila 1 200,00

2078

5.01.02 67
5.01.03 50

5.01.01 537
5

5.01.05 13
5.02 81

5.01.04 23

5.04.01 15

5.03.02 Oma-toimisto: vertaisohjaajan 
työpiste

5.03.03

5.03.01 104Oma toimisto-alue (asiakkaille): 
työtilat

482

19

5.04.04 38

5.04.02 10
5.04.03 22

5.05.03 10

5.05.01 25
5.05.02 22

5.07.01 25

5.06.02 39
5.06.03

5.06.01 103
5.05.04 18

5.07.04
5.08 Opetus-, ryhmätyö- ja 

kokoontumistilat

5.07.02 36
5.07.03 26

35
52

5.08.02 Opetus-, ryhmätyö- ja 
kokoontumistilat: Luokkahuone

5.08.01 98Opetus-, ryhmätyö- ja 
kokoontumistilat: Lukusali

58

5.08.05 99Opetus-, ryhmätyö- ja 
kokoontumistilat: Pienryhmätilat

5.08.04 54Opetus-, ryhmätyö- ja 
kokoontumistilat: Tietokoneluokka

6.01 145

5.08.07 36

5.08.08

5.08.06 Opetus-, ryhmätyö- ja 
kokoontumistilat: Pienryhmätila

6.04 10
6.03 72
6.02 53

7.01 176
7.02 57

6.05 88

58

19

7.03 214
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8 Kiinteistön tilat 710,00 802
Atk- ym. laitetilat 6 60,00
Valvomo ja palvelintila 1 50,00
Siivouskeskus 1 50,00
Siivoushuone 3 30,00
Jätehuone 1 60,00
Kiinteistönhoitovarasto 1 40,00
Huolto- ja lastausalue 1 400,00
Muuntamo 1 20,00

9 Muut hyötyalat 0,00 257
Mezzanine 1 0,00
Naulakkovarasto 0
Perhekirjasto 0

Ulkopuoliset palvelutilat
Kylmätilat
Kiinteistön tilat
IV-konehuone
LÄMPÖKESKUS
SPRINKLERIKESKUS
SÄHKÖ- PÄÄKESKUS
LÄMPÖKESKUS
Muut hyötyalat
LEIKKIPUISTON VARASTO
AV-LAITETILA
Liikennetilat
HISSIT JA KULKUTILAT
Tekniset tilat
TEKNISET TILAT, KUILUTILAT
Autoramppi
RAMPPI

9768 m²

1832
504

2392
2867
452

1721

5986 m²

895
1040
1389
1059
562
944
98

9

OHJELMOIDUT TILAOHJELMA-ALAT KERROKSITTAIN

OHJELMOIMATTOMAT TILAOHJELMA-ALAT KERROKSITTAIN

3 26

K

1M
2
3

3M

1

K

3M
3

K2

8.13
8.12
8.11

2
1M

1

X.01

8.08

8.06
8.05
8.04
8.03

OHJELMOIMATTOMAT TILAOHJELMA-ALAT

9.07

9.01
9.02

B.01 786
X 56

13
9 16

8.09

56

A 4067
A.01 4067

B 786

9.05 7

966
84
11
30

5986,0 m²

3.02 26
8 1103

8.14

9.08

54
8.02 71
8.01 16

11
146

8.07

100

25
521

58
17

40
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KESKUSTAKIRJASTO

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4  

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x pilaanuneiden maiden kunnostus
Tuennat ja vahvistukset x tuennat ulotetaan kalliopintaan, kaivantoseinät vesitiiviit
Päällysteet x sulanapidettäviä kiveyksiä
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit
Pihavarastot, katokset, jätekatokset

Talo-osat
Perustukset
Anturat x kalliovaraiset jatkuvat pilari- ja seinäanturat
Perusmuurit x vesitiiviit kellarin seinät
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x kaaren vetotankona jälkijännitetty betonilaatta
Kanaalit x
Runko
Kantavat seinät x rakennuksen jäykistys betoniseinillä ja kuiluilla
Pilarit, palkit x siltarakenteen muodostaa kaksi teräskaarta
Välipohjat x ontelolaatta
Yläpohjat x puu-elementti, kantava rakenne terästä
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x lasi, elementoitu puujulkisivu
Lämmöneristeet x
Ikkunat x pääosin kiinteät, avattavat osuudet sp-järjestelmässä
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet x kansalaisparveke, kolmas kerros
Katokset x
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x puu-elementti, Ve 1:80 kate
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x sisäinen vedepoisto
Kattoikkunat x integroidut savnpoistoluukut 
Muut rakennusosat

Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x yleisötiloissa siirtoseiniä
Lasiväliseinät x
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
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Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x asennuslattiat yleisötiloissa
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x akustiset pintarakenteet elokuvasali / studiot
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x
Varusteet, opasteet x
Laitteet x
Muut tilaosat
Hissit x sekä liukuportaat
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat

LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x Huoltopihan rampissa ja pääovien edessä sulanapito
Lattialämmitys x liuoksella.
Vesimäärän mittaus x
Vuodonilmaisimet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x Jätevedet pumpataan osittain
Pohjaviemärit x
Rasvanerotuskaivo x

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x Imeytys ja hidastus

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät x
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät Ei tule
Paineilmajärjestelmät Ei tule
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet (x) keittiölaitteet 
Koneellinen savunpoisto x
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät x
Kohdepoistojärjestelmät x Keittiön rasvapoisto
Purunpoistojärjestelmä Ei tule
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Liittymät
Kaukolämpöliittymä x
Vesiliittymä x
Viemäriliittymä x

Rakennusautomaatiojärjestelmät

U
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä ks. Sähköjärjestelmät
Savunpoiston ohjausjärjestelmä ks. Sähköjärjestelmät
Palopeltienohjausjärjestelmä ks. Sähköjärjestelmät

Sähköjärjestelmät

U
ud
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nn

us

Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät x
Johtokanavajärjestelmät x
Lattiakanavajärjestelmät x
Ripustusjärjestelmä x
Läpiviennit x
Yhteiskäyttöiset putkitusjärjestelmät x

Sähkön tuotantojärjestelmät
Sähköliittymä x 10kV- Keskijänniteliittymä
Aurinkovoimayksiköt Ei toteuteta
Dieselvoimayksiköt Ei toteuteta

Sähköenergian pääjakelu
Muuntamo ja keskijännitekojeisto x kuluttajamuuntamo
Pääkeskuksen syöttöjärjestelmät x
Pääkeskukset x
Maadoitukset x
Loistehon kompensointilaitteet Varaus myöhemmälle hankinnnalle
Yliaaltojen suodatuslaitteet Varaus myöhemmälle hankinnnalle
Ylijännitesuojat x
Keskusten väliset syöttöjärjestelmät x Pääjohdot
Sähkön jakokeskukset x

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot x
LVI-laitteet ja -laitteistot x
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot x

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat x
Kosketinkiskojärjestelmä x
Jakelukiskojärjestelmät
Lattiarasiat ja -pistorasiapylväät x
Autolämmityspistorasiat
Pistorasiakeskukset x

Valaistusjärjestelmät
Valaistusohjausjärjestelmä x ohjaa myös mm pimennysverhoja
Sisävalaistusjärjestelmä x
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Ulkovalaistusjärjestelmä x
Aluevalaistusjärjestelmä
Julkisivuvalaistusjärjestelmä
Esitysvalaistusjärjestelmä Liitäntävaraukset toteutetaan

Sähkölämmitysjärjestelmät
Lattialämmitykset x Vain mukavuuslämmitys ellei vesikiert.
Sadevesijärjestelmien lämmitys x
Putkistojen saattolämmitys (x) Tarvittaessa, minimoidaan
Sulanapitojärjestelmät Ei sähköisiä

UPS-jakelujärjestelmä
UPS jakelu laitteistoineen x

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisvalaistus x

Muut järjestelmät
Häiriötön potentiaalintasaus (x) Tarvittaessa esim studiot , elokuvateatteri

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä x
Yleiskaapelointijärjestelmä x
Puhelinjärjestelmä x
Ovipuhelinjärjestelmä x
Lähiverkkojärjestelmä x
GSM-sisäverkon kaaapelointi (x) Operaattoreiden toteutus

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä x

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ovikellojärjestelmä
Varattuvalojärjestelmä (x) Osa yleisvalaistusta
Sisäänpyyntöjärjestelmä
Avunpyyntöjärjestelmä x Inva-WC:t
Vuoronumerojärjestelmä

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä x
Informaatiopalvelujärjestelmä x
Opastevalojärjestelmä x

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä (x) Sisältyy kulunvalvontajärjestelmään
Kulunvalvontajärjestelmä x
Murtoilmaisinjärjestelmä x
Ryöstöilmaisujärjestelmä (x) Sisältyy murtoilmaisinjärjestelmään
Kameravalvontajärjestelmä x
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä x
Palovaroitinjärjestelmä
Savunpoiston ohjaus ja valvontajärj x
Savusulkujärjestelmä x
Palo-ovien ohjaus-ja valvontajärj. x
Poistumishälytys- ja turvakuulutusjär x

Viranomaisjärjestelmät
Viranomaisjärjestelmät (x) Virve erillishankinta tarpeen mukaan

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä x kaapelointi sähkötöissä
Sähköenergian mittausjärjestelmä x
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