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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n 
purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemät sopimukset Helsingin metron 
automatisoinnista 11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 
25.9.2009.

Vielä johtokunta päätti kehottaa HKL:ää valmistelemaan kiireellisesti 
johtokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esityksen metron 
automatisoinnin hankesuunnitelman muuttamisesta niin, että ensi 
vaiheessa toteutetaan uudet asetinlaitteet sekä 
kulunvalvontajärjestelmä, ja esittää, että kaupunginhallitus käynnistää 
selvityksen muuttuneen hankesuunnitelman mahdollisista vaikutuksista 
Länsimetron rakennustöihin ja -suunnitelmiin, kuten asemapituuksiin ja 
laiturioviin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mirva Haltia-Holmberg ehdotti, että päätösehdotus muutetaan 
kuulumaan seuraavasti: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
päättänee oikeuttaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemät 
sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja 
Länsimetron automatisoinnista 25.9.2009.

Vielä johtokunta päättänee kehottaa HKL:ää valmistelemaan 
kiireellisesti johtokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle esityksen 
metron automatisoinnin hankesuunnitelman muuttamisesta niin, että 
ensi vaiheessa toteutetaan uudet asetinlaitteet sekä 
kulunvalvontajärjestelmä, ja esittää, että kaupunginhallitus käynnistää 
selvityksen muuttuneen hankesuunnitelman mahdollisista vaikutuksista 
Länsimetron rakennustöihin ja -suunnitelmiin, kuten asemapituuksiin ja 
laiturioviin.

Kannattajat: Markku Saarinen

Johtokunta päätti äänin 4 – 5, vähemmistössä puheenjohtaja Karhu ja 
jäsenet Ebeling, Saarinen T. ja Erwes, hyväksyä jäsen Haltia-
Holmbergin tekemän vastaesityksen.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Reiman
Hankinta
Siemens Oikaisuvaatimusohje, HKL-

liikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esityksessä 
tarkoitetuilla perusteilla ja vielä tarpeellisten lisäselvitysten ja 
neuvottelujen jälkeen oikeuttaa HKL:n purkamaan kokonaan tai osittain 
HKL:n ja Siemensin tekemät sopimukset Helsingin metron 
automatisoinnista 11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 
25.9.2009, ellei vielä Siemensin kanssa käytävissä neuvotteluissa 
saada takeita siitä, että Siemens toteuttaa hankintasopimuksen 
mukaiset velvoitteensa sillä tavoin, että Länsimetron liikenteen 
aloittaminen suunnitellusti ei vaarannu. 

Vielä johtokunta päättänee kehottaa HKL:ää valmistelemaan tarpeen 
mukaan kiireellisesti johtokunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle 
esityksen metron automatisoinnin hankesuunnitelman muuttamisesta 
niin, että ensi vaiheessa toteutetaan uudet asetinlaitteet ja 
kulunvalvontajärjestelmä ja että metron automatisointi toteutetaan sen 
jälkeen, kun koko metrossa käytössä oleva kalusto on korvattu uudella 
automaattiajoon varustetulla kalustolla.

Esittelijä

HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen Helsingin metron 
automatisoinnista 11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 
25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen mukaisesti 
suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin 
joukkoliikennelautakunnan hankintapäätöksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvistä viivästyksistä 
ja avoimista asioista keväästä 2010 alkaen. 

Siemens on toukokuussa 2011 ilmoittanut , että projekti on viivästynyt 
enemmän kuin 23 kuukautta ja vielä elokuussa 2011, että projekti on 
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viivästynyt 33 kuukautta ja vaatinut HKL:ää korvaamaan Siemensille 
viivästyksestä aiheutuneita väitettyjä merkittäviä kustannuksia. HKL on 
kiistänyt kaikki Siemensin esittämät väitteet ja todennut, että viivästys 
on johtunut yksinomaan Siemensin sopimusvelvoitteisiin kuuluvien 
tehtävien viivästyksestä, ja että erityisesti viivästyksessä ovat nykyisen 
metrojunakaluston automatisointiin liittyvät sopimuksen mukaiset 
tehtävät.

HKL on kirjeellään 25.10.2011 lähettänyt Siemensille sopimusten 
purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka 
perusteina olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden 
rikkomiset. 

Siemens esitti heinäkuussa 2011, että hankinnan kohdetta 
supistettaisiin niin, että Siemens toimittaa Helsinkiin ns. 
puoliautomaattijärjestelmän.

Siemensin ja HKL:n neuvottelijat 13.1.2012 allekirjoittamallaan 
neuvottelumuistiolla päättivät vielä selvittää, voidaanko Siemensin 
esittämästä puoliautomaattivaihtoehdosta päästä sopimukseen.  
Neuvottelumuistiossa sovittiin, että sopimusratkaisu 
puoliautomaattivaihtoehdosta tulee saavuttaa viimeistään maaliskuun 
2012 loppuun mennessä. Lisäksi neuvottelumuistiossa todettiin, että 
sovitun neuvotteluajan kuluessa Siemensillä ei ole velvollisuutta 
suorittaa metron automatisointiin liittyviä sopimusvelvoitteitaan.

Siemens ja HKL ovat käyneet tammi-maaliskuussa 2012 neuvotteluja, 
joissa ei kuitenkaan voitu päästä yksimielisyyteen 
puoliautomaattijärjestelmän yksityiskohtaisesta sisällöstä eikä 
myöskään sopimusehdoista:

 Sopimusehtojen osalta keskeistä oli, että HKL ei voinut 
hyväksyä Siemensin esittämiä muutoksia osapuolten välisiin 
tehtäviin ja niiden perusteella jakaantuviin riskeihin.

 Yksimielisyyteen ei myöskään päästy supistetun hankkeen 
kokonaishinnasta sillä tavoin, että kokonaishinta olisi voitu 
läpinäkyvällä tavalla johtaa alkuperäisen hankintasopimuksen 
mukaisesta hankintahinnasta, joka perustuu julkisten 
hankintojen sääntelyn mukaiseen tarjouskilpailuun. 

HKL on arvioidessaan Siemensin esittämää puoliautomaattiratkaisua 
käyttänyt myös tarpeellista ulkopuolista sopimusoikeudellista ja 
riskienhallintaan liittyvää asiantuntemusta.

Osapuolet ovat puoliautomaattijärjestelmää koskevien neuvottelujen 
rauettua neuvotteluissaan 18.3.2012 yhteisesti todenneet, että 
osapuolten välistä hankintasopimusta Helsingin metron 
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automatisoinnista 11.12.2008 ja sopimusta Länsimetron 
automatisoinnista 25.9.2009 sovelletaan taas kummankin sopijapuolen 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin kaikilta osiltaan 23.3.2012 alkaen.

Johtokunta on 22.3.2012 päättänyt esityksessä mainituilla perusteilla 
todeta, että jatkoneuvotteluissa, jotka on käyty Siemensin ja HKL:n 
neuvottelijoiden 13.1.2012 allekirjoittaman neuvotteluyhteenvedon 
perusteella, ei ole saavutettu neuvottelutulosta ja että neuvottelut 
Siemensin kanssa metron puoliautomaattiratkaisusta ovat päättyneet. 

HKL toteaa, että edellä mainittu sopimusten purkamista koskeva 
huomautus ja ennakkoilmoitus on taas voimassa 23.3.2012 alkaen, niin 
kuin HKL:n on myös kirjeellään Siemensille 24.1.2012 ilmoittanut siltä 
varalta, että neuvottelumuistion perusteella käynnistyneet 
jatkoneuvottelut päättyvät tuloksettomina.

HKL on pyytänyt Siemensiltä selvitystä ja ilmoitusta 26.3.2012 siitä, 
miten ja missä aikataulussa Siemens tulee täyttämään voimassa 
olevien hankintasopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa ja 
erityisesti niin, että Länsimetron ottaminen matkustajakäyttöön ei 
viivästy. 

Siemens on vastannut HKL:n selvityspyyntöön kirjeillään 30.3. ja 
2.4.2012. HKL on vastannut em. kirjeisiin kirjeellään 11.4.2012. HKL 
arvioi Siemensille antamassaan vastauksessa muun ohella, että 
Hankintasopimuksen ja Länsimetrosopimuksen toteuttaminen on 
Siemensin ilmoitusten perusteella ajautumassa umpikujaan ja että 
Siemensin kannanotot merkitsevät, että HKL ei ole saamassa 
Hankintasopimuksen mukaista järjestelmää joko lainkaan eikä 
ainakaan Länsimetron liikennöinnin aloittamisen edellyttämässä 
aikataulussa.

Kirjeessään HKL lisäksi toteaa, että ennen kuin HKL ryhtyy edellä 
selvitetyistä syistä purkamaan hankintasopimusta kokonaan tai osittain 
HKL esittää, että osapuolet yhdessä arvioivat, mihin johtopäätöksiin nyt 
käsillä olevassa tilanteessa on aihetta sekä käyvät läpi 
ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin tai ilman niitä 
voidaan päätyä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Reiman
Hankinta

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 04.04.2012 § 63
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi


