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Kokousaika Torstai 31.05.2012 kello 8:00 - 11:11

Kokouspaikka Toinen linja 7 4. krs.

Läsnä

Jäsenet

Karhu, Jessica puheenjohtaja
Lehtinen, Ari varapuheenjohtaja
Ebeling, Mika jäsen

saapui 8:06, poissa: 94§, 95§, 96§, 
97§

Erwes, Eva jäsen
poistui 11:02, poissa 102§, 103§

Haltia-Holmberg, Mirva jäsen
Järvinen, Ari jäsen
Kälviä, Kari jäsen
Saarinen, Markku jäsen

poistui 10:50, poissa 101§, 102§, 
103§

Saarinen, Terhen jäsen
poistui 10:13, poissa 99§, 100§, 
101§, 102§, 103§

Muut

Saukkonen, Lea kaupunginhallituksen edustaja
saapui 8:06, poissa: 94§, 95§, 96§, 
97§

Judström, Yrjö hallintojohtaja
poistui 9:54, poissa: 99§, 100§, 
101§, 102§, 103§

Lahdenranta, Matti toimitusjohtaja
Saarikoski, Juha yksikön johtaja
Sirviö, Pekka yksikön johtaja
Maunuksela, Elina viestintäpäällikkö
Mutka, Rain asiamies
Peltonen, Jukka asiantuntija

poistui 9:54, poissa: 99§, 100§, 
101§, 102§, 103§

Reiman, Kimmo asiantuntija
poistui 9:54, poissa: 99§, 100§, 
101§, 102§, 103§
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Ruikka, Timo asiantuntija
poistui 9:54, poissa: 99§, 100§, 
101§, 102§, 103§
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§ Asia

94 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

95 Tj/2 Johtokunnan kokouksissa 3.5.2012 ja 16.5.2012 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

96 Tj/3 Kaupunginvaltuuston kokouksissa 25.4.2012 ja 9.5.2012 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

97 Tj/4 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 
syysistuntokaudella 2012

98 Tj/6 Metron automatisointia koskevan etenemissopimuksen hyväksyminen

99 Tj/5 Liikennelaitos -liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2015

100 Rlj/1 Kaupalliseen mainoskäyttöön yliteipattujen raitiovaunujen käyttämisen 
periaatteet

101 Haj/1 Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

102 Haj/2 Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille ottamat 
asiat

103 Haj/3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 94
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Järvisen (varalla 
Saarinen T.) ja Haltia-Holmbergin (varalla Kälviä) tarkastamaan tämän 
kokouksen pöytäkirjan.

Johtokunta päätti käsitellä toimitusjohtajan asian nro 6 ennen 
toimitusjohtajan asiaa nro 5 ja loput asiat esityslistan mukaisessa 
järjestyksessä. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      
(varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 95
Johtokunnan kokouksissa 3.5.2012 ja 16.5.2012 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 7.5.2012, ettei johtokunnan 
kokouksessa 3.5.2012 käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen 
käsittelyyn ja kaupunginhallituksen ilmoituksen 21.5.2012, ettei 
johtokunnan kokouksessa 16.5.2012 käsiteltyjä asioita oteta 
kaupunginhallituksen käsittelyyn lukuun ottamatta 92 §:n kohdalla 
tehtyä päätöstä. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 7.5.2012, ettei johtokunnan 
kokouksessa 3.5.2012 käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen 
käsittelyyn ja kaupunginhallituksen ilmoituksen 21.5.2012, ettei 
johtokunnan kokouksessa 16.5.2012 käsiteltyjä asioita oteta 
kaupunginhallituksen käsittelyyn lukuun ottamatta 92 §:n kohdalla 
tehtyä päätöstä. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 96
Kaupunginvaltuuston kokouksissa 25.4.2012 ja 9.5.2012 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot 
25.4. ja 9.5.2012 sekä päätösluetteloihin liittyvät kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätökset 2.5.2012 (538 §) ja 14.5.2012 (587 §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot 
25.4. ja 9.5.2012 sekä päätösluetteloihin liittyvät kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätökset 2.5.2012 (538 §) ja 14.5.2012 (587 §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 97
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 
syysistuntokaudella 2012 

HEL 2012-006987 T 00 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset 
kokouksensa syysistuntokaudella 2012 alkaen kello 8.00 seuraavasti:

 23.08. 
 18.09. 
 16.10. 
 15.11. 
 05.12. 
 20.12. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Minna Kivioja, yksikön sihteeri, puhelin: 310 78455

minna.kivioja(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee pitää varsinaiset 
kokouksensa syysistuntokaudella 2012 alkaen kello 8.00 seuraavasti:

 23.08. 
 18.09. 
 16.10. 
 15.11. 
 05.12. 
 20.12. 

Esittelijä

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta 
varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa 
puheenjohtajan kutsusta.

Johtokunnan syyskauden kokoukset esitetään pidettäviksi 
pääsääntöisesti neljän viikon välein.

Esittelijä
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toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Minna Kivioja, yksikön sihteeri, puhelin: 310 78455

minna.kivioja(a)hel.fi

Tiedoksi

Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet
Khn edustaja ja varaedustaja 
Sauri
Lahdenranta 
Yksiköiden johtajat ja sihteerit
Mutka
Maunuksela
HKL:n postikeskus
Hankintakeskus
Halke/lautakuntakalenteri
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§ 98
Metron automatisointia koskevan etenemissopimuksen 
hyväksyminen 

Pöydälle 31.05.2012

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle. 

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla esityslistan 
sivun 13 neljännen kokonaisen kappaleen alun kuulumaan seuraavasti:

Järjestelmän laajentaminen käsittämään myös metrovarikon 
laajennusosa tullaan määrittelemään yksityiskohtaisesti käytävissä 
sopimusneuvotteluissa ja …

Pöydällepanoehdotus:
Ari Lehtinen: Pyydän asian pöydälle.
Perustelu: Ensi viikolla ratkeaa teknillisiä asioita, jossa selviää miten 
"vanhoja junia pystytään teknillisesti toteuttamaan".

Kannattajat: Ari Järvinen

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen ja Siemens SAS:n ja Siemens 
Osakeyhtiön muodostaman konsortion 27.5.2012 tekemän 
etenemissopimuksen eli sopimuksen toimista hankintasopimusten 
toteutumisen edistämiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin 
metron automatisoinnista sekä hankintasopimusta länsimetron 
automatisoinnista.

Esittelijä
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Asian käsittelyvaiheista

Kaupunginhallitus on päätöksellään 28.5.2012 (664 §) kumonnut HKL:n 
johtokunnan asiassa 16.5.2012 (92 §) tekemän päätöksen koskien 
Helsingin metron ja länsimetron automatisointia koskevien sopimusten 
purkamista ja palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. 

Kaupunginhallitus samalla palautuspäätöksessään edellyttää, että saa 
jatkossa raportin metron automatisoinnin etenemisestä puolen vuoden 
välein. 

Kaupunginhallitus palautuspäätöksessään myös edellyttää, että metron 
ja metroasemien kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan 
tekemällä asiasta riittävällä laajuudella selvitys 
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
ja liikennelaitos -liikelaitoksen toimesta ja että tämä selvitys tuodaan 
kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Toimitusjohtaja toteaa kaupunginhallituksessa 28.5.2012 annetun 
esittelyn mukaisesti asiassa seuraavaa: 

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (jäljempänä HKL) ja 
Siemens SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön muodostaman konsortion 
(jäljempänä Siemens) kesken käydyissä 15.5.2012 tuloksettomina 
päättyneissä neuvotteluissa Siemens oli edellyttänyt, että hankintoihin 
liittyvien erimielisyysasioiden oikeudellinen käsittely aloitettaisiin 
samanaikaisesti, kun projektia toisaalta jatketaan nopeutetun 
aikataulun mukaan. HKL puolestaan katsoi, ettei erimielisyysasioiden 
käsittely välimiesoikeudessa projektin ollessa vielä alkuvaiheessa ole 
mahdollista ja että se käytännössä hidastaisi ja estäisi projektin 
etenemistä. HKL painotti, että projektin eteneminen vaatii ainakin 
HKL:n osalta, että HKL voi keskittää kaikki asiantuntijaresurssinsa 
projektin eteenpäin viemiseen ja siinä HKL:lle kuuluvien tehtävien ja 
myötävaikuttamisvelvollisuuden täyttämiseen eikä projektiresursseja 
ole mahdollista hajottaa samanaikaisesti tapahtuvaan 
erimielisyysasioiden selvittelyyn. Tämä tärkeää, kun HKL:n keskeinen 
lähtökohta koko ajan on ollut, että projektin on edettävä sillä tavoin 
nopeasti, ettei länsimetron liikenteen aloittaminen vaarannu.

Liikennelaitos -liitelaitoksen johtokunnan kokouksen 16.5.2012 jälkeen 
HKL:n johto on apulaiskaupunginjohtajan kanssa käytyjen 
keskustelujen mukaisesti selvittänyt vielä mahdollisuuksia välttää 
purku- ja riitaoikeudenkäynti, johon Helsingin metron automatisoinnista 
11.12.2008 ja länsimetron automatisoinnista 25.9.2009 tehtyjen 
hankintasopimuksen purkaminen hyvin suurella todennäköisyydellä 
tulisi johtamaan ja selvittää vielä, onko kokonaisarvion perusteella 
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paremmaksi arvioitavaa ratkaisuun mahdollista vielä Siemensin kanssa 
päästä. 

Apulaiskaupunginjohtajan toimeksiannosta HKL on Siemensin kanssa 
käymissään jatkokeskusteluissa neuvotellut edelleen 
hankintasopimusten toteutumista edistäviä toimia koskevan 
sopimuksen (etenemissopimus) tekemisestä niin, että HKL ja Siemens 
tehtyjen hankintasopimusten ehtoja muuttamatta sopisivat toimista ja 
menettelyistä, joiden avulla varmistetaan hankintasopimusten 
toteutuminen ja täytäntöönpano huolimatta niistä erimielisyyksistä, mitä 
osapuolilla on hankintaan liittyen. Peruslähtökohtana tässä on HKL:n 
puolella ollut, että erimielisyydet voidaan ratkaista jälkikäteen. Tämän 
vuoksi etenemissopimusratkaisun yhteydessä on neuvoteltu myös 
sopimus riitojen ratkaisusta.

Jatkokeskusteluissa HKL:n lähtökohtana on edelleen koko ajan ollut, 
että mahdollisesti saavutettavassa etenemissopimusta koskevassa 
neuvottelutuloksessa osapuolilla tulee olla yhteisymmärrys seuraavista 
keskeisistä linjauksista:

 hankintasopimukset automatisoinnista jäävät ennalleen

 sopijapuolilla vaadittavat tekniset ratkaisut avoinna olevista 
teknisistä asioista yms.

 riita-asiat ratkaistaan erikseen projektin myöhemmässä 
vaiheessa

Jatkokeskustelujen aikana Siemensin neuvottelujohto sitten ilmoitti 
23.5.2012 apulaiskaupunginjohtajalle hyväksyvänsä aikaisemmasta 
kannastaan poiketen, että projektissa avoimena olevat erimielisyysasiat 
voidaan käsitellä vasta projektin myöhemmässä vaiheessa. 

HKL jatkoi Siemensin em. ilmoituksen 23.5.2012 jälkeen 
etenemissopimuksen valmistelua siitä, mihin jäätiin 15.5.2012 niin, että 
yhteinen neuvottelutulos voitiin saavuttaa sunnuntaina 27.5.2012. 

Etenemissopimus kaikkine liitteineen on nähtävissä johtokunnan 
kokouksessa. 

Selostus etenemissopimuksen keskeisestä sisällöstä kokouksessa.

Etenemissopimuksen voimaantuloa koskeva kohta 11.1 kuuluu 
seuraavasti:

Tämä Etenemissopimus astuu voimaan kun kaikki Sopijapuolet ovat 
sen allekirjoittaneet ja kun Ostajan johtokunta tai Helsingin 
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kaupunginhallitus on vahvistanut päätöksellään, että Ostaja hyväksyy 
tämän Etenemissopimuksen, kun Länsimetro Oy:n hallitus on omalta 
osaltaan hyväksynyt tämän Etenemissopimuksen ja kun Myyjän 
takaaja on osaltaan vahvistanut, että Etenemissopimuksella ei ole 
vaikutusta takaajan takauksiin, jotka pysyvät muuttumattomina 
voimassa. Tämä Etenemissopimus raukeaa, mikäli sitä ei hyväksytä 
Ostajan päätöksentekoelimissä ilman lisäehtoja tai mikäli muut tässä 
kohdassa 11.1 määritellyt voimaan tulon ehdot eivät ole täyttyneet 
11.6.2012 mennessä.

Etenemissopimuksen liitteenä A on Riitojen ratkaisusopimus, joka 
käytännössä tarkoittaa, että avoimeksi toteutusvaiheessa jäävät 
erimielisyysasiat käsitellään projektin myöhemmässä vaiheessa, joksi 
määriteltiin ajankohta, kun HKL:n nykyinen metrojunakalusto on 
kokonaan automatisoitu ja otettu liikenteeseen, joka 
etenemissopimuksen liiteaikataulujen mukaisesti tapahtuu 
maaliskuussa 2015. Edellä olevan mukaisesti riitojen 
ratkaisusopimuksessa sovitaan, että riitojen ratkaisu 
välimiesmenettelyssä voi alkaa 90 päivän kuluttua siitä, kun kaikki 
nykyinen HKL:n metrokalusto on automatisoitu, kuitenkin viimeistään 
lokakuusta 2015 alkaen. 

HKL arvioi, että etenemissopimuksella sovitun edellä selvitetyn ns. 
viivästetyn välimiesmenettelyn käyttäminen vasta vuodesta 2015 
alkaen varmistaa osaltaan, että Siemensin ja HKL:n kaikki tarpeelliset 
resurssit voidaan keskittää toimituksen eteenpäin viemiseen 
lähivuosina sillä tavalla, ettei länsimetron matkustajakäyttöön ottaminen 
viivästy. Näin saavutetaan myös HKL:n keskeinen lähtökohta koskien 
hyväksyttävää etenemissopimusta. 

Etenemissopimuksella ei siis tehdä muutoksia alkuperäisiin 
hankintasopimuksiin, vaan kaikkia hankintasopimusten ehtoja 
noudatetaan edelleen. Etenemissopimuksella sovitaan suoraan 
ainoastaan joistakin projektissa avoinna olleista teknisistä asioista, 
joista osasta HKL saa hyvitystä ja osasta maksaa lisähintaa, kaikki 
nämä täsmennykset oli jo sovittu alustavasti vuonna 2010 käydyissä 
hankintasopimukseen liittyvissä ns. MOU-neuvotteluissa kesällä ja 
syksyllä 2010, jolloin neuvoteltiin ja käytännössä ratkaistiin osa tuolloin 
tiedossa olevista avoimista asioista. 

Etenemissopimuksen liitteenä B on Siemensin tarjous varikon 
laajennuksen automatisoinnista. Hankintasopimuksen ehtojen mukaan 
metrovarikon laajennuksen hinnoittelussa Siemensin on sovellettava 
länsimetron yksikköhintoja ja etenemissopimuksessa nimenomaan 
mainitaan, että metrovarikon laajennuksen osalta noudatetaan 
länsimetron automatisointia koskevan sopimuksen periaatteita ja 
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linjauksia. Lisäksi osapuolet etenemissopimuksessa sopivat paitsi 
kiinteästä kattohinnasta myös siitä, että metrovarikon laajennuksen 
automatisoinnilla on tavoitehinta ja että toteutuneet kustannukset 
selvitetään ns. open book -periaatteella.  

Etenemissopimuksessa sovitaan edellisessä kappaleessa tarkoitetuista 
linjauksista myös koskien automaattimetrojärjestelmän ulottamista 
metrovarikon laajennukseen. Kyse on tässä selvästi lisähankinnasta, 
josta ei ole sovittu hankintasopimuksessa, vaikka 
hankintasopimuksessa onkin viittauksia / määrityksiä ko. lisähankintaan 
ja noudatettavaan yksikköhinnoitteluun. 

Täsmällisesti järjestelmän laajentaminen käsittämään myös 
metrovarikon laajennusosa tullaan määrittelemään käytävissä 
sopimusneuvotteluissa ja niiden pohjalta tehtävässä sopimuksessa. 
Etenemissopimuksen ehtojen mukaan metrovarikon laajennuksen 
kauppahinta määritellään erillisessä sopimuksessa, joka neuvotellaan 
osapuolten kesken 30.6.2012 mennessä. 

HKL tulee tuomaan järjestelmän laajentamista koskevan lisähankinnan 
(suorahankinta) johtokunnan päätettäväksi sen jälkeen, kun neuvottelut 
asiassa on saatu päätökseen. 

Lopullisesti metrovarikon laajennusta koskeva automaattijärjestelmän 
lisäsopimus voi tulla voimaan vasta sen jälkeen, kun 
kaupunginvaltuusto on hyväksynyt metrovarikon laajennuksen 
hankesuunnitelman muuttamisen. 

HKL tulee tuomaan kaupunginvaltuustossa 7.4.2010 hyväksytyn 
metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelman muuttamisen 
johtokunnan päätettäväksi mahdollisimman pian niin, että asia etenee 
nopeassa aikataulussa myös kaupunginhallituksen ja 
kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. HKL:n tavoitteena on, että esitys 
metrovarikon laajennuksen hankesuunnitelman hyväksymisestä 
voitaisiin tehdä johtokunnalle jo sen seuraavassa kokouksessa 
20.6.2012. 

Länsimetro Oy:n hallitus käsittelee omalta osaltaan etenemissopimusta 
tiistaina 5.6.2012.  

HKL ilmoittaa, että HKL tulee huolehtimaan siitä, että 
automaattimetroprojektin johtoryhmälle valmistellaan ja esitetään 
alkuvaiheessa kuukausittain ja myös myöhemmin säännöllisesti 
projektin tilannekatsaus, josta ilmenee projektin eteneminen ja 
kustannusten kehittyminen niin, että näiden katsausten perusteella 
kaupunginhallitus saa puolivuosittain edellyttämänsä selvityksen 
automaattimetroprojektin etenemisestä. 
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HKL tulee myös käynnistämään omalta osaltaan kaupunginhallituksen 
kehotuksen mukaisesti metron ja metroasemien kuljetuskapasiteettia ja 
liikennevarmuutta koskevan selvityksen yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän kanssa niin, että selvitys voitaisiin tuoda syksyn 2012 
aikana HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 664

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnan 16.5 2012 § 92 tekemän päätöksen ja palauttaa asian 
liikennelaitos -liikelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi asiassa 
aikaansaatu neuvottelutulos huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus edellyttää palauttaessaan asian, että 
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisestä puolen 
vuoden välein.

Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja metroasemien 
kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan tekemällä asiasta 
riittävällä laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin 
seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta. 
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Käsittely

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotukseen lisätään 
toinen kappale:
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Kaupunginhallitus edellyttää palauttaessaan asian, että 
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisestä puolen 
vuoden välein.

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän osuuden 
viidenneksi viimeisen kappaleen viimeinen virke poistetaan ja toiseksi 
viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tämä voi alkaa aikaisintaan 90 päivän kuluttua siitä, kun vanha kalusto 
on automatisoitu ja otettu liikenteeseen eli kesäkuussa 2015 tai 
viimeistään 1.10.2015.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutoksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Vesa Peipinen: Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja 
metroasemien kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan 
tekemällä asiasta riittävällä laajuudella selvitys 
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin 
kaupungin liikennelaitoksen toimesta. Selvitys tuodaan kiireellisesti 
HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kannattajat: Outi Ojala

Hylkäysehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus päättää pitää liikennelaitos-
liikelaitoksen johtokunnan päätöksen voimassa. 

Kannattajat: Tarja Kantola

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja metroasemien 
kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan tekemällä asiasta 
riittävällä laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin 
seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta. 
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Jaa-äänet: 6
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Jan D 
Oker-Blom, Risto Rautava, Laura Rissanen
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Ei-äänet: 7
Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, 
Vesa Peipinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 2
Juha Hakola, Tatu Rauhamäki

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus päättää pitää liikennelaitos-liikelaitoksen 
johtokunnan päätöksen voimassa. 

Jaa-äänet: 10
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Elina Moisio, 
Outi Ojala, Vesa Peipinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku 
Pajamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
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Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.05.2012 § 92

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esityksessä tarkoitetuilla 
perusteilla kehottaa HKL:n purkamaan HKL:n ja Siemensin tekemät 
sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 11.12.2008 ja 
Länsimetron automatisoinnista 25.9.2009. 

Johtokunta esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että se käynnistää 
viipymättä selvityksen pelkän kulunvalvonnan uusimisen mahdollisista 
vaikutuksista Länsimetron rakennustöihin.   

HKL ja Siemens ovat tehneet sopimuksen Helsingin metron 
automatisoinnista 11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 
25.9.2009. Sopimukset perustuvat EU-menettelyjen mukaisesti 
suoritettujen hankintamenettelyjen perusteella tehtyihin 
joukkoliikennelautakunnan hankintapäätöksiin.

HKL on neuvotellut Siemensin kanssa projektiin liittyvistä viivästyksistä 
ja avoimista asioista kesästä 2010 alkaen. 

Siemens on mm. toukokuussa 2011 väittänyt, että projekti on 
viivästyksessä enemmän kuin 23 kuukautta, ja vaatinut HKL:ää 
korvaamaan Siemensille viivästyksestä aiheutuneita väitettyjä 
merkittäviä kustannuksia. HKL on kiistänyt kaikki Siemensin esittämät 
väitteet ja todennut, että viivästys on johtunut yksinomaan Siemensin 
sopimusvelvoitteisiin kuuluvien tehtävien viivästyksestä, ja että 
erityisesti viivästyksessä ovat nykyisen metrojunakaluston 
automatisointiin liittyvät sopimuksen mukaiset tehtävät.

HKL on kirjeellään 25.10.2012 lähettänyt Siemensille sopimusten 
purkamista koskevan huomautuksen ja ennakkoilmoituksen, jonka 
perusteina olivat Siemensin olennaiset sopimusvelvoitteiden 
rikkomiset. 

Johtokunta on 22.3.2012 päättänyt, että Siemensin esittämä ns. 
puoliautomaattimetroratkaisu ei voi tulla kyseeseen.

HKL toteaa, että edellä mainittu sopimusten purkamista koskeva 
huomautus ja ennakkoilmoitus on taas voimassa 23.3.2012 alkaen, niin 
kuin HKL:n on myös kirjeellään Siemensille 24.1.2012 ilmoittanut.
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HKL on pyytänyt Siemensiltä selvitystä ja ilmoitusta 26.3.2012 siitä, 
miten ja missä aikataulussa Siemens tulee täyttämään voimassa 
olevien hankintasopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa ja 
erityisesti niin, että Länsimetron ottaminen matkustajakäyttöön ei 
viivästy. 

Siemens on vastannut HKL:n selvityspyyntöön kirjeillään 30.3. ja 
2.4.2012. HKL on vastannut em. kirjeisiin kirjeellään 11.4.2012. HKL 
arvioi Siemensille antamassaan vastauksessa muun ohella, että 
Hankintasopimuksen ja Länsimetrosopimuksen toteuttaminen on 
Siemensin ilmoitusten perusteella ajautumassa umpikujaan ja että 
Siemensin kannanotot merkitsevät, että HKL ei ole saamassa 
Hankintasopimuksen mukaista järjestelmää joko lainkaan eikä 
ainakaan Länsimetron liikennöinnin aloittamisen edellyttämässä 
aikataulussa.

Kirjeessään 11.4.2012 HKL lisäksi toteaa, että ennen kuin HKL ryhtyy 
edellä selvitetyistä syistä purkamaan hankintasopimusta kokonaan tai 
osittain HKL esittää, että osapuolet yhdessä arvioivat, mihin 
johtopäätöksiin nyt käsillä olevassa tilanteessa on aihetta sekä käyvät 
läpi ratkaisuvaihtoehdot, joihin joko osapuolten yhteisin toimin tai ilman 
niitä voidaan päätyä.

Johtokunta on kokouksessaan 3.5.2012 päättänyt pitää ylimääräisen 
kokouksen 16.5.2012 klo 14.00, ja että ko. kokoukseen johtokunnalle 
tuodaan lopullinen päätösesitys etenemisvaihtoehdosta. Lisäksi 
johtokunta päätti, että mikäli lopullista esitystä automaattimetron 
toteutuksesta nykyisen sopimuksen puitteissa hyväksyttävien 
vastuiden, kustannusten ja aikataulujen osalta ei 16.5.2012 ole, 
johtokunta edellyttää HKL:ää purkamaan ja valmistelemaan esityksen 
hankesuunnitelman muuttamisesta 15.4.2012 kokouksessa asetetuin 
ehdoin. Lisäksi johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun 
informaation.

HKL on käynyt Siemensin kanssa intensiiviset neuvottelut 4.-
15.5.2012, joiden lähtökohtina olivat seuraavat linjaukset:

 hankintasopimukset automatisoinnista jäävät ennalleen
 tehdään kaikki tarvittavat tekniset päätökset avoimista asioista 

yms.
 avoimet riita-asiat riidellään erikseen projektin myöhemmässä 

vaiheessa.

Neuvotteluissa ei päästy HKL:ää tyydyttävään kokonaisratkaisuun.

Asiassa tarvittavat jatkotoimet toteutetaan yhteisymmärryksessä 
Länsimetro Oy:n kanssa.
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03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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§ 99
Liikennelaitos -liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2013 - 2015

HEL 2012-005092 T 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
liikennelaitoksen vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013 – 
2015 taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, Toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2013-2015  31.5.2012.pdf
2 HKL perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan 

2013-2015   31.5.2012.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
liikennelaitoksen vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013 – 
2015 taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Tiivistelmä

Yleistä

Johtokunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesitys vuosiksi 2013 – 2015. Suunnitelma sisältää 
tulostavoitteet, toimintasuunnitelman, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä 
investointi- ja henkilökuntasuunnitelman. Investointisuunnitelma on 
tehty vuosille 2013 – 2017.

Laitoksen yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvion kokouksessaan 
30.5.2012.
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Lopullinen talousarvioesitys tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi 
elokuussa.

HKL:n organisaatio

HKL:n on toiminut tuottajaorganisaationa vuoden 2010 alusta alkaen. 
HKL tuottaa raitio-, metro- ja lauttaliikenteen sekä joukkoliikenteen 
infraan liittyviä palveluja. 

HKL koostuu kolmesta yksiköstä: HKL-Liikelaitos, HKL-Raitioliikenne ja 
HKL-Metroliikenne. HKL-Liikelaitokseen kuuluvat rakennusyksikkö, 
hallinto- ja talousyksikkö sekä konsernipalvelut ja johto. HKL:n 
henkilömäärä on 1052 henkilöä vuonna 2013.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Talousarvion käyttötalousosassa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset 
tavoitteet:

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2011 tasolla (Raitio 2011: 3,87; Metro 2011: 4,03).
 Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2011: 99,41 %) ja 

metro-liikenteen 99,96 % (2011: 99,97 %).
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.

Käyttötalous 2013

Talousarviovuonna 2013 HKL:n tulostavoite on 0. 

HKL:n liikevaihto on 153,4 (2012: 143,3) milj. euroa vuonna 2013. 
Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä: 

 HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 
50,2 (2012: 48,3) milj. euroa, metroliikenteestä 25,0 (2012: 
24,6) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 4,1 (2012: 
3,8) milj. euroa eli yhteensä 79,3 (2012: 76,7) milj. euroa.

 HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 66,5 (2012: 63,5) milj. 
euroa. Infrakorvaus sisältää pääosin raitio- ja metroliikenteen 
infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.

 Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 7,4 (2012: 2,8) milj. 
euroa. Tuella korvataan sellaiset pääosin inframenot, joita HKL 
ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Tukea 
nostaa vuonna 2013 erityisesti infrainvestointien rahoittamiseen 
kohdistuvat korkokulut.
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 Muista myyntituotoista 0,2 (2012: 0,2) milj. euroa, joka sisältää 
raitioliikenteen tilausajotuottoja. 

Valmistusta omaan käyttöön on 5,4 (2012: 4,9) milj. euroa, joka 
sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä 
vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia.

Liiketoiminnan muut tuotot, 15,4 (2012: 15,1) milj. euroa, koostuvat 
pääosin vuokra- ja mainostuloista. 

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 15,2 (2012: 15,0) milj. euroa. Suurin 
erä on sähkömaksut 9,0 (2012: 8,9) milj. euroa. 

Muiden palvelujen ostoihin on budjetoitu 28,5 (2012: 27,6) milj. euroa. 
Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 5,3 (2012: 4,8) milj. 
euroa, liikennevälineiden korjaukset ja huollot 4,2 (2012: 3,7) milj. 
euroa, ratojen korjaukset ja huollot 2,9 (2012: 2,7) milj. euroa, 
rakennusten korjaukset 2,4 (2012: 2,7) milj. euroa, rakennusten 
ulkopuhdistukset 2,3 (2012: 2,8) milj. euroa ja rakennusten siivoukset 
2,1 (2012: 2,0) milj. euroa ja koneiden korjaukset 1,8 (2012: 2,1) milj. 
euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 41,0 (2012: 39,6) milj. 
euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 13,9 (2012: 13,3) milj. euroa. 
HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1052 henkilöä vuonna 2013. 
Henkilömäärä nousee 14 henkilöllä vuodesta 2012.

Talousarviovuonna poistot ovat 34,5 (2012: 31,3) milj. euroa. 
Poistotasoa nostavat metroasemien ja raitioratojen peruskorjaukset. 
Myös uudistetun metrovarikon osittainen käyttöönotto lisää poistoja 
vuonna 2013. Raitioliikenteessä poistotasoa nostavat matalaväliosien 
asennukset raitiovaunuihin sekä vaunujen peruskorjaukset.

Liikeylijäämä on 28,4 (2012: 25,0) milj. euroa.

Korkokulut ovat 5,3 (2012: 2,8) milj. euroa vuonna 2013. 
Raitioliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 1,2 milj. 
euroa ja metroliikenteen kalustohankintoihin 0,3 milj. euroa. 
Infrainvestointien ja tuotantorakennuksiin liittyvien investointien 
rahoittamiseen nostettavien lainojen korkovaikutus on 3,8 milj. euroa. 

HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa 
vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä 
laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 12,2 milj. euroa. Vastaavat 
korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa.

Investointivarauksien lisäyksiä on budjetoitu 4,6 (2012: 4,0) milj. euroa 
ja poistoerojen vähennyksiä 2,2 (2012: 1,9) milj. euroa.
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Käyttötalous 2014 - 2015

Taloussuunnitelmavuodet 2014-2015 on suunniteltu vuoden 2013 
rahanarvoon. Taloussuunnitelmavuosina menopaineet ovat 
pääomakuluissa. Metro- ja raitiovaunujen uushankinnat sekä isot 
infrainvestoinnit lisäävät korko- ja poistomenoja vuosina 2014-2015. 
Kasvavat pääomakulut laskutetaan raitio- ja metroliikenteen 
korvauksina HSL:tä sekä infrakorvauksina HSL:ltä. Infran osalta osa 
pääomakuluista katetaan kaupungin tuella, koska HKL voi laskuttaa 
HSL:ltä vain 50 % infrahankkeiden pääomakuluista.

Vuonna 2015 palkataan uusia metrovaununkuljettajia länsimetron 
liikennöintiä varten, jolloin henkilöstökulut nousevat 2,7 milj. eurolla. 

Investointisuunnitelma 2013 - 2017

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2013-2017. 
Investointien yhteissumma on 663,7 milj. euroa. 
Joukkoliikenneinvestoinnit ovat 309,1 milj. euroa ja HKL-Liikelaitoksen 
tuotantoinvestoinnit 115,1 milj. euroa. HKL-Raitioliikenteen investoinnit 
ovat 98,5 milj. euroa ja HKL-Metroliikenteen 141,1 milj. euroa vuosina 
2013-2017.  Joukkoliikenneinvestoinnit ovat investointeja, joilla 
ylläpidetään ja kehitetään joukkoliikenteen infrastruktuuria. Tällaisia 
investointeja ovat mm. metroasemat sekä raitio- ja metroradat. 
Tuotantoinvestointeja ovat liikennekalustoinvestoinnit sekä investoinnit 
esimerkiksi asunto- ja varikkokiinteistöihin.

Taloussuunnitelmakauden suurimpia investointeja ovat uudet 
metrovaunut, uudet raitiovaunut, Koskelan raitiovarikon uudistaminen, 
metron kulunvalvonnan uudistaminen ja bussi-jokeri 2:n 
rakentamiskustannukset.

Investointisuunnitelma tarkentuu kesän ja syksyn 2012 aikana. Uusien 
metrovaunujen ja kulunvalvonnan uusimisen tarjouskilpailut ovat 
käynnissä ja päätökset hankkeiden toimittajista tehdään vuoden 2012 
aikana.

Rahoitus 2013 - 2015

Uutta lainaa nostetaan 389,0 milj. euroa vuosina 2013-2015. Tästä 
lainamäärästä kohdistuu infrainvestointien sekä varikoiden 
laajennuksien ja peruskorjauksien rahoittamiseen 276,0 milj. euroa.  
Uusien metrovaunujen rahoittamiseen tarvitaan lainarahoitusta 101,0 
milj. euroa ja uusien raitiovaunujen 12,0 milj. euroa. 

Vaihtoehtona lainarahoituksella voi osittain olla leasingrahoituksen 
käyttäminen. 
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Omavaraisuusaste on 58,7 % vuonna 2013, 51,3 % vuonna 2014 ja 
43,7 % vuonna 2015.

Esittelijä

Esittelijä esittää, että johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
liikennelaitoksen vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013 – 
2015 taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, Toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2013-2015  31.5.2012.pdf
2 HKL perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan 

2013-2015   31.5.2012.pdf
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§ 100
Kaupalliseen mainoskäyttöön yliteipattujen raitiovaunujen 
käyttämisen periaatteet

HEL 2012-007863 T 02 09 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti täsmentää 
joukkoliikennelautakunnan asiassa tekemää aikaisempaa linjausta 
(21.4.2005/126 §) niin, että HKL voi käyttää voimassa olevien 
mainossopimustensa puitteissa yliteipattuina yhteensä yhtä aikaa 
enintään kuutta (6) raitiovaunua. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Petri Norrena, korjaamopäällikkö, puhelin: 310 35518

petri.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1 Joukkoliikennelautakunnan esityslistateksti 21.4.2005
2 Joukkoliikennelautakunnan päätös 21.4.2005 (126 §) 

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee täsmentää 
joukkoliikennelautakunnan asiassa tekemää aikaisempaa linjausta 
(21.4.2005/126 §) niin, että HKL voi käyttää voimassa olevien 
mainossopimustensa puitteissa yliteipattuina yhteensä yhtä aikaa 
enintään kuutta (6) raitiovaunua. 

Esittelijä

Taustaa

Joukkoliikennelautakunta on käsitellessään linjaliikenteessä olevien 
vanhana ostettujen vaunujen yliteippaamista mainoksilla 21.4.2005 
päättänyt seuraavaa:

Lautakunta päätti antaa valtuudet käyttää vanhoina hankittujen 
raitiovaunujen kaikkia ulkopintoja mainostamiseen. 

Liitteenä on joukkoliikelautakunnan asiaa koskeva päätös ja 
esityslistateksti. 
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HKL:n ja JCDecauxin välillä alun perin 2.12.2008 solmitun 
raitioliikenteen raitiovaunuja koskevan mainossopimuksen perusteella 
JCDecauxilla on edellä mainitun lautakunnan hyväksymän periaatteen 
mukaan oikeus käyttää kuuden (6) ns. mannheimilaisen (jäljempänä 
mannheimilaisen) raitiovaunun ulkopintoja kokonaan mainontaan. 
Edellä mainituista kuudesta (6) vaunusta kaksi (2) on 
osamatalalattiaista pitkää mannheimilaista vaunua, jotka on valmistettu 
vuonna 1964 ja ovat olleet HKL:n käytössä vuodesta 2008 alkaen. 
Loput neljä (4) lyhyttä korkealattiaista mannheimilaista vaunua on 
valmistettu 1970 ja ne ovat olleet HKL:n käytössä vuodesta 2005 
alkaen. Neljä (4) lyhyttä, korkealattiaista mannheimilaista raitiovaunua 
on nyt poistumassa liikenteestä johtuen lähinnä niiden 
vikaherkkyydestä ja talvisaikaisista käyttörajoituksista.

HKL on neuvotellut JCDecauxin kanssa, että tähän asti yliteipattuina 
käytetyt mannheimilaiset raitiovaunut jatkossa korvattaisiin vastaavalla 
määrällä NRV-kalustotyypin nivelraitiovaunuja. HKL:llä on näitä 
nivelraitiovaunuja kaikkiaan 82 kappaletta, joista vanhimmat 1. sarjan 
vaunut tulivat liikenteeseen vuosina 1973 – 1975 ja 2. sarjan vaunut 
vuosina 1982 – 1987.

HKL:n edellä mainittu nykyinen mainossopimus JCDecauxin kanssa 
määrittelee yksityiskohtaisesti periaatteet yliteippausten käytännön 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Lähtökohtana on myös, että kukin 
yliteippaus hyväksytään erikseen HKL-Raitioliikenteessä ennen 
mainoksen toteuttamista. HKL-Raitioliikenne ei ole saanut viime aikoina 
negatiivista palautetta yliteipatuista raitiovaunuista, joten HKL-
Raitioliikenteen kokonaisarvio on, että toteutuksia on voitu pitää 
onnistuneina. 

Tulolähteenä HKL-Raitioliikenteen JCDecauxin kanssa tekemä 
mainossopimus on HKL-Raitioliikenteelle merkittävä. Yliteipatut 
raitiovaunut ovat merkittävä osa HKL-Raitioliikenteen 
kokonaissopimusta JCDecauxin kanssa. 

HKL-Raitioliikenne on esimerkiksi käsiteltäessä nyt kyseessä olevaa 
joukkoliikennelautakunnan alkuperäistä linjausta vuonna 2005 arvioinut 
mannheimilaisten raitiovaunujen jäljellä olevaksi käyttöiän pituudeksi 1 
- 2 vuotta. Mannheimilaisia raitiovaunuja on kuitenkin käytetty nyt jo 
liikenteessä lähes seitsemän (7) vuotta ja ne ovat elinkaarensa päässä. 
Mannheimilaisten raitiovaunujen vikaherkkyys on myös lisääntynyt eikä 
niiden sopivuus talviliikenteeseen ole samaa tasoa kuin Suomessa 
valmistettujen nivelraitiovaunujen. Käytännössä mannheimilaisilla 
raitiovaunuilla on ollut runsaasti käyttörajoituksia talvisin johtuen mm. 
ohjaamon alhaisesta lämpötilasta. Käytännössä mannheimilaisia 
raitiovaunuja ei ole voitu käyttää, mikäli pakkasta on enemmän kuin 15 
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astetta. Muutenkin kuljettajan työympäristö on NRV1-sarjan vaunuissa 
selkeästi parempi kuin mannheimilaisissa raitiovaunuissa. 

Edellä olevan perusteella HKL on suunnitellut korvaavansa 
yliteipattuina mainoskäytössä olevat mannheimilaiset raitiovaunut NRV-
kalustotyypin mukaisilla nivelraitiovaunuilla sitä mukaan kuin 
mannheimilaiset raitiovaunut poistetaan liikenteestä kesäkuusta 2012 
alkaen asteittain niin, että seuraavat poistetaan vuonna 2013. 
Liikenteestä poistettavat neljä (4) korkealattiaista mannheimilaista 
raitiovaunua korvataan kevyesti kunnostetuilla NRV1-sarjan 
raitiovaunulla, joiksi alustavasti on valittu raitiovaunut 33/NRV1, 
44/NRV1, 46/NRV1 ja 67/NRV1. Näiden nivelraitiovaunujen 
peruskorjauksesta on kulunut eniten aikaa eikä niitä ole enää valittu 
siihen kymmenen (10) kappaleen erään NRV1-sarjan raitiovaunuja, 
jotka vielä tullaan täyskorjaamaan. 

HKL tulee siis suorittamaan mannheimilaisten raitiovaunujen käytöstä 
poistamisen ja romutuksen muutaman vuoden kuluessa hallitusti ja 
ottaen huomioon myös menossa oleva NRV1-sarjan kymmentä (10) 
vaunua koskeva täyskorjaus. Mannheimilaisten raitiovaunujen 
romutuksen yhteydessä otetaan näistä vaunuista talteen kaikki toimivat 
varaosat niin, että pystytään osaltaan turvaamaan vielä muutamia 
vuosia pitkien matalalattiaisten mannheimilaisten raitiovaunujen 
loppukäyttöikä ja samoin kuin kulttuuriraitiovaunun liikennöinti.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Petri Norrena, korjaamopäällikkö, puhelin: 310 35518

petri.norrena(a)hel.fi

Liitteet

1 Joukkoliikennelautakunnan esityslistateksti 21.4.2005
2 Joukkoliikennelautakunnan päätös 21.4.2005 (126 §) 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 25 (37)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Haj/1
31.05.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

§ 101
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1112HKLjk_Päätösten seuranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1112HKLjk_Päätösten seuranta
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§ 102
Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille 
ottamat asiat

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä asiat 
tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 27 (37)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Haj/3
31.05.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

§ 103
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet 
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä 
94 - 98 §

Matti Lahdenranta 
pöytäkirjanpitäjä
99 - 103 §

Pöytäkirja tarkastettu

Ari Järvinen Mirva Haltia-Holmberg

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 08.06.2012 ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana 
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on HKL -liikelaitoksen 
johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

2
OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on HKL -liikelaitoksen 
johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
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 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
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Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 226 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

3
KUNNALLISVALITUS
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Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea 
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

– se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen), sekä

– kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
3. päätös on muuten lainvastainen

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

– valmistelua tai täytäntöönpanoa

– kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

– verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

pöytäkirjan 191 §

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
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Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta 
määräaikaan.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, 
jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa 
ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Valituskirjelmän sisältö

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on 
ilmoitettava

– päätös, johon haetaan muutosta

– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi

– perusteet, joilla muutosta vaaditaan

– valittajan nimi ja kotikunta

– postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti 
allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen 
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu 
henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja 
kotikunta.

Valituskirjelmään on liitettävä

– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.
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Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-
oikeudelle osoitteella:

        Helsingin hallinto-oikeus
        Ratapihantie 9, PL 120
        00521 HELSINKI
        Puhelin: 010 36 42000
        Faksinumero: 010 36 42079
        Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii 
perille ennen valitusajan päättymistä.

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin 
alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja 
valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen 
perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.


