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Kokousaika Torstai 23.08.2012, kello 8:00 - 11:44

Kokouspaikka Toinen linja 7 4. krs. 

Läsnä

Jäsenet

Karhu, Jessica puheenjohtaja
Lehtinen, Ari varapuheenjohtaja
Ebeling, Mika jäsen

saapui 8:10, poissa: 132§, 133§, 
134§, 135§, 136§

Erwes, Eva jäsen
poistui 10:24, poissa: 141§, 142§, 
143§, 144§, 145§, 146§, 147§, 
148§, 149§, 150§

Haltia-Holmberg, Mirva jäsen
Järvinen, Ari jäsen
Kälviä, Kari jäsen
Saarinen, Markku jäsen
Saarinen, Terhen jäsen

poistui 10:24, poissa: 141§, 142§, 
143§, 144§, 145§, 146§, 147§, 
148§, 149§, 150§

Muut

Saukkonen, Lea kaupunginhallituksen edustaja
poistui 9:17, poissa: 140§, 141§, 
142§, 143§, 144§, 145§, 146§, 
147§, 148§, 149§, 150§

Hölttä, Tapio metroliikennejohtaja
poistui 11:11, poissa: 144§, 145§, 
146§, 147§, 149§, 150§

Judström, Yrjö hallintojohtaja
Lahdenranta, Matti toimitusjohtaja
Saarikoski, Juha yksikön johtaja

saapui 8:03
Sirviö, Pekka yksikön johtaja
Maunuksela, Elina viestintäpäällikkö

saapui 8:03
Mutka, Rain asiamies
Lehmuskoski Ville, asiantuntija
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saapui 8:28, poistui 10:24, poissa: 
132§, 133§, 134§, 135§, 136§, 
137§, 138§, 141§, 142§, 143§, 
144§, 145§, 146§, 147§, 148§, 
149§, 150§

Päivärinta, Ari asiantuntija
poistui 8:28, poissa: 140§, 141§, 
142§, 143§, 144§, 145§, 146§, 
147§, 148§, 149§, 150§

Reiman, Kimmo asiantuntija
saapui 8:28, poistui 10:24, poissa: 
132§, 133§, 134§, 135§, 136§, 
137§, 138§, 141§, 142§, 143§, 
144§, 145§, 146§, 147§, 148§, 
149§, 150§

Räty, Lauri asiantuntija
saapui 8:28, poistui 10:24, poissa: 
132§, 133§, 134§, 135§, 136§, 
137§, 138§, 141§, 142§, 143§, 
144§, 145§, 146§, 147§, 148§, 
149§, 150§
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§ Asia

132 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

133 Tj/2 Johtokunnan kokouksissa 21.6.2012, 27.6.2012 ja 28.6.2012 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

134 Tj/3 Kaupunginvaltuuston kokouksissa 6.6.2012 ja 13.6.2012 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

135 Tj/4 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen 
liittyvät menettelyt

136 Tj/5 Liikelaitoksen johtokunnan jäsenten osallistuminen 
paikallisliikennepäiville

137 Tj/6 HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012

138 Tj/7 HKL -liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja 
taloussuunnitelmaehdotus v. 2013-2015

139 Tj/10 Metron kapasiteettiselvitys

140 Tj/8 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausuntopyyntö alustavasta 
taloussuunnitelmasta 2013-2015

141 Tj/9 Ilkka Levän hankintaoikaisuvaatimus metron automatisointia koskevan 
etenemissopimuksen hyväksymisestä

142 Raj/1 Jarru- ja laakerinkuumakäyntijärjestelmän sekä 
pyörävoimailmaisinjärjestelmän tilaaminen Voestalpine VAE GmbH:lta

143 Raj/2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Helsingin 
kaupungin esteettömyyslinjauksista

144 Raj/3 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Kontulan 
keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaavan 
muutosehdotuksesta

145 Rlj/1 Katukiveys- ja saumaustöiden tilausarvon korotus vuodelle 2012

146 Haj/1 Pohjoismaiden investointipankilta otetun lainan koron tarkistaminen

147 Haj/2 Ilmoitusasiat

148 Haj/3 Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille ottamat 
asiat
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149 Haj/4 Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

150 Haj/5 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 132
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsen T. Saarisen (varalla 
Järvinen) ja varapuheenjohtaja Lehtisen (varalla M. Saarinen) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Johtokunta päätti käsitellä toimitusjohtajan asian nro 7 jälkeen 
toimitusjohtajan asian nro 10 sitten toimitusjohtajan asian nro 8 ja loput 
asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      
(varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 133
Johtokunnan kokouksissa 21.6.2012, 27.6.2012 ja 28.6.2012 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano 

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 25.6.2012 sekä kaupunginjohtajan 
ilmoitukset 2.7.2012 ja 9.7.2012, ettei johtokunnan kokouksissa 21.6., 
27.6. ja 28.6.2012 käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen 
käsittelyyn. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 25.6.2012 sekä kaupunginjohtajan 
ilmoitukset 2.7.2012 ja 9.7.2012, ettei johtokunnan kokouksissa 21.6., 
27.6. ja 28.6.2012 käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen 
käsittelyyn. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 134
Kaupunginvaltuuston kokouksissa 6.6.2012 ja 13.6.2012 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot 
6.6. ja 13.6.2012 sekä päätösluetteloihin liittyvät kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätökset 11.6.2012 (716 §) ja 18.6.2012 (731 §).

Kaupunginhallitus on päätöksillään 11.6.2012 (716 §) ja 18.6.2012 (731 
§) lähettänyt kaupunginvaltuuston 6.6. ja 13.6.2012 pitämien kokousten 
päätösluettelot tiedoksi sekä niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, 
joihin päätökset antavat aihetta asianomaisella hallinnon alalla. 
Samalla kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginvaltuuston 
kyseiset päätökset saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna 
täytäntöön kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:

Kvsto 6.6.2012, asia 10: 
Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä 
Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden 
(Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 
11978)

Kvsto 13.6.2012, asia 5:
Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen 

Kvsto 13.6.2012, asia 11: 
Mellunkylän tonttien 47021/2 - 4, korttelin 47035, tonttien 47042/4 ja 5 
sekä 47043/1 ym. alueiden (Kotikonnuntien varren alue) asemakaavan 
muuttaminen (nro 12017)

Esittelijä
toimitusjohtaja 
Matti Lahdenranta

Liitteet

1 1512HKLjk_Kvsto

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot 
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6.6. ja 13.6.2012 sekä päätösluetteloihin liittyvät kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätökset 11.6.2012 (716 §) ja 18.6.2012 (731 §).

Kaupunginhallitus on päätöksillään 11.6.2012 (716 §) ja 18.6.2012 (731 
§) lähettänyt kaupunginvaltuuston 6.6. ja 13.6.2012 pitämien kokousten 
päätösluettelot tiedoksi sekä niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, 
joihin päätökset antavat aihetta asianomaisella hallinnon alalla. 
Samalla kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginvaltuuston 
kyseiset päätökset saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna 
täytäntöön kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:

Kvsto 6.6.2012, asia 10: 
Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä 
Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden 
(Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 
11978)

Kvsto 13.6.2012, asia 5:
Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen 

Kvsto 13.6.2012, asia 11: 
Mellunkylän tonttien 47021/2 - 4, korttelin 47035, tonttien 47042/4 ja 5 
sekä 47043/1 ym. alueiden (Kotikonnuntien varren alue) asemakaavan 
muuttaminen (nro 12017)

Esittelijä
toimitusjohtaja 
Matti Lahdenranta

Liitteet

1 1512HKLjk_Kvsto
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§ 135
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen 
liittyvät menettelyt 

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunnan 
kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta 
seuraavan viikon perjantaina tai, jos se on pyhäpäivä, seuraavana 
arkipäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa 
Pohjoisesplanadi 11 - 13

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että johtokunnan 
kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta 
seuraavan viikon perjantaina tai, jos se on pyhäpäivä, seuraavana 
arkipäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa 
Pohjoisesplanadi 11 - 13

Esittelijä

Johtokunnan kokousmenettelyt määräytyvät kuntalain, Helsingin 
kaupunginvaltuuston 14.12.1995 hyväksymän hallintosäännön ja 
johtokunnan omien päätösten perusteella.

Hallintosääntö sisältää määräykset mm. pöytäkirjan allekirjoittamisesta, 
varmentamisesta, pöytäkirjaan merkittävistä asioista ja pöytäkirjan 
tarkastamisesta.

Kuntalain 63 §:n mukaan johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine 
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta 
ilmoitettu.

Johtokunta on päättänyt kokousmenettelyistään viimeksi 29.1.2009 (5 
§). 

HKL toteaa, että nähtävillä pitämistä koskeva johtokunnan päätös 
suositellaan tehtäväksi vuosittain. 

Päätösehdotus vastaa Helsingin kaupungin nykyisin noudatettavia 
menettelyjä ja on myös johtokunnan aikaisempien päätösten mukainen. 
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
Hankintakeskus
Ao. henkilöt
HKL:n postikeskus
Helsingin kaupungin kirjaamo
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§ 136
Liikelaitoksen johtokunnan jäsenten osallistuminen 
paikallisliikennepäiville

HEL 2012-010621 T 01 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa johtokunnan 
jäsenet tai varajäsenet osallistumaan paikallisliikennepäiville Turussa 
27. – 28.9.2012 siten, että osallistujille maksetaan osallistumismaksu ja 
muut asianmukaiset korvaukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Liitteet

1 Paikallisliikennepaivat2012_ohjelma.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa 
nimeämänsä johtokunnan jäsenet tai varajäsenet osallistumaan 
paikallisliikennepäiville Turussa 27. – 28.9.2012 siten, että osallistujille 
maksetaan osallistumismaksu ja muut asianmukaiset korvaukset.

Esittelijä

Suomen Paikallisliikenneliitto r.y. pitää paikallisliikennepäivät 27. – 
28.9.2011 Turussa.

Paikallisliikennepäivät kokoavat kattavasti Suomen kaupunkiliikenteen 
ammattilaiset, asiantuntijat, johtajat ja päättäjät keskustelemaan ja 
hakemaan uusia ideoita kaupunkiliikenteen kehittämiseksi. Teemoista 
voidaan tänä vuonna mainita erityisesti seuraavat:

 Taksa- ja lippujärjestelmien valinnat vaikuttavat joukkoliikenteen 
käyttöön

 Hyvä strateginen ohjelmointi varmistaa valinnat, valmistelun ja 
päätöksenteon Turun seudulla

 Yhteiskunnan järjestämä joukkoliikenne ja markkinaehtoinen 
liikenne voidaan sovittaa yhteen?
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 ELY liikenne: Nurmijärven ja Porvoon joukkoliikenne voidaan 
tuottaa käyttöoikeus-sopimuksilla; yhdistäminen HSL-
liikenteeseen vaatii sovittelua

 HSL:n uuden maksu- ja informaatiojärjestelmän tietotekniset 
ratkaisut lisäävät joukkoliikenteen käytettävyyttä

 Matkapuhelimien NFC-sovellukset tulevat joukkoliikenteen 
maksamiseen

 Turun pilotti: liikennevaloetuuksien it-järjestelmä tuottaa tiedot 
myös matkustajainformaatiota ja liikenteen seurantaa varten. 
Järjestelmä voisi palvella samanaikaisesti useita 
kaupunkiseutuja.

 Esitykset yhdeksän kaupunkiseudun yhteensopiville maksu- ja 
informaatiojärjestelmille

 Kehittyneeseen teknologiaan perustuvat biokaasubussit tulevat 
Turkuun

 Best practices; European security solutions in Public Transport 
(engl.)

 Siirtymäajan liikennöintisopimukset lakkaavat vuonna 2014. 
Miten joukkoliikenneviranomaiset ja liikennöitsijät selviävät 
muutoksesta?

Asiantuntijaluentojen lisäksi Turussa järjestetään linja-autoja ja 
joukkoliikennealan tuotteita sekä palveluita esittelevät näyttelyt.

Paikallisliikennepäivien osallistumismaksu on osallistujayhteisön 
ensimmäisiltä 1 – 3 osanottajalta 530 euroa /henkilö, seuraavilta 4 – 9 
osanottajalta 425 euroa/henkilö ja seuraavilta 380 euroa/henkilö (+ 
alv).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Liitteet

1 Paikallisliikennepaivat2012_ohjelma.pdf
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§ 137
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012

HEL 2012-010640 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n, 
HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.6.2012.

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä asiaa käsitellessä totesi, että uusien 
metrovaunujen ennakkomaksun määrä on päivittynyt 
osavuosikatsauksen kokoamisen jälkeen. Osavuosikatsauksessa 
ennakkomaksu on 5,8 milj. euroa ja päivitetty arvio on tällä hetkellä 
15,0 milj. euroa. Päivitys vaikuttaa myös nostettavaan lainamäärään 
vuonna 2012.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, Toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1-6 2012.pdf
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1-6 2012.pdf
3 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1-6 2012.pdf
4 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1-6  2012.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.6.2012.

Tiivistelmä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

HKL:n johtokunnan 11.3.2010 hyväksymän HKL:n tavoiteohjelman 
toteuttaminen jatkui. Strategiaseminaarissa 31.1.-1.2. tavoiteohjelmaa 
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päivitettiin tavoiteohjelmakauden 2012 – 2015 osalta. Tavoiteohjelman 
päivitys on tarkoitus käsitellä johtokunnan seminaarissa syyskuussa.

Osavuosikatsauskauden aikana jatkuivat metrovarikon laajennustyöt, 
Siilitien metroaseman peruskorjaus ja Ruoholahden metroaseman 
liukuportaiden peruskorjaus. Jaksolla käynnistyi myös Vuosaaren 
sähkönsyöttöaseman rakentaminen.

Automaattimetroprojektin toteutus on edennyt katsauskaudella erittäin 
hitaasti ja projektissa on ollut vakavia erimielisyyksiä. HKL:n johto 
arvioikin huhtikuun alussa, että projektin ongelmat ovat niin suuria ja 
Siemensin haluttomuus niitä ratkaista sopimuksen edellyttämässä 
aikataulussa, kustannusraamissa ja teknisen määritelmien oli niin 
epävarmaa, että metron automatisointia koskeva sopimus ja 
länsimetron automatisointia koskeva sopimus esitetään irtisanottavaksi 
HKL:n johtokunnalle. HKL:n johtokunta päätti sitten 15.4. oikeuttaa 
HKL:n purkamaan ko. sopimukset. HKL vielä kuitenkin johtokunnalta 
saamansa purkuoikeuden jälkeen neuvotteli toukokuuhun saakka 
Siemensin kanssa edellytyksistä päästä sellaiseen ratkaisuun, että 
metron automatisointi toteutettaisiin alkuperäistä sopimusta 
muuttamatta niin, että sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaisiin 
vasta myöhemmin välimiesoikeudessa. Myös nämä neuvottelut eivät 
välittömästi johtaneet lopputulokseen. Johtokunta päätti 16.5. purkaa 
metron automatisointia koskevat sopimukset. Johtokunnan päätöksen 
jälkeen Siemens kuitenkin ennen purkuasiaa koskevan päätöksen 
käsittelyä kaupunginhallituksessa ilmoitti HKL:lle hyväksyvänsä 
menettelyn, että riitojen ratkaisut käsitellään välimiesmenettelyssä 
aikaisintaan vuodesta 2015 alkaen. Tämän pohjalta HKL ja Siemens 
vielä jatkoivat neuvotteluja ja saavuttivat neuvottelutuloksen 27.5. 
Tämän jälkeen kaupunginhallitus kokouksessaan 28.5. kumosi 
johtokunnan purkupäätöksen ja päätti palauttaa asian uudelleen 
johtokunnan käsiteltäväksi. Kokouksessaan 4.6. johtokunta sitten 
hyväksyi HKL:n ja Siemensin etenemissopimuksesta 27.5. saavutetun 
neuvottelutuloksen.   

Metron automatisointiin ja länsimetron rakentamiseen kiinteästi liittyvä 
päätös metrovarikon laajennuksen kulunvalvonnan toteuttamisesta oli 
neuvoteltavana ja valmisteltavana koko kesäkuun ajan. 
Kokouksessaan 28.6. johtokunta oikeutti liikennelaitoksen 
neuvottelemaan ja tilaamaan suorahankintana Siemensiltä metron 
kulunvalvontatekniikan uusimisen ja metron automatisoinnin 
laajennuksen metrovarikolle enintään 18,1 M€:n kokonaishintaan niin, 
että tavoitehinta on 15,4 M€. Samassa kokouksessa johtokunta teki 
myös esityksen kaupunginhallitukselle metrovarikon kehittämistä 
koskevan hankesuunnitelman enimmäiskustannusten korottamisesta 
metron laajennuksen automatisoinnin vuoksi 74,2 M€:on.
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Länsimetron suunnittelu katsauskaudella ollut laajasti käynnissä. 
Ajotunneleita on 28.7. mennessä louhittu 4.719 metriä (86 % 
ajotunneleiden kokonaispituudesta). Ratatunneleista oli maaliskuun 
loppuun mennessä louhittu 13.919 metriä (50 % kokonaispituudesta).

Raitiovaunujen hankinnasta tehdyn sopimuksen mukaan Transtech Oy 
toimittaa HKL:lle 40 raitiovaunua siten, että kaksi ensimmäistä 
testivaunua toimitetaan HKL:lle keväällä 2013 ja varsinaiset toimitukset 
ajoittuvat vuosille 2015-2018. Sopimus sisältää myös kolme optiota 
yhteensä 90 vaunun toimittamisesta vuosien 2018-2026 aikana.

Uusien raitiovaunujen suunnittelu ja toteutus on jatkunut 
katsauskauden aikana lähes suunnitellusti. Toimittajan toteuttama 
vaunun maketti eli puusta 1/1-mittakaavassa tehty puumalli on ollut 
Kaapelitehtaalla kesäkuussa avatussa HI-Design -näyttelyssä 
kaupunkilaisten nähtävänä ja arvioitavana koko kesän ajan. 

Uusien metrovaunujen hankintaprosessi jatkui, mutta aiemmasta 
arviosta (joulukuu 2010) poiketen hankintapäätös voidaan tuoda 
johtokunnan käsiteltäväksi vasta syyskuussa 2012.

HKL on osallistunut katsauskauden aikana myös Helsingin 
designvuoden tapahtumiin ja siihen liittyen valmisteltiin katsauskauden 
aikana Kamppiin tulevia designpysäkkejä, jotka tullaan julkistamaan 
Taiteiden yönä 23.8.2012. 

Talousarvion sitovat tavoitteet

HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2012 ovat:

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2010 tasolla (Raitio 2010: 3,86, Metro 2010: 4,16).
 Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % ja metroliikenteen 

99,96 %.
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa. 

Liikennelaitos ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat 
tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna 
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta 
metroliikenteen luotettavuus on hieman jäämässä tavoitteesta. Myös 
raitioliikenteen asiakastyytyväisyyden tavoite ollaan saavuttamassa, 
mutta metroliikenteessä ennakoidaan jäätävän jonkin verran 
talousarvion asiakastyytyväisyystavoitteesta. 
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Yleisillä alueilla suorittavien kaivutöiden talousarviotavoite on 
toteutumassa suunnitellusti, kun kaivutyöt ovat edenneet asetetuissa 
aikatauluissa.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 097 henkilöä 30.6.2012 (30.6.2011: 1 
065). Vuoden 2011 lopussa henkilöstömäärä oli 1 014. Keskimäärin 
tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 1 032, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2011 henkilöitä oli keskimäärin 1 012. Raitiovaunun kuljettajia 
on palkattu lisää alkuvuonna 2012.  

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 143,1 milj. euroa eli 1,2 
milj. euroa tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä 
laskutettavista raitio-, metro- ja  lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä 
joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista. Kaupungin tukea HKL arvioi 
käytettävän 2,7 milj. euroa vuonna 2012 (TB: 4,0), koska tukea 
tarvitaan selvästi budjetoitua vähemmän korkomenojen kattamiseen, 
kun korot ovat edelleen pysyneet hyvin matalalla tasolla.

Aineiden ja palveluiden ostoja on toteutumassa hieman tulosbudjettia 
enemmän. Henkilöstökuluja ja muita kuluja on toteutumassa 0,7 milj. 
euroa budjettia vähemmän. 

Rahoituskuluja on toteutumassa 1,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 
Investoinnit eivät ole toteutumassa budjetissa arvioidussa aikataulussa 
ja korkotaso on budjetointivaiheessa ennakoitua alhaisemmalla tasolla.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 3,6 milj. euroa 
eli 1,0 milj. euroa budjetoitua parempi.

Vapaaehtoisten varauksien lisäys on jäämässä 1,0 milj. euroa 
budjetoitua pienemmäksi. HKL:n koko vuoden tulosennuste 
tilinpäätössiirtojen jälkeen on 1,9.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 95,0 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 152,4 milj. euroa. Automaattimetroon budjetoidusta 
31,0 milj. eurosta on toteutumassa 6,2 milj. euroa maksuerien 
lykkääntymisen vuoksi. Budjetoiduista uusien metrovaunujen 
ennakkomaksuista (17,3 milj. euroa) arvioidaan toteutuvan 5,8 milj. 
euroa. Myös bussijokeriin varatut 16,5 milj. euroa siirtyvät pääosin 
taloussuunnittelukauden seuraaville vuosille.
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Tilikauden suurimmat investoinnit ovat metrovarikon rakentaminen 17,8 
milj. euroa, Siilitien metroaseman peruskorjaus 6,5 milj. euroa, uusien 
metrovaunujen ennakkomaksu 5,8 milj. euroa ja Ruoholahden 
metroaseman liukuportaiden peruskorjaus 5,3 milj. euroa.

HKL nostaa uutta ulkoista lainaa 90,5 milj. euroa vuonna 2012. 

Esittelijä

Esittelijä esittää, että johtokunta päättää merkitä tiedoksi HKL:n, HKL-
Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.6.2012.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, Toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1-6 2012.pdf
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1-6 2012.pdf
3 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1-6 2012.pdf
4 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1-6  2012.pdf
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§ 138
HKL -liikelaitoksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 ja 
taloussuunnitelmaehdotus v. 2013-2015

HEL 2012-005092 T 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä 
liikennelaitoksen vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013 – 
2015 taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2013-2015  23.8.2012
2 HKL perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan 

2013-2015   23.8.2012

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä 
liikennelaitoksen vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013 – 
2015 taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Tiivistelmä

Yleistä

Johtokunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesitys vuosiksi 2013 – 2015. Suunnitelma sisältää 
tulostavoitteet, toimintasuunnitelman, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä 
investointi- ja henkilökuntasuunnitelman. Investointisuunnitelma on 
tehty vuosille 2013 – 2017.

HKL:n yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvion kokouksessaan 
22.8.2012.

HKL:n organisaatio
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HKL:n on toiminut tuottajaorganisaationa vuoden 2010 alusta alkaen. 
HKL tuottaa raitio-, metro- ja lauttaliikenteen sekä joukkoliikenteen 
infraan liittyviä palveluja. 

HKL koostuu kolmesta yksiköstä: HKL-Liikelaitos, HKL-Raitioliikenne ja 
HKL-Metroliikenne. HKL-Liikelaitokseen kuuluvat rakennusyksikkö, 
hallinto- ja talousyksikkö sekä konsernipalvelut ja johto. HKL:n 
keskimääräinen henkilömäärä on 1053 henkilöä vuonna 2013.

Talousarvion sitovat tavoitteet

Talousarvion käyttötalousosassa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset 
tavoitteet:

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2011 tasolla (Raitio 2011: 3,87; Metro 2011: 4,03).
 Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2011: 99,41 %) ja 

metro-liikenteen 99,96 % (2011: 99,97 %).
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
 Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen 

kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi hankkeen 
kaikissa vaiheissa.

Käyttötalous 2013

Talousarviovuonna 2013 HKL:n tulostavoite on 0. 

HKL:n liikevaihto on 152,3 (2012: 143,1) milj. euroa vuonna 2013. 
Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä: 

 HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 
49,9 (2012: 48,1) milj. euroa, metroliikenteestä 24,6 (2012: 
24,5) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 4,3 (2012: 
3,9) milj. euroa eli yhteensä 78,8 (2012: 76,5) milj. euroa.

 HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 67,2 (2012: 63,6) milj. 
euroa. Infrakorvaus sisältää pääosin raitio- ja metroliikenteen 
infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.

 Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 6,2 (2012: 2,7) milj. 
euroa. Tuella korvataan sellaiset pääosin inframenot, joita HKL 
ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Tukea 
nostaa vuonna 2013 erityisesti infrainvestointien rahoittamiseen 
kohdistuvat korkokulut.

 Muista myyntituotoista 0,2 (2012: 0,2) milj. euroa, joka sisältää 
raitioliikenteen tilausajotuottoja. 
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Valmistusta omaan käyttöön on 5,4 (2012: 5,0) milj. euroa, joka 
sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä 
vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia.

Liiketoiminnan muut tuotot, 15,4 (2012: 15,2) milj. euroa, koostuvat 
pääosin vuokra- ja mainostuloista. 

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 15,3 (2012: 15,0) milj. euroa. Suurin 
erä on sähkömaksut 9,0 (2012: 9,0) milj. euroa. 

Muiden palvelujen ostoihin on budjetoitu 28,5 (2012: 26,9) milj. euroa. 
Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 5,3 (2012: 4,8) milj. 
euroa, liikennevälineiden korjaukset ja huollot 4,2 (2012: 3,7) milj. 
euroa, ratojen korjaukset ja huollot 2,9 (2012: 2,6) milj. euroa, 
rakennusten korjaukset 2,4 (2012: 2,5) milj. euroa, rakennusten 
ulkopuhdistukset 2,3 (2012: 2,8) milj. euroa ja rakennusten siivoukset 
2,1 (2012: 2,0) milj. euroa ja koneiden korjaukset 1,8 (2012: 2,0) milj. 
euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 41,1 (2012: 39,6) milj. 
euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 13,9 (2012: 13,3) milj. euroa. 
HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1053 henkilöä vuonna 2013. 
Henkilömäärä nousee 14 henkilöllä vuodesta 2012.

Talousarviovuonna poistot ovat 34,5 (2012: 31,3) milj. euroa. 
Poistotasoa nostavat metroasemien ja raitioratojen peruskorjaukset. 
Myös uudistetun metrovarikon osittainen käyttöönotto lisää poistoja 
vuonna 2013. Raitioliikenteessä poistotasoa nostavat matalaväliosien 
asennukset raitiovaunuihin sekä vaunujen peruskorjaukset.

Liikeylijäämä on 27,0 (2012: 26,0) milj. euroa.

Korkokulut ovat 3,5 (2012: 2,5) milj. euroa vuonna 2013. 
Raitioliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 0,9 milj. 
euroa ja metroliikenteen kalustohankintoihin 0,1 milj. euroa. 
Infrainvestointien ja tuotantorakennuksiin liittyvien investointien 
rahoittamiseen nostettavien lainojen korkovaikutus on 2,5 milj. euroa. 

HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa 
vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä 
laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 12,2 milj. euroa. Vastaavat 
korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa.

Investointivarauksien lisäyksiä on budjetoitu 5,1 (2012: 3,6) milj. euroa 
ja poistoerojen vähennyksiä 2,2 (2012: 1,9) milj. euroa.

Käyttötalous 2014 - 2015



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 17 (92)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/7
23.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

Taloussuunnitelmavuodet 2014-2015 on suunniteltu vuoden 2013 
rahanarvoon. Taloussuunnitelmavuosina menopaineet ovat 
pääomakuluissa. Metro- ja raitiovaunujen uushankinnat sekä isot 
infrainvestoinnit lisäävät korko- ja poistomenoja vuosina 2014-2015. 
Kasvavat pääomakulut laskutetaan raitio- ja metroliikenteen 
korvauksina HSL:tä sekä infrakorvauksina HSL:ltä. Infran osalta osa 
pääomakuluista katetaan kaupungin tuella, koska HKL voi laskuttaa 
HSL:ltä vain 50 % infrahankkeiden pääomakuluista.

Vuonna 2015 palkataan uusia metrovaununkuljettajia länsimetron 
liikennöintiä varten, jolloin henkilöstökulut nousevat 2,7 milj. eurolla. 

Investointisuunnitelma 2013 - 2017

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2013-2017. 
Investointien yhteissumma on 720,4 milj. euroa. 
Joukkoliikenneinvestoinnit ovat 333,8 milj. euroa ja HKL-Liikelaitoksen 
tuotantoinvestoinnit 115,1 milj. euroa. HKL-Raitioliikenteen investoinnit 
ovat 98,5 milj. euroa ja HKL-Metroliikenteen 173,1 milj. euroa vuosina 
2013-2017.
Joukkoliikenneinvestoinnit ovat investointeja, joilla ylläpidetään ja 
kehitetään joukkoliikenteen infrastruktuuria. Tällaisia investointeja ovat 
mm. metroasemat sekä raitio- ja metroradat. Tuotantoinvestointeja ovat 
liikennekalustoinvestoinnit sekä investoinnit esimerkiksi asunto- ja 
varikkokiinteistöihin.

Taloussuunnitelmakauden suurimpia investointeja ovat uudet 
metrovaunut, uudet raitiovaunut, Koskelan raitiovarikon uudistaminen, 
automaattimetro ja bussi-jokeri 2:n rakentamiskustannukset.

Rahoitus 2013 - 2015

Uutta lainaa nostetaan 326,5 milj. euroa vuosina 2013-2015. Tästä 
lainamäärästä kohdistuu infrainvestointien sekä varikoiden 
laajennuksien ja peruskorjauksien rahoittamiseen 238,0 milj. euroa.  
Uusien metrovaunujen rahoittamiseen tarvitaan lainarahoitusta 76,0 
milj. euroa ja uusien raitiovaunujen 12,5 milj. euroa. 

Vaihtoehtona lainarahoituksella voi osittain olla leasingrahoituksen 
käyttäminen. 

Omavaraisuusaste on 58,7 % vuonna 2013, 52,2 % vuonna 2014 ja 
47,3 % vuonna 2015.

Esittelijä

Esittelijä esittää, että johtokunta päättää hyväksyä liikennelaitoksen 
vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013 – 2015 
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taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2013-2015  23.8.2012
2 HKL perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan 

2013-2015   23.8.2012

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 31.05.2012 § 99

HEL 2012-005092 T 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
liikennelaitoksen vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosien 2013 – 
2015 taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, Toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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§ 139
Metron kapasiteettiselvitys

Pöydälle 23.08.2012

HEL 2012-011276 T 08 02 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Länsimetron matkustajaennusteet_16.11.07.pdf
2 Metron matkustajakuormitusennuste 2015_2030 29.11.2007.pdf
3 Metroasemien pituusselvitys.pdf
4 Metron matkustajakuormitusennuste 15.8.2012.pdf
5 Metron kuormittumisennusteet 30.3.2012.pdf
6 KSV_Metrolausunto_210812.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
metron matkustajakuormitusennusteet –selvityksen (Strafica 
Oy/15.8.2012) ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle. 

Johtokunta päättänee todeta, että tehtyjen selvitysten perusteella 
metron automatisointia koskevan hankepäätöksen (kaupunginvaltuusto 
18.6.2008) yhteydessä tehtyyn ratkaisuun siirtyä lyhyisiin, kahden 
vaunuparin juniin ja lyhyempiin vuoroväleihin sekä länsimetroa 
koskevan hankepäätöksen yhteydessä tehtyihin ratkaisuihin (Espoon 
kaupunginvaltuusto 19.5.2008 ja Helsingin kaupunginvaltuusto 
21.5.2008) rakentaa länsimetron asemat 90 metrin pituisina ei ole 
perusteita esittää muutosta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus 28.5.2012 (664 §) edellytti käsitellessään 
liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 (92 §) tekemää 
HKL:n ja Siemensin välisten Helsingin metron automatisointia ja 
länsimetron automatisointia koskevien sopimusten purkamista ja 
palauttaessaan asian HKL:lle uudelleen valmisteltavaksi, että metron ja 
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metroasemien kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan 
tekemällä asiasta riittävällä laajuudella selvitys 
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin 
kaupungin liikennelaitoksen toimesta. Kaupunginhallitus 
päätöksessään 28.5.2012 (664 §) samalla edellytti, että ko. selvitys 
tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen 
käsittelyyn. 

Toimitusjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto teki 17.5.2006 
Helsingin metron automatisoinnista hankepäätöksen ja 
kaupunginvaltuusto muutti ja tarkensi sitä myöhemmin päätöksellään 
18.6.2008. Jo vuoden 2006 kaupunginvaltuuston päätöksen 
esittelyteksteissä todettiin, että ”automatisointi mahdollistaa nykyistä 
tiheämmät vuorovälit (2 minuutin vuoroväli nykyisen 4 minuutin sijasta), 
mikä merkitsee lyhennystä matka-ajoissa ja on siten osaltaan omiaan 
parantamaan metroliikenteen houkuttelevuutta. Automatisointi 
mahdollistaa myös lyhyempien junien (2 vaunuparia nykyisen 3 sijasta) 
käytön ja lyhyempien asemien rakentamisen, jolloin kustannussäästöjä 
on saavutettavissa mm. investoinneissa”: 

Metron automatisointia koskevaan hankepäätökseen liittyvissä H/K-
laskelmissa merkittävimmäksi yhteiskuntataloudelliseksi hyödyksi nousi 
matkustajien matka-ajan säästö, joka saavutetaan lyhyempien 
vuorovälien myötä. Konkreettisimmin vuorovälien lyhentäminen 
lyhyisiin juniin siirryttäessä tulee näkymään haaroilla, joissa ruuhka-
ajan vuoroväli laskee nykyisestä 8 minuutista 5 minuuttiin.

Aiempien päätösten muuttaminen tässä vaiheessa niin, että 
päädyttäisiin pitkiin asemiin ja pitkiin juniin merkitsisi samalla, että 
myös vuorovälit länsimetron avautuessa säilyisivät nykyisinä eikä 
vuoroväliä tultaisi todennäköisesti myöhemminkään lyhentämään 
runko-osuudella nyt suunniteltuun 2,5 minuuttiin, koska kysyntä ei tätä 
tulisi edellyttämään.

Metron kapasiteetin riittävyyttä selvitettiin hankipäätöksiin liittyen 
länsimetron hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä. 
Kapasiteettitarveselvittelyssä tilattiin Strafica Oy:ltä selvitys 
”Länsimetron matkustajamäärä- ja liikennöintiskenaariot 16.11.2007” 
(liite 1) sekä sitä tarkentava, 29.11.2007 päivätty muistio (liite 2), jossa 
linjaa tarkasteltiin vielä tarkemmin asemaväleittäin ja linjoittain. 
Länsimetron hankesuunnitelmien käsittelyä varten myös HKL:n 
suunnitteluyksikössä valmisteltiin selvitys lyhyiden asemien 
riittävyydestä automaattimetron liikenteessä (Arto Siitonen 7.12.2007, 
liite 3). 
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Edellä mainittujen sekä niitä tarkentavien muiden selvitysten 
perusteella länsimetron hankesuunnitelmaehdotus laadittiin 
perustuvaksi lyhyisiin asemiin. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 
hankesuunnitelman 19.5.2008 ja Helsingin kaupunginvaltuusto 
21.5.2008.

Hankesuunnitelman valmistelun yhteydessä tarkasteltiin myös 
liikenteen hoitoa äkillisissä häiriötilanteissa, joissa joudutaan siirtymään 
hetkeksi yhden raiteen ajoon sekä tilanteissa, joissa esim. aseman tai 
sillan peruskorjauksen yhteydessä joudutaan siirtymään suunnitellusti 
pidempiaikaiseen yhden raiteen ajoon (Siitonen 7.12.2007). Selvitysten 
perusteella todettiin, että kummassakaan tapauksessa 
matkustajakapasiteetin riittävyys ei edellytä metron 
jatkorakentamisessa kolmen vaunuparin 135 metriä pitkiä asemia, 
vaan ne voidaan rakentaa kahden vaunuparin 90 metrin mittaisina. 

Edellä käsiteltyjen selvitysten johtopäätöksenä todettiin, että kahden 
vaunuparin liikenne aiheuttaa kapasiteettiongelmia vain metron 
itäosalla harvoin toteutuvissa peruskorjaustilanteissa. Nämä ongelmat 
ovat hoidettavissa korvaavalla bussiliikenteellä. Näin toimittiinkin mm. 
viime heinäkuussa Kalasataman metrosillan siirron yhteydessä, jolloin 
metroliikenne oli yhdeksän päivän aikana kokonaan poikki Kulosaaren 
aseman ja Ruoholahden välillä.

Kaupunginhallitus edellä mainitun kehotuksen 28.5.2012 perusteella 
kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin seudun liikenne ja HKL-liikelaitos 
tilasivat kapasiteettiselvityksen ”Metron matkustajakuormitusennusteet” 
Strafica Oy:ltä kesäkuussa 2012 (liite 4). Selvityksestä tullaan saamaan 
WSP-Konsultit Oy:ltä asiantuntijalausunto, joka liitetään esityslistan 
liitteeksi lausunnon valmistuttua 20.8.2012. Jo aiemmin, maaliskuussa 
2012 Strafica Oy päivitti vuonna 2007 laadittua selvitystä (muistio 
30.3.2012, liite 5), mutta nyt laadittu selvitys on perusteellisempi ja 
vastaa niihin kysymyksiin, joita metron kapasiteetin osalta on 
kaupunginhallituksessa ja liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnassa 
sekä julkisuudessa esitetty.

Valmistuneessa Strafica Oy:n selvityksessä 15.8.2012 on laadittu 
ennusteskenaariot vuosille 2020, 2035 ja 2050 sekä selvitetty 
kahdeksan erilaisen epävarmuustekijän vaikutuksia metron 
kuormittumiseen. Työssä laaditut ennusteskenaariot on muodostettu 
siten, että niissä realisoituu enemmän metron matkustajamääriä 
lisääviä kuin niitä laskevia epävarmuustekijöitä. Tästä syystä metron 
kuormitus on ennusteissa hieman suurempi kuin seudulla yleisesti 
käytetyissä perusennusteissa. 
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Metroliikenteen mitoittava matkustajien huippukuormitus osuu 
aamuruuhkassa Kulosaaren ja Kalasataman asemien välille Helsingin 
suuntaan. Länsimetron valmistuessa mitoittava kuormituskohta säilyy 
ennallaan, joten myös Espoon suunnan liikenteen mitoittaa pitkälle 
tulevaisuuteen matkustajamäärä Kulosaaren sillalla. 

Metroliikenteen mitoittavaa kuormitusta lisää erityisesti asukasmäärän 
kasvu Helsingin itäosissa ja Etelä-Sipoossa ja toisaalta vähentää 
kantakaupungin ja itäisen Helsingin raitioverkon kehittäminen. 
Autoistumiskehityksen ja liikkumisen ja liikenteen hinnoittelun vaikutus 
metron maksimikuormiin jää suhteellisesti pienemmäksi kuin seudun 
joukkoliikenneyhteyksillä keskimäärin. Tämä johtuu siitä, että metron 
kuormittumisen kannalta kriittisimmillä Itäkeskuksen ja Helsingin 
kantakaupungin välisellä osuudella henkilöautoa käytetään 
huomattavasti vähemmän kuin metroa. 

Metron matkustajakapasiteetti riittää kaikissa tarkastelluissa 
skenaarioissa, mikäli metroa liikennöidään automaattimetrolle 
suunnitellulla lyhimmällä mahdollisella vuorovälillä (linjakohtainen 
vuoroväli 3,4 minuuttia ja linjojen yhteinen vuoroväli 1,7 minuuttia) 
kahden vaunuparin pituisilla, lyhyille laitureille mahtuvilla junilla. 

Vuoden 2020 skenaariossa liikennöinti 5 minuutin linjakohtaisella ja 2,5 
minuutin yhteisellä vuorovälillä tarjoaa Kulosaaren sillalla suurin piirtein 
nykyisen matkustusväljyyden. Näköpiirissä ei ole epävarmuustekijöitä, 
jotka lisäisivät merkittävästi metron kuormitusta perusskenaarioon 
nähden näin lyhyellä aikavälillä. 

Vuoden 2035 kaikissa tarkastelluissa skenaarioissa kapasiteetti riittää 
4 minuutin linjakohtaisella eli 2 minuutin yhteisellä vuorovälillä. Tämä 
vuoroväli tarjoaa kuormittuneimmalla osuudella suurin piirtein nykyisen 
matkustusväljyyden perusskenaarion mukaisessa tilanteessa. 
Automaattimetron suunniteltu välityskyky riittää myös siinä 
tapauksessa, että kaikki tarkastellut epävarmuustekijät realisoituvat. 

Vuoden 2050 perusskenaariossa 4/2 minuutin vuoroväli on juuri ja juuri 
kapasiteetin kannalta riittävä. Mikäli useita metron kuormitusta lisääviä 
epävarmuustekijöitä realisoituu, on automaattimetrolle suunnitellun 
kapasiteetin ylittyminen mahdollista. 

Järjestelmätasolla Helsingin seudun liikennejärjestelmä tulee kuitenkin 
kehittymään vuoteen 2050 mennessä monin tavoin ja 
raideliikenneverkko tulee seudun kehittymisen myötä täydentymään. 
Tämä merkitsee sitä, että nykyinen metrolinja jatkeineen sekä itään 
että länteen ei tule jäämään ainoaksi raideliikenteen poikittaiseksi 
valtaväyläksi, jolloin nykyisen linjan kapasiteetti ei suurimmissakaan 
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kysynnän kasvun tilanteissa ole esteenä toimivalle 
liikennejärjestelmälle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Länsimetron matkustajaennusteet_16.11.07.pdf
2 Metron matkustajakuormitusennuste 2015_2030 29.11.2007.pdf
3 Metroasemien pituusselvitys.pdf
4 Metron matkustajakuormitusennuste 15.8.2012.pdf
5 Metron kuormittumisennusteet 30.3.2012.pdf
6 KSV_Metrolausunto_210812.pdf
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§ 140
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausuntopyyntö 
alustavasta taloussuunnitelmasta 2013-2015

HEL 2012-009188 T 00 01 06

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti antaa 
kaupunginhallitukselle jäsen Haltia-Holmbergin muutosehdotuksen 
mukaisen lausunnon.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mirva Haltia-Holmberg: Kohta 10 korvattavaksi:
Suunniteltu lippujen hintojen korotus on Helsingissä 4,3 %. Korotus ei 
ole linjassa johtokunnan aiempien lausuntojen ja tutkimusten kanssa, 
joiden mukaan liikenteen ja asiakkaiden kannalta paras 
joukkoliikennelippujen hintataso on noin puolet nykytasosta. Yötaksan 
poistaminen kausilipulla matkustavilta on perusteltua, koska se 
nopeuttaa merkittävästi yölinjojen liikennöintiä ja näin myös niiden 
aikataulussa pysymistä. 

Kannattajat: Jessica Karhu

Matti Lahdenranta: Jätän eriävän mielipiteen: Asia olisi tullut päättää 
esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HSLn alustava taloussuunnitelma 2013-2015
2 HSLn lausuntopyyntö alustavasta taloussuunnitelmasta
3 liite lausuntopyyntöön

Päätösehdotus

Johtokunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle esittelijän 
ehdotuksen mukaisen lausunnon.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 25 (92)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/8
23.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

Yleistä

HSL:n hallitus on käsitellyt HSL:n alustavaa taloussuunnitelmaa 
kokouksessaan 12.6.2012. HSL:n hallitus samalla päätti pyytää 
taloussuunnitelmasta jäsenkuntien lausunnot. Lausuntoa pyydetään 
strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason 
muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipun hintojen keskimääräisistä 
muutoksista, tarkastusmaksun korottamisesta, yölipun poistamisesta 
kausilipulla matkustavailta ja kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai 
alijäämän takaisin maksamisesta suunnitelmakaudella 2013-2015. 
Hallintokeskus on pyytänyt HKL:n johtokunnalta lausuntoa 23.8.2012 
mennessä. Kaupungin lausunto on toimitettava HSL:lle 31.8.2012 
mennessä.

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metro- ja lauttaliikenteen sekä 
joukkoliikenteen infraan liittyviä palveluita. Lisäksi HKL on tehnyt 
erillisiä sopimuksia HSL:n kanssa mm. tilojen vuokraamisesta sekä IT-
palveluista.

HSL:n taloussuunnitelmassa HKL:ää koskevat luvut perustuvat pääosin 
HKL:n taloussuunnitelmaan, jota HKL:n johtokunta käsitteli 
kokouksessaan 31.5.2012. HKL:n taloussuunnitelman luvut ovat 
osittain päivittyneet kesän aikana, ja HKL:n johtokunta käsittelee 
päivitettyä taloussuunnitelmaa kokouksessaan 23.8.2012. Tässä 
lausuntotekstissä on vertailtu HSL:n alustavan taloussuunnitelman 
2013-2015 ja HKL:n päivitetyn taloussuunnitelman 2013-2015 lukuja.

HSL:n strategia 2018 ja strategiasuunnitelma 2013 - 2015

HSL:n tavoitteet vuosille 2012 - 2018 ovat kannatettavia ja tukevat 
osaltaan Helsingin kaupungin tavoitteita. HKL:n kannalta tärkeät 
tavoitteet tyytyväisten asiakkaiden osuus sekä liikenteen luotettavuus 
ovat haasteellisia. HKL:n omat kehittämistavoitteet ovat yhdenmukaisia 
HSL:n tavoitteiden kanssa.

Liikenteen luotettavuuden kehitystavoitteen osalta (s. 9) 
raitiovaunuliikenteen ajettujen lähtöjen osuus vuosina 2014 – 2015 
voidaan nostaa vuoden 2013 tavoitteen tasolle 99,20 %. Vastaavasti 
vuodelle 2018 asetettu tavoite 99,90 % on epärealistinen, koska tällä 
hetkellä muun liikenteen tai raitioliikenteen ulkopuolisten tekijöiden 
aiheuttamien ajamattomien lähtöjen osuus vaihtelee vuosittain 0,65 – 
0,85 %:n välillä ajetuista lähdöistä laskettuna.

Strategiasuunnitelmaan sisältyviä koko raitioliikenteen kattavaa 
linjastosuunnitelman laatimista (s. 9) sekä pitkän aikavälin 2020 – 2035 
kattavaa raitioliikenteen kokonaiskehittämissuunnitelman 
käynnistämistä (s. 13) HKL pitää erittäin tärkeinä, koska raitioliikenteen 
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infraa, varikoita ja kalustoa koskevien investointien toteuttaminen 
edellyttää pitkäjänteistä ja useiden osapuolten yhteistä suunnittelua.

Lyhyen aikavälin toimintaedellytysten parantaminen (s. 9) 
raitiovaunuliikenteen osalta tarkoittaa erityisesti reittikatujen 
talvikunnossapidon kehittämistä. Helsingissä tähän on kiinnitettykin 
viime vuosina runsaasti huomiota, mutta lumisilla kaduilla 
raitioliikenteen reiteille väärin pysäköidyt autot tullevat aiheuttamaan 
silti runsaasti häiriöitä tulevinakin talvina. 

HSL:n ja HKL:n tulee asettaa yhteiseksi tavoitteeksi vaikuttaa 
pysäköinnin valvontaa koskevaan lainsäädäntöön niin, että jatkossa 
tulee liikennesääntöjen vastaisesti pysäköidyille raitioliikennettä 
estävälle ajoneuvolle voida määrätä pysäköintivirhemaksu aikaisempaa 
joustavampia menettelyjä noudattaen. Lisäksi tällaiselle ajoneuvolle 
tulisi voida määrätä myös erillinen maksu ajoneuvon siirtämisestä 
aiheutuneista kustannuksista, mikäli HKL joutuu siirtämään ajoneuvon 
pois raitioliikenteen reitiltä.

Lippujen hinnat

Suunniteltu lippujen hintojen korotus on Helsingissä 4,3 %. Korotus on 
linjassa muiden kuntien sisäisten lippujen korotuksen kanssa. Yötaksan 
poistaminen kausilipuilla matkustavilta on perusteltua, koska se 
nopeuttaa merkittävästi yölinjojen liikennöintiä ja näin myös niiden 
aikataulussa pysymistä. Tarkastusmaksun korottaminen 80 eurosta 
100 euroon on perusteltu.

Raitioliikenne

HSL ostaa raitioliikenneliikennöinnin HKL:n raitioliikenneyksiköltä (HKL-
Raitioliikenne). Raitioliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden 
suorahankintasopimus vuonna 2010.

Joulu- ja hiihtolomien harvennetuista aikatauluista luopumisen suhteen 
HKL:llä ei ole huomautettavaa. Linjojen 3T ja 3B numerointi uudelleen 
linjoiksi 2 ja 3 on perusteltu.

Kahden ruuhkavuoron vähentäminen sekä linjoilta 4/4T että 10 on 
perusteltu, koska väliosien lisääntymisen myötä vaunujen kapasiteetti 
on kasvanut ja se on luonut edellytykset ruuhkavuorojen 
vähentämiselle.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa raitioliikennekorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2013 2014 2015
Raitioliikennekorvaus, HSL 50,6 52,5 52,6
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Raitioliikennekorvaus, HKL 49,9 52,4 52,6
Erotus -0,7 -0,1 0,0

HSL:n taloussuunnitelman liitteessä 6 (s.53) esitetyt raitioliikenteen 
kustannukset ovat virheellisiä.

Metroliikenne

HSL ostaa metroliikennöinnin HKL:n metroliikenneyksiköltä (HKL-
Metroliikenne). Metroliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden 
suorahankintasopimus vuonna 2010.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa metroliikennekorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2013 2014 2015
Metroliikennekorvaus, HSL 25,3 25,6 28,2
Metroliikennekorvaus, HKL 24,6 25,1 29,6
Erotus -0,7 -0,5 1,4

HSL:n taloussuunnitelman liitteen 1 tuloslaskelman mukaan (s. 27) 
metroliikenteen operointikustannukset kasvavat vuonna 2015 9,8 % 
vuodesta 2014. Kasvu johtuu uusien metrovaunujen pääomakuluista 
sekä tiheään vuoroväliin siirtymisestä vuoden 2015 alussa, jolloin 
laituriovien asentaminen Helsingin metron osuudelle alkaa. HSL:n 
taloussuunnitelman vuoden 2015 lukua tulee täsmentää tarkentuvien 
liikennöintikustannusarvioiden perusteella.

Lauttaliikenne

HSL tilaa Suomenlinnan henkilölauttaliikenteen HKL:ltä. HKL ostaa 
lauttaliikenteen  Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä. HKL ja HSL ovat 
tehneet Suomenlinnan lauttaliikenteestä liikennöintisopimuksen vuonna 
2012.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa lauttaliikennekorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2013 2014 2015
Lauttaliikennekorvaus, HSL 4,3 4,3 4,3
Lauttaliikennekorvaus, HKL 4,3 4,3 4,3
Erotus  0,0  0,0 0,0

 

HSL:n taloussuunnitelman liitteessä 6 (s.53) esitetyt lauttaliikenteen 
kustannukset ovat virheellisiä.
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Infrakorvaukset

HSL maksaa kunnille käyttökorvausta joukkoliikenteen infran 
kehittämisestä ja ylläpidosta. HKL vastaa pääosin Helsingin kaupungin 
joukkoliikenneinfran investoinneista ja ylläpidosta.

HSL:n taloussuunnitelmakirjassa esitetyt vuoden 2013 
infrakorvausluvut sisältävät vuoden 2011 infrakorvauksen tasausta 1,1 
M€, joka vähentää korvausta vuonna 2013. HKL:n infrakorvausluvuissa 
vastaavaa tasausta ei ole, koska tasaus on käsitelty HKL:n taseessa 
velkana. Tässä esityksessä olevat vuoden 2013 HSL:n 
infrakorvausluvut on esitetty ilman vuoden 2011 tasausta, joten luvut 
ovat vertailukelpoisia HKL:n lukujen kanssa.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa infrakorvaukset on budjetoitu 
seuraavasti:

milj. euroa 2013 2014 2015
Metroinfrakorvaus, HSL 43,9 44,7 45,4
Metroinfrakorvaus, HKL 44,6 45,3 46,1
Erotus  0,7  0,6 0,7

milj. euroa 2013 2014 2015
Raitioinfrakorvaus, HSL 19,3 19,6 18,2
Raitioinfrakorvaus, HKL 19,3 19,6 18,2
Erotus   0,0  0,0 0,0

 

milj. euroa 2013 2014 2015
Junainfrakorvaus, HSL 0,7 0,7 0,7
Junainfrakorvaus, HKL 0,7 0,7 0,7
Erotus  0,0 0,0 0,0

 

milj. euroa 2013 2014 2015
Lauttainfrakorvaus, HSL 0,4 0,4 0,5
Lauttainfrakorvaus, HKL 0,4 0,4 0,5
Erotus  0,0 0,0 0,0

milj. euroa 2013 2014 2015
Bussi-infrakorvaus, HSL 2,2 2,1 3,7
Bussi-infrakorvaus, HKL 2,2 2,1 3,7
Erotus  0,0 0,0 0,0
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milj. euroa 2013 2014 2015
Infra yhteensä, HSL 66,5 67,5 68,5
Infra yhteensä, HKL 67,2 68,2 69,1
Erotus  0,7  0,7 0,6

   

Liikennöinti- ja infrakorvaukset yhteensä

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa liikennöinti- ja infrakorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2013 2014 2015
Liikennöinti- ja infrakorvaus, HSL 146,7 149,9 153,6
Liikennöinti- ja infrakorvaus, HKL 146,0 149,9 155,7
Erotus  -0,7   0,0 2,1

Varikkokustannusten korvaaminen

Länsimetro otetaan käyttöön vuoden 2015 lopulla, jolloin HKL-
Metroliikenteen liikennöintikorvaus tulee nousemaan vastaavasta 
kattamaan lisääntyneestä liikenteestä aiheutuvat kulut. HKL-
Metroliikenteellä aiheutuu kuitenkin kustannuksia jo valmistautumisesta 
liikenteen laajennuksiin ennen kuin varsinainen liikenne alkaa. 
Esimerkiksi metrovarikon laajentamisesta aiheutuu kustannuksia jo 
ennen liikenteen aloittamista. Varikko otetaan osittain käyttöön jo 
ennen uuden liikenteen alkamista, josta aiheutuu pääomakustannuksia 
sekä käyttötalousmenoja (esimerkiksi siivous- ja sähkömenoja).

HKL esittää, että HSL ja HKL aloittavat neuvottelut 
erilliskorvausmenettelystä, jolla pystytään korvaamaan ennen 
liikenteen aloittamisesta syntyvät varikkokustannukset niin, että 
korvausmenettely on käytössä vuonna 2013. Ei ole kohtuullista, että 
nämä välttämättä syntyvät liikenteen käynnistämiskustannukset 
(varikon työvoimakustannukset ja valmistautumiseen liittyvät 
käyttömenot) jäävät varikon rakennuttaneen kunnan korvattavaksi, 
vaikka investointi kokonaisuutena palvelee koko pääkaupunkiseudun 
joukkoliikennettä. 

HKL esittää, että HSL varaa varikkokorvauksiin 1,1 M€ vuodelle 2013, 
2,7 M€ vuodelle 2014 ja 3,1 M€ vuodelle 2015. HKL ei ole elokuun 
talousarvioesityksessään sisällyttänyt ko. summia vuosille 2013-2015, 
mutta tulee huomioimaan korvauksen omassa tulosbudjetissaan 
vuodelle 2013.
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Vastaavaa korvausmenettelyä on tarkoitus soveltaa jatkossa myös 
raitioliikenteessä esimerkiksi Koskelan varikon laajennuksen 
yhteydessä.

Kuntaosuudet vuonna 2015

HSL:n taloussuunnitelmassa Kehäradan aloitus on ajoitettu vuoden 
2015 alkuun. Vuoden 2015 junaliikenteen infrakustannukset on 
kohdennettu kunnille Strafican tekemän nousuennusteen pohjalta. 
Junaliikenteen infrakustannukset on jaettu yhtenä kokonaisuutena koko 
junaliikenteen osalta, joka johtaa väärään kuntaosuusjakoon vuonna 
2015. 

Kunkin kunnan raideliikenteen infrakustannukset tulee jakaa ko. 
kunnan sisällä tapahtuneiden nousujen mukaan sillä tavoin kuin 
infrasopimuksen ohjausryhmän valmistelussa vuonna 2011 on käsitelty 
ja HSL:n toimesta viimeksi ko. ohjausryhmässä esitelty 21.12.2011. Ks. 
tästä asiaan liittyvästä kuntien ja hls.n valmistelusta tarkemmin 
seuraavassa jaksossa esitetty. 

Kuntaosuuksien laskentaperiaatteet

HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa on kerrottu kuntaosuuksien 
laskentaperusteista (sivut 54 - 57). Infrakulujen laskentaperusteet on 
määritelty seuraavasti: ”Eri liikennemuodoille/linjastoille kohdistetut 
infrakustannukset yhteensä jaetaan kunnille matkustajakilometrien 
laskennassa käytettyjä kuntakohtaisten nousujen ja niistä laskettujen 
jako-osuuksien perusteella”. 

Infrakulujen kohdistaminen yhtenä kokonaisuutena koko alueen osalta 
joukkoliikennemuodolle johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen, 
mikä ei vastaa niitä lähtökohtia, jotka HSL:n perustamisvaiheessa 
hyväksyttiin koskien esim. länsimetron rakentamisesta aiheutuvien 
infrakustannusten jakamisesta rakentamisvaiheessa ja käytön aikana. 
Tasapuolinen ja oikeudenmukainen käyttöön perustuva kustannusjako 
edellyttää, että infrakuluja ei kohdisteta liikennemuodoittain koko 
alueelle yhtenä kokonaisuutena, vaan kunkin kunnan alueella 
raideliikenteen infrakustannukset jaetaan erikseen ko. kunnan alueella 
raitio-, metro- ja junajärjestelmään tehtyjen nousujen suhteessa.  

Oikeudenmukainen kustannusjako 
raideliikennejärjestelmäkustannusten osalta selviää parhaiten 
seuraavien esimerkkien pohjalta:

(1) Kehäradan valmistuttua Kehäradan kustannukset pitää kohdistaa 
niin, että Vantaan kaupungin pääomakustannus Kehäradan osalta 
jaetaan Vantaan sisällä tapahtuneiden nousujen perusteella. Jos 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 31 (92)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/8
23.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

Kehäradan kustannukset liitetään junainfran kokonaiskustannuksiin ja 
jaetaan yhtenä kokonaisuutena, joutuu Helsinki korvaamaan 
Kehäradan pääomakuluista pääosan, vaikka rataosuus sijaitsee 
kokonaisuudessaan Vantaalla. 

(2) Vastaavasti Länsimetron valmistuttua Länsimetron kustannukset 
pitää kohdistaa kunnille niin, että Espoon kaupungin pääomakustannus 
Länsimetron osalta jaetaan Espoon sisällä tapahtuneiden nousujen 
perusteella ja Helsingin kaupungin pääomakustannus Länsimetron 
osalta Helsingin sisällä tapahtuneiden nousujen perusteella. 

(3) Infrakustannukset jakaminen yhtenä kokonaisuutena voisi 
vaikeuttaa tulevien joukkoliikennehankkeiden läpivientiä. Esimerkiksi 
Östersundomin metro palvelee periaatteessa vain Helsinkiä, mutta 
muut kunnat joutuisivat maksamaan sen pääomakustannuksia, jos 
metron infrakustannukset jaettaisiin yhtenä kokonaisuutena. Tämä voisi 
aiheuttaa vastusta muissa kunnissa metron laajennusta kohtaan. 

HKL pitää edellä olevan perusteella välttämättömänä, että infrakulujen 
jako toteutetaan niiden periaatteiden mukaisesti, jotka useaan kertaan 
on kirjattu ja käsitelty infrasopimuksen ohjausryhmässä 17.11.2010, 
18.3.2011 ja 21.12.2011 seuraavasti: 

Ohjausryhmäkäsittely 17.11.2010 ja 18.3.2011:

”Infrakulujen kohdistaminen kunnille liikennemuodoittain nousujen 
suhteessa koko HSL-alueella johtaa epäoikeudenmukaiseen 
lopputulokseen. Oikeudenmukaisempaan lopputulokseen johtaisi 
kustannusten kohdistaminen liikennemuodoittain kunnittain. HSL:n 
hallituksen ja kuntien käsittelyyn esitettävässä sopimusluonnoksessa ei 
käsitellä kustannusten kohdistamista uusien, suurten 
joukkoliikenneinvestointien käyttöönoton jälkeen. Vuosien 2010 ja 2011 
osalta kustannusten kohdistamisessa ei ole epäselvyyttä. 
Kustannusten kohdistamisesta Länsimetron ja Kehäradan käyttöönoton 
jälkeen ei ole vielä saavutettu sopua. Näin ollen on perusteltua, että 
ohjausryhmä jatkaa vielä työskentelyä. Jatkotyöskentelyn lähtökohtana 
on, että kustannusten kohdistaminen koko alueella tehtyjen nousujen 
suhteessa johtaa epäoikeudenmukaiseen kustannusjakoon.”

===

"Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että HSL:ssä valmistellaan 
sopimusluonnosta tulevien vuosien infrakorvauksen kohdentamisesta 
periaatteella liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain. HSL kirjaa 
myös esityksen perustelut. Tämän jälkeen esitys tuodaan 
ohjausryhmään. Mikäli ohjausryhmässä ei saavuteta asiasta 
yksimielisyyttä, asia viedään kaupunginjohtajien käsittelyyn."
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Ohjausryhmäkäsittely 21.12.2011 koskien vuodesta 2012 käyttöön 
otettavaa joukkoliikenneinfran kustannusten kohdentamista:  

”Infrasopimuksen mukaisesti HSL maksaa jäsenkunnille jäsenkuntien 
HSL:n käyttöön osoittamasta joukkoliikenneinfrasta korvausta. 
Infrakorvaus on siis luonteeltaan korvaus infran käyttöoikeudesta. 
Infrasopimuksessa on tarkemmin määritelty infrakorvauksen 
perusteena oleva joukkoliikenneinfra ja siitä aiheutuvat kustannukset. 
Sopimuksessa on määritelty sopimuksen mukainen joukkoliikenneinfra 
erikseen 31.12.2009 mennessä otettuun vanhaan infraan ja 1.1.2010 ja 
sen jälkeen käyttöön otettuun uuteen infraan. 

HSL:n perussopimuksen 26 §:ssä on todettu muun muassa, että 
”Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat 
kulut palvelujen käytön mukaisesti.” Perussopimuksen 26 §:n kohdan 
mukaisesti kaikkien HSL:n kulujen kohdentamisessa jäsenkunnille 
lähtökohtana on palveluiden käyttö. Jäsenkunnat siis rahoittavat HSL:n 
toimintaa siinä suhteessa kuin niiden kuntalaiset käyttävät HSL:n 
palveluja. 

Perussopimuksen 26 §:ssä on myös todettu, että infrakulut 
kohdistetaan jäsenkunnille liikennemuodoittain ja nousuittain. 
Infrakulujen kohdistamisesta ei ole perussopimuksessa tarkkoja 
määräyksiä, joten infrakulujen kohdistaminen edellyttää erillistä 
sopimusta. Erillisen sopimuksen ehtojen määrittelyssä tulee huomioida 
perussopimuksen määräykset ja perussopimuksen tavoitteet ja 
tarkoitus. Jäsenkunnan saaman infrakorvauksen määrittelemiseksi 
infrakulut tulee kohdistaa jäsenkunnille. Joukkoliikenneinfran osalta 
perussopimuksen edellä mainitut periaatteet kulujen kohdistamisesta ja 
infrakorvauksen määräytymisestä edellyttävät sitä, että infrakulut 
kohdistetaan jäsenkunnille siinä suhteessa kuin jäsenkuntien 
kuntalaiset käyttävät joukkoliikenneinfraa, eli liikennemuodoittain, 
nousuittain, kunnittain. 

Vuoden 2011 loppuun mennessä ei oteta käyttöön sellaista merkittävää 
joukkoliikenneinfraa, joka koskisi kuntarajat ylittävää 
joukkoliikennemuotoa. Sen sijaan esimerkiksi Länsimetron ja 
Kehäradan käyttöönoton jälkeen on merkitystä sillä, kohdistetaanko 
infrakulut jäsenkunnille kunnittain vai ei. Mikäli infrakuluja ei kohdisteta 
HSL:n jäsenkunnille liikennemuodoittain, nousuittain, kunnittain, HSL:n 
perussopimuksen mukainen periaate kulujen kohdistamisesta 
palvelujen käytön mukaisesti ei toteudu pitkällä aikavälillä. 

Bussiliikenteen osalta infrakulut ehdotetaan kohdistettavan 
linjastoittain. Ehdotetun sopimuksen mukaisesti esimerkiksi Jokeri 2 -
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linjan tunnelin kulut kohdistettaisiin linjastoille tunnelin läpi kulkevien 
vuorojen suhteessa.

Infrakulujen kohdistamista ei muuteta takautuvasti. Infrakulut 
ehdotetaan kohdistettavaksi vuonna 2012 ja sen jälkeen seuraavasti:

 junaliikenteen infrakulut kohdistetaan 
jäsenkunnillejunaliikenteeseen tehtyjen nousujen suhteessa 
kunnittain

 lauttaliikenteen infrakulut kohdistetaan jäsenkunnille 
lauttaliikenteeseen tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain

 metroliikenteen infrakulut kohdistetaan jäsenkunnille 
metroliikenteeseen tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain

 raitioliikenteen infrakulut kohdistetaan jäsenkunnille 
raitioliikenteeseen tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain

 bussiliikenteen infrakulut kohdistetaan jäsenkunnille linjastoittain 
nousujen suhteessa.Bussiliikenneterminaalien osalta kulut 
kohdistetaan ensin linjastoille terminaalista tehtyjen lähtöjen 
suhteessa. Joukkoliikennekatujen, -tunnelien ja -siltojen osalta 
kulut kohdistetaan ensin linjastoille kyseisen 
joukkoliikennekadun, -tunnelin tai -sillan läpi kulkevien vuorojen 
suhteessa.”

Vantaan edustaja ilmoitti ohjausryhmässä 21.12.2011, että ennen 
asian viemistä HSL:n hallituksen käsittelyyn Vantaa kutsuu HSL:n 
edustajat neuvotteluun.

Muiden kuntien edustajat ilmoittivat 21.12.2011, että HSL:n esittämää 
ratkaisua voidaan pitää kohtuullisena.

HKL edellä olevan perusteella edellyttää, että HSL:n ja kuntien välisten 
infrasopimusten kuntaosuuksien laskentaperusteet tulee määritellä 
edellä kirjattujen ohjausryhmän linjausten 17.11.2010, 18.3.2011 ja 
21.12.2011 mukaisesti ennen kuin HSL hyväksyy vuosien 2013 - 2015 
taloussuunnitelman.

Esittelijä

Esittelijä esittää, että johtokunta päättää antaa kaupunginhallitukselle 
esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
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Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HSLn alustava taloussuunnitelma 2013-2015
2 HSLn lausuntopyyntö alustavasta taloussuunnitelmasta
3 liite lausuntopyyntöön

Päätöshistoria

Talous- ja suunnittelukeskus 21.8.2012

HEL 2012-009188 T 00 01 06

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginhallituksen 
hyväksymässä kaupungin vuoden 2013 talousarvioraamissa HSL:n 
kuntaosuus on 178,8 milj. euroa. Raamin yhteydessä kaupunginhallitus 
hyväksyi kannanoton, että HSL:n kuntaosuuden taso määritellään 
erikseen annettaessa lausuntoa HSL:n budjetista ja että Helsingin 
tavoitteena on joukkoliikenteen kilpailuedun parantaminen. 

HSL:n alustavassa talousarviossa vuodelle 2013 Helsingin kuntaosuus 
on 184,5 milj. euroa eli 5,7 milj. euroa kaupunginhallituksen raamilukua 
suurempi. Kuntaosuuden nousu vuoden 2012 talousarviosta on 4,8 % 
ja vuoden 2011 tilinpäätöksestä 12,4 %. HSL:n kuntaosuuden kasvu 
vuodesta 2011 kaupunginhallituksen raamiin on 8,9 %, mikä ylittää jo 
selvästi kaupungin muun toiminnan menokasvun. Kaupunginhallituksen 
vuoden 2013 raamin mukainen kaupungin toimintamenojen kasvu 
vuodesta 2011 on 6,3 %. Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että 
HSL:n kuntaosuus tulee pysyttää raamiluvun mukaisena eli 178,8 milj. 
eurona.

Helsingin HSL:lle maksaman kuntaosuuden kumulatiivinen kertynyt 
ylijäämä vuoden 2012 lopussa on ennusteen mukaan 4,3 milj. euroa. 
Ylijäämän käyttö HSL:n esityksen mukaisesti jaksotettuna kolmelle 
vuodelle on talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä 
tarkoituksenmukaista kuntaosuuden vuosittaisten muutosten 
tasaamiseksi.

HSL:n alustavassa talousarviossa kustannusten kasvu vuoden 2012 
talousarviosta on 5,3 %, mutta lipputuottojen kasvu vain 4,6 %, mikä 
tarkoittaa, että verorahoituksen  osuus kuntayhtymän toiminnan 
rahoituksesta kasvaisi. Kuntaosuuksien kasvu vuoden 2012 
talousarviosta on 6,6 %. Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että 
HSL:n tulee jatkuvasti huolehtia siitä, että lipputulokertymä kasvaa 
vähintään kustannusten kasvua vastaavasti. Samalla kuntayhtymältä 
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tulee edellyttää toiminnan tehostamista kaupungin talouteen 
kohdistuvia tehostamis- ja säästötoimia vastaavasti. HSL:n 
taloussuunnitelmaan on kirjattu tuottavuustavoitteeksi 
matkustajakilometrikustannuksen aleneminen 5 % vuoden 2010 
tasosta vuoteen 2018 mennessä, mutta suunnitelmasta puuttuu tieto 
sekä jo toteutuneesta tuottavuuskehityksestä että arvio kehityksestä 
taloussuunnitelmakaudella.

HSL:n alustava talousarvio perustuu keskimäärin 3,4 % korotukseen 
lippujen hintoihin. Kun tavoitteena on seutulippujen ja sisäisten lippujen 
hintaeron kaventaminen, korotukset painottuvat sisäisten lippujen 
hintoihin. Helsingin sisäisiin lippuihin korotus on keskimäärin 4,3 %. 
Muiden kaupunkien sisäisten lippujen hinnankorotukset ovat samaa 
tasoa.    Lipun hintojen korottaminen HSL:n alustavan talousarvion 
mukaisesti on välttämätöntä, sillä verorahoituksen osuus toiminnan 
rahoituksessa ei voi olla kasvava. 

Taloussuunnitelmaan sisältyvä esitys yölipun poistamisesta 
kausilipuilla matkustavilta on perusteltu. Tästä aiheutuva lipputulojen 
menetys on HSL:n mukaan noin 0,5 milj. euroa vuodessa. Myös 
tarkastusmaksun korottamista 100 euroon voidaan pitää perusteltuna. 
Samalla tulee entisestään tehostaa matkalippujen tarkastusta.

HSL:n alustava taloussuunnitelma on suunnitelmavuosien ja erityisesti 
vuoden 2015 osalta huomattavan epävarma ja perustuu osin 
virheellisiin lähtökohtiin. Lipputuottojen ja operointikustannusten 
kohdentaminen jäsenkaupungeille on tehty vuoden 2011 
kysyntätietojen perusteella (nousut ja matkustuskilometrit 
liikennemuodoittain ja kunnittain), jotka tulevat muuttumaan 
huomattavasti vuoden 2015 alusta käyttöön otettavan kehäradan 
vaikutuksesta.

Infrakustannusten kohdistaminen jäsenkunnille on sovittu HSL:n ja 
jäsenkaupunkien välisessä joukkoliikenneinfran kustannusten 
korvaamista koskevassa sopimuksessa vain vuosien 2010 - 2011 
osalta. Sopimuksen mukaan vuonna 2012 tai sen jälkeen käyttöön 
otettavien, merkittävien joukkoliikenneinvestointien johdosta 
infrakustannusten kohdistamisesta sovitaan erikseen.  
Kaupunginhallitus on edellyttänyt hyväksyessään (21.2.2011) 
kaupungin ja HSL:n välisen joukkoliikenneinfraa koskevan sopimuksen, 
että lähtökohtana vuoden 2011 jälkeen noudatettavien jakoperusteiden 
osalta tulee olla kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, 
nousuittain ja kunnittain. Tämä tarkoittaa, että esim. kehäradan 
infrakustannukset tulee kohdentaa Vantaan alueella tapahtuneiden 
nousujen perusteella. HSL:n alustavassa taloussuunnitelmassa esim. 
kehäradan infrakustannusten kohdistaminen jäsenkunnille on tehty 
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koko HSL-alueen junaliikenteen nousujen perusteella, jolloin Helsinki 
joutuisi maksamaan lähes puolet kehäradan infrakustannuksista, 
vaikka kehärata sijaitsee kokonaisuudessaan Vantaalla. HSL:n 
alustavan taloussuunnitelman mukaan Helsingin kuntaosuuden kasvu 
vuodesta 2014 vuoteen 2015 tulisi olemaan noin 17 milj. euroa (8,9 %), 
mikä ei ole mahdollista. 

Kaupunkien ja HSL:n välinen sopimus infrakustannusten jaosta on 
välttämätöntä saada aikaan ennen HSL:n taloussuunnitelman 2013- 
2015 lopullista hyväksymistä. 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että HSL:n taloussuunnitelman 
puutteena on edelleen  pidemmän aikavälin kehitystä kuvaavien 
mittarien ja tunnuslukujen vähäisyys.  Toiminnan tehokkuuden, 
rahoituksen ja palvelutason kehitystä pidemmällä aikavälillä kuvaavien 
mittareiden kehittäminen ja sisällyttäminen taloussuunnitelmaan on  
jäsenkaupunkien omistajaohjauksen näkökulmasta välttämätöntä. 

Taksa- ja lippujärjestelmäuudistuksen myötä yksittäisen kunnan 
mahdollisuudet vaikuttaa alueensa joukkoliikenteen lippujen hintoihin 
vähenevät, mistä syystä jatkossa on välttämätöntä, että kuntien ja 
HSL:n kesken määritellään pidemmän aikavälin tavoitteet lippujen 
hinnoittelulle ja kaupunkien rahoitukselle. Kun lippujärjestelmäuudistus 
on suunnitelman mukaan tulossa käyttöön vuonna 2016, tulisi yhteiset 
tavoitteet lippujen hinnoittelulle ja rahoitukselle kyetä sopimaan jo 
seuraavan, vuosia 2014 - 2016  koskevan taloussuunnitelmaan 
yhteydessä.

PKS-kaupunginjohtajat  ovat päättäneet (6.6.2012) HSL:n talousarvion 
2013 valmistelulle alla olevan mukaiset linjaukset, jotka 
koordinaatioryhmä merkitsi tiedoksi 8.6.2012. Talous- ja 
suunnittelukeskus toteaa, että linjaukset tulisi sisällyttää HSL:lle 
annettavaan lausuntoon.

- Lipputuottojen kasvu vähintään kustannusten kasvua 
vastaava

- Tuottavuuden nousu vähintään 1 %

- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta 
vuonna 2013

- Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen 
yhteistyössä kaupunkien kanssa

- Yhteistyön kehittäminen omistajakuntien maankäytön- ja 
liikenteen suunnittelun kanssa
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- Palvelutasoa kuvaavien mittarien ja tunnuslukujen 
kehittäminen

Lisätiedot
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.08.2012 § 254

Pöydälle 14.08.2012

HEL 2012-009188 T 00 01 06

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle viikoksi.

Käsittely

14.08.2012 Pöydälle

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti muuttaa asioiden 
käsittelyjärjestystä siten, että tämä liikennesuunnittelupäällikön asia 1 
käsiteltiin heti ilmoitusasioiden jälkeen.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm(a)hel.fi
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§ 141
Ilkka Levän hankintaoikaisuvaatimus metron automatisointia 
koskevan etenemissopimuksen hyväksymisestä

Pöydälle 23.08.2012

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus_levä_25062012.doc
2 105_HKLjk_04062012_1.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ilkka Levä Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esityksessä 
mainituilla perusteilla jättää tutkimatta Ilkka Levän 
hankintaoikaisuvaatimuksen koskien johtokunnan päätöstä 4.6.2012 
(105 §).

Lisäksi johtokunta päättänee todeta, ettei hakijan kirjoitus anna aihetta 
enempiin toimenpiteisiin, kun johtokunnan Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitoksen ja Siemens SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön 
muodostaman konsortion välistä ns. etenemissopimusta koskeva, 
kirjoituksen kohteena oleva päätös ei ole ollut hankinta, eikä 
valituksenalainen päätös myöskään perustu lain soveltamisessa 
tapahtuneeseen virheeseen.

Esittelijä

Taustaa
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HKL toteaa, että kaupunginhallitus on päätöksellään 28.5.2012 (664 §) 
kumonnut Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnan Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) ja 
Siemens SAS:n ja Siemens Osakeyhtiön muodostaman konsortion 
(Siemens) Helsingin metron ja länsimetron automatisoinnista tekemien 
sopimusten purkamisesta tekemän päätöksen 16.5.2012 (92 §) ja 
palauttanut asian uudelleen johtokunnalle valmisteltavaksi.

HKL on käynyt huhti-toukokuussa 2012 Siemensin kanssa neuvotteluja 
osapuolten välisten em. hankintasopimusten toteuttamista edistävistä 
toimista niin, että HKL ja Siemens tehtyjen hankintasopimusten ehtoja 
muuttamatta sopisivat toimista ja menettelyistä, joiden avulla 
varmistetaan hankintasopimusten toteutuminen ja täytäntöönpano 
huolimatta niistä erimielisyyksistä, mitä osapuolilla on hankintaan 
liittyen. Näissä neuvotteluissa saavutettiin sitten neuvottelutulos 
27.5.2012 sen jälkeen, kun Siemens oli HKL:n johtokunnan sopimusten 
purkamista koskevan em. päätöksen 16.5.2012 (92 §) jälkeen 
ilmoittanut HKL:lle hyväksyvänsä välimiesmenettelyyn perustuvan 
riitojen ratkaisun toteuttavaksi HKL:n edellyttämällä tavalla vasta sen 
jälkeen projekti on edennyt loppuvaiheeseen vuonna 2015, jolloin 
ollaan jo siinä vaiheessa, että tiedetään, että länsimetron liikenne 
voidaan aloittaa suunnitellusti.

Johtokunta päätti HKL:n käymien jatkoneuvottelujen jälkeen perusteella 
4.6.2012 (105 §) hyväksyä HKL:n ja Siemensin 27.5.2012 tekemän 
etenemissopimuksen. Etenemissopimuksessa on kyse sopijapuolten 
toimista Helsingin metron automatisointia sekä länsimetron 
automatisointia koskevien em. sopimusten toteutumisen edistämiseksi. 
Johtokunnan etenemissopimusta koskeva päätös pidettiin yleisesti 
nähtävänä 15.6.2012.

Ilkka Levän hankintaoikaisuvaatimus em. johtokunnan päätöksestä on 
saapunut HKL:lle 25.6.2012. Hankintaoikaisuvaatimus on näin ollen 
tehty oikeassa ajassa ja osoitettu oikealle viranomaiselle.

Ilkka Levän hankintaoikaisuvaatimus sekä johtokunnan 
valituksenalainen päätös ovat esityslistan liitteenä.

Hankintaoikaisu 

HKL toteaa, että hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikkö voi 
poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun 
hankintamenettelyssä tekemänsä virheen, jolla on oikeudellisia 
vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian 
uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä 
tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen 
virheeseen.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 40 (92)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/9
23.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun 
käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta.

HKL toteaa, että tässä tapauksessa hankintaoikaisun tekijä ei ole 
asianosainen hankintaoikaisuhakemuksen kohteena olevassa asiassa. 

HKL toteaa, että HKL:n ja Siemensin välisessä etenemissopimuksessa 
on edellisessä kohdassa jo mainitun mukaisesti sovittu järjestelyistä, 
joiden avulla varmistetaan ja kiirehditään hankintasopimuksen 
toteutumista ja täytäntöönpanoa huolimatta erimielisyyksistä, joilla 
osapuolilla on hankintaan liittyen. Lisäksi ko. etenemissopimuksessa 
sovitaan eräistä linjauksista automaattimetrojärjestelmän ulottamiseksi 
koskemaan metrovarikon laajennus. 

HKL toteaa, että metrovarikon laajennuksen automatisoinnin 
toteuttamiseen varauduttiin jo alkuperäisessä Helsingin metron 
automatisointia koskevassa sopimuksessa, kun siihen otettiin 
maininnat siitä, että metrovarikon laajennuksen automatisoinnin 
hinnoitteluun tulee soveltaa länsimetron automatisoinnin yksikköhintoja. 
Etenemissopimuksessa nimenomaan myös mainitaan, että 
metrovarikon laajennuksen osalta noudatetaan länsimetron 
automatisointia koskevan sopimuksen periaatteita ja linjauksia. 
Etenemissopimuksessa myös todetaan, että järjestelmän 
laajentamisesta kattamaan myös metrovarikon laajennusosa tullaan 
sopimaan erikseen yksityiskohtaisesti HKL:n ja Siemensin 
neuvotteluissa (suorahankinta) ja sen pohjalta tehtävässä 
sopimuksessa.  

HKL edellä olevan perusteella ja selvyyden vuoksi toteaa, että 
oikaisuhakemuksen kohteena olevassa päätöksessä ei ole ollut 
kysymys metron automatisoinnin ulottamisesta koskemaan 
metrovarikon laajennus, joka on tehty johtokunnan myöhemmällä 
hankintapäätöksellä 28.6.2012 (129 §), joka on jo lainvoimainen. Tämä 
viimeksi mainittu johtokunnan päätös on hankintapäätös ja tehtiin 
ehdollisena edellytyksin, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto 
tulevat myöhemmin hyväksymään metrovarikon laajennuksen 
hankesuunnitelman muuttamisen.

Kaupunginhallitus on nyt 13.8.2012 hyväksynyt metrovarikon 
laajennusta koskevan hankesuunnitelman muutoksen, joka sisältää 
myös metrovarikon laajennuksen automatisoinnin. Asia on etenemässä 
kaupunginvaltuuston päätettäväksi 22.8.2012. 

HKL toteaa, että johtokunta on etenemissopimuksesta päättäessään 
toiminut yleisen toimivaltansa puitteissa. Toimitusjohtaja on tuonut 
etenemissopimuksen sisältävät linjaukset asian merkittävyyden vuoksi 
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ja ottaen huomioon johtokunnan asiassa aikaisemmin tekemät 
päätökset, johtokunnan päätettäväksi.  

Edellä selvitettyyn viitaten HKL vielä kertaa, että hankintaoikaisua 
koskevan hakemuksen kohteena olevassa johtokunnan päätöksessä ei 
ole kysymys julkisten hankintojen mukaisesta hankinnasta, vaan HKL:n 
ja HKL:n sopimuskumppanin Siemensin välisten sopimusten 
täytäntöönpanoon ja hankinnan etenemisen varmistamiseen liittyvästä 
yhteistyöstä. 

Etenemissopimuksella vain rajoitetaan osapuolten oikeutta viedä 
hyväksytyn välimiesoikeuden ratkaistavaksi asioita ennen vuotta 2015. 
HKL toteaa, että myös välimiesmenettely oli alun perin 
hankintasopimuksen mukaan mahdollinen riidanratkaisumenettely, 
mikäli osapuolet asiasta niin sopivat. Etenemissopimus sisältää tämän 
mahdollisuuden ja aktivoi siis sopimukseen sisältyneen 
välimiesmenettelyn kuitenkin niin, että välimiesmenettelyä on 
mahdollista käyttää osapuolten riidanratkaisumenettelynä vasta 
projektin loppuvaiheessa vuodesta 2015 alkaen. 

HKL toteaa, että sopijapuolilla on luonnollisesti käytettävissään 
tavanomaiset sopimusoikeudelliset oikeussuojakeinot sopimukseen 
perustuvien vaatimustensa toteuttamiseksi koko sopimuskauden ajan. 
Ennen välimiesmenettelyn käyttöön tuloa voi sopijapuoli vielä 
mahdollisen sopimukseen perustuvan riita-asian tuomioistuimen 
käsiteltäväksi. 

HKL toteaa, että hankintayksiköllä ei edellä olevan perusteella ole 
mitään syytä eikä perusteita omasta puolestaan ottaa asiaa 
oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi, kun päätös on tehty kaikin puolin 
oikeassa järjestyksessä eikä se koske voimassa olevan hankintalain 
mukaista hankintaa, johon hankintaoikaisumenettelyä ylipäätään 
voidaan soveltaa. 

HKL toteaa, että etenemissopimuksen valmistelussa ja 
hyväksymisessä on noudatettu erityisalojen hankintalain voimassa 
olevia määräyksiä, periaatteita ja henkeä, kun etenemissopimuksella ei 
tehdä muutoksia alkuperäisiin hankintasopimuksiin, vaan päinvastoin 
vahvistetaan, että kaikkia hankintasopimusten ehtoja noudatetaan 
edelleen.

HKL selvyyden vuoksi vielä toteaa, että HKL ei etenemissopimuksella 
eikä muutoinkaan ole hankinnassa luopunut mistään oikeudesta vaatia 
hankintasopimuksen mukaista toimitusta taikka oikeudestaan, jos 
sopimus viivästyy tai on muuten puutteellinen, vaatia kaikkia 
hankintasopimusten mukaisia viivästys- yms. -sakkoja, korvauksia tai 
hinnanalennusta. 
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Vielä HKL edellä selvitetyn perusteella toteaa, että Levän 
oikaisuvaatimus tulee jättää tutkimatta, kun 
hankintaoikaisuvaatimuksen tehnyt Levä ei ole hankintalakien 
tarkoittamalla tavalla asiassa asianosainen. 

Edelleen HKL toteaa, että hakijan kirjoitus ei myöskään muuten anna 
aihetta enempiin toimenpiteisiin, koska etenemissopimusta koskeva 
johtokunnan päätös ei ole ollut hankintapäätös, eikä hakijan 
kirjoituksessa tarkoitettu päätös muutenkaan perustu lain 
soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai muuhun virheeseen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Liitteet

1 oikaisuvaatimus_levä_25062012.doc
2 105_HKLjk_04062012_1.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ilkka Levä Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Päätöshistoria

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) 04.06.2012 § 105

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen ja Siemens SAS:n ja Siemens 
Osakeyhtiön muodostaman konsortion 27.5.2012 tekemän 
etenemissopimuksen eli sopimuksen toimista hankintasopimusten 
toteutumisen edistämiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin 
metron automatisoinnista sekä hankintasopimusta länsimetron 
automatisoinnista.

Käsittely
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04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Mirva Haltia-Holmberg: Johtokunta velvoittaa HKL:n purkamaan HKL:n 
ja Siemensin tekemät sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 
11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 25.9.2009. Lisäksi 
johtokunta edellyttää HKL:ää valmistelemaan kiireellisesti johtokunnalle 
ja edelleen kaupunginhallitukselle esityksen metron automatisoinnin 
hankesuunnitelman muuttamisesta niin, että ensi vaiheessa 
toteutetaan uudet asetinlaitteet sekä kulunvalvontajärjestelmä.  

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Johtokunta velvoittaa HKL:n purkamaan HKL:n ja 
Siemensin tekemät sopimukset Helsingin metron automatisoinnista 
11.12.2008 ja Länsimetron automatisoinnista 25.9.2009. Lisäksi 
johtokunta edellyttää HKL:ää valmistelemaan kiireellisesti johtokunnalle 
ja edelleen kaupunginhallitukselle esityksen metron automatisoinnin 
hankesuunnitelman muuttamisesta niin, että ensi vaiheessa 
toteutetaan uudet asetinlaitteet sekä kulunvalvontajärjestelmä.  

Jaa-äänet: 6
Mika Ebeling, Eva Erwes, Ari Järvinen, Kari Kälviä, Jessica Karhu, 
Terhen Saarinen

Ei-äänet: 3
Mirva Haltia-Holmberg, Ari Lehtinen, Markku Saarinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Mirva Haltia-Holmberg: Ilmoitan eriävänä mielipiteenäni seuraavaa: 
Neuvottelutilanteen muutos ei ole muuttunut olennaisesti sellaisella 
tavalla, että sopimuksen purusta tehty päätös olisi syytä pyörtää. 
Liikenteen eli kaupunkilaisten palvelun varmistamisen näkökulmasta 
pienemmän riskin vaihtoehto on edelleen purkaminen. 
Jos sopimus puretaan ja uusitaan pelkkä kulunvalvonta, tiedämme 
varmaksi että meillä on toimiva metroliikenne huomenna, ensi vuonna 
ja Länsimetron aloituspäivänäkin. Pääsemme tilaamaan metrojunat 
vain hiukan myöhässä ja käymään läpi vielä kerran 
kapasiteettilaskelmat ja tarvittaessa tekemään muutoksia esim. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 44 (92)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/9
23.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

laituripituuksiin. 
Mikäli sopimusta jatketaan, meillä on sekä kustannusriski että riski siitä, 
että liikenne ei toimi ajallaan. Lisäksi jatkaminen saattaa kuitenkin 
johtaa purkuun, jolloin meillä on liikenteen kannalta mahdoton tilanne. 
Mielestäni jatkamisessa on enemmän sekä taloudellisia että 
liikenteellisiäkin riskejä kuin purkamisessa. 
Automaattimetro ei ole itseisarvo ja riskinoton väärti. 
Luottamushenkilönäkökulmasta tärkeintä on pitää huolta, että 
kunnallinen palvelu toimii. Tällä hetkellä palvelun parantamisprojekti on 
osoittautunut riskiksi kustannuksiltaan ja aikatauluiltaan eli on 
muodostumassa itsessään uhaksi palvelun toimivuudelle.

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 45 (92)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/9
23.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 664

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kumota liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnan 16.5 2012 § 92 tekemän päätöksen ja palauttaa asian 
liikennelaitos -liikelaitokselle uudelleen valmisteltavaksi asiassa 
aikaansaatu neuvottelutulos huomioon ottaen.

Kaupunginhallitus edellyttää palauttaessaan asian, että 
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisestä puolen 
vuoden välein.

Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja metroasemien 
kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan tekemällä asiasta 
riittävällä laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin 
seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta. 
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Käsittely

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotukseen lisätään 
toinen kappale:

Kaupunginhallitus edellyttää palauttaessaan asian, että 
kaupunginhallitus jatkossa saa raportin asian etenemisestä puolen 
vuoden välein.

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän osuuden 
viidenneksi viimeisen kappaleen viimeinen virke poistetaan ja toiseksi 
viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tämä voi alkaa aikaisintaan 90 päivän kuluttua siitä, kun vanha kalusto 
on automatisoitu ja otettu liikenteeseen eli kesäkuussa 2015 tai 
viimeistään 1.10.2015.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutoksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Vesa Peipinen: Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja 
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metroasemien kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan 
tekemällä asiasta riittävällä laajuudella selvitys 
kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin seudun liikenteen ja Helsingin 
kaupungin liikennelaitoksen toimesta. Selvitys tuodaan kiireellisesti 
HKL:n johtokunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Kannattajat: Outi Ojala

Hylkäysehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus päättää pitää liikennelaitos-
liikelaitoksen johtokunnan päätöksen voimassa. 

Kannattajat: Tarja Kantola

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus edellyttää, että metron ja metroasemien 
kuljetuskapasiteetti ja liikennevarmuus varmistetaan tekemällä asiasta 
riittävällä laajuudella selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin 
seudun liikenteen ja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimesta. 
Selvitys tuodaan kiireellisesti HKL:n johtokunnan ja 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Jaa-äänet: 6
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Jan D 
Oker-Blom, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 7
Tarja Kantola, Risto Kolanen, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, 
Vesa Peipinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 2
Juha Hakola, Tatu Rauhamäki

Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus päättää pitää liikennelaitos-liikelaitoksen 
johtokunnan päätöksen voimassa. 
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Jaa-äänet: 10
Annika Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Elina Moisio, 
Outi Ojala, Vesa Peipinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura 
Rissanen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 5
Jussi Halla-aho, Tarja Kantola, Risto Kolanen, Jan D Oker-Blom, Osku 
Pajamäki

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 142
Jarru- ja laakerinkuumakäyntijärjestelmän sekä 
pyörävoimailmaisinjärjestelmän tilaaminen Voestalpine VAE 
GmbH:lta

HEL 2012-011081 T 02 08 01 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen tilaamaan jarru- ja laakerinkuumakäyntijärjestelmän 
sekä pyörävoimailmaisinjärjestelmän Voestalpine VAE GmbH:lta 
esityksessä tarkemmin määritellyllä tavalla enintään 846.036 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta päätti myös oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään 
hankintaan vähäisiä muutoksia tai lisätilauksia enintään 80.000 euron 
arvonverolisättömällä summalla.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Voestalpine VAE GmbH Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Salomar Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa 
liikennelaitoksen tilaamaan jarru- ja laakerinkuumakäyntijärjestelmän 
sekä pyörävoimailmaisinjärjestelmän Voestalpine VAE GmbH:lta 
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esityksessä tarkemmin määritellyllä tavalla enintään 846.036 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta päättänee myös oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään 
hankintaan vähäisiä muutoksia tai lisätilauksia enintään 80.000 euron 
arvonverolisättömällä summalla.

Esittelijä

Taustaa

Nykyinen käytössä oleva laakerinkuumakäyntijärjestelmä (LAKU) on yli 
kymmenen vuoden ikänsä vuoksi tullut käyttöikänsä päähän. 
Järjestelmän päivitys lisää metrojunaliikenteen turvallisuuden tasoa. 
Laakereiden lämpötiloja mittaavalla laitteistolla ja 
lovipyörätunnistuksella pyritään vähentämään riskiä junayksikön 
suistumiseen kiskoilta. Laitteistolla mitataan myös jarrujen ja 
vaihdelaatikon lämpötilat, sekä saadaan tietoa radan kuormituksesta. 
Näillä tiedoilla voidaan ohjata ennakkohuollossa tehtäviä 
huoltotoimenpiteitä.

HKL:n toimitusjohtaja on 14.8.2012 hyväksynyt jarru- ja 
laakerinkuumakäyntijärjestelmän sekä pyörävoimailmaisinjärjestelmän 
(hanke ID HKL0015) hankesuunnitelman.

Hankkeen kuvaus

Hankittavat järjestelmät (jarru- ja laakerinkuumakäyntijärjestelmä sekä 
pyörävoimailmaisinjärjestelmä) ovat metroliikenteen turvallisuuteen 
liittyviä valvontajärjestelmiä, joista HKL:llä on jo pitkä kokemus. Myös 
automaattimetroympäristössä järjestelmät ovat edelleen hyvin 
tarpeellisia eikä niiden merkitys ole vähenemässä.

Järjestelmällä mitataan ohittavien akseleiden, jarrulevyjen ja 
vaihdelaatikon lämpötilat, sekä tunnistetaan pyörissä olevat lovet ja 
vauriot. Ohittavista akseleista muodostetaan tunnistettavia 
junayksiköitä, jotka siirretään keskusaseman tietokantaan. 
Lämpötilarajojen ylittyessä järjestelmä tekee välittömästi hälytyksen 
liikenteen ohjaajalle. Järjestelmän käyttämä mittaustapa soveltuu 
erilaisille laakeripesille sekä jarruille, joten järjestelmällä voidaan 
valvoa, myös radan kunnossapitoon käytettävää kalustoa.

Rakennusyksikkö on kilpailuttanut jarru- ja 
laakerinkuumakäyntijärjestelmän sekä pyörävoimailmaisinjärjestelmän 
(19H/12).

Tarjouspyyntö lähetettiin kahdelle suomalaiselle ja kolmelle 
ulkomaiselle tarjouskilpailuun ilmoittautuneelle yritykselle. Ainoan 
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tarjouksen jätti Voestalpine VAE GmbH. Se on vertailukelpoinen ja 
kohtuullinen verrattuna jo toteutettujen ja vielä meneillään olevien 
vastaavien hankkeiden hintatasojen kanssa.

Voestalpine VAE GmbH on ollut myös aikaisemmin HKL:n 
järjestelmätoimittaja ja siitä on hyvät kokemukset. 

Rakennusyksikkö esittää jarru- ja laakerinkuumakäyntijärjestelmän 
sekä pyörävoimailmaisinjärjestelmän tilaamista yritykseltä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 846.036 euroa.

Hankinta suoritetaan käyttöomaisuusinvestointina. Hankinnan poistojen 
ja korkojen vaikutus yksikön käyttötalouteen on siten 62.000 euroa 
vuodessa (poisto- ja laina-aika 20 vuotta, korkokanta 4 %).

Rakennusyksikkö esittää myös oikeutta tehdä hankintaan vähäisiä 
muutoksia tai lisätilauksia enintään 80.000 euron arvonverolisättömällä 
summalla.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Voestalpine VAE GmbH Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Salomar Oy Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Tiedoksi

Nina Hoikkala
Tapio Hölttä
Harri Perkiö
Juha Saarikoski
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Hankinta
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§ 143
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Helsingin 
kaupungin esteettömyyslinjauksista

HEL 2011-001005 T 10 05 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon:

HKL pitää hyvänä Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten 
tavoitteita kaupungin eri hallinnonalojen esteettömyystoiminnan 
yhtenäistämisestä ja nykyistä paremmasta yhteistyöstä.

HKL joukkoliikenteen toteuttajana on merkittävässä asemassa niiden 
ihmisten palvelemisessa, jotka eivät pysty muilla liikennevälineillä 
kulkemaan. HKL pyrkii toteuttamaan kaikessa toiminnassaan 
esteettömyyslinjauksen mukaista liikkumista. Näitä toimenpiteitä ovat 
mm. uuden kaluston hankintaan liittyvät esteettömyysratkaisut, 
asemien ja pysäkkien esteettömän kulun varmistaminen sekä 
rakennustöiden aikaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen siten, että 
esteetön kulku on helppoa.

HKL pyrkii myös vaikuttamaan omalta osaltaan muiden hallinnonalojen 
tekemään esteettömyystyöhön. HKL mm. selvittää yhdessä HSL:n 
kanssa esteettömyyslinjauksissa mainittua pysäkkien ja vaunujen 
pysäkkikuulutusten käyttöönottoa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HELSINKI KAIKILLE esteettömyyslinjaukset (PDF)

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee antaa asiasta 
seuraavan lausunnon:

HKL pitää hyvänä Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten 
tavoitteita kaupungin eri hallinnonalojen esteettömyystoiminnan 
yhtenäistämisestä ja nykyistä paremmasta yhteistyöstä.
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HKL joukkoliikenteen toteuttajana on merkittävässä asemassa niiden 
ihmisten palvelemisessa, jotka eivät pysty muilla liikennevälineillä 
kulkemaan. HKL pyrkii toteuttamaan kaikessa toiminnassaan 
esteettömyyslinjauksen mukaista liikkumista. Näitä toimenpiteitä ovat 
mm. uuden kaluston hankintaan liittyvät esteettömyysratkaisut, 
asemien ja pysäkkien esteettömän kulun varmistaminen sekä 
rakennustöiden aikaisten liikennejärjestelyjen toteuttaminen siten, että 
esteetön kulku on helppoa.

HKL pyrkii myös vaikuttamaan omalta osaltaan muiden hallinnonalojen 
tekemään esteettömyystyöhön. HKL mm. selvittää yhdessä HSL:n 
kanssa esteettömyyslinjauksissa mainittua pysäkkien ja vaunujen 
pysäkkikuulutusten käyttöönottoa.

Esittelijä

Rakennusvirasto pyytää johtokunnalta lausuntoa Helsingin kaupungin 
esteettömyyslinjauksista. Esteettömyyslinjaukset on laadittu Helsinki 
kaikille 2011 –projektin yhteydessä. HKL on ollut mukana Helsinki 
kaikille -projektissa ja antanut lausunnon  esteettömyyslinjausten 
luonnoksesta 27.6.2011. Esteettömyyslinjausten tavoitteena on 
yhtenäistää esteettömyyden toteutumista kaikilla kaupungin 
hallinnonaloilla sekä parantaa kaupungin eri hallinnon alojen välistä 
yhteistyötä esteettömyyden toteutumiseksi.

Nyt lausuttavassa esteettömyyslinjauksessa HKL:n kesäkuussa 2011 
antama lausunto on huomioitu ja HKL:n näkemykset kirjattu mukaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HELSINKI KAIKILLE esteettömyyslinjaukset (PDF)

Tiedoksi

Matikainen Kristiina
Tujula Pirjo
Lähdetie Artturi
Saarikoski Juha

Päätöshistoria
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Sosiaalilautakunta 06.03.2012 § 67

HEL 2011-001005 T 10 05 01

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle 
seuraavan sisältöisen lausunnon:

Strategisten linjausten tavoitteena on edistää hallintokuntien välistä 
yhteistyötä. Linjaukset sitouttavat hallintokunnat vammaisnäkökulman 
huomioon ottamiseen pysyvästi niiden toiminnassa. Keskinäinen 
yhteistyö konkreettisissa asioissa helpottuu. Tärkeimpiä osa-alueita 
ovat asennemuokkaus, fyysinen esteettömyys ja palvelujen 
saavutettavuus. Yleisesti sitovat esteettömyyslinjaukset samoin kuin 
toiminnan tueksi perustettava esteettömyysasioiden neuvottelukunta 
edistävät tiedonkulkua. Neuvottelukunnan rooli korostuu yhteistyön 
varmistajana ja arvioijana.

Linjausten pääpaino on rakennetun ympäristön esteettömyydessä ja 
sen toteuttamisessa. Tämä osa-alue on tärkeä. Esteettömyys on 
kuitenkin laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa sujuvan osallistumisen 
yhteiskunnan eri toimintoihin kaikille kuntalaisille.  Se merkitsee 
palvelujen saatavuutta myös vammaisille ihmisille sieltä mistä muutkin 
ne hankkivat. Esteettömyys merkitsee tosiasiallista mahdollisuutta 
aktiiviseen toimintaan sekä lähiyhteisössä että kunnallisessa 
toiminnassa erilaisten vammojen aiheuttamista rajoituksista huolimatta. 
Koko kaupunkia velvoittavat linjaukset varmistavat 
tarkoituksenmukaisen ja esteitä poistavan suunnittelun sekä 
uudisrakentamisessa että peruskorjauksessa. Saavutettavuuden 
mahdollistaminen tulisi olla osa normaalia toimintaa, myös niissä 
esteellisissä tiloissa, jotka eivät vielä ole peruskorjausvaiheessa. Jotta 
tavoite toteutuisi, tulisi löytää keinot kiinteistöjen esteettömyysarviointiin 
ja nopeuttaa fokusoitua korjausrakentamista.

Esteettömyysasiamiehen nimike saattaisi kuvata projektinjohtajaa 
paremmin toiminnan pysyvyyden luonnetta. Mikäli asiamiehiä ei ole 
tarkoituksenmukaista Helsingin kaupungissa lisätä, kuvaavampi nimike 
saattaisi olla esteettömyysasiantuntija.

Sosiaalivirastossa esteettömyyden edistäminen ymmärretään laaja-
alaisesti niin, että myös tieto ja tuntemus vammaisista kasvavat sekä 
asiakkaiden osallisuus jo palvelujen suunnitteluvaiheessa lisääntyy. 
Tiedonsaannin ja erilaisten kunnallisten osallistumiskanavien 
esteettömyys voisi korostua linjauksissa voimakkaammin. Asenne- ja 
sosiaalinen esteettömyys tulisi ottaa huomioon kaikessa 
suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa. Tämän sektorin 
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asiat kuuluvat myös Helsingin kaupungin vammaisasiamiehelle, jonka 
ammattitaitoa voitaisiin hallintokunnissa hyödyntää nykyistä enemmän. 
Linjauksissa esitetty suositus käyttää palvelujen käyttäjiä ja 
vammaisjärjestöjä osana hallintokuntien järjestämää koulutusta on 
perusteltu ja auttaa esteettömyysperiaatteiden omaksumista.  Myös 
vammaisneuvosto voi toimia asiantuntemuksen edistäjänä kaikille 
hallintokunnille.

Sosiaalilautakunta pitää esteettömyyslinjauksia ja niiden 
painopistealueita hyvinä ja toteuttamiskelpoisina. Hyvää on, että 
esteettömyys saatetaan seurattavaksi kokonaisuudeksi sitovien 
tavoitteiden avulla Helsingin kaupungin strategiaohjelmaan. 
Hallintokuntien sitoutumista esteettömyyden toteuttamiseen voi 
edellyttää jo seuraavalla ohjelmakaudella.

Terveysvaikutusten arviointi

Terveyspalveluihin pääsyyn, so. terveyspalvelujen saavutettavuuteen 
vaikuttaa olennaisesti niin kaupunkialueiden, liikennevälineiden kuin 
rakennustenkin esteettömyys ja sitä kautta esteettömyyden 
edistämisellä on mahdollista saavuttaa merkittäviä myönteisiä 
terveysvaikutuksia.

Käsittely

06.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että 
päätösehdotuksen kolmannen kappaleen viides virke, joka kuului 
"Esteettömyys merkitsee tosiasiallista mahdollisuutta aktiiviseen 
toimintaan sekä lähiyhteisössä että kunnallisessa toiminnassa vamman 
aiheuttamista rajoituksista huolimatta" muutettiin kuulumaan 
seuraavasti: "Esteettömyys merkitsee tosiasiallista mahdollisuutta 
aktiiviseen toimintaan sekä lähiympäristössä että kunnallisessa 
toiminnassa erilaisten vammojen aiheuttamista rajoituksista 
huolimatta."  

Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen

Lisätiedot
Sufia Korhonen, suunnittelija, puhelin: 310 28529

sufia.korhonen(a)hel.fi

Terveyslautakunta 14.02.2012 § 33

HEL 2011-001005 T 10 05 01
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Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin 
kaupungin esteettömyyslinjauksista seuraavan lausunnon:

Terveyslautakunta pitää hyvänä, että Helsingin kaupungille saadaan 
yhteiset esteettömyyslinjaukset.  Esteettömyys on keskeinen edellytys 
kotona asumiselle ja palvelujen saavutettavuudelle kaikille 
väestöryhmille. Väestön ikääntyessä esteettömyyden merkitys tulee 
entisestään lisääntymään. 

Esteettömyyslinjausten toimintaperiaatteiden mukaan esteettömyys 
liitetään yhdeksi seurattavaksi kokonaisuudeksi kaupungin 
strategiaohjelmaan ja esteettömyys huomioidaan mm. hallintokuntien 
palvelu- ja toimintastrategioissa, hankinnoissa, 
aluerakentamishankkeissa, koulutuksessa, sekä virastojen ja kuntien 
välisessä yhteistyössä. 

Esteettömyyden edistäminen on kaikkien toimijoiden yhteinen asia. 
Esteettömyyslinjausten toimintaperiaatteissa on esitetty yhteistyötä 
valtionhallinnon ja valtakunnallisten verkostojen kanssa sekä 
kansainvälisesti. On tärkeää, että tämän yhteistyön tuloksia ja hyviä 
toimintamalleja tuodaan kaikkien toimijoiden käyttöön. 

Esteettömyyslinjausten painopistealueita ovat kaavoitus ja 
liikennesuunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asuinympäristöt ja 
palvelut. 

Kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa uusilla kaava-alueilla 
määritellään ne alueet, reitit ja kohteet, jotka edellyttävät 
esteettömyyden erikoistasoa. Terveydenhuollon palvelut ovat 
erikoistason kohteita. Laaja-alaisissa vanhojen alueiden 
kaavamuutoksissa on tärkeää ottaa huomioon palvelujen erikoistaso, 
kuten linjauksissa on esitettykin. 

Esteettömyyslinjauksissa on esitetty tärkeitä ja kannatettavia 
periaatteita toimintojen sijoituksen ja palvelujen saavutettavuuden sekä 
julkisen liikenteen verkoston toimivuuden näkökulmasta, kuten 
esteettömät ja turvalliset yhteydet kadulta sisäänkäynnille, 
saattoliikenteen pysähtymispaikat, liikkumisesteisten autopaikat sekä 
esteettömät yhteydet julkisen liikenteen pysäkeiltä palvelupisteisiin. 
Näiden periaatteiden edistämiseen ja seurantaan tulee kehittää hyvät 
toimintamallit. 

Suurissa rakennushankkeissa rakennuksen pääsuunnittelija tekee 
rakennusluvan hakemusvaiheessa esteettömyysselvityksen. 
Esteettömyyslinjauksissa esitetään, että tämän lisäksi kaupungin 
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esteettömyydestä vastaava projektinjohtaja antaa samassa yhteydessä 
lausunnon tai kannanoton. Samoin linjauksissa esitetään, että 
esteettömyyden toteutuksen ja toimivuuden hyväksyy vastaava 
projektinjohtaja. Suurempiin kohteisiin tehdään esteettömyyden 
käyttöönottokatselmus. Terveyslautakunta pitää näitä esityksiä 
kannatettavina.

Terveyslautakunta pitää tärkeänä, että rakennusten esteettömyys 
toteutuu laaja-alaisesti sekä liikkumis- että toimimisesteisten, kuten 
näkö- ja kuulovammaisten osalta. Siihen tarvitaan osaavaa 
suunnittelua, suunnitelmien ennakkotarkastusta, rakentamista ja 
valvontaa. Jälkikäteen rakennuksen valmistuttua todennetut virheet 
voivat olla mahdotonta tai erittäin kallista korjata. 

Terveyslautakunta kannattaa esitettyjen kaupungin yhteisten 
esteettömyyslinjausten hyväksymistä ja samalla niiden ottamista 
käyttöön kaikkien hallintokuntien toiminnassa yhteisesti noudatettavina 
linjauksina.

Terveysvaikutusten arviointi

Terveyspalveluihin pääsyyn, so. terveyspalvelujen saavutettavuuteen 
vaikuttaa olennaisesti niin kaupunkialueiden, liikennevälineiden kuin 
rakennustenkin esteettömyys ja sitä kautta esteettömyyden 
edistämisellä on mahdollista saavuttaa merkittäviä myönteisiä 
terveysvaikutuksia. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Toivola

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.01.2012 § 30

HEL 2011-001005 T 10 05 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää hyvänä, että esteettömyysasioita 
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti osana kaupungin kehitystä. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on jo pitkään käsitellyt esteettömyysasioita 
yhtenä keskeisenä kaupunkisuunnittelua ohjaavana näkökulmana 
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toiminnassaan. Esteettömyysnäkökulman huomioimista on 
kaavoituksessa pidetty tarpeellisena kaikilla kaavatasoilla. Lisäksi 
erityisen tärkeäksi on havaittu asian ratkaisuhakuinen käsittely 
kaupunkisuunnitteluviraston ja muiden hallintokuntien välillä. 
Esimerkiksi julkisten alueiden suunnitelmat ja eteneminen kohti 
toteutusta tehdään yhteistyössä rakennusviraston kanssa ja tähän on 
toimiva menettely olemassa. Myös rakennusvalvontaviraston kanssa 
on haettu yhteisiä ratkaisuja esimerkiksi pientalotyyppien 
kehitystyössä.

Kuten Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksissa esitetään, on 
kaavoitus avainasemassa esteettömän kaupunkirakenteen 
muodostumisessa. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa kategorisiin, 
määrääviin sääntöihin, joiden mukaan tietyt kaavoitusratkaisut 
säännönmukaisesti estettäisiin. Esteettömyysmääräysten tiukka 
tulkinta voi esimerkiksi johtaa tilanteeseen, jossa leveiden katutilojen ja 
muun väljän rakenteen vaatimukset estävät urbaanin 
kaupunkirakenteen suunnittelun ja rakentamisen. Ne voivat myös estää 
joidenkin rakennustyyppien suunnittelun ja toteuttamisen Helsingissä 
kokonaan. 

Esteettömyysmääräysten ylikorostuminen muiden hyvien 
suunnitteluratkaisujen kustannuksella saattaa heikentää muita 
toiminnallisia ratkaisuja tai suorastaan johtaa kohtuuttomiin 
suunnitteluratkaisuihin. Esimerkiksi uusilla tiiviillä 
kaupunkipientalotonteilla luiskavaatimukset sisäänkäyntien yhteydessä 
voivat johtaa huonoihin tai kalliisiin teknisiin erityisratkaisuihin 
kosteuden pitämiseksi poissa rakennuksesta. On huomattava, että 
erityisratkaisut usein nostavat rakentamisen kustannuksia, vaikkakaan 
eivät aina.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa esteettömyysnäkökulman 
huomioimisessa linjaa, jossa esteettömyys ratkaistaan parhaalla 
mahdollisella tavalla yhtenä suunnittelukysymyksenä muiden joukossa, 
aina kyseisen suunnittelualueen erityispiirteet huomioiden.

Ylemmän kaavatason periaatteiden noudattaminen on olennainen osa 
asemakaavoitusta, myös esteettömyyden osalta. Erityisissä 
esteettömyystarkasteluja vaativissa suunnittelukohteissa, esimerkiksi 
maaston suuria korkeuseroja sisältävissä kohteissa, suunnittelua 
voidaan tehdä yhteistyössä esteettömyydestä vastaavan 
projektipäällikön (esim. esteettömyysasiamies ym.) kanssa. 
Yleispiirteisen suunnittelun yhteydessä toimiva yhteistyö 
kaupunkisuunnitteluviraston ja muiden hallintokuntien, erityisesti 
rakennusviraston välillä on jo nyt toimiva ja riittävä menettelytapa.

Esittelijä
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yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Alpo Tani, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37316

alpo.tani(a)hel.fi

Teknisen palvelun lautakunta 19.01.2012 § 4

HEL 2011-001005 T 10 05 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti antaa esityksen mukaisen 
lausunnon kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jorma Lamminmäki, hankintajohtaja, puhelin

jorma.lamminmaki(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 22.11.2011 § 627

pöydälle 15.11.2011

HEL 2011-001005 T 10 05 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus 
hyväksyy Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset.

Esteettömyyslinjausten laadinta

Helsinki kaikille -projekti on laatinut Helsingin kaupungin 
esteettömyyslinjaukset (liite 1). Kaupunginhallitus kehotti 17.5.2010 
Helsinki kaikille -projektia laatimaan yhteistyössä virastojen ja 
liikelaitosten sekä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa 
ehdotuksen Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksista. 

Esteettömyyslinjaukset on esitelty vammais- ja vanhusneuvostoille 
vuonna 2010. Saadut kommentit on huomioitu linjausten 
jatkotyöstämisessä. Esteettömyyslinjauksista on pyydetty lausunnot 
keskeisiltä hallintokunnilta, vammaisjärjestöiltä ja sidosryhmiltä 
keväällä 2011 (liite 2). Saadut lausunnot ovat liitteessä 3 ja niiden 
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sisältö on huomioitu lopullisia esteettömyyslinjauksia laadittaessa. 
Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmä on käsitellyt lausunnoissa 
esitetyt muutos- ja parannusehdotukset 13.9.2011.

Esteettömyyslinjausten tavoite ja sisältö

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjauksien tarkoituksena on toimia 
yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä 
linjauksina esteettömyystyössä. Esteettömyyslinjaukset muodostavat 
kokonaiskehyksen eri hallintokuntien omille esteettömyyteen liittyville 
toteutusohjelmille ja hallintokuntien kesken käytävälle 
vuorovaikutukselle. Varsinaiset toteutustoimenpiteet ja niiden 
toteutusaikataulut määritellään hallintokuntien omissa 
toteutusohjelmissa ja toteutussuunnitelmissa. 

Yhtenä esteettömyyslinjausten tavoitteena on lisätä yhteistyötä 
hallintokuntien toimialojen rajapinnoissa ja näin varmistaa 
esteettömyyden toteutuminen. Esteettömyyslinjaukset edistävät 
esteettömyyden liittämistä osaksi jokaisen hallintokunnan normaalia 
toimintaa. 

Esteettömyyslinjaukset sisältävät yleiset toimintaperiaatteet ja lisäksi 
esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen: kaavoitus 
ja liikenne-suunnittelu, rakennukset, yleiset alueet, asuinympäristö ja 
palvelut. Esteettömyyslinjaukset koskevat kaikkia hallintokuntia, joiden 
toimintaan kyseinen kokonaisuus liittyy. 

Yleiset toimintaperiaatteet

Esteettömyyttä edistetään seuraavilla yleisillä toimintaperiaatteilla:

 Esteettömyys liitetään yhdeksi seurattavaksi kokonaisuudeksi 
kaupungin strategiaohjelmaan

 Esteettömyys liitetään yhdeksi seurattavaksi mittariksi asunto- ja 
elinkeino-ohjelmaan

 Esteettömyys huomioidaan hallintokuntien palvelu- ja 
toimintastrategioissa

 Esteettömyys on yhtenä osana hankkeiden tilausasiakirjoja
 Eri hallintokuntien välillä tehdään tiivistä yhteistyötä alueellisesti
  Esteettömyyttä edistetään myös aluerakentamishankkeiden 

kautta: valmistuneita Helsinki kaikille -projektin tuottamia 
esteettömyysohjeita (SuRaKu-projekti, katualueita koskevat 
tyyppipiirustukset, Hallintokunnat ja esteettömyyden tarve -
hankkeen oppaat sekä symboli-projekti) hyödynnetään 
hankkeissa
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 Varmistetaan, että Helsingin kaupungin tilaajilla ja tuottajilla on 
riittävä tietotaito esteettömyydestä: eri hallintokuntien 
henkilökunnille järjestetään koulutusta esteettömyysasioissa

 Hankintojen kilpailutuksissa ja erilaisissa sopimuksissa 
huomioidaan myös esteettömyyden vaatimukset (esteettömyys 
lisätään yhdeksi kilpailutuskriteeriksi). Kaupungin käyttämiltä 
konsulteilta edellytetään esteettömyysosaamista

 Esteettömyysnäkökulma huomioidaan kaupungin 
kehittämishankkeissa

 Pääkaupunkiseudun kuntien välillä tehdään yhteistyötä 
esteettömyyden edistämisessä (mm. kaavoitus, joukkoliikenne, 
asuminen)

 Valtakunnallinen verkostoituminen: kunnallisten 
esteettömyysasiantuntijoiden välistä yhteistyötä jatketaan

 Yhteistyö valtionhallinnon kanssa: osallistutaan eri 
ministeriöiden esteettömyyttä koskeviin kehittämishankkeisiin

 Kansainvälisyys: yhteistyötä muiden maiden 
esteettömyysasiantuntijoiden kanssa jatketaan

 Yksityiset tahot - mm. kiinteistöjen omistajat, yritykset ja 
elinkeinonharjoittajat - otetaan huomioon yhteistyökumppaneina 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
esteettömyystoimenpiteitä suunniteltaessa

Esteettömyyden painopistealueet

Esteettömyyslinjaukset on jaettu viiteen painopistealueeseen:

 kaavoitus ja liikennesuunnittelu
 rakennukset
 yleiset alueet
 asuinympäristö ja
 palvelut

Esteettömyyslinjaukset painopistealueittain on esitetty liitteessä 1, 
kohta 3.2.

Esteettömyyslinjausten toteutumisen arviointi ja seuranta

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2011 yleisten töiden lautakunnan 
esityksen mukaisesti, että esteettömyystyön koordinointia ja 
edistämistä sekä esteettömyyden toimeenpanon seurantaa varten 
kaupunginhallitus tulee asettamaan esteettömyysasioiden 
neuvottelukunnan. 

Neuvottelukunnan keskeisimpinä työkaluina esteettömyyden 
toteutumisen seurannassa toimivat nämä Helsingin kaupungin 
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esteettömyyslinjaukset ja Helsinki kaikille -projektin ohjausryhmän jo 
aikaisemmin hyväksymä esteettömyysmittaristo. Neuvottelukunta 
raportoi toiminnastaan vuosittain kaupunginhallitukselle.

15.11.2011 Pöydälle

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot
Pirjo Tujula, projektinjohtaja, puhelin: 310 38410

pirjo.tujula(a)hel.fi
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§ 144
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Kontulan 
keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaavan 
muutosehdotuksesta

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon:

HKL kannattaa joukkoliikenteen solmukohtien, kuten metroasemien 
ympäristön tehokasta kaavoittamista. Suunnittelussa on huomioitu 
metroaseman  hyödyntäminen ja varauduttu Jokeri  2 –linjan 
toteuttamiseen raideliikenteenä. Laadittu kaavamuutos on siksi 
kannatettava.

Kaavoitettaessa asuinrakennuksia lähelle metrorataa tulee kuitenkin 
huomioida riittävä runkomelun ja tärinän torjunta. Metrorata on 
rakennettava omalle betonilaatalleen, joka tarvittaessa paalutetaan. 
Metroradan rakenteet on huolellisesti erotettava yläpuolisista 
siltarakenteista ja rakennusten perustuksista, jotta melu ja tärinä eivät 
kulkeudu asuinrakennuksiin. Asuinrakennusten yhteyteen 
rakennettavalla melu- ja tärinävaimennuksella ei saada riittävää 
eristystä aikaiseksi. Radan eristäminen aiheuttaa merkittäviä 
kustannuksia, joiden jakamisesta tulee sopia ennen kaavan 
vahvistamista.

Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen edellyttää metroliikenteen 
katkaisemista ainakin metron toisen puolen raiteelta. Tämä aiheuttaa 
koko metroverkolle merkittävän kapasiteetin laskun. Jos Kontulan 
aseman itäpuolista vaihdetta voidaan työn aikana käyttää, voidaan 
runko-osuudella ajaa 8 minuutin vuorovälillä normaalin 5 minuutin 
vuorovälin sijaan ja metrohaaran kapasiteetti laskee 37,5 %. 

Jos Kontulan itäpuolista puolenvaihdon mahdollistavaa vaihdetta ei 
voida käyttää, tarkoittaa tämä 12 minuutin vuoroväliä haaraosuudella ja 
kapasiteetin laskua 55% tällä metron haaralla. Vastaavasti tämä laskee 
metron runko-osuuden kapasiteettia 33% ja vaatii täydentävää 
bussiliikennettä. Tästä syystä rakennustyöt tulee ajoittaa 
kesäkuukausien ajalle.

Metroaseman yhteydessä sijaitsee metron puolenvaihdon 
mahdollistava ristivaihde. HKL vastustaa tämän ristivaihteen 
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poistamista, sillä se aiheuttaa tulevaisuudessa merkittävää haittaa 
metroliikenteelle uusien rakennustöiden ja poikkeustilanteiden aikana.

Kaavamuutoksen myötä metron syöttöasema ja ATC-tilat joudutaan 
siirtämään nykyisestä paikastaan. Tämä aiheuttaa merkittäviä 
kustannuksia ja kustannusten jaosta tulee sopia ennen kaavan 
vahvistamista. Syöttöaseman uudelleensijoittamiseen tullee 
vaikuttamaan myös metroverkon mahdollinen laajeneminen 
Mellunmäestä itään, jolloin Kontulan syöttöasema olisi mahdollista 
korvata Mellunmäen aseman yhteyteen rakennettavalla 
syöttöasemalla.

Metroaseman ja sen yhteydessä olevien rakennusten rakenteissa tulee 
huomioida tunneliasemalle asetettavat turvallisuusvaatimukset, jotka 
poikkeavat nykyisen aseman vaatimuksista. Tunneliasemassa tulee 
varautua mm. varavoiman järjestämiseen ja aseman 
sammutusjärjestelmään. Lisäksi metroaseman sisäänkäyntien mitoitus 
tulee vastata tunneliasemien mitoitusta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös Kontulan keskuksen, Lirokujan 
ja Keinulaudantien alueen asemakaavan muutosehdotuksesta

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee antaa seuraavan 
lausunnon:

HKL kannattaa joukkoliikenteen solmukohtien, kuten metroasemien 
ympäristön tehokasta kaavoittamista. Suunnittelussa on huomioitu 
metroaseman  hyödyntäminen ja varauduttu Jokeri  2 –linjan 
toteuttamiseen raideliikenteenä. Laadittu kaavamuutos on siksi 
kannatettava.

Kaavoitettaessa asuinrakennuksia lähelle metrorataa tulee kuitenkin 
huomioida riittävä runkomelun ja tärinän torjunta. Metrorata on 
rakennettava omalle betonilaatalleen, joka tarvittaessa paalutetaan. 
Metroradan rakenteet on huolellisesti erotettava yläpuolisista 
siltarakenteista ja rakennusten perustuksista, jotta melu ja tärinä eivät 
kulkeudu asuinrakennuksiin. Asuinrakennusten yhteyteen 
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rakennettavalla melu- ja tärinävaimennuksella ei saada riittävää 
eristystä aikaiseksi. Radan eristäminen aiheuttaa merkittäviä 
kustannuksia, joiden jakamisesta tulee sopia ennen kaavan 
vahvistamista.

Kaavamuutoksen mukainen rakentaminen edellyttää metroliikenteen 
katkaisemista ainakin metron toisen puolen raiteelta. Tämä aiheuttaa 
koko metroverkolle merkittävän kapasiteetin laskun. Jos Kontulan 
aseman itäpuolista vaihdetta voidaan työn aikana käyttää, voidaan 
runko-osuudella ajaa 8 minuutin vuorovälillä normaalin 5 minuutin 
vuorovälin sijaan ja metrohaaran kapasiteetti laskee 37,5 %. 

Jos Kontulan itäpuolista puolenvaihdon mahdollistavaa vaihdetta ei 
voida käyttää, tarkoittaa tämä 12 minuutin vuoroväliä haaraosuudella ja 
kapasiteetin laskua 55% tällä metron haaralla. Vastaavasti tämä laskee 
metron runko-osuuden kapasiteettia 33% ja vaatii täydentävää 
bussiliikennettä. Tästä syystä rakennustyöt tulee ajoittaa 
kesäkuukausien ajalle.

Metroaseman yhteydessä sijaitsee metron puolenvaihdon 
mahdollistava ristivaihde. HKL vastustaa tämän ristivaihteen 
poistamista, sillä se aiheuttaa tulevaisuudessa merkittävää haittaa 
metroliikenteelle uusien rakennustöiden ja poikkeustilanteiden aikana.

Kaavamuutoksen myötä metron syöttöasema ja ATC-tilat joudutaan 
siirtämään nykyisestä paikastaan. Tämä aiheuttaa merkittäviä 
kustannuksia ja kustannusten jaosta tulee sopia ennen kaavan 
vahvistamista. Syöttöaseman uudelleensijoittamiseen tullee 
vaikuttamaan myös metroverkon mahdollinen laajeneminen 
Mellunmäestä itään, jolloin Kontulan syöttöasema olisi mahdollista 
korvata Mellunmäen aseman yhteyteen rakennettavalla 
syöttöasemalla.

Metroaseman ja sen yhteydessä olevien rakennusten rakenteissa tulee 
huomioida tunneliasemalle asetettavat turvallisuusvaatimukset, jotka 
poikkeavat nykyisen aseman vaatimuksista. Tunneliasemassa tulee 
varautua mm. varavoiman järjestämiseen ja aseman 
sammutusjärjestelmään. Lisäksi metroaseman sisäänkäyntien mitoitus 
tulee vastata tunneliasemien mitoitusta.

Esittelijä

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:n johtokunnalta 
lausuntoa koskien Kontulan keskuksen, Lirokujan ja Keinulaudantien 
alueen asemakaavan muutosta (nro 12088). Suunnittelualue sijaitsee 
Kontulan metroaseman ympärillä Kontulantien, Kontulankaaren ja 
Keinulaudantien rajaamalla alueella. Alueelle ollaan rakentamassa uusi 
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suurkortteli, jossa on 4 - 8 kerroksisia asuinrakennuksia. Korkeimman 
asuinrakennuksen ensimmäiseen kerrokseen sisältyy myös metron 
sisäänkäynti.

Kaavamuutoksella tavoitellaan joukkoliikenteen solmukohdassa olevan 
alueen nykyistä tehokkaampaa rakentamista, sillä alueen läpi kulkee 
metroradan lisäksi myös Jokeri 2 -linjan reitti. Kaavamuutoksessa 
Jokeri 2 on varauduttu toteuttamaan myös raideliikennevaihtoehtona.

Metroaseman ympäristön rakentaminen aiheuttaa merkittäviä 
muutoksia metroradan- ja aseman rakenteisiin. Metrorataa katetaan n. 
400 metrin matkalta ja metroasema muuttuu tunneliasemaksi. Alueella 
nyt sijaitsevat metron syöttöasema ja ATC-keskus joudutaan 
siirtämään.

Asuinrakennusten sijoittaminen metroradan päälle ja välittömään 
läheisyyteen aiheuttaa erityisiä vaatimuksia etenkin runkomelun ja 
tärinän vaimennukselle. Myllypuron metroasemalle tehdyn 
meluselvityksen mukaan ainoa riittävä melueristys saadaan aikaan 
rakentamalla metrorata omalle betonilaatalleen, joka tarvittaessa 
paalutetaan. KSV on teettänyt vastaavia meluselvityksiä Kontulan 
osalta, joissa on päädytty vastaaviin tuloksiin. Rakentamisen aikana 
metroliikennettä joudutaan rajoittamaan merkittävästi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös Kontulan keskuksen, Lirokujan 
ja Keinulaudantien alueen asemakaavan muutosehdotuksesta

Tiedoksi

Karilas Kaisa
Kilpinen Jouni
Lähdetie Artturi
Saarikoski Juha

Päätöshistoria
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Kiinteistölautakunta 08.03.2012 § 138

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Kiinteistökartta K6 R2 

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kontulan 
keskus, Lirokujan ja Keinulaudantien alueen asemakaavan 
muutosehdotuksesta nro 12088 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaavamuutosalue sijaitsee hyvän palvelutason 
omaavan Kontulan ostoskeskuksen vieressä. Metrorata jakaa alueen 
kahteen osaan.

Alue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Lirokujan varren 
huoltoasematontti on vuokrattu pitkäaikaisilla maanvuokrasopimuksilla 
määräosin Oy Teboil Ab:lle sekä Burger-In Oy:lle 31.3.2014 saakka ja 
puutarhamyymälälle tarkoitettu liiketontti Muhevaiselle 31.5.2022 
saakka.

Kaavamuutoksen tavoitteena on Kontulan keskuksen elinvoimaisuutta 
tukeva täydennysrakentaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksin 
välittömässä läheisyydessä sekä kevyen liikenteen ja pysäköinnin 
kehittäminen.

Uusien asuinkortteleiden (AK, AKS) kerrosala on 14 930 k-m². Siitä 960 
k-m² on toimitilaa, ja 170 k-m² on varattu metron lippuhallia ja siihen 
liittyviä toimintoja varten. Keinulaudantien varren tontilla saa 
asuinkerrosalasta 900 k-m² rakentaa erityisasumiseen. Sosiaaliviraston 
tavoitteena on sijoittaa alueelle kehitysvammaisten asumisyksikkö. 
Liike- ja huoltoasemakortteleiden (KL, LH) rakennusoikeus 1 100 k-m² 
säilyy entisellään.

Kaava- ja tonttitaloudellisesti kaavamuutos on erittäin kallis, ja sen 
toteuttaminen edellyttää rakentamiskustannuksia (alv 0 %, 11/2011) 
katujen osalta 6 Me, kunnallisteknisten verkostojen osalta 3 Me ja 
metron järjestelyjen osalta 6 - 10 Me eli suuruusluokaltaan yhteensä 
15 - 19 Me. 

Nykyisiä kunnallisteknisiä verkostoja ei alueella tarvitse siirtää, joten 
tämä kustannuserä rahoitetaan ao. liikelaitosten käyttömaksuilla. 
Metron kustannuksista suurin osa muodostuu sähkönsyöttö- ja 
ohjauskeskuksen siirtämisestä, mistä ei asemakaavaa laadittaessa ole 
ollut käytettävissä viite- tai hankesuunnitelmaa.
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Kaava-alueen rakennusoikeuden arvoksi on arvioitu noin 8 Me. Alueen 
asunto- ja liiketontit luovutetaan normaalin käytännön mukaisesti 
vuokraamalla. 

Tonttien ja erikoisrakentamisen kustannuksia selvitettiin osana 
asemakaavaluonnoksen metrovyöhykkeen viitesuunnitelmaa. AK- ja 
AH-tonttien merkittävimmät ennakkorakentamisen kustannukset 
aiheuttavat laitospysäköinti sekä Keinulaudankujan ja metron 
kattaminen. Asukaspysäköinnin osa viitesuunnitelman mukaisesta 
pysäköintilaitoksesta maksaa noin 8 milj. euroa eli noin 660 euroa as-k-
m² (alv 23 %). Keinulaudankujan ja metron kattaminen maksaa noin 6 
milj. euroa eli noin 490 euroa/as-k-m² (alv 23 %).

Liityntä- ja asukaspysäköintipaikan hinnaksi viitesuunnitelman 
mukaisessa pysäköintilaitoksessa muodostuu kaupungille (alv 0 %) 
noin 45 000 euroa/ap ja asukkaalle noin 55 000 euroa/ap (alv 23 %). 
Viitesuunnitelman mukaisessa kaksikerroksisessa 
pysäköintilaitoksessa on asukas- ja liityntäpysäköintipaikkojen kaavan 
osoittaman vähimmäismäärän ylittäviä paikkoja noin 100 kappaletta. 
Kaupungille maksettaviksi tulevien liityntäpysäköintipaikkojen 
minimimäärän 100 kpl toteuttaminen aiheuttaa kaupungille noin 
4,5 milj. euron kustannuserän.  

Asukkaille maksettaviksi tulevia em. kustannuseriä voidaan Kontulan 
oloissa pitää korkeina eikä niitä merkittävästi voida alentaa 
asemakaavoituksen jälkeisessä jatkosuunnittelussa.

Alueen vaiheittain rakentamisella ja rakentamisjärjestyksellä on 
huomattavaa vaikutusta eri osapuolille maksettaviksi tuleviin 
kustannuksiin.

Lautakunta edellyttää, että kaavamuutoksen kaava- ja tontti-
taloudellisista seikoista tehdään erityistarkastelu ennen kuin kaavaa 
voidaan pitää toteutuskelpoisena ja viedä eteenpäin.

Lautakunnalla ei ole muuta huomauttamista kaavamuutoksen johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 28.02.2012 § 108

HEL 2011-007132 T 10 03 03
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Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Torin muuttaminen yleiseksi alueeksi ei ole perusteltua, sillä torialue on 
käytännössä kerrostalojen piha-aluetta eikä ohikulkevaa liikennettä ole 
tarpeen ohjata piha-alueelle, sillä korttelialueen ympärillä on erittäin 
hyvä kevyen liikenteen reittiverkosto. Torialue tulee muuttaa takaisin 
AH-alueeksi.

Kaavassa ei ole selkeästi esitetty saattoliikenteen ja polkupyörien 
pysäköintipaikkoja. Nämä tulee lisätä kaavaan.

Monikerroksisessa rakentamisessa tulee huomioida johtojen ja muun 
tekniikan vaatima tila eikä kaavaan tule merkitä kulkutasoille liian 
tarkkoja korkeusasemia ennen jatkosuunnittelun käynnistymistä.

Katualueiden kuivatus tulee suunnitella ja järjestää korkealaatuisina, 
jottei hulevesistä tule haittaa kellarikerroksille tai metrolle. Lumitilaa 
katualueilla on paikoin erittäin vähän ja se asettaa ylläpidolle haasteita, 
koska katualueille on sijoitettu runsaasti bussiterminaalin ja 
liityntäliikenteen toimintoja.

Kiikun mäntyvaltainen puistikko pienenee. Alueen mäntyjä tulee 
mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Liikennesuunnitelman mukaan 
puistossa, sen länsireunalla sijaitsevan, yhdistetyn jalankulku- ja 
pyörätien leventäminen edellyttää kausikasvi-istutusalueen siirtämisen 
idemmäs.

Kaavamerkintä ”Säilytettävä/ istutettava puurivi” tulee muuttaa muotoon 
”Ohjeellinen säilytettävä/ istutettava puurivi”.

Kaavaehdotuksen mukaisten rakenteiden rakentaminen yleisille alueille 
maksaa lähes 6 miljoonaa euroa. Tästä noin 0,6 miljoonaa euroa kuluu 
katuverkon tukimuurirakenteisiin. Lisäksi summasta yli 2 miljoonaa 
euroa kuluu yleiseksi alueeksi osoitetun torin rakentamiseen. 
Nykyisessä rahoitustilanteessa rakennusvirasto joutuu arvioimaan torin 
rakentamistarpeen uudelleen, jos toria ei osoiteta tonttiin kuuluvaksi.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838
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nina.mouhu(a)hel.fi
Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi

Pelastuslautakunta 14.02.2012 § 29

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, ettei sillä ole huomautettavaa 47. 
kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47166 ja katu-, liikenne-, 
suojaviher- ja puistoalueita koskevaan asemakaavan 
muutosehdotukseen nro 12088 (muodostuu uudet korttelit 47167 ja 
47168).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä
va pelastuskomentaja
Jorma Lilja

Lisätiedot
Raila Hoivanen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31233

raila.hoivanen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 31.01.2012 § 29

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Päätös

Suunniteltu täydennysrakentaminen sijoittuu Kontulan metroaseman 
länsipuolelle metroradan molemmin puolin. Etelässä korttelialuetta 
rajoittaa alueen pääkokoojakatuna toimiva Kontulantie ja radan 
pohjoispuolella Kontulankaari. Helsingin vuonna 2007 laaditun 
meluselvityksen mukaan koko suunnittelualue on katu- ja metromelun 
vuoksi aluetta, jolla valtioneuvoston päätöksen (93/1992)mukaiset 
meluohjearvot ylittyvät sekä päivä- että yöaikaan. Kontulantien 
ennusteliikennemäärä on 19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 
Kontulankaaren ja Keinulaudantien 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Asuinrakennuksiin on suunniteltu sijoitettavaksi mm. 
kehitysvammaisten asuinyksikkö ja AKS-asuntolaa on alustavasti 
harkittu vanhusten asumispalvelukäyttöön. Kehitysvammaiset ja 
vanhukset ovat usein sidottuja lähiympäristöönsä ja edustavat 
väestöryhmiä, jotka ovat tavallista herkempiä liikenteen haitoille. 
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Kehitysvammaisilla melu voi muiden terveyshaittojen ohella häiritä mm. 
puheviestintää. Liikenteen haittojen vähentämiseen ja korttelin 
asumisolosuhteiden suunnitteluun tulee siksi kiinnittää erityistä 
huomiota.

Kaavaehdotuksessa uusi rakentaminen sijoittuu pääosin Kontulantien 
ja Kontulankaaren varteen ja piha-alueet avautuvat metroradalle päin. 
Kaavaselostuksesta puuttuvat kuitenkin meluselvitykset, joten 
esitettyjen meluntorjuntatoimien riittävyyttä ei voida tässä vaiheessa 
arvioida. On kuitenkin ilmeistä, etteivät olosuhteet korttelialueilla täytä 
melun vuoksi terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön vaatimuksia. 
Asunnot ovat joka puolelta joko katumelun tai metromelun ympäröimiä 
ja piha-alueet ovat avoimia metromelulle. Erityisen häiritsevää voi olla 
aikaisin aamulla ja myöhään illalla päättyvä metromelu. Melutilannetta 
kohentaisi huomattavasti metroradan riittävä kattaminen, jolloin 
rakennuksille muodostuisi rauhallisempi oleskelupiha ja asunnoilla 
parvekkeineen olisi käytössä myös hiljaisempi julkisivu. Tätä tuleekin 
meluselvityksen ja jatkosuunnittelun yhteydessä selvittää. 
Ympäristölautakunnan mielestä metrorata tulisi kattaa. 
Meluselvityksissä tulee katumelun lisäksi huomioida metron aiheuttama 
ilma- ja runkoääni sekä tärinä.

Kontulantien varrella asuinrakentamisen etäisyys kadusta ei kaikin osin 
täytä HSY:n ilmanlaadulle esittämiä minimietäisyysvaatimuksia. Tällä 
kohdalla rakennukseen on suunniteltu luhtikäytävärakennusta ja 
rakennusten tuloilmanotto on määrätty toteutettavaksi kattotasolta 
sisäpihan puolelta. Nämä määräykset on tarpeen sisällyttää 
kaavamääräyksiin ilmanlaadun turvaamiseksi. Tuloilmanottoa koskeva 
määräys on suositeltavaa ulottaa koko korttelialuetta koskevaksi. 
Kontulankaaren varrella tulee huomioida suunnitellun bussiterminaalin 
sekä pakokaasu- että melupäästöjen vaikutukset asuntojen ja 
parvekkeiden suuntaamistarpeeseen.

Käsittely

31.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Päätösehdotuksen loppuun lisätään erilliseksi 
kappaleeksi:

Ympäristölautakunnan mielestä asuinrakennuksia ei pidä sijoittaa 
alueelle, jolla melutaso ylittää valtioneuvoston asettamat ohjearvot.

Kannattajat: Antero Alku

1. Äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotuksen loppuun lisätään erilliseksi kappaleeksi: 
Ympäristölautakunnan mielestä asuinrakennuksia ei pidä sijoittaa 
alueelle, jolla melutaso ylittää valtioneuvoston asettamat ohjearvot.

Jaa-äänet: 3
Satu Erra, Timo Korpela, Lea Saukkonen

Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Antero Alku, Kati Vierikko

Tyhjä-äänet: 0

Poissa-äänet: 2
Irma Marttila, Petri Suninmäki
Merkittiin, että puheenjohtajan ääni ratkaisi, joten esittelijän ehdotus jäi 
voimaan. 

Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011 § 410

HEL 2011-007132 T 10 03 03

Ksv 0737_3, karttaruutu K6/P2, R2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 13.12.2011 päivätyn 47. 
kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47166 ja katu-, liikenne-, 
suojaviher- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 
nro 12088 (muodostuu uudet korttelit 47167 ja 47168) 
kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Päätösjakelu:
- kaupunginhallitus
- hallintokeskus, Kaj:n rooteli ************
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Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi
Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Seija Narvi, insinööriteknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 74 (92)
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Rlj/1
23.08.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hel.fi/hkl +358 9 310 35051 FI02012566

§ 145
Katukiveys- ja saumaustöiden tilausarvon korotus vuodelle 2012

HEL 2012-011164 T 02 08 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen korottamaan Kivilinja Oy:n tilauksen no 4300017202 
arvoa siten, että tilauksen arvonlisäverottomaksi arvoksi tulee 550.000 
euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Tapani Huhtala, ratamestari, puhelin: 310 35519

tapani.huhtala(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutuneet kiviurakan kustannukset 2006-2011 liite1.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa 
liikennelaitoksen korottamaan Kivilinja Oy:n tilauksen no 4300017202 
arvoa siten, että tilauksen arvonlisäverottomaksi arvoksi tulee 550.000 
euroa.

Tiivistelmä

HKL:n kilpailutti katukiveys- ja saumaustyöt vuodelle 2012. 
Tarjouskyselyt lähetettiin seitsemälle yritykselle, joista kaksi vastasi 
määräaikaan mennessä. Halvimman tarjouksen jätti Kivilinja Oy, jonka 
tarjouksen  vertailuhinta oli 399.821,40 euroa. Toiseksi edullisin oli 
Askolan Graniitti, joiden vertailuhinta oli 418.403,20 euroa. 
Vertailuhintojen ero oli 4,65%.

Liikennelaitoksen johtokunta oikeutti 22.12.2011 (200 §) HKL:n 
tekemään tilauksen halvimman tarjouksen tehneeltä Kivilinja Oy:ltä 
enimmäishintaan 400.000 euroa.

Tarjouskyselyssä olleet yksikkömäärät perustuvat arvioon tulevan 
vuoden töistä. Määrässä on mukana radan rakentamisessa tarvittavat 
työt sekä arviot tulevan vuoden korjaus- ja kunnossapitotarpeista.
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Esityslistan liitteenä on laskelma sopimuskaudella toteutuneista 
kiviurakoista. Liitteestä voidaan todeta, että vuosittaiset yksikkömäärät 
eroavat toisistaan hyvinkin huomattavasti.

Talven 2011 - 2012 katuvauriot voitiin todeta tarkemmin vasta keväällä 
2012. Kuten liitteestä 1 ilmenee,  on kunnossapitotöitä (katukiveys- ja 
saumaustyöt) jouduttu teettämään ennakoitua suurempia 
yksikkömääriä. Myös erittäin sateinen kesä on vaurioittanut kivikatuja 
ennakoitua enemmän.

Mäkelänkadulle tehtiin kesän aikana huomattava määrä 
ruohoratakiveystä. Tämä työkohde ei ollut tiedossa urakkakyselyä 
valmisteltaessa. 

Tilauksen arvosta on 6.8.2012 käyttämättä 24.799,29 euroa eli 6,2%. 

Töitä on vielä tekemättä siinä määrin, että tilauksen arvoa tulisi nostaa 
niin, että sen kokonaisarvoksi tulee 550.000 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Tapani Huhtala, ratamestari, puhelin: 310 35519

tapani.huhtala(a)hel.fi

Liitteet

1 Toteutuneet kiviurakan kustannukset 2006-2011 liite1.pdf
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§ 146
Pohjoismaiden investointipankilta otetun lainan koron 
tarkistaminen

HEL 2012-011149 T 02 05 04

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti vahvistaa 
toimitusjohtajan 13.8.2012 tekemän ilmoituksen ja hyväksyä 
Pohjoismaiden investointipankin tarjouksen 6.8.2012 niin, että 
Pohjoismaiden investointipankilta otettavan 31.8.2009 päätetyn lainan 
korko on 6:kk:n euribor-korko lisättynä 0,35 %-yksikön marginaalilla, ja 
että seuraava korontarkistus lainaan tehdään 15.8.2017.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pohjoismaiden Investointipankki Oikaisuvaatimusohje, HKL-

liikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee vahvistaa 
toimitusjohtajan 13.8.2012 tekemän ilmoituksen ja hyväksyä 
Pohjoismaiden investointipankin tarjouksen 6.8.2012 niin, että 
Pohjoismaiden investointipankilta otettavan 31.8.2009 päätetyn lainan 
korko on 6:kk:n euribor-korko lisättynä 0,35 %-yksikön marginaalilla, ja 
että seuraava korontarkistus lainaan tehdään 15.8.2017.

Esittelijä

HKL toteaa, että kaupunginjohtaja on 31.8.2009 (4178 §) päättänyt 
ottaa Pohjoismaiden investointipankilta 50.000.000 euron suuruisen 
lainan HKL-liikelaitoksen raitiovaunujen ja metrojunien hankinnan 
rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 Lainan takaisinmaksuaika on 30 vuotta siten, että puolivuosittain 
suoritettavat lyhennykset alkavat 15.8.2013.
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 Lainan ensimmäisen nostoerän, 30.000.000 euroa, korko on 6 
kk:n euribor-korko lisättynä 0,50 prosenttiyksikön marginaalilla, 
joka on kiinteä kolme ensimmäistä vuotta, minkä jälkeen korko 
neuvotellaan uudelleen tai kaupungilla on oikeus maksaa laina 
takaisin. Lainan toinen erä, 20.000.000 euroa, nostetaan vuonna 
2010 ja hinnoitellaan erikseen.

 Lainasta maksetaan 0,125 prosenttiyksikön järjestelypalkkio 
lainamäärästä ensimmäisen noston yhteydessä sekä 
samansuuruinen palkkio kolmen vuoden kuluttua 
koronvahvistuksen yhteydessä.

Kaupunginjohtaja 31.8.2009 (4178 §) päätti oikeuttaa talous- ja 
suunnittelukeskuksen varainhallinnan tekemään tarvittavat lainan 
nostamista ja maksamista koskevat ilmoitukset pankille.

HKL-liikelaitoksen johtosäännön perusteella ja kaupunginvaltuuston 
hyväksymään Helsingin kaupungin talousarvioon 2012 sisältyvien 
valtuutuspäätöksen mukaan HKL -liikelaitoksen lainoista päättäminen 
kuuluu HKL:lle/HKL:n johtokunnalle.

HKL toteaa, että em. ensimmäisen 30 milj. euron nostoerän osalta oli 
kaupunginjohtajan em. päätöksessä kolmeksi vuodeksi määritelty 
lainakoroksi 6 kuukauden euribor-korko lisättynä 0,50 %:n 
marginaalilla. Nyt tehtävällä päätöksellä korkomarginaali on 
laskemassa 0,35 %:in.

HKL vielä ilmoittaa, että Pohjoismaiden investointipankin em. mainitun 
kaupunginjohtajan päätöksen 31.8.2009 (4178 §) mukainen toinen 
nostoerä 20 milj. euroa nostettiin vuonna 2011 ja sen osalta 
korkomarginaali on 0,25 %.

Pohjoismaiden investointipankki on nyt antanut 6.8.2012 Helsingin 
kaupungille edellä mainitun ensimmäisen 30 milj. euron suuruisen 
nostoerän osalta seuraavan tarjouksen: 

 lainan korkokauden pituus on viisi vuotta (seuraava 
korontarkistus 15.8.2017)

 lainan viitekorkona käytetään 6 kk:n euribor-korkoa
 lainasta pankin perimä marginaali on 0,35 %.

HKL toteaa, että vallitsevassa taloustilanteessa Tasken arvion mukaan 
on perusteltua valita suhteellisen pitkä kiinteän koron kausi. Edelleen 
HKL toteaa, että tarjottu korkomarginaali on hyväksyttävällä tasolla.

NIB:n tarjous 6.8.2012 on nähtävillä johtokunnan kokouksessa.
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HKL:n toimitusjohtaja on hyväksynyt Pohjoismaiden investointipankin 
edellä selvitetyn tarjouksen kirjeellään 13.8.2012. 

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Pohjoismaiden Investointipankki Oikaisuvaatimusohje, HKL-

liikelaitoksen johtokunta

Tiedoksi

Hankinta
Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto
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§ 147
Ilmoitusasiat

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
seuraavan ilmoitusasian:

 Kaupunginhallituksen päätös 28.5.2012 (664 §): 
Kaupunginhallituksen käsiteltäväkseen ottama asia: 
Liikennelaitos -liikelaitoksen päätös 16.5.2012 § 92 metron 
automatisointia koskevista sopimuksista 

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1512HKLjk_ilmoitusasiat.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
seuraavan ilmoitusasian:

 Kaupunginhallituksen päätös 28.5.2012 (664 §): 
Kaupunginhallituksen käsiteltäväkseen ottama asia: 
Liikennelaitos -liikelaitoksen päätös 16.5.2012 § 92 metron 
automatisointia koskevista sopimuksista 

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1512HKLjk_ilmoitusasiat.pdf
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§ 148
Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille 
ottamat asiat

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen: Hallintojohtajan asiaan 3/ päätösasiana
Liikennelaitos- liikennelaitoksen johtokunta päättää, että se seuraa 
tiiviisti uutta HKL.n organisaatio asiaa ja antaa siihen kuuluvia 
lausuntoja.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä asiat 
tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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§ 149
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1512HKLjk_Päätösten seuranta.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1512HKLjk_Päätösten seuranta.pdf
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§ 150
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet 
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Terhen Saarinen
132 - 140 §

Ari Lehtinen 

Ari Järvinen
141 - 150 §

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 31.08.2012 ja asianosaista 
koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana 
arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen
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Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:   
  

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on HKL -liikelaitoksen 
johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on HKL -liikelaitoksen 
johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
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 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 
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Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 226 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 


