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§ 214
Jokeri 2 -joukkoliikennetunnelin suunnitelmien hyväksyminen

HEL 2012-016860 T 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Jokeri 2 -
joukkoliikennetunnelin L2 -vaiheen suunnitelmat ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan jatkamaan hankkeen suunnittelua 
työpiirustusvaiheeseen yhteistyössä HKL-Liikelaitoksen kanssa. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Jokeri 2 Tunneli Luonnokset 31082012.pdf
2 Jokeri 2 Tunneli Rakennustapaselostus 31082012.pdf
3 Jokeri 2 Tunneli HKR -R Kustannusarvio 19112012.pdf
4 Jokeri 2 Tunneli  Kustannusarvio Rapal 14122012.pdf

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee hyväksyä Jokeri 2 -
joukkoliikennetunnelin L2 -vaiheen suunnitelmat ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan jatkamaan hankkeen suunnittelua 
työpiirustusvaiheeseen yhteistyössä HKL-Liikelaitoksen kanssa. 

Esittelijä

Hankkeen taustaa:

Jokeri 2 on uusi bussiliikenteen poikittainen runkolinja. Linjan reitti 
kulkee Vuosaaresta Myyrmäkeen Malmin aseman ja Paloheinän 
kautta. Reitin pituus on noin 25 kilometriä. Linja alittaa Helsingin 
keskuspuiston Paloheinän ja Kuninkaantammen välillä kulkevaa 1,2 
kilometriä pitkää tunnelia pitkin. Linja kulkee pääosin olemassa olevaa 
katuverkkoa pitkin, mutta Paloheinässä se kulkee Kuusmiehentien 
suuntaista joukkoliikennekatua pitkin.

Helsingin joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt Jokeri 2 -linjan 
hankesuunnitelman (HKL julkaisusarja C 4/2008) 13.11.2008. 
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Samassa yhteydessä hyväksyttiin keskuspuiston alittavan 
joukkoliikennetunnelin hankesuunnitelma (HKL C 1/2008).

Jokeri 2 -linjan kokonaiskustannukset vuoden 2008 hintatasossa olivat 
47,65 M€, joista Helsingin kaupungin osuus olisi 44,4 M€. Helsingin 
kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman 27.5.2009.

Hankesuunnitelman Helsingin kaupungille kohdistuvat kustannukset 
vuoden 2008 (MAKU 8/2008) kustannustasossa jakaantuivat 
seuraavalla tavalla:

Keskuspuiston tunneli 28 M€
Kuusmiehentien joukkoliikenneväylä 9 M€
Muut rakennustyöt ja perusparannukset 7,4 M€

HKR -Rakennuttaja toimii tunnelihankkeessa rakennuttajana. Tunnelin 
suunnittelijaksi valittiin tarjouskilpailun perusteella 11.11.2010 
Kalliosuunnittelu Oy.

Tunnelin turvallisuudesta laadittiin selvitys vuonna 2009, jonka mukaan 
tunnelin turvallisin ratkaisu on väliseinällä varustettu kaksiosainen 
tunneli. Tämä turvallisuusjärjestely vastaa pitkälti liikennetunnelien 
turvallisuusvaatimuksia. Tunnelin poikkileikkaus olisi käsittänyt tällöin 
neljä ajoneuvokaistaa sekä tunnelin molemmin puolin olevat 
jalankulkukäytävät.

Tunnelin suunnittelua jatkettiin tämän vaihtoehdon mukaisesti. Tunnelin 
suunnitelmien valmistuttua loppuvuodesta 2011 valmistui myös 
tunnelin kustannusarvio. Tunnelin kustannusarvio vuoden 2008 
hintatasossa oli yli 40 M€. Suurin osa kustannuserosta 
hankesuunnitelman mukaiseen tunneliin muodostui tunnelin 
kasvaneesta poikkipinta-alasta.

Tunnelin suunnitelmia päätettiin muuttaa alkuvuodesta 2012. 
Tavoitteena oli päästä hankesuunnitelman mukaiseen tunnelin 
kustannuksiin. Suunnitelmia käytiin yhdessä Helsingin 
pelastuslaitoksen kanssa läpi, jolloin päädyttiin muuttamaan tunnelin 
poikkileikkausta siten, että tunnelin väliseinä korvataan erillisellä 
pelastautumiskäytävällä.

Valittu ratkaisu on turvallisuuden kannalta joukkoliikennekäytössä yhtä 
turvallinen kuin ensiksi valittu ratkaisu. Väliseinällä varustettu tunneli 
olisi ollut perusteltu ja tarpeen, jos tunnelissa liikennöisi muitakin 
ajoneuvoja kuin joukkoliikennettä.
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Tunnelin suunnitelmien muuttaminen viivästytti hankkeen aloittamista 
vuodella.

Tunnelin suunnittelun yhteydessä selvitettiin myös mahdollisuus 
liikennöidä tunnelissa kaasubusseilla. Kaasubussien onnettomuuksista 
laadittiin kaasun leviämistä kuvaava simulointi ja tarkasteltiin kaasun 
räjähdysherkkyyttä. Selvityksen, sekä pelastuslaitoksen kanssa 
käytyjen keskustelujen perusteella todettiin, että tunnelin tekeminen 
turvalliseksi kaasukäyttöisiä ajoneuvoja varten ei ole järkevää.

Kaasun havaitsemiseen ja tuulettamiseen vaaditut järjestelmät ovat 
kalliita, eivätkä välttämättä luotettavia. Lisäksi tunnelin 
sähköjärjestelmien rakentaminen räjähdysturvallisiksi olisi ollut 
huomattavasti nykyistä kalliimpaa. Joka tapauksessa tunnelissa ei ole 
mahdollista liikennöidä kaasubusseilla, jos siellä on raitiotien vaatimat 
sähköistetyt ajolangat. Lisäksi kaasubussien osuus HSL -alueen 
bussiliikenteestä on vähäistä ja tullee vähenemään.

Tunnelin suunnitelmat:

Nyt valmistuneet tunnelin L2-tason luonnokset on tehty 
joukkoliikennelautakunnan antaman ohjeistuksen mukaan siten, että 
tunnelissa voidaan liikennöidä tulevaisuudessa myös raitiovaunuilla.

Tunneli muodostuu yhdestä tunneliputkesta, tunnelin reunassa 
kulkevasta pelastautumiskäytävästä sekä tunnelin päissä olevista 
betonitunneliosuuksista. Tunnelissa on lisäksi tarvittavat tilat tunnelin 
teknisille laitteille.

Tunnelin suunnitteluratkaisu on laadittu yhdessä Helsingin 
pelastuslaitoksen kanssa. Tunnelin leveys on riittävä, jotta siellä pystyy 
kaksi pelastusajoneuvoa ohittamaan toisensa tai pysähtyneen bussin 
tai raitiovaunun. Pelastuskäytävän leveys on riittävä myös 
pelastuslaitoksen hyökkäystieksi.

Tunnelin korkeus on mitoitettu siten, että sinne mahtuu raitiotien 
vaatimat ajolangat sopivalla ripustustavalla. Osa ripustusten vaatimista 
kiinnityksistä tehdään tunnelin rakentamisvaiheessa jo valmiiksi. 
Tunnelin sisäänajoluiskien jyrkkyys ja pyöristyssäteet on mitoitettu 
Helsingin NRV 2010 raitiovaunun tai vastaavan kaluston mukaiseksi.

Tunneli varustetaan itsenäisesti toimivalla 
liikenteenohjausjärjestelmällä. Tunnelin suille tulee puomit, jotka 
estävät muiden kuin bussien tai raitiovaunujen pääsyn tunneliin. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 4 (5)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Raj/2
20.12.2012

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 34980 FI02012566

Tunnelin sähköjärjestelmä on tehty kahdennettuna ja varmistettuna. 
Tunneli kytkeytyy kahteen eri muuntopiiriin, jolla varmistetaan tunnelin 
sähköistys myös toisen muuntopiirin sähkökatkon aikana.

Tunnelin sähköjärjestelmiä ei tehdä räjähdysturvallisiksi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tunnelissa ei voida liikennöidä kaasukäyttöisillä 
ajoneuvoilla. Tunnelissa on paloilmaisimet sekä 
savunpoistojärjestelmä. Tunnelissa ei ole automaattista 
sammutusjärjestelmää.

Tunnelissa sekä pelastautumiskäytävässä on kameravalvonta. 
Tunnelin tekniset järjestelmät liitetään HKL:n tekniseen valvomoon.

Aikataulu:

Tunnelin rakentamiseen liittyvät valmistelut ja maisemointityöt voidaan 
aloittaa heti. Työt tehdään siten, että ne eivät häiritse Keskuspuiston 
virkistyskäyttöä hiihtämiseen.

Tunnelin rakentamiseen liittyvien urakoiden kilpailutus tehdään 
alkuvuodesta 2013. Tunnelin maanpäällinen rakentaminen alkaa huhti- 
tai toukokuussa 2013 hiihtokauden päätyttyä. Maanpäällisen 
rakentamisen kaikkein eniten ympäristölle häiriötä aiheuttava 
rakentaminen saadaan valmiiksi ennen 2013 vuoden lopulla alkavaa 
hiihtokautta. Tunnelin maanalaisten osien rakentaminen jatkuu kesään 
2015 saakka. Tunneli valmistuu kesällä 2015 siten, että se on 
liikennöintikäytössä syysliikenteen alkaessa.

Kustannukset:

Jokeri 2 -hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty koko hankkeen 
kustannuksina.

HKR-Rakennuttajan laskema joukkoliikennetunnelin luonnosvaiheen 
kustannus tunnelille on 32,7 M€ vuoden 2012 hintatasossa (MAKU 
9/2012). Hankesuunnitelman mukainen kustannus tunnelille 
vastaavasti vuoden 2012 hintatasossa olisi 32,3 M€.

Luonnosvaiheen suunnitelmien perusteella Rapal Oy on laatinut 
vaihtoehtoisen kustannusarvion, joka on päätösesityksen liitteenä.

Samanaikaisesti joukkoliikennetunnelin suunnittelun kanssa on tehty 
Kuusmiehentien joukkoliikennekadun suunnittelu. Joukkoliikennekadun 
alustava kustannusarvio osoittaa, että sen rakennuskustannukset 
tulevat alittumaan hankesuunnitelmassa arvioidusta. Kustannusarvio 
joukkoliikennekadulle on 5 M€ vuoden 2012 kustannustasossa, kun 
hankesuunnitelman mukaan se maksaisi 9 M€ vuoden 2008 
kustannustasossa.
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Näin ollen voidaan olettaa, että koko Jokeri 2 -hankkeen kustannukset 
eivät tule ylittymään ja joukkoliikennetunnelin osalta voidaan edetä 
esitetyn suunnitelman mukaisesti urakkatarjousvaiheeseen.

Rahoitus:

Jokeri 2 -hanketta varten on varattu HKL:n investointiohjelmaan 
rahoitus vuosille 2013-2015. Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan 
investointipankin Helsingin kaupungille myöntämällä lainalla.
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