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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      
(varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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2
Johtokunnan kokouksessa 31.10.2013 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 11.11.2013, ettei johtokunnan 
kokouksessa 31.10.2013 käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen 
käsittelyyn.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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3
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.10.2013 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelon 
23.10.2013 sekä päätösluetteloon liittyvän kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätöksen 28.10.2013 (1123 §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta



Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 4 (36)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/4
21.11.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

4
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijä

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta 
kriittisellä polulla.

Projektin valmiusaste on 31.10.2013 kaikkiaan 56,4 % (perustuu 
Siemensin ilmoitukseen).

Kolmen (3) ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön 
automaattiajoasennus viivästyi kaikkiaan runsaat seitsemän (7) 
kuukautta ja lisäksi katsastuksen jälkeen metrojunayksiköissä on ollut 
erilaisia teknisiä vikoja, joiden vuoksi niitä on jouduttu ottamaan pois 
liikenteestä. Lisäksi M100-sarjan metrojunayksiköiden 
turvallisuustarkastuksessa on asetettu junayksiköiden 
matkustajakäytölle ehtoja, joiden osalta Siemensin toimenpiteet ovat 
vielä kesken.

Ensimmäinen M200-sarjan metrojunayksikkö luovutettiin Siemensille 
asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka Siemens ei ollut vielä 
toimittanut M200-sarjan metrojunayksiköiden osalta HKL:lle 
Sopimuksen vaatimusten mukaista asennusohjelmaa. Siemens ilmoitti 
tarvitsevansa yhden M200-sarjan metrojunayksikön voidakseen 
viimeistellä asennusohjelman Sopimuksen mukaiseksi. M200-sarjan 
metrojunayksiköiden asennusten aloitus on myöhässä noin kahdeksan 
(8) kuukautta verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun.

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien 
suunnittelu niin, että ovet täyttävät kaikki automaattimetron 
toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Siemens 
osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti valmistelevansa 
kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista sellaisen teknisen ratkaisun, 
joka täyttää sekä turvallisuuteen että toiminnallisuuteen liittyvät 
vaatimukset. Tekninen ratkaisu tullaan esittämään TTR:n kokouksessa 
22.11.2013.

Siemens on ilmoittanut, että uuden ATS:n ja asetinlaitteen ohjelmat on 
päivitetty viikonloppuna 3. – 4.11.2013.   
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Siemens on ilmoittanut, että M100-sarjan modifioitujen metrojunien 
yötestaukset (automaattiajossa) on aloitettu. HKL on pyytänyt 
Siemensiltä turvallisuusselvitystä siitä, että automaattiajossa olevat 
metrojunayksiköt voidaan aina automaattiajon päätyttyä ottaa 
turvallisesti manuaaliseen liikenteeseen.

Automaattimetron investointityönumerolle (joka sisältää 
perussopimuksen lisäksi mm. automaattiprojektiyksikön palkkakulut) on 
kirjattu kuluja tähän mennessä 26,6 milj. euroa. Hankesuunnitelman 
maksimi varaus on 115 milj. euroa.

Siemens on tehnyt Projektissa myös lisätyöesityksiä, joista osapuolilla 
on sekä perusteen että hinnan osalta eriävä käsitys. Parhaillaan HKL 
selvittää, miten näissä asioissa on mahdollista edetä sillä tavoin, että 
huolimatta todennäköisesti jäljelle jäävistä erimielisyyksistä Projekti ei 
viivästy ja riita-asiat ratkaistaan Etenemissopimuksen periaatteiden 
mukaisesti vasta välimiesmenettelystä alkaen. 

HKL:n tilaajaorganisaatiota ovat työllistäneet edelleen myös 
valmistautuminen käräjäoikeudessa helmikuussa käynnistyvään 
oikeudenkäyntiin, jossa on kysymys ensimmäisen toimituserän 
viivästymisen vuoksi perittävästä viivästyssakosta ym. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 31.10.2013 § 174

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Käsittely

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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Vastaehdotus:
Ari Lehtinen: Vastaehdotus Tj/ 4
Automaattimetron tilannekatsaus

HKL:n johtokunta on jo aiemmin pyytänyt riskikartoitusselvitystä siitä, 
jos metronautomaattiprojekti aikataulu tulee pettämään. Tähän liittyvää 
selvitystä ei ole vielä saatu tähän mennessä.

HKL:n johtokunta pyytää pikaista selvitystä siitä, minkälaisen 
varasuunnitelmiin HKL:llä aikoo tehdä, jos automaattimetronprojekti ei 
toteudukaan metronetenemissopimuksen mukaisesti.
Tähän pitää myös liittää todellinen riskikartoitus myös taloudellisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus Tj/ 4
Automaattimetron tilannekatsaus: HKL:n johtokunta on jo aiemmin 
pyytänyt riskikartoitusselvitystä siitä, jos metronautomaattiprojekti 
aikataulu tulee pettämään.
Tähän liittyvää selvitystä ei ole vielä saatu tähän mennessä. HKL:n 
johtokunta pyytää pikaista selvitystä siitä, minkälaisen 
varasuunnitelmiin HKL:llä aikoo tehdä, jos automaattimetronprojekti ei 
toteudukaan metronetenemissopimuksen mukaisesti.
Tähän pitää myös liittää todellinen riskikartoitus myös taloudellisesta 
näkökulmasta tarkasteltuna. 

Jaa-äänet: 5
Otso Kivekäs, Anja Malm, Sakari Oka, Marjaana Syrjälä, Lilja 
Tamminen

Ei-äänet: 3
Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 1
Riina Simonen

Poissa: 0

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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5
Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Selostus asiasta kokouksessa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 10.10.2013 § 159

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asian tiedoksi.

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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1
Esitys kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymiseksi

HEL 2013-012667 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee

 esittää kaupunginhallitukselle Hakaniemen metroaseman 
lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä 
siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 
15.552.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2 
(2010=100), Haahtela-indeksi=83,2, pääkaupunkiseudun 
hintatasossa 6/2013

 oikeuttaa HKL-liikelaitoksen jatkamaan hankkeen suunnittelua 
ennen hankepäätöksen hyväksyntää

Hankkeen lähtökohdat

Helsingin metro avattiin 2.8.1982 välillä Itäkeskus Rautatientori. Linjan 
vaiheittain valmistuneiden metroasemien rakennuttamisesta vastasi 
metrotoimisto. Aseman valmistuttua sen hoitovastuu siirtyi 
liikennelaitokselle. Liikennelaitos otti Hakaniemen metroaseman 
vastaan 1.10.1979. Hakaniemen ja Itäkeskuksen välillä aloitettiin 
1.6.1982 yleisölle avoimet koeajot ruuhka-aikoina. Samalla 
Hakaniemen metroasemasta tuli yksi metron ensimmäisenä avatuista 
asemista. Säännöllinen ja kokopäiväinen liikennöinti Hakaniemen 
metroasemalla alkoi virallisten 2.8.1982 pidettyjen avajaisten jälkeisenä 
päivänä.

Nykyisin Hakaniemen metroasemaa käyttää vuorokaudessa noin 14 
000 matkustajaa. Metroasemalle on sisäänkäynnit laiturin molemmista 
päistä, etelästä Hakaniemen torin puolelta ja pohjoisesta Toiselta 
linjalta. Aseman eteläinen lippuhalli sijaitsee maan alla 
Siltasaarenkadun, Hämeentien ja Eläintarhantien risteyskohdassa. 
Maanalaiseen lippuhalliin on neljä sisäänkäyntiä, joista vain yksi 
sisäänkäynti, Hakaniemen torilta, täyttää esteettömyyden vaatimukset.

Helsingin keskustan alle suunniteltu Pisararata tulisi yhdistämään juna- 
ja metroliikenteen tehokkaaksi joukkoliikenteen kokonaisuudeksi. 
Hakaniemi olisi yksi tärkeä solmukohta junan ja metron välillä. 
Hakaniemen Pisararadan juna-asema mahdollistaisi nopean 
vaihtoyhteyden metroon. Toteutuessaan Pisararata nostaisi 
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Hakaniemen metroaseman käyttäjämäärän arviolta 79 000 käyttäjään 
vuorokaudessa vuoteen 2035 mennessä.

Hankkeen kuvaus

Rakennushanke käsittää Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
nykyisten tilojen peruskorjauksen, lippuhallin sisäänkäyntien uusimiset 
Hakaniemen torilla ja raitiovaunupysäkkialueella sekä 
Siltasaarenkadun jalkakäytävällä olevan nykyisen sisäänkäynnin 
siirtämisen Siltasaarenkatu 16 kiinteistöön.

Muutosalueen laajuustiedot:

Katutaso 450 brm2
Lippuhallitaso, -1krs 4.400 brm2
Tekninen taso, -2krs 350 brm2
Yhteensä 5.200 brm2

Nykyisellään Hakaniemen metroaseman lippuhalli on yleisilmeeltään 
vanhentunut ja epäsiisti. Lippuhallin tekniikka on tulossa käyttöikänsä 
päähän. Hallin yleiset tilat ovat kylmiä tiloja; mm. ilmanvaihtoratkaisu 
on puutteellinen. Osa lippuhallin tiloista on poissa käytöstä 
vesivuotojen ja kosteusvaurioiden takia. Raitiovaununkuljettajien tauko- 
ja sosiaalitilat on sijoitettu väliaikaisiin tiloihin. 

Liikennemäärien kasvu tarjoaa mahdollisuuden lippuhallin kaupalliseen 
kehittämiseen. Lippuhallin muuttaminen lämpimäksi ja valoisaksi tilaksi 
parantaa tilojen turvallisuutta, viihtyvyyttä ja käyttömukavuutta.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen uusi sisäänkäynti 
Siltasaarenkatu 16:n kautta on Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan 
tärkeä osa torialueen kevyen liikenteen ja jalankulkuväylien 
kehittämistä. Lisäksi uusi sisäänkäynti luo lippuhallille toisen 
esteettömän kulkuyhteyden Hakaniemen torille johtavan yhteyden 
lisäksi. 

Hakaniemen torille uusittava sisäänkäyntipaviljonki mahdollistaa 
lippuhallin uusittavan talotekniikan maanpäällisten osien integroinnin 
sisäänkäyntirakennukseen kaupunkikuvallisesti kestävällä tavalla. 
Uudet sisäänkäyntirakennukset torilla ja laiturialueella korostavat 
joukkoliikenteen merkitystä kaupunkirakenteessa. Rakennukset 
toteutetaan siten, että olemassa olevat hissi-, liukuporras- ja 
porrasyhteydet rakenteineen hyödynnetään.

Hakaniemen metroaseman eteläinen sisäänkäynti on 
matkustajakäytössä koko lippuhallin peruskorjauksen ajan. Lippuhallin 
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ja sisäänkäyntien rakennustyöt tullaan vaiheistamaan siten, että 
metroasemalle on turvallinen ja esteetön kulkuyhteys koko 
peruskorjauksen ajan. Rakentamisella ei ole vaikutusta Hakaniemen 
raitiovaunuliikenteeseen. Lisäksi alueen maanpäälliset ajoneuvo- ja 
henkilöliikenteen poikkeusjärjestelyt ovat vähäiset ja ne kohdistuvat 
pääosin Siltasaarenkatu 16 kiinteistön läheisyyteen.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin kannen pintarakenteet ja 
vesieritys sekä radan alusrakenteet ja tärinäeristys on uusittu erillisenä 
urakkana vuoden 2013 aikana. Aseman lippuhallin peruskorjaus tulee 
yhdessä näiden jo tehtyjen töiden kanssa muodostamaan 
kokonaisuuden, jolla vanhentuneen ja huonokuntoisen Hakaniemen 
metroaseman lippuhallin elinkaarta jatketaan ja lippuhalli saadaan 
uuteen loistoon.

Kustannukset

Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 15.552.000 
euroa, rakennuskustannusindeksi=107,2 (2010=100), Haahtela-
indeksi=83,2, pääkaupunkiseudun hintatasossa 6/2013.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

Rakennuttajan kustannukset 1.671.000 €
Rakennustekniset työt 6.675.000 €
LVI-tekniset työt 1.221.000 €
Sähkötekniset työt 1.035.000 €
Tilaajan erillishankinnat 1.275.000 €
Hankevaraukset 3.675.000 €
Yhteensä 15.552.000 €

Ks. Hankesuunnitelman liite, Kustannusarvio

Aikataulu

Alustavan aikataulun mukaan:

 hankepäätös vuoden 2014 alussa
 suunnitelmat valmiit kevät 2014
 urakoiden hankinta kesä 2014
 rakentaminen alkaa syksy 2014 ja valmis kesällä 2016

Rahoitussuunnitelma

Hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus sekä suunnittelutyöhön on 
käytetty syyskuuhun 2013 mennessä noin 175.000 euroa. 
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Vuodelle 2013 HKL:n tulosbudjetissa on varattu HT, lippuhallin 
laajennus- ja muutostyö, 200.000 euroa. Hankkeen kustannukset 
vuoden 2013 aikana tulevat arviolta pysymään tulosbudjetin puitteissa.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-
esityksessä 2014-2016 seuraavasti:

 2014: 4,05 milj. euroa 
 2015: 8,6 milj. euroa 
 2016: 3,7 milj. euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Siltasaarenkadun jalkakäytävällä olevan nykyisen lippuhallin 
sisäänkäynnin siirtotyöt Siltasaarenkatu 16 kiinteistöön ovat noin 
1.817.000 euroa (alv 0 %). Hankesuunnitelmassa on huomioitu 
sisäänkäynnin siirron rakentamiskustannukset kokonaisuudessa. Tältä 
osin HKL on neuvotellut Siltasaarenkatu 16 kiinteistön omistajan 
kanssa esisopimuksen, jonka mukaan sisäänkäynnin 
rakennuskustannukset tullaan jakamaan suhteessa HKL 70% ja 
kiinteistön omistaja 30%. HKL:n arvioitu kustannus sisäänkäynnin 
siirrosta on 1.271.900 euroa ja kiinteistön omistajan osuus on 545.100 
euroa (alv 0 %). Huomioiden Siltasaarenkadun 16 kiinteistön osuus, 
tulee HKL:n osuus koko hankkeesta olemaan enintään 15.006.900 
euroa (alv 0 %).

Kun investoinnin kannattavuuslaskelmassa huomioidaan uusittujen ja 
lisääntyneiden vuokrattavien tilojen vuosittainen vuokra-arvio 
suuruudeltaan 585.000 euroa ja arvioidut tilojen vuotuiset hoitokulut 
arvoltaan 215.000 euroa ja pääomakulut arvoltaan 165.000 euroa, niin 
investoinnin takaisinmaksuaika on noin 28 vuotta.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

15.006.900 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla 
tasapoistoina 375.173 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 
14.632 euroa vuodessa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % 
investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 187.587 
euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Käytännössä kaupunki 
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
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palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on 
yhteensä noin 7,5 milj. euroa. 

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut 
ovat yhteensä noin 8,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 
vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä

HKL on selvittänyt yllä kuvatun Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
peruskorjauksen (jäljempänä = suppea) lisäksi lippuhallin laajentamista 
myös ympyrätalon suuntaan. Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
laajemmassa (jäljempänä = laaja) vaihtoehdossa tehtäisiin nykyisten 
tilojen peruskorjauksen, lippuhallin Hakaniemen torin ja 
raitiovaunupysäkkialueen sisäänkäyntien uusimisen ja 
Siltasaarenkadun 16 kohdan sisäänkäynnin siirtämisen lisäksi 
sisäänkäynnin siirtäminen ympyrätalon kiinteistöön ja lippuhallin 
maanalaisten tilojen laajentaminen ympyrätalon suuntaan.

Laaja vaihtoehto tuo lippuhalliin uusia liiketiloja, jotka tarjoavat 
mahdollisuuden lippuhallin kaupalliseen kehittämiseen. Vilkas 
metroasema sekä hyvät maanpäälliset joukkoliikenneyhteydet tekevät 
lippuhallista helposti saavutettavan paikan. Laaja vaihtoehto edustaa 
täysin uutta ja laajennettua lippuhallia, jonka konsepti kattaa 
monipuolisen ravintola- ja kahvilapalvelutarjonnan, jolla on 
mahdollisuus muodostua vetovoimaiseksi ja myös Hakaniemen ja sen 
lähiympäristössä liikkuvien, asioivien ja asuvien suosimaksi 
pistäytymispaikaksi. Laajennuttu metron lippuhalli tarjoaa yhdessä 
kauppahallin, torin ja alueen liiketilojen kanssa Hakaniemeen kattavan 
palvelutarjonnan.

Sisäänkäynnin siirtäminen ympyrätalon kiinteistöön voidaan tehdä 
voimassa olevan asemakaavan mukaan, myös lippuhallin 
laajentaminen maan alle on osittain huomioitu asemakaavassa. Laajan 
vaihtoehdon suunnitelmien mukainen toteuttaminen vaatii kuitenkin 
asemakaavan muutosta. Kaupunkisuunnitteluviraston näkemyksen 
mukaan lippuhallin laajentaminen ja sen vetovoiman lisääminen olisi 
tärkeä osa koko Hakaniemen alueen sekä torialueen kevyen liikenteen 
ja jalankulkuväylien kehittämistä. Uusi esteetön sisäänkäynti myös 
ympyrätalon luona tarjoaisi huonollakin säällä mukavan ja miellyttävän 
kulkuyhteyden.

Lippuhallin ja sisäänkäyntien rakennustyöt tullaan vaiheistamaan myös 
laajassa vaihtoehdossa siten, että metroaseman eteläisestä päästä on 
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turvallinen ja esteetön kulkuyhteys koko peruskorjauksen ajan. 
Rakennustöillä ei tule olemaan vaikutusta aseman Toisen linjan ja 
Porthaninkadun sisäänkäynteihin eikä Hakaniemen 
raitiovaunuliikenteeseen. Alueen maanpäälliset ajoneuvo- ja 
henkilöliikenteen poikkeusjärjestelyt sekä kunnallistekniset siirto- ja 
väistötyöt ovat suuret Eläintarhantien kohdalla, lippuhallin maanalaisten 
tilojen laajentuessa ympyrätalon suuntaan.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin laajan vaihtoehdon 
muutosalueen laajuus on yhteensä noin 6.700 brm2.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin laajan vaihtoehdon kustannus-
ennuste ilman arvonlisäveroa on 22,0 miljoonaa euroa, 
rakennuskustannusindeksi=107,2 (2010=100), Haahtela-indeksi=83,2, 
pääkaupunkiseudun hintatasossa 6/2013.

Lippuhallin laajan vaihtoehdon aikataulu eroaa suppeasta 
vaihtoehdosta rakentamisen keston osalta, joka on arviolta noin 
vuoden pidempi.

HKL on varannut Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
peruskorjaukseen investointirahaa vuoden 2013 tulosbudjetissa ja 
vuosien 2014–2016 talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksessä 
yhteensä 16 milj. euroa. Rahat on varattu Hakaniemen metroaseman 
lippuhallin peruskorjauksen suppean vaihtoehdon mukaisesti.

Siltasaarenkatu 16 kohdan sisäänkäynnin siirtämisen kustannukset 
ovat noin 1.817.000 euroa (alv 0 %) ja ympyrätalon kiinteistöön 
sisäänkäynnin siirtämisen kustannukset ovat noin 844.000 euroa (alv 0 
%). Koko hankkeen kustannusennusteessa on huomioitu 
sisäänkäynnin siirron rakentamiskustannukset kokonaisuudessa. Tältä 
osin HKL on neuvotellut kiinteistön omistajien kanssa, että 
sisäänkäyntien rakennuskustannukset tullaan jakamaan suhteessa 
HKL 70% ja kiinteistön omistaja 30%. HKL:n arvioitu kustannus 
sisäänkäynnin siirrosta on 1.862.700 euroa (alv 0 %). Huomioiden 
kiinteistöjen omistajien osuudet, tulee HKL:n osuus laajassa 
vaihtoehdossa olemaan enintään 20.137.300 euroa (alv 0 %).

HKL on laatinut Hakaniemen metroaseman lippuhallin vaihtoehdoista 
kaupallisen selvityksen. Suppean vaihtoehdon arvioitu 
vuokratuottoarvio on noin 380.000 euroa vuodessa ja vaihtoehdon 
takaisinmaksuaika on noin 28 vuotta. Laajan vaihtoehdon arvioitu 
vuokratuottoarvio on noin 900.000 euroa vuodessa ja sen 
takaisinmaksuaika on noin 25 vuotta.
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Hakaniemen metroaseman lippuhallin suppean vaihtoehdon 
toteuttaminen nyt ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että lippuhalli 
voitaisiin myöhemmin laajentaa laajan vaihtoehdon mukaiseksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman tekstiosa 21.11.2013.pdf
2 Kustannusarvio 2.10.2013.pdf
3 ArkkitehtisuunnitelmatA3 30.9.2013.pdf
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2
Esitys kaupunginhallitukselle Koskelan varikkoalueen 
toteutuskilpailun järjestämisestä ja alueella säilytettävistä 
rakennuksista luopumisesta

HEL 2013-014452 T 02 08 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
oikeutettaisiin toteuttamaan Koskelan varikon kiinteistökehittämishanke 
seuraavasti: 

HKL oikeutetaan järjestämään Koskelan varikkoalueen 
kehittämishanketta koskeva toteutuskilpailu tontinluovutuskilpailuna 
esityslistan liitteenä 1 olevan hankekuvauksen pääperiaatteiden 
mukaisesti.

HKL oikeutetaan luovuttamaan järjestettävän tontinluovutuskilpailun 
voittajalle Koskelan varikon nykyiset rakennukset ja alueet esityslistan 
liitteenä 3 olevan ko. aluetta kuuvavan selvityksen mukaisesti 
seuraavasti:  

 Varikkoalueella olevat nykyiset A-, B- ja N- rakennukset 
puretaan pois ja tilalle rakennetaan uudet raitiovaunuvarikon 
tilat, joiden toiminta, laajuus ja taso on määritelty 
toteutuskilpailun asiakirjoissa. 

 HKL luopuu varikon nykyisten C- ja D- rakennusten käytöstä ja 
rakennukset siirtyvät järjestettävän tontinluovutuskilpailun 
voittajalle kehittämishanketta varten. 

 HKL määrittelee jatkovalmistelussa ja valitun toteuttajan kanssa 
käytävissä neuvotteluissa tarkemmin C- ja D- rakennuksista 
luopumisen periaatteet. 

HKL oikeutetaan vuokraamaan käyttöönsä pitkäaikaisesti (40 vuodeksi) 
kilpailun voittajaksi valitun toteuttajan rakentamat uudet 
raitiovaunuvarikon tilat niin, että toteuttajan ilmoittama 
raitiovaunuvarikon tilojen vuokra on yksi kilpailun vertailuperusteista. 

HKL oikeutetaan määrittämään tarkemmin tontinluovutuskilpailun 
periaatteet asiaan liittyvän valmistelu- ja neuvotteluprosessin kestäessä 
yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa. 

Lähtökohdat
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Tuleviin maankäyttöhankkeisiin liittyen Helsingin raitiotieliikennettä 
lisätään voimakkaasti seuraavan 20 vuoden aikana. Linjaston 
laajentamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän raitiovaunuja. Näiden 
raitiovaunujen huoltoon, korjaukseen ja säilytykseen tarvitaan lisää 
tilaa.

HKL:llä on tällä hetkellä 129 liikennöitävää raitiovaunua. Käytössä 
olevien liikennevaunujen pituudet ovat 20, 24,4 ja 26,5 metriä. Lisäksi 
HKL:llä on 6 perinnevaunua sekä 12 ratatyökonetta radan huolto- ja 
kunnossapitoa varten. HKL:llä on nykyisin käytössään 
raitiovaunuvarikot Töölössä, Vallilassa ja Koskelassa. Töölön ja 
Koskelan varikoilla on liikennevaunujen säilytystä ja huoltotoimintaa. 
Vallilan varikolla sijaitsee raitiovaunujen korjaamo. Vaunupaikkamäärät 
jakautuvat varikoittain seuraavasti; Töölön varikolla on 36 
vaunupaikkaa, Vallilan varikolla 20 paikkaa ja Koskelassa 91 paikkaa. 
Paikkalaskennassa on käytetty uuden vaunun pituutta, joka on 27,6 
metriä. Varikoiden nykyinen säilytyskapasiteetti on loppunut. HKL:n, 
HSL:n ja kaupunkisuunnitteluviraston tämän hetken yhteinen näkemys 
on, että raitiovaunuverkoston laajentumisen jälkeen huipputunnin 
vaunutarve on 136 vaunua, jolloin kokonaisvaunumääräksi muodostuu 
160 vaunua (käyttöaste 85 %). HKL:llä on jo käynnissä uusien 
raitiovaunujen hankinta.

HKL on teettänyt selvityksiä erilaisista vaihtoehdoista laajentaa nykyisiä 
Vallilan ja Koskelan varikoita. Varikkoselvityksiä on laadittu tiiviissä 
yhteystyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. 
Selvityksissä on kiinnitetty erityistä huomiota raitiovaunuvarikon 
toiminnallisuuteen, kokonaistaloudellisuuteen ja ympäristöön.

HKL on päätynyt yhdessä Kv:n ja Ksv:n ratkaisuun, jossa Koskelan 
nykyinen raitiovaunuvarikko uusitaan ja samalla koko nykyistä 
Koskelan varikkoaluetta kehitetään maankäytöllisesti. Varikkoalueelle 
kaavoitetaan asuin- ja toimitilarakentamista ja alueelle etsitään 
kaupungille kokonaistaloudellisesti, toiminnallisesti ja 
kaupunkikuvallisesti paras ratkaisu. Kehittämishankkeeseen sisältyvät 
myös kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas 
bussivarikkona toiminut kaarihalli sekä arkkitehti Woldemar 
Baeckmanin suunnittelema asuinrakennus, jotka tulee sovittaa yhteen 
lisärakentamisen ja uuden varikkorakennuksen sekä Annalan puiston 
ympäristön kanssa. HKL:llä on tarkoituksena keskittää kaikki Vallilan ja 
Koskelan varikkotoiminnat Koskelaan rakennettavalle uudelle varikolle. 
HKL saavuttaa synergiaetuja raitioliikenteen toimintojen keskittämisellä 
kahdesta toimipisteestä yhteen. 
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Kiinteistövirasto ja kaupunkisuunnitteluvirasto voivat tulevaisuudessa 
kehittää ja hyödyntää Vallilan varikon aluetta HKL:n toiminnan 
siirtyessä Koskelaan.

Toteutuksen kuvaus

HKL järjestää Koskelan varikkoalueen toteutuskilpailun laaditun 
hankekuvauksen pääperiaatteiden mukaisesti. Kilpailualue käsittää 
Kustaa Vaasan tien, Koskelantien ja Valtimontien rajaaman alueen. 
Kilpailualueen sijainti on esitetty liitteessä 2. 

HKL luovuttaa järjestettävän toteutuskilpailun voittajalle Koskelan 
varikon nykyiset rakennukset ja alueet. Varikkoalueella olevat nykyiset 
huonokuntoiset ja käyttöikänsä päähän tulleet A-, B- ja N- rakennukset 
puretaan pois ja tilalle rakennetaan uudet raitiovaunuvarikon tilat, 
joiden toiminta, laajuus ja taso on määritelty toteutuskilpailun 
asiakirjoissa. Lisäksi HKL luopuu varikon nykyisten C- ja D- 
rakennusten käytöstä ja rakennukset siirtyvät järjestettävän 
toteutuskilpailun voittajalle kehittämistä varten. HKL määrittelee 
toteuttajan valinnan neuvotteluissa tarkemmin C- ja D- rakennuksista 
luopumisen periaatteet.

Kilpailun voittajaksi valittu toteuttaja rakentaa uudet raitiovaunuvarikon 
tilat Koskelaan. HKL vuokraa uudet varikkotilat pitkäaikaisesti (40 
vuotta). Toteuttajan ilmoittama raitiovaunuvarikon tilojen vuokran 
suuruus on yksi kilpailun vertailuperuste. 

Kiinteistövirasto vastaa Koskelan varikkoalueen toteuttamiseen 
tarvittavien maa-alueiden luovuttamisen periaatteista. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alueelle voittaneen ehdotuksen 
perusteella asemakaavamuutoksen. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 
hyväksynyt toteutuskilpailuun alueen asemakaavalliset lähtökohdat ja 
tavoitteet. Varikkoalueen maankäytön periaatteet on esitetty liitteessä 
3.

Kilpailun tarkoituksena on löytää Koskelan varikkoalueelle 
kokonaistaloudellisesti, toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti paras, 
kaupungin sille asettamat tavoitteet täyttävä toteutuskelpoinen ratkaisu. 
Kaupunki tekee kokonaistaloudellisesti edullisimman 
toteutussopimusehdotuksen tehneen kanssa sopimuksen Koskelan 
varikkoalueen kokonaisvastuullisesta toteuttamisesta. 

Koskelan varikkoalueen toteuttaja rakentaa toteutussopimuksen 
mukaisesti yksityisten asuin- ja toimitilarakennusten lisäksi HKL:n 
käyttöön tulevan uuden raitiovaunuvarikon, jonka toiminta, laajuus ja 
taso on määritelty toteutuskilpailun asiakirjoissa.
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Kilpailu järjestetään kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Kilpailun 
alussa kilpailuohjelman vaatimukset täyttäviä ehdokkaita pyydetään 
ilmoittautumaan kilpailuun ja esittämään alustava ideasuunnitelma 
keskuksen toteuttamisesta. Kaupunki valitsee kolme parasta 
ideasuunnitelmaa tehnyttä ehdokasta hankkeen toteuttamista koskeviin 
neuvotteluihin. Kaupungin nimeämä kilpailuryhmä neuvottelee erikseen 
kunkin kolmen ehdokkaan kanssa valmiiksi kaupungin tavoitteiden ja 
vaatimusten mukaisen Koskelan varikkoalueen kokonaisvaltaisen 
toteutusratkaisun ja sitä koskevan toteutussopimusehdotuksen. 
Toteutussopimusehdotus sisältää Koskelan varikkoalueen kaikki 
olennaiset toteutusehdot aikatauluineen.

Neuvottelujen päätteeksi kaupunki pyytää kultakin toteutuskelpoisen 
ehdotuksen tehneeltä ehdokkaalta tarjouksen ehdotuksen mukaisen 
Koskelan varikkoalueen toteuttamisesta. Ehdokas ilmoittaa 
tarjouksessaan toteuttavansa toteutussopimusehdotuksen mukaisesti 
keskuksen kaikkine yksityisine ja HKL:n varikon osineen. Tarjousten 
perusteella kaupunki valitsee Koskelan varikkoalueen toteuttajan 
hankekuvauksessa esitettyjen taloudellisten, kaupunkikuvallisten ja 
energiatehokkuuskriteerien perusteella. Kilpailun taloudelliseen 
puoleen vaikuttaa suuresti alueelle suunniteltu rakennusoikeuden 
määrä ja HKL:lle tuleva raitiovaunuvarikon pitkäaikaisen vuokran 
suuruus.

Lopullinen päätös Koskelan varikkoalueen kehittämisen toteuttamisesta 
ja kilpailun voittajan valinnasta tehdään, kun toteutuskilpailun kautta 
saatu ratkaisu todetaan kaupunkikuvallisesti ja kokonaistaloudellisesti 
kaupungille edulliseksi.  Kilpailun voittajan valinnasta tekee lopullisen 
päätöksen kaupunginvaltuusto HKL -liikelaitoksen johtokunnan 
esityksestä. Kaupungilla on oikeus olla hyväksymättä yhtäkään 
tarjousta.

Kilpailu on tarkoitus aloittaa alkuvuonna 2014, jolloin voittajasta ja 
toteutussopimuksesta voitaisiin päättää vuoden 2014 loppuun 
mennessä. Kohteen toteutussuunnittelu olisi vuoden 2015 aikana ja 
varikon toteuttaminen ajoittuisi vuosille 2016–2019. Lisäksi toteuttaja 
sitoutuisi rakentamaan koko varikkoalueen yhtäjaksoisesti valmiiksi 
mahdollisimman nopeasti.

Esittelijä

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos järjestää yhdessä 
kiinteistöviraston kanssa toteutuskilpailun Koskelan 
raitiovaunuvarikkoalueen suunnittelusta ja rakentamisesta. 
Hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. HKL 
pyrkii löytämään toteutuskilpailun avulla kaupungille uutta, 
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rahoituksellista ja taloudellista ratkaisua Helsingin raitiotielinjaston 
laajentamiseen tarvittavien uusien raitiovaunujen säilytys- ja 
huoltotiloihin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto osallistuu asiantuntijana kilpailun 
valmisteluun ja arviointiin ja laatii alueelle voittaneen ehdotuksen 
perusteella asemakaavanmuutoksen. Kaupunkisuunnittelulautakunta 
on hyväksynyt 1.10.2013 varikkoalueen kilpailun asemakaavalliset 
lähtökohdat ja tavoitteet. Ksv:n laatiman maankäytön periaatteen 
mukaisesti varikkoalue tulee muodostamaan 5 korttelialuetta, joissa on 
varikon lisäksi asumista, toimitiloja ja puisto. Säilytettävään kaarihalliin 
ja uuden raitiovaunuvarikon kannelle voidaan suunnitella tilaa vievän 
kaupan tiloja yhteensä enintään 30 000 k-m². Alueen muulle 
rakentamiselle ei ole määritelty tarkkoja arvoja rakennusten 
kerroskorkeuksille eikä kerrosaloille. Alueet tulee suunnitella 
tehokkaasti ja sovittaa olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen 
kaupunkikuvalliset, toiminnalliset ja toteuttamisen taloudelliset 
näkökohdat huomioon ottaen. Toteuttajaehdokkaiden laatimissa alueen 
ideasuunnitelmissa kiinnitetään erityistä huomiota suunnitelmissa 
esitettyihin kerrosaloihin, joiden myyntiarvot kiinteistövirasto 
määrittelee. Lisäksi kiinteistövirasto tulee määrittelemään 
toteutuskilpailuun luovutettaviksi tulevien kortteleiden hinnoittelun 
perusteet. Kerrosalan ja maapohjan arvot muodostavat merkittävän 
osan koko varikkoalueen kehittämisen toteutuskilpailun taloudellisesta 
kannattavuudesta.

HKL on arvioinut Koskelan varikon nykyisten rakennusten ja alueiden 
luovuttamisesta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja taloudellisia 
hyötyjä.

Varikkoalueen toteutuskilpailun lähtökohtana on, että kilpailualue 
käsittää koko Kustaa Vaasan tien, Koskelantien ja Valtimontien 
rajaaman alueen. Alueella sijaitsee liikuntaviraston hallinnoima Annalan 
kenttä. Uuden raitiovaunuvarikon luonnossuunnitelman 
(hankekuvauksen liitteen) mukainen rakentaminen ei ole mahdollista 
ilman, että Annalan kentän toiminta lopetetaan ja alue siirtyy 
varikkoalueen kehittämiseen. Liikuntaviraston mukaan Annalan kentän 
toiminta on vajavaista, koska kentän koko, huoltorakennus ja 
autopaikat ovat puutteelliset. Liikuntavirasto ei näe estettä Annalan 
kentästä luopumisesta. HKL, Ksv ja Lv ovat laatineet yhdessä 
selvityksen Annalan kentän siirtämisestä tai kentän korvaamisesta. 
Korvaavan kentän rakentaminen lähialueelle osoittautui haasteelliseksi 
ja taloudellisesti arvokkaaksi. Selvityksen lopputuloksena oli ratkaisu, 
jossa Annalan kentän siirtämisen sijaan parannetaan Arabianrannassa 
sijaitsevaa liikuntaviraston kenttää. Arabianrannan kenttä muutetaan 
tekonurmikentäksi ja kentälle rakennetaan huoltorakennus sekä 
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lähiliikuntapaikka. Näin korvaus liikuntavirastolle Annalan kentän 
lopettamisesta ja kentän käyttämisestä varikkoalueen kehittämiseen on 
arvoltaan noin 1 milj. euroa (alv 0 %).

Toteutuskilpailun lähtökohtana on, että HKL hankkii itse raitioliikenteen 
toiminnan varusteet. HKL:n hankinnat käsittävät varikkotoiminnan 
varusteita ja laitteita, rata- ja ratasähkötöitä sekä varikon 
vaihteenohjausjärjestelmän. Hankinnat on määritelty tarkemmin 
hankekuvauksen liitteissä. HKL on arvioinut, että uuden 
varikkorakennuksen raitioliikenteen toiminnan varusteet ovat arvoltaan 
noin 46,0 milj. euroa. HKL voi määritellä toteuttajan valinnan 
neuvotteluissa tarkemmin hankintarajat huomioiden toteuttajan 
kokemukset ja mahdollisuudet kyseisiin hankintoihin. HKL laatii erillisen 
hankesuunnitelman toiminnan varusteista ennen kuin tehdään 
lopullinen päätös Koskelan varikkoalueen kehittämisen toteuttamista ja 
kilpailun voittajan valinnasta.

Koko varikkoalueen toteutuksen lähtökohtana on, että 
raitiovaunuvarikon toiminta säilyy Koskelassa koko rakentamisen ajan. 
Uuden raitiovaunuvarikon ja varikkoalueen muun rakentamisen 
vaiheistus on tärkeä osatekijä toteuttajaehdokkaiden 
ideasuunnitelmissa. Väistö- ja tilapäisjärjestelyiden kustannusarvio on 
noin 6,0 milj. euroa. HKL tarkistaa vielä jatkovalmisteluissa ja -
neuvotteluissa rakentamisen mahdollisen vaiheistuksen, 
varikkotoiminnan väistötöiden ja niiden kustannus- ja 
rakennusaikavaikutukset. Vaihtoehdoissa huomioidaan kaupungille 
taloudellisin ratkaisu, jolla voidaan varmistaa raitioliikenteen toiminta 
rakentamisen aikana.

HKL:lle jäävät kustannukset toiminnan varusteista sekä väistö- ja 
tilapäisjärjestelyistä ovat yhteensä 52,0 milj. euroa.

Koskelan varikkoalueella sijaitsee HKL:n varikkotoiminnan lisäksi HKL 
raitioliikenteen ratakorjaamo- ja ratasähkötiloja. Ratasähkön toiminta 
käsittää raitioliikenteen ajojohtimien huolto- ja kunnostustöitä. Toiminta 
tarvitsee pääosin tiloja raskaille ajoneuvoille ja materiaalin 
varastoinnille. Ratakorjaamon toiminta sijoittuu nykyisin pääosin 
Koskelan varikon piha-alueelle. Ratakorjaamotyö on tilaa vievää 
toimintaa, joka käsittää mm. ratakiskojen säilytystä ja työstöä sekä 
ratapohjan maa- ja kiviaineksen säilytystä ja seulontaa. 
Ratakorjaamotoimintaa on myös yöaikana, jolloin suoritetaan 
vilkkaimmin liikennöityjen linjojen radankunnostustöitä. 
Ratakorjaamotyö on teollista ja kuljetustoimintaa, jonka sijoittaminen 
kantakaupungin alueelle, asumisen lähelle ei ole järkevää. 
Varikkoalueen toteutuskilpailun lähtökohtana on, että Koskelaan jää 
vain välttämätön, raitioliikenteen hätätilanteisiin tarvittava ja kiskoilla 
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kulkeva ratakorjaamo- ja ratasähkötoiminta. Uuden raitiovaunuvarikon 
luonnossuunnitelmissa (hankekuvauksen liitteenä) on huomioitu tältä 
osin ratakorjaamo- ja ratasähkötilat. HKL on yhdessä Kv:n kanssa 
selvittänyt vaihtoehtoja uuden ratasähkö- ja ratakorjaamorakennuksen 
sijoittamisesta teollisuusalueelle. Uuden ratakorjaamon mahdolliseksi 
sijoituspaikaksi on ajateltu Roihupellon teollisuusaluetta, metrovarikon 
viereen. Raitio- ja metroliikenteen ratakorjaamoiden sijoittamisella 
lähekkäin voidaan saavuttaa synergiaetua. HKL on laatinut luonnokset 
uudesta ratakorjaamosta ja arvioinut sen rakentamisen kustannukseksi 
noin 22,0 milj. euroa (alv 0%). Uudessa ratakorjaamossa on huomioitu 
ratakiskojen käsittely sisätiloissa, jolloin toiminta voi olla paremmin 
nykyistä tilannetta ympärivuotisempaa. HKL tarkastelee vielä 
ratakorjaamotoiminnan laajuutta ja laatii erillisen hankesuunnitelman 
mahdollisesta uudesta ratakorjaamosta ennen kuin tehdään lopullinen 
päätös Koskelan varikkoalueen kehittämisen toteuttamisesta ja 
kilpailun voittajan valinnasta.

Kun Koskelaan on rakennettu uusi raitiovaunuvarikko, HKL on luopunut 
Vallilan varikosta ja varikkotoiminta on keskitetty Koskelaan, tulee 
Koskelan varikolla olemaan noin 169 vaunupaikkaa. Töölön varikon 
vaunupaikkamäärä säilyy nykyisen 36 vaunupaikan mukaisena. HKL 
on arvioinut, että Koskelan 169 raitiovaunun varikko pystyy toimimaan 
nykyisen Kustaa Vaasan tien ja Hämeentien ajoyhteyden kautta ilman 
häiriötilannetta. HKL, HSL ja Ksv ovat yhdessä selvittäneet Koskelan 
varikolta mahdollista toista yhteyttä raitioverkkoon. Selvityksessä löytyi 
mahdollisuus liittyä varikolta raitiolinjan 1 päätepysäkin 
Pohjolanaukiolle Kunnalliskodintien ja Pohjolankadun kautta. Yhteyden 
rakentamisen kustannusarvio on 4,78 milj. euroa (alv 0 %). Koskelan 
varikkoalueen toteutuskilpailussa on huomioitu tilavaraus varayhteyden 
rakentamiselle. HKL arvioi vielä yhdessä HSL:n kanssa 
vararaideyhteyden tarpeellisuutta huomioiden raitioliikenteen 
toimivuuden varmistaminen. Lisäksi HKL, HSL ja Ksv selvittävät 
yhdessä mahdollisen vararaiteen käyttämistä normaaliin liikennöintiin. 
Ksv on kehittämässä Koskelan sairaala-aluetta asuinalueeksi.

HKL luopuu Vallilan varikosta ja varikkotoiminta keskittyy Koskelaan, 
kun uusi varikko on rakennettu. HKL saavuttaa synergiaetuja 
raitioliikenteen toimintojen keskittämisellä kahdesta toimipisteestä 
yhteen. Arvion mukaan henkilökuluissa säästetään noin 16 milj. euroa 
30 vuoden aikana. Vallilasta vapautuvan varikkoalueen kiinteistön arvo 
on noin 10 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistön arvoon ja kiinteistön 
osittain purkamiseen ja sen rakennusoikeuden arvoon.

Koskelan varikkoalueen toteuttamisen yhteydessä HKL luopuu varikon 
nykyisistä rakennuksista ja alueista. Varikkoalueen nykyiset A-, B- ja N- 
rakennukset puretaan pois ja tilalle rakennetaan uusi 
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raitiovaunuvarikko. Nykyiset A-, B- ja N- rakennukset ovat ikääntyneet 
ja varsin huonokuntoiset. Mikäli rakennukset joudutaan säilyttämään, 
rakennukset tarvitsisivat korjaustoimenpiteitä arviolta n. 7,2 milj. eurolla 
(alv 0 %) seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Tämän lisäksi A- ja B- 
rakennukset eivät sovellu enää kaikilta osin uusien raitiovaunujen 
mittoihin ja painoihin. HKL luopuu myös varikon nykyisten C- ja D- 
rakennusten käytöstä ja rakennukset siirtyvät järjestettävän 
toteutuskilpailun voittajalle kehittämistä varten. HKL on selvittänyt 
vuonna 2007, että C- rakennuksen arvioitu arvo on 7,7 milj. euroa ja D- 
rakennuksen arvioitu arvo on 3,5 milj. euroa. HKL päivittää nämä arviot 
vielä jatkovalmistelussa. HKL hyödyntää C- ja D- rakennusten arvot 
uuden varikon hankinnassa.

Lopullinen päätös Koskelan varikkoalueen kehittämisen toteuttamisesta 
ja kilpailun voittajan valinnasta tehdään, kun toteutuskilpailun kautta 
saatu ratkaisu on todettu kaupunkikuvallisesti ja kokonaistaloudellisesti 
kaupungille edulliseksi. HKL, Ksv ja Kv laativat yhdessä tarjousten 
vertailut huomioiden mahdollisimman hyvin kaikki hankkeesta 
aiheutuvat kustannukset ja tulot. HKL arvioi myös omalta osaltaan 
uusien varikkotilojen vuokraamisesta aiheutuvat kustannukset ja 
nykyiset raitiovarikkokustannukset. HKL informoi asian valmistelun ja 
kilpailuttamisen etenemistä HSL:ää ja neuvottelee HSL:n kanssa 
varikkokustannuksista ennen lopullista päätöksentekoa.

HKL on varautunut Koskelan varikkoalueen kehittämisen toiminnan 
varusteisiin sekä väistö- ja tilapäisjärjestelyihin HKL:n johtokunnan 
22.8.2013 hyväksymässä talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksessä 
seuraavasti vuosille 2014–2019:

 2014:         0,5 milj. euroa 
 2015:         0,5 milj. euroa 
 2016:         3,0 milj. euroa 
 2017:         16,0 milj. euroa 
 2018:         16,0 milj. euroa 
 2019:         16,0 milj. euroa

      Yhteensä         52,0 milj. euroa 

HKL pitää yllä varasuunnitelmaa varikkokapasiteetin lisäämisestä, 
mikäli varikkoalueen toteutuskilpailulla ei päästä kaupungin asettamiin 
tavoitteisiin eikä toteuttajaa löydy. Varasuunnitelmana on Koskelan 
varikon vaiheittainen laajentaminen siten, että huonokuntoinen A- 
rakennus puretaan pois ja tilalle rakennetaan varikon laajennusosa, 
joka yhdistyy vanhaan säilytyshallin, B- rakennukseen. Laajennusosa 
noudattaa pohjaratkaisultaan toteutuskilpailun varikkoluonnosta. Uusi 
raitiovaunuvarikko voidaan rakentaa vaiheittain saman toteutuskilpailun 
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varikkoluonnospohjan mukaan, mutta silloin varikkorakennuksen päälle 
ei voida toteuttaa lisärakentamista. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Koskelan varikko hankekuvaus.pdf
2 Liite 2 sijaintikartta.pdf
3 Liite 3 alueen ilmakuva.pdf
4 Liite 4 maankäytön periaatteet.pdf
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Raitioliikenne
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3
HKL:n varikoiden ja muiden kiinteistöjen kattolumien pudotuksen 
sekä kuljetuksen tilaaminen lumenkaatopaikalle 

HEL 2013-014334 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos- liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa 
liikennelaitoksen tilamaan Töölön, Vallilan, Koskelan ja Vartiokylän 
varikon ja metrovarikon sekä Pohjois-Haagan ja Kannelmäen 
rautatieasemien kattolumien pudotuksen ja kuljetuksen 
lumenkaatopaikalle talvikaudella 2013–2014 tarjousasiakirjoista 
lähemmin ilmenevin ehdoin

 halvimman tarjouksen antaneelta FC Renska Oy:ltä, 
 toiseksi halvimman tarjouksen antaneelta Situra Group Oy:ltä ja 
 kolmanneksi halvimman tarjouksen antaneelta Asolan 

Kiinteistöpalvelut Oy:ltä 

tässä etusijajärjestyksessä yhteensä enintään 990.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan.

Lisäksi johtokunta päättänee oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan 
Töölön, Vallilan, Koskelan ja Vartiokylän varikon ja metrovarikon sekä 
Pohjois-Haagan ja Kannelmäen rautatieasemien kattolumien 
pudotuksen ja kuljetuksen lumenkaatopaikalle tarvittaessa 
optiokaudella 2014–2015 

 halvimman tarjouksen antaneelta FC Renska Oy:ltä, 
 toiseksi halvimman tarjouksen antaneelta Situra Group Oy:ltä ja 
 kolmanneksi halvimman tarjouksen antaneelta Asolan 

Kiinteistöpalvelut Oy:ltä

tässä etusijajärjestyksessä yhteensä enintään 990.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan hintaan.

Esittelijä

Töölön, Vallilan, Koskelan ja Vartiokylän varikon ja metrovarikon sekä 
Pohjois-Haagan ja Kannelmäen rautatieasemien kattolumien pudotus 
ja kuljetus lumenkaatopaikalle tapahtuu ulkopuolisen urakoitsijoiden 
toimesta. Liikennelaitoksella oli sopimus talvikausille 2011–2013. 
Sopimus on päättynyt.

Liikennelaitos lähetti tarjouspyynnön 44H/13 varikoiden ja 
rautatieasemien kattolumien pudotuksesta ja kuljetuksesta 
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lumenkaatopaikalle talvikaudelle 2013–2014 sisältäen option 
talvikaudesta 2014–2015 neljällekymmenelleyhdelle (41) yritykselle. 
Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa 
menettelyä, jossa kaikki halukkaat saavat tehdä tarjouksen. 
Ratkaisuperusteena hankinnassa on halvin hinta. Tarjouspyynnön 
44H/13 mukaisesti tarjouskilpailun voittavat kokonaishinnaltaan 
halvimmat tarjoukset, kaksi tai useampi tarjoaja.

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi kaksikymmentäneljä (24) 
yritystä.

Hyväksytyn tarjouksen antaneet tarjoajat todettiin soveltuviksi 
suorittamaan tarjouspyynnön mukaista hankintaa.

Hyväksytyn tarjouksen antaneiden tarjoajien kesken suoritettiin 
tarjousten vertailu. Suoritetussa vertailussa todettiin, että vertailu-
hinnaltaan halvimman tarjouksen antoi FC Renska Oy. Toiseksi 
halvimman tarjouksen antoi Situra Group Oy ja kolmanneksi 
halvimman Asolan Kiinteistöpalvelut Oy. Tarjousten vertailutaulukko on 
esityslistan liitteenä.

Sopimuskausi käsittää talvikauden 2013–2014 sekä optiona talvi-
kauden 2014–2015. Tarjouksen mukaiset hinnat ovat kiinteät koko 
sopimuskauden.

Sopimus sisältää mainittujen varikoiden sekä rautatieasemien 
kattolumien pudotuksen ja poiskuljetuksen. Työ tehdään kun lumen ja 
jään määrä on ylittämässä rakenteiden kantokyvyn tai kun katolle 
kertynyt lumi ja jää aiheuttavat vaaraa kiinteistön käyttäjille. Lisäksi 
katolta pudotettu lumi kuljetetaan lumenkaatopaikalle. HKL maksaa 
lumen vastaanottomaksun lumenkaatopaikalle.

Sopimuskauden 2013–2014 hinta ilman arvonlisäveroa on 990.000,00 
euroa ja optiokauden 2014–2015 hinta ilman arvonlisäveroa on 
990.000,00 euroa. 

Koska halvimman tarjouksen on jättänyt FC Renska Oy, toiseksi 
halvimman tarjouksen Situra Group Oy ja kolmanneksi halvimman 
Asolan Kiinteistöpalvelut Oy liikennelaitos esittää, että Töölön, Vallilan, 
Koskelan ja Vartiokylän varikon ja metrovarikon sekä Pohjois-Haagan 
ja Kannelmäen rautatieasemien kattolumien pudotus ja kuljetus 
lumenkaatopaikalle tilataan talvikaudella 2013–2014 ja tarvittaessa 
optiokaudella 2014–2015 mainituilta yrityksiltä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski
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Lisätiedot
Timo Rintala, isännöitsijä, puhelin: 310 34785

timo.rintala(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Hankinta
Infran yksikön johtaja
Infran kiinteistöpäällikkö
Infran isännöitsijä
Infran yksikön sihteeri
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1
Variotram-raitiovaunuhankinnat

HEL 2013-014454 T 02 08 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Variotram-raitiovaunujen hankintasopimus (S91609) solmittiin HKL:n ja 
ABB Daimler-Benz Transportation (Finland) Oy välille 17.7.1996. 
Sopimuksen mukaisesti Helsinkiin toimitettiin 20 kappaletta Variotram- 
raitiovaunuja vuosina 1998–2000. HKL käytti alkuperäisessä 
hankintasopimuksessa olleen toimitusoption 20 lisävaunusta ja 
allekirjoitti optiosopimuksen (S91756) Daimler Chrysler Rail Systems 
(Finland) Oy:n kanssa 31.5.2000. Tämän optiosopimuksen mukaisesti 
Helsinkiin toimitettiin 20 kappaletta Variotram-raitiovaunuja vuosina 
2001-2003.  Kaikki toimitetut 40 matalalattiaista Variotram-raitiovaunua 
koottiin Transtech Ltd:n Otanmäen tehtaalla.

Toimitetuissa vaunuissa havaittiin siinä määrin teknisiä ongelmia jo 
kolmen vuoden liikennöinnin jälkeen, että toimituksista yrityskauppojen 
myötä vastuun ottanut Bombardier Transportation Finland Oy päätti 
lähettää kaikki vaunut korjattavaksi omalle tehtaalleen Saksaan. 
Korjaukset toteutettiin vuosina 2006–2007. Korjausten jälkeen vaunut 
palasivat takaisin Helsinkiin ja ne asetettiin uudelleen 
matkustajaliikenteeseen.

Huolimatta Saksassa tehdyistä korjauksista vaunuissa todettiin 
edelleen teknisiä ongelmia. Raitiovaunujen hankintasopimuksen 
vaatimuksiin nähden aivan liian matalasta käytettävyydestä sekä 
edelleen jatkuvista teknisistä vioista aiheutui, että HKL harkitsi 
raitiovaunujen toimitussopimuksen purkamista. Seuranneissa 
neuvotteluissa tehtiin sitten HKL:n ja Bombardierin kesken Muutos- ja 
yhteistyösopimus (ARA) 16.5.2007. ARA-sopimus sisälsi maininnan 
myös tehtävästä Huolto- ja kunnossapitosopimuksesta, joka 
allekirjoitettiin myöhemmin 22.5.2007. 

Huolto- ja kunnossapitosopimuksessa määritellään osapuolten vastuut 
sekä keskeisenä asiana Variotram-raitiovaunujen päivittäinen 
käytettävyystavoite. Käytettävyystavoitteeksi määriteltiin 36/40 
raitiovaunua liikenteessä eli 90 %:n käytettävyys Huolto- ja 
kunnossapitosopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. HKL 
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luovutti BT:lle käytettäväksi tarpeelliset huolto- ja kunnossapitotilat ja -
laitteet HKL:n raitiovaunuvarikoilta.

Bombardierin huoltamilta raitiovaunuilta on siis edellytetty 
käytettävyyttä 36/40 Huolto- ja kunnossapitosopimuksessa tarkemmin 
määritellyllä tavalla. Bombardier ei luonnollisesti ole vastuussa 
sellaisista kolaroiduista, ilkivallan vuoksi liikenteestä otetusta tai muista 
sellaisista liikenteestä poissa olevista raitiovaunuista, jotka eivät ole 
liikennekelpoisia HKL:stä johtuvista syistä.

Huolto- ja kunnossapitosopimuksen perusteella Bombardier maksaa 
HKL:lle hyvitysmaksua, mikäli Bombardier ei saavuta 36/40 
käytettävyystavoitetta sovittuna mittaamisajankohtana eli viikon 
jokaisena päivänä klo 06:00. HKL:lle tuleva hyvityksen suuruus on 
1000 euroa/raitiovaunu/päivä. Lisäksi HKL:llä on oikeus purkaa 
sopimus, mikäli keskimääräinen käytettävyys kuukaudessa on 
pienempi kuin 34 vaunua kolmena peräkkäisenä kuukautena. Tähän 
mennessä keskimääräinen Variotram-raitiovaunujen käytettävyys on 
jäänyt huonommaksi kuin 34 vaunua ainoastaan viisi (5) kertaa ja vielä 
niin, että tähän mennessä ei kertaakaan ole ollut kahta (2) perättäistä 
kuukautta, jolloin raitiovaunujen käytettävyys olisi alle 34 vaunua 
aamuruuhkassa.

HKL tarkistaa käytettävyyden jokaisena liikennöintipäivänä klo 06:00. 
Käytettäviksi lasketaan kaikki ne vaunut, jotka Bombardier on asettanut 
HKL:n käytettäväksi Huolto- ja kunnossapitosopimuksessa mainituin 
tarkennuksin. Käytettävyyttä eivät siis alenna kolaroidut, ilkivallan 
vuoksi liikenteestä poistetut tai sellaiset vaunut, jotka eivät ole 
liikennöintikelpoisia HKL:stä tai HKL:n laitteista johtuvista syistä. 

Huolto- ja kunnossapitosopimuksen operatiivinen toteuttaminen on 
HKL-Raitioliikenteen käytännöissä hyvin vakiintunutta. Käytettävyys on 
pysynyt ennakoidulla tasolla ja HKL on pystynyt tarjoamaan Variotram-
kalustoa riittävässä määrin HSL:n käyttöön. Variotram-vaunujen 
kilometrimäärät ovat pysyneet suunnitellulla tasolla ja siten niiden 
kustannustaso on ollut hyvin ennustettavissa.

Variotram-projektin alkuperäisessä toimituksessa on edelleen avoimia 
asioita. Pääasiassa on kyse sellaisista teknisistä ratkaisuista, jotka 
HKL:n käsityksen mukaan eivät vielä täytä Hankintasopimuksen 
teknisiä vaatimuksia. Lisäksi on avoinna joitain sopimuksellisia 
kysymyksiä. HKL on käsitellyt Bombardierin kanssa avoinna olevia 
asioita säännöllisesti ja niiden määrä on vähitellen myös vähentynyt. 
HKL:n keskeisenä huolena on edelleen, että alkuperäisen teknisen 
spesifikaation  määrittelyt eivät tule sillä tavoin kaikilta osin 
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toteutuneeksi, että liikennettä voitaisiin hoitaa kohtuullisin huolto- ja 
kunnossapitokustannuksin myös pidemmällä tähtäimellä. 

HKL toteaa, että alkuperäisten hankintasopimusten vielä avoinna 
olevien teknisten asioiden käsittely on pyritty pitämään erillään 
Variotram-raitiovaunujen päivittäisestä operatiivisesta käytöstä eikä 
niiden käsittely ole myöskään heijastunut Huolto- ja 
kunnossapitosopimuksen toteuttamiseen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Markus Keisala, huoltopäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi
Pekka Sirviö, yksikön johtaja, puhelin: 310 35926

pekka.sirvio(a)hel.fi
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2
Kuljetuspalveluiden tilaaminen HKL-Raitioliikenteessä vuonna 2014

HEL 2013-014140 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee oikeuttaa HKL-
Raitioliikenteen tilaamaan kuljetuspalveluja enintään 700.000,00 euron 
(alv 0 %) arvosta vuoden 2014 aikana.

Tiivistelmä

HKL-Raitioliikenteen tilaamat kuljetukset koostuvat ratojen 
rakentamisen ja kunnossapidon sekä raskaiden kappaletavaroiden 
kuljetuksista pääkaupunkiseudulla. Hankinnan arvo on laskettu 
perustuen tiedossa oleviin 2014 radanrakennuksen määriin sekä pitkän 
aikavälin kokemukseen kunnossapidon ja raskaiden 
kappaletavarakuljetusten määristä vuositasolla.

Esittelijä

Hankinta perustuu Stara-logistiikan järjestämään tarjouskilpailuun 
kuljetuspalveluista vuosille 2013 – 2015 (teknisen palvelun lautakunta 
§183/22.11.2013).

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Veli Rintala, ratapäällikkö, puhelin: 310 35520

veli.rintala(a)hel.fi

Otteet

Ote
Hankinta
HKL-toimitusjohtaja
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1
Informaatioasiat johtokunnalle ja jäsenten kokouksessa esille 
ottamat asiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä asiat 
tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström



Helsingin kaupunki Esityslista 14/2013 34 (36)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Haj/2
21.11.2013

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

2
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen päätös 21.10.2013 (1102 §): Kiinteistö Oy 
Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen / 
Kaupunginhallituksen päätöksen 30.9.2013 § 1043 
täydentäminen

 Kaupunginhallituksen päätös 28.10.2013 (1115 §): V 6.11.2013, 
Kaupungin talousarvioehdotus vuodelle 2014 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2014–2016

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1413HKLjk_Ilmoitusasiat
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3
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1413HKLjk_Päätösten seuranta.pdf
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6
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta


