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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      
(varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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2
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.11.2013 ja 11.12.2013 
tehtyjen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot 
27.11.2013 ja 11.12.2013 sekä päätösluetteloihin liittyvät 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätökset 2.12.2013 (1296 §) ja 
16.12.2013 (1349 §).

Esittelijä

Kaupunginhallitus on päätöksillään 2.12.2013 (1296 §) ja 16.12.2013 
(1349 §) lähettänyt kaupunginvaltuuston 27.11.2013 ja 11.12.2013 
pitämien kokousten päätösluettelot tiedoksi sekä niihin toimenpiteisiin 
ryhtymistä varten, joihin päätökset antavat aihetta asianomaisella 
hallinnon alalla. Samalla kaupunginhallitus on päättänyt, että 
kaupunginvaltuuston kyseiset päätökset saadaan mahdollisista 
valituksista huolimatta panna täytäntöön kaupunginhallituksen 
päätöksen mukaisesti.

Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:

Kvsto 16.12.2013 / asia nro 8 

Selvitys vuoden 2012 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista 
toimenpiteistä

Kvsto 16.12.2013 / asia nro 9 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden hyväksyminen ja 
johtosääntömuutokset

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Liitteet

1 0214HKLjk_Kvsto
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3
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Esittelijä

Projektin valmiusaste on 3.12.2013 kaikkiaan 56.7 % (perustuu 
Siemensin ilmoitukseen).

HKL toteaa keskeisistä Projektiin liittyvistä viivästyksistä / ongelmista 
seuraavaa:

Helsingin metron ja länsimetron automatisoinnin kokonaisaikataulut: 

HKL pyysi Siemensiltä Projektin ohjausryhmän kokouksessa 9.12.2013 
aikataulua Helsingin metron ja länsimetron automatisoinnin loppuun 
suorittamisesta. HKL ei saanut pyytämäänsä vastausta sovittuun 
määräaikaan 13.12.2013 mennessä, vaan Siemens vastauksessaan 
vain ilmoitti länsimetron automatisoinnin osalta sellaisia esteitä, joiden 
kaikkien se katsoi johtuvan HKL:stä/Länsimetro Oy:stä. Helsingin 
metron automatisoinnin osalta Siemens ei antanut HKL:n 
aikataulupyyntöön lainkaan vastausta. 

HKL on vastannut Siemensin asiassa lähettämään kirjeeseen 
projektikirjeenvaihdossa ja pyytänyt samalla Siemensiltä uudestaan 
selvitystä Helsingin metron ja länsimetron automatisointien 
loppuunsaattamisesta. Siemens projektiyhteistyössä ilmoittanut, että 
valmistelee vastausta HKL:lle nyt tammikuun loppuun mennessä. 
Siemens ilmoitti 17.1.2014 projektikirjeenvaihdossa, että valmistelee 
aikataulua, mutta HKL ei saa sitä vielä 31.1.2014 mennessä. HKL tulee 
vastaamaan tähän Siemensin kirjeeseen viikolla 4 /2014.

M100-sarjan metrojunayksiköiden ja M200-sarjan metrojunayksiköiden 
junalaiteasennukset:

 Kolmen (3) ensimmäisen M100-sarjan metrojunayksikön 
automaattiajoasennus viivästyi kaikkiaan runsaat seitsemän (7) 
kuukautta.

 Ensimmäinen M200-sarjan metrojunayksikkö luovutettiin 
Siemensille asennuksia varten maanantaina 9.9.2013, vaikka 
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Siemens ei ollut vielä toimittanut M200-sarjan 
metrojunayksiköiden osalta HKL:lle Sopimuksen vaatimusten 
mukaista asennusohjelmaa.

 M200-sarjan metrojunayksiköiden asennusten aloitus on ollut 
joulukuussa 2013 myöhässä noin kahdeksan (8) kuukautta 
verrattuna Etenemissopimuksen aikatauluun. 

 Siemens ilmoitti 22.11.2013, että M200-sarjan junayksiköiden 
ohjausyksikön ongelmien takia junien asennusaikataulua tullaan 
muuttamaan.

 Siemensillä ei ilmoituksensa mukaan tällä hetkellä ole ratkaisua 
M200- sarjan metrojunayksiköiden ohjausyksikön turvatason 
määrittämiseen.

 M200 juna on katsastettu hyväksytysti ja sen liikenteeseen 
palauttaminen riippuu Siemensin toimittamasta ”safety case” ja 
TUV hyväksynnästä. Siemens jatkaa tässä vaiheessa M100-
sarjan metrojunayksiköiden asennustöitä kuitenkin vasta 
lisäsuunnittelun ja -selvitysten jälkeen huhtikuussa 2014. HKL 
on ilmoittanut Siemensille hyväksyvänsä aikataulumuutoksen 
ehdolla, että se ei vaikuta kokonaisaikatauluun. Siemens ei ole 
vastannut asiassa HKL:lle, mutta HKL:n asiantuntijat arvioivat, 
että kun Siemens jatkaa M100-sarjan metrojunayksiköiden 
asennustöitä vasta lisäsuunnittelun ja –selvitysten jälkeen, on 
tällä muutoksella merkittävä vaikutus kokonaisaikatauluun.

Automaattisten laituriovien turvallinen suunnitteluratkaisu:

 Laituriovien tekninen ratkaisu on myöhässä tällä hetkellä 16 kk 
verrattuna etenemissopimukseen.

 Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten 
laituriovien suunnittelu niin, että ovet täyttävät kaikki 
automaattimetron toiminnallisuuteen ja turvallisuuteen liittyvät 
vaatimukset.

 Siemens osapuolten neuvottelussa 20.9.2013 ilmoitti 
valmistelevansa kahdeksan (8) viikon kuluessa laituriovista 
sellaisen teknisen ratkaisun, joka täyttää sekä turvallisuuteen 
että toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset.

 Tekniset ratkaisut esiteltiin TTR:n kokouksessa 22.11.2013 ja 
kahta eri ratkaisua tullaan vielä tarkemmin testaamaan. Tavoite 
on, että päätös laiturioven teknisestä ratkaisusta saadaan tehtyä 
tammikuussa 2014. HKL:n asiantuntijat arvioivat, että kun 
Siemens ei kyennyt noudattamaan 20.9.2013 ilmoittamaansa 
aikataulua, on sillä käytännössä merkittävä viivästyttävä 
vaikutus automatisointiprojektin etenemiselle. 
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Länsimetron rakennustyöt:

 Länsimetron rakennustyöt ovat viivästyneet, josta johtuen 
Siemens ei pääse aikataulun mukaisesti tekemään omia 
asennustöitään. Viivästykset ovat 5 – 8,5 kk. 
Länsimetrosopimuksen ehtojen mukaan Siemensin tulee 
minimoida länsimetron rakentamisen viivästyksen vaikutukset 
länsimetron automatisoinnin toteuttamiselle. 

Siemens on tammikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan 
modifioitujen metrojunien dynaamisia yötestauksia.

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
perussopimuksen lisäksi maksut Siemensille, automaattiprojektiyksikön 
palkkakulut ja muut kulut, on kirjattu kuluja tähän mennessä 26,8 M€. 
Helsingin metron automatisointia koskevaan hankkeeseen on 
tilanteessa 1/2014 käytetty ja sopimuksilla sidottu varoja yhteensä 
105,1 M€. Hankesuunnitelman mukainen valtuuston hyväksymä 
hankkeen enimmäiskustannus saa olla 115 M€.

Siemens on tehnyt Projektissa myös esityksiä länsimetron 
automatisointia koskeviksi lisätilauksiksi, joista osapuolilla on osittain 
sekä perusteen että hinnan osalta eriävä käsitys. HKL:ssä 
valmistellaan parhaillaan näissä asioissa toimitusjohtajan lisätilauksia, 
joissa lähtökohtana on, että HKL tässä vaiheessa tilaa lisätyöt 
Siemensin tarjousten mukaisesti huolimatta merkittävistä eroavuuksista 
osin lisätöiden hinnassa ja osin lisätöiden perusteissa. HKL 
(Länsimetro Oy) varaa joka tapauksessa lisätilaukset tehdessään 
oikeuden siihen, että nämä erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti 
Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien 
käsittelymenettelyssä viime kädessä välimiesoikeudessa. 

HKL:n tilaajaorganisaatiota työllistää myös edelleen valmistautuminen 
käräjäoikeudessa helmikuussa 2014 käynnistyvään ensimmäiseen 
oikeudenkäyntiin, jossa on kysymys ensimmäisen toimituserän 
viivästymisen vuoksi perittävästä viivästyssakosta ym.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 201

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Käsittely

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täydensi esitystään lisäämällä esittelijä -
osuuden ensimmäisen kappaleen loppuun seuraavan lauseen 
"Siemens ei ole toimittanut kokoukseen (19.12.2013) mennessä 
pyydettyä aikataulua.

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan
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03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1017

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
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Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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4
Liikennelaitos -liikelaitoksen hallintomalliselvitys 2013

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation.

Tiivistelmä

Selostus asiasta kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 203

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35901
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matti.lahdenranta(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 11 (37)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/5
23.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

5
HKL, Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2014-000120 T 02 02 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen hyväksymät vuoden 2014 talousarvion 
noudattamisohjeet.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2013 talousarvion vuodeksi 2014 ja 
taloussuunnitelman vuosiksi 2014-2016. Kaupunginhallitus antoi  
ohjeet talousarvion toteuttamisesta 9.12.2013. Kaupunginhallituksen 
hyväksymät talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2014 ovat 
esityksen liitteenä.

Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan 
lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään 
taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta 
sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion noudattamisohjeet 2014
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6
Liikelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
vuonna 2013

HEL 2014-000119 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
HKL:n sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2013 ja lähettää sen 
tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

Esittelijä

Yleistä

Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2013 talousarvion
noudattamisohjeiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava
selvitys laitoksen toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että 
selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen 
tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Vuoden 2013 talousarviossa HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet 
olivat:

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2011 tasolla (Raitio 2011: 3,87; metro 2011: 4,03).
 Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 

%.
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
 Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen 

hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi 
hankkeen kaikissa vaiheissa.

HKL:n on saavuttamassa seitsemästä (7) sitovasta tavoitteesta kuusi 
(6). Ainoastaan metroliikenteen asiakastyytyväisyystavoite on 
jäämässä tavoitteesta.

Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos tulee 
olemaan budjetoitua parempi. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n 
tilinpäätös valmistuu maaliskuussa.
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Asiakastyytyväisyyttä koskeva tavoite

Asiakastyytyväisyystavoite saavutettiin raitioliikenteessä, mutta
metroliikenteessä tavoitteesta jäätiin jonkin verran.

Raitioliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 3,93 kevään ja kesän 
mittausten perusteella, kun tavoite oli 3,87. Virallisia tuloksia syksyn ja 
koko vuoden osalta ei ole vielä saatu raitioliikenteen osalta. Suurimpina 
syinä asiakastyytyväisyyden paranemiseen on ollut panostaminen 
kuljettajien asiakaspalvelu- ja ajotapakoulutukseen, matalalattiaisen 
kaluston lisääminen sekä luotettavuuden parantaminen.

Metroliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 3,89, kun tavoite oli 4,03. 
Edellisvuodesta heikkeni eniten opasteiden toimivuus. Uusia opasteita 
ei ole saatu toimimaan suunnitellusti. Lisäksi aikataulussa pysyminen 
laski hieman.

Liikenteen luotettavuutta koskeva tavoite

Luotettavuustavoite saavutettiin sekä raitio- että metroliikenteessä.

Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,87 %, kun tavoitteeksi oli asetettu 
99,85 %. Luotettavuus laski hieman vuodesta 2012 pysyen silti 
tavoitteen yläpuolella. Tavoite saavutettiin kuukausitasolla joka 
kuukausi lukuun ottamatta helmi- ja elokuuta. Suurimpina syinä tähän 
on ollut henkilöstösuunnittelun jatkokehitys sekä päivittäistoiminnassa 
että keskipitkän ja pitkän tähtäimen suunnittelussa. 
Raitiovaunukaluston käytettävyys pysyi hyvällä tasolla koko vuoden 
huolimatta NRV I –sarjan muutostöistä. Erityisesti matalalattiakaluston 
käyttöä pystyttiin lisäämään tavoiteltua enemmän.

Metroliikenteessä lähdöistä ajettiin 99,96 % eli tavoite toteutui. 
Metroliikenteen luotettavuus parani vuodesta 2012 (2012: 99,94 %). 
Uudet asetinlaite- ja kaukokäyttöjärjestelmät toimivat edellisvuotta 
luotettavammin ja mahdollistivat luotettavuuden parantumisen.

Kaivutöiden toteuttamista koskeva tavoite

Yleisillä alueilla suoritetut kaivutyöt ovat toteutuneet lupaehdoissa
edellytettyjen aikataulujen puitteissa.

Investointien suunnittelujärjestelmää koskeva tavoite

Investointien suunnittelujärjestelmää koskeva tavoite toteutui.

Investointien hallinnan parantamiseksi HKL:n infrayksikössä otettiin 
käyttöön uusi projektinhallintajärjestelmä. Järjestelmää on kehitetty 
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toimintaan sopivaksi vuoden 2013 aikana ja käyttöönotto on edennyt 
tuotantopilotointivaiheeseen loppuvuonna 2013. Laaja käyttöönotto 
infrayksikön kaikissa investointihankkeissa tapahtuu vuoden 2014 
aikana.

Myös HKL:n investointisuunnittelua on kehitetty. Vuonna 2013 tehty 
investointisuunnitelmaa sisältää kaksitoista seuraavaa vuotta eli vuodet 
2014-2025. Aikaisemmin suunnitelma on kattanut viisi vuotta. Jatkossa 
investointisuunnitelma tulee kattamaan vähintään 10 vuotta, joka on 
myös koko kaupungin suunnittelujänne investoinneissa vuodesta 2013 
alkaen.

HKL:llä on ollut käytössä ns. hankekortti, joka täytetään 
investointisuunnittelun yhteydessä yli 1 milj. euron 
investointihankkeista. Vuonna 2013 hankekorttia on kehitetty niin, että 
hankekortti sisältää myös hankkeen riskiarvioinnin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 050 3855020

matti.lahdenranta(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 15 (37)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
23.01.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

1
Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten 
enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää 
kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi länsimetroa koskevan alkuperäisen 
hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärän korottamisen 
217,5 miljoonaan euroon (MAKU 10/2013).

1. Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 § 133 kaupunginhallituksen 
ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen 
hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 
sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti 
siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 
euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja 
Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 
%), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista 
laskettuna.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen 
hyväksymään suunnitelmat Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien 
toteuttamisesta em. kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat neljä 
toivomuspontta:

1. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että metroasemien toteutuksen 
lähtökohtana on oltava, että kaikki niiden sisäänkäynnit ovat 
esteettömiä. (Elina Moisio)

2. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Koivusaaressa olevien 
venelaituripaikkojen määrää ei vähennetä. (Tuomas Rantanen)

3. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään voisiko uusia 
metroasemia kehittää kansainvälisen esimerkin mukaan 
taidemetroasemiksi. (Tuomas Rantanen)

4. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kun Helsingissä ruvetaan 
peruskorjaamaan metroasemia, ne tehdään samalla tavalla 
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korkeatasoisiksi kuin Länsimetron uudessa linjassa. (Maija 
Anttila)

Kokouksessaan 12.12.2012 kaupunginvaltuusto päätti antaa 
Länsimetro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 
miljoonalle eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 
2012 laatimaan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 (alv. 0 %). 
miljoonaa euroa.

2. Toivomusponsiin liittyvät ratkaisut

Poiketen hankesuunnitelmassa esitetystä ratkaisusta, jossa vain 
pääsisäänkäynti rakennetaan esteettömäksi, Länsimetro toteuttaa 
asemien kaikki sisäänkäynnit esteettöminä. Tämän linjauksen on 
esittänyt myös rakennusvalvonta. 

Toivomusponsi 2

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

Toivomusponsi 3

Länsimetron kaikilla asemilla on huomioitu taiteen mahdollisuus. 
Hankeen taidemäärärahat eivät tulle riittämään kaikkien taideteosten 
toteuttamiseen rakennusvaiheessa. Taiteen toteuttaminen myöhemmin 
on varmistettu turvaamalla taiteen paikat kaikilla asemilla. 

Toivomusponsi 4

Ei sisälly Länsimetron hankekokonaisuuteen.

3. Länsimetron kustannusten jakamien Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa 
länsimetron kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen 
toteutuman mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen 
kustannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella 
Espoon maksettaviksi. Sellaiset kustannukset, joita ei voida jakaa 
maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet 
tarkentuvat hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset 
muuttuvat toteutuneiksi. 

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden indeksitarkistetuista 
kokonaiskustannuksista, mutta ei muista syistä aiheutuvia 
lisäkustannuksia.

4. Hankesuunnitelman indeksitarkistettu kustannusarvio 
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Länsimetron hankesuunnitelman kustannusarvio kokonaisuudessaan 
oli 713,6 M€, ja Helsingin osuudeksi siitä arvioitiin 203,6 M€. 
Indeksitarkistettu kustannusarvio hankesuunnitelman laajuuden 
mukaisesta ratkaisusta on tällä hetkellä 873,6 M€ (MAKU 10/2013, 
toteutuneet indeksi ja olettama 4,5% vuotuiselle indeksinousulle 
hankkeen loppuun) ja Helsingin osuus siitä on 248,7 M€, eli 
indeksikorotusta Helsingin osuudesta on tällä hetkellä 45,1 M€.

5.      Hankesuunnitelman kustannusylitykset Helsingin alueella

Rakentamisen edetessä on jouduttu tarkistamaan useita 
hankesuunnitelman ratkaisuja. Hankesuunnitelma laadittiin nykymetron 
periaatteita noudattaen. Muutokset liittyvät mm. kallioperään sekä 
hankesuunnitelman laatimiseen jälkeen muuttuneisiin 
viranomaisvaatimuksiin. Suurimmat muutokset liittyvät seuraaviin 
asioihin:

1. Laatuun ja turvallisuuteen panostaminen mm.:
a) savunpoiston korvausilmamäärän kaksinkertaistuminen, joka 
edellyttää suurempia teknisiä tiloja ja kuiluja (paloviranomainen)
b) esteettömyyden toteutuminen asemien molemmilla 
sisäänkäynneillä (rakennusvalvonta)
c) sähkötilojen siirtäminen pois laituritason alapuolelta liittyen 
kokemuksiin Helsingin rautatieaseman vesivuodosta 
(pelastusturvallisuus) 

2. Kallioperän laatu ja sen vaatimat muutokset kalliorakentamisessa
3. Rakentamista sujuvoittavat muutokset, mm. työtunnelijärjestelyt 

Myllykalliossa ja Ruoholahdessa sekä Vuosaaren huoltoraide 
(rakentamisaikataulun turvaaminen)

4. Maanalaisen rakentamisen osaajien rajallinen määrä on näkynyt 
tarjouskilpailuissa ja -hinnoissa .  

5.1. Louhinnat

Syynä tunneliosuuksien kustannusnousuun on kallion laatu, joka on 
rikkonaisuudellaan johtanut ennakoitua suurempiin 
injektointimassamenekkeihin, lujituspultituksiin sekä hidastanut töiden 
etenemistä. Koivusaaren aseman kohdalla porapaaluttaminen 
täyttöalueilla on ollut ennakoitua vaikeampaa. Lauttasaaren asemalla 
itäinen sisäänkäynnin kohdalla kallion heikko laatu johti raskaisiin 
betonirakenteisiin. Asemien louhintalaajuudet ovat kasvaneet 
hankesuunnitelmassa olleista savunpoiston korvausilmamäärän 
kaksinkertaistumisesta johtuen sekä siksi, että Rautatieaseman 
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vesivahingon johdosta asemien sähkölaitteet sijoitetaan laituritasolle 
hankesuunnitelmassa esitetyn laiturin alapuoleisen ratkaisun sijaan.

5.2. Rakentaminen

Lauttasaaren urakan tarjous on edullinen. Koivusaaren urakkakilpa 
jouduttiin uusimaan, sillä ensimmäisessä tarjouskilvassa saatiin vain 
yksi tarjous. Toisen tarjouskilvan tuloksena saatiin n. 5 milj. euroa 
edullisempi voittanut tarjous, joka sekin ylittää hankesuunnitelman 
arvion.  Tärkein syy kustannusarvion ylittymiseen on em. 
laajuusmuutokset sekä se, että hankesuunnitelmasta poiketen 
molemmat sisäänkäynnit rakennetaan esteettömiksi eli aseman 
molemmissa päissä on hissit. Koivusaaren aseman kustannusarviota 
nostaa myös se, että asemarakennus on muutettu kaksikerroksiseksi 
niin, että tulevalta Vaskilahdentieltä on katutason yhteys 
metroasemalle.

5.3. LVISE urakat 

Hankesuunnitelman kustannusarviossa ei ole onnistuttu ottamaan 
huomioon tunnelirakentamisen vaikeuksia. Erityisesti asemilla 
tarjoushinnat ylittävät huomattavasti kustannusennusteen, vaikka 
tarjouksia on saatu 5-6 urakoitsijalta ja tarjousvertailujen perusteella 
kilpailu on ollut tiukkaa.

5.4. Suunnittelu ja rakennuttaminen

Suunnittelukustannuksia ovat nostaneet kalliolaadun edellyttämät 
työnaikaiset kalliosuunnittelutehtävät (injektoinnit, lujitukset). Samoin 
erityisesti Koivusaaren teknisesti vaativat rakenteet ja Lauttasaaren 
aseman itäisen sisäänkäynnin osalta varautuminen niin olemassa 
olevaan kuin kaavamuutosprosessissa olleeseen, sittemmin 
vahvistuneeseen, ostoskeskukseen liittymiseen. Lisäksi ko. 
sisäänkäyntiyhteyden kalliotekniset vaikeudet ovat edellyttäneet 
raskaiden betonirakenteiden suunnittelua.

Rakennuttamisen lisäkustannukset liittyvät samoin haastavien kohtien 
ratkaisemiseen liittyviin tehtäviin. Hankkeen aikataulun pidentyminen 
nostaa osaltaan rakennuttamisen kustannuksia.

5.5. Verkostojen siirrot 

Lauttasaaren aseman kaivantojen kohdalla siirrettäviä kunnallisteknisiä 
verkostoja (vesi, jätevesi, sähkö, puhelin) jouduttiin siirtämään 
huomattavasti ennakoitua enemmän.

5.6. Vuosaaren huoltoraide
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Hankesuunnitelman kustannusarviossa Vuosaaren huoltoraiteelle ei 
ollut varattuna määrärahaa. HKL:n ehdotuksesta päätettiin, että puolet 
huoltoraiteen kustannuksista kohdennetaan Länsimetrolle. Helsingin 
maksuosuuden loppukustannusennuste vuoden 2007 lokakuun 
hintatasossa on 0,5 milj. euroa. 

5.7. Väestösuojat

Hankesuunnitelman kustannusarviossa väestösuojien varustamiseen ei 
ollut varattuna määrärahaa. 

5.8. Yhteenveto kustannusylityksistä

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta [M€]:

kustannus
taso 

10/2007

sopimukse
t ja 

toteuma
hanke-
suunn.

ennuste ylitys ylitys % sidottu laskutus

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 % 93,5 71,4
Koivusaari 39,9 49,1 9,3 23,2 % 54,3 16,6
Lauttasaari 36,3 40,6 4,4 12,1 % 45,2 16,1
Ratasähkö ja 
turvalaitteet

29,1 16,7 -12,5 -42,8% 20,4 5,4

Suunnittelu ja 
rakennuttaminen

23,0 36,0 13,0 56,3 %  40,7  34,1

Huoltoraide 0,0 0,5 0,5 -  -     0,5
Muut 4,6 2,3 -2,3 -50,0%  2,1   0,0
Päällysrakenne 
–kilpailutuksessa

8,8 6,8 -2,0 -23,0%   -     0,6

YHTEENSÄ 203,6 234,4 30,8 15,1 %      256,2   144,6

Kustannusyhteenveto Helsingin osuudesta hankesuunnitelman 
jaottelulla [M€]:

2007/10 hintatasossa hanke-
suunn.

ennuste ylitys ylitys%

Tunneli 62,0 82,5 20,5 33,1 %
Rata 37,9 23,5 -14,4 -38,0 %
Asemat 76,2 89,7 13,5 17,7 %
Maaperä- ja kalliotutkimukset 1,4 1,4 0,0 0,0 %
Rakennuttaminen 7,0 11,0 4,0 56,5 %
Suunnittelu 16,0 25,0 9,0 56,5 %
Muut odottomattomat 3,1 1,3 -1,8 -58,1 %
YHTEENSÄ 203,6 234,4 30,8 15,1 %
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6. Yhteenveto kustannuksista 

Koko hankkeen kustannusennuste on tällä hetkellä 979,2 M€ (MAKU 
10/2013), eli kustannusennuste on noussut 105,6 M€ alkuperäisen 
kustannusarvion ollessa 873,6 M€ (MAKU 10/2013). 

Kappaleessa 5 esitetty kohonnut kustannusennuste 234,4 M€ 
(Helsingin osuus kustannustasossa 10/2007) on indeksitarkistettuna 
279,1 M€ (MAKU 10/2013). Kustannukset ovat siis kohonneet 
alkuperäisestä 248,7 miljoonasta eurosta 30,4 M€. Valtion osuus kattaa 
30 % hankesuunnitelman mukaisista indeksikorjatuista kustannuksista.

Lisäksi kustannusennustetta nostaa hankesuunnitelmaan sisältymätön 
Lauttasaaren ja Koivusaaren väestönsuojien rakentaminen yhteensä 
3,0 M€. 

Kustannusennuste perustuu toteutumiin ja ennusteeseen tulevista 
töistä, eikä näin sisällä lainkaan hankevarauksia. Edellä esitettyjen 
lisäksi hankkeelle on siis syytä varata 10,0 M € hankevaraus, joka luo 
edellytykset Helsingin maksuosuuteen vielä mahdollisesti tulevien 
lisätöiden hallinnollisen käsittelyn sujuvuuteen. 

Taulukko kustannuksista:

 hanke-
suunn. 
(MAKU 

10/2007)

hanke-
suunn. 
(MAKU 

10/2013)

kust.-
ennuste 
(MAKU 

10/2007)

päivänhinta 
(MAKU 

10/2013)

Koko hanke [M€] 713,6 873,6 - 979,2
Helsingin osuus [M€] 203,6 248,7 234,4 279,1
Valtion osuus Helsingin 
osuudesta [M€]

61,1 74,6 61,1 74,6

Helsingin osuus valtion osuus 
huomioituna[M€]

142,5 174,1 173,3 204,5

Helsingin osuus [%] 28,5 28,5  28,5
Väestösuojat [M€]    3,0
Hankevaraus [M€]    10,0
Korotusesitys Helsingin 
osuudeksi [M€]

   217,5

Päivänhinta on tehdyt kaupat + tulevat kaupat päivän 
kustannustasossa.

7. Aikataulu
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Projektin pääaikataulua ei voida tällä hetkellä esittää koska Siemens ei 
SteCo:ssa (9.12.2013) esitetystä pyynnöstä huolimatta ole toimittanut 
uutta realistista, päivitettyä aikataulua. 

Merkittävimmät muutokset aikatauluun tulevat olemaan:

 M100 ja M200 asennusten uudelleen järjestely. Siemens ilmoitti 
22.11.2013, että M200 protoasennukset keskeytetään ja 
siirrytään M100 sarja-asennuksiin. M100 sarja-asennukset 
voivat alkaa vasta huhtikuussa 2014. HKL on hyväksynyt 
aikataulun muutoksen, ehdolla että se ei vaikuta 
kokonaisaikatauluun, mutta on odotettavissa että tällä 
muutoksella on merkittävä vaikutus kokonaisaikatauluun. 

 Laituriovien tekninen ratkaisu on myöhässä tällä hetkellä 16 kk 
verrattuna etenemissopimukseen. Tammikuun 2014 aikana 
pyritään tekemään lopullinen päätös teknisestä ratkaisusta. 
Aikatauluvaikutus tulee olemaan merkittävä.

 Länsimetron rakennustyöt ovat viivästyneet, josta johtuen 
Siemens ei pääse aikataulun mukaisesti tekemään omia 
asennustöitään. Viivästykset ovat 5 – 8,5 kk. Siemensin tulee 
kuitenkin sopeutua tilanteeseen joustavasti, jotta 
aikatauluvaikutus voidaan minimoida. 

8. Kustannukset 

Länsimetron suurimmat yksittäiset kustannusriskit liittyvät 
kulunvalvonnan toteuttamiseen. Tässä vaiheessa tiedossa olevat 
kustannuslisäykset sisältyvät ennusteeseen, mutta niitä mahdollisia 
kustannuslisäyksiä/-vähennyksiä, joita osapuolille 
(Länsimetro/Siemens) aiheutuu vuoden 2015 lopussa käynnistyvän 
välimiesoikeudenkäynnin perusteella, ei tässä vaiheessa voi arvioida. 

Länsimetron hankinnoista merkittävimmät hankinnat on jo päätetty eikä 
mitään olennaisia uusia kustannuksia ole näkyvissä. Länsimetron 
Helsingin osuuden kustannuksista on tähän mennessä sidottu 256,2 
M€ eli 92 % ennusteen kustannuksista, joka sekin kertoo siitä, että 
kustannusriskit ovat rajalliset. Mahdollisesta aikataulun pitkittymisestä 
syntyy väistämättä rahoituskustannuksia sekä kustannuksia saamatta 
jäävistä hyödyistä.

9. Asemiin liittyvät päätökset 

Asemien rakentamiseen liittyvät ratkaisut on tehty Länsimetro Oy:n 
hallituksessa. Hallitus on ottanut huomioon viranomaisten vaatimukset. 
Lauttasaaren aseman osalta päätös tehtiin 19.10.2012 ja Koivusaaren 
aseman osalta 13.11.2013.
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Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 19.12.2013 § 199

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Merkittiin, että toimitusjohtaja Matti Lahdenranta poistui esteellisenä 
istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi. 

Käsittely

19.12.2013 Palautettiin

Palautusehdotus:
Kari Kälviä: Johtokunta päättää palauttaa asian uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että esityksestä selviää selkeästi kullakin osa-
alueella tehdyt ylitykset ja alitukset perusteluineen niin euromääräisesti 
kuin prosentuaalisesti alkuperäiseen hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan 
verrattuna. Esittelyssä tulee myös tuoda esille mahdolliset 
säästökohteet. Samaan esittelyyn johtokunta velvoittaa valmistelemaan 
riskikartoituksen, josta ilmenee mm. taloudelliset riskit sekä 
aikataululliset vaikutukset niin Länsimetron valmistumiseen kuin 
automaatioprojektiin liittyen. Johtokunnalle tulee esittää realistinen 
aikataulu hankkeen valmistumiselle.

Kannattajat: Ari Lehtinen

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Juha Saarikoski, yksikön johtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
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2
Itäkeskuksen toisen metroaseman vaihtoyhteyksien selvitys

HEL 2014-000409 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
selvityksen Itäkeskuksen metroaseman vaihtoyhteyksistä.

Tiivistelmä

HKL on selvittänyt mahdollisesti tulevaisuudessa Itäkeskukseen 
rakennettavan toisen metrolinjan metroaseman 
toteutusmahdollisuuksia sekä vaihtoyhteyksien nykyiseltä 
metroasemalta uudelle asemalle. Selvitysten perusteella paras paikka 
toiselle metroasemalle Itäkeskuksen yhteydessä olisi Turunlinnantien 
alapuolella samansuuntaisena nykyisen metroaseman kanssa. Tällöin 
vaihtoyhteydet asemien välillä ja esim. Raide-Jokerin pysäkille olisivat 
helpoimmat. Aseman sijainti myös mahdollistaa useita erilaisia 
ratalinjausvaihtoehtoja.

Esittelijä

HKL-Infrapalvelut on johtokunnan pyynnöstä selvittänyt mahdollisuutta 
toteuttaa nykymetron vaihtoyhteyksiä toiseen metrolinjaan 
Itäkeskuksen metroasemalla.

Itäkeskuksen aseman tutkimuksen lähtökohtana on kuvitteellinen 
tilanne, jossa Itä-Helsingin ja keskustan tai Pasilan yhteyksiä on 
vahvistettu rakentamalla toinen metrolinja Itäkeskuksen kautta. Tämän 
metrolinjan varsinaiseen linjaukseen Itäkeskuksen itä- tai länsipuolella 
ei ole tutkimuksessa otettu kantaa, mutta se saattaisi liittyä esim. Viikin 
kautta Pasilaan ja siitä Kamppiin (Töölön metro) rakennettavaan 
metroyhteyteen. Selvityksessä on esitetty mahdollisena uusina 
asemina Viilarintielle ja Roihupeltoon tulevia asemia, mutta 
selvityksessä ei erikseen huomioitu esim. päällekkäistä tarjontaa jo 
suunnitellun Raide-Jokerin kanssa.

Itäkeskuksen aseman selvitys aloitettiin ensiksi tutkimalla 
mahdollisuudet lisätä toinen metrolinja käyttämään olemassa olevaa 
Itäkeskuksen metroaseman keskiraidetta ja olemassa olevia laitureita 
uuden metrolinjan pysähtymispaikkana (VE 3). Tämä olisi 
mahdollistanut helpoimmat vaihdot kahden metrolinjan välillä. Tämä 
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kuitenkin osoittautui mahdottomaksi kun tavoitteena on liikennöidä 
Itäkeskuksen asemalta länteen 100 sekunnin vuorovälein. Lisäksi 
Itäkeskuksen keskiraide on jo nykyisellään erittäin tarpeellinen metron 
poikkeustilanteiden hoitamisen kannalta. Käytännössä toinen metrolinja 
Itäkeskuksessa vaatisi siis uuden metroaseman toteuttamista nykyisen 
aseman viereen tai alle.

Selvityksessä tutkittiin metroaseman ja -radan toteutettavuutta niin 
maaperän olosuhteiden, ratageometrian, muiden maanalaisten tilojen 
kuin viereisten kiinteistöjen rakenteiden suhteen. Itäkeskuksen alue on 
maaperän olosuhteiden vuoksi haastava rakennuspaikka, sillä kallio on 
Itäkeskuksen alla syvällä saven alla. Itäkeskuksen alittaminen 
metroradalla (VE 2) ei liene välttämättä edes mahdollista.

Seuraavaksi tutkittiin linjaukset, joilla toinen metrolinja olisi mahdollista 
yhdistää nykyiseen metrorataan Itäkeskuksen itäpuolella toisella sen 
haaroista. Linjoista laadittiin neljä erilaista variaatiota (VE 1-4) ja niiden 
toteuttamiskelpoisuutta, kustannuksia ja vaihtojen helppoutta nykyiselle 
asemalle vertailtiin. Parhaaksi vaihtoehdoksi osoittautui Turunlinnantien 
alle kallioon rakennettava nykyisen metroaseman suuntainen asema 
(VE 1 ja VE4). Tältä asemalta saadaan rakennettua sujuvat 
liukuporras- ja hissiyhteydet nykyiselle metroasemalle. Lisäksi 
asemaratkaisu mahdollistaa usean eri ratalinjauksen aseman itä- ja 
länsipuolella, eikä näin ole sidottu mihinkään linjastovaihtoehtoon.

Vaihtoehto 4:n mukainen yhden raiteen liikennöinnillä tehtävä lenkki 
olisi liikennöinnin kannalta nopea, mutta epäluotettava vaihtoehto, eikä 
siksi kovin perusteltu. Parhaiten perusteltavissa on vaihtoehto, jossa 
lännen suunnasta tulevan metrolinjan asema on joko linjan 
pääteasema (VE 1A) tai linja jatkuu Vuosaaren haaralle (VE1), jolloin 
Vuosaaren haaran liikenne voisi olla osa uutta metrolinjaa. 

Metroasemille ja linjauksille on arvioitu rakentamiskustannuksia 
hyödyntäen Itämetron esiselvityksen kustannustasoa. Esitettyjen 
vaihtoehtojen kustannusarviot vaihtelevat 353 miljoonasta eurosta (VE 
1A) 477 miljoonaan euroon (VE 4).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet
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1 Itakeskuksen metroaseman kaytto vaihtoasemana_Liitteet_1-11_2013-
11-20_LR.pdf

2 Itäkeskuksen metroaseman käyttö vaihtoasemana_raportti_2013-11-
20.pdf
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3
Pyöräilyn edistämisen vuoden 2013 määrärahojen siirtäminen 
vuodelle 2014

HEL 2014-000771 T 02 02 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee antaa seuraavan 
lausunnon Helsingin kaupunginkanslialle:

Kaupunginhallitus osoitti 29.4.2013 pyöräilyn edistämiseen varattua 
määrärahaa 150 000 euroa HKL:lle polkupyörien liityntäpysäköinnin 
kehittämiseen (HEL 2012-017375).

Osaa hankkeesta ei ehditty toteuttaa vielä vuoden 2013 aikana. 
Hankkeeseen liittyy joukkoliikenteen asiakkaiden käyttöön tuleva 
järjestelmä, jossa käyttäjä rekisteröityy verkkopalvelun välityksellä. 
Tämän järjestelmän toteuttajan ja sijainnin määritteleminen, ja 
myöhemmässä vaiheessa HSL:n tuleminen mukaan, ja siihen liittyvä 
suunnitteleminen, viivästyttivät projektin valmistumista. Osa 
kustannuksista, jotka määrärahalle on suunniteltu, eivät ehtineet 
vuodelle 2013.

Vuonna 2013 kustannuksia kertyi 80 685 euroa. Vuodelle 2013 
osoitetusta 150 000 euron määrärahasta jää yli 69 315 euroa, jota 
anotaan siirrettäväksi vuodelle 2014.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunginhallituksen § 525 / 29.4.2013 pyöräilyn edistämiseen varatun 
määrärahan käyttö 2013.pdf

Otteet

Ote
Kaupunginkanslia
HTY:n 
taloussuunnittelupäällikkö
Infrapalvelujen projekti-insinööri
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Infrapalvelujen 
kehittämispäällikkö
Infrapalvelujen yksikön johtaja
Infrapalvelujen 
taloussuunnittelija
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4
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien Vesa 
Korkkulan valtuustoaloitetta: Nuorten tekemää taidetta julkiseen 
liikenteeseen

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee antaa seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että HKL yhdessä 
nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteuttaa hankkeen, jossa nuoret 
pääsevät tekemään jollekin metroasemalle tai bussi- tai 
raitiovaunupysäkille taidetta. Hankkeen organisoivat kyseisen aseman 
lähialueen nuorisotalot.

HKL suhtautuu valtuustoaloitteessa ehdotettuun hankkeeseen 
myönteisesti ja on valmis hankkeeseen, jossa HKL:n hallinnoimalle 
metroasemalle tai raitiovaunu- tai bussipysäkille toteutetaan nuorten 
taidetta. HKL toivookin nuorisoasiainkeskukselta ehdotuksia siitä, mitkä 
olisivat soveliaita kohteita, minkä laajuinen toteuttava hanke olisi ja 
ketkä hankkeen voisivat toteuttaa. HKL voi tämän jälkeen aloittaa 
hankkeen toteuttamiseen vaatimat toimenpiteet.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on pyytänyt 31.1.2014 mennessä liikennelaitos -
liikelaitoksen johtokunnalta lausuntoa Vesa Korkkulan ym. 
valtuustoaloitteeseen koskien nuorten taiteen saamista metroasemille 
tai muille julkisen liikenteen pysäkeille.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Korkkula Vesa valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 14
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5
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 
kaupunginhallitukselle: Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämisohjelma

HEL 2013-014920 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee antaa seuraavan 
lausunnon:

HSL on teettänyt vuonna 2013 suunnitelman raitiolinjojen 2, 3 ja 7 
nopeuttamisesta. HKL on osallistunut suunnitelman laatimiseen 
asiantuntijana yhdessä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
liikennesuunnitteluosaston kanssa. Suunnitelmassa on laadittu 36 
erilaista toimenpidettä, joiden tavoitteena on nopeuttaa raitioliikennettä 
sekä parantaa raitioliikenteen luotettavuutta.

HSL:n suunnitelmassa on esitetty lukuisia pieniä 
parannustoimenpiteitä, joiden arvioidut investointikustannukset 
vaihtelevat tuhannesta eurosta muutamaan sataan tuhanteen euroon. 
Parannustoimenpiteille on arvioitu säästöt liikennöintikustannuksissa ja 
matkustajien matka-aikahyödyt sekä johdettu näistä liiketaloudelliset ja 
yhteiskuntataloudelliset höyty-kustannusennusteet. Lisäksi on 
ehdotettu muutamaa suurempaa toimenpidettä, joille ei kuitenkaan ole 
laskettu kustannusarvioita, sillä ne toteutetaan joko raitiotieratojen 
perusparannusten tai muun katurakentamisen yhteydessä.

Laaditussa nopeuttamisohjelmassa ei ole esitetty laajoja 
katujärjestelyjä tai pysäkkien määrän ja sijainnin muutoksia. Syynä on 
aiempien suunnitelmien hidas eteneminen päätöksenteossa ja 
toteutuksessa. Kuitenkin suunnitelmaa laadittaessa nähtiin, että etenkin 
pysäkkien määrän ja sijainnin muuttamisella olisi suuri merkitys 
raitioliikenteen nopeutumisen kannalta.

Ehdotetuilla nopeuttamistoimenpiteillä saavutetaan pitkällä aikavälillä 
merkittäviä säästöjä liikennöintikustannuksissa ja matkustajien 
aikasäästönä. Vuosittaiset liikennöintikustannusten säästöt on arvioitu 
noin 567 tuhanneksi euroksi ja vastaavasti matkustajien aikasäästöt 
1,9 miljoonaksi euroksi vuosittain. Vastaavat investoinnit on arvioitu 
417 tuhannen euron arvoisiksi. Lisäksi esitetyt parannukset auttavat 
lisäämään liikenteen luotettavuutta, jolle ei kuitenkaan ole laskettu 
euromääräistä hyötyä.
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HKL ryhtyy valmistelemaan omalle hallinnon alueelleen kuuluvia 
nopeuttamisohjelman parannustoimenpiteitä, mm. pysäkkialueiden 
muutoksia. Nämä edellyttävät kuitenkin mm. voimassa olevien 
liikennesuunnitelmien muuttamista. Suuri osa esitetyistä 
nopeutustoimenpiteistä kuuluu rakennusviraston hallinnoimille 
katualueille. HKL kehottaakin muita hallintokuntia ryhtymään omalta 
osaltaan vaadittaviin toimenpiteisiin, jotta nopeutusohjelman 
parannustoimenpiteet saadaan toteutettua mahdollisimman nopeasti.

HKL kehottaa jatkamaan suunnittelua myös niille osa-alueille, joita 
tässä suunnitelmassa ei vielä ehdotettu. HKL näkee raitioliikenteen 
pysäkkiverkon keskimääräisen pysäkkivälin pidentämisen olennaisena 
toimenpiteenä raitioliikenteen nopeuttamiseksi. Pysäkkien määrää ja 
sijaintia tulisikin tarkastella kriittisesti ja keskittää raitiovaunuliikenne 
vain vilkkaimmille pysäkeille. Lisäksi HKL kehottaa tutkimaan 
tarkemmin mahdollisuuksia nykyisen radan linjauksen parantamiseen 
ja raitiovaunuliikenteen etuuksien parantamiseen mm. kaista- ja 
liikennevalojärjestelyin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on pyytänyt liikennelaitos -liikelaitoksen 
johtokunnalta lausuntoa 14.2.2014 mennessä koskien HSL:n teettämää 
raitiolinjojen 2, 3 ja 7 nopeuttamistoimenpideohjelmaa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL, raitiolinjojen 2, 3, 7 kehittämisohjelma

Otteet

Ote
Kaupunginsihteeri
Infrapalvelujen 
kehittämispäällikkö
Infrapalvelujen yksikön johtaja
Infrapalvelujen ratapäällikkö
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6
HKL-Infrapalveluiden varaston vuositarkastus 2013

HEL 2014-000015 T 02 07 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
HKL-Infrapalveluiden varastossa 30.12.2013 tehdystä 
varastotarkastuksesta saadun selvityksen. 

Esittelijä

HKL-Infrapalveluiden varastossa on tehty vuositarkastus 30.12.2013.

Tarkastuksessa ei havaittu olennaisesti varaston arvoon vaikuttavia 
eroja.

Varaston arvo oli tarkastushetkellä 1.635.674,57 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pentti Myllymäki, ratapäällikkö, puhelin: 310 78492

pentti.myllymaki(a)hel.fi
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1
HKL-Raitioliikenteen varaston vuositarkastus 2013

HEL 2014-000282 T 02 07 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
HKL-Raitioliikenteen varastossa 18.12.2013 tehdystä 
vuositarkastuksesta saadun selvityksen.

Esittelijä

HKL-Raitioliikenteen varastossa on tehty laitoksen 19.12.2012 päivätyn 
toimintaohjeen mukainen vuositarkastus 18.12.2013.

Tarkastuksessa ei havaittu mitään huomauttamista.

Varaston arvo oli tarkastushetkellä 2.703.125,88 euroa.

Tarkastuksesta on ilmoitettu Helsingin kaupungin tarkastusvirastolle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Jami Vitikainen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 35506

jami.vitikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote
HKL-Raitioliikenne
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1
HKL-Metroliikenteen varaston vuositarkastus 2013

HEL 2014-000048 T 02 07 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä saadun 
selvityksen tiedoksi.

Tiivistelmä

HKL-Metroliikenteen varastossa on tehty vuositarkastus 31.12.2013. 
Tarkastuksessa ei ole havaittu olennaisesti varaston arvoon vaikuttavia 
eroja.

Varaston arvo oli tarkastushetkellä 1 515 802,95 euroa.

Tarkastuksesta on ilmoitettu Helsingin kaupungin tarkastusvirastolle.

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKL-Metroliikenne Esitysteksti
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1
HKL:n pääkassan tarkastukset vuonna 2013

HEL 2014-000117 T 02 06 05

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
ilmoituksen pääkassan tarkastuksista vuonna 2013.

Esittelijä

Liikennelaitoksen pääkassa on tarkastettu vuonna 2013 seuraavina 
päivinä:

 22.3.2013
 31.5.2013
 25.10.2013
 17.12.2013

Kassa on täsmännyt kirjanpidon osoittaman saldon kanssa eikä aihetta 
huomautuksiin ole ollut.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
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2
Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 29.11.2013 (3 §): 
Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston kokousajat keväällä 
2014

 Kaupunginhallituksen päätös 2.12.2013 (1287 §): V 11.12.2013, 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden 
hyväksyminen ja johtosääntömuutokset

 Kaupunginhallituksen päätös 9.12.2013 (1312 §): 
Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2014

 Kaupunginhallituksen päätös 9.12.2013 (1313 §): Vuoden 2015 
talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015-2017 
taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

 Kaupunginhallituksen päätös 9.12.2013 (1317 §): Vuoden 2014 
talousarvion noudattamisohjeet

 Kaupunginhallituksen päätös 16.12.2013 (1352 §):Lausunto 
liikenne- ja viestintäministeriölle metroliikenteen 
valvontatyöryhmän esityksestä

 Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös 9.12.2013 (182 §): 
Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja –aiheet 
keväällä 2014

 Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto 16.12.2013 (8 §): 
Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kokousajat keväällä 
2014

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0214HKLjk_Ilmoitusasiat
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3
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0214HKLjk_Päätösten seuranta
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4
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström


