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§ 50
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsen Okan (varalla 
Tamminen) ja varapuheenjohtaja Simosen (varalla Lehtinen) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 51
Johtokunnan kokouksessa 6.3.2014 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 17.3.2014, ettei johtokunnan 
kokouksessa 6.3.2014 käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen 
käsittelyyn.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 52
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.2.2014 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelon 
26.2.2014 sekä päätösluetteloon liittyvän kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätöksen 3.3.2014 (254 §).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 53
Sitovat tavoitteet vuodelle 2015, lähetekeskustelu

HEL 2014-003823 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti käydä lähetekeskustelun 
HKL:n sitovista toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2015.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL-Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy vuosittain 
talousarvioehdotuksen yhteydessä sitovat tavoitteet 
talousarviovuodelle ja esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle. 
Sitovat tavoitteet vuodelle 2014 johtokunta hyväksyi kokouksessaan 
22.8.2013 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi ne johtokunnan ja sittemmin 
kaupunginhallituksen esittämässä muodossa 13.11.2013.

Talousarviossa esitetyt HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 
2014 olivat seuraavat:

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2012 tasolla (Raitio 2012: 3,93; Metro 2012: 4,00).
 Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2012: 99,90 %) ja 

metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
 Projektinhallintajärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa 

infrainvestointihankkeissa.

HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteiden runko on säilynyt samana koko 
sen ajan kun HKL on toiminut liikenteen tuottajana ja 
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joukkoliikenneinfrasta vastaavana liikelaitoksena eli vuodesta 2010 
lähtien. Neljä ensimmäistä tavoitetta eli

 Tilikauden tulos
 Asiakastyytyväisyys
 Liikennöinnin luotettavuus ja 
 Kaivutöiden lupaehtojen noudattaminen

ovat olleet talousarviossa jokaisena vuotena. Vuonna 2013 oli 
viidentenä tavoitteena 

 Investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittäminen 
hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi 
hankkeen kaikissa vaiheissa.

Vuoden 2014 talousarviossa tämä korvautui 
projektinhallintajärjestelmän käyttöönottoa edellyttävällä 
tavoitelauseella.

Sitovat tavoitteet vuosille 2010 – 2014 on kerätty liitteeseen 1.

Talouden tulostavoite on toteutunut joka vuosi eli tulos on ollut 
positiivinen (kuva 1.).

Asiakastyytyväisyyttä mitataan HSL:n tekemien 
matkustajahaastattelujen tulosten avulla. Asiakastyytyväisyyttä 
mitataan raitiovaunuliikenteessä kuljettajien ajotavalla, 
kuljettajapalvelulla, kuljettajien neuvontakyvyllä, 
matkustusmukavuudella ja vaunujen siisteydellä. Metroliikenteessä 
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mitattavat tekijät ovat kuljettajien ajotapa, aikataulussa pysyvyys, 
vaunujen siisteys ja opasteiden toimivuus. 

Raitioliikenteessä kehitys on ollut nouseva ja tavoite on ylitetty joka 
vuosi mutta metroliikenteessä kehitys on ollut laskeva ja vain vuonna 
2010 on tavoite on ylitetty (kuva 2.).

Liikenteen luotettavuutta mitataan ajettujen lähtöjen osuudella 
suunnitelluista lähdöistä. Ajamattomiin lähtöihin lasketaan kuitenkin 
vain liikennöitsijästä itsestään johtuvat ajamattomat lähdöt eli kyseessä 
on oman tuotannon luotettavuus. Liikenneonnettomuuksista, väärin 
pysäköidyistä autoista, yleisötilaisuuksista yms. aiheutuneet lähdöt 
eivät siis ole mukana ajamattomissa lähdöissä.

Raitioliikenteessä jäätiin vuosina 2010 ja 2011 tavoitteesta selvästi, 
mutta vuosina 2012 ja 2013 tavoite on ylitetty. Metroliikenteen 
luotettavuus on koko tarkastelukauden ollut tavoitteen mukainen.
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Muista tavoitteista yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden 
toteuttaminen lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa on 
toteutunut joka vuonna. Vuonna 2013 ollut tavoite 
investointihankkeiden suunnittelujärjestelmän kehittämisestä 
hankkeiden kustannusarvioiden pitävyyden parantamiseksi hankkeen 
kaikissa vaiheissa toteutui myös.

Sitovien tavoitteiden määrän tulee olla rajallinen ja niiden mittaaminen 
pitää olla luotettavaa. Kokemukset nyt käytössä olevista 
perustavoitteista

 Talouden tulos
 Asiakastyytyväisyys ja
 Luotettavuus

ovat osoittautuneet hyviksi ja niiden avulla on pystytty kehittämään 
palvelutuotannon laatua ja taloudellisuutta. Kun ajatellaan koko HKL:n 
palvelutuotannon kokonaisuutta niin uutta tavoiteasetantaa voisi 
ajatella infran laadulle, esimerkiksi asemien ja pysäkkien kunnolle sekä 
matkustajien kokemalle turvallisuudelle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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§ 54
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Metron automatisointiprojektin tilanne on edelleen aikataulun kannalta 
kriittisellä polulla. Siemens on toimittanut pyydetyt aikataulut 6.2.2014 
mennessä. HKL:n ja Länsimetro Oy:n tämän hetken näkemyksen 
mukaan Länsimetro avataan matkustajaliikenteelle syksyllä 2016.

Metron automatisointiprojektien valmiusasteet olivat Siemensin 
ilmoitusten ja HKL:n oman arvion mukaan seuraavat:

 Helsingin metron valmiusaste on 57,2 % (Siemensin ilmoitus, 
tilanne 28.2.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 
31.1.2014) oli 57,0 %.

 Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,0 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 6.3.2014), kun sen kuukautta aikaisemmin 
(tilanne 30.1.2014) oli 14,1 %.

 Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste (ei ilmoitettu, 
HKL:n arvio n. 25 %).

Viivästykset Projektissa tilanteessa 27.3.2014 HKL:n arvion mukaan:

 Helsingin metron automatisointi
 Länsimetron automatisointi
 Junakaluston (M100, M200 ja M300) automatisointi
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selvitetään kokouksessa.

Tapahtumat projektissa: 

 M200 juna on katsastettu hyväksytysti. Junalle on saatu TUV:n 
hyväksyntä 14.3.2014 joten kyseinen juna voidaan palauttaa 
liikenteeseen. Samassa yhteydessä Siemensille voidaan 
luovuttaa 3 kappaletta jo aiemmin osittain modifioitua M100-
sarjan junaa asennusten viimeistelyä ja koeajoja varten.

 Siemens jatkaa tässä vaiheessa M100-sarjan 
metrojunayksiköiden asennustöitä kuitenkin vasta 
lisäsuunnittelun ja -selvitysten jälkeen huhtikuussa 2014. 

 Siemens on maaliskuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan 
modifioitujen metrojunien dynaamisia yötestauksia. Tavoite on 
että testit saadaan tehtyä juhannukseen 2014 mennessä

 Metrovarikon ”switch over” huhtikuussa 2014 (ohjelmistopäivitys)
 Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten 

laituriovien suunnittelu. Safety Board Meeting 5.3.2014 antoi 
hyväksynnän laiturioviratkaisuun jossa laiturioviin tulee 
tuntoherkkä reuna 

 Länsimetron tunnelin viimeiset puhkaisut on tehty 29.2.2014. 
HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi ohjausryhmän 
kokouksessa 5.2.2014, että Siemensin tulee ottaa huomioon 
länsimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin 
joustavasti sillä tavoin, että länsimetron automatisoinnin 
viivästys voidaan minimoida länsimetron automatisointia 
koskevan sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 HKL on tilannut toimitusjohtajan päätöksellä 5.2.2014 (§ 16) 
Siemensiltä lisä- ja muutostöitä, koskien länsimetron 
automatisointia ja M300-metrojunayksiköiden 
junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensä 7.259.979,06 eurolla 
sillä varauksella, että lisätyöstä maksettava kauppahinta 
määräytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistään 
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä. 

 Siemens ei ole toimittanut HKL:lle lisätilauksessa edellytettyä 
tilausvahvistusta vielä 21.3.2014 mennessä. 

 Asiasta on pidetty palaveri Siemensin kanssa 19.3.2014.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron 
automatisointi: 

 Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
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mennessä 26,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 75,1 
milj. euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 
101,9 milj. euroa, kun hankepäätöksen mukainen 
enimmäiskustannus saa olla 115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

 Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 9,0 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

 Länsimetron automatisoinnin kustannuksia seurataan osana 
länsimetron rakentamisen kustannuksia.

 Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013

Länsimetron automatisoinnin ja M300 -sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan toisaalta osana länsimetron 
hankesuunnitelman seurantaa ja toisaalta osana M300 -sarjan junien 
hankesuunnitelman seurantaa.

HKL:n tilaajaorganisaatiota työllistää edelleen helmikuussa 2014 
aloitettu ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys ensimmäisen 
toimituserän viivästymisen vuoksi perittävästä viivästyssakosta ym.

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015 vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.03.2014 § 41

HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Lisäksi johtokunta päätti edellyttää vakuuttavia toimenpiteitä hankkeen 
nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen aikataulu 
toteutuu.

Käsittely

06.03.2014 Vaali

Vastaehdotus:
Ari Lehtinen: 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää siitä, että se ei hyväksy 
länsimetron avaamisen siirtämistä vuodelle 2017. 

Kannattajat: Sinikka Vepsä

Vastaehdotus:
Lilja Tamminen: Lisäys:

Johtokunta edellyttää vakuuttavia toimenpiteitä hankkeen 
nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen aikataulu 
toteutuu.

Kannattajat: Riina Simonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää siitä, että 
se ei hyväksy Länsimetron avaamisen siirtämistä vuodelle 2017. 

EI-ehdotus: Lisäys: Johtokunta edellyttää vakuuttavia toimenpiteitä 
hankkeen nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen 
aikataulu toteutuu.

Jaa-äänet: 3
Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sinikka Vepsä

Ei-äänet: 6
Kari Kälviä, Otso Kivekäs, Sakari Oka, Riina Simonen, Marjaana 
Syrjälä, Lilja Tamminen

Tyhjä: 0
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Poissa: 0

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys: Johtokunta edellyttää vakuuttavia toimenpiteitä 
hankkeen nopeuttamiseksi, jotta etenemissopimuksen mukainen 
aikataulu toteutuu.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Kari Kälviä, Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Sakari Oka, 
Riina Simonen, Marjaana Syrjälä, Lilja Tamminen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan
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16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 55
Uusi vartiointisopimus – tilannekatsaus  

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Jyri Kaisla, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35405

jyri.kaisla(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n Palmialta hankkimien turvallisuuspalveluiden käytännön toteutus 
alkoi 1.11.2013. Vartiointipalveluiden toteuttaminen Palmian toimesta 
sai myös positiivista julkisuutta. 

Palmian henkilökunnalle järjestettiin vartiointipalveluista ja 
vartiointikohteen vaatimuksista kattava koulutus, joka on 
henkilökuntahaastattelujen perusteella vaikuttanut myönteisesti 
vartiointitehtäviä suorittavan henkilökunnan asenteisiin. Koulutuksessa 
käytiin läpi paitsi tekniset ja kohdekohtaiset asiat myös erityisesti 
vartiointipalveluiden toiminnan merkitys HKL:n tavoitteiden 
toteuttamiseksi.

Kuukausittain pidetyissä toimeksiannon seurantakokouksissa on 
käsitelty saadut asiakaspalautteet ja HKL:n valvomoiden  palautteet ja 
näiden pohjalta on jo sovittu ja toteutettu konkreettisia 
kehittämistoimenpiteitä. 

Lisäksi HKL:n ja Palmian yhteistyön toimivuudesta on toteutettu yksi 
kyselytutkimus ja parhaillaan on myös meneillään asiakkaiden 
kokeman laadun arvioimiseksi ensimmäinen Mystery Shopping 
–tutkimus.
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Palmian henkilökunnalle annettava ensimmäinen täydennyskoulutus 
toteutetaan 25.3. – 3.4.2014 kuutena samansisältöisenä 
koulutuspäivänä

Palvelusopimuksen ensimmäisten kuukausien kustannukset ovat 
toteutuneet ennakkoon arvioitua pienempinä.    

Turvallisuuspäällikkö Jyri Kaisla antaa kokouksessa tilannekatsauksen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Jyri Kaisla, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35405

jyri.kaisla(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.09.2013 § 145

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

06.02.2013 Palautettiin

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Jyri Kaisla, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 310 35405

jyri.kaisla(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 08.04.2013 § 397

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikennelaitos -liikennelaitoksen 
(HKL) neuvottelemaan ja tekemään Palmia -liikelaitoksen kanssa 
yhteistyösopimuksen open book - periaatteella HKL:n tarvitsemien 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 17 (76)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/6
27.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

HKL:n kiinteistöjen, metron, juna-asemien, Suomenlinnan liikenteen 
terminaalien sekä raitioliikenteen turvapalveluiden toimittamisesta 
kaudelle 1.11.2013 – 31.10.2017 niin, että ensimmäisen vuoden 
1.11.2013 – 31.10.2014 kokonaiskustannukset (vuoden 2013 
hintataso) ovat enintään 4.225.000 euroa. Laituriovien asennusvaiheen 
ja Länsimetron käyttöönoton edellyttämät palvelutarpeen lisäykset 
tuodaan erikseen johtokunnan päätettäviksi.

Käsittely

08.04.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Juha Hakola: Kaupunginhallitus päättää, että hankinta kilpailutetaan 
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätöksessä 7.3.2013 § 36 
esitetyllä perusteella.

Tarjousvertailu tulee tehdä niin, että hinnan osuus pisteytyksessä on 
75% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja 
pisteytyksen yksityiskohdat on vielä tarkennettava. Lisäksi hankintaan 
on lisättävä kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta, 
kehityksestä ja mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on 
vielä viimeisteltävä ajalle 2013 - 2015.

Kannattajat: Lasse Männistö

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että hankinta kilpailutetaan 
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätöksessä 7.3.2013 § 36 
esitetyllä perusteella. 

Tarjousvertailu tulee tehdä niin, että hinnan osuus pisteytyksessä on 
75% ja laadun osuus 25 %. Tarjousten arviointiperusteet ja 
pisteytyksen yksityiskohdat on vielä tarkennettava. Lisäksi hankintaan 
on lisättävä kuvaus sopimuksen aikaisesta laadun seurannasta, 
kehityksestä ja mahdollisista laatukannustimista ja palvelukuvaukset on 
vielä viimeisteltävä ajalle 2013 - 2015.

Jaa-äänet: 8
Jorma Bergholm, Emma Kari, Tuuli Kousa, Hannu Oskala, Osku 
Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula
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Ei-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, 
Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki ja Laura Rissanen jättivät 
päätökseen jäsen Hakolan vastaehdotuksen mukaisen eriävän 
mielipiteen.

25.03.2013 Pöydälle

18.03.2013 Pöydälle

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Kaupunginjohtaja/J 23.01.2013 § 11

HEL 2013-000830 T 02 08 02 01

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä kehottaa liikennelaitos -
liikelaitosta jatkamaan Palmia -liikelaitoksen kanssa neuvotteluja 
metroliikenteen vartioinnin hankinnasta.

Päätöksen perustelut

Metroliikenteen vartioinnin nykyinen sopimus on solmittu Securitas 
Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 1.11.2008 - 31.10.2013. 

Nykyisessä vartiointikonseptissa osalla asemista on 
asemavartija/järjestyksenvalvoja ja junissa kiertää lain mukaisia 
järjestyksenvalvontapartioita. Asemavartija opastaa ja avustaa 
matkustajia, toimii ensi vasteena tarkistaen teknillisiä hälytyksiä ja 
tarvittaessa pitää yllä järjestystä. Asemavartija myös varmistaa aseman 
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avauksen ja sulkemisen sekä tekee liikennehenkilökunnan pyynnöstä 
junatarkistuksia, esimerkiksi junan tyhjentämisen pääteasemilla. Tällä 
hetkellä Securitas Oy:n metrovartiointi työllistää noin 100 
henkilötyövuotta.

Uusi sopimus on tarkoitus tehdä vähintään ajalle 1.11.2013 – 
31.10.2017. Uuden sopimuksen voimassaoloaikana liikenne laajenee 
Länsimetroon 1.1.2016 ja vuoden 2016 aikana siirrytään metron 
automaattiajoon. Muutosten johdosta vartiointikonseptia on tarpeen 
muuttaa.

Uuden sopimuskauden alusta vartioinnin konseptia uudistetaan 
lisäämällä henkilökunnan läsnäoloa ja näkyvyyttä. Uudella 
turvallisuusvalvontajärjestelyllä pyritään luomaan nykyistä enemmän 
turvallisuudentunnetta metroon. 

Asemavartijat ovat edelleen järjestyksenvalvojia, mutta heidän 
profiiliaan muutetaan asiakaspalvelun suuntaan. Virkapuku muuttuu 
haalareista asiakaspalveluvirkapuvuksi. Uudella sopimuskaudella noin 
60 % henkilötyövuosista tehtäisiin asemavalvojatehtävissä. Junapartiot 
olisivat edelleen järjestyslain mukaisia järjestyksenvalvojia.

Vuoden 2015 aikana alkava laituriovien asennus metroasemille 
muuttaa nykytilannetta siten, että junat lyhenevät kahden vaunuparin 
mittaiseksi ja vuoroväli lyhenee. Samalla joudutaan kulloinkin työn alla 
olevilla asemilla ajamaan yhdeltä laiturilta molempiin suuntiin, jolloin 
tarvittaneen lisähenkilökuntaa opastamaan matkustajia näillä asemilla. 
Erityisesti tämän vaiheen tarvitsemien lisäresurssien arvioiminen on 
vaikeaa.

Automaattiajoon siirryttäessä asemilla olevaa liikennehenkilökuntaa 
tullaan kutsumaan junavalvojiksi. Halukkaille metrojunan kuljettajille 
osoitetaan mm. liikenteen hoitoon liittyviä tehtäviä metroasemilla. 
Automaattiajossa junissa ei normaalitilanteessa tarvita 
liikennehenkilökuntaa, mutta mahdollisten teknisten häiriöiden tai 
muiden poikkeustilanteiden vuoksi on varauduttava junien käsiajoon tai 
siirtämiseen varikolle. Junavalvojien on siten oltava päteviä 
kuljettamaan tarvittaessa metrojunaa. 

Automaattiajoon siirryttäessä nykyinen kuljettajamäärä ei riitä, vaan 
junavalvojia tulee kouluttaa lisää mm. asemavalvojista. Kaikkien 
junavalvojien on suunniteltu tulevan HKL:n palvelukseen. Länsimetron 
automaattiajovaiheessa junavalvojien työpanos tulee olemaan noin 100 
henkilötyövuotta. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 20 (76)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/6
27.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Tämän lisäksi järjestyksenvalvojastatuksella olevia vartiointiliikkeen 
palveluksessa olevia vartijoita tullaan työllistämään noin 40 
henkilötyövuoden verran.

Siirryttäessä automaattiajoon asemilla olevien henkilöiden osaamista 
on muutettava selkeästi liikenteen hoidon suuntaan ja heillä tulee olla 
metroliikenteen hoidon ja junan ajon mahdollistava pätevyys. Tästä 
henkilöstöstä suurin osa saataneen HKL:n sisältä. Muutos pienentää 
vartioinnin toimeksiantoon sisältyvän työmäärän järjestyslain mukaista 
järjestyksenvalvontaa hoitaviin liikkuviin junapartioihin, minkä huomioon 
ottaminen voi olla toimittajille vaikeaa toimeksiannon kustannusten 
arvioinnissa.

Edellä mainittujen eri muutosten vuoksi uuteen vartiointisopimukseen 
sisältyvä työmäärä vaihtelee sopimuskauden aikana riippuen siitä, mikä 
automaattimetron toteutusvaihe kulloinkin on menossa. Haluttu 
konseptin muutos edellyttää myös vartioinnin hoitavalta yritykseltä 
osallistumista ja sitoutumista kehitystyöhön sekä tarvittaessa toiminnan 
muuttamista kulloisiakin olosuhteita vastaaviksi. 

Edellä sanotun vuoksi HKL on alustavasti neuvotellut Palmian kanssa 
siitä, että koko automatisoinnin loppuvaiheen ja Länsimetron 
käyttöönottovaiheen aikana palvelut ostettaisiin suorahankintana 
Palmialta. Koska eri vaiheiden tarkkoja suoritemääriä ja eri vaiheiden 
kestoja on varsin vaikea ennakoida tarkkaan, on suorahankinta 
Palmialta perusteltua.

Esittelijä toteaa, että sopimuksen tekeminen kaupungin oman 
palveluntuottajan kanssa on perusteltua kyseisessä muutostilanteessa. 
Palmialla on tarvittava turva-alan asiantuntemus ja toiminnalliset 
edellytykset operatiivisten muutosten edellyttämään joustavaan 
toimintaan.

Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja toimitusjohtaja Antti Värtelä 
selostavat asiaa.

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 56
Liikennöintisopimusten tekeminen Suomenlinnan Liikenne Oy:n 
kanssa Suomenlinnan henkilöliikenteen- ja huoltoliikenteen 
hoitamisesta

HEL 2014-003893 T 08 00 05

Päätös

Merkittiin, että hallintojohtaja Yrjö Judström ja asiamies Rain Mutka 
poistuivat esteellisinä istuntosalista asian käsittelyn ajaksi.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitos 
–liikelaitoksen (HKL) tekemään Suomenlinnan Liikenne Oy:n (SLL) 
kanssa esityslistan liitteiden mukaiset sopimukset

 Suomenlinnan henkilöliikenteen hoitamisesta ajalla 1.1.2012 – 
16.4.2017 ja

 Suomenlinnan huoltoliikenteen hoitamisesta ajalla 1.1.2011 – 
31.12.2025.

niin, että vuosikustannukset liikenteen hoidosta ovat henkilöliikenteen 
osalta 3,4 milj. euroa (vuonna 2014) ja huoltoliikenteen osalta 0,3 milj. 
euroa (vuonna 2014).

Vielä johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään 
tarvittaessa pienehköjä muutoksia sopimuksiin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL-SLL_Henkilöliikennesopimus_LUONNOS 120314.doc
2 HKL-SLL_Huoltoliikennesopimus_LUONNOS 120314.docx

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Henkilöliikenteen järjestäminen
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) tilaa Suomenlinnan 
henkilöliikenteen HKL:ltä pitkäaikaisella sopimuksella, joka on 
voimassa tällä hetkellä 16.4.2017 asti.

HSL edellä mainitun HKL:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella 
päättää vuosittain Suomenlinnan liikenteen liikennöintisuunnitelmasta 
ja suunnittelee liikenteen aikataulut. 

HKL järjestää Suomenlinnan henkilöliikenteen tarkoituksenmukaisella 
tavalla HKL:n ja HSL:n väliseen sopimukseen sisältyvän em. 
liikennöintisuunnitelman puitteissa. 

HSL maksaa HKL:lle liikenteen järjestämisestä aiheutuvat 
kustannukset läpilaskutusperiaatteella sekä lisäksi erillisen 
vuosikorvauksen liikenteen tilaajatoimintojen hoidosta, joka on 
määrältään 50.000 euroa/vuosi (alv 0 %). 

Edellä tarkoitettu HSL:n ja HKL:n välinen pitkäaikainen sopimus 
Suomenlinnan liikenteen järjestämisestä tehtiin 22.7.2013 niin, että se 
tuli voimaan 1.1.2010 alkaen ja sen voimassaolo päättyy 16.4.2017.

HKL:n on tähän saakka em. HSL:n ja HKL:n välisen sopimuksen 
perusteella toteuttanut Suomenlinnan henkilöliikenteen niin, että 
kokonaisvastuullisena operaattorina liikenteessä on ollut aikaisemman 
käytännön mukaisesti HKL:n nykyään kokonaan omistama 
konserniyhtiö SLL. Liikennöintisopimusten tekeminen SLL:n kanssa on 
siirtynyt, kun ensin asiassa tehtiin HKL:n ja HSL:n väliset sopimukset, 
joiden ehdot siirtyvät myös HKL:n ja SLL:n välisiin sopimuksiin. Lisäksi 
HKL:n ja HSL:n välisiin sopimuksiin ovat käytännössä vaikuttaneet 
SLL:n ja sen alihankkijoiden väliset sopimukset. Lisäksi kaikkien 
Suomenlinnan liikenteen indeksiehdot yhdenmukaistettiin vasta 
syksyllä 2013. 

HKL:n ja SLL:n välinen sopimus on viimeinen osa Suomenlinnan 
liikenteen järjestämisessä toteutettua sopimusjärjestelyä, joka lähti 
käyntiin toisaalta HSL:n perustamisesta vuoden 2010 alussa ja 
toisaalta Helsingin ja Suomen valtion välisestä kaupasta, jolla SLL 
siirtyi kokonaisuudessaan HKL:n omistukseen 1.1.2011 alkaen.

Toteutettavana oleva liikenteen järjestelymalli on, että HKL on 
Suomenlinnan henkilöliikenteen osalta liikenteen tilaaja ja SLL 
kokonaisvastuullinen operaattori, joka HKL:ään nähden vastaa koko 
liikenteestä ja tuottaa liikennöintipalvelut itse tai käyttää alihankkijaa.

Huoltoliikenteen järjestäminen
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HKL tulee suorittamaan nyt huoltoliikenteen järjestämisestä tehdyn 
sopimuksen perusteella SLL:lle korvausta liikenteen hoidosta niin, että 
korvaus vastaa sitä alijäämää, mikä tästä liikenteen hoitamisesta 
SLL:lle aiheutuu. 

HKL on tähän sopimusjärjestelyyn liittyen tehnyt sopimuksen myös 
Suomen valtion kanssa Suomenlinnan huoltoliikenteen alijäämän 
kattamisesta niin, että valtio osallistuu omalta puoleltaan 
huoltoliikenteen alijäämän kattamiseen maksamalla puolet 
huoltoliikenteen vuotuisesta alijäämästä HKL:lle. 

HKL:n ja Suomen valtion välinen sopimus Suomenlinnan 
huoltoliikenteestä aiheutuvan alijäämän korvaamisesta tehtiin 
30.12.2010 ja se on voimassa 1.1.2011 – 31.12.2025.

HKL pitää tarkoituksenmukaisena, että täydennetään myös 
Suomenlinnan huoltoliikenteen järjestämiseen liittyvää kokonaisuutta 
HKL:n ja SLL:n kesken tehtävällä erillisellä sopimuksella 
huoltoliikenteen operoinnista. 

Sopimusjärjestelyyn kuuluu lisäksi edellä mainittu HKL:n ja Suomen 
valtion välinen sopimus huoltoliikenteen alijäämän korvaamisesta. 
Tosiasiassa nämä sopimukset käytännössä tarkoittavat, että sen 
jälkeen, kun huoltoliikenteen keräämät lipputulot on otettu huomioon, 
valtio ja Helsingin kaupunki jakavat keskenään alijäämän niin, että 
valtio suorittaa HKL:lle valtion alijäämäosuuden ja HKL puolestaan 
koko alijäämän SLL:lle.

Henkilöliikenteen liikennöintikorvaus

Henkilöliikennöintikorvaukset määrittyvät SLL:n omien 
liikennöintikustannusten sekä SLL:n alihankkijoiden 
liikennöintikustannusten mukaan. Liikennöintikorvauksiin tehdään 
indeksitarkistukset neljännesvuosittain noudattaen Tilastokeskuksen ja 
Suomen pankin julkaisemista indekseistä rakennettua painotettua 
indeksisalkkua.

HKL ja SLL voivat tarkistaa liikennöintikorvausta kolme (3) kertaa 
vuodessa niin, että HKL:n SLL:lle maksama liikennöintikorvaus vastaa 
henkilöliikenteen rasittavuutta ja siitä aiheutuvia kustannuksia ja niin 
että henkilöliikenteen operoinnista aiheutuvat kustannukset tulevat 
kokonaan HKL:n maksamilla liikennöintikorvauksilla katetuiksi.

SLL:n tavoitteena on ollut lisätä oman Suomenlinna II -aluksen käyttöä 
erityisesti kesän ruuhkaliikenteessä ja tämä linja tulee jatkumaan 
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edelleen kesällä 2014 ilman, että siitä aiheutuu kokonaisuus huomioon 
ottaen HSL:lle tai HKL:lle lisäkustannuksia.

Huoltoliikenteen liikennöintikorvaus

Huoltoliikenteen liikennöintikorvaus on kuukausittain maksettava kiinteä 
liikennöintikorvaus. Liikennöintikorvauksen määrä on vuosittain SLL:n 
hallituksen hyväksymän talousarvion mukainen huoltoliikenteen 
alijäämä. Tätä alijäämää pienentävät SLL:n rahtiliikenteen hoidosta 
keräämät maksut, joiden määrä kuitenkin vaihtelee voimakkaasti 
johtuen erityisesti Suomenlinnassa suoritettavien rakennustöiden 
määrästä. 

Kunkin kalenterivuoden osalta liikennöintikorvauksen lopullinen määrä 
vahvistetaan SLL:n tilinpäätöksen valmistuttua ja suoritetulle 
korvaukselle maksetaan täydennystä / annetaan hyvitystä toteuman 
mukaan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL-SLL_Henkilöliikennesopimus_LUONNOS 120314.doc
2 HKL-SLL_Huoltoliikennesopimus_LUONNOS 120314.docx
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§ 57
Liikennelaitoksen -liikelaitoksen johtokunnan lausunto Helsingin 
Liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksesta (Liike)

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Esitys

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan 
lausunnon.

Kaupunkisuunnitteluviraston laatima luonnos Helsingin liikkumisen 
kehittämisohjelmasta on laaja ja monipuolinen strateginen selvitys. 
HKL näkee tällaisten pitkällä aikavälille tehtävien selvitysten olevan 
tärkeitä toiminnan ohjauksen kannalta ja kannustaa siksi jatkamaan 
suunnittelua tehdyn selvityksen pohjalta.

Liikkumisen kehittämisohjelman tavoitteet ovat yleviä: helsinkiläisten 
helppo arki, Helsingin elinvoimaisuus ja liikkumisen resurssitehokkuus. 
Liikkumisen kehittämisohjelma sisältää olennaiset liikkumiseen 
vaikuttavat ratkaisut; kaupungin ja sen asukkaitten eri toimintojen 
sijoittuminen ja niihin liittyvä liikkuminen. Valitut toimintalinjaukset 
kestävien liikkumismuotojen ja liikkumisen luotettavuuden lisäämiseksi 
kulkumuodosta riippumatta voidaan katsoa olevan hyviä. 

HKL joukkoliikenteen tuottajana tulee osallistumaan etenkin 
kaupunkiraideliikenteen liikkumispalveluiden tuottamiseen. Helsingin 
yleiskaavan visiossa on todetaan tulevaisuuden usean keskuksen 
kaupungin liikkumisen perustuvan verkostomaiseen raideliikenteeseen. 
Toteutusmallina on pidetty metron, junien ja pikaraitioteiden verkostoa, 
joka muodostaisi runkolinjaverkon keskusten välille.

Liikkumisen kehittämisohjelmassa ei mainita juuri raitiotieverkon ja 
raitiotiejärjestelmän kehittämistä yhtenä liikkumisen 
kehittämistoimenpiteenä. HKL näkee, että visioidun ja Helsingin 
strategian mukaisen raideliikenteen verkoston kehittäminen edellyttää 
raitioliikenteen entistä parempaa huomioimista suunnittelun kaikissa 
vaiheissa. Jotta raitiovaunuliikenteellä voidaan toteuttaa vision 
mukaista runkolinjojen liikennettä, on Helsingin raitiovaunujärjestelmää 
etenkin runkolinjaosuuksilla kehitettävä kohti pikaraitiotietä. HKL olisi 
näin suonut myös liikkumisen kehittämisohjelmassa tehdyn painotuksia 
myös joukkoliikenteen runkolinjaverkon toteutustavan suhteen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski
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Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 lausuntopyyntö Helsingin kaupungin liikkumisen kehittämisohjelman 
luonnoksesta.pdf

2 Raporttiluonnos: Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Otteet

Ote
Kaupunginsihteeri
Infran kehittämispäällikö
Infran yksikön johtaja

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

KSV on yhdessä HSL:n ja WSP -konsulttitoimiston kanssa laatinut 
Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman. Kaupunginhallitus pyytää nyt 
HKL:ltä lausuntoa kehittämisohjelman luonnoksesta 28.3.2014 
mennessä.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma vastaa lukuisissa muissa 
kaupungeissa tehtyä vastaavaa suunnitelmaa, jossa luodaan 
periaatteet kaupungin toimintojen (asuminen, kauppa, työssäkäynti 
jne.) ja niihin liittyvän liikkumisen välillä. Kehittämisohjelma tutkii 
kaupungin liikkumisen nykyistä tilannetta, kaupungin tulevan 
suunnittelun periaatteita ja tulevaisuuden liikkumisen trendejä ja luo 
näiden pohjalta toimintalinjauksia. Liikkumisen kehittämisohjelman 
tavoitteet ovat yleviä: helppo arki, Helsingin elinvoimaisuus ja 
resurssitehokkuus.

Olennaisimmat helppoon arkeen liittyvät toimintalinjaukset joita 
ohjelmassa esitetään, liittyvät eri kulkutapojen käyttöön tulevaisuuden 
Helsingissä. Lähtökohtana on kestävien liikkumismuotojen kuten 
kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen priorisointi. Tärkeänä osana on 
myös kaikkien liikennemuotojen luotettavuuden lisääminen. Matka-
aikojen tulee olla ennustettavia liikkui sitten millä kulkutavalla hyvänsä.

Toinen merkittävä toimintalinjaus liittyy liikkumisen toteuttamiseen 
vähiten resursseja hukkaavalla tavalla. Helsingin kohdalla on nähty, 
että tärkein liikkumiseen liittyvä resurssi liittyy kaupunkitilaan ja 
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tilankäyttöön. Näin ollen tulisi suosia niitä liikkumismuotoja, jotka vievät 
vähiten kaupunkitilaa. Erityisesti mainitaan joukkoliikenteen suosiminen 
resurssitehokkaana toimena muun ajoneuvoliikenteen ja pysäköinnin 
kustannuksella.

Liikkumisen kehittämisohjelma ei ota kantaa juuri liikkumismuotoihin ja 
niihin liittyviin toimenpiteisiin lukuun ottamatta pyöräilyä. 
Kehittämisohjelmassa viitataan kuitenkin useisiin muihin selvityksiin ja 
julkaisuihin, mm. Helsingin yleiskaavan visioon, Helsingin strategiaan ja 
HSL:n laatimaan runkobussiselvitykseen. Kehittämisohjelmassa 
todetaan joukkoliikenteen runkolinjajärjestelmän olevan olennainen 
usean keskuksen kaupungin liikkumisessa. HKL:n näkökulmasta olisi 
ehkä ollut hyvä, että kehittämisohjelmassa oltaisiin vahvistettu 
näkemys siitä, että raitiotiet, erityisesti pikaraitiotiet, tulevat olemaan 
merkittävä osa raideliikenteen runkolinjaverkostoa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 lausuntopyyntö Helsingin kaupungin liikkumisen kehittämisohjelman 
luonnoksesta.pdf

2 Raporttiluonnos: Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma

Otteet

Ote
Kaupunginsihteeri
Infran kehittämispäällikö
Infran yksikön johtaja

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 18.03.2014 § 117

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:
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Liikkumisen kehittämisohjelman laatimisessa on ollut laaja 
sidosryhmäyhteistyö ja sitä on työstetty vuorovaikutteisesti eri 
hallintokuntien kanssa. Rakennusviraston edustajat ovat osallistuneet 
hallintokuntayhteistyöhön tarkoitettuihin työpajoihin.

Kehittämisohjelma painottuu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen 
edistämiseen ja muun ajoneuvoliikenteen kasvun hillitsemiseen. Valittu 
arvoperusta on yhtenevä kaupungin strategiaohjelman linjausten 
kanssa ja sikäli perusteltu. Ohjelman toimintalinjausten priorisoinnissa 
tulee kiinnittää erityistä huomiota jalankulun ja joukkoliikenteen 
yhteensovittamiseen siten, että niiden muodostamasta matkaketjusta 
tulee mahdollisimman mukava ja sujuva (kulkuyhteydet pysäkeille, 
pysäkki- ja terminaalijärjestelyt, joukkoliikenteen verkkojärjestelyt). 
Kehittämisohjelman suunnittelun yleisen periaatteen mukaan 
kävelijöiden tarpeista tulee huolehtia ensimmäisenä. Jalankulun asema 
tulee myös toimintalinjauksissa nostaa samalle tasolle kuin 
pyöräilyolosuhteet ja joukkoliikenteen runkolinjaston sujuvuus.

Liikkuminen niin jalan, polkupyörällä, julkisilla liikennevälineillä kuin 
henkilöautolla on kokonaisuus, joka käsittää teknisten ratkaisujen 
ohella katuverkon toimivuuden varmistamisen kaikissa olosuhteissa. 
Yleisten alueiden ylläpidon tärkeys ja rooli puuttuvat toimenpiteiden 
taustalta. Ylläpidon asettamat reunaehdot tulisi huomioida reittien ja 
katutilan käytön suunnittelussa jo mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Liikennejärjestelmän toimivuus on melko riippuvainen 
yleisten alueiden ylläpidosta, etenkin talvella. Häiriöherkkyyteen ja 
joukkoliikenteen luotettavuuteen vaikuttavat erityisesti ajoratojen 
talvihoito ja kunto. Liian tiukasti mitoitetut joukkoliikenteelle osoitetut 
ajoradat kaventuvat talvisin hankaloittaen bussien liikennöitävyyttä ja 
samalla vaarantaen liikenneturvallisuutta.

Mahdollinen liikenteen hinnoittelun kehittäminen (joukkoliikenteen 
tariffit, pysäköintimaksut, sujuvuusmaksut) henkilöautoliikenteen 
määrän säätelemiseksi tulee suunnata riittävän laaja-alaisesti, jotta 
säätelyn vaikutukset kohdistuvat tasapainoisesti. Suunnittelua tulee 
tehdä koko liikennejärjestelmän kautta, missä on samanaikaisesti 
huomioitu myös liityntäpysäköinti ja pyöräily joukkoliikenteen ohella. 
Muutoinkin toimintalinjaa tulee arvioida rinnan mahdollisen 
tiemaksujärjestelmän kehittämisen kanssa.

Huolto- ja jakeluliikenteen toimintaedellytysten varmistaminen on 
etenkin keskusta-alueiden toimivuuden ja viihtyisyyden elinehto. 
Vallitsevan sekasortoisuuden vähentäminen tulee nostaa keskeiseksi 
toimintalinjaksi, koska siinä saavutettavat parannukset paitsi säästävät 
jakelukustannuksia heijastuvat suotuisasti myös jalankulun ja pyöräilyn 
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mahdollisuuksiin. Jakeluliikennettä voitaisiin tehostaa esimerkiksi 
yritysten tavaran vastaanottoaikoja kehittämällä. Laadukkaalla 
kalustolla ja ilta- tai yöaikaisella jakelulla niihin soveltuvissa liikkeissä 
saataisiin aamupäivän jakeluruuhkaa helpotettua.

Toimenpiteiden toteutuminen vaatii ensisijaisesti suurta 
liikennekulttuurin ja ajattelutavan muutosta kaikissa liikkujissa. Tähän 
asiaan panostaminen viestinnän ja markkinoinnin keinoin tulisi olla yksi 
ohjelman tärkeimmistä toimenpiteistä. Pelkästään toteutetun infran 
avulla ei voida ohjata ihmisiä liikkumaan ympäristöystävällisemmin ja 
toiset paremmin huomioon ottavammin.

Pyöräilyn ja jalankulun lisääminen vaatii hyvän reitistön lisäksi ylläpidon 
parantamista. Vaikka reitistö olisi kuinka hyvä tahansa, jos sen hoitoon 
ei voida talvella riittävästi varautua, niin kulkumuotojen saavutettavuus 
heikkenee oleellisesti. Jalankulun ja pyöräilyn käytettävyyttä vähentää 
myös katupölyn ja pakokaasupäästöjen aiheuttama huono ilmanlaatu. 
Tähän tulee suunnittelussa ja ylläpidossa paneutua, erityisesti 
katukuiluissa.

Yleiskaavan visiot tiiviimmästä kaupunkitilasta lisäävät kulutusta ja 
ylläpidon tarvetta. Kehittämisohjelmassa halutaan investoida 
laadukkaaseen kaupunkiympäristöön. Myös ylläpidon resurssit tulee 
huomioida, ettei kaupunkiympäristö pääse rapautumaan rahoituksen 
puutteessa ennen suunnitellun elinkaarensa mukaista 
uudistamistarvetta tai joiltakin osin loppua.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa kehittämisohjelman luonnoksen 
hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

18.03.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutokset: Siirretään lausuntoehdotuksen seitsemäs 
kappale ehdotuksen neljänneksi kappaleeksi. 

Korvataan ehdotuksen kolmannen kappaleen viimeinen virke 
seuraavasti: "Kehittämisohjelman suunnittelun yleisen periaatteen 
mukaan kävelijöiden tarpeista tulee huolehtia ensimmäisenä. 
Jalankulun asema tulee myös toimintalinjauksissa nostaa samalle 
tasolle kuin pyöräilyolosuhteet ja joukkoliikenteen runkolinjaston 
sujuvuus."

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
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Lisätiedot
Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 18.03.2014 § 101

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Helsingin 
liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksesta seuraavan lausunnon:

On erittäin myönteistä, että kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut 
kokonaisvaltaisen ja korkeatasoisen liikkumisen kehittämisohjelman, 
joka korostaa selkeästi liikennesuunnittelun tulevia painopistealueita. 

Ohjelmassa esiin nostetut tavoitteet ja korostukset ovat hyvin 
kannatettavia, erityisesti ohjelman kantava ajatus liikennejärjestelmien 
kehittämisestä kestävällä tavalla liikenteen hiilidioksidi- ja 
pakokaasupäästöt sekä melu huomioiden. On lisäksi tärkeää, että 
liikennemuotojen hierarkiassa jalankulku ja pyöräily on nostettu 
ensimmäisiksi ja henkilöautoliikenne tulee vasta joukkoliikenteen 
jälkeen.

Kehittämisohjelmassa on tunnistettu, että ennustevetoinen suunnittelu 
johtaa herkästi ennusteiden toteutumiseen, joten liikennesuunnittelun 
periaatteeksi kannattaa valita sen sijaan tavoitevetoisuus. Helsingin ja 
koko seudun liikkumistarve tulee kasvamaan lähivuosina ja -
vuosikymmeninä huomattavasti uusien asuin- ja työpaikka-alueiden 
myötä. On erittäin tärkeää asettaa tehokkaat toimenpiteet 
hiilidioksidipäästöjen vähentämis- ja kestävien kulkutapojen 
edistämistavoitteiden saavuttamiseksi sekä liikenteen ilmanlaatu- ja 
meluhaittojen torjumiseksi. Kehittämisohjelmassa tulisi myös huomioida 
alueen laivaliikenteen ja lentoliikenteen tarpeet ja vaikutukset. On 
tärkeää, että pääkaupunkiseudun sisäisen liikenteen kokonaisuuteen 
verrattuna suhteelliselta liikennemääriltään vähäiset mutta käytännössä 
alueen toimintaan merkittävästi vaikuttavat liikennemuodot 
huomioidaan riittävästi. Tällaisina kysymyksinä nousevat esimerkiksi 
helikopterikenttien sijoittuminen alueelle, pienkonekenttäjärjestelyt, 
mahdolliset vesijoukkoliikenteen järjestelyt tai henkilö- ja tavaraliikenne 
satamiin.

Toimenpideohjelma ja linkittyminen muihin ohjelmiin
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Kehittämisohjelman tarkoituksena on konkretisoida muun muassa 
Helsingin strategiaohjelmassa, kaupungin muissa strategisissa 
ohjelmissa sekä seudullisissa suunnitelmissa liikkumiselle ja liikenteelle 
asetettuja tavoitteita. Ohjelmassa ei kuitenkaan esitetä varsinaisesti 
käytännön toimenpiteitä. Olisikin tärkeää laatia pikaisesti toimenpide- 
tai toteuttamisohjelma, johon toimenpiteet konkretisoidaan sekä 
aikataulutetaan ja vastuutetaan, jotta varmistetaan tavoitteiden 
toteutuminen käytännössä. Toteuttamisohjelmassa tulisi tunnistaa 
lyhyen ja pitkän aikavälin toimet sekä kustannusvaikutukset.

On hyvin tärkeää, että ohjelma linkittyy kiinteästi muihin ohjelmiin ja 
suunnitelmiin, joissa on esitetty samansuuntaisia tavoitteita. 
Parhaillaan Helsingin kaupungilla on ympäristökeskuksen 
koordinoimana meneillään selvitys siitä, kuinka kaupunki saavuttaa 
tavoitteensa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 30 % vuoteen 2020 
mennessä vuoden 1990 tasosta. Selvitys valmistuu huhtikuussa 2014, 
ja siihen on tulossa useita liikennettä ja liikkumista koskevaa 
toimenpidettä. Näitä toimenpiteitä olisi hyvä linkittää liikkumisen 
kehittämisohjelmaan tai sen mahdolliseen toimenpideohjelmaan. 

Tulisi varmistua, että myös muualla kirjatut tavoitteet ovat tämän 
ohjelman tavoitteiden kanssa yhteismitallisia. Ohjelman sivulla 38 on 
mainittu, että ongelmaksi voi tulla yhteisistä tavoitteista sopiminen ja 
mahdollinen ristiriitaisuus muiden kuntien tai valtion eri 
organisaatioiden edustamien tavoitteiden kanssa. Olisi hyvin tärkeää 
tunnistaa nämä mahdolliset ristiriidat ennen toteutusvaihetta. 

Kehittämisohjelman lopullisessa versiossa olisi hyvä olla 
prosessinkuvaus eli kuvaus siitä miten liikkumisen kehittämisen 
toimenpiteiden toteuttaminen tulee jatkumaan.  

Tavoitteiden toteutumisen turvaaminen

Ympäristölautakunta pitää erittäin kannatettava tavoitteena sitä, että 
kokonaismatkamäärän kasvu tullaan ohjaamaan kokonaisuudessaan 
julkiseen liikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn. Tavoitteen 
saavuttaminen vaatii kuitenkin erittäin voimakkaita toimia ja panostusta 
erityisesti joukkoliikenteen kehittämiseen.

Ympäristölautakunta ilmaisee huolensa siitä, kuinka pyörä- ja 
joukkoliikenteen kehittämisen toimet pystytään tulevina vuosina 
toteuttamaan ja kuinka kaupungin investointikatto vaikuttaa tähän.  
Investointimäärärahojen riittämisen turvaaminen onkin ensiarvoisen 
tärkeää esitettyjen tavoitteiden toteutumiseksi. Siltä varalta, että kaikki 
merkittävät, erityisesti raideliikennettä edistävät hankkeet eivät mahdu 
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investointiraamiin, olisi syytä arvioida myös väliaikaisratkaisujen 
vaikuttavuutta ja toteutettavuutta.

Helsingin seudun asukas- ja työpaikkamäärät kasvavat tulevina 
vuosikymmeninä merkittävästi. Jotta liikkumistarve saataisiin 
suunnattua kestäviin kulkumuotoihin, tulisi varmistua että 
joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen kapasiteetti on myös 
tulevaisuudessa riittävä.

Seuranta

On hienoa, että kehittämisohjelmassa on jo huomioitu tavoitteiden 
seuranta. Toimenpideohjelmassa tulisi seurantamittarit kuitenkin 
määritellä tarkemmin. Ilmanlaadun seuranta voisi olla yksi mittari, jolla 
seurataan liikenteen kasvua ja sen ohjautumista kestäviin kulkutapoihin 
sekä terveysvaikutuksia. Ilmanlaatua mitataan kattavasti 
pääkaupunkiseudulla HSY:n toimesta.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen

Maankäytön tiivistäminen on perusteltua, jotta muun muassa 
liikkumisen kysyntää on mahdollista vähentää ja kestävien 
liikkumismuotojen tarjontaa samalla lisätä. Nämä yhdessä vaikuttavat 
positiivisesti liikkumisen energiankulutukseen, hiilidioksidipäästöihin, 
ilmanlaatuun ja meluun. Ympäristölautakunta kuitenkin korostaa, että 
tiivistämisessä ja vilkkaiden väylien varsille asuntoja kaavoitettaessa 
tulee aktiivisesti huomioida asukkaiden altistumisen vähentäminen 
ilman epäpuhtauksille ja melulle.

Suurien väylien muuttaminen bulevardimaisemmiksi ja ajonopeuksien 
laskeminen ovat kannatettavia suunnitelmia. Tällöin tulee kuitenkin 
huolehtia siitä, ettei liikenne pääse ruuhkautumaan. Se lisäisi liikenteen 
päästöjä sekä ilmanlaatu- ja meluhaittoja. Ruuhkautuminen voisi 
johdattaa liikennevirtoja ja sitä kautta myös päästöjä ja muita haittoja 
pienemmille asuinalueiden kaduille.

Ilmanlaatu

Ympäristölautakunta pitää myönteisenä, että taustatietoa on koottu 
ohjelmaan runsaasti. Selkeyden ja luettavuuden vuoksi taustat, 
nykytilat ja trendit olisi hyvä esittää raportin alussa.

Nykytila-kappaleessa sivulla 42 todetaan, että ”ilmanlaatu on 
pääasiassa hyvä, vaikka ohjearvojen (ylityksiä) voikin tapahtua muun 
muassa katukuiluissa”. Kuitenkin nykytilanne on se, että eivät 
pelkästään ohjearvot, vaan lisäksi myös EU:n yhteinen, 
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valtioneuvoston asetuksella asetettu typpidioksidipitoisuuden 
vuosikeskiarvopitoisuuden raja-arvo 40 µg/m3 ylittyy arviolta noin 
kahdeksan kilometrin katuosuuksilla Helsingin kantakaupungissa. 
Ylittymisen syynä ovat liikenteen päästöt. Erityisen kriittisiä paikkoja 
ilmanlaadun huononemiselle ovat vilkasliikenteiset katukuilut, joissa 
päästöt eivät pääse laimenemaan.

Kaupungin tulee huolehtia siitä, että pitoisuudet pysyvät raja-arvojen 
alapuolella. Uusia alueita, joilla ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät, ei tule 
rakentaa. Tulisikin selvittää mahdollisuuksia vaikuttaa 
liikennesuunnittelulla siihen, ettei uusien katukuilumaisten väylien 
ilmansaastepitoisuudet nouse liian korkeiksi. 

Helsinki on saanut raja-arvon saavuttamiselle jatkoaikaa EU:n 
komissiolta 1.1.2015 saakka. Ilmanlaadun mittaus- ja mallinnustulosten 
perusteella on ilmeistä, että pahimmissa katukuilussa raja-arvo ylittyy 
edelleen v. 2015, mistä Ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunki 
joutuvat vastaamaan komissiolle ja mahdollisesti myös EY-
tuomioistuimelle.

Ympäristölautakunta muistuttaa, että vaikka ajoneuvojen 
yksikköpäästöt tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa laskemaan, 
aiheuttaa liikenne edelleen karkeita hiukkasia eli ns. katupölyä sekä 
melua, joilla on merkittäviä terveyshaittoja. Lisäksi uusien ajoneuvojen 
todelliset mitatut päästöt eivät ole vastanneet toiveita, vaan esimerkiksi 
uuden raskaan kaluston suorat typpidioksidipäästöt ovat jopa 
vanhempia ajoneuvoja suurempia, ja uusien bensakäyttöisten 
henkilöautojen pienhiukkaspäästöt on havaittu hyvin korkeiksi.  
Puhtaamman tekniikan yleistyminen ei ole tapahtunut toivotussa 
aikataulussa. Kaupunki voisikin edistää vähäpäästöisen ja hiljaisen 
ajoneuvo- ja työkonekaluston lisääntymistä muun muassa kannustimin 
ja omalla esimerkillään. 

Koska satamiin suuntautuvien rekkakuljetusten vaikutus 
kaupunkikeskustan ilmanlaatuun ja melutasoon on useilla alueilla 
merkittävä, olisi kehittämisohjelmassa esitettävä malleja näiden 
haittojen vähentämiseen. Rekkaliikenteen ja muun kuin 
matkustajaliikenteen Vuosaaren satamaan suuntaamisen lisäksi olisi 
harkittava erilaisia liikenteen ajoitukseen liittyviä mahdollisuuksia siten, 
että erilaiset ruuhkahuiput eivät esiinny samanaikaisesti.

Linkittyminen yleiskaavatyöhön ja asemaakaavoitukseen

Liikennejärjestelmäratkaisut linkittyvät kiinteästi maankäytön 
suunnitteluun ja erityisesti uuden yleiskaavan valmisteluun. Monet 
maankäyttöratkaisut, kuten sisääntuloväylien ympäristöjen 
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rakentaminen, ovat riippuvaisia liikenneratkaisujen muutoksista. 
Yleiskaavan visio perustuu raideliikenneverkkoon, joka yhdistää 
kaupunkikeskustat toisiinsa. Kehittämisohjelma koskee sekä 
maankäytön että liikenteen suunnittelua, joten tavoitteet ja toimet tulisi 
sovittaa yhteen yleiskaavatasolla.

Liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta yleiskaava on keskeinen 
maankäytön suunnittelun väline. Kuitenkin myös asemakaavoituksen ja 
liikennesuunnittelun tiivis vuoropuhelu erityisesti vilkkaasti liikennöityjen 
alueiden kaavoituksessa olisi tärkeää. Nykyisin väylien varsien 
kaavoituksessa käytetään YTV:n (nyk. HSY) Liikenteen 
jäljet–julkaisussa esitettyjä suositus- ja minimietäisyyksiä, joilla pyritään 
vähentämään asukkaiden altistumista liikenteen päästöille. Koska 
yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä ei aina ole mahdollista noudattaa 
näitä etäisyyksiä väylistä, tulisi selvittää muita keinoja, joilla altistumista 
ilmansaasteille ja melulle tiiviissä kaupunkirakenteessa vähennetään. 
Koska altistumisen vähentäminen ei suojaamalla ja muilla 
asemakaavoituksen keinoin ole aina riittävää, tulisi kartoittaa 
mahdollisuuksia liikennesuunnittelun erilaisin, innovatiivisinkin 
tapauskohtaisin ratkaisuin vaikuttaa itse päästölähteeseen eli 
autoliikenteeseen. 

Varsinkin satamiin ja lentoasemille tai helikopterikentille suuntautuvan 
maaliikenteen ja niiltä lähtevän meri ja ilmaliikenteen 
ympäristövaikutukset (melu ja ilmanlaatu, ilmastovaikutukset) tulee 
arvioida suhteessa koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja 
yleiskaavoituksen kokonaisuuteen. Vain esimerkkinä mainittakoon 
melkein Vuosaaren satamaan ulottuva metrolinjasto.

Uusilla alueilla joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn 
tavoitteelliset kulkutapaosuudet tulisi asettaa huomattavasti 
keskimääräistä korkeammiksi. 

Vaikutusten arviointi

Suunnittelukäytännöt  –kappaleessa todetaan, että liikennehankkeiden 
arviointia kehitetään nykyisestä. Ympäristölautakunta pitää tätä erittäin 
tärkeänä. Olisi kuitenkin erittäin tärkeää huomioida vaikutusten 
arvioinnissa myös ympäristövaikutukset, kuten ilmanlaatuun vaikuttavat 
päästöt sekä melu sekä vaikutukset ihmisten terveyteen. Ilmanlaadulla 
sekä melulla on osoitettu selvä yhteys sairastumisiin ja ennenaikaisiin 
kuolemiin. Tätä kautta niiden yhteiskuntataloudelliset vaikutukset ovat 
erittäin merkittäviä. Tiivis vuorovaikutus asukkaiden kanssa on liikenne- 
ja liikkumissuunnitelmien vaikutusten arvioinnissa hyvin oleellista. 

Logistiikan kehittäminen
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Logistiikan kehittäminen kantakaupungissa sekä koko Helsingin 
seudulla on välttämätöntä sekä ympäristösyistä että elinkeinoelämän 
kannalta. Onkin hienoa, että kaupunkisuunnitteluvirasto on 
käynnistänyt citylogistiikan kehittämisen yhteistyössä muiden 
hallintokuntien ja tiiviissä vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa. 
Kaupungin oman kaluston logistiikka ja kaluston laatu linkittyvät 
kiinteästi tähän asiakokonaisuuteen. Sivulla 16 todetaan, että 
”Tavaraliikenteen tehostumista seurataan arvioimalla kuljetusten 
sujuvuutta ja täsmällisyyttä sekä käyttöastetta ja kaluston laatua.” 
Toteamus jättää hieman epäselväksi, onko kyseessä yksityinen 
kuljetustoiminta vai myös kaupungin oma kalusto. 

Keskusta-alueilla kuljetuksia varten voitaisiin innovatiivisesti harkita 
myös raitiokiskojen ja metroratojen käyttöä erilaisen tavara- ja 
konttiliikenteen kuljetuksien väylinä. Tulevaisuuden tarpeita varten 
asiaa olisi syytä selvittää.

Pyöräilyn edistäminen

Ympäristölautakunta pitää erittäin myönteisenä, että pyöräilyn 
kehittäminen on yksi painopistealue ja se on nostettu yhdenvertaiseksi 
kulkutavaksi autoliikenteen ja joukkoliikenteen kanssa. Pyöräteiden 
käyttäjien ei tulisi suoraan altistua vilkkaimpien liikenneväylien 
liikenteen aiheuttamille terveysvaikutuksille.

Palveluiden saavutettavuus

Kehittämisohjelmassa todetaan, että palveluiden sijoittelulla voidaan 
merkittävästi vaikuttaa eri kulkutapojen käytettävyyteen. Tämä on 
erittäin tärkeä näkökohta nykypäivänä palveluiden keskittämisen 
trendin vallitessa. Keskittäminen voikin lisätä huomattavasti 
liikkumistarvetta ja vaikeuttaa palveluiden saavutettavuutta erityisesti 
kävellen ja pyöräillen.

Käsittely

18.03.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merja Kurki-Suonio: kohta 13 ...kaavoitettaessa tulee aktiivisesti...

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 4 jälkeen

Kehittämisohjelmassa tulisi myös huomioida alueen laivaliikenteen ja 
lentoliikenteen tarpeet ja vaikutukset. On tärkeää, että 
pääkaupunkiseudun sisäisen liikenteen kokonaisuuteen verrattuna 
suhteelliselta liikennemääriltään vähäiset mutta käytännössä alueen 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 36 (76)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
27.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

toimintaan merkittävästi vaikuttavat liikennemuodot huomioidaan 
riittävästi. Tällaisina kysymyksinä nousevat esimerkiksi 
helikopterikenttien sijoittuminen alueelle, pienkonekenttäjärjestelyt, 
mahdolliset vesijoukkoliikenteen järjestelyt tai henkilö- ja tavaraliikenne 
satamiin.

Kannattajat: Leo Stranius

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 24 jälkeen omaksi kappaleekseen:

Keskusta-alueilla kuljetuksia varten voitaisiin innovatiivisesti harkita 
myös raitiokiskojen ja metroratojen käyttöä erilaisen tavara- ja 
konttiliikenteen kuljetuksien väylinä. Tulevaisuuden tarpeita varten 
asiaa olisi syytä selvittää.

Kannattajat: Leo Stranius

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappaleen 19 jälkeen omaksi kappaleekseen

Koska satamiin suuntautuvien rekkakuljetusten vaikutus 
kaupunkikeskustan ilmanlaatuun ja melutasoon on useilla alueilla 
merkittävä, olisi kehittämisohjelmassa esitettävä malleja näiden 
haittojen vähentämiseen. Rekkaliikenteen ja muun kuin 
matkustajaliikenteen Vuosaaren satamaan suuntaamisen lisäksi olisi 
harkittava erilaisia liikenteen ajoitukseen liittyviä mahdollisuuksia siten, 
että erilaiset ruuhkahuiput eivät esiinny samanaikaisesti.

Kannattajat: Leo Stranius

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Kappale 21 jälkeen

Varsinkin satamiin ja lentoasemille tai helikopterikentille suuntautuvan 
maaliikenteen ja niiltä lähtevän meri ja ilmaliikenteen 
ympäristövaikutukset (melu ja ilmanlaatu, ilmastovaikutukset) tulee 
arvioida suhteessa koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja 
yleiskaavoituksen kokonaisuuteen. Vain esimerkkinä mainittakoon 
melkein Vuosaaren satamaan ulottuva metrolinjasto.

Kannattajat: Leo Stranius

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 24 jälkeen omaksi kappaleekseen: Keskusta-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 37 (76)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/1
27.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

alueilla kuljetuksia varten voitaisiin innovatiivisesti harkita myös 
raitiokiskojen ja metroratojen käyttöä erilaisen tavara- ja konttiliikenteen 
kuljetuksien väylinä. Tulevaisuuden tarpeita varten asiaa olisi syytä 
selvittää.

Jaa-äänet: 2
Matti Niemi, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Alviina Alametsä, Joona Haavisto, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, Leo 
Stranius

Tyhjä: 2
Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki

Poissa: 0

Muut vastaehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Suvi Haaparanta, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32061

suvi.haaparanta(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.03.2014 § 46

HEL 2013-013534 T 08 00 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.11.2013 § 384

HEL 2013-013534 T 08 00 00
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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi 
raporttiluonnoksen "Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma".

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti osaltaan hyväksyä esitetyn 
Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksen alkuvuonna 2014 
tapahtuvan viimeistelyn pohjaksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää Helsingin liikkumisen 
kehittämisohjelman luonnoksen kaupunginhallitukselle 
lausuntopyyntöjä varten.

Käsittely

26.11.2013 Ehdotuksen mukaan

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti muuttaa asioiden 
käsittelyjärjestystä siten, että käsitteli asian Lsp/1 asian Vp/2 jälkeen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Päätösehdotusta muutetaan kuulumaan seuraavasti:
(2) Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee osaltaan hyväksyä 
esitetyn Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksen 
alkuvuonna 2014 tapahtuvan viimeistelyn pohjaksi siten, että 
”Liikennejärjestelmän toimivuus ” -kohtaan lisätään omaksi 
alakohdakseen: ”Eri liikennemuotojen sujuvuutta parannetaan 
esimerkiksi maanalaisilla väyläratkaisuilla.”

Kannattajat: Matti Niiranen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Päätösehdotusta muutetaan kuulumaan seuraavasti:
(2) Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee osaltaan hyväksyä 
esitetyn Helsingin liikkumisen kehittämisohjelman luonnoksen 
alkuvuonna 2014 tapahtuvan viimeistelyn pohjaksi siten, että 
”Liikennejärjestelmän toimivuus ” -kohtaan lisätään omaksi 
alakohdakseen: ”Eri liikennemuotojen sujuvuutta parannetaan 
esimerkiksi maanalaisilla väyläratkaisuilla.”

Jaa-äänet: 5
Eija Loukoila, Jape Lovén, Elina Moisio, Osmo Soininvaara, Heta 
Välimäki
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Ei-äänet: 4
Hennariikka Andersson, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 5-4.

19.11.2013 Pöydälle

05.11.2013 Pöydälle

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 40 (76)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/2
27.03.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

§ 58
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien Tuomas 
Rantasen toivomuspontta Kruunuvuorensillan 
rakentamispäätöksestä

HEL 2013-014822 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavanlaisen 
lausunnon:

HKL kannattaa mahdollisimman pitkäjänteistä raitioteiden suunnittelua 
ja kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehtyä sitovaa 
päätöstä Kruunuvuoren sillan toteuttamisesta.

Kruunuvuoren alueen liikennöintiratkaisulla on HKL:n kannalta 
kauaskantoisia, laajoja ja pitkävaikutteisia vaikutuksia. Kruunuvuoren 
raitiotien liikennöinti edellyttää uusien raitiovaunujen hankintaa, joiden 
edellytyksenä taas on Koskelan raitiovaunuvarikon laajentaminen. Siksi 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tehty päätös liikennöinnistä on 
tärkeää, jotta HKL pystyy varautumaan liikenteeseen tarpeellisilla 
kalusto- ja varikkoinvestoinneilla. HKL on raitioliikenteen 
kokonaiskehittämissuunnitelman mukaisesti varautunut Kruunuvuoren 
raitioliikenteen aloittamiseen 2020-luvulla.

HKL tunnistaa kuitenkin hankkeen ajoitukseen liittyvät haasteet. 
Kruunuvuoren raitiotieyhteyden toteuttaminen kantakaupunkiin, eli 
siltayhteys Sompasaaresta Kruunuhakaan tai Hakaniemeen, on 
riippuvainen Hanasaaren voimalaitoksen käytöstä tulevaisuudesta. 
Järkevien raitiotielinjojen toteuttaminen ei ole mahdollista mikäli 
voimalaitos jatkaa ja laajentaa toimintaansa nykyisellä sijainnillaan. 
Ennen Kruunuvuoren raitiotien rakentamista pitää tehdä päätös 
voimalaitoksen jatkosta sekä siltayhteydestä kantakaupunkiin.

Kruunuvuoren raitiotieyhteyden toteuttaminen riippuu myös 
voimakkaasti Kalasataman raitiotieverkoston rakentumisesta. 
Kruunuvuoren raitiotiesillan toteuttaminen täytyy ajoittaa siten, että 
Kalasataman raitiotieverkko tukee järkevän raitiotielinjaston 
toteuttamista. Yhtenä edellytyksenä Kalasataman järkevän 
raitiotieverkoston toteutumiselle on Kalasataman ja Pasilan Kumpulan 
kautta yhdistävän raitiotieradan toteuttaminen.

Tehtäessä päätös sekä arvioitaessa toteutusmahdollisuuksia 
Kruunuvuoren raitiotieyhteydestä tulee edellä mainitut päätökset ja 
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niiden aikataulu ottaa huomioon. Samaten arvioitaessa Kruunuvuoren 
raitiotieyhteyden kustannuksia tulee huomioida myös muut 
raitiotieverkon rakentamiseen liittyvät kustannukset.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas toivomusponsi 4, Kvsto 13.11.2013 asia 4

Otteet

Ote Otteen liitteet
Matikainen Liite 1
Saarikoski Liite 1
Lähdetie Liite 1
Jussila Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt Liikennelaitos -liikelaitokselta lausuntoa 
Tuomas Rantasen toivomusponteen 31.3.2014 mennessä. Tuomas 
Rantanen on esittänyt Helsingin talousarvion 2014 laatimisen 
yhteydessä toivomusponnen sitovan päätöksen tekemisestä koskien 
Kruunuvuoren siltayhteyttä. Valtuusto edellyttää selvitystä siitä, 
voidaanko päätös tehdä jo tänä vuonna. Ponnen perusteluna on se, 
että sitovan päätöksen tekeminen nostaa Kruunuvuoren alueen 
maanarvoa, vaikka yhteyttä ei olekaan vielä toteutettu.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Rantanen Tuomas toivomusponsi 4, Kvsto 13.11.2013 asia 4
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Matikainen Liite 1
Saarikoski Liite 1
Lähdetie Liite 1
Jussila Liite 1

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.03.2014 § 164

HEL 2013-014822 T 00 00 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantasen toivomusponnesta (Kvsto 
13.11.2013 § 385 asia Kj/4) seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta pitää tärkeänä sitovan päätöksen tekemistä 
siltayhteydestä Kruunuvuoreen. Alueen rakentumisen ja tulevien 
tontinluovutusten kannalta on tärkeää, että päätös saataisiin 
mahdollisimman pian vuoden 2014 aikana. 

Kaupunki on varannut tähän mennessä Kruunuvuoren alueelta 
(Borgströminmäki, Gunillankallio, Haakoninlahti 1) noin 140 000 k-m² 
rakennusoikeutta pääosin säänneltyyn tuotantoon. Alueelta 
tulevaisuudessa luovutettaviksi tulevat alueet sijoittuvat Haakoninlahti 1 
ja 2:n kaava-alueelle sekä Hopealaakson, Koirasaaren ja 
Kruunuvuoren merellisiin osiin rantavyöhykkeelle. Alueelta 
luovutettaviksi tulevat alueet ovat suunnitellun siltayhteyden 
merkityksellisessä läheisyydessä. Tuleva tontinluovutus painottuu 
merellisten alueiden rantavyöhykkeen osalta pääosin 
sääntelemättömään tuotantoon (noin 170 000 k-m²). Yhteensä edellä 
mainituilla kaava-alueilla on kokonaisuudessaan rakennusoikeutta noin 
300 000 k-m². Kruunuvuoren osalta yksityiselle maanomistukselle 
kaavoitetaan lisäksi rakennusoikeutta noin 45 000 k-m², joka 
toteutunee valtaosin sääntelemättömänä tuotantona.  

Laaditun arvion perusteella raitiotieyhteyden vaikutus kiinteistöjen 
arvon nousuun perustuu alueen saavutettavuuden paranemiseen. 
Siltayhteyden hyöty realisoituu täysimääräisesti alueen asukkaille vasta 
yhteyden käyttöönoton yhteydessä, joten saavutettavuuden tuoma 
tonttimaan arvonnousu ei toteudu täysimääräisesti 
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asuinrakennustonttien markkina-arvossa ennen kuin yhteys on valmis. 
Gunillankallion ja Borgströmin alueen keskimääräinen matka-aika 
keskustaan lyhenee noin 7 minuuttia, jolloin yhteyden vaikutuksen 
tontin arvonnousuun on arvioitu olevan noin 10 – 11 %, kun 
raitiotieyhteys on valmis. Kruunuvuorenrannan alueella (Haakoninlahti 
1 ja 2, Hopealaakso, Koirasaaret, Stansvik) yhteyden tuoman arvon 
nousun on arvioitu olevan noin 13 – 14%.

Kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan kuitenkin päätös 
siltayhteydestä on merkityksellinen nimenomaisesti alueen 
rakentumisen ja tontinluovutuksen kannalta. Alueelta luovutettavien 
tonttien rakennusoikeuden yksikköhintaan on sitovalla päätöksellä 
merkitystä arviolta kymmenisen prosenttia.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Pekka Saarinen, tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.03.2014 § 77

HEL 2013-014822 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Lausunto

Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 hyväksyä jatkovalmistelun 
pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon välillä 
Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruununhaka. Uudenmaan 
ympäristökeskus päätti 24.6.2009, että hankkeeseen tulee soveltaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn jälkeen kaupungilla on mahdollisuus valita 
jatkosuunnitteluun jokin ympäristön kannalta toteuttamiskelpoisiksi 
todetuista vaihtoehdoista. Kaupunkisuunnitteluvirasto saattoi 26.8.2010 
vireille Laajasalon raideliikenteen vaihtoehtoja koskevan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Helsingin keskustan ja 
Laajasalon välille suunnitellusta joukkoliikenneyhteydestä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.9.2013 merkitä 
talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman 2014–2016 valmistelutilanteen 
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tiedoksi. Samalla kaupunginhallitus antoi vuoden 2014 
investointibudjetin sekä 10 vuoden investointisuunnitelman 
valmisteluun seuraavat Kruunuvuorensiltaa koskevat 
jatkosuunnitteluohjeet:

"Tavoitteena on, että aloitetaan Kruunuvuoren siltaratkaisun 
toteuttaminen vuonna 2017. Selvitetään yhteistyössä valtion kanssa 
edellytykset toteuttaa Veturitie kevyempänä ratkaisuna. Tavoitteena on 
aikaistaa Kruunuvuorenrannan siltaratkaisun toteutusta toteuttamalla 
Veturitie kevyempänä ja/tai järjestelemällä muita liikennehankkeita 
uudelleen. Ennen lopullisen siltaratkaisun valintaa toteutetaan erilaisten 
vaihtoehtojen kustannus-hyötysuhteen arviointi. Kruunusiltojen 
investointi sisällytetään investointiohjemaan vain emokaupungin 
investoinnin osalta.

Sitova määrärahasiirto: Lykätään Sörnäisten liikennetunnelin toteutusta 
alkamaan vuonna 2021. Vastaavasti varhaistetaan 
Kruunuvuorenrannan siltaratkaisun toteutuksen aloittaminen 
viimeistään vuonna 2019."

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tekeillä 
kaupunkisuunnitteluvirastossa. Menettelyä ohjaa ja valvoo 
yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus. Valmis arviointiselostus 
toimitetaan ELY-keskukselle, joka kuuluttaa selostuksen vireilläolosta 
ja asettaa sen nähtäville kahden kuukauden ajaksi. Arviointiselostus 
kuulutettaneen toukokuun 2014 alussa. ELY-keskus pyytää tänä 
aikana lausunnot tarpeellisilta tahoilta, minkä lisäksi mielipiteitä voivat 
ELY-keskukselle antaa kaikki halukkaat. Nähtävilläolon päätyttyä ELY-
keskuksella on kaksi kuukautta aikaa antaa arviointiselostuksesta oma 
lausuntonsa. ELY-keskuksen lausunto saataneen syyskuun 2014 
alussa.

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteydestä laaditaan 
kaupunkisuunnitteluvirastossa kaksi erillistä asemakaavaa: toinen 
asemakaava yhteydelle Kruunuvuorenrannasta Korkeasaareen ja 
toinen Korkeasaaresta edelleen Kalasatamaan. 
Asemakaavaehdotukset tullaan esittelemään 
kaupunkisuunnittelulautakunnalle syksyllä 2014.

Vuonna 2015 valtuuston on määrä päättää Helsingin Energian 
kehitysohjelman toteutuksen jatkosta. Helsingin Energian Hanasaaren 
voimalaitoksen toiminta edellyttänee polttoainekuljetuksia meriteitse 
niin kauan kuin voimalaitostoiminta alueella jatkuu. Hanasaaren 
voimalaitospäätöksellä on merkittävä vaikutus Kruunuvuorensillan 
päätöksen kannalta. Voimalaitoksen laivaliikenne heikentää 
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merkittävästi Kruunuvuorensiltaa käyttävän raitioliikenteen palvelutasoa 
ja kannattavuutta.

Sitova päätös Kruunuvuorensillan rakentamisesta tarkoittaa , että 
joukkoliikenneyhteyden asemakaava on lainvoimainen, hankkeelle on 
myönnetty vesilain mukainen lupa ja että hankkeesta on tehty 
investointipäätös.

Korkein hallinto-oikeus on valtuuston päätöstä 12.11.2008 (262 §) 
koskevalla ratkaisullaan KHO:2010:8 ottanut kantaa liikenneratkaisuja 
koskevien kunnan päätösten sitovuuteen myöhemmässä 
päätöksenteossa. Ratkaisun mukaan vaihtoehtojen valintaa koskevilla 
päätöksillä ei ole sitovia oikeudellisia vaikutuksia 
joukkoliikenneratkaisun yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja 
toteuttamista koskevassa päätöksenteossa, kun muita 
liikenneratkaisuja ei ole suljettu sitovalla tavalla pois. Liikenneratkaisun 
toteuttamisen edellytykset ratkaistaan aikaisemmista päätöksistä 
riippumatta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavoituksessa ja 
sen toteuttaminen vesialueella edellyttää vesilain mukaisia lupia.  

Rakennusvirastossa laaditaan tällä hetkellä Kruunuvuorensillan 
yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelman jälkeen laaditaan 
hankesuunnitelma ja siihen perustuva katusuunnitelma, joka voidaan 
hyväksyä asemakaavan vahvistuttua.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Sanna Ranki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37146

sanna.ranki(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.03.2014 § 123

HEL 2013-014822 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kruunusiltojen suunnittelun jatkamisesta voidaan ottaa kantaa vuoden 
2014 aikana hanketta koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA)  
valmistuttua yhteysvälin Kalasatama – Korkeasaari – 
Kruunuvuorenranta osalta. Sen sijaan Kruunusiltojen jatkoyhteyden 
linjaus ja toteutustapa Kalasatamasta kantakaupunkiin on vielä täysin 
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auki. Se on sidoksissa Hanasaaren voimalan tulevaisuutta koskeviin 
valintoihin, jotka tulevat ajankohtaisiksi vuonna 2015. 

Tässä tilanteessa sitovan päätöksen tekeminen siltayhteyden 
toteutuksesta jo 2014 on mahdotonta. Se edellyttäisi lainvoimaista 
asemakaavaa ja vesilain mukaista lupaa vesistöön rakentamisesta 
sekä sillan yksityiskohtaisempaan suunnitteluun perustuvaa 
investointipäätöstä. 

Sen sijaan periaatepäätös siltayhteydestä tulisi tehdä viivytyksittä, jotta 
rakennusvirastolla olisi riittävät perusteet voi jatkaa siltahankkeen 
suunnittelua.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi
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§ 59
Kaisaniemi-Pasila raitiotiekiskojen uusimisen hankesuunnitelman 
hyväksyminen

HEL 2014-003512 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Raitiotieurakka 
2014 hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
kokonaiskustannus on enintään 1.411.000,00 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

Liitteet

1 15H14 piirustus 673497_11
2 15H14 piirustus 676496_11
3 15H14 piirustus 676496_12

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Liite 3

Hankintapäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3

Infran taloussuunnitelija Liite 1
Liite 2
Liite 3

Infran hankinta-asiantuntija Liite 1
Liite 2
Liite 3

Infran rakennuttajainsinööri
Infran ratapäällikkö
Infran talousassistentti
Infran yksikön johtaja Liite 1

Liite 2
Liite 3
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Toimitusjohtaja Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kirjanpitäjät
Infran yksikön sihteeri

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankkeen sijainti:

Tarpeet

Kunnostuskohteissa kiskot ovat kuluneet ja rata-alueen pintamateriaalit 
huonokuntoiset.  Pintavaurioiden korjaukset aiheuttavat menoerää 
kunnossapidolle vuosittain.

Hankkeen kuvaus

Hanke käsittää: Kaisaniemenkatu välillä Vilhonkatu – Liisankatu, 
Unioninkatu välillä Liisankatu – Siltavuorenranta, Ratamestarinkatu 
välillä Rautatieläisenkatu – Radanrakentajantie, Ratapihantie osuus 
Rautatieläisenkatu – Asemapäällikönkatu raitiotiekiskojen uusimisen. 
Rata-alueelta uusitaan kiskot ja radan alusrakenne 
kantavuusvaatimusten mukaisiksi. Päällysteet uusitaan urakka-alueella 
HKR:n ohjeistuksen mukaan.

Kiskojen vaihdot tehdään yöaikaan raitioliikenteen aikataulujen ulko-
puolella siten, että raitio-, ajoneuvo- ja henkilöliikenteen häiriöt pyritään 
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minimoimaan. Rakentamisen aikana huolehditaan siitä, että kulku 
raitiotiepysäkeille on turvallinen.

Kohteitten asemapiirrokset liitteinä:

Kaisaniemenkatu – Unioninkatu 673497/11
Ratapihantie 676496/11
Ratamestarinkatu 676496/12

Kustannukset  

Hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisäveroa on 1.411.000,00 
euroa.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0 %):

Hanketehtävät 64 000,00 euroa
Rakennustekniset työt 984 000,00 euroa
Kiskomateriaali 158 000,00 euroa
Hankevaraus 150 000,00 euroa
Edilon kiskonalusmassa 55 000,00 euroa
Yhteensä 1 411 000,00 euroa

Aikataulu 

Hanke on tarkoitus toteuttaa seuraavan aikataulun mukaisesti:

 suunnitelmat valmiit vuoden 2014 alussa
 urakoiden hankinta alkuvuosi 2014
 rakentaminen alkaa toukokuussa 2014 ja on valmis vuoden 

2014 marraskuussa

Rahoitussuunnitelma

Hanke on tarkoitus toteuttaa HKL:n vuoden 2014 tulosbudjettiin 
varatulla investointimäärärahalla.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

1.411.000,00 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poisto-
ajalla tasapoistoin noin 35.275,00 euron vuotuisen lisäyksen 
poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on pääoma-arvosta 0,1 % 
eli koko hankkeen poistoaikana n. 20.000,00 euroa.
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Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli 17.637,50 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki 
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on 
yhteensä noin 0,7 milj. euroa. 

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut 
ovat yhteensä noin 0,7 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 
vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

Liitteet

1 15H14 piirustus 673497_11
2 15H14 piirustus 676496_11
3 15H14 piirustus 676496_12

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Liite 3

Hankintapäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3

Infran taloussuunnitelija Liite 1
Liite 2
Liite 3

Infran hankinta-asiantuntija Liite 1
Liite 2
Liite 3

Infran rakennuttajainsinööri
Infran ratapäällikkö
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Infran talousassistentti
Infran yksikön johtaja Liite 1

Liite 2
Liite 3

Toimitusjohtaja Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kirjanpitäjät
Infran yksikön sihteeri
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§ 60
Kaisaniemi-Pasila raitiotierataurakka 2014

HEL 2014-003615 T 02 08 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n 
tekemään kohteen Raitiotierataurakka 2014 kokonaisurakasta 
983.000,00 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen halvimman tarjouksen 
antaneen Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään urakkaan 
lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 150.000,00 euroa (noin 15 % urakan 
kokonaishinnasta).

Urakka lisätyövarauksineen on yhteensä 1.133.000,00 euroa (alv 0%).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rataurakka_2014_vertailu

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Tarjoajat Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Yksikön johtaja Liite 1
Ratapäällikkö Liite 1
Rakennuttajainsinööri Liite 1
Kirjanpito Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta
Hanke käsittää: Kaisaniemenkatu välillä Vilhonkatu – Liisankatu, 
Unioninkatu välillä Liisankatu – Siltavuorenranta,
Ratamestarinkatu välillä Rautatieläisenkatu – Radanrakentajantie
Ratapihantie osuus Rautatieläisenkatu – Asemapäällikönkatu
raitiotiekiskojen uusimisen. Rata-alueelta uusitaan kiskot ja radan 
alusrakenne kantavuusvaatimusten mukaisiksi. Päällysteet uusitaan 
urakka-alueella HKR:n ohjeistuksen mukaan.

HKL on esittänyt johtokunnan hyväksyttäväksi Raitiotierataurakka 2014 
-hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
kokonaiskustannus on enintään 1.411.000 euroa. Hankesuunnitelman 
kustannusennusteen mukaan kokonaisurakan töiden arvoksi on 
arvioitu noin 1.133.000 euroa.

Hyväksytettäväksi esitetty kokonaisurakka on noin 70 %:a koko 
hankesuunnitelman arvosta.

Suoritettu tarjouskilpailu ja tarjousten vertailu 

Tarjousta eivät jättäneet: Finn Seula Oy, Kivilinja Oy ja BUG 
Vehrkehrsbau AG. Graniittirakennus Kallio Oy:n  tarjouspyynnöstä 
uupui yksikköhintaluettelo, jonka piti sisältyä tarjoukseen. Heidän 
tarjouksensa hylättiin.

Kaikki tarjoukset antaneet yritykset täyttivät tarjouspyynnössä esitetyt 
vaatimukset.

Urakka 15H14 on kilpailutettu hankinta ja ratkaisuperusteena halvin 
hinta. Halvimman tarjouksen on tehnyt Lemminkäinen Infra Oy.

Esitetään sopimus tehtäväksi Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Rataurakka_2014_vertailu
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Tarjoajat Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Yksikön johtaja Liite 1
Ratapäällikkö Liite 1
Rakennuttajainsinööri Liite 1
Kirjanpito Liite 1
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§ 61
Raitiotieradan urakiskohankinta 2014

HEL 2014-003729 T 02 08 01 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n 

 tilaamaan 700 tonnia raitiotieurakiskoja profiililtaan 60R1 ja 100 
tonnia raitiotiekiskoja profiililtaan 59R1 tarjouspyynnön mukaisen 
tarjouksen antaneelta Voestalpine Schienen GmbH:lta 
799.028,43 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan

 tarvittaessa tekemään hankintaan lisätilauksia niin, että niistä 
aiheutuva lisäkustannus ilman arvonlisäveroa on enintään 16 
000 euroa (noin 2 % hankinnan kokonaishinnasta) 

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pentti Myllymäki, ratapäällikkö, puhelin: 310 78492

pentti.myllymaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Ri59 jaRi60 vertailulaskelmat 2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Ratapäälikkö Liite 1
Talousassistentti Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Raitiotieratojen kuluneiden urakiskojen uusimiseen, uusien raitiolinjojen 
ja perusparannettavien ratojen rakentamiseen sekä suunniteltuihin 
liikennejärjestelyihin tarvitaan tänä ja ensi vuonna 800 tonnia 
raitiotieurakiskoa.

Edellä mainitut urakiskot hankitaan samalta toimittajalta yhtenä 
toimituskertana. Tätä varten on kiskojen hankinta ilmoitettu 1.2.2014 
Euroopan yhteisöjen virallisen lehden tietokannassa tunnuksella 
2014/S 023 – 036919 noudattaen ns. rajoitettua menettelyä, missä 
pyydetään tarjouksen tekemisestä kiinnostuneita yrityksiä 
ilmoittautumaan 19.2.2014 mennessä varsinaisen tarjouspyynnön 
lähettämistä varten. 

Lehti-ilmoituksen perusteella ilmoittautui määräaikaan mennessä 
yhteensä 3 yritystä, joista kaikille lähetettiin tarjouspyyntö. Hankinnan 
edellytyksenä oli, että tarjoava kiskovalssaamo pystyy toimittamaan 
Euronormin EN 14811, 5/ 2010 mukaista 60 R1 ja 59 R1 urakiskoa.  

Kaksi yritystä antoi tarjouksen määräaikaan mennessä. Toinen 
tarjoajista ei antanut toisesta pyydetystä kiskoprofiilista tarjousta 
ollenkaan ja sen tarjous hylättiin.

Tarjousten ratkaisuperusteena on ollut halvin hinta.

Liikennelaitos -liikelaitos ehdottaa, että kiskohankintasopimus tehdään 
ainoan tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneen yrityksen kanssa, 
jonka tarjoushinta on 799 028,43 euroa.  

Tarjousasiakirjat kokonaisuudessaan ovat nähtävillä johtokunnan 
kokouksessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pentti Myllymäki, ratapäällikkö, puhelin: 310 78492

pentti.myllymaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Ri59 jaRi60 vertailulaskelmat 2014

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, HKL-
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liikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Ratapäälikkö Liite 1
Talousassistentti Liite 1
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§ 62
M100 metrojunasarjan ja M200 metrojunasarjan pyörät

HEL 2014-003136 T 02 08 01 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen tilaamaan hinnaltaan halvimman tarjouksen 
antaneelta Skinest Finland Oy:ltä M100 metrojunasarjan sekä M200 
metrojunasarjan pyöriä kokonaishintaan 587 521,60 euroa ilman 
arvonlisäveroa.

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tilaus perustuu tarjouskilpailuun 1H/14, jossa Skinest Finland Oy:n 
tarjous oli halvin. Hankinnan ratkaisuperusteena oli halvin hinta.

Esityslistan liitteenä on tarjousten vertailutaulukko. 

Alkuperäiset tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. 

Esittelijä
metroliikennejohtaja
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Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Esitysteksti

Liite 1
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Tiedoksi

Hankinta
Toimitusjohtaja
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§ 63
Metron radan ja kaluston toiminnanohjausjärjestelmän 
vaatimusmäärittely

HEL 2013-004996 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä 
hankesuunnitelman HKL-Metroliikenteen tuotannonohjausjärjestelmän 
hankkimisesta.

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Metro ERP.pdf

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Metroliikennejohtaja esitti 6.6.2013 johtokunnalle 
tuotannonohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyn tilaamista Capgemini 
Finland Oy:ltä puitejärjestelyn perusteella.

Johtokunta päätti 6.6.2013 ehdotuksen mukaan vaatimusmäärittelyn 
toteuttamisesta.

28.5.2013 Capgemini Finland Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella 
päätettiin tuotannonohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely toteuttaa 
niin, että se valmistuu vuoden 2014 alkuun mennessä.

Vaatimusmäärittelyn valmistuttua tammikuussa 2014 projektissa 
aloitetaan kilpailutusvaihe, joka on suunniteltu toteutettavan 
Hankintalain mukaisella avoimella menettelyllä.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 1.500.000,00 euroa ilman 
arvonlisäveroa. Arvio perustuu muiden vastaavien järjestelmien 
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toteutuneisiin hankintakustannuksiin sekä ennen kilpailutusvaihetta 
tehtyihin markkinatutkimuksiin.

Esittelijän perustelut

Tuotannonohjausjärjestelmän avulla pystytään muun muassa 
vastaamaan metroliikenteen uudistumisen luomiin kehityshaasteisiin 
entistä paremmalla tasolla sekä varautumaan tulevaan kehitykseen. 
Tuotannonohjausjärjestelmä parantaa myös metron sisäistä 
tiedonkulkua ja tehostaa toisaalta itse työsuoritteita ja toisaalta myös 
tuotannon valvontaa. Järjestelmän on myös tarkoitus luoda ja tuoda 
käyttäjälle reaaliaikaista tietoa omista työtehtävistä ja niiden 
aikataulutuksista ja ajankohdista.

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Metro ERP.pdf

Tiedoksi

Toimitusjohtaja
Hankinta

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.06.2013 § 109

HEL 2013-004996 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen tilaamaan Capgemini Finland Oy:ltä metron radan ja 
kaluston toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyn 
kokonaishintaan 80 000 euroa ilman arvonlisäveroa.

02.05.2013 Palautettiin

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä
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Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi
Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

Metroliikennejohtaja 09.04.2013 § 3

HEL 2013-004996 T 02 08 02 01

Päätös

Metroliikennejohtaja päätti tilata toiminnanohjausjärjestelmän 
vaatimusmäärittelyn Tieto Finland Oy:ltä kokonaishintaan 74 500 euroa 
ilman arvonlisäveroa.

Päätöksen perustelut

Erityisalojen hankintalaki 29 §. Hankinta tehdään vain tutkimusta, 
kokeilua tai tuotekehitystä varten eikä taloudellisen kannattavuuden 
varmistamiseksi ja kehittämiskustannusten kattamiseksi; edellytyksenä 
on myös, ettei hankintasopimuksen tekeminen rajoita myöhempien 
vastaavien hankintojen kilpailuttamista. Lisäksi teknisistä, taiteellisista 
tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi 
toteuttaa hankinnan.

Tieto Finland Oy on nykyisin käytössä olevien, korvattavien 
tietojärjestelmien alkuperäinen toimittaja ja tunnistaa toisaalta sekä 
uuden järjestelmän tarpeet että myös toisaalta vanhojen järjestelmien 
korvattavat ominaisuudet riittävällä tarkkuudella. Tieto Finland Oy:llä on 
kokonaiskäsitys metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmän 
vaatimuksista. Saatua vaatimusmäärittelydokumenttia voidaan käyttää 
tarvittaessa järjestelmähankintakilpailutuksen pohjana.

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi
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§ 64
Kaupunkipyörien hankesuunnitelman päivittäminen

HEL 2014-003639 T 00 01 04 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti esittää Helsingin 
kaupunginhallituksen päätettäväksi 1500 pyörän ja 150 pyöräaseman 
kaupunkipyöräjärjestelmän hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten, 
että Helsingin kaupungille aiheutuu 

 Enintään 4,95 miljoonan euron investointikustannukset
 Enintään 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset
 Yhteensä kymmenelle vuodelle enintään 20 miljoonan euron 

kustannukset, sisältäen käyttökustannukset, investoinnin poistot, 
korot ja tulot. 

Vielä johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen 
kattamaan kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisesta aiheutuvat 
kustannukset. 

Vielä johtokunta kehotti toteuttamaan järjestelmän niin, että tavoitteena 
on avata järjestelmän toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien 
mukaan ja että järjestelmän mainos- tai sponsorirahoituksen määrä 
pyritään saamaan korkeaksi.

Käsittely

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla 
päätösehdotusosan kuulumaan seuraavasti:

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättänee esittää Helsingin 
kaupunginhallituksen päätettäväksi 1500 pyörän ja 150 pyöräaseman 
kaupunkipyöräjärjestelmän hankkimisen kymmeneksi vuodeksi siten, 
että Helsingin kaupungille aiheutuu 

 Enintään 4,95 miljoonan euron investointikustannukset
 Enintään 2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset
 Yhteensä kymmenelle vuodelle enintään 20 miljoonan euron 

kustannukset, sisältäen käyttökustannukset, investoinnin poistot, 
korot ja tulot. 

 Vielä johtokunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että 
kaupunginhallitus osoittaa liikennelaitokselle erillisen korvauksen 
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kattamaan kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamisesta 
aiheutuvat kustannukset.

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään päätöksen loppuun:

Johtokunta kehottaa toteuttamaan järjestelmän niin, että tavoitteena on 
avata toinen vaihe jo vuonna 2016 mahdollisuuksien mukaan ja 
mainos- tai sponsorirahoituksen määrä pyritään saamaan korkeaksi.

Johtokunta hyväksyi yksimielisesti Kivekkään vastaehdotuksen 
mukaisesti tarkistetun esittelijän täsmennetyn esityksen.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

sami.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 147 § _ 14.5.2009.pdf
2 Helsingin kaupunkipyorajarjestelma_paivitetty hankesuunnitelma_17 3 

2014.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL / Tarja Jääskeläinen Liite 1

Liite 2
KSV / Leena Silfverberg Liite 1

Liite 2
Judström Liite 1

Liite 2
Saarikoski Liite 1

Liite 2
Lähdetie
Mäkinen
Jussila
Matikainen Liite 1

Liite 2
Päivärinta Liite 1

Liite 2

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on sitoutunut lisäämän pyöräilyn osuutta 
kaupunkiliikenteessä.  Yhtenä keinona on kaupunkipyöräjärjestelmän 
käyttöönotto, joka mahdollistaa polkupyörän joustavan käytön ja 
parantaa myös joukkoliikenteen palvelutasoa. 
Kaupunkipyöräjärjestelmän tavoitteena on saada yhä useampi 
innostumaan arkipyöräilystä.

Kaupunkipyöräjärjestelmän uudistamisesta on jo hyväksytty hanke-
suunnitelma 14.5.2009 ja järjestelmän toimituksesta järjestettiin 2011 
kilpailutus, jonka JCDecaux voitti. Sopimusneuvotteluissa ei kuitenkaan 
päästy lopulta ratkaisuun, ja syksyllä 2013 neuvottelut päättyivät.

Kaupunginhallitus on 27.1.2014 hyväksynyt 
pyöräilynedistämisohjelmassa kaupunkipyöräjärjestelmälle enintään 
kahden miljoonan euron vuosittaiset käyttökustannukset.

Tavoitteena on, että vuonna 2018 olisi käytössä 1 500 pyörän ja 150 
aseman järjestelmä. Tuolloin järjestelmä kattaisi kantakaupungin 
Munkkiniemeen, Pasilaan ja Kumpulaan asti.  Järjestelmä on 
mahdollista ottaa käyttöön aikaisintaan kesällä 2015, 50 pyöräaseman 
ja 500 pyörän laajuisena.

Tätä hankesuunnitelmaa varten on pyydetty järjestelmän hinta-arviota 
kuudelta palveluntarjoajalta. Näiden arvioiden pohjalta 
investointikustannukset vaihtelevat 3–6 miljoonan euron ja vuosittaiset 
operointikustannukset 0,9–1,6 miljoonan euron välillä. 

Vuosikustannuksiksi muodostuu näin ollen 1,3–2,4 miljoonaa euroa 
vuodesta 2018 eteenpäin. 

Sopimus kaupunkipyöräjärjestelmän toimittamisesta tehdään 
10 vuodeksi järjestelmän käyttöönotosta laskien. Sopimus sisältää 
järjestelmän operoinnin ja huollon. Sopimuksesta riippuen järjestelmän 
omistaa joko HKL tai järjestelmän toimittaja. Tavoitteena on löytää 
kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu koko sopimusajalle. 

Kaupunkipyöräjärjestelmän rahoitus koostuu käyttömaksuista, 
yritysrahoituksesta sekä kaupungin rahoituksesta. Yritysrahoituksen 
muotoja ovat pyörissä olevien mainospaikkojen myynti, järjestelmän 
sponsorointi sekä ulkomainospaikkojen myynti. Näitä kaikkia ei 
välttämättä ole mahdollista toteuttaa samanaikaisesti. 
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Vuonna 2018 kaupunkipyöräjärjestelmällä arvioidaan olevan 
10 000–20 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Käyttömaksuja arvioidaan 
saatavan 
220 000–640 000 euroa vuodessa. Yritysrahoituksen suuruudeksi 
arvioidaan 75 000–400 000 euroa vuodessa. Kaupungin 
rahoitusosuudeksi jää 0,7–2 miljoonaa euroa vuodessa. 

Kaupunkipyöräjärjestelmä tuottaa hyötyjä aikasäästöinä 
(0,17 M€/vuosi), työikäisten kuolleisuuden vähentymisenä 
(1,6 M€/vuosi) ja päästövähennyksinä (0,3–2,7 M€/vuosi). 
Yhteenlasketut hyödyt ovat 2,0–4,4 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi 
järjestelmä vähentää autoriippuvaisuutta ja siten autopaikkatarvetta.

Kustannukset
Keskimääräinen 

kustannus
Investointi, vaihe I (500/52) 1 950 000
Laajennusinvestointi, vaihe II(+1000/98) 3 000 000
Investoinnit yhteensä (1 500/150) 4 950 000

Investoinnin vuosikust., vaihe I (500/50) 240 417
Laajennusinvestoinnin vuosikust., vaihe II (+1000/98) 369 873
Investointien vuosikustannukset yht. vuonna 2018 610 290

Operointikustannus, vaihe I (500/50) 500 000
Operointikustannus, vuonna 2018 (1500/150) 1 100 000

Vuosikustannukset yhteensä, vaihe I (500/50) 740 417
Vuosikustannus yhteensä vuonna 2018 (1500/150) 1 710 290

  

Rahoitus
Keskimääräinen kustannusarvio 
1500 pyörän ja 150 aseman 
järjestelmälle
 
 

Mainokset 
pyörissä

Sponsoroitu 
järjestelmä

Ulkomainos-
paikat

Järjestelmän vuosikustannukset 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Rahoitusvaihtoehdot
Rekisteröityneet jäsenet 20 000 20 000 20 000
Jäsenmaksu, €/vuosi/hlö 30 30 30
Jäsenmaksut 600 000 600 000 600 000
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Muut käyttömaksut (satunnaiset+yli 
30 min ajat)

40 000 40 000 40 000

Ulkomainosrahoitus 0 0 400 000
Mainokset pyörissä 150 000 0 0
Sponsorointi 0 300 000 0

Yhteensä 790 000 940 000 1 040 000

Kaupungin rahoitus (€/vuosi) 910 000 760 000 660 000

  

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

sami.makinen2(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 147 § _ 14.5.2009.pdf
2 Helsingin kaupunkipyorajarjestelma_paivitetty hankesuunnitelma_17 3 

2014.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSL / Tarja Jääskeläinen Liite 1

Liite 2
KSV / Leena Silfverberg Liite 1

Liite 2
Judström Liite 1

Liite 2
Saarikoski Liite 1

Liite 2
Lähdetie
Mäkinen
Jussila
Matikainen Liite 1

Liite 2
Päivärinta Liite 1

Liite 2
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§ 65
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0514HKLjk_Päätösten seuranta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0514HKLjk_Päätösten seuranta
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§ 66
Ilmoitusasiat

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen päätös 24.2.2014 (236 §): V 12.3.2014, 
Länsimetron hankesuunnitelman rakentamiskustannusten 
enimmäisrajan korottaminen Helsingin osalta

 Kaupunginhallituksen päätös 24.2.2014 (240 §): Nuorten 
palkkaaminen kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyviin 
tehtäviin, hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö

 Kaupunginhallituksen päätös 24.2.2014 (244 §): 
Automaattimetron tilannekatsaus

 Kaupunginhallituksen päätös 3.3.2014 (253 §): Helsinki-mitalin 
myöntämistä koskevan ohjeen uudistaminen

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0514HKLjk_Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0514HKLjk_Ilmoitusasiat
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§ 67
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet 
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekäs
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sakari Oka Riina Simonen

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.04.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika
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Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 
siihen vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 


