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Kokousaika 28.05.2014 kello 16:00 - 18:48

Kokouspaikka Metrovarikonkuja 6, Toimistokerros Iso nh.

Läsnä

Jäsenet

Kivekäs, Otso puheenjohtaja
Simonen, Riina varapuheenjohtaja
Kokkila, Kimmo jäsen
Kälviä, Kari jäsen
Lehtinen, Ari jäsen
Oka, Sakari jäsen
Tamminen, Lilja jäsen
Vepsä, Sinikka jäsen
Syrjälä, Marjaana jäsen

Muut

Lahdenranta, Matti toimitusjohtaja
Judström, Yrjö hallintojohtaja
Sirviö, Pekka yksikön johtaja
Hölttä, Tapio metroliikennejohtaja
Saarikoski, Juha yksikön johtaja
Maunuksela, Elina viestintäpäällikkö
Mutka, Rain asiamies
Päivärinta, Ari asiantuntija

paikalla: 95§
Kaunismäki, Raimo asiantuntija

paikalla: 96§

Puheenjohtaja

Otso Kivekäs

Esittelijät

Matti Lahdenranta toimitusjohtaja
93-98 §

Juha Saarikoski yksikön johtaja
99-100 §

Yrjö Judström hallintojohtaja
101-103 §
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Pöytäkirjanpitäjä

Rain Mutka asiamies
93-103 §
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§ Asia

93 Tj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

94 Tj/2 Kaupunginvaltuuston kokouksissa 23.4.2014 ja 7.5.2014 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

95 Tj/3 Liikennelaitoksen (HKL) talousarvioehdotus 2015 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

96 Tj/4 Automaattimetron tilannekatsaus / 8.5.2014

97 Tj/5 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 
hallintomalliselvityksestä

98 Tj/6 Liikennelaitos –liikelaitoksen hallintojohtajan avoimen viran hoitajan 
määrääminen

99 Infraj/1 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien 
Raitioliikenteen linjastosuunnitelmaa 2014-2024

100 Infraj/2 Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien aloite ja 
vetoomus Suomenlinnaseura ry Suomenlinnan asukkaiden ja 
Suomenlinnassa työskentelevien sujuvien liikenneyhteyksien 
kehittämiseksi

101 Haj/1 Ilmoitusasiat

102 Haj/2 Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

103 Haj/3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 93
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen 
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Syrjälän (varalla 
Lehtinen) ja Kokkilan (varalla Simonen) tarkastamaan tämän 
kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta
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§ 94
Kaupunginvaltuuston kokouksissa 23.4.2014 ja 7.5.2014 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot 
23.4.2014 ja 7.5.2014 sekä päätösluetteloihin liittyvät 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätökset 28.4.2014 (513 §) ja 
12.5.2014 (561 §).

Kaupunginhallitus on päätöksillään 28.4.2014 (513 §) ja 12.5.2014 (561 
§) lähettänyt kaupunginvaltuuston 23.4.2014 ja 7.5.2014 pitämien 
kokousten päätösluettelot tiedoksi sekä niihin toimenpiteisiin ryhtymistä 
varten, joihin päätökset antavat aihetta asianomaisella hallinnon alalla. 
Samalla kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginvaltuuston 
kyseiset päätökset saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna 
täytäntöön kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:

Kvsto 7.5.2013 / asia nro 9:
Eron myöntäminen Liikennelaitos -liikelaitoksen toimitusjohtajalle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Liitteet

1 0814HKLjk_Kvsto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Liitteet

1 0814HKLjk_Kvsto
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§ 95
Liikennelaitoksen (HKL) talousarvioehdotus 2015 ja 
taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017

HEL 2014-002667 T 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
liikennelaitoksen vuoden 2015 talousarvioesityksen ja vuosien 2015-
2017 taloussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen 
kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL Talousarvio- taloussuunnitelmaesitys 2015-2017_28.5.2014
2 HKL_kaupungin talousarviokirjaan tuleva perusteluteksti TAE 

2015_28.5.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Yleistä

Johtokunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä HKL:n talousarvio- ja 
taloussuunnitelmaesitys vuosiksi 2015 – 2017. Suunnitelma sisältää 
tulostavoitteet, toimintasuunnitelman, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä 
investointi- ja henkilöstösuunnitelman. Investointisuunnitelma on tehty 
vuosille 2015 – 2024. Listan liitteenä on myös HKL:n 
perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan.

Laitoksen yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvion kokouksessaan 
21.5.2014. Lopullinen talousarvioesitys tuodaan johtokunnan 
hyväksyttäväksi elokuussa.

Talousarvion sitovat tavoitteet
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Talousarviossa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2013 tasolla (Raitio 2013: 3,96; Metro 2013: 3,99).
 Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % (2013: 99,87 %) ja 

metroliikenteen 99,96 % (2013: 99,96 %).
 Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet 

raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70).

Talousarvion muut tavoitteet

Talousarviossa on esitetty tavoitteet myös henkilöstötuloksen sekä 
kehittämistuloksen osalta. Henkilöstötulosta mitataan 
työhyvinvointikyselyn avulla ja mitattavia asioita ovat henkilöstön 
työtyytyväisyys ja johtamisen arvosana. Kehittämistavoitteita 
talousarviossa on listattu yhteensä 20 kappaletta ja niistä tärkeimmät 
liittyvät raitiovaunu- ja metrojunahankintojen etenemiseen, 
raitiovaunuliikenteen nopeuttamiseen yhteistyössä KSV:n ja HSL:n 
kanssa sekä metron automatisoinnin edistymiseen.

Käyttötalous 2015

HKL:n liikevaihto on 158,5 (2014: 153,3) milj. euroa vuonna 2015. 
Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä: 

 HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 
50,5 (2014: 49,7) milj. euroa, metroliikenteestä 28,2 (2014: 25,3) 
milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 4,0 (2014: 3,9) 
milj. euroa eli yhteensä 82,7 (2014: 78,9) milj. euroa. 
Metroliikenteen liikennöintikorvaus sisältää ns. lisäkorvausta 2,2 
milj. euroa, jolla on tarkoitus korvata Länsimetron käyttöönottoon 
liittyviä menoja, joita varsinainen liikennöintikorvaus ei kata vielä 
vuonna 2015. Lisäkorvauksella katetaan metrovarikon 
laajentamisen kustannuksia sekä lisähenkilöstön 
palkkaamisesta aiheutuvia kuluja.

 HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 63,7 (2014: 66,7) milj. 
euroa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja 
lauttaliikenteenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä 
ylläpito- ja hallintokuluja. Infrakorvauksen poisto-osuus laskee 
vuonna 2015, koska osa vanhan omaisuuden poistokorvauksista 
loppuu vuonna 2014.

 Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 11,8 (2014: 7,5) milj. 
euroa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita 
HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. 
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 Muista myyntituotoista 0,2 (2014: 0,2) milj. euroa, joka sisältää 
raitioliikenteen tilausajotuottoja.

Valmistusta omaan käyttöön on 5,3 (2014: 5,1) milj. euroa, joka 
sisältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä 
vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia.

Liiketoiminnan muut tuotot, 15,1 (2014: 17,1) milj. euroa, koostuvat 
pääosin vuokra- ja mainostuloista. Vuonna 2014 liiketoiminnan muista 
tuotoissa on mukana informaatiojärjestelmien laskutusta HSL:ltä, mikä 
tulee pienenemään noin 1 milj. eurolla vuonna 2015. 

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 15,7 (2014: 15,6) milj. euroa. Suurin 
erä on sähkömaksut 8,9 (2014: 8,9) milj. euroa. 

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 33,8 (2014: 32,9) milj. 
euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 4,4 (2014: 4,5) 
milj. euroa, liikennevälineiden korjaukset ja huollot 4,4 (2014: 4,3) milj. 
euroa, suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 3,9 (2014: 3,6) milj. 
euroa, ratojen korjaukset ja huollot 3,4 (2014: 2,8) milj. euroa, koneiden 
korjaukset 3,3 (2014: 2,4) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 2,3 (2014: 
2,0) milj. euroa, rakennusten siivoukset 2,1 (2014: 2,1) milj. euroa, 
rakennusten ulkopuhdistukset 1,9 (2014: 2,0) milj. euroa ja 
rakennusten korjaukset 1,7 (2014: 2,5) milj. euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 42,9 (2014: 41,7) milj. 
euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 14,2 (2014: 13,8) milj. euroa. 
HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1106 henkilöä vuonna 2015. 
Keskimääräinen henkilömäärä nousee 10 henkilöllä vuodesta 2014.

Talousarviovuonna poistot ovat 36,5 (2014: 35,2) milj. euroa. 
Poistotasoa nostaa laajennetun metrovarikon vaiheittainen 
käyttöönotto, bussijokerin käyttöönotto sekä metroasemien ja 
raitioratojen peruskorjaukset. Toisaalta poistotasoa laskee 
informaatiojärjestelmien (mm. liikennevaloetuus- ja 
matkakorttijärjestelmä) ja metrojunien poistojen pienentyminen vuoteen 
2014 verrattuna yhteensä noin 1,6 milj. eurolla.

Liikeylijäämä on 27,2 (2014: 27,8) milj. euroa. Liikeylijäämä heikentää 
infrakorvauksen pienentyminen vuodesta 2014.

Lainojen korkokulut ovat 7,1 (2014: 4,3) milj. euroa vuonna 2015. 
Metroliikenteen kalustohankintoihin korkokuluja kohdistuu 1,3 milj. 
euroa ja raitioliikenteen kalustohankintoihin 0,7 milj. euroa. 
Infrainvestointien ja tuotantorakennuksiin liittyvien investointien 
rahoittamiseen nostettavien lainojen korkovaikutus on 5,1 milj. euroa. 
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HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa 
vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä 
laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 11,4 milj. euroa. Vastaavat 
korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa.

Investointivarauksien lisäyksiä on budjetoitu 2,8 (2014: 3,9) milj. euroa 
ja poistoerojen vähennyksiä 2,6 (2014: 2,4) milj. euroa.

Käyttötalous 2016-2017

Taloussuunnitelmavuodet 2016-2017 on suunniteltu vuoden 2015 
rahanarvoon.

Vuonna 2016 menoja nostavat automaattimetron ja Länsimetron 
käyttöönotto syksyllä 2016. Poistot nousevat 7,9 milj. eurolla ja lainojen 
korot 3,7 milj. eurolla vuodesta 2015. Poistoja nostavat metron 
kulunvalvonnan käyttöönotto ja uusien metrovaunujen käyttöönotto 
vuoden 2016 aikana. Henkilöstökuluissa kasvua on 3,2 milj. euroa. 
Henkilöstömäärä nousee erityisesti metroliikenteessä, jossa tarvitaan 
uusia kuljettajia Länsimetron liikennöintiä varten.

Vuonna 2016 aineet ja tarvike- sekä palveluostot lisääntyvät 6,0 milj. 
euroa, koska Länsimetron kaikki käyttökulut kiertävät HKL:n kautta. 
Länsimetron pääomakuluista se osuus, joka kuuluu Helsingille, on 
budjetoitu vuokramenoihin (vastikkeisiin).

Vuonna 2017 automaattimetro ja Länsimetro vaikuttavat menoihin koko 
vuoden osalta. Tämä näkyy nousuna kaikissa muissa menoryhmissä 
paitsi henkilöstökuluissa. Myös uusien raitiovaunujen käyttöönotto lisää 
poistojen nousua.

Vuosien 2016 ja 2017 menojen noususta liikennöintimenojen osuus 
tullaan kattamaan HSL:n liikennöintikorvaustuloilla. Metroliikenteen 
osalta liikennöintisopimus tullaan päivittämän 1.8.2016 alkaen, kun 
Länsimetron liikennöinti alkaa. 

Infrakulujen noususta ylläpitokulujen osuus kokonaisuudessaan sekä 
pääomakuluista puolet tullaan kattamaan HSL:n infrakorvauksella. 
Toinen puoli infran pääomakuluista katetaan kaupungin suoralla tuella. 
Länsimetron ylläpitokulut laskutetaan Helsingin osuuden osalta HSL:ltä 
infrakorvauksena ja Espoon osuuden osalta Espoon kaupungilta.

Investointisuunnitelma 2015-2024

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2015-2024. 
Investointien yhteissumma on 1 247,6 milj. euroa. 
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Vuosien 2015-2024 suurin yksittäinen investointihanke on Kruunusilta 
ja siihen liittyvät radat 163,0 milj. euroa. Muita suuria hankkeita ovat 
uudet metrovaunut, raidejokeri, uudet raitiovaunut, Koskelan varikon 
uudistaminen ja automaattimetro.

Vuoden 2015 suurin yksittäinen investointihanke on uudet metrovaunut 
70,5 milj. euroa. Muita suuria hankkeita ovat uudet raitiovaunut, Jokeri 
2, automaattimetro sekä Myllypuron ja Hakaniemen metroasemien 
peruskorjaukset.

Rahoitus 2015-2017

HKL nostaa uutta lainaa 394,5 milj. euroa vuosina 2015-2017. Tästä 
lainamäärästä kohdistuu infrainvestointien sekä varikoiden 
laajennuksien ja peruskorjauksien rahoittamiseen 146,5 milj. euroa.  
Uusien metrovaunujen rahoittamiseen tarvitaan lainarahoitusta 162,5 
milj. euroa ja uusien raitiovaunujen 85,5 milj. euroa.

Omavaraisuusaste on 53,7 % vuonna 2015, 47,0 % vuonna 2016 ja 
42,2 % vuonna 2017.

Vaikutus kaupungin talouteen 2015-2017

HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen erän kautta: 
peruspääoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora 
tuki HKL:lle. HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 8,0 milj. 
euroa vuonna 2015, 5,0 milj. euroa vuonna 2016 ja -0,8 milj. euroa 
vuonna 2017. 

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 11,8 milj. euroa vuonna 2015, 
16,3 milj. euroa vuonna 2016 ja 24,2 milj. euroa vuonna 2017. 

HKL tarvitsee kaupungin suoraa tukea, koska HKL:llä on inframenoja, 
joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä tai muilta tahoilta. HSL:n ja 
kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että infran 
pääomakuluista kaupungit voivat laskuttaa puolet HSL:ltä. Toinen 
puolisko infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi; 
Helsingin osalta HKL laskuttaa infraomaisuuden poistoista 50 % 
kaupungilta ja infraomaisuuden hankintaan kohdistetut todelliset 
korkokulut 100 %:sti, koska HKL palauttaa HSL:ltä laskutettavan 
laskennallisen infrakoron täysimääräisesti kaupungille. Lisäksi HSL:n 
infrasopimuksessa on rajattu pois tiettyjä infratoimintoja kuten 
liityntäpysäköinti, bussipysäkit ja polkupyöräinfra. Infrasopimuksessa 
on määritelty myös, että infrakorvauksia voi laskuttaa HSL:ltä vasta kun 
infrakohde on otettu käyttöön; Länsimetro Oy laskuttaa 
hallintovastikkeita HKL:ltä vuosina 2015-2016, jotka kaupunki joutuu  
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korvaamaan HKL:lle suorana tukena. Kaupungin tukeen sisältyy myös 
infran luonteisia eriä kuten bussiliikenteen valmiusmaksut ja 
Suomenlinnan tavaraliikennekorvaus, joihin HKL ei saa erillistä 
korvausta muualta. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL Talousarvio- taloussuunnitelmaesitys 2015-2017_28.5.2014
2 HKL_kaupungin talousarviokirjaan tuleva perusteluteksti TAE 

2015_28.5.2014



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 9 (52)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/4
28.05.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

§ 96
Automaattimetron tilannekatsaus / 8.5.2014

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti kehottaa Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitosta varmistamaan neuvotteluissa 
Siemensin kanssa, että länsimetron liikenne voidaan käynnistää 
suunnitellusti elokuussa 2016.

Siltä varalta, että asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua, 
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta kehottaa Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitosta selvittämään nopealla aikataululla myös 
muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka tapauksessa 
saadaan käynnistettyä länsimetron valmistumisen myötä Länsimetro 
Oy:n edellyttämässä aikataulussa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään päätöksen loppuun:

Johtokunta kehottaa liikennelaitosta varmistamaan neuvotteluissa 
Siemensin kanssa, että länsimetron liikenne voidaan käynnistää 
suunnitellusti elokuussa 2016.

Siltä varalta, että asiasta ei saada Siemensin kanssa ratkaisua, 
johtokunta kehottaa liikennelaitosta selvittämään nopealla aikataululla 
myös muita sellaisia ratkaisuja, joiden avulla metroliikenne joka 
tapauksessa saadaan käynnistettyä länsimetron valmistumisen myötä 
Länsimetro Oy:n edellyttämässä aikataulussa. 

Kannattajat: Marjaana Syrjälä

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijän perustelut

Metron automatisointiprojektin tilanne on erityisesti 
toteutusaikatauluodotuksen suhteen kriittisellä polulla.

HKL:n lähtökohtana on, että Etenemissopimuksen mukaista aikataulua 
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja että 
Länsimetron automatisointi tulee tehdä niin, että Länsimetro voidaan 
avata matkustajaliikenteelle Länsimetron valmistumisen myötä syksyllä 
2016.

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion 8.5.2014 mukaan Helsingin metron automatisointi on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä Sopimuksen mukaisen 24 kuukauden 
testijakson alkaminen):

 alkuperäisen Sopimuksen mukaiseen sopimukseen verrattuna 
61 kuukautta, 

 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 
aikatauluun verrattuna yhteensä 30 kuukautta.

HKL on edellyttänyt, että Siemens noudattaa Etenemissopimuksen 
mukaista aikataulua Helsingin metron automatisoinnin osalta.

HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimittaminen on 
tällä hetkellä viiveessä (esimerkkinä Länsimetrosopimuksen 
matkustajaliikenteen alkaminen, mahdollisuus automaattiajoon):

 länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 44 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 23 kuukautta, kun lähdetään 
Siemensin ilmoituksesta länsimetron avaamisesta operatiiviseen 
käyttöön 11/2017.

Siemensin viimeksi (4/2014) HKL:lle ilmoittama aikataulu on, että 
länsimetro voitaisiin avata liikenteelle 11/2017. 

HKL ja Länsimetro ovat edellyttäneet, että länsimetron automatisointi 
tulee toteuttaa niin, että liikenne länsimetrolla voidaan aloittaa metron 
valmistumisen myötä syksyllä 2016.
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Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna metrovarikon automatisoinnista sovittuun 
aikatauluun.

Valmistumisasteet:

Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2 
%.

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 57,3 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.3.2014), kun se kuukautta aikaisemmin (tilanne 28.2.2014) oli 57,2 
%.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 94.5
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 42.4
Laituriovet 9.0
YHTEENSÄ 57.3

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 16,4 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 14.4.2014), kun sen kuukautta aikaisemmin (tilanne 
6.3.2014) oli 16,0 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 18.1
Automaattijärjestelmä 16.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 18.0
M300 junat 20.0
Laituriovet 5.0
YHTEENSÄ 16.4
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Metrojunayksiköiden automatisointi:

Yhden (1) M200-sarjan metrojunayksikön asennukset aloitettiin mutta 
lisäsuunnittelua ja asennuksia ei saatettu loppuun junan PLC:n 
turvallisuusongelmien takia. Ko. junayksikkö palautettiin HKL:lle ja 
katsastettiin manuaalisessa liikenteessä.

M200-sarjan automaattiajoasennetuille metrojunayksiköille on saatu 
myös Siemensin ISA:n (TUV) hyväksyntä 14.3.2014 ja ko. 
metrojunayksikkö voitiin palauttaa manuaaliseen liikenteeseen.

Siemensin palautettua M200-sarjan metrojunayksikön HKL:lle on 
aiemmin HKL aiemmin sovittujen menettelyjen mukaisesti luovuttanut 
Siemensille kolme (3) kappaletta jo aiemmin modifioitua ja 
automaattiajoon asennettua M100-sarjan metrojunayksikköä 
asennusten viimeistelyä ja koeajoja varten. 

Siemens on huhtikuussa 2014 jatkanut edelleen M100-sarjan 
modifioitujen metrojunayksiköiden dynaamisia yötestauksia. Siemens 
on ilmoittanut saavansa ko. testit tehtyä juhannukseen 2014 
mennessä. Siemens on yötesteissä ensimmäistä kertaa testannut 
myös puoliautomaattiajotoimintoa metrolinjalla.

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten 
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittavansa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut aloittavansa M100-sarjan metrojunayksiköiden 
sarja-asennukset 1.9.2014. Siemens on ilmoittanut vaihtaneensa 
asennusten alihankkijaa.

Laiturioviratkaisu:

Erityisen aikataulukriittinen ongelma on ollut automaattisten laituriovien 
suunnittelu. Projektin Safety Board Meeting antoi 5.3.2014 
hyväksynnän laiturioviratkaisulle, jossa laiturioviin tulee tuntoherkkä 
reuna. Siemensin tarvittava jatkosuunnittelu on edelleen käynnissä.

Muita projektiin liittyviä asioita

Länsimetron tunnelin viimeiset puhkaisut tehtiin 29.2.2014.

HKL on ilmoittanut Siemensille viimeksi projektin ohjausryhmän 
kokouksessa 5.2.2014, että Siemensin tulee ottaa huomioon 
länsimetron rakentamisen aikatauluviiveet ja sopeutua niihin joustavasti 
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sillä tavoin, että länsimetron automatisoinnin viivästys voidaan 
minimoida länsimetron automatisointia koskevan sopimuksen ehtojen 
mukaisesti. Metrovarikon osalta ns. ”switch over” tapahtui 25.4.2014 
(ohjelmistopäivitys).

Lisätyöt/lisätilaukset

HKL on tilannut toimitusjohtajan päätöksellä 5.2.2014 (16 §) 
Siemensiltä lisä- ja muutostöitä, koskien länsimetron automatisointia ja 
M300-metrojunayksiköiden junalaitekonfiguraatiomuutosta yhteensä 
7.259.979,06 eurolla sillä varauksella, että lisätyöstä maksettava 
kauppahinta määräytyy lopullisesti osapuolten kesken viimeistään 
Etenemissopimuksen mukaisessa riidanratkaisumenettelyssä. 

HKL ja Siemens neuvottelivat ko. lisätöistä/lisätilauksista 19.3.2014 ja 
Siemens on lähettänyt nyt HKL:lle asiaan liittyvän kirjeen 3.3.2014, 
johon HKL on vastannut 19.3.2014.

HKL pyrkii asiassa edelleen mahdollisimman nopeaan ratkaisuun niin, 
että riidat erimielisyydet lisätilaukseen liittyen voidaan ratkaista 
Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien 
ratkaisumenettelyssä. 

Siemens on lähettänyt tarjouksen laituriovien lisä- ja muutostöistä 
21.3.2014 niin, että tarjouksen kokonaishinta on noin 10,55 milj. euroa.

HKL on Etenemissopimuksen mukaisesti kirjeellään HKLMA-C1114 
28.3.2014 ohjeistanut Siemensin toteuttamaan laituriovet Helsingin 
metroon ja länsimetroon sellaisen toimivan ratkaisun mukaisesti, jonka 
Siemens esitteli TTR:ssä ja joka käsiteltiin myös edellisessä 
ohjausryhmän kokouksessa.

HKL on edellä tarkoitetussa vastauksessaan 28.3.2014 Siemensin 
tarjoukseen 21.3.2014 katsonut, että Siemensin tulee toimittaa 
laituriovet sekä Helsingin metron että länsimetron automatisoituun 
järjestelmään ilman HKL:lle aiheutuvia lisäkustannuksia. Siemens ei 
ole vielä 8.5.2014 vastannut HKL:n edellä mainittuun kirjeeseen 
21.3.2014.

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron automatisointi:

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 26,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 14 (52)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/4
28.05.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 75,1 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 101,9 milj. 
euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 9,0 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 9,1 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa. 

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013. 

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa.

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely: 

HKL:n tilaajaorganisaatiota työllistää myös helmikuussa 2014 alkanut 
Siemensin käynnistämä ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on 
kysymys Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksen 
ensimmäisen toimituserään liittyvästä maksuerästä pidätetystä 
viivästyssakosta ym.

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.05.2014 § 81

HEL 2011-005973 T 08 00 02
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian 
pöydälle.

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan
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03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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§ 97
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 
hallintomalliselvityksestä 

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa HKL:n 
hallintomalliselvityksestä seuraavan lausunnon:

HKL:n johtokunta katsoo, että HKL:n toimintaa kannattaa jatkaa 
nykyiseen tapaan liikelaitoksena.

Liikelaitosmalli antaa kunnan sisäisessä toiminnassa riittävän 
läpinäkyvyyden HKL:n talouteen ja turvaa myös toiminnan 
läpinäkyvyyden kuntalaisten ja päätöksentekijöiden näkökulmasta 
kuntalain ja julkisuuslain mukaan.

Selvityksessä ei ole tullut esiin mitään merkittäviä hyötyjä, joita HKL:n 
tai osien siitä yhtiöittäminen toisi. HKL:n jakaminen useaan erilliseen 
toimijaan loisi uusia rajapintoja ja kangistaisi toimintaa tarpeettomasti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Muutetaan päätös kuulumaan:

HKL:n johtokunta katsoo, että HKL:n toimintaa kannattaa jatkaa 
nykyiseen tapaan liikelaitoksena.

Liikelaitosmalli antaa kunnan sisäisessä toiminnassa riittävän 
läpinäkyvyyden HKL:n talouteen ja turvaa myös toiminnan 
läpinäkyvyyden kuntalaisten ja päätöksentekijöiden näkökulmasta 
kuntalain ja julkisuuslain mukaan.

Selvityksessä ei ole tullut esiin mitään merkittäviä hyötyjä, joita HKL:n 
tai osien siitä yhtiöittäminen toisi. HKL:n jakaminen useaan erilliseen 
toimijaan loisi uusia rajapintoja ja kangistaisi toimintaa tarpeettomasti.

Kannattajat: Ari Lehtinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan päätös kuulumaan: HKL:n johtokunta katsoo, 
että HKL:n toimintaa kannattaa jatkaa nykyiseen tapaan liikelaitoksena. 
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Liikelaitosmalli antaa kunnan sisäisessä toiminnassa riittävän 
läpinäkyvyyden HKL:n talouteen ja turvaa myös toiminnan 
läpinäkyvyyden kuntalaisten ja päätöksentekijöiden näkökulmasta 
kuntalain ja julkisuuslain mukaan. Selvityksessä ei ole tullut esiin 
mitään merkittäviä hyötyjä, joita HKL:n tai osien siitä yhtiöittäminen 
toisi. HKL:n jakaminen useaan erilliseen toimijaan loisi uusia rajapintoja 
ja kangistaisi toimintaa tarpeettomasti.

Jaa-äänet: 1
Sakari Oka

Ei-äänet: 8
Kari Kälviä, Otso Kivekäs, Kimmo Kokkila, Ari Lehtinen, Riina Simonen, 
Marjaana Syrjälä, Lilja Tamminen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää antaa HKL:n 
hallintomalliselvityksestä seuraavan lausunnon:

Selvitysryhmä on tarkastellut laajasti ja monipuolisesti HKL:n 
toimintaympäristöä. Selvitysryhmän määrittelemät tavoitteet ovat 
relevantteja ja niiden suuntaan eteneminen on sekä kaupungin että 
HKL:n kannalta tärkeätä. Selvitysryhmä esittää HKL:n omistaman 
infran säilyttämistä liikelaitosmuodossa mutta operointitoimintojen 
yhtiöittämistä. Johtokunta toteaa, että toimintaympäristön ja 
olosuhteiden muuttuessa HKL:n hallintomallin muuttamistakin voidaan 
harkita.

Selvitysryhmä on nostanut tärkeimmiksi tavoitteiksi seuraavat neljä 
tavoitetta:

1. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on parantaa HKL:n toiminnan 
kilpailukykyisyyttä. 
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2. Hallintomallivaihtoehto mahdollistaa seudulliset infraan liittyvät 
ratkaisut.

3. Järjestelystä ei aiheudu olennaisia veroseuraamuksia. 
4. Huomioidaan, että metron liikennöinnistä tulee seudullista vuonna 

2016 kun Länsimetron osuus avautuu liikenteelle ja HKL:n 
toiminnan läpinäkyvyysvaatimus lisääntyy. 

Johtokunta toteaa, että selvitystyöryhmän tärkeimmiksi nostamat 
tavoitteet ovat myös johtokunnan mielestä tavoitteista tärkeimpiä. 

Johtokunta toteaa, että HKL:n toiminnallinen ja taloudellinen tilanne on 
tällä hetkellä hyvä mutta se ei poista tarvetta palvelun laadun ja 
toiminnan tehokkuuden eli kilpailukyvyn edelleen kehittämiseen. 
HKL:ssä tullaankin edelleen painottamaan kilpailukyvyn kehittämistä ja 
viemään eteenpäin kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla HKL:n asema 
itsestään selvänä raitiovaunu- ja metroliikenteen tuottajana 
varmistetaan.

Johtokunta pitää tärkeänä sitä, että Helsingin ja koko Helsingin seudun 
raitio- ja metroliikenneinfrastruktuuria tulisi kehittää yhtenä 
kokonaisuutena. Seudun raitio- ja metroliikenne on kansainvälisesti 
ottaen suhteellisen pieni eikä sen kehittämisvastuuta ole 
tarkoituksenmukaista jakaa monelle eri organisaatiolle. Länsimetron 
rakentaminen Helsingin ja Espoon omistaman Länsimetro Oy:n 
toimesta on edennyt hyvin mutta Länsimetron jälkeen seuraavan 
seudullisen infrahankkeen toteuttajaksi ei tule perustaa uutta 
infrayhtiötä, esimerkiksi Raide-Jokeri Oy:tä vaan pikemminkin yhdistää 
HKL:n ja Länsimetro Oy:n osaaminen yhteen organisaatioon, jonka 
vastuulle annetaan raito- ja metroinfran kehittäminen, hallinnointi ja 
ylläpito.

Johtokunta yhtyy selvitystyöryhmän kantaan siinä, että 
organisaatiojärjestelyistä ei saa aiheutua veroseuraamuksia ja pitää 
tärkeänä sitä, että valtion toimilla ei hankaloitettaisi kuntien toimintojen 
organisaatiojärjestelyjä.

Johtokunta on tietoinen siitä, että Länsimetron liikenteen 
käynnistyminen ja HKL:n hoitaman metroliikenteen ulottuminen Espoon 
kaupungin alueelle tuo uusia vaatimuksia toiminnan läpinäkyvyyden 
suhteen. Johtokunta toteaa kuitenkin, että HKL:n eri toimintayksiköt 
HKL-metroliikenne mukaan lukien ovat jo vuodesta 1995 alkaen olleet 
itsenäisiä taloudellisia yksiköitä, joilla on oma tuloslaskelma ja tase. 
Tämä varmistaa sen, että HKL:n eri yksiköiden toiminnat ovat jo nyt 
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läpinäkyviä eikä erityistä tarvetta läpinäkyvyyden edelleen lisäämiseksi 
ole.

Selvitysryhmän enemmistö ehdotti HKL:lle hallintomallia, jossa 
raideliikenteen operointi ja kalusto-omaisuus yhtiöitettäisiin viimeistään 
1.1.2016 osakeyhtiöksi. Järjestelystä ei työryhmän mukaan aiheudu 
olennaisia veroseuraamuksia. Joukkoliikenneinfran ja 
kiinteistöosakkeiden omistus jäisivät liikelaitokseen mutta 
joukkoliikenneinfran järjestelyihin tultaisiin palaamaan myöhemmin, kun 
seudulliset ratkaisut selkeytyvät tai järjestelyt tulevat ajankohtaiseksi 
muiden syiden takia.

Johtokunta pitää tärkeänä sitä, että raitio- ja metroliikennettä sekä 
raideliikenneinfraa hoidetaan organisaatiolla, joka mahdollisimman 
hyvin soveltuu itse tehtävien hoitamiseen. Helsingin kaupungin ja 
HKL:n tulee olla ajan hermolla ja varmistaa omalta osaltaan sen, että 
mikäli toimintaympäristössä on tapahtumassa olennaisia muutoksia niin 
kaupunki ja HKL ovat valmiit reagoimaan niihin mieluummin ennen kuin 
myöhään ja että ne ovat viemässä kehitystä eteenpäin siihen suuntaan, 
joka on sekä Helsingin että koko seudun etu. Tämä voi aiheuttaa 
tarvetta myös HKL:n hallintomallin muuttamiselle.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.4.2013 strategiaohjelman vuosille 
2013 – 2016. Strategiaohjelman kohdassa ”Omistajapolitiikka 
selkiytetään” todetaan yhtenä toimenpiteenä:

"Valmistellaan HKL:n operatiivisen toiminnan ja infran toimintamalli 
vuoden 2013 loppuun mennessä."

Strategian toimeenpanopäätöksessään 20.5.2013 kaupunginhallitus 
kehotti talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitoksen kanssa valmistelemaan ehdotuksen HKL:n 
operatiivisen toiminnan ja infran toimintamallin järjestämisestä vuoden 
2013 loppuun mennessä.

Talous- ja suunnittelukeskus nimesi asiaa valmistelemaan seuraavan 
työryhmän:

Valmisteluryhmän sihteeriksi kutsuttiin konsernilakimies Atte 
Malmström. Valmisteluryhmä käyttää työssään apuna 
asiantuntijakonsulttina Ernst & Young Oy:tä. 

Selvitystyö valmistui huhtikuussa ja siinä tarkasteltiin laajasti HKL:n 
toimintaympäristöä sekä HKL:n hallintomallivaihtoehtoja. Selvityksessä 
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tarkasteltiin, mikä toimintamalli on toiminnallisesti, taloudellisesti ja 
verotuksellisesti tehokkain ja käyttökelpoisin. Tavoitteena oli löytää 
HKL:lle hallintomalli, jossa huomioidaan pitkällä tähtäimellä myös 
seudullinen näkökulma.   

Työryhmä selvitti seuraavia vaihtoehtoja:

0. HKL jatkaa liikelaitoksena.

 HKL:n nykyiset toiminnot jatkavat liikelaitosmuodossa. 
 Uudet infrahankkeet HKL:n tytär-/osakkuusyhtiöinä.  

1. HKL jatkaa liikelaitoksena ja sen osia yhtiöitetään.

 HKL jatkaa toimintaansa liikelaitoksena. Infra on osa liikelaitosta.
 HKL:n sisäinen organisointi ja toiminta muuttuvat, raideliikenne 

yhtiöitetään HKL:n alle omiksi osakeyhtiökseen.

2. HKL muuttuu osakeyhtiöksi.

 HKL muodostaa yhden osakeyhtiön. 
 Raideliikenne ja infra pysyvät samassa osakeyhtiössä.

3. HKL jakautuu raideliikenteeseen ja infraan.

 HKL:n nykyinen rooli loppuu ja tilalle perustetaan Raideliikenne 
Oy ja Infra Oy, jotka hoitavat HKL:n tehtävät.

 Raideliikenne voidaan myös yhtiöittää useaksi eri yhtiöksi 
(raitiovaunuliikenne ja metroliikenne). 

4. HKL sulautuu osittain tai kokonaan seudulliseen yhtiöön / hallintoon.

 HKL:n nykyinen rooli loppuu ja perustetaan seudullinen 
yhtiö/yhtiöitä, esimerkiksi raideliikenne voidaan pitää omana 
osakeyhtiönään.

Työryhmän enemmistön kannaksi muodostui HKL:n hallintomalli, jossa 
raideliikenteen operointi ja kalusto-omaisuus yhtiöitetään viimeistään 
1.1.2016 osakeyhtiöksi. Järjestelystä ei aiheudu olennaisia 
veroseuraamuksia. Joukkoliikenneinfran ja kiinteistöosakkeiden 
omistus jäisivät liikelaitokseen. Joukkoliikenneinfran järjestelyihin 
tultaisiin palaamaan myöhemmin, kun seudulliset ratkaisut selkeytyvät 
tai järjestelyt tulevat ajankohtaiseksi muiden syiden takia. 

Työryhmässä tuli esiin myös näkökulma nykyisen HKL-liikelaitoksen 
säilyttämisestä ja sen kehittämisestä. Perusteluna tälle näkemykselle 
tuotiin esiin, että tällöin säilytettäisiin toiminnallisesti yhtenäinen 
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kokonaisuus, liikelaitoksella olisi esitetyn näkökulman mukaisesti 
saavutettavissa samat edut kuin yhtiöitettäessä ja liikelaitosmalli 
integroituisi paremmin kaupungin muuhun organisaatioon.

Konsernijaosto käsitteli asiaa kokouksessaan 19.5.2014. Esittelijä esitti 
konsernijaoston päätettäväksi seuraavaa:

"Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle 
seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

 merkitä tiedoksi selvityksen Helsingin kaupungin liikennelaitos -
liikelaitoksen operatiivisen toiminnan ja infran toimintamallin 
järjestämisestä sekä

 todeta, että toimintamallin järjestämistä koskeva asia tuodaan 
päätöksentekoon sen jälkeen, kun metropolihallintoon liittyvät 
joukkoliikennettä koskevat ratkaisut ovat selkiytyneet ja 
varainsiirtoverotukseen liittyvät tulkintakysymykset ovat 
ratkenneet."

Äänestyksen jälkeen konsernijaosto päätti äänin 5-3 poistaa 
päätösesityksestä toisen ranskalaisen viivan eli tekstin "todeta, että 
toimintamallin järjestämistä koskeva asia tuodaan päätöksentekoon 
sen jälkeen, kun metropolihallintoon liittyvät joukkoliikennettä koskevat 
ratkaisut ovat selkiytyneet ja varainsiirtoverotukseen liittyvät 
tulkintakysymykset ovat ratkenneet".

Konsernijaoston esitystä on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksen 
kokouksessa 9.6.2014.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 06.03.2014 § 44

HEL 2013-010294 T 00 01 00

Päätös
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

13.02.2014 Ehdotuksen mukaan

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Matti Lahdenranta, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

matti.lahdenranta(a)hel.fi
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§ 98
Liikennelaitos –liikelaitoksen hallintojohtajan avoimen viran 
hoitajan määrääminen 

HEL 2014-007018 T 01 01 01 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti määrätä 
hankintapäällikkö, ekonomi Eeva Hännisen hoitamaan liikennelaitos -
liikelaitoksen hallintojohtajan virkaa 6337,05 euron mukaisin 
kokonaispalkkaeduin 1.7.2014 alkaen siihen saakka kunnes viran 
vakinainen hoitaja palaa hoitamaan virkaa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 7.5.2014 myöntää 
liikennelaitosliikelaitoksen toimitusjohtaja Matti Lahdenrannalle eron 
toimitusjohtajan virasta hänen siirtyessään 1.7.2014 alkaen 
erityistehtäviin ja 1.1.2015 alkaen eläkkeelle.

Kaupunginhallitus on päättänyt 12.5.2014 (565 §) määrätä 
hallintojohtaja Yrjö Judströmin hoitamaan HKL:n toimitusjohtajan 
avointa virkaa 1.7.2014 alkaen enintään siihen saakka kunnes viran 
vakinainen hoitaja ottaa viran vastaan, kuitenkin enintään 180 päivän 
ajan.

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön 5 §:n 2 
kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on ottaa osastotasoisten 
yksiköiden päälliköt.

Hallintojohtajan viran väliaikaiseksi hoitajaksi esitetään määrättäväksi 
hallinto- ja talousyksikön hankintapäällikkö, ekonomi Eeva Hänninen. 
Hänninen on toiminut voimassa olevan hallintojohtajan sijaistamista 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 26 (52)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/6
28.05.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

koskevan päätöksen mukaan hallintojohtajan ensimmäisenä sijaisena 
hallintojohtajan estyneenä ollessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Matti Lahdenranta

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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§ 99
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien 
Raitioliikenteen linjastosuunnitelmaa 2014-2024

HEL 2014-004594 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti antaa seuraavan 
lausunnon:

HSL on laatinut selvityksen raitioliikenteen linjastosta vuosille 2014-
2024 sekä esittänyt linjastosuunnitelman vuodelle 2024. HSL:n 
linjastoselvitys on laadittu kiitettävällä tavalla vuorovaikutuksessa sekä 
matkustajien, kaupunkilaisten että sidosryhmien, mm. HKL:n kanssa. 
HKL on osallistunut linjastoselvitykseen osallistumalla 
yleisötilaisuuksiin, työn ohjausryhmään sekä antamalla asiantuntija-
apua mm. liikennöintiä ja infran rakentamista koskien.

Selvityksessä on kirjattu merkittävällä tavalla ylös nykyisiin raitiolinjoihin 
liittyviä ongelmia. Linjastosuunnitelmassa on pohdittu paitsi nykyisten 
linjojen ongelmien ratkaisemista myös uusien liikkumistarpeiden sekä 
Helsingin uusien rakentuvien kaupunginosien aiheuttamaa 
muutospainetta raitioliikenteelle. Selvityksen tausta-aineistona on 
käytetty laajalti maankäytön, asumisen ja liikkumisen tietoja 
nykytilanteesta sekä tulevaisuudesta.

Linjastosuunnitelmassa on otettu lähtökohdaksi jo tiedossa olevat 
raitioliikenteen laajenemishankkeet vuoteen 2024 mennessä, vaikka 
päätöksiä toteuttamisesta ei olekaan tehty. Näitä ovat mm. Ilmalan, 
Hernesaaren ja Jätkäsaaren sekä Topeliuksenkadun uudet raitiotiet. 
Linjastosuunnitelmassa ei kuitenkaan oteta kantaa raitioliikenteen 
linjastoon Kalasataman alueella sekä Kruunuvuoressa. Tämä on 
ymmärrettävää, sillä Helsinki ei ole tehnyt päätöstä raitioliikenteen 
toteuttamisesta Kalasatamaan tai Kruunuvuoreen. Tältä osin 
linjastosuunnitelma on puutteellinen ja vaatisi ehdottomasti 
täydennystä. Helsingin kaupungin, lähinnä kaupunkisuunnitteluviraston 
yhdessä HKL:n ja HSL:n kanssa tulee saattaa päätökseen 
Kalasataman ja Kruunuvuoren linjastosuunnitelma ennen uuden 
raitiovaunulinjaston hyväksymistä.

Samassa yhteydessä tulee laatia vielä kapasiteettitarkastelu nykyisille 
raitiotieradoille etenkin niiden kuormitetuimmilla osuuksilla 
Kaisaniemen ja Hakaniemen välillä sekä Kaivokadun ja 
Mannerheimintien risteyksessä. Nyt ehdotettu linjasto lisättynä 
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Kalasataman ja Kruunuvuoren raitiotielinjoilla saattaa aiheuttaa 
ongelmia eniten kuormitetuilla rataosuuksilla.

HSL:n raitioliikenteen linjastosuunnitelmassa on tehty hyviä ja 
kannatettavia valintoja raitioliikenteen liikennöinnin perusteista. 
Perusteeksi on otettu kaikille linjoille tasavuorovälit ja painotettu 
vaihtomahdollisuuksia linjojen välillä. Ehdotettu linjastosuunnitelma 
muodostuu muutamasta olennaisesta raitiolinjojen risteysalueesta, 
joissa vaihtoja on tiheästi joka suuntaan meneviin linjoihin.

Ehdotetussa linjastosuunnitelmassa on painotettu uusien 
liikkumistarpeiden mukaisesti poikittaisten yhteyksien parantamista. 
Ehdotukset linjojen 1, 7 ja 5 muuttamiseksi osittain poikittaista 
matkustamista palveleviksi voidaan pitää kannatettavina.

Linjastosuunnitelmassa olisi voitu tutkia vielä nykyistä enemmän eri 
liikennemuotojen tarjoamaa liikennettä samoilla väylillä. 
Linjastosuunnitelmassa ei ole otettu kantaa bussiliikenteen 
korvaamisesta raitiovaunuliikenteellä kantakaupungin alueella ja 
vilkkaimmilla väylillä. Tulevien muiden suurten liikennehankkeiden 
(esim. Pisara-rata) myötä myös bussiliikenteen linjasto tulee kokemaan 
muutostarpeita. Vaikka nämä tapahtuisivat vuoden 2024 jälkeenkin, 
niin raitiovaunulinjasto tulee olemaan olennainen osa Pisara-rataa 
täydentävää liikennettä. Linjasto tulee suunnitella siten yhdessä 
Pisaran pintaliikenteen liityntälinjaston kanssa ja esim. suunnitella 
Käpylän rautatieasemalle päättyvä liityntäliikenne toteutettavaksi 
raitiovaunuliikenteellä.

Linjastosuunnitelman mukainen liikennöinti tehostaa kaluston ja 
muiden resurssien käyttöä ja on siksi kannatettava. Vaikka uusi linjasto 
tarjoaa matkustajille entistä parempaa palvelua, voidaan se toteuttaa 
käyttäen nykyistä vaunumäärää. Ehdotettu linjasto tuo operointiin 
säästöjä verrattuna laajennetun nykyisen linjaston mukaiseen 
raitiovaunuliikenteeseen. Linjaston suunnittelussa on otettu huomioon 
myös kuljettajien sosiaalitilojen tarpeet. Kokonaisuudessaan 
ehdotetulla laajuudella raitioliikenteen laajeneminen tarkoittaa 
kuljettajatarpeen kasvamista 8-10% nykyisestä.

Linjan 1 ehdotettu reitti on kannatettava ja parantaa varmasti linjan 
suosiota etenkin Helsinginkadun osuudella. HKL soisi sen kuitenkin 
kulkevan Fredrikinkadun rataa pitkin jo Arkadiankadun risteyksestä 
saakka. Linjaa 1 tulisi kehittää siten, että se kulkisi Fredrikinkatua koko 
matkan Arkadiankadulta Punavuoreen saakka. Tämä edellyttää 
puuttuvan rataosuuden rakentamista Urho Kekkosen kadun ja 
Bulevardin väliselle osuudelle. HKL:llä on tehty alustavia suunnitelmia 
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radan toteuttamisesta. Päätös Fredrikinkadun radan puuttuvan 
osuuden rakentamisesta pitäisi tehdä ennen päätöstä linjaston 
muuttamisesta.

Linjojen 2 ja 3 muuttaminen ympyrälinjasta ympyrän kulkeviksi 
heilurilinjoiksi, joiden päätepysäkit ovat Pasilassa ja Meilahdessa, on 
kannatettava. Linjat tarjoavat kaivattua poikittaisliikennettä Pasilan ja 
Meilahden välille. Linjasto edellyttää kuitenkin Reijolankadun radan 
sekä Topeliuksenkadun radan toteuttamista. Helsingillä ei ole päätöstä 
näiden ratojen toteuttamisesta ja niiden toteutusaikataulusta tulisikin 
tehdä päätös ennen linjastosta päättämistä.

Linjan 4 ehdotetaan täydennettäväksi linjalla 5, joka kulkisi 
Rautatieaseman ja Katajanokan terminaalin välillä etenkin laivojen 
ruuhka-aikaan on erittäin kannatettava muutos. Tämän linjan 
käyttöönottoa tulisikin kiirehtiä jo muusta linjastosta riippumatta, sillä 
nykyisellään Katajanokan terminaalin liikennöinti ei tarjoa matkustajille 
riittävän laadukasta palvelua.

Linjan 6 uusi reitti edellyttää Hernesaaren raitiotieradan toteutumista, 
mistä ei kuitenkaan vielä ole tehty päätöstä. Toteutumisaikataulu on 
myös avoin.

Linja 7 ehdotetaan muutettavan Meilahdesta Pasilan kautta kulkevaksi 
Sörnäisiin ja siitä keskustaan ja Jätkäsaareen kulkevaksi. Uusi linja 
toisi kaivattuja poikittaisyhteyksiä Meilahden sairaala-alueen ja Pasilan 
rautatieaseman välille. Linja kulkisi Pasilankadulta suoraan Pasilan 
sillalle ja Länsi-Pasilan suhteellisen hidas kierto jäisi pois. Tehty 
linjausvalinta Pasilassa on perusteltu, sillä Pasilan keskuksen ja Keski-
Pasilan kehittymisen myötä alueen painopiste siirtyy pois Länsi-
Pasilasta. Esitetty reitti nopeuttaa poikittaista matkustamista Pasilan 
asemalta etenkin länteen.

Linjan 7 toiseksi päätepisteeksi esitetään Länsisataman uutta 
terminaalia Jätkäsaaressa. Linja 7 tulee näin täydentämään 
Länsisataman liikennettä. Esitetyt linjan 7 muutokset edellyttävät uuden 
kääntöpaikan rakentamista Meilahden sairaalalle, Reijolankadun radan 
toteuttamista, Pasilankadun ja Asemapäällikönkadun toteuttamista 
Pasilan keskustan rakentamisen yhteydessä sekä Saukonpaaden ja 
Länsisataman välisen yhteyden rakentamista.

Linjojen 8, 9 ja 10 reitit säilyvät pääosin entisellään. Linjaa 9 
jatkettaneen Ilmalaan Pasilan keskustakorttelin valmistumisen jälkeen 
2020 luvun alkupuolella. Samaten Jätkäsaaressa molempia linjoja 
jatkettaneen Länsisataman laajentuessa. Linjojen liikennöintiin 
esitetään muutoksia, mm. yöliikenteen ja vuorovälien osalta.
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HSL:n ehdottama raitiovaunulinjasto edellyttää lukuisia suurempia ja 
pienempiä raitiovaunuradan laajentamistoimenpiteitä. Näistä 
tärkeimmät on käsitelty selvityksessä erikseen. Tärkeimpinä linjaston 
muodostumiselle voidaan pitää Reijolankadun radan, Meilahden 
kääntöpaikan, Topeliuksenkadun radan sekä Pasilan alueen 
muutoksia. Lisäksi HKL näkee, että ainakin Fredrikinkadun puuttuva 
osuus ja linja 1 siirtäminen sille olisi tehtävä linjaston toteuttamiseksi. 
Lisäksi laajenemistoimet Ilmalaan, Hernesaareen ja Jätkäsaareen tulee 
toteuttaa. Nykyisestä rataverkosta jää suunnitelmassa hyödyntämättä 
Fredrikinkadun Kampin osuuden lisäksi Linjojen radat sekä Länsi-
Pasilan rata. Kahden jälkimmäisen hyödyntäminen linjastossa on 
haasteellista eivätkä radat ole liikennöinnin kannaltakaan optimaalisia. 
Linjojen radat ovat selvityksessäkin esitetyistä syistä epäedullisia 
vaihtoyhteyksien toteuttamiseksi. Jatkossa pitäisikin tutkia 
raitiotieradan rakentamista Toisen Linjan päästä esim. Sturenkadulle. 
Länsi-Pasilan raitiotierata on mutkikas ja pysäkkiväli siellä tiheä. 
Nykyaikaisen nopeaan liikennöintiin tähtäävän raitiotielinjan tuominen 
tälle rataosuudelle ei ole järkevää.

Ehdotetuista raitiotielinjojen laajenemis- ja täydentämistoimenpiteistä ei 
ole toistaiseksi yhdestäkään päätöksiä pl. Välimerenkadun rata. 
Helsingin tulee kehittää päätöksentekoprosessia raitiotiehankkeissa 
siten, että päätökset raitiotieradan rakentamisesta voidaan tehdä 
hyvissä ajoin. Rataverkolle tehtävät muutokset vaikuttavat paitsi 
linjastoon, myös radan ylläpidon ja rakentamisen kustannuksiin sekä 
varautumiseen liikennöintiin näillä radoilla. Ilman uskottavia ja sitovia 
päätöksiä rataverkon täydentämisestä ei raitiovaunuliikennettä pystytä 
kehittämään pitkäjänteisesti. Nykyisellään suunnittelu ja päätöksenteko 
raitiotiehankkeissa on hajaantunut vähintään neljään eri 
hallintokuntaan. Tätä prosessia on kehitettävä, jotta uudet ratahankkeet 
ja raitiotielinjaston kehittäminen ovat ylipäätään mahdollisia.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Kaupunginhallitus on pyytänyt HKL –liikelaitokselta lausuntoa HSL:n 
laatimaan raitioliikenteen linjastosuunnitelmaan vuosille 2014-2024 
perjantaihin 30.5.2014 mennessä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.05.2014 § 152

HEL 2014-004594 T 08 00 02

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä on laatinut raitioliikenteen 
linjastosuunnitelman 2014-2024 luonnoksen yhteistyössä 
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston ja HKL-
liikelaitoksen kanssa. 

Raitioliikenteen linjastosuunnitelman 2014–2024 keskeisin tavoite on 
ollut huomioida raitioverkon lähitulevaisuuden laajennusten vaikutukset 
nykylinjastoon. Raitioliikennettä on tarkoitus laajentaa 
lähitulevaisuudessa mm. Jätkäsaaressa, Hernesaareen, Ilmalaan, 
Laajasaloon ja Kalasatamaan. Tavoitteena on ollut laatia tehokas ja 
selkeä linjasto, joka vastaa mahdollisimman monen matkustajan 
liikkumistarpeisiin ja kasvattaa siten joukkoliikenteen 
matkustajamäärää ja lipputuloja. Lisäksi on huomioitu kaluston kasvu: 
matalalattiaiset raitiovaunut ovat selvästi suurempia kuin aikaisemmat 
nivelvaunut.

Suunnitelma muodostaa hyvän lähtökohdan raitioliikenteen 
kehittämiselle ja laajentamiselle lähivuosina. Esitetyllä linjastolla koko 
raitioliikennejärjestelmän tehokkuutta voidaan parantaa raitioverkon 
laajentamisen yhteydessä. Suunnitelman mukaisen linjaston liikennöinti 
on vuositasolla 0,82 miljoonaa euroa edullisempaa kuin 
vertailuvaihtoehdon 0+ liikennöinti. Vertailuvaihtoehdossa raitiolinjasto 
on ulotettu uusille asuinalueille, mutta nykyiseen raitiolinjastoon on 
tehty muutoin vain vähäisiä muutoksia.
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Linjaston suunnittelussa on huomioitu aikataulujen yhteensovittaminen, 
jolloin vilkkaimmille osuuksille saadaan useamman linjan muodostama 
tasainen vuoroväli ja runkolinjatyyppinen palvelu. Linjaston 
perusvuoroväli on 10 minuuttia, jolloin yhteisille osuuksille saadaan 
noin 5 minuutin vuoroväli. Vilkkaimmilla linjoilla 4 ja 10 ruuhka-ajan 
vuoroväli on 6 minuuttia. Heikkoudeksi jää sunnuntain vuorovälien 
säilyttäminen nykyisellä tasolla 12 minuutissa. Sunnuntain merkitys 
kauppa- ja tapahtumapäivänä on kasvanut ja kaupungin elinvoiman 
kannalta muiden päivien perusvuoroväliä vastaava 10 minuutin 
vuoroväli olisi perusteltu erityisesti kauppakeskustaa ja 
satamayhteyksiä palvelevilla linjoilla. 

Linjastosuunnitelmassa esitetään nykyisten rengaslinjojen 2/3 ja 7A/7B 
purkamista. Vaikka rengaslinjat tarjoavat jonkin verran hyödyllisiä 
yhteyksiä, niitä on käytännössä mahdotonta liikennöidä sekä 
luotettavasti että aitoina renkaina. Luotettava liikennöinti edellyttää 
päätepysäkkitasauksia, jolloin päätepysäkin yli kulkevia matkoja ei 
tosiasiassa palvella rengaslinjana. Ilman päätepysäkkitasauksia 
liikennöinti on epäluotettavaa, jolloin ajoajoista joudutaan tekemään 
tarpeettoman pitkiä. Rengaslinjojen purkamisen vastineeksi suunniteltu 
linjasto parantaa poikittaisia yhteyksiä tihentämällä vuoroväliä 
Helsinginkadulla ja tarjoamalla uusia yhteyksiä Kalliosta ja Pasilasta 
Meilahteen ja Käpylästä Töölöön. Linjalle 1 esitetty viikonloppuliikenne 
parantaa myös Käpylän yhteyksiä.

Linjaston muutokset on suunniteltu toteuttaviksi vaiheittain arviolta 
vuodesta 2017 vuoteen 2024. Linjaston toteuttaminen edellyttää 
ensimmäisenä uusia raitioteitä Välimerenkadulle ja Reijolankadulle. 
Näiden rataosuuksien suunnittelu on syytä käynnistää mahdollisimman 
pian. Kiireellisesti on suunniteltava myös Meilahteen esitetty 
kääntöpaikka. Reijolankadun raitiotien ja Meilahden kääntöpaikan 
investoinnit ovat alustavien kustannusarvioiden perusteella 
kannattavia, kun huomioidaan linjastosuunnitelman toteuttamisesta 
saatavat säästöt verrattuna 0+ -vaihtoehtoon.

Linjastosuunnitelman laatimisen yhteydessä on tarkasteltu 
Välimerenkadun radan kannattavuutta. Välimerenkadun raitiotien 
hyöty-kustannussuhde on 1,37 verrattuna liikennöintiin keskustasta 
nykyisen Itämerenkadun radan kautta. Lisäksi Välimerenkadun linjaus 
palvelee selvästi paremmin Jätkäsaaren kasvavan alueen tarpeita. 
Reijolankadun ja Välimerenkadun radat olisi perusteltua ottaa käyttöön 
samanaikaisesti, jotta niihin liittyvät linjaston muutokset voitaisiin tehdä 
kerralla. Toistuvat linjastomuutokset ovat matkustajien kannalta huono 
vaihtoehto.
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Suunnitelmassa esitetty yhteys Pasilasta Meilahteen on toteutettavissa 
vasta Pasilan keskuskorttelin työnaikaisten liikennejärjestelyjen 
päätyttyä arviolta vuonna 2021. Ennen yhteyden toteuttamista on 
arvioitava tarkemmin linjaston vaihtoehtoja Länsi-Pasilassa ja 
vaihtoehdoista on keskusteltava asukkaiden, yritysten ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Tavoitteena tulisi olla, että Pasilan 
raitioliikenteen järjestelyt voidaan toteuttaa ja Ilmalan raitiotie ottaa 
käyttöön samanaikaisesti heti työnaikaisten järjestelyjen päätyttyä.

Suora yhteys Pasilasta Meilahteen on tavoiteltava, koska bussiliikenne 
kyseisellä välillä on erittäin kuormittunut. Suunnitelmassa esitetty 
mahdollisuus harventaa runkolinjan 500 (Jokeri 0) vuoroväli neljästä 
minuutista kuuteen minuuttiin raitiotien toteutumisen myötä alentaisi 
liikennöintikuluja yli 500 000 euroa vuodessa ja helpottaisi merkittävästi 
linjan 500 luotettavaa liikennöintiä. Linja olisi muutoksesta huolimatta 
edelleen hyvin kuormitettu. Jatkossa on perusteltua tarkastella 
laajemmin bussiliikenteen ja raitioliikenteen tavoitelinjastoa ja työnjakoa 
Pasilan tasolla, kuten suunnitelman jatkotyötarpeissa on esitetty.

Suunnitelmassa esitetään raitiolinjan 2 siirtämistä Topeliuksenkadulle 
ja Nordenskiöldinkadulle suunnitellulle raitiotielle, mutta tämä muutos ei 
ole välttämätön suunnitelman toteuttamiseksi. Esitetty ratkaisu 
kuitenkin tukee kyseisen raitiotien yleissuunnittelua ja kannattavuuden 
arviointia. Topeliuksenkadun ja Nordenskiöldinkadun raitiotien 
mahdollisesta toteuttamisesta päätetään erikseen yleissuunnitelman 
valmistuttua.

Suunnitelmassa esitetään, ettei Fredrikinkadulle Kamppiin vuonna 
2009 valmistuneella radalla olisi toistaiseksi raitioliikennettä. Käytöstä 
poistuva rataosuus olisi noin 400 metriä pitkä. Toisaalta Kampin aluetta 
palveltaisiin liikennöimällä Kampintorin pysäkin kautta kulkevaa rataa 
kahdella linjalla nykyisen yhden sijasta. Muutoksen perusteluna on 
bussi- ja raitiovaunuliikenteen työnjaon selkeyttäminen: Töölöstä 
Kamppiin liikennöidään busseilla ja Töölöstä keskustaan liikennöidään 
raitiovaunuilla. Työnjakoa olisi mahdollista muuttaa, jos aikaisemmin 
alustavasti suunniteltu rata Kampista Fredrikinkatua etelään 
Bulevardille rakennettaisiin. Suunnitelman mukainen linja 1 olisi 
oikaistavissa Fredrikinkadulle. Kyseisestä rataosuudesta ja tarvittavista 
linjastomuutoksista olisi perusteltua tehdä yleissuunnitelma ja arvioida 
mahdollisuudet toteuttaa rataosuus siten, että raitioliikenne 
Fredrikinkadulla Kampissa jatkuisi keskeytyksittä. Bussiliikenne 
kyseisellä osuudella on nykyisellään erittäin kuormittunutta.

Suunnitelmaan ei ole sisällytetty Laajasalon ja Kalasataman raitioteitä, 
koska niiden suunnitteluun liittyy edelleen merkittäviä 
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epävarmuustekijöitä mm. Hanasaaren voimalaitoksen ja Laajasalon 
raitiotien linjausvaihtoehtojen osalta. Laajasalon ja Kalasataman 
raitiolinjasto suunnitellaan erikseen vuosien 2014 ja 2015 aikana, kun 
muista niihin vaikuttavista suunnitelmista on saatu riittävä varmuus.

Raitioliikenteen pidemmän aikavälin tavoitteellisesta laajuudesta ja 
roolista joukkoliikennejärjestelmässä valmistellaan esitys vuoden 2014 
aikana osana kaupungin strategiaohjelman mukaista poikkihallinnollista 
ratikkaprojektia. Ratikkaprojekti päivittää myös uusien rataosuuksien 
tavoiteaikataulut linjastosuunnitelman lopputulokseen ja uusien 
alueiden kaavoitustilanteeseen perustuen. Jatkossa aikatauluja 
tarkistetaan vuosittain investointien suunnittelun tueksi. Koska uusi 
ratikkalinjasto on monin tavoin parempi kuin vanha, 
kaupunkisuunnittelulautakunta kehottaa kiirehtimään uuden linjaston 
käyttöönottoa mahdollisuuksien mukaan.

Käsittely

20.05.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että se 
käsitteli asian Lsp/2 asian Vp/1 jälkeen.

Esittelijän muutos:
Ville Lehmuskoski: Kappaleessa (10) luku 120 000 euroa korvataan 
luvulla yli 500 000 euroa.

Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: (14 a) Koska uusi ratikkalinjasto on monin tavoin 
parempi kuin vanha, kslk kehottaa kiirehtimään uuden linjaston 
käyttöönottoa mahdollisuuksien mukaan.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä jäsen 
Soininvaaran vastaehdotuksen.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Lauri Kangas, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.05.2014 § 85

HEL 2014-004594 T 08 00 02
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta
saadun informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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§ 100
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien aloite ja 
vetoomus Suomenlinnaseura ry Suomenlinnan asukkaiden ja 
Suomenlinnassa työskentelevien sujuvien liikenneyhteyksien 
kehittämiseksi

HEL 2014-006803 T 08 00 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti panna asian 
pöydälle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää antaa Suomenlinnan 
asukkaiden ja Suomenlinnassa työskentelevien sujuvien 
liikenneyhteyksien kehittämisestä seuraavan lausunnon:

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) on suunnitellut jo pitkään Suomenlinnan 
päälaiturin matkustajayhteyden parantamista. Suomenlinnan 
päälaiturilla on havaittu saapuvien ja lähtevien matkustajien 
liikennejärjestelyissä puutteita, mm. ruuhka-ajan jonotus, saapuvan ja 
lähtevän matkustajavirran kohtaaminen, opastus, lipun ostaminen. 
Suunnittelua on tehty yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan, 
Museoviraston, Suomenlinnan Liikenne Oy:n (SLL), Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän (HSL), kaupunkisuunnitteluviraston ja 
rakennusvalvontaviraston kanssa. HKL on yhteistyössä osapuolten 
kanssa kehittänyt suunnitelmia. Suunnitelmissa on huomioitu myös 
Suomenlinnaseuran esittämät terminaalikatosta ja odotusaluetta 
koskevat asiat. HKL:n näkemyksen mukaan Suomenlinnan päälaiturin 
matkustajaterminaalikatos ja matkustajien liikennejärjestelyt ovat nyt 
muodostumassa turvalliseksi ja parhaaksi mahdolliseksi, mitä pieni 
ranta-alue ja alueen museohistoriallinen arvo sallii.

Suomenlinnan liikenteessä on käytössä samanlainen avoin 
lippujärjestelmä kuin raitio- ja metroliikenteessä. Kauppatorin ja 
Suomenlinnan päälaiturin laiturialueilla on nykyisin käytössä 
porttijärjestelmä, jolla lauttahenkilökunta laskee lauttaan tulevan 
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matkustajamäärän. Porttijärjestelmä ei tarkasta matkalippua ja eikä 
myöskään siten matkustajien matkustusoikeutta. Joukkoliikenteessä ei 
ole tällä hetkellä käytössä porttijärjestelmää, joka pystyy tarkastamaan 
matkustajan matkalipun, saati huomioida mahdollisen eriarvoisen 
matkustusoikeuden. HSL vastaa joukkoliikenteen taksa- ja 
lippujärjestelmästä sekä kyseisen järjestelmän hankinnasta. HKL:n 
vastuulla on ylläpitää ja huoltaa lippujärjestelmää. Kaupungin ja 
Suomenlinnan väliseen lauttaliikenteeseen on mahdollista järjestää 
laiturialueille tarvittava määrä portteja, joiden ominaisuudet vastaavat 
HSL:n strategian mukaista joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmää.

HKL omistaa Suomenlinnan laiturialueen terminaalit ja laiturivarusteet 
sekä vastaa laiturialueen turvallisesta ja toimivasta 
matkustajayhteydestä. Kaupungin ja Suomenlinnan välisen 
lauttaliikenteen suunnittelee ja järjestää HSL, joka hankkii koko 
Helsingin seudun joukkoliikenteen, bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- 
ja lähijunaliikennepalvelut. HSL vastaa myös joukkoliikenteen taksa- ja 
lippujärjestelmästä sekä lippujen hinnoista. HSL on tilannut kaupungin 
ja Suomenlinnan välisen lauttaliikenteen SLL:ltä. SLL on HKL:n 
tytäryhtiö. Suomenlinnan lauttaliikennettä hoidetaan kahdella linjalla. 
Kauppatorilta lähtevä lautta liikennöi Suomenlinnan päälaiturille ja 
Katajanokan kärjestä lähtevä huoltolautta Suomenlinnan huoltolaituriin. 
Suomenlinnan hoitokunta hallinnoi ja huolehtii Suomenlinnan pään 
alueista.

Suomenlinnan päälaiturin matkustajaterminaalikatos ja matkustajien 
aitajärjestelyt sijaitsevat Iso-Mustasaaren ranta-alueella, jolla ei ole 
asemakaavaa. Rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös, joka on 
saatu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 6.9.2013. 
Poikkeamispäätöstä varten on laadittu luonnokset uudesta 
terminaalikatoksesta ja matkustajia ohjaavista aitajärjestelyistä. 
Luonnokset ovat olleet kaikkien osapuolten ja myös 
Suomenlinnaseuran nähtävänä. Museovirasto on puoltanut hanketta ja 
Suomenlinnan hoitokunta on antanut valtakirjan hankkeen puolesta. 
HKL ei ole kuitenkaan vielä hakenut suunnitelmien mukaiseen 
rakentamiseen rakennuslupaa.

Hankkeen suunnittelun edetessä, on tullut osapuolilta erilaisia toiveita 
parantaa aiempia suunnitelmia. Suomenlinnan hoitokunta on mm. 
tarjonnut läheisen Rantakasarmin sisältä odotustilaa ja yleisö-wc –tiloja 
lauttamatkustajien käyttöön lautan liikennöintiaikana. HKL on 
yhteistyössä Suomenlinnan hoitokunnan ja SLL:n kanssa kehittänyt 
suunnitelmia. Suunnitelmissa on huomioitu myös Suomenlinnaseuran 
esittämät terminaalikatosta ja odotusaluetta koskevat asiat. SLL:llä on 
linjaliikenteen harjoittajana edelleen vastuu siitä, että saapuvien ja 
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lähtevien matkustajien järjestelyjä käytetään ja niiden toiminnan 
mahdollisista ongelmista ja vikatiloista informoidaan HKL:ää. HKL 
vastaa katoksen ja laitteiden kunnossapidosta.

Esittelijän perustelut

Suomenlinnaseura ry on pyytänyt lausuntoa koskien aloite ja vetoomus 
Suomenlinnaseura ry Suomenlinnan asukkaiden ja Suomenlinnassa 
työskentelevien sujuvien liikenneyhteyksien kehittämiseksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Timo Juolevi, rakennuttajapäällikkö, puhelin: 310 78481

timo.juolevi(a)hel.fi

Liitteet

1 Aloite Suomenlinnaseura 3 4 2014.pdf
2 Taydennys aloite Suomelinnaseura 7 5 2014.pdf

Otteet

Ote
HKL:n toimitusjohtaja
Infran yksikön johtaja
Infran kiinteistöpäällikkö
Infran terminaalien isännöitsijä
HTY:n hallintojohtaja
HTY:n asiamies
Suomenlinnaseura ry
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§ 101
Ilmoitusasiat

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen päätös 22.4.2014 (484 §): Kaisaniemen 
metroaseman nimen muuttaminen

 Kaupunginhallituksen päätös 28.4.2014 (507 §): V 7.5.2014, 
Eron myöntäminen Liikennelaitos –liikelaitoksen 
toimitusjohtajalle

 Kaupunginhallituksen päätös 22.4.2014 (517 §): Lausunto 
liikenne- ja viestintäministeriölle oikeudenmukaista ja älykästä 
liikennettä -loppuraportista

 Kaupunginhallituksen päätös 5.5.2014 (532 §): V 21.5.2014, 
Kaartinkaupungin katu- ja katuaukioalueiden a-b-c-d alueella -8 
tason yläpuolista tilaa koskevan asemakaavan muuttaminen 
(nro 12165, Erottajan katuaukio)

 Kaupunginhallituksen päätös 5.5.2014 (536 §):Selvitys 
kaupunkikonsernin riskienhallinnasta vuodelta 2013

 Kaupunginhallituksen päätös 5.5.2014 (539 §):Lähiöprojektin 
toimintakertomus 2013

 Kaupunginhallituksen päätös 12.5.2014 (565 §): Liikennelaitos 
–liikelaitoksen toimitusjohtajan avoimen viran hoitajan 
määrääminen

 Länsimetro Oy:n kirje 15.5.2014: Länsimetron liikenteen 
käynnistämisen varmistaminen elokuussa 2016

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0814HKLjk_Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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Liitteet

1 0814HKLjk_Ilmoitusasiat
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§ 102
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0814HKLjk_Päätösten seuranta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 0814HKLjk_Päätösten seuranta
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§ 103
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet 
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Otso Kivekäs
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marjaana Syrjälä

Kimmo Kokkila

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 06.06.2014.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
liikelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
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Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

2
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.
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Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
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Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.
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Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.
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Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

3
VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen
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Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:   
  

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
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Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 97 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 


