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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää todeta 
kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     
) ja      (varalla     ) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
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2
Johtokunnan kokouksessa 23.10.2014 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano 

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 27.10.2014, ettei johtokunnan 
kokouksessa 23.10.2014 käsiteltyjä asioita oteta kaupunginhallituksen 
käsittelyyn.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
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3
Kaupunginvaltuuston kokouksissa 8.10.2014 ja 22.10.2014 tehtyjen 
päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
ja mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelot 
8.10. ja 22.10.2014 sekä päätösluetteloihin liittyvät 
kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätökset 13.10.2014 (1034 §) ja 
27.10.2014 (1086 §). 

Esittelijän perustelut

Otteet johtokunnalle seuraavissa asioissa:

Kvsto 22.10.2014 / asia nro 3 
Kalasataman korttelien 10577, 10578, 10593 ja 10625 asemakaavan 
muuttaminen (nro 12227)

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Liitteet

1 1614HKLjk_Kvsto



Helsingin kaupunki Esityslista 16/2014 4 (24)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/4
13.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

4
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation. 

Esittelijän perustelut

HKL:n lähtökohtana on, että Etenemissopimuksen mukaista aikataulua 
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja että 
Länsimetron automatisointi tulee tehdä niin, että Länsimetro voidaan 
avata matkustajaliikenteelle Länsimetron valmistumisen myötä syksyllä 
2016.

Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen 
toteutuksen aikataulun suhteen kriittisellä polulla, erityisesti 
Länsimetron laituriovien toteutuksen sekä M100/M200-junien 
automatisoinnin osalta. 

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on tällä hetkellä 
viiveessä (esimerkkinä 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu 
Siemensin lähettämään aikatauluun 5.2.2014:

 Alkuperäiseen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta, 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 15 kuukautta.

HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimitus on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä matkustajaliikenteen alkaminen, 
mahdollisuus automaattiajoon):

 Länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 8 kuukautta, kun lähdetään 
Siemensin ilmoituksesta Länsimetron avaamisesta 
operatiiviseen käyttöön 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun. 
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Uusien M300-sarjan metrojunayksiköiden toimitus on myöhässä junien 
toimittajan (CAF) ilmoituksen mukaan kaksitoista viikkoa verrattuna 
alkuperäiseen aikatauluun. Tämä viivästys, CAF:n ilmoituksen mukaan, 
johtuu automaattimetron edellyttämien junalaitteiden toimituksesta, 
josta on vastuussa automaattimetron toimittaja.

Valmistumisasteet:

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 60,4 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.8.2014) oli 60,1 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 95.9
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 44.1
Laituriovet 18.1
YHTEENSÄ 60,4

  

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 23,1 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 21.10.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 17.9.2014) 
oli 18,9 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 46,8
Automaattijärjestelmä 17.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 23.8
M300 junat 37.3
Laituriovet 6.3
YHTEENSÄ 23.1
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Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 51,1 % (Siemensin 
ilmoitus tilanne 31.9.2014), kun se aikaisemmin oli 47,1 % (tilanne 
31.8.2014). 

Metrojunayksiköiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten 
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittaneensa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut, että ensimmäistä kolmea junaa ei voida 
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessä kuten oli suunniteltu, 
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemens on edelleen lokakuussa 
2014 ilmoittanut että M100-sarjan junista on löytynyt merkittävä määrä 
eroavaisuuksia. Siemens ei ole vielä ilmoittanut mikä vaikutus tällä on 
sarja-asennusten aikatauluun. HKL on edellyttänyt että Siemens ryhtyy 
tarvittaviin toimenpiteisiin jotta sarja-asennus toteutuu esitetyn 
aikataulun mukaisesti.

Siemens on luovuttanut kolme junaa HKL:lle, jotka on katsastettu ja 
palautettu matkustajaliikenteeseen. 6.11.2014 on luovutettu yksi juna 
sarja-asennuksia varten.

Tällä hetkellä sarja-asennuksiin on tullut lähes kahden (2) kuukauden 
myöhästyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja 
”Safety case” viivästyy niiden johdosta. ”Safety case” tulee olla 
hyväksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Länsimetron laituriovet:

Länsimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, on 
käyty neuvotteluja sekä Siemensin että Siemensin alihankkijan kanssa. 
Aikataulun optimoiminen on vielä kesken

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron 
automatisointi:

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 28,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 76,2 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 105,0 milj. 
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euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 13,4 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely: 

HKL:n tilaajaorganisaatiota on työllistänyt Siemensin käynnistämä 
ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys Helsingin metron 
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmäisen toimituserään 
liittyvästä maksuerästä pidätetystä viivästyssakosta. Käräjäoikeus on 
6.6.2014 antanut asiassa vasta osapäätöksen katsoessaan, että 
Siemensin HKL:ää vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on 
hylättävä. Asian käsittely on tämän jälkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena 
on saada asiassa ratkaisu ennen välimiesmenettelyä. Tämän vuoksi 
HKL on pyytänyt käräjäoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien 
mukaan asian käsittelyä.

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Päätöshistoria
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.10.2014 § 158

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation. 

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Pöydälle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan
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21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan

17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 37079

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi
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5
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

HEL 2014-005469 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi HKL:n, 
HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.9.2014.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

Koulutus ja laatu

HKL:ssä käynnistyi syksyllä 2013 laatu-, ympäristö- ja työterveys- sekä 
turvallisuusjärjestelmien kehittämishanke, joka on tarkoitus saada 
päätökseen loppuvuonna 2015. Erityisesti joukkoliikenteen 
turvallisuusjohtamisjärjestelmät edellyttävät sekä metroliikenteessä että 
raitioliikenteessä keskeisten toimintojen, menettelytapojen ja 
prosessien määrittelyjä täsmällisesti niin, että HKL on valmis myös 
näissä toiminnoissa lainsäädännöstä aiheutuviin tuleviin vaatimuksiin.  
Muutoksia on todennäköisesti tulossa sekä metroliikenteeseen että 
myös raitioliikenteeseen vuoden 2015 aikana niin, että uudet 
säännökset tulevat voimaan vuoden 2016 aikana.

HKL:ssä käynnistyi alkuvuonna 2014 kattava esimiesvalmennushanke. 
Vuonna 2014 tullaan kouluttamaan kaikkiaan kolme 20 hengen 
esimiesryhmää. Tavoitteena on, että koko esimieskunta on saanut 
tämän lisävalmennuksen, joka mm. tähtää toimintojen 
kehittämisvalmiuksien parantamiseen, kevääseen 2016 mennessä. 

HKL:ssä otettiin vuoden 2014 alusta tuotantokäyttöön, ensimmäisenä 
HKL-Infrapalveluissa, Reila-projektinhallintajärjestelmä, joka tulee 
ajantasaistamaan ja tehostamaan projektien toteutumis- ja 
kustannusseurantaa sekä mahdollistamaan projektien monenlaisia 
vertailuja, kun järjestelmään on syötetty tiedot kaikista infrapalveluiden 
projekteista ja sen hyötyjä päästään vuoden jälkipuoliskolla 
oppimisvaiheen jälkeen hyödyntämään. Seuraavassa vaiheessa 
vuoden 2014 loppupuolelta selvitetään myös HKL:n muiden yksiköiden 
mahdollisuuksia tulla järjestelmän piiriin infrapalveluiden ollessa 
mahdollisuuksien mukaan sisäisenä konsulttina. 

Asema-, varikko- ja ratainvestoinnit



Helsingin kaupunki Esityslista 16/2014 12 (24)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/5
13.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Myllypuron aseman peruskorjaussuunnitelma hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa helmikuussa 2014. Urakkasopimukset on 
kilpailutettu ja allekirjoitettu niin, että työt käynnistyivät 1.8.2014. 
Peruskorjauksen on määrä valmistua heinäkuussa 2016.

Hakaniemen aseman peruskorjaussuunnitelman mukaisten töiden 
alkaminen lykkääntyy vuoden 2014 lopusta vuoden 2015 alkupuolelle, 
koska saadut tarjoukset ylittivät hankesuunnitelmassa arvioidut 
kokonaiskustannukset. Peruskorjauksen toteutussuunnitelmaa 
tarkennetaan vielä loppuvuoden aikana niin, että kustannuksia 
saataisiin pienennettyä. 

Alkuvuonna 2014 valmistuivat Kampin ja Kaisaniemen kahden 
liukuportaan peruskorjaukset sekä Ruoholahden hissien peruskorjaus. 
Metrovarikon laajennus valmistui kesällä 2014. Jokeri 2-tunneli on vielä 
työn alla ja se valmistuu vuonna 2015.

Katsausvuoden aikana on edelleen valmisteltu myös Koskelan varikon 
kehittämishanketta yhdessä sekä kiinteistöviraston että 
kaupunginkanslian kanssa. HKL:n johtokunnan alkuperäinen esitys 
asiasta on tehty kaupunginhallitukselle 19.12.2013 ja HKL lähtee siitä, 
että rahoituskonseptista ja muista avoinna olevista asioista voitaisiin 
päättää vuoden 2014 aikana.

HKL:n johtokunta teki maaliskuussa 2014 kaupunginhallitukselle 
käytännössä periaatelinjausta koskevan esityksen 
kaupunkipyöräjärjestelmän toteuttamiseksi niin, että järjestelmä 
perustuisi liikennelaitokselle osoitettuun erilliseen rahoitukseen. 
Hankesuunnitelma päivitettiin johtokunnassa 11.9.2014 (§ 142). 
Järjestelmästä kaupungille aiheutuva investointikustannus on enintään 
4,95 miljoonaa euroa. Parhaillaan selvitetään vielä, saadaanko 
kaupunkipyörät käyttöön keskusta-alueella kesällä 2015. On 
mahdollista, että järjestelmä saadaan käyttöön vasta vuonna 2016.

Automaattimetro ja Länsimetro

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.3.2014 Länsimetron 
hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsingin 
osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa. Metron 
automatisointiprojektin tilanne on edelleen sekä toteutuksen aikataulun 
että eräiden teknisten asioiden osalta kriittisellä polulla. Tällä hetkellä 
toimittajan ongelmat ovat olleet suurimmat Länsimetron laituriovien 
toteutuksen sekä M100/M200-junien automatisoinnin osalta. HKL on 
neuvotellut toimittajan kanssa kesäkuusta 2014 alkaen tiiviisti erityisesti 
Länsimetron toteuttamisaikatauluun liittyvistä kysymyksistä niin, että 
toimittaja sitoutuisi viemään hankkeen päätökseen aikataulussa, joka 
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mahdollistaa Länsimetron liikenteen avaamisen Länsimetron 
valmistumisen myötä elokuussa 2016. Neuvottelut jatkuvat edelleen. 

HKL valmistelee parhaillaan vertailua mahdollisista 
etenemisratkaisuista, joissa keskeisenä lähtökohtana on, että 
Länsimetro voidaan avata siinä aikataulussa, kun Länsimetron työt ovat 
valmistuneet ja uudet M300-sarjan junat ovat käytettävissä. HKL tulee 
antamaan asiassa selvityksen sekä kaupunginhallitukselle että 
päätöksentekoa varten HKL:n johtokunnalle marraskuun 2014 loppuun 
mennessä. 

Länsimetron rakentamishankkeessa (Länsimetro Oy) on siirrytty 
metroasemien ja radan rakentamiseen. Länsimetro Oy on ilmoittanut, 
että koko Länsimetro voidaan ottaa yhtä aikaa liikennekäyttöön 
syysliikenteen alkaessa vuonna 2016. Länsimetro Oy on arvioinut, että 
myös Niittykummun asema ehtii valmistua samassa aikataulussa.  

Länsimetron automatisointi liittyy kiinteästi Länsimetron 
rakentamishankkeeseen. HKL:n nyt neuvotellessa Länsimetro Oy:n 
kanssa kaikista mahdollisuuksista turvata Länsimetron avaaminen 
samassa aikataulussa Länsimetron valmistumisen kanssa, on 
Länsimetro Oy myös selvittämässä ratkaisua, jossa Länsimetron 
asemille ei olisi alkuvaiheessa tarvetta asentaa laituriovia. Tämä 
edellyttää joitain rakenteellisia muutoksia asemien taloteknisessä 
suunnittelussa ja paloturvallisuuteen liittyvissä järjestelyissä. 
Länsimetro Oy valmistelee parhaillaan näitä vaihtoehtosuunnitelmia.

HKL on edelleen koko katsauskauden ajan priorisoinut 
automatisoinnissa sellaisia toimenpiteitä ja sellaista yhteistyötä 
toimittajan kanssa, joilla voidaan varmistaa, että Länsimetro voidaan 
joka tapauksessa avata 8/2016, vaikka automatisointi ei tässä 
aikataulussa toteutuisi. Selvittelyssä on tällaisen lopputuloksen 
varmistamiseksi myös ratkaisut, joissa tavoitteeseen päästään, vaikka 
yhteistyö toimittajan kanssa ei vahvistuisikaan HKL:n toivomalla tavalla. 

Uudet metrovaunut

Uusien M300-sarjan metrojunayksiköiden toimitus on myöhässä junien 
toimittajan (CAF) ilmoituksen mukaan kaksitoista viikkoa verrattuna 
alkuperäiseen aikatauluun. Tämä viivästys, CAF:n ilmoituksen mukaan, 
johtuu automaattimetron edellyttämien junalaitteiden toimituksesta, 
josta on vastuussa automaattimetron toimittaja. 

Raitiovaunut
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HKL:n uusia raitiovaunuja koskevassa toimituksessa on kaksi 
ensimmäistä Transtech Oy:n toimittamaa Artic-raitiovaunua hyväksytty 
alustavasti (PAC) maaliskuussa 2014 niin, että niiden testiajo on 
jatkunut siitä alkaen. Toinen näistä esisarjan raitiovaunuista oli 
kuitenkin välillä Transtech Oy:n käytössä näytteillä Innotrans – 
messuilla Berliinissä, minkä jälkeen sillä on ajettu koeajoja Würzburgin 
kaupungissa Saksassa. Transtech Oy on vuokrannut raitiovaunun näitä 
koeajoja varten HKL:ltä käypää korvausta vastaan. 

Toimitusjohtajan valinta

Kaupunginvaltuusto valitsi 24.9.2014 HKL:n toimitusjohtajan virkaan 
dipl.ins. Ville Lehmuskosken kesäkuussa eläkkeelle jääneen Matti 
Lahdenrannan seuraajaksi.

Talousarvion sitovat tavoitteet

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2012 tasolla (raitio 2012: 3,93; metro: 4,00).
 Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % (2012: 99,90 %) ja 

metroliikenteen 99,96 % (2012: 99,94 %).
 Yleisillä alueilla suoritettavien kaivutöiden toteuttaminen 

lupaehdoissa edellytettyjen tavoiteaikojen puitteissa.
 Projektihallintajärjestelmä on otettu käyttöön kaikissa 

infrainvestointihankkeissa.

Liikennelaitos ennakoi pääosin saavuttavansa talousarvion sitovat 
tavoitteet. Tilikauden tulosennuste on tavoitetta parempi. Alkuvuonna 
raitioliikenteen luotettavuus on pysynyt tavoitteessa, mutta 
metroliikenteen luotettavuus on hieman jäämässä tavoitteesta. Raitio- 
ja metroliikenteen asiakastyytyväisyystavoitteet ollaan saavuttamassa.

Kaivutöiden arvioidaan toteutuvan asetetuissa aikatauluissa. 
Infrainvestointien seuranta on siirtynyt projektijärjestelmään kevään 
2014 aikana.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 085 henkilöä 30.9.2014 (30.9.2013: 1 
034). Vuoden 2013 lopussa henkilöstömäärä oli 1 044. Keskimäärin 
tammi-syyskuussa henkilöitä oli 1 086, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2013 henkilöitä oli keskimäärin 1 048.  Raitioliikenteessä oli 41 
työntekijää enemmän syyskuussa 2014 kuin edellisvuoden 
syyskuussa.



Helsingin kaupunki Esityslista 16/2014 15 (24)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/5
13.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 152,7 milj. euroa eli 2,2 
milj. euroa tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä 
laskutettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä 
joukkoliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta 
infrainvestointien pääomakuluihin. Liikennöintikorvauksia HSL:ltä on 
toteutumassa metroliikenteessä 1,2 milj. euroa budjetoitua vähemmän; 
metroliikenne tarvitsee Länsimetron valmistautumiseen vähemmän 
lisäkorvausta kuin budjetissa ennakoitiin.

Palveluostoja on toteutumassa 2,2 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 
Ratojen korjaukset ja huollot ovat toteutumassa 0,8 milj. euroa ja 
Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaukset 0,5 milj. euroa budjetoitua 
pienempinä. 

Henkilöstökuluja on toteutumassa 1,1 milj. euroa ja poistoja 0,5 milj. 
euroa budjetoitua vähemmän. 

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 6,0 milj. euroa 
eli 2,8 milj. euroa budjetoitua parempi.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 82,6 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 86,3 milj. euroa. Tilikauden suurimmat investoinnit 
ovat bussijokeri 2:n tunneli 17,2 milj. euroa, automaattimetron maksut 
(infra) 12,1 milj. euroa, uudet metrovaunut 10,8 milj. euroa, 
metrovarikon automatisointi 7,1 milj. euroa ja uudet raitiovaunut 6,9 
milj. euroa. 

HKL nostaa uutta ulkoista lainaa 50,0 milj. euroa vuonna 2014.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1-30.9.2014
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1-30.9.2014.pdf
3 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014
4 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 21.08.2014 § 123

HEL 2014-005469 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n, 
HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 30.6.2014.

08.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Yrjö Judström, va. toimitusjohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
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1
Metron automatisointiin liittyvä sähkönsyötön valvontajärjestelmän 
laajentamisen ja rajapinnan hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2014-013056 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää hyväksyä metron 
automatisointiin liittyvän sähkön syötön valvontajärjestelmän 
laajentamisen ja rajapinnan hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 1.360.000 euroa.

Esittelijän perustelut

Käsitteitä ja hankkeen lähtökohdat

ATC = Automatic Train Control – yleisnimitys Siemensin toimittamasta 
automaattimetron ohjausjärjestelmästä

SSV = Sähkönsyötön Valvontajärjestelmä

Metron tekninen valvomo Herttoniemessä vastaa metrojunien 
sähkönsyötöstä ja sähköjen poiskytkennästä kaikissa tilanteissa. 
Metron tekninen valvomo käyttää työssään SSV:tä. 
Automaattimetrossa jännitteen päälläololupia hallitaan 
syöttöjaksokohtaisesti ATC:ssa.

Hanke tarvitaan toteuttamaan automaattimetron tekemä jännitteen 
poiskytkentäkäsky. Lisäksi merkittävä hyöty on se, että metron tekninen 
valvomo saa sähkönsyötön valvontaan ATC:sta jännitteen 
päälläololuvat, mikä vähentää inhimillisen tekijän vaikutusta 
häiriötilanteissa ja parantaa turvallisuutta.

Hankkeen kuvaus

SSV:ään toteutetaan jännitteen poiskytkentäautomatiikka, jonka 
toiminta perustuu ATC:ssa ylläpidettäviin jännitteen päälläololupiin. 
Jotta jännitteen poiskytkentäautomatiikka voidaan toteuttaa, tulee ATC-
SSV välille toteuttaa varmatoiminen rajapinta. Lisäksi ATC:sta saatavat 
jännitteen päälläololuvat on voitava välittää metron tekniseen 
valvomoon.

SSV:n poiskytkentäohjelmisto suorittaa automaattisesti jännitteen 
poiskytkennät ennalta määritellyn viiveen jälkeen ATC:ltä rajapinnan 
kautta saatujen päälläololupatietojen mukaisesti. Tekninen valvomo voi 
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tarvittaessa peruuttaa poiskytkennän viiveen aikana. 
Poiskytkentäohjelmisto toteutetaan kahdelle uudelle ala-asemalle, jotka 
ovat osa SSV-järjestelmää. Uudet ala-asemat sijoitetaan Herttoniemen 
metrovalvomon kahteen eri ATK-tilaan. Ala-asemilta saatava tieto 
käsitellään omassa itsenäisessä prosessitietokannassa jota varten 
SSV-järjestelmään tulee uusi kahdennettu relaatiotietokantapalvelin 
(prosessitietokanta) nykyisen palvelimen rinnalle. Uudet palvelimet 
sijoitetaan Herttoniemen metrovalvomon ATK-tiloihin. Nykyiset 
sähkönsyöttöasemilla (SSA) olevat ala-asemien keskusyksiköt eivät 
vastaa uuden toiminnallisuuden vaatimuksiin. Tästä syystä 
sähkönsyöttöasemilla olevat ala-asemien keskusyksiköt uusitaan ja 
samalla asennetaan kahdennetun verkkoyhteyden vaatimat Ethernet -
verkkokytkimet. Samassa yhteydessä viestilaitehuoneen ja ala-aseman 
välinen TeknoNet -yhteys kahdennetaan. Lisäksi Herttoniemen 
metrovalvomon ATC-laitetilaan tulee rajapintaa varten uusi 
laite/ristikytkentäkaappi, johon sijoitetaan tarvittavat riviliittimet ja 
kytkinpaneelit. Tämä kaappi toimitetaan automaattimetroprojektin 
puitteissa.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 1.360.000 euroa joka 
muodostuu seuraavasti:

Uudet ala-asemat, poiskytkentä- ja konfigurointiohjelmisto, 
prosessitietokantapalvelimet, ala-asemien keskusyksiköiden vaihto ja 
Ethernet-kytkimet, yhteensä 1.100.000 euroa. 

Asennus- ja rakennustekniset työt, 200.000 euroa (tilataan 
vuosisopimustoimittajilta)

TeknoNet kahdennustyöt (kytkimet, virtalähteet, UPS:it, lisäakut), 
60.000 euroa (tilataan vuosisopimustoimittajilta)

Hinnat sisältävät tarvittavat määrittelyt, tuotekehityksen, toteutuksen, 
testauksen ja käyttöönoton.

Aikataulu
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Rahoitussuunnitelma

Hanke toteutetaan vuosille 2014 - 2016 varatulla 
investointirahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

1.360.000 euron investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla 
tasapoistoin 68.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli 1.360 euroa (68 
euroa/vuosi).

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Hanke parantaa turvallisuutta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi
Jari Moisio, järjestelmäinsinööri, puhelin: 310 35786

jari.moisio(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_ATC-SSV_liityntä_PÄIVITETTY_ver5.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lehmuskoski Liite 1
Saarikoski Liite 1
Korpela Liite 1
Moisio Liite 1
Hänninen Liite 1
Päivärinta Liite 1
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Joutsen Liite 1
Hokajärvi Liite 1
Väkeväinen Liite 1
Jokinen Liite 1



Helsingin kaupunki Esityslista 16/2014 21 (24)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Rlj/1
13.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

1
Kuljetuspalveluiden tilaaminen HKL-Raitioliikenteessä vuonna 2015

HEL 2014-013274 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää oikeuttaa HKL-
Raitioliikenteen tilaamaan kuljetuspalveluja enintään 700.000,00 euron 
(alv 0 %) arvosta vuoden 2015 aikana. 

Tiivistelmä

HKL-Raitioliikenteen tilaamat kuljetukset koostuvat ratojen 
rakentamisen ja kunnossapidon sekä raskaiden kappaletavaroiden 
kuljetuksista pääkaupunkiseudulla. Hankinnan arvo on laskettu 
perustuen tiedossa oleviin 2015 radanrakennuksen määriin sekä pitkän 
aikavälin kokemukseen kunnossapidon ja raskaiden 
kappaletavarakuljetusten määristä vuositasolla.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Stara-logistiikan järjestämään tarjouskilpailuun 
kuljetuspalveluista vuosille 2013–2015 (teknisen palvelun lautakunta 
§183/22.11.2013).

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Veli Rintala, ratapäällikkö, puhelin: 310 35520

veli.rintala(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lehmuskoski
Nummila
Hankinta Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta
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1
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaarela-Seura Ry:n kirje 19.10.2014: Bussipysäkin n:o 
1708/1589 poisto Pelimannintie 20:n kohdalla (linja 41)

 Kaupunginhallituksen päätös 27.10.2014 (1076 §): V 5.11.2014, 
Talousarvio vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2015-
2017

 Kaupunginhallituksen päätös 27.10.2014 (1082 §): 
Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2015

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1614HKLjk_Ilmoitusasiat
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Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää merkitä tiedoksi, 
että johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele 
otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja 
päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1614HKLjk Päätösten seuranta
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3
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää, että tämän 
kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin 
päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström


