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§ 178
Automaattimetron tilannekatsaus

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n lähtökohtana on, että Etenemissopimuksen mukaista aikataulua 
tulee noudattaa Helsingin metron automatisoinnissa, ja että 
Länsimetron automatisointi tulee tehdä niin, että Länsimetro voidaan 
avata matkustajaliikenteelle Länsimetron valmistumisen myötä syksyllä 
2016.

Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen 
toteutuksen aikataulun suhteen kriittisellä polulla, erityisesti 
Länsimetron laituriovien toteutuksen sekä M100/M200-junien 
automatisoinnin osalta. 

Aikatauluviiveet:

HKL:n arvion mukaan Helsingin metron automatisointi on tällä hetkellä 
viiveessä (esimerkkinä 24 kuukauden testijakson alkaminen), perustuu 
Siemensin lähettämään aikatauluun 5.2.2014:

 Alkuperäiseen Sopimuksen mukaiseen verrattuna 48 kuukautta, 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 15 kuukautta.
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HKL:n arvion mukaan länsimetron automatisoinnin toimitus on tällä 
hetkellä viiveessä (esimerkkinä matkustajaliikenteen alkaminen, 
mahdollisuus automaattiajoon):

 Länsimetron alkuperäiseen aikatauluun verrattuna 29 kuukautta 
 Etenemissopimuksella Siemensin hyväksymän uuteen sitovaan 

aikatauluun verrattuna yhteensä 8 kuukautta, kun lähdetään 
Siemensin ilmoituksesta Länsimetron avaamisesta 
operatiiviseen käyttöön 8/2016.

Metrovarikon automatisointi on tällä hetkellä viivästynyt noin kaksi (2) 
kuukautta verrattuna sovittuun aikatauluun. 

Uusien M300-sarjan metrojunayksiköiden toimitus on myöhässä junien 
toimittajan (CAF) ilmoituksen mukaan kaksitoista viikkoa verrattuna 
alkuperäiseen aikatauluun. Tämä viivästys, CAF:n ilmoituksen mukaan, 
johtuu automaattimetron edellyttämien junalaitteiden toimituksesta, 
josta on vastuussa automaattimetron toimittaja.

Valmistumisasteet:

Siemensin ilmoituksen mukaan Helsingin metron valmistumisaste 
vaihtelee metron eri osa-alueiden kohdalla seuraavasti: 

Helsingin metron valmiusaste on 60,4 % (Siemensin ilmoitus, tilanne 
31.9.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 31.8.2014) oli 60,1 %.

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 100.0
Automaattijärjestelmä 95.9
Tiedon siirto 100.0
Käytönohjausjärjestelmä 95.2
Laiturinäytöt 100.0
Virran syöttö 100.0
Junien modifiointi 44.1
Laituriovet 18.1
YHTEENSÄ 60,4

  

Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 23,1 % (Siemensin 
ilmoitus, tilanne 21.10.2014), kun se aikaisemmin (tilanne 17.9.2014) 
oli 18,9 %.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 3 (8)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/4
13.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
ville.lehmuskoski@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 FI02012566

Siemensin ilmoittama ”osa-alue” Valmiusaste (%)
Asetinlaite 46,8
Automaattijärjestelmä 17.0
Tiedon siirto 19.0
Käytönohjausjärjestelmä 16.0
Laiturinäytöt 19.0
Virran syöttö 23.8
M300 junat 37.3
Laituriovet 6.3
YHTEENSÄ 23.1

  

Metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 51,1 % (Siemensin 
ilmoitus tilanne 31.9.2014), kun se aikaisemmin oli 47,1 % (tilanne 
31.8.2014). 

Metrojunayksiköiden automatisointi:

M100-sarjan kolmen Siemensille luovutetun junan asennusten 
loppuunvieminen alkoi huhtikuun lopulla ja Siemens on ilmoittanut 
aloittaneensa varsinaiset asennustyöt toukokuun alussa. 

Siemens on ilmoittanut, että ensimmäistä kolmea junaa ei voida 
palauttaa HKL:lle elokuun loppuun mennessä kuten oli suunniteltu, 
mm. konvertteriongelmista johtuen. Siemens on edelleen lokakuussa 
2014 ilmoittanut että M100-sarjan junista on löytynyt merkittävä määrä 
eroavaisuuksia. Siemens ei ole vielä ilmoittanut mikä vaikutus tällä on 
sarja-asennusten aikatauluun. HKL on edellyttänyt että Siemens ryhtyy 
tarvittaviin toimenpiteisiin jotta sarja-asennus toteutuu esitetyn 
aikataulun mukaisesti.

Siemens on luovuttanut kolme junaa HKL:lle, jotka on katsastettu ja 
palautettu matkustajaliikenteeseen. 6.11.2014 on luovutettu yksi juna 
sarja-asennuksia varten.

Tällä hetkellä sarja-asennuksiin on tullut lähes kahden (2) kuukauden 
myöhästyminen, koska Siemens tehnyt suunnitelmiin muutoksia ja 
”Safety case” viivästyy niiden johdosta. ”Safety case” tulee olla 
hyväksytty ennen sarja-asennusten alkua.

Länsimetron laituriovet:
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Länsimetron laituriovien toimituksen aikataulun optimoimiseksi, on 
käyty neuvotteluja sekä Siemensin että Siemensin alihankkijan kanssa. 
Aikataulun optimoiminen on vielä kesken

Automaattimetron investointikustannukset / Helsingin metron 
automatisointi:

Automaattimetron investointityönumerolle, joka sisältää 
hankintasopimuksen perusteella maksetut maksut Siemensille, 
automaattimetroprojektin palkkakulut sekä muut hankkeesta 
aiheutuneet projektikulut, on kirjattu toteutuneista kuluja tähän 
mennessä 28,8 milj. euroa. Lisäksi hankintasopimuksella on 
maksettujen kustannusten lisäksi sidottuja varoja yhteensä 76,2 milj. 
euroa, joten käytetyt ja sidotut kustannukset ovat yhteensä 105,0 milj. 
euroa, kun hankepäätöksen mukainen enimmäiskustannus saa olla 
115 milj. euroa.

Varikon laajennuksen automatisoinnin investointi: 

Toteutuneita kustannuksia on yhteensä 13,4 milj. euroa. Sidotut 
kustannukset ovat 4,7 milj. euroa. Yhteensä 18,1 milj. euroa.

Länsimetron automatisointi / toteutuneet ja sitoutuneet kustannukset:

Länsimetron hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen 
Helsingin osalta 217,5 milj. euroon on hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa 12.3.2013.

Länsimetron automatisoinnin M300-sarjan metrojunayksiköiden 
automatisoinnin kustannuksia seurataan osana M300-sarjan 
metrojunayksiköiden hankesuunnitelmaseurantaa. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettely: 

HKL:n tilaajaorganisaatiota on työllistänyt Siemensin käynnistämä 
ensimmäinen oikeudenkäynti, jossa on kysymys Helsingin metron 
automatisointia koskevan sopimuksen ensimmäisen toimituserään 
liittyvästä maksuerästä pidätetystä viivästyssakosta. Käräjäoikeus on 
6.6.2014 antanut asiassa vasta osapäätöksen katsoessaan, että 
Siemensin HKL:ää vastaan nostama kanteen vaatimuskohta 1 on 
hylättävä. Asian käsittely on tämän jälkeen jatkunut. HKL:n tavoitteena 
on saada asiassa ratkaisu ennen välimiesmenettelyä. Tämän vuoksi 
HKL on pyytänyt käräjäoikeutta nopeuttamaan mahdollisuuksien 
mukaan asian käsittelyä.

Välimiesmenettely osapuolten erimielisyyksistä Sopimuksen, 
Länsimetrosopimuksen, Etenemissopimuksen yms. soveltamisesta 
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käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna 2015, vaikka länsimetron 
liikenteen käynnistäminen automatisoituna ei tuolloin ole vielä esillä 
sillä tavoin kuin Etenemissopimusta tehtäessä arvioitiin.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.10.2014 § 158

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti merkitä tiedoksi 
asiasta saadun informaation. 

02.10.2014 Ehdotuksen mukaan

11.09.2014 Ehdotuksen mukaan

21.08.2014 Ehdotuksen mukaan

17.06.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

28.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

08.05.2014 Pöydälle

16.04.2014 Ehdotuksen mukaan

27.03.2014 Ehdotuksen mukaan

06.03.2014 Vaali

13.02.2014 Pöydälle

23.01.2014 Ehdotuksen mukaan

19.12.2013 Ehdotuksen mukaan

21.11.2013 Ehdotuksen mukaan

31.10.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin
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10.10.2013 Ehdotuksen mukaan

12.09.2013 Ehdotuksen mukaan

22.08.2013 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

08.08.2013 Ehdotuksen mukaan

06.06.2013 Ehdotuksen mukaan

02.05.2013 Ehdotuksen mukaan

18.04.2013 Ehdotuksen mukaan

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

07.03.2013 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

17.09.2012 Ehdotuksen mukaan

23.08.2012 Pöydälle

04.06.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

31.05.2012 Ehdotuksen mukaan

16.05.2012 Ehdotuksen mukaan

03.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

15.04.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

04.04.2012 Ehdotuksen mukaan

22.03.2012 Ehdotuksen mukaan

20.03.2012 Ehdotuksen mukaan

08.03.2012 Ehdotuksen mukaan

16.02.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

26.01.2012 Ehdotuksen mukaan

20.01.2012 Ehdotuksen mukaan

22.12.2011 Ehdotuksen mukaan

01.12.2011 Ehdotuksen mukaan
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17.11.2011 Ehdotuksen mukaan

03.11.2011 Ehdotuksen mukaan

18.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 37079

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 244

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi katsauksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten tilanteesta.

23.09.2013 Ehdotuksen mukaan

10.12.2012 Ehdotuksen mukaan

28.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 21.05.2012 § 23

HEL 2011-005973 T 08 00 02

Päätös

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti 
ottaa liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan 16.5.2012 § 92 tekemän 
metron automatisointia koskevan päätöksen kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi.

Lisätiedot
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 8 (8)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Tj/4
13.11.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
ville.lehmuskoski@hel.fi http://www.hkl.fi +358 9 310 35090 FI02012566

kristiina.matikainen(a)hel.fi


