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§ 76
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

HEL 2015-004891 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti merkitä tiedoksi 
HKL:n, HKL-Liikelaitoksen, HKL-Raitioliikenteen ja HKL-Metroliikenteen 
osavuosikatsaukset 1.1. – 31.3.2015.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015
3 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015
4 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

Johtamisjärjestelmän kehittäminen

HKL:n tulevaisuuden kannalta keskeisessä asemassa on vuoden 2015 
alussa käynnistetty johtamisjärjestelmän kehittäminen. 
Johtamisjärjestelmän kehitystyö on HKL:n vuoden 2015 tärkeimpiä 
tavoitteita. Valmistelu lähtee tavoitteesta kehittää vahva, kasvava ja 
yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin palveleva HKL, jossa 
henkilöstöpolitiikan merkittävästi aiempaa suuremman painoarvon 
johdosta henkilöstö voi hyvin. Johtamisjärjestelmä antaa puitteet 
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toisaalta sille, kuinka tehokkaaksi toiminnassaan HKL voi kehittyä ja 
toisaalta sille, kuinka mielekäs, kannustava ja palkitseva työpaikka HKL 
on.

Johtamisjärjestelmän valmistelua on ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
tehty intensiivisesti niin HKL:n johdon, päälliköiden, esimiesten, 
asiantuntijoiden, henkilöstöjärjestöjen edustajien kuin koko muunkin 
henkilökunnan toimesta. Esimerkiksi maaliskuussa järjestettyihin 
henkilöstötyöpajoihin osallistui yhteensä noin 200 HKL:läistä. 
Valmistelun pohjana huhtikuun alussa olevissa HKL:n 
rakennemalliluonnoksissa infrastruktuurin ja liikenteen hoidon 
yhteistyölle eli niin sanotulle ”kiskon ja pyörän yhteistyölle” pyritään 
luomaan mahdollisimman kattavat ja luontevat edellytykset niin 
kunnossapidossa, omistamisessa, liikennöinnissä, kehittämisessä kuin 
myös kokonaisuuden osalta horisontaalisesti tuotannon ohjauksessa.

Koulutus ja laatu

HKL:ssä käynnistyi syksyllä 2013 laatu-, ympäristö- ja työterveys- sekä 
turvallisuusjärjestelmien kehittämishanke, joka on tarkoitus saada 
päätökseen loppuvuonna 2015. Erityisesti joukkoliikenteen 
turvallisuusjohtamisjärjestelmät edellyttävät sekä metroliikenteessä että 
raitioliikenteessä keskeisten toimintojen, menettelytapojen ja 
prosessien määrittelyjä täsmällisesti niin, että HKL on valmis myös 
näissä toiminnoissa lainsäädännöstä aiheutuviin tuleviin vaatimuksiin.  
Muutoksia on todennäköisesti tulossa sekä metroliikenteen että ainakin 
pidemmällä tähtäimellä myös raitioliikenteen viranomaisvalvontaan niin, 
että uudet säännökset tulevat voimaan vuoden 2016 aikana.

HKL:ssä käynnistettiin vuonna 2014 kattava esimiesvalmennushanke. 
Vuonna 2015 tullaan kouluttamaan kaikkiaan kolme 20 hengen 
esimiesryhmää. Tavoitteena on, että koko esimieskunta on saanut 
tämän lisävalmennuksen, joka mm. tähtää toimintojen 
kehittämisvalmiuksien parantamiseen, kevääseen 2016 mennessä. 

Länsimetro

Länsimetron rakentaminen on vuosina 2014 ja 2015 edennyt ilman 
yllättäviä viiveitä niin, että Länsimetro Oy:n arvion mukaan 
matkustajaliikenne metrossa voidaan aloittaa 15.8.2016. Länsimetron 
edellyttämät kiskokuljetukset viikonloppuöisin Vuosaaresta nykyistä 
metrorataa pitkin Länsimetron alueelle käynnistyivät HKL:n toimesta 
alkuvuonna 2015. Kokouksessaan 24.3.2015 HKL:n johtokunta päätti 
valita Länsimetron asetinlaitetoimittajaksi suomalaisen Mipro Oy:n.

Automaattimetro
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Jo aiempina vuosina mittaviksi kasvaneet ongelmat 
automaattimetrohankkeessa johtivat siihen, että HKL:n johtokunta 
oikeutti kokouksessaan 18.12.2014 HKL:n purkamaan metron 
automatisointia koskevat sopimukset HKL:n ja Siemensin väliltä. HKL 
pyrki loppuun saakka jatkuneissa neuvotteluissa ratkaisuun, joka olisi 
ollut HKL:n kannalta toiminnallisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti 
hyväksyttävissä. Siemensin neuvotteluissa tekemät esitykset jäivät 
kuitenkin kymmenien miljoonien päähän ratkaisusta, joka olisi ollut 
kokonaisuutena yhteiskunnalle hyväksyttävissä. Vuoden 2015 alussa 
kaupunginhallitus vahvisti sopimusten purun ja tämän jälkeen HKL 
lähetti purkukirjeen Siemensille 21.1.2015. Sopimusten purkaminen ja 
siitä seuraavat toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi Helsingin metron 
liikennöintikonseptiin, metrokalustohankintoihin ja jonkin verran 
toteutusratkaisuihin, verrattuna siihen, mitä oli suunniteltu, kun oli 
päätetty metron automatisoinnista. 

HKL:n on samanaikaisesti, kun se varmistaa metroliikenteen 
päivittäisen toimintakyvyn ja sujumisen, päätettävä myös nyt uudestaan 
metron pitkän aikavälin tulevaisuuden vaihtoehdoista. 

HKL käynnisti alkuvuonna 2015 selvityksen, jonka tavoitteena on käydä 
läpi vaihtoehdot ja löytää niiden perusteella paras ratkaisu metron 
kehittämiseksi pitkällä aikajänteellä. Yhtenä mahdollisuutena on metron 
automatisoinnin uudelleen käynnistäminen niin, että automatisoituun 
liikenteeseen siirryttäisiin 2020-luvun alkupuolella.

Asema-, varikko- ja ratainvestoinnit

Katsausvuoden aikana on edelleen valmisteltu myös Koskelan varikon 
kehittämishanketta yhdessä sekä kiinteistöviraston että 
kaupunginkanslian kanssa. HKL:n johtokunnan alkuperäinen esitys 
asiasta on tehty kaupunginhallitukselle 19.12.2013. Alkuvuonna 2015 
kaupunginkanslian kanssa sovitun mukaisesti HKL on lähikuukausina 
tuomassa päivitetyn esityksen johtokuntaan niin, että 
kaupunginvaltuusto voisi tehdä päätöksen hankesuunnitelmasta vielä 
vuoden 2015 aikana, jonka jälkeen välittömästi päästäisiin hankkeen 
lopulliseen suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen.  

Viimeisimmissä suunnitelmapäivityksissä arvioidaan myös 
mahdollisuutta siirtää HKL:n ja mahdollisesti myös Staran 
pääkonttoritoiminnot sekä myös Staran nykyisen Toukolan varikon 
toiminnot Koskelan varikon yhteyteen toteutettaviin toimitiloihin.

Myllypuron metroaseman peruskorjaustyöt jatkuivat 
hankesuunnitelman aikataulun mukaisesti. Peruskorjauksen on määrä 
valmistua heinäkuussa 2016.
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Hakaniemen metroaseman peruskorjaussuunnitelman mukaisten 
töiden alkamista on viivyttänyt suunnitelmien tarkennukset, joita 
tehdään liian korkeiden saatujen urakkatarjousten johdosta. 
Tarkoituksena on löytää sellainen täsmennetty tarkennettu ratkaisu, 
että työt voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti. Mahdollista on, että hyväksytyn 
hankesuunnitelman enimmäismäärää joudutaan vielä tarkistamaan, 
mikäli selvittelyvaiheen perusteella ei muuten päästä sellaiseen 
toiminnallisesti hyväksyttävään ratkaisuun, jonka linjauksista johtokunta 
päätti hankesuunnitelmaa vuonna 2014 käsitellessään.

Paloheinän bussitunneli ja Kuusmiehentien joukkoliikennekatu ovat 
vielä töiden alla ja ne valmistuvat siten, että liikenne voidaan aloittaa 
elokuussa 2015. Kaupunkipyörähankkeen kilpailutus etenee. 
Tarkoituksena on saada järjestelmä käyttöön kesällä 2016.

Uudet metrovaunut

Uusien M300-sarjan metrojunayksiköiden toimitus on myöhässä 
kaksitoista viikkoa verrattuna alkuperäiseen aikatauluun. Tämä 
viivästys johtuu siitä, että junia ei toimitetakaan automaattisina, vaan 
manuaalisina. Myöhästyminen ei vaikuta länsimetron aikatauluun.

Raitiovaunut

HKL:n uusia raitiovaunuja koskevassa toimituksessa kaksi 
ensimmäistä Transtech Oy:n toimittamaa Artic-raitiovaunua ovat olleet 
säännöllisessä linjaliikenteessä. Sarjavaunujen valmistus etenee 
aikataulussa. Ensimmäiset sarjavaunut saapuvat Helsinkiin vuoden 
2015 lopulla ja tulevat liikenteeseen vuoden 2016 alussa.

Talousarvion sitovat tavoitteet

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2013 tasolla (raitio 2013: 3,96; metro: 3,99).
 Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % (2013: 99,87 %) ja 

metroliikenteen 99,96 % (2013: 99,96 %).
 Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet 

raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,72 (2013: 3,70).

Liikennelaitos arvioi tässä vaiheessa, että sitovat tavoitteet ovat 
toteumassa. Asiakastyytyväisyydestä saadaan ensimmäisiä tuloksia 
kevään aikana.

Henkilöstö
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HKL:n henkilöstömäärä oli 1 051 henkilöä 31.3.2015 (31.3.2014: 1 
060). Vuoden 2014 lopussa henkilöstömäärä oli 1 065. Keskimäärin 
tammi-maaliskuussa henkilöitä oli 1 055, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2014 henkilöitä oli keskimäärin 1 057. 

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 155,4 milj. euroa eli 
tulosbudjetin tasolla. Liikevaihto koostuu HSL:ltä laskutettavista raitio-, 
metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä joukkoliikenneinfran 
ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta infrainvestointien pääomakuluihin. 

Aineiden ja palveluiden ostot, henkilöstökulut ja poistot ovat 
toteumassa hieman budjettia pienempinä.

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 0,6 milj. euroa 
eli 0,5 milj. euroa budjetoitua parempi.

Vapaaehtoisten varauksien lisäyksiä ennustetaan tehtävän 3,2 milj. 
euroa, joka on 0,5 milj. euroa budjettia enemmän. HKL:n koko vuoden 
tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 130,7 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 132,8 milj. euroa. Tilikauden suurimmat investoinnit 
ovat uudet metrovaunut 53,7 milj. euroa, uudet raitiovaunut 17,1 milj. 
euroa, Myllypuron metroaseman peruskorjaus 8,8 milj. euroa, 
Paloheinän bussitunneli 8,1 milj. euroa, raitioratojen peruskorjaukset 
4,4 milj. euroa ja Hakaniemen metroaseman peruskorjaus 3,6 milj. 
euroa. 

HKL nostaa uutta ulkoista lainaa 70,0 milj. euroa vuonna 2015 (TB: 
70,0).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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1 HKL-konserni osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015
2 HKL-Liikelaitos osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015
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3 HKL-Raitioliikenne osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015
4 HKL-Metroliikenne osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015


