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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen 
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla Liikennelaitos -
liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi 
jäsenet      ja      sekä varatarkastajiksi jäsenet      ja      .

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
Johtokunnan kokouksissa 21.5.2015 ja 27.5.2015 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
kaupunginhallituksen ilmoituksen 8.6.2015, ettei johtokunnan 
kokouksissa 21.5. ja 27.5.2015 käsiteltyjä asioita oteta 
kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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3
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.5.2015 tehtyjen päätösten 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi ja 
mahdollisia toimenpiteitä varten kaupunginvaltuuston päätösluettelon 
20.5.2015 sekä päätösluetteloon liittyvän kaupunginhallituksen 
täytäntöönpanopäätöksen 25.5.2015 (565 §).

Asia 11: Vuosaaren eräiden kortteleiden ja katualueen asemakaavan 
muuttaminen (nro 12295, Karavaanikadun korttelit)

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Liitteet

1 1215HKLjk Kvsto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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4
Metron automatisoinnin hankesuunnitelman valmistelu

HEL 2015-006963 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää kehottaa 
liikennelaitosta (HKL) valmistelemaan käydyn lähetekeskustelun 
perusteella hankesuunnitelman metron automatisoinnista. 
Hankesuunnitelma tulee valmistella niin, että se tuodaan johtokunnalle 
päätöksentekoon syyskuussa 2015.

Esittelijän perustelut

Metrojärjestelmää on kehitettävä, jotta metron kasvavan kysynnän 
edellyttämä palvelutaso voidaan saavuttaa 2020-luvulla. Ilman 
kehittämistoimenpiteitä lisääntyvät matkustajamäärät ja länsimetron 
myötä pidentyvät metrolinjat johtavat metron ruuhkautumiseen, 
liikenteen hidastumiseen, matka-aikojen hajonnan kasvuun, 
liikennöinnin luotettavuuden heikkenemiseen ja näin ollen merkittävään 
palvelutason laskuun.

Länsimetron liikenteen alkaessa 15.8.2016 metrossa siirrytään ruuhka-
aikoina nykyisestä 4 minuutin vuorovälistä 2,5 minuutin vuoroväliin. 
Metron matkustajamäärien kasvun johdosta vuoroväliä on tarpeen 
tihentää 2 minuuttiin 2020-luvun alkuvuosina. Tarvittavaa vuorotiheyttä 
ei asiantuntija-arvioiden perusteella saavuteta ilman automatisointia. 

Metron automatisoinnin kustannusarvio vaihtelee välillä 226 – 277 milj. 
euroa toteutustavasta riippuen. Laaditun arvioinnin perusteella 
täysautomaattinen metrojärjestelmä on yhteiskuntataloudellisesti 
kannattava investointi (hyöty-kustannussuhde on noin 1,26). Metron 
automatisoinnin kannattavuus on joukkoliikennehankkeeksi hyvä. 

Vuoden 2015 alussa keskeytettyyn metron automatisointiin verrattuna 
hankkeen toteutettavuutta parantava keskeinen seikka on, että 
automatisointi tehtäisiin uusiin juniin. Vanhojen junien aiheuttamilta 
epävarmuustekijöiltä vältyttäisiin. Lisäksi uudet junat olisivat keskeisiltä 
osin (ovien sijainti, ovien avautumistapa, junan ulottuma) samanlaisia, 
mikä olennaisesti helpottaisi mm. laituriovien toteutusta ja vähentäisi 
niiden kustannusta.   

Automatisointi on tarkoituksenmukaista toteuttaa niin, että länsimetron 
jatke Kivenlahteen voidaan toteuttaa ja ottaa käyttöön automatisoidulla 
liikenteenohjausjärjestelmällä, jolloin vältetään tilapäiseksi jääviä 
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mittavia investointeja. Tämä aikataulu edellyttää, että metron 
automatisointihankkeesta tehdään tarpeelliset päätökset sekä 
Helsingin kaupungin että Espoon kaupungin osalta vuoden 2015 
aikana.

Metron automatisoinnin historia

Helsingin metron aikaisempi asetinlaite- ja kulunvalvontajärjestelmä oli 
tulossa elinkaarensa päähän 2000-luvun alussa. Toteutusvaihtoehtoja 
vertailtaessa tuolloin arvioitiin, että kyseistä järjestelmää uusittaessa oli 
tarkoituksenmukaista toteuttaa samalla metron automatisointi.

Helsingin metron automatisointia koskeva alkuperäinen hankepäätös 
tehtiin 17.5.2006 ja tarkistettu hankepäätös 18.6.2008. Länsimetron 
hankesuunnitelma, joka sisältää myös länsimetron automatisoinnin, 
tehtiin 14.3.2008. Metrovarikon laajennuksen ja peruskorjauksen 
hankesuunnitelma, joka sisältää metrovarikon laajennuksen ja 
automatisoinnin, tehtiin 29.8.2012. 

HKL harkitsi vuonna 2012 sopimusten purkamista, kun Siemensin 
automaattimetrotoimituksiin liittyvät viivästykset ja Siemensillä 
hankkeessa olevat ongelmat olivat kasvaneet huolestuttavalle tasolle. 
Tiiviitten neuvottelujen jälkeen päädyttiin kuitenkin siihen, että 
sopimusten purkamista parempi vaihtoehto oli ratkaista eräät 
sopimusten toteuttamista koskevat erimielisyydet yhdellä kertaa tuolloin 
laaditun etenemissopimuksen (Sopimus toimista hankintasopimusten 
toteutumisen edistämiseksi koskien hankintasopimusta Helsingin 
metron automatisoinnista sekä hankintasopimusta Länsimetron 
automatisoinnista) mukaisesti.

Etenemissopimuksesta huolimatta automatisointihanke ajautui yhä 
pahempiin ongelmiin, joiden johdosta HKL:n johtokunta päätyi 
kokouksessaan 18.12.2014 purkamaan sopimukset Siemensin kanssa. 
Syinä sopimusten purkamiseen olivat Siemensin olennaiset 
sopimusrikkomukset, joiden vuoksi jo neljän (4) vuoden pituiseksi 
kasvanut viivästys oli kasvamassa edelleen. Siemens ei myöskään  
esittänyt tilaajalle sellaista automatisoinnin toteuttamissuunnitelmaa, 
joka olisi ollut aikataulultaan että kustannuksiltaan hyväksyttävä.

Metron matkustajamäärien kehitys ja kapasiteettitarve

Metron matkustajakuormitusennusteet on päivitetty keväällä 2015 
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2015 mukaisilla 
lähtökohdilla. Metron matkustajamäärien kannalta tärkeimmät 
muutokset aiempiin ennusteisiin nähden ovat 1) uuden taksa- ja 
lippujärjestelmän mukaiset vyöhykkeet ja hintatasot, 2) 
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ajoneuvoliikenteen hinnoittelun sisältyminen perusennusteisiin sekä 3) 
maankäyttösuunnitelmien tarkentuminen erityisesti Etelä-Espoon 
osalta. Näillä muutoksilla on erityisesti länsimetron 
matkustajamääräennusteita voimakkaasti kasvattava vaikutus.

Ennusteiden mukaan metron 5 minuutin linjakohtaisella ja 2,5 minuutin 
yhteisellä vuorovälillä HSL:n suunnitteluohjeen mukainen 
matkustajakuormitusasteen raja-arvo saavutetaan länsimetron 
Kivenlahden linjan osalta noin vuonna 2022 ja itämetron osalta noin 
vuonna 2024. Jos Kruunuvuorenselän raitioyhteys toteutuu vuoteen 
2024 mennessä, riittää 5/2,5 minuutin vuoroväli itämetron osalta noin 
vuoteen 2030 saakka, mutta länsimetron kuormittumiseen 
Kruunusiltojen toteuttaminen ei vaikuta. 

Edellä mainitussa tilanteessa pullonkaulaksi jäisi länsimetron 
Kivenlahden linja, jonka kuormitusta voidaan keventää siirtämällä 
Tapiolassa kääntyvän linjan kääntöpaikka esimerkiksi Kivenlahteen tai 
Finnooseen. Tämä ratkaisisi länsimetron kuormittumiseen liittyvät 
haasteet, mutta on liikennöinti- tai rakentamiskustannusten (Finnoon 
kääntöraiteen rakentaminen) osalta kallis ratkaisu. Tästä syystä 
vuorovälin tihentäminen on länsisuunnan ja samalla koko 
metroliikenteen osalta tarpeen 2020-luvun alkuvuosina.

HSL:n vahvistaman joukkoliikenteen suunnitteluohjeen mukainen 
metron maksimikuormitus on noin 20 % metron nykyistä 
maksimikuormitusta suurempi. Ilman liikenteen tihentämistä 
länsimetron matkustajamäärä ylittää suunnitteluohjeen mukaisen 
maksimikuormituksen noin 3 %:lla vuoden 2025 ennustetilanteessa ja 
8-10 %:lla vuoden 2030 ennustetilanteessa Etelä-Espoon maankäytön 
kehityksestä riippuen. Mikäli ajoneuvoliikenteen hinnoittelu ei toteudu, 
jäävät länsimetron matkustajamäärät noin 5 % pienemmiksi. Toisaalta 
Espoon kaupunkiradan toteutuksen siirtyminen myöhemmäksi lisäisi 
länsimetron matkustajakuormia muutamalla prosentilla.

Metron suunniteltu linjakohtainen 4 minuutin ja yhteinen 2 minuutin 
vuoroväli on ennusteiden mukaan todennäköisesti riittävä vuoteen 
2040 saakka ja mahdollisesti pidempäänkin. Viimeistään vuonna 2050 
on syytä varautua metrojunien liikennöintiin radan runko-osuudella 1,75 
minuutin vuorovälillä. Tällöin molempien linjojen vuoroväli on 3,5 
minuuttia.

Vaihtoehtojen kuvaus

Metrojärjestelmän toteuttamiseksi on kolme päävaihtoehtoa:

1) Kuljettajan ajama manuaalinen metrojärjestelmä
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Manuaalinen metrojärjestelmä on investointikustannuksiltaan selvästi 
halvin. Ratkaisu ei mahdollista kapasiteettitarpeen edellyttämää noin 
kahden minuutin vuoroväliä. Lisäksi manuaalijärjestelmä, jossa 
nykyistä selvästi pitemmällä metrolinjalla käytetään lyhyitä junia ja 
lyhyitä vuorovälejä, edellyttää kuljettajien määrän huomattavaa 
lisäämistä. Metron käyttökustannukset kasvavat tästä syystä 
huomattavasti.

2) Puoliautomaattinen metrojärjestelmä

Puoliautomaattinen metrojärjestelmä tarkoittaa automaattiajoa 
kuitenkin niin, että kuljettajat ovat mukana varmistamassa tiettyjä 
toimintoja. Ratkaisu mahdollistaa kapasiteettitarpeen edellyttämän noin 
kahden minuutin vuorovälin. Investointikustannukset ovat kuitenkin 
miltei täysautomaattisen metrojärjestelmän suuruiset. 
Käyttökustannukset ovat jotakuinkin manuaalisen metrojärjestelmän 
suuruiset eli automaattimetrolla tavoiteltavaa tehostumista ei saavuteta.

3) Täysautomaattinen metrojärjestelmä

Täysautomaattisessa metrojärjestelmässä ei ole kuljettajia. Ratkaisu 
mahdollistaa kapasiteettitarpeen edellyttämän vuorovälin tihentämisen. 
Metron vuoroväli olisi ensi vaiheessa 2 minuuttia. Ennusteiden mukaan 
noin vuoden 2040 tienoilla vuorovälin tulisi olla tihennetty 1,75 
minuuttiin (1 min 45 sek). 

Täysautomaattinen metrojärjestelmä on elinkaarikustannuksiltaan 
huomattavasti edullisempi kuin puoliautomaattinen metrojärjestelmä. 
Investointikustannukset ovat molemmissa vaihtoehdoissa lähes samat, 
mutta täysautomaattimetrossa tarvittavien junavalvojien määrä on 
huomattavasti puoliautomaattimetrossa tarvittavaa kuljettajien määrää 
pienempi, jolloin metron käyttökustannukset ovat olennaisesti 
alhaisemmat.

Automatisoinnin vaikutusarvo

Jotta metron kasvavan kysynnän edellyttämä palvelutaso voidaan 
saavuttaa 2020-luvulla, metrojärjestelmää on kehitettävä. Ilman 
kehittämistoimenpiteitä lisääntyvät matkustajamäärät ja länsimetron 
myötä pidentyvät metrolinjat johtavat metron ruuhkautumiseen, 
liikenteen hidastumiseen, matka-aikojen hajonnan kasvuun ja 
liikennöinnin luotettavuuden heikkenemiseen ja siten merkittävään 
palvelutason laskuun.

Laaditun arvioinnin (Liite 1) perusteella täysautomaattinen 
metrojärjestelmä on yhteiskuntataloudellisesti kannattava investointi 
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(hyöty-kustannussuhde on noin 1,26). Hankkeen kannattavuus on 
joukkoliikennehankkeeksi hyvä. Puoliautomaattisen metrojärjestelmän 
toteuttaminen on selvityksen mukaan sen sijaan kannattamatonta 
(hyöty-kustannussuhde 0,64). Automaatti- ja 
puoliautomaattimetrovaihtoehtojen ero syntyy pääasiassa 
käyttökustannuksista, jotka täysautomaattimetrossa ovat alhaisempien 
henkilöstökustannusten johdosta vuositasolla yli seitsemän miljoonaa 
euroa pienemmät. 

HKL katsoo, että metron automatisointi laaditun selvityksen perusteella 
on tarkoituksenmukaista käynnistää niin, että automatisointi voisi 
valmistua noin vuonna 2021. Tällöin vältetään länsimetron toisessa 
vaiheessa muussa tapauksessa syntyvät Matinkylän ja Kivenlahden 
välisen tilapäisen asetinlaitteen ja liikenteenohjausjärjestelmän 
hankinnasta aiheutuvat lisäkustannukset. Nopeaa toteutusta puoltaa 
myös, että Helsingin metrossa on käytössä Siemensin keskeytyneessä 
automatisointiprojektissa toimittama asetinlaite ja 
liikenteenohjausjärjestelmä, joiden väliaikaisesta käytöstä ei ole päästy 
sopimukseen Siemensin kanssa, mikä osaltaan puoltaa niiden 
korvaamista nopealla aikataululla. Lisäksi nopeaa toteutusta puoltavat 
liikenne- ja matkustajahyödyt, jotka saavutetaan sitä aikaisemmin, mitä 
nopeammin automatisointi tehdään.

Automatisoinnin käyttöönotolla Kivenlahden metron avaamiseen 
mennessä vältetään myös uusien kuljettajien rekrytointi ja koulutus joka 
tapauksessa suhteellisen lyhyttä ylimenokautta varten. Lisäksi 
automatisointihankkeen nopealla käynnistämisellä varmistetaan 
HKL:ään jo kertyneen automaattimetro-osaamisen hyödynnettävyys 
uudessa hankkeessa. Automatisointihankkeen viiveettömällä 
käynnistämisellä on siis myös merkittäviä rahamääräisiin arvioihin 
sisältymättömiä hyötyjä, jotka ovat tärkeitä argumentteja päätöstä 
tehdessä. 

Metron automatisoinnin kustannusarvio vaihtelee välillä 226 – 277 milj. 
euroa automatisoinnin toteutustavasta ja laituriovista riippuen. Lisäksi 
automatisointi edellyttää nykyisten 1980- ja 1990-luvulla käyttöön 
otettujen metrojunien korvaamista uusilla, mikä on investointina noin 
170 milj. euroa ja mikä manuaalimetrovaihtoehdossa voitaisiin tehdä 
noin viisi vuotta automatisointivaihtoehtoa myöhemmin. Mikäli taas 
automatisointia siirrettäisiin noin viidellä vuodella eteenpäin, jolloin 
nykyisiä metrojunia ei tarvitsisi korvata ennenaikaisesti, lisääntyisivät 
hankkeen nykyarvotetut kokonaiskustannukset 9 milj. eurolla tehden 
hankkeesta vähemmän kannattavan.
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Täysautomaattisen metrojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä 
asemien laiturit on tarkoituksenmukaista varustaa laituriovilla 
matkustajaturvallisuuden parantamiseksi. Laituriovet estävät radalle 
pääsyn ja poistavat näin kokonaan niistä aiheutuvat liikennehäiriöt. 
Laituriovet myös osaltaan parantavat asemien ilmanlaatua ja 
pelastusturvallisuutta länsimetron asemilla, joilla laituriovet ulottuvat 
laituritason kattoon asti.

Päätöksenteon aikataulu

Automaattimetrojärjestelmän (sekä täys- että puoliautomaattisen) 
toteuttaminen vie aikaa sopimuksen allekirjoituksesta liikenteen alkuun 
arviolta noin neljästä kuuteen vuotta. Jotta länsimetron Matinkylä-
Kivenlahti-osuus voidaan avata ilman kustannuksiltaan merkittäviä 
mutta tilapäiseksi jääviä asetinlaite- ja 
liikenteenohjausjärjestelmäinvestointeja, on hankepäätös 
automatisoinnista tehtävä vuoden 2015 aikana.

Hankepäätös edellyttää Helsingissä HKL:n johtokunnan, 
kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyä. Lisäksi 
hankepäätös tulee käsitellä myös Espoon päättävissä elimissä, sillä 
merkittävä osa kustannuksista kohdistuu länsimetroon. Hankepäätös 
tulisikin tuoda HKL:n johtokuntaan käsiteltäväksi syyskuussa 2015 ja 
edetä käsittelyssä tämän jälkeen niin, että lainvoimainen hankepäätös 
on tehty vuoden 2015 loppuun mennessä.

Hankepäätöksen valmistelun yhteydessä otetaan myös kaikki arviot 
hankkeesta ja sen toteuttamisprosessista.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
Tapio Hölttä, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683

tapio.holtta(a)hel.fi
Kimmo Reiman, projektipäällikkö, puhelin: 310 78449

kimmo.reiman(a)hel.fi
Raimo Kaunismäki, projektinjohtokonsultti, puhelin: 050 390 6670

raimo.kaunismaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Metron automatisoinnin liikenteellinen arviointi 
2 Metron kuormitusselvitys raportti 

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Metroliikennejohtaja
Projektipäällikkö
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5
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenten osallistuminen 
Paikallisliikennepäiville 17. - 18.9.2015

HEL 2014-009930 T 01 02 02 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa nimeämänsä 
johtokunnan jäsenet tai varajäsenet osallistumaan 
Paikallisliikennepäiville Jyväskylässä 17. – 18.9.2015 siten, että 
osallistujille maksetaan osallistumismaksu ja muut asianmukaiset 
korvaukset.

Esittelijän perustelut

Suomen Paikallisliikenneliitto r.y. pitää paikallisliikennepäivät 17. – 
18.9.2015 Jyväskylässä.

Paikallisliikennepäivät kokoavat kattavasti Suomen kaupunkiliikenteen 
ammattilaiset, asiantuntijat, johtajat ja päättäjät keskustelemaan ja 
hakemaan uusia ideoita kaupunkiliikenteen kehittämiseksi. Teemoista 
voidaan tänä vuonna mainita erityisesti seuraavat:

 Joukkoliikenne liikennejärjestelmän runkona: HLJ 2015 ja MAL-
sopimusmenettely

 Joukkoliikenteen tarjonta muuttui vuonna 2014 useilla seuduilla. 
Muutosten vaikutukset matkustajamääriin, palvelutasoon ja 
kustannuksiin. Kannattiko muutos? 
Kilpailuttamisen kokemukset ja tulokset Jyväskylässä: 
joukkoliikenteen laatua voitiin parantaa ja tarjontaa lisätä. Mitä 
seuraavaksi? 

 Pääkohdat liikennöintisopimusten keskeisten ehtojen 
yhdenmukaistamisesta

 Liikennöintisopimusten kannustepalkkio- ja sanktio-  
järjestelmien kehittäminen kohti parempaa ja luotettavampaa 
liikennettä

 Sähköbussit Euroopan kaupunkiliikenteeseen ja Espoon metron 
syöttöliikenteeseen

 Tilaajan ja liikennöitsijöiden välisen vuoro-vaikutuksen 
mahdollisuudet ja merkitys kilpailutettavassa liikenteessä

 EU tavoittelee yleiseurooppalaista maksu- ja 
informaatiojärjestelmää. Kuinka pitkällä ollaan ja mitä se 
edellyttää kansallisilta järjestelmiltä?

 Työnantajayhteistyö resurssiviisaan liikkumisen kehittämisessä
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 Kehärata valmistui; 200.000:n matkustajan linja-autoliikenteen 
reitit ja matkat muuttuivat – miten muutos hallittiin?
Joukkoliikenteen rahoituksen jakoperusteita uudistetaan. 
Kohtaavatko tavoitteet ja realismi?

Asiantuntijaluentojen lisäksi Jyväskylässä järjestetään linja-autoja ja 
joukkoliikennealan tuotteita sekä palveluita esittelevät näyttelyt.

Paikallisliikennepäivien osallistumismaksu on 695 euroa/henkilö (+alv).

Paikallisliikennepäivien ohjelma: 
http://www.paikallisliikenneliitto.fi/plpaivat/ 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 21.08.2014 § 126

HEL 2014-009930 T 01 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa 
nimeämänsä johtokunnan jäsenet tai varajäsenet osallistumaan 
paikallisliikennepäiville Espoossa 18. – 19.9.2014 siten, että 
osallistujille maksetaan osallistumismaksu ja muut asianmukaiset 
korvaukset.

Esittelijä
va. toimitusjohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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6
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan kokousajat syyskaudella 
2015

HEL 2014-012250 T 00 00 02

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää, kumoten syyskauden 
2015 kokouksistaan aiemmin tehdyt päätökset, pitää varsinaiset 
kokouksensa syyskaudella 2015 kello 16.00 alkaen seuraavasti:

 13.08.
 27.08.
 03.09.
 10.09.
 22.09.
 08.10. 
 22.10. 
 10.11.
 24.11.
 16.12.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.10.2014 § 159

HEL 2014-012250 T 00 00 02

Päätös
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti pitää varsinaiset 
kokouksensa vuonna 2015 kello
16.00 alkaen seuraavasti:

 22.01.
 10.02. 
 26.02.
 19.03.
 09.04.
 05.05.
 27.05.
 16.06.
 20.08.
 10.09.
 30.09.
 22.10.
 12.11.
 26.11.
 17.12.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, asiamies, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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1
HKL-Metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmähankinta

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa 
liikennelaitoksen (HKL) tekemään sopimuksen HKL-Metroliikenteen 
kaluston ja kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmästä, sen 
ylläpidosta ja jatkokehityksestä puitesopimusjärjestelynä 
tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
tehneen Vianova Systems Finland Oy:n kanssa. 

Merkittiin, että HKL:n ja Vianova Systems Finland Oy:n kanssa tehtävä 
puitesopimusjärjestely tehdään seuraavasti: 

 puitesopimus hankinnan palveluiden järjestämisestä 15 vuoden 
ajanjaksolle 

 toiminnanohjausjärjestelmän toimitussopimus sisältäen tehtävät 
lisenssisopimukset, yhteensä 1.450.500,00 euroa (ilman alv) 

 tuki- ja ylläpitosopimus tehdään niin, että se on voimassa 
toistaiseksi.  

Merkittiin, että tuki- ja ylläpitosopimuksen arvo on tarjousvertailussa 
laskettu 48 kuukaudelle niin, että se sisältää  lisenssien ylläpitomaksut 
vastaavalle ajanjaksolle niin, että tuki- ja ylläpitosopimuksen tämän 
jakson kokonaishinta on 958.400,00 euroa (ilman alv). 

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään 
hankintoihin lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus (ilman 
alv) on enintään 150.000,00 euroa (ilman alv) eli n. 10 % 
toiminnanohjausjärjestelmän toimitussopimuksen kokonaishinnasta.

Johtokunta edellä olevan mukaisesti päättää, että 
toiminnanohjausjärjestelmän enimmäishankintahinta on lisä- ja 
muutostöineen yhteensä 1.600.500,00 euroa  (ilman alv) ja vastaavasti 
toiminnanohjausjärjestelmän enimmäishinta mukaan lukien 48 
kuukauden pituinen järjestelmän ylläpitopalvelu on 2.558.900,00 euroa 
(ilman alv).

Esittelijän perustelut

Hankinnan kulku
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Johtokunta on hyväksynyt toiminnanohjausjärjestelmähankinnan 
hankesuunnitelman 27.3.2014 sekä hankesuunnitelman korotuksen 
22.1.2016. Tällöin toiminnanohjausjärjestelmän toimituksen 
ennakoiduksi kokonaisarvoksi on hyväksytty 1.900.000,00 euroa (ilman 
alv). Lisäksi hankesuunnitelma on käsitelty kaupunginhallituksen 
tietotekniikkajaostossa. HKL on käynnistänyt 
toiminnanohjausjärjestelmähankinnan hankesuunnitelman mukaisesti 
ja hankinta on edennyt seuraavassa kuvatulla tavalla.

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa 30.6.2014. 
Hankintailmoituksen korjausilmoitus on julkaistu 
8.7.2014.Hankintamenettelynä käytetään neuvottelumenettelyä. 
Osallistumishakemusilmoituksen perusteella alustava tarjouspyyntö 
lähetettiin kaikille kiinnostuksensa osoittaneille. Alustavaan 
tarjouspyyntöön saatiin vastauksena määräaikaan mennessä neljä (4) 
alustavaa tarjousta. Alustavat tarjoukset avattiin 3.12.2014.

Osallistumishakemusilmoituksen sekä alustavan tarjouspyynnön 
mukaan alustavan tarjouspyynnön perusteella jätettyjä tarjouksia 
vertailemalla hankintayksikkö valitsi neuvotteluihin 3 tarjoajaa:

 CGI Suomi Oy
 Oy IBM Finland Ab
 Vianova Systems Finland Oy

HKL lähetti tarjouspyynnön (tarjouspyyntö 35H/14) edellä mainituille 
kolmelle neuvotteluvaiheeseen valitulle yritykselle. Hankintayksikkö 
vastaanotti kaksi lopullista tarjousta. Sekä CGI Suomi Oy että Vianova 
Systems Finland Oy jättivät tarjoukset. Oy IBM Finland Ab ei jättänyt 
tarjousta. Tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön 
kelpoisuusehtojen tarkistuksen yhteydessä todettiin, että molemmat 
tarjoukset olivat vaatimusten mukaisia.

Toimittajavalinta

Toimittajan valintaperusteet:
Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:
1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Ne tarjoukset, jotka täyttivät tarjoajille ja tarjouksille asetetut
vaatimukset vertailtiin käyttäen ratkaisuperusteena 
kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavasti:

1. Hankintahinta, 50 pistettä
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Vertailussa halvin tarjous sai 50 pistettä. Muut tarjoukset pisteytettiin 
kaavalla: halvin hinta / vertailtava hinta x 50

2. Laatu, 50 pistettä

Laatu pisteytettiin ei-pakollisiin vaatimuksiin [tarjouspyynnön liite A4] 
annettujen vastausten perusteella. Tarjoajan tuli kuvata toimituksensa 
vastaavuus kuhunkin ei-pakolliseen vaatimukseen.

Vertailussa laadultaan paras tarjous sai 50 pistettä. Muut tarjoukset 
pisteytettiin kaavalla: vertailtavat laatupisteet / laadultaan parhaimman 
tarjouksen saamilla laatupisteillä x 50

Tarjoajan hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen ja lopullinen vertailu 
tarjoajien kesken tehtiin kunkin tarjoajan saaman kokonaispistemäärän 
perusteella.

Tarjoajat saivat vertailupisteitä seuraavasti:

 Hinta Laatu Yhteensä
Vianova Systems Finland Oy 39,78 50 89,78
CGI Suomi Oy 50 36,76 86,76

Vianova Systems Finland Oy sai vertailussa yhteensä 89,78 pistettä 
kun vastaavasti CGI Suomi Oy sai 86,76 pistettä. Liikennelaitos esittää 
johtokunnalle, että Vianova Systems Finland Oy:n tarjous valitaan 
tarjouskilpailun voittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana. 

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 35H14 vertailutaulukko.pdf
2 35H14 Liite A4 Vastaustaulukko.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Tarjoajat Esitysteksti
Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, HKL-
liikelaitoksen johtokunta

Hankinta
IT-palvelut
Taloussuunnittelija

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.12.2014 § 202

HEL 2014-014885 T 02 08 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen hyväksymään tarjouskilpailun 35H/14 (HKL-
Metroliikenteen kaluston ja kunnossapidon 
toiminnanohjausjärjestelmää, sen ylläpitoa ja jatkokehitystä koskevan 
puitejärjestelyn muodostamiseksi) alustavan tarjouspyynnön mukaiset 
alustavan tarjouksen jättäneet yritykset neuvotteluvaiheeseen.

Johtokunta päätti valita seuraavat kolme alustavan tarjouksen jättänyttä 
yritystä neuvotteluvaiheeseen:

 CGI Suomi Oy
 Oy IBM Finland Ab
 Vianova Systems Finland Oy

Lisaksi johtokunta päätti hylätä IFS Finland Oy Ab:n alustavan 
tarjouksen olennaisilta osin alustavan tarjouspyynnön vastaisena.

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Tuomo Hannikainen, suunnittelija, puhelin: 310 70523

tuomo.hannikainen(a)hel.fi
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2
Helsingin metron asetinlaitejärjestelmä / mahdollisuudet hankkia 
valmistajatuki-/puhelintukipalveluita (24/7) suorahankintana

HEL 2015-007221 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää

 oikeuttaa HKL:n tilaamaan Siemens Osakeyhtiöltä 
valmistajatukena puhelintukipalveluna 24/7 suorahankintana 
tällä päätöksellä 31.10.2015 asti niin, että palvelun 
enimmäishinta on 100.000 euroa tällä jaksolla

 kehottaa HKL:ää vielä selvittämään ja neuvottelemaan 
Siemensin Osakeyhtiön johdon kanssa kunnossapitopalvelujen 
järjestämisestä kohtuulliseen käypään hintaan 1.9.2015 alkaen 
niin, että tarvittaessa niiden hinnan kohtuullisuuden arvioi 
ulkopuolinen sovittelija /asiantuntija

 kehottaa HKL:ää vielä selvittämään samanaikaisesti ja siltä 
varalta, ettei kohtuulliseen neuvottelutulokseen Siemensin 
kanssa päästä,

o vielä kaikki mahdollisuudet saada korvaavia palveluja 
Suomesta tai muualta Euroopasta.

o mahdollisuudet päästä suunniteltua nopeammin eroon 
Siemensin asetinlaitejärjestelmästä, kun sopiminen 
asetinlaitejärjestelmän väliaikaisesta käytöstä 
maksettavasta korvauksesta ja muista ehdoista on tähän 
mennessä saatujen kokemusten perusteella Siemensin 
kanssa erittäin vaikeaa.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa perusteluinaan seuraavaa:

       1. Asian tausta

HKL on purkanut Helsingin metron, länsimetron ja Helsingin 
metrovarikon laajennuksen automatisointia koskevat sopimukset 
kirjeillään 21.1.2015 ja 6.3.2015.

Lisäksi HKL on vaatinut Siemensiä palauttamaan puretuksi tulleiden 
sopimusten perusteella suoritetut kauppahinnat kirjeellään 26.3.2015.

Sopimusten purkamisesta huolimatta HKL joutuu välttämättä 
käyttämään Siemensin puretuksi tulleiden sopimusten perusteella 
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toimittamaa Helsingin metron ja Helsingin metrovarikon laajennuksen 
asetinlaitetta. Käyttöä on välttämätöntä jatkaa siihen saakka, kun 
Siemensin järjestelmät on saatu korvatuksi uusilla järjestelmillä.

HKL on sopimusten purkamisen jälkeen pyrkinyt neuvottelemaan 
Siemensin kanssa korvauksista, joita HKL:n on tarpeen maksaa 
Helsingin metron ja metrovarikon laajennuksen asetinlaitteen HKL:lle 
välttämättömästä väliaikaista käytöstä siihen saakka, kun ko. 
järjestelmät on voitu korvata uusilla järjestelmillä. HKL:n tavoitteena on 
ollut päästä yhteisymmärrykseen erityisesti seuraavista asioista:

 korvaus Helsingin metron käyttöön jäävistä toimitusosuuksista 
(metron asetinlaite)

 korvaus varikon laajennuksen käyttöön jäävistä 
toimitusosuuksista 

 varikon laajennuksen vaiheen 2 käyttöönoton jäljellä olevien 
toimenpiteiden suorittaminen ja siitä maksettava käypä korvaus

 Helsingin metro asetinlaitejärjestelmän valmistajatuki- 
/puhelintukipalvelut (24/7) sekä ko. palveluitten sisältö ja 
korvaus

 hankintaan sisältyneiden Länsimetron vaihteenkääntölaitteiden 
palauttaminen sopimusten purkamiseen johdosta Siemensille

 tarpeellinen yhteistyö Mipro Oy:ltä hankittavan länsimetron 
asetinlaitejärjestelmän kytkemisessä Ruoholahdessa 
väliaikaisesti käytössä olevaan Siemensin toimittamaan 
Helsingin metron asetinlaitejärjestelmään 

 Helsingin metron AP-asemien kotelointien ja antennimastojen 
purkaminen

 hankinnan teknisten asiakirjojen väliaikainen käyttö

2. Neuvottelut Siemensin kanssa yhteistyökysymyksistä sopimusten 
purkamisen jälkeen

Neuvottelut eivät ole edenneet. HKL on omalta puoleltaan valmistellut 
Siemensille ehdotukset koskien Siemensin järjestelmien väliaikaisesta 
käytöstä maksettavia korvauksia. HKL:n tavoitteena on ollut pyrkiä 
välttämään osapuolille aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia. 
Neuvotteluissa ei kuitenkaan ole päästy eteenpäin ja HKL:n 
näkemyksen mukaan Siemensin toiminta on omiaan lisäämään HKL:n 
kustannuksia ja siten myös niitä vaatimuksia, joita HKL joutuu 
kohdistamaan Siemensiin sopimusten purkamisesta aiheutuvina 
vahinkoina.

HKL pyrkii kuitenkin edelleen kaikissa edellä mainituissa asioissa 
ratkaisuun sopimalla ja HKL on ilmoittanut Siemensille myös 
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hyväksyvänsä edellä mainituissa asioissa ulkopuolisen osapuolia 
sitomattoman sovittelun käyttämisen helpottamaan 
yhteisymmärrykseen pääsyä.

Asiassa käydystä kirjeenvaihdosta ilmenee, että vaikka Siemens on 
itse esittänyt sovittelua, minkä esityksen HKL on hyväksynyt, ei asiassa 
ole voitu edetä, koska Siemens ei ole ilmoittanut omia kannanottojaan 
erimielisyysasioihin sellaisella tarkkuudella, että sovittelumenettely 
voitaisiin aloittaa.

3. Helsingin metron asetinlaitejärjestelmä / Siemensin valmistajatuki ja 
puhelintukipalvelut 24/7 

HKL tarvitsee erilaisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa Siemensiltä 
vuosittain rajoitetun ja tähänastisten kokemusten perusteella vähäisen 
määrän valmistajatukea Helsingin metron asetinlaitteen vikatilanteissa. 
Optimaalinen ratkaisu on, että HKL voisi tällaisessa tilanteessa tilata 
tarvittavat palvelut kussakin tilanteessa tuntiveloituksella. 

Siemens on kuitenkin ilmoittanut, ettei voi tällaista palvelua HKL:lle 
tarjota, ellei HKL:llä ole voimassaolevaa puitesopimusta Siemensin 
kanssa tällaisten palvelujen tarjoamiseksi. Käytännössä puitesopimus 
tarkoittaa valmistajan puhelintukena antamaa tukea 24/7. Siemensin 
esittämä sopimusrakenne siis tarkoittaa, että HKL maksaa erikseen 
kiinteää kuukausikorvausta puhelintuesta, jonka tilaaminen varmistaa, 
että Siemens häiriötilanteessa tulee paikalle antamaan asiantuntija-
apua ja käytännön apua häiriön tai ongelman ratkaisussa. Tästä 
paikalla tehdystä konsultoinnista ja avusta Siemens laskuttaa erillisen 
puhelintukipalveluun liittyvän tuntihinnaston mukaan.

Siemens on käytännössä monopoliasemassa edellä tarkoitettujen 
palvelujen tarjoamisessa. HKL arvioi, että muu yritys ei tunne 
Siemensin suunnittelemaa ja toteuttamaa järjestelmää sillä tavoin kuin 
hankalimmat vikatilanteet saattavat edellyttää. HKL:n riskiarvioinnissa 
on arvioitu, että valmistajatuen varmistamat puhelintukipalvelut (24/7) 
ovat HKL:n kannalta kriittisiä, vaikkakin näihin palveluihin hyvin harvoin 
joudutaan käytännössä turvautumaan. Ratkaisematon vikatilanne voi 
aiheuttaa mittavia häiriöitä liikenteessä. 

4. HKL:n ja Siemensin kirjeenvaihto ja muut neuvottelut 
valmistajatukena annettavista puhelinneuvontapalveluista.

HKL on käynyt Siemensin kanssa neuvotteluja sopimusten talvella 
tapahtuneesta purkamisesta alkaen. HKL:n alkuperäinen arvio 
kohtuullisesta puhelintukipalvelun hinnasta oli selvästi alle 10.000 
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euroa kuukaudessa. Siemensin kuukausikorvausvaatimukseksi tuli 
sitten neuvotteluissa 18.745 e (ilman alv).

HKL on pitänyt Siemensin kuukausikorvausvaatimuksia kohtuuttomana 
seuraavasti:

 Siemensin pyytämä hinta ei ole markkinahinta, kun otetaan 
huomioon vastaavantyyppisistä palveluista maksettavat 
varautumiskorvaukset.

 Hinta ei ole myöskään kohtuullinen, kun otetaan huomioon, että 
Siemens voi, mikä myös on tarkoituksenmukaista, käyttää 
puhelintukipalveluihin osoittamiaan resursseja myös muihin 
tehtäviin.

 Siemensin hinnoittelussa näkyy Siemensin asema palvelun 
ainoana toimittajana.

Ratkaisuun pääsemiseksi HKL teki Siemensille 2.6.2015 seuraavan 
kompromissiesityksen.

HKL hyväksyy, että HKL tässä vaiheessa, 1.6.2015 alkaen, maksaa 
Siemensille puhelintukipalveluista (24/7) korvauksena 15.000 euroa/kk 
(ilman alv), kuitenkin niin, että hinnan oikeellisuus arvioidaan 
osapuolten jatkoneuvottelussa, ja jos niissä ei päästä yksimielisyyteen, 
asia viedään ulkopuoliseen sovittelumenettelyyn, jonka lähtökohdat 
ovat:

 HKL:n esitys on 10.000 euroa/kk (ilman alv),
 Siemensin esitys on 18.745 euroa/kk (ilman alv), 
 Ulkopuolinen asiantuntija (sovittelija) arvioi käyvän hinnan 

osapuolten selvitysten ja markkinatiedon perusteella,
 HKL hyväksyy, että siihen saakka, kun asiasta saadaan 

osapuolten neuvotteluissa, tarpeen mukaan sovittelumenettelyn 
tuella, neuvotteluratkaisu, on puhelintukipalvelun hinta HKL:lle 
15.000 euroa/kk (ilman alv)

Siemens sähköpostivastauksessaan 2.6.2015 totesi HKL:lle 
seuraavaa: 

”HKL on 1.6.2015 päivätyssä kirjeessään valinnut olla hyväksymättä 
Siemensin ehtoja 24/7 puhelintukipalveluille. Siksi Siemens lopettaa 
26.5.2015 päivätyssä Ilmoituksessaan nro 260 kerrotun mukaisesti 
ylläpitotukipalvelut tänään 2.6.2015 kello 17.00. Päättyvät 
ylläpitopalvelut, mukaan lukien 24/7 puhelintukipalvelut, koskevat 
järjestelmiä, jotka Siemens on toimittanut Helsingin metroon ja varikon 
laajennusta varten perustuen Hankintasopimukseen ja DEX-
sopimukseen, jotka HKL on purkanut.”  
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5. Yhteenveto neuvottelutilanteesta

HKL on Helsingin metron valmistajatuen osalta nyt sopimuksettomassa 
tilassa Siemensin kanssa. 

Kuten edellä on selvitetty, Siemensiltä saatavat valmistajatukipalvelut 
ovat HKL:n toiminnan kannalta kriittisiä, jotta varmistetaan liikenteen 
sujuvuus ja häiriötilanteiden nopea purkaminen kaikissa 
häiriötilanteissa.

Esimerkiksi nyt viikolla 25 on metrossa asemien peruskorjauksiin 
liittyen suoritettava töitä, joita varten tarvitaan asetinlaitteen 
valmistajatukea Siemensiltä. Toimitusjohtaja on tämän vuoksi erikseen 
sopinut Siemensin edustajan kanssa puhelimitse, että tässä käsillä 
olevassa tapauksessa Siemensin valmistajatukea on saatavilla.

Edellä olevan perusteella, jotta asiassa päästäisiin eteenpäin, esittelijä 
ehdottaa, että elokuun 2015 loppuun saakka tilattaisiin 
valmistajatukena Siemensin tarjoamat puhelintukipalvelut Siemensin 
tarjouksen mukaiseen hintaan suorahankintana.

HKL joutuu joka tapauksessa käyttämään Siemensin toimittamaa 
Helsingin metron asetinlaitetta vielä pitemmän ajanjakson, ennen kuin 
korvaava järjestelmä otetaan käyttöön. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
Siemensiltä valmistajatukena hankittavien puhelinpalveluiden hinta 
saadaan määriteltyä kohtuulliselle tasolle. HKL pyrkii tähän jatkamalla 
kesällä neuvotteluja Siemensin kanssa. Samanaikaisesti on kuitenkin 
tarpeen selvittää myös muita mahdollisuuksia saada näitä palveluja 
joko Suomesta tai muualta Euroopasta, sekä selvittää, mikä on nopein 
mahdollinen aikataulu, jolla Siemensin toimittama Helsingin metron 
asetinlaitejärjestelmä voidaan korvata uudella järjestelmällä.

HKL toteaa, että edellä mainituista selvittelyistä huolimatta, voi olla 
realismia, että kysymyksessä olevia puhelintukipalveluja joudutaan 
käyttämään vielä useita vuosia, ennen kuin Siemensin järjestelmä on 
saatu korvattua muulla järjestelmällä. Siemensin vaatimasta 
hinnoittelusta aiheutuu näin nopeasti merkittäviä kustannuksia. Myös 
tämän vuoksi HKL:llä on vahva tarve päästä valmistajatukena 
annettavan puhelintukipalvelun hinnoittelussa kohtuulliselle tasolle, kun 
Siemensin tarjouksen mukaiset korvaukset jo muutaman vuoden 
sopimuskaudelta tulevat huomattavasti korkeammiksi verrattuna HKL:n 
kohtuulliseksi arvioimaan hintatasoon: esim. 4 vuoden 
sopimuskaudelta Siemensin tarjoushinta yht. 960.000 euroa, kun 
HKL:n kohtuulliseksi arvioima kokonaishinta on 480.000 euroa.

6. Oikeudellista arviointia
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Valmistajatukena hankittavassa puhelinpalvelussa on kysymys 
julkisesta hankinnasta, joka voidaan tehdä suorahankintana, koska 
muualta samaa palvelua ei ole saatavissa. 

Suorahankinnassa on aina korostetusti lähtökohtana, että 
hankintahinnan tulee olla kohtuullinen. Tämä on merkityksellistä senkin 
vuoksi, ettei suorahankinnalla voida antaa toimittajalle kiellettyä julkista 
tukea. HKL tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella 
arvioi, että Siemensin hinta ei täytä kohtuullisuuden vaatimusta. 
Palvelu on kuitenkin Helsingin metroliikenteen poikkeuksellisten 
häiriötilanteiden hoitamisen kannalta välttämätön ja kriittinen, minkä 
vuoksi tässä vaiheessa joudutaan palvelu nyt hankkimaan Siemensin 
esittämien ehtojen mukaisesti, minä aikana HKL pyrkii saavuttamaan 
sellaisen neuvottelutuloksen, joka takaa kohtuulliset  sopimusehdot.

HKL arvioi, että Siemens ei toimi tavanomaisten sopimusoikeudellisten 
lojaliteettia ym. koskevien periaatteiden mukaisesti, mitkä myös 
purkutilanteessa koskevat molempia osapuolia. HKL on luvannut 
maksaa käyvän korvauksen Siemensin purun jälkeen suorittamista 
töistä, mutta Siemens tavoittelee monissa metron järjestelmiin 
liittyvissä hankinnoissa ja palveluissa selvästi käypää hintaa 
korkeampia korvauksia.

Kuten edellä on selvitetty, neuvottelut asiassa ovat olleet vaikeita, kun 
Siemens selvitetyn perusteella on ainoa kyseeseen tuleva 
palveluntarjoaja. Lisäksi Siemens on viime vaiheessa 
puhelinkeskustelussa ilmoittanut HKL:lle, että Siemens voi toimittaa 
palvelun hinnalla 20 000 euroa/kk vain sillä ehdolla, että HKL ei 
koskaan tule kiistämään hinnan oikeellisuutta.

HKL kuitenkin, niin kuin edellä on selvitetty, lähtee siitä, että 
neuvotteluja jatketaan, ja pyritään HKL:n kannalta kohtuulliseen 
lopputulokseen.

HKL on selvittänyt myös mahdollisuutta käyttää 
oikeudenkäymiskaareen sisältyviä käräjäoikeudelle tehtäviä palvelun 
jatkuvuuden turvaamiseksi tehtäviä turvaamistoimenpidehakemuksia, 
mutta päätynyt siihen, että neuvottelutulokseen tähtäävä menettely on 
jo aikataulullisestikin tarkoituksenmukaisin tapa edetä asiassa.

Esittelijä
metroliikennejohtaja
Tapio Hölttä

Lisätiedot
Kimmo Reiman, projektipäällikkö, puhelin: 310 78449

kimmo.reiman(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Metroliikennejohtaja
Projektipäällikkö
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1
Selvitys Variotramien huolto- ja kunnossapitosopimuksen 
tilanteesta

HEL 2013-014454 T 02 08 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijän perustelut

Asiaa selostetaan kokouksessa.

Esittelijä
kehittämispäällikkö
Ollipekka Heikkilä

Lisätiedot
Markus Keisala, huoltopäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 21.11.2013 § 190

HEL 2013-014454 T 02 08 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Pekka Sirviö

Lisätiedot
Markus Keisala, huoltopäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi
Pekka Sirviö, yksikön johtaja, puhelin: 310 35926

pekka.sirvio(a)hel.fi
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1
Hankesuunnitelma sähköbussien latauspisteiden toteuttamisesta

HEL 2015-006835 T 08 00 08

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä HSL:n 
linjausten mukaisen sähkökulkuneuvojen 
sähkölatausjärjestelmähankkeen toteuttamisen Helsingin alueella niin, 
että hankkeen enimmäiskustannus on 4.000.000 euroa. 

Merkittiin, että hankepäätös tarkoittaa HSL:n 
sähköbussilinjastosuunnitelmaa vastaavien linjojen 
latausinfrastruktuurin toteuttamista Helsingin kaupungin alueella.

Esittelijän perustelut

Taustatietoa

HSL:n tavoitteena on bussiliikenteen päästötasojen merkittävä 
alentaminen raideliikenteen tavoin vuoteen 2025 mennessä. 
Päästötasojen alentaminen tapahtuu kaluston uusimisen ja 
biopolttoaineen käytön lisäämisen kautta sekä uuden ja erilaisen 
ympäristöteknologian avulla. Uusinta teknologiaa bussipuolella edustaa 
sähköbussit. Tavoitteena on, että vuonna 2025 kaikki liityntälinjat 
ajetaan sähkökäyttöisillä busseilla ja sähköbusseja on koko kalustosta 
30 %.

HSL hankkii aluksi 12 sähköbussia pääkaupunkiseudun liikenteeseen. 
Sähköbussien laajamittainen käyttöönotto edellyttää kuitenkin 
sähköbussien latausjärjestelmien rakentamista, jotta bussit voidaan 
varustaa pienemmillä akuilla. On perusteltua rakentaa latauspisteet 
valittavien linjojen päätepysäkeille sekä varikkoalueelle.

HSL:n suunnitelman mukaan aloitusvaiheen linjat Helsingissä ovat 16 
ja 23. Näiden lisäksi on kaavailtu mahdollisesti linjoja 52, 55, 62, 84 
sekä varalle vielä linjaa 50. Rautatietorin linja-autojen terminaalialue on 
yksi keskeinen paikka, missä on useiden mainittujen linjojen 
päätepysäkki. Muut paikat sovitaan HSL:n linjastotarpeiden mukaan. 
HSL:n alustavissa suunnitelmissa on, että kaikille linjoille hankitaan 1-2 
sähköbussia. Tulevaisuudessa voidaan ajatella muidenkin kuin bussien 
käyttävän sähkölatauspisteitä. 

Kuvaus järjestelmästä
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Uuteen sähkönlatausasemaan hankitaan Helen Sähköverkko Oy:ltä 
sähköliittymä sekä heidän vaatimustensa mukainen liittymäkojeisto. 
Liittymänhaltija on HKL. Sähkön myyjä on HKL, jota Helen 
Sähköverkko Oy ja Helen laskuttavat. Lataustapahtuman ohjaus ja 
lataajan tunnistus (asiakas) tapahtuu Liikennevirta Oy:n palvelun 
avulla, jonka kautta myös lataustapahtuma laskutetaan 
bussioperaattorilta. Liikennevirta Oy tulouttaa bussioperaattorilta 
keräämänsä latauspalvelumaksut HKL:lle. HKL määrittää 
bussioperaattorilta perittävän lataustapahtuman hinnan.

Hankinnan kohteena on sähkökulkuneuvojen sähkölatausjärjestelmä 
laitteistoineen. Tilattavat latauslaitteet ovat yhteneväiset Espoon 
alueelle tulevien latausjärjestelmien kanssa. Espoo on päätynyt Schunk 
Heliox:n toimittamaan järjestelmään. Tällä varmistetaan, että HSL 
pystyy siirtämään hankkimiaan sähköbusseja koko seutuliikenteen 
alueella.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 4 M€, joka 
muodostuu seuraavasti:

Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2015-2016 aikana.

Ohjeellinen aikataulu on seuraava:

 urakan tilaus kesällä 2015
 suunnitelmat ja rakennusluvat valmiit vuoden 2015 elokuussa
 laitteistojen tilaus lokakuussa 2015
 rakentaminen alkaa talvella 2015 ja valmis alkuvuodesta 2016
 prosessilaitteiden asennus maaliskuussa 2016
 järjestelmä käyttövalmis kesäkuussa 2016.

Rahoitussuunnitelma

Hanke toteutetaan vuosille 2015–2016 varatulla 
investointirahoituksella. Sähkölatausjärjestelmän infra on tarkoitus 
liittää HSL:n infrasopimukseen. Asia on alustavasti sovittu HSL:n 
kanssa.
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Hyödyt

Hankkeen etuja ovat muun muassa korkea energiatehokkuus, 
paikallinen päästöttömyys ja alhainen melutaso. Helsingin olosuhteissa 
dieselbussiliikenteen tuottamat typenoksidi- ja partikkelipäästöt ovat 
merkittävä ilmanlaatuun vaikuttava tekijä katukuiluissa kuten 
Hämeentiellä ja Mannerheimintiellä, joissa EU:n asettamat päästöjen 
raja-arvot ovat ajoittain ylittyneet. Sähköbussiliikenteellä saavutettava 
lähipäästöjen vähenemä voi tulevaisuudessa olla merkittävä tekijä 
katukuilujen ilmanlaatutavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen 
tavoitteena on lisäksi saada valmiudet laajentaa sähköbussiliikenteen 
osuutta linjaliikenteen operaattorien keskuudessa. Tulevaisuudessa 
myös muut kaupungin sähköajoneuvot voivat käyttää hyödyksi 
latauspistettä.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

4 miljoonan euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla 
tasapoistoin 200.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli alkuvaiheessa 
4.000 euroa/vuosi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli 100.000 euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki 
maksaa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL 
palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on 
yhteensä 1,0 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut 
ovat yhteensä 1,8 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).

Latauspisteiden huolto, päivystys ja kunnossapito lisäävät 
käyttömenoja arviolta 20 t€ vuodessa, joka laskutetaan 100 %:sti 
HSL:ltä infrakorvauksena.

Hankkeella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. Mahdollisesti 
sähkökäytönjohtajuus aiheuttaa lisävastuita HKL:lle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski
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Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Toimitusjohtaja
Hallintojohtaja
HKL-Infrapalveluiden yksikön 
johtaja
Hallintopäällikkö
Taloussuunnittelupäällikkö
HKL:n taloussuunnittelija
HKL-Infrapalveluiden 
taloussuunnittelija
Kirjanpito
HKL-Infrapalveluiden hankinta-
asiantuntija
Sähköjärjestelmäpäällikkö
Sähköinsinööri
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2
Sähköbussien latauspisteiden toteutuksen tilaus Helen Oy:ltä

HEL 2015-006797 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää tilata suorahankintana 
Helen Oy:ltä sähkökulkuneuvojen sähkölataustoteutuksen hankkeen 
suunnittelun, tarjouskilpailun järjestämisen koskien tarpeellisia 
alihankintoja sekä hankkeen toteutuksen yhteensä enintään 
4.000.000,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan.

Tiivistelmä

Liikennelaitos tilaa hankkeen suunnittelun, tarjousten hankinnan ja 
hankkeen toteutuksen Helen Oy:ltä. Liikennelaitoksella on Helen Oy:n 
kanssa raideliikenteen sähköasemien projektointiin liittyvä sopimus 
sekä sähköasemiin liittyvä huolto- ja kunnossapitosopimus. 
Latauspisteiden rakentaminen, huolto- ja kunnossapito tehdään 
suorahankintana ja lisätään erillisliitteenä alkuperäiseen Raitioteiden ja 
Metron syöttöasemien kunnossapitosopimukseen.

Esittelijän perustelut

Hankepäätös

Sähkökulkuneuvojen sähkölataustoteutuksen hankesuunnitelma on 
esityslistalla erillisenä asiana. 

Kustannukset

Projekti toteutetaan Helen Oy:n kanssa voimassaolevan 
projektointisopimuksen puitteissa, mutta kustannukset kohdistetaan 
tälle hankkeelle.

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 4 M€, joka 
muodostuu seuraavasti:

Aikataulu

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2015–2016 aikana.
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Ohjeellinen aikataulu on seuraava:

 urakan tilaus Helen Oy:ltä kesällä 2015
 suunnitelmat ja rakennusluvat valmiit vuoden 2015 elokuussa
 laitteistojen tilaus lokakuussa 2015
 rakentaminen alkaa talvella 2015 ja valmis alkuvuodesta 2016
 prosessilaitteiden asennus maaliskuussa 2016
 järjestelmä käyttövalmis kesäkuussa 2016

Rahoitussuunnitelma

Hanke toteutetaan vuosille 2015–2016 varatulla 
investointirahoituksella.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
HKL-Infrapalveluiden yksikön 
johtaja
Sähköjärjestelmäpäällikkö
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3
HKL:n Hakaniemen lippuhallin peruskorjauksen arkkitehti- ja 
pääsuunnittelutehtävien tilaaminen

HEL 2014-009492 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa 
liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan Hakaniemen metroaseman 
lippuhallin peruskorjauksen muutossuunnitteluun liittyvät arkkitehti- ja 
pääsuunnittelutehtävät PES-Arkkitehdit Oy:ltä siten, että

 kohteen muutossuunnitteluun liittyvät arkkitehti- ja 
pääsunnittelutehtävät ovat yhteensä 80.363,00 euroa (alv 0 %)

 kohteen rakennusaikaiset arkkitehti- ja pääsuunnittelijatehtävät 
ovat yhteensä 252.802,50 euroa (alv 0 %)

 Siltasaarenkatu 16 yhteydestä erillissuunnitelma urakkatarjousta 
varten on yhteensä 10.335,00 euroa (alv 0 %)

Merkittiin, että kattavien arkkitehti- ja suunnittelupalveluiden 
kokonaiskustannukset ovat enintään 343.500,50 euroa (ilman alv).

Aikaisemmat päätökset ja tilaukset:

4100018549, 18.4.2012 25.800,00 euroa
4100019455, 15.3.2013, Infrapalveluiden johtajan 
päätös 7.3.2013 (24 §)

53.750,00 euroa

4100019692, 7.6.2013 27.230,00 euroa
4100020531, 9.4.2014 toimitusjohtajan päätös 
24.3.2014 (33 §)

227.263,50 euroa

4100020951, 12.9.2014, toimitusjohtajan päätös 
6.8.2014 (67 §)

61.744,00 euroa

Merkittiin, että aikaisemmat tilaukset hankkeessa ovat yhteensä 
395.787,50 euroa (ilman alv).

Merkittiin, että tämän päätöksen jälkeen Hakaniemen metroaseman 
lippuhallin arkkitehti- ja pääsuunnittelun kustannukset ovat yhteensä 
739.288,00 euroa (ilman alv).

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski
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Lisätiedot
Mikko Halonen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34707

mikko.halonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Perusteluliite

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpitäjä Liite 1
Projekti-insinööri Liite 1
va. rakennuttajapäällikkö Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1

Päätöshistoria

Toimitusjohtaja 06.08.2014 § 67

HEL 2014-009492 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana PES-Arkkitehdit Oy:ltä 
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen arkkitehti- ja 
pääsuunnittelutehtäviä 23.6.2014 päivätyn tarjouksen  mukaisesti 
61.744,00 euron arvonlisäverottomaan enimmäishintaan.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmat päätökset ja tilaukset (alv 0%):

Tilaus nro 4100018549, 18.4.2012, ei 
päätöstä

25.800,00 eur

Tilaus nro 4100019455, 15.3.2013, yks.joht. 
päätös 7.3.2013 (24 §)

53.750,00 eur

Tilaus nro 4100019692, 7.6.2013, ei päätöstä 27.230,00 eur
Tilaus nro 4100020531, 9.4.2014, tj:n päätös 
24.3.2014 (33 §)

227.263,50 eur
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Yhteensä 334.043,50 eur

Tämän tilauksen jälkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin 
arkkitehti- ja pääsuunnittelun kustannukset ovat yhteensä 395.787,50 
euroa.

Erityisalojen hankintalaki no 349 29 § kohta 3: 

"Teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä 
syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034

anna.rantanen(a)hel.fi
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4
HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen siivouspalveluiden tilaaminen

HEL 2015-006893 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa 
liikennelaitoksen (HKL) hankkimaan HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen 
(sis. metroasemat, varikot, pääkonttori ja muut kiinteistöt) 
siivouspalvelut Helsingin kaupungin palvelut Oy:ltä 1.11.2015 – 
31.10.2018 väliseksi ajaksi yhteensä enintään 3.397.429,44 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja lisäksi mahdollisia lisätöitä 
enintään 20.808,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa 
jatkamaan sopimusta kahdella (2) optiokaudella, yksi (1) vuosi 
kerrallaan niin, että liikennelaitos päättää option käyttämisestä kuusi (6) 
kuukautta ennen sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden 
päättymistä.

Esittelijän perustelut

Nykyiset sopimukset

HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen nykyiset siivouspalvelusopimukset 
ovat seuraavat: 

 Metroasemien siivouspalvelusopimus päättyi 31.10.2014. 
Sopimusta jatkettiin yhdellä optiokaudella, joka päättyy 
31.10.2015 (SOL Palvelut Oy)

 Varikoiden ja muiden kiinteistöjen siivouspalvelusopimus, joka 
päättyy 31.10.2015 (SOL Palvelut Oy).

Tarjouspyyntömenettely

Hankintamenettelynä oli erityisalojen hankintalain (349/3007) mukainen 
avoin menettely, jossa kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. 
Hankintailmoitus julkaistiin 15.4.2015 Internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi ja Euroopan unionin julkisten hankintojen 
TED- tietokannassa http://ted.europa.eu / 17.4.2015 (132792-2015). 
Tarjoukset tuli toimittaa HKL:lle 3.6.2015 mennessä. 

 Tarjouspyynnön keskeinen sisältö
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Hankinta oli jaettu kahteen osa-alueeseen (Alue 1 ja Alue 2). 
Molemmat alueet sisältävät metroasemia sekä muita kiinteistöjä. 
Tarjoajilla oli mahdollisuus jättää tarjous molemmista, tai vain toisesta 
alueesta. Tavoitteena oli saada tarjouksia useammilta ja myös 
pienemmiltä palveluntuottajilta.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu eri tilatyyppien siivouspalvelukuvaukset 
ja pinta-alatiedot. Tarjouksessa pyydettiin kustannukset euroa per 
kuukausi (€/kk).

Tarjouksen jättämisen edellytyksenä oli tutustuminen siivouskohteisiin.

Tarjouspyynnön mukaan sopimuskausi alkaa 1.11.2015 ja päättyy 
31.10.2018. Lisäksi HKL voi jatkaa sopimusta kaksi optiovuotta, vuosi 
kerrallaan niin, että liikennelaitos päättää option käyttämisestä kuusi (6) 
kuukautta ennen sopimuskauden ja ensimmäisen optiovuoden 
päättymistä.

Optiovuosina molemmilla sopijapuolilla on oikeus hinnantarkistukseen, 
jos palkka- ja palkkasivukustannukset tai muut siivoukseen liittyvät 
kustannukset ovat muuttuneet tai muuttuvat lain, siivousalan 
työehtosopimuksen tai viranomaisten toimenpiteiden vuoksi.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että siivouspalvelu tulee tehdä HKL:n 
laatimien työohjeiden mukaisesti siten, että siivouksen laatutaso on 
tasaista ja hyvää (esim. metroasemien siivouspalvelu on tehtävä 
tasaisesti pitkin päivää palvelukuvauksien ja työohjeiden mukaisesti). 
Siivouspalvelun toteuttamista seurataan säännöllisillä laadunseuranta 
kierroksilla, joista palveluntuottaja raportoi kuukausittain 
liikennelaitokselle.  

Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, 
että tarjousvertailussa hinnan painoarvo on 70 % ja palvelun laadun 30 
%. Alue 1 ja Alue 2 vertaillaan erikseen.

 Saadut tarjoukset

Määräaikaan mennessä tarjouksen antoi neljä (4) yritystä Elman 
siivous Oy, Helsingin kaupungin palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj ja 
SOL Palvelut Oy. Kaikki yritykset jättivät tarjouksen molemmista osa-
alueista (Alue 1 ja Alue 2).

Helsingin kaupungin palvelut Oy, Lassila & Tikanoja Oyj ja SOL 
Palvelut Oy täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ja olivat 
tarjouspyynnön mukaiset. Elman siivous Oy ei täyttänyt tarjoajille 
asetettuja soveltuvuusvaatimuksia ja tarjous hylättiin.
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Tarjousten vertailu

Alue 1:

Helsingin kaupungin palvelut Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti 
edullisin.

Tarjous siivouspalveluille 1.11.2015 – 31.10.2018 väliseksi ajaksi on 
yhteensä 2.014.729,92 euroa alv 0 %. Lisäksi HKL:n arvioimat 
mahdolliset lisätöiden kustannukset ovat tarjouksen mukaan yhteensä 
enintään 10.404,00 euroa alv 0 %.

Tarjousten (Alue 1) vertailutaulukko on liitteenä 1. Vertailuhintana on 
käytetty siivouspalvelun kuukausihintaa (€/kk, alv 0 %) sisältäen HKL:n 
arvioimat lisätyöt.

Alue 2:

Helsingin kaupungin palvelut Oy:n tarjous oli kokonaistaloudellisesti 
edullisin.

Tarjous siivouspalveluille 1.11.2015 – 31.10.2018 väliseksi ajaksi on 
yhteensä 1.382.699,52 euroa alv 0 %. Lisäksi HKL:n arvioimat 
mahdolliset lisätöiden kustannukset ovat tarjouksen mukaan yhteensä 
enintään 10.404,00 euroa alv 0 %.

Tarjousten (Alue 2) vertailutaulukko on liitteenä 2. Vertailuhintana on 
käytetty siivouspalvelun kuukausihintaa (€/kk, alv 0 %) sisältäen HKL:n 
arvioimat lisätyöt.

Tarjouksessa annetut hinnat ovat kiinteitä koko sopimuskauden.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Päivi Kontro, kiinteistöpäällikkö, puhelin: 310 35160

paivi.kontro(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset
2 Alue 1 tarjousten vertailutaulukko
3 Alue 2 tarjousten vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 39 (58)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/4
16.06.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Liite 3

Kirjanpito Liite 1
Liite 2
Liite 3

HKL-Infrapalveluiden yksikön 
johtaja

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kiinteistöpäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3

Siivoustyönvalvoja Liite 1
Liite 2
Liite 3



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 40 (58)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Infraj/5
16.06.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

5
Informaatio syväuraisten vaihteiden ja raideristeysten käyttöönottoa 
koskevasta hankesuunnitelmasta

HEL 2013-007401 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Tiivistelmä

Siirtyminen syväuraisiin vaihteisiin on edennyt HKL:ssä. Vuosina 2013-
2015 on päällysteitä alennettu kiskojen vierestä ja tämä toiminta on 
siirtynyt ylläpitopalveluksi. Vuonna 2014 toteutettiin variotramin 
kulkumittaus vaihteissa ja selvitys ei aiheuttanut mitään suurempaa 
estettä siirtymistä syväuravaihteisiin. 

HKL on selvittänyt yhdessä eurooppalaisen konsultin kanssa 
optimaalista pyöräprofiilia ja pyörän leveyttä. Konsultti ehdotti 95 mm 
pyörään siirtymistä. 

HKL raitioliikenneyksikkö on tilannut uusia leveämpiä 95 mm pyöriä 
kesäksi 2015 ja niiden sorvaaminen ehdotettuun profiiliin ja 
asentaminen nivelvaunuihin aloitetaan heinäkuussa 2015. 
Nivelvaunuihin leveämpien pyörien vaihto normaalin kulumisen tahtiin 
kestää noin 3-4 vuotta. Nopeutettuna vaihtona olisi saavutettava hyöty 
vain noin ½-1 vuotta. Variotram-  ja Artic-vaunun pyörien asennus on 
vielä selvitettävä ja varmistettava yhdessä valmistajien kanssa. Huolto- 
ja museovaunujen pyörien vaihto on vielä selvitettävä.

HKL-Infrapalvelut on selvittänyt syväuraisen vaihteen mahdollista 
risteyskulmaa, jolla vaunujen kulku olisi optimaalinen 
syväuravaihteessa. Vuoden 2016 loppuun mennessä on tehty selvitys 
Helsingin raitiorataverkosta kuinka monta prosenttia risteyskappaleista 
on vaihdettavissa syväuraiseksi. Risteyskappaleiden asentamiseen 
päästään vasta sitten, kun vaunukalusto on vaihdettu 100 % leveämpi 
pyöräiseksi ja tämä ajankohta on arvioitu olevan vuosina 2019-2021. 

Syväuraiset vaihteet mahdollistavat risteys- ja vaihdealueiden 
ylittämisen nykyistä vähemmillä melu- ja tärinähaitoilla. Nopeuden 
nostoon vaihde- ja risteysalueille on selvitettävä ja otettava käyttöön 
vaihteenohjausjärjestelmän automaattisointi, lukittujen vaihteiden sekä 
nykyistä parempien liikennevaloetuuksien toteuttaminen
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Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Jarno Portti, ratasuunnittelija, puhelin: 310 35740

jarno.portti(a)hel.fi

Liitteet

1 Syväura-hanke

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.08.2013 § 125

HEL 2013-007401 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saadun informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Toimitusjohtaja 31.05.2013 § 56

HEL 2013-007401 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Deutzer Teknische Kohle 
GmbH:lta selvityksen matalalattiaisen raitiovaunukaluston 
soveltuvuudesta syväuraisiin vaihteisiin sekä pyörien ja radan 
kulumiseen liittyvään ongelmaan 22.5.2013 annetun tarjouksen 
mukaisesti enintään 146.150 euron arvosta (alv. 0 %) sekä tarjouksen 
optioiden mukaisia lisätöitä enintään 14.000 euron arvosta (alv. 0 %).

Päätöksen perustelut
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Erityisalojen hankintalaki 29 §. Teknisistä, taiteellisista tai 
yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi 
toteuttaa hankinnan.

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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6
Paloheinän joukkoliikennetunnelin lisä- ja muutostöiden tilaaminen

HEL 2013-010200 T 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa 
liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-
Rakennuttajalta Jokeri 2 - joukkoliikennetunnelin lisä- ja muutostöitä 
yhteensä enintään 1.700.000,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan, 
minkä jälkeen urakan sekä siihen liittyvän suunnittelutyön ja 
suunnittelun ohjauksen enimmäishinta on yhteensä  25.254.734,80 
euroa (ilman alv).

Esittelijän perustelut

HKR-Rakennuttaja on rakennuttanut elokuusta 2013 alkaen HKL:n 
tilauksesta Jokeri 2 –hankkeeseen kuuluvaa Paloheinäntunnelia. 
Tunnelin rakennustyöt ovat valmistuneet ja työmaalla tehdään paraikaa 
tunnelin käyttöönottoon liittyviä kokeita sekä viimeistellään tunnelin 
ympäristöä. Tunnelin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa 
huolimatta työn aikana ilmenneistä viivästyksistä. Runkolinja 560 
(entinen Jokeri 2) aloittaa liikenteensä tunnelissa suunnitellusti 
syysliikenteen alkaessa maanantaina 10.8.2015.

HKR:n alkuperäisessä urakkatarjouksessa (8/2013) on varauduttu työn 
aikana ilmeneviin lisä- ja muutostöihin yhteensä 1,38 miljoonan euron 
arvosta. Työn aikana on kuitenkin käynyt ilmi, että lisä- ja muutostöitä 
on tarvittu yhteensä 3,08 miljoonan euron arvosta. Merkittävin 
lisätyötarve on aiheutunut tunnelin louhintavaiheessa esiin tulleen 
heikon kiviaineksen aiheuttamasta aikatauluviivästyksen 
kiinniottamisesta (0,57 M€). Muut merkittävät muutokset liittyvät 
tunnelin lämpöeristyrakenteen parantamisen (0,4 M€), sähkötöiden 
osin puutteellisten suunnitelmien täydentämisestä johtuvia lisätöitä 
(0,35 M€), tunnelin rakenteellisiin muutoksiin (0,33 M€) sekä 
ympäröivän alueen rakentamiseen (0,27 M€).

Nyt tehtyjen lisä- ja muutostöiden jälkeen tunnelin rakennuttamisurakan 
kokonaishinta on 25,25 M€. Tämän lisäksi Paloheinäntunnelin 
kustannuksiin on laskettava jo aiemmin tilattu suunnittelu (1,6 M€) sekä 
tilaajan lähinnä valvomo- ja turvallisuustoimintoihin liittyvät 
erillishankinnat (0,1 M€). Tunnelin kokonaishinta on täten 26,7 M€ 
euroa. Tämä on 81% hankkeen hankesuunnitelmassa tunnelille 
varatusta kustannuksesta.
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Tunneliurakan yhteydessä HKR katu- ja puisto-osasto on teettänyt 
Kuninkaantammen alueen esirakennustöitä hyödyntäen 
tunnelityömaan louhetta. Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt 
näiden molempien urakoiden lisätöiden korottamisen yhteensä 
kahdella miljoonalla eurolla kokouksessaan 17.3.2015.

Hankinta tehdään kaupungin sisäisenä hankintana.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

Liitteet

1 Taulukko
2 Merkittävimmät lisä- ja muutostyöt
3 HKR-tarjous Jokeri 2 -lisä ja muutostyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Liite 3

Kirjanpito Liite 1
Liite 2
Liite 3

HKL-Infrapalveluiden yksikön 
johtaja

Liite 1
Liite 2
Liite 3

Kehittämispäällikkö Liite 1
Liite 2
Liite 3

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 08.08.2013 § 124

HEL 2013-010200 T 08 02 01
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa 
liikennelaitoksen tilaamaan HKR-rakennuttajalta Jokeri 2 -
joukkoliikennetunnelin sekä siihen liittyvän suunnittelutyön ja 
suunnittelun ohjauksen 23 554 734,80 euron arvonlisäverottomaan 
enimmäishintaan.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi
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7
HKL:n kiinteistöissä suoritettavien sähkö- ja teletöiden tilaaminen

HEL 2015-007000 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa 
liikennelaitoksen (HKL) tekemään puitesopimukset sähkö- ja 
teleasennustöistä hankinta-asiakirjoissa lähemmin ilmenevin ehdoin 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneiltä:

 ISS Palvelut Oy:ltä,
 Caverion Suomi Oy:ltä ja 
 Sähköpartio Oy:ltä

niin, että

 sopimuskausi on 1.7.2015 – 30.6.2019
 tehtävissä sopimuksissa hinnat ovat kiinteät kahden (2) vuoden 

ajan, jonka jälkeen niiden suuruutta voidaan tarkistaa 
muuttuneiden työvoima- ja materiaalikustannusten perusteella

 sähkö- ja teleasennustöiden kokonaiskustannukset tehtävien 
puitesopimusten perusteella ovat yhteensä enintään 
7.000.000,00 euroa (ilman alv)

Merkittiin, että sähkö- ja teleasennustöitä tilataan sopimuskauden 
aikana tehtävien puitesopimusten perusteella, kokonaistaloudellinen 
edullisuus huomioon ottaen, toimittajalta, jolla on parhaat edellytykset 
toimeksiannon suorittamiseen tilaajan toiminnan tarpeiden ja aikataulun 
mukaisesti.

Merkittiin, että suuremmissa sähkö- ja teleasennustöissä käytetään 
minikilpailutusta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos järjesti puitejärjestelynä 
tarjouskilpailun (11H/15, 30.3.2015) sähkö- ja teleasennustöiden 
suorittamisesta laskutyönä noin neljän (4) vuoden aikana.

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista avointa 
menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menettelystä ilmoitettiin 
julkisesti 31.3.2015 Internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi ja 
Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 2.4.2015, 2015/S 
065-114626. Menettelyssä kenellä tahansa oli oikeus pyytää 
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tarjouspyyntö-asiakirjoja ja osallistua tarjouskilpailuun. 
Tarjouspyyntöasiakirjojen määräaika oli 13.5.2015 klo 12:00.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti viisi (5) alan yritystä.

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää 
tarjoajan edellytykset suoriutua sähkö- ja teleasennustöiden 
tuottamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena oli 
arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta 
palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin 
tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Liitteessä on esitetty taulukko tarjoajien soveltuvuuden ja 
tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista. 

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät 
tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena on ollut kokonaistaloudellinen 
edullisuus.

Arviointiperusteena käytettiin seuraavia kriteereitä:

1. Hinta 60 %

 Tarjoushinnoista laskettiin kullekin tarjoajalle ns. 
tyyppiurakkahinta HKL:n keskimääräisen vuositöiden määrien 
mukaisesti. Tarjoushinnat on esitetty liitteenä olevassa 
tarjousten vertailutaulukossa.

 Halvimman tyyppiurakkahinnan saanut yritys sai parhaat 
hintapisteet (60 pistettä). Muut saivat (halvin hinta / yrityksen 
hinta) x 60 pistettä. 

2. Palvelun laatu 40 %

 Laadun vertailuperusteena käytettiin tarjoajien soveltuvuuden 
vähimmäisvaatimukset ylittävää osuutta.
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 Laatutekijät olivat (suluissa painoarvot laatutekijöiden osalta):
o Palvelukuvaus (30 %)
o Vastuullinen työnjohtaja (40 %)
o Muu henkilöstö (30 %)

 Laatuarviointi suoritettiin tarjouksen liitteeksi vaadittujen 
selvitysten perusteella.

 Laatutekijät ja niiden osakokonaisuudet painoarvoineen on 
esitetty liitteenä olevassa tarjousten vertailutaulukossa. 
Laatupisteet skaalattiin siten, että parhaimmat laatupisteet 
saanut yritys sai 40 laatupistettä, muut saivat (yrityksen 
pistemäärä/parhaan pistemäärä) x 40 pistettä. 

Vertailupisteet laskettiin hinta- ja laatupisteiden yhteenlaskettuna 
summana. Korkeimman yhteispistemäärän saaneet ehdokkaat valitaan 
vuosiurakoitsijoiksi, 3 urakoitsijaa.

Näin tarjoajat on saatu seuraavaan paremmuusjärjestykseen:

Yritys Yhteispisteet
1. ISS Palvelut Oy 95,76
2. Caverion Suomi Oy 92,95
3. Sähköpartio Oy 88,97
4. Amplit Oy 88,76
5. Nemodos Oy 87,59

  

Tarjousasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä johtokunnan 
kokouksessa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
va. rakennuttajapäällikkö Liite 1
Sähkötöiden valvoja Liite 1
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1
HKL:n kiinteistöjen kulunvalvontajärjestelmän lisätilaus koskien 
ylläpito- ja kehityskuluja

HEL 2013-000688 T 10 06 00

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa 
liikennelaitoksen (HKL) tekemään lisätyönä hankintoja 
kulunvalvontajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen enintään 
184.316,00 euron (ilman alv) määrään saakka jaksolla 
1.1.2015–31.3.2017. 

Merkittiin, että kulunvalvontajärjestelmän ylläpitoa ja kehityskuluja 
koskeva lisätyötilaus kattaa tarpeelliset muutostyöt, lisätyöt, 
Länsimetroon liittyvät integrointikulut sekä lisenssimaksut. 

Merkittiin, että ko. lisätilauksen jälkeen HKL:n kiinteistöjen 
kulunvalvontajärjestelmän kokonaishankintahinta takuuajan 
päättymishetkeen 31.3.2017 saakka on enintään 1.179.440,90 euroa 
(ilman alv) sekä kokonaishinta muodostuu järjestelmän uusimisen 
hinnasta 635.124,90 euroa sekä lisätilauksista, joiden yhteismäärä on 
nyt tehtävän päätöksen jälkeen 544.316,00 euroa.

Esittelijän perustelut

Johtokunnan päätös 12.5.2010 (73 §) Kulunvalvontajärjestelmän 
hankinta, jonka mukaan kulunvalvontajärjestelmän uusimisen hinta on 
635 124,90 euroa, lisätöiden enimmäismäärä on 50.000,00 euroa ja 
takuuajan jatkamisen hinta on 159 595,00 euroa”
(alv 0 %).

Johtokunnan päätös 22.6.2011 (118 §) Kulunvalvontajärjestelmän 
hankintaa koskevan sopimuksen enimmäishinnan korotus 190.000,00 
eurolla (alv 0 %).

Johtokunnan päätös 9.4.2015 (68 §) HKL:n kulunvalvonnan uusimisen 
kokonaisurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 120.000,00 
eurolla.(alv 0 %).

Johtokunnan päätös 9.4.2015 (68) HKL:n kulunvalvontajärjestelmän 
uusimisen kokonaisurakan lisä- ja muutostyövarauksen korottaminen 
120.000,00 eurolla (alv 0 %).

Tilaus nro 4100021510 lisälisensseistä 12.796,00 euroa.
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Kyseessä on alkuperäisen hankinnan lisätilaus. Järjestelmän takuu on 
voimassa 31.3.2017 asti. Vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan 
vaarantamatta takuuehtoja (Erityisalojen hankintalaki nro 349, 29 §, 
kohta 3, tekninen syy).

Lisätilausvaltuudet tarvitaan normaalin ylläpidon mahdollistamiseksi. Jo 
hankituille kulkuavainten lukijamäärästä riippuville ohjelmistolisensseille 
on hankittava ylläpito, jotta ohjelmiston päivitysoikeus säilyy 
järjestelmätasolla. Kulkualueisiin on tarpeen tehdä muutoksia 
turvallisuustason kohottamiseksi ja ylläpidon helpottamiseksi. 
Länsimetron käyttöönottoon liittyvien riskien välttämiseksi Länsimetron 
ja HKL:n kulunvalvontajärjestelmät on integroitava toisiinsa 
alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavalla tavalla. Asemien 
perusparannukset aiheuttavat muutostarpeita. Lisäksi on tarpeen 
varautua ennakoimattomiin pienimuotoisiin muutoksiin.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi

Liitteet

1 35H14 vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Hallintojohtaja
It-päällikkö
Sähköjärjestelmäpäällikkö

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 09.04.2015 § 68

HEL 2013-000688 T 10 06 00

Päätös



Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 52 (58)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

Haj/1
16.06.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 800013-1351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti hyväksyä HKL:n 
kulunvalvonnan uusimisen kokonaisurakan lisätilauksien korottamisen 
120.000 eurolla siten, että lisätilauksista aiheutuva lisäkustannus ilman 
arvonlisäveroa on enintään 360.000 euroa (noin 24 % urakan 
kokonaishinnasta).

19.03.2015 Pöydälle

21.03.2013 Ehdotuksen mukaan

06.02.2013 Palautettiin

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Tenho Mynttinen, valvomoinsinööri, puhelin: 310 78486

tenho.mynttinen(a)hel.fi
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2
Esitys Elielinaukion pysäkkikatosten omistusoikeuden siirtämisestä 
HKR:ltä HKL:lle

HEL 2015-006999 T 02 07 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, 
että 

 Kaupunginhallitus päättää Elielinaukion pysäkkikatosten ja niihin 
liittyvien rakenteiden sekä peruutuskameroiden omistusoikeus 
siirretään Helsingin kaupungin rakennusvirastolta (HKR) 
Liikennelaitokselle (HKL), ja

 pysäkkikatosten ja niihin liittyvien rakenteiden sekä 
peruutuskameroiden siirto HKR:ltä HKL:lle toteutetaan 
siirrettävien omaisuuserien kirjanpitoarvoista.

Esittelijän perustelut

Elielinaukion pysäkkikatosten ja niihin liittyvien rakenteiden sekä 
peruutuskameroiden omistusoikeuden siirtoa on valmisteltu HKL:n ja 
HKR:n yhteistyönä. HKL on ehdottanut, että Elielinaukion 
pysäkkikatosten omistusoikeus siirretään HKR:ltä HKL:lle, ja että 
samalla siirrettäisiin HKL:n omistukseen myös muut pysäkkikatoksiin 
liittyvät rakenteet, kuten laiturialueet ja vastaavat pintarakenteet. 
Lisäksi Elielinaukion peruutuskamerat siirrettäisiin HKR:n ehdotuksen 
mukaisesti HKL:lle.

Siirto on perusteltu, kun HKL muutenkin vastaa Helsingin alueella 
pysäkkikatoksista ja siirrolla saavutetaan myös selviä synergiaetuja 
pysäkkikatosten siivouksen ja kunnossapidon järjestämisessä, kun 
HKL voi käyttää siinä samoja sopimuksia, jotka ovat voimassa muiden 
pysäkkikatosten osalta. 

HKR:n selvityksen mukaan Elielinaukion pysäkkikatosten ja muiden 
rakenteiden kirjanpitoarvo on kesäkuussa 2015 yhteensä 36.208,33 €.  

HKL ei ole toistaiseksi saanut HKR:ltä selvitystä pysäkkikatoksiin 
liittyvien sähköjärjestelmien kirjanpitoarvosta. Myös tämä kirjanpitoarvo 
selvitetään ennen omaisuuden siirtoa HKL:lle.

HKL on selvittänyt poistojen, käyttökustannuksien yms. laskutuksen 
infrasopimuksen periaatteiden mukaisesti HSL:ltä ja arvioi, että nämä 
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infrakustannuksina HSL:ltä laskutettavat kustannukset jakaantuvat 
infrasopimuksen perusteella kuntien kesken seuraavasti:

 Elielinaukion vartiointikustannuksista Helsingille kohdistuu 65 % 
- 70 % kuluista,

 osa bussiliikenteen infrastruktuuriin liittyvistä kuluista 
kohdistetaan sisäiseen liikenteeseen ja osa seutuliikenteeseen,

 kokonaisuutena bussiliikenteen infrastruktuuriin liittyvistä 
kuluista Helsingille kohdistunee noin 65 % - 70 %. Helsingin 
sisäisestä infrastruktuurista Helsingin maksuosuus on yli 90 % ja 
seutulinjoista noin 45 % ja

 muut kunnat maksavat vastaavasti kuluista noin 10 % - 55 %.

Elielin terminaalin vastuiden siirtäminen kokonaan HKL:lle on 
perustelua senkin vuoksi, että HKL on tähänkin asti vastannut 
Elielinaukion vartioinnista ja myös pitkälti siellä sattuneista kaupungin 
vastuulla olevista vahingoista.

Sen jälkeen, kun Elielinaukion pysäkkikatosten omistusoikeus on 
siirtynyt HKL:lle, tulee HKL ryhtymään toimenpiteisiin niin, että myös 
Elielinaukion katokset voitaisiin siirtää JCDecauxin sopimusten piiriin 
kunnossapidon osalta. Samalla selvitetään katosten mahdollinen 
mainoskäyttö muiden katosten osalta noudatettujen periaatteiden 
mukaisesti. 

HKL on neuvotellut ja valmistellut asiaa yhteistyössä sekä 
rakennusviraston että kaupunginkanslian kanssa.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hallintojohtaja
Hankinta
Kaupunginkanslia
Lakimies
Rakennusvirasto
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Taloussuunnittelupäällikkö
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3
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
seuraavat ilmoitusasiat:

 Kaupunginhallituksen päätös 18.5.2015 (535 §): Lähiöprojektin 
toiminnan jatkaminen 1.1.2016 alkaen ja toimintakertomus 2014

 Kaupunginhallituksen päätös 1.6.2015 (584 §): Liikennelaitos -
liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan virkamatka Milanoon, 
Italiaan 7. - 11.6.2015

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1215HKLjk Ilmoitusasiat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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4
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi, että 
johtokunnan puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei ota/esittele otettavaksi 
johtokunnan käsiteltäväksi esityslistan liitteessä mainittuja päätöksiä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Liitteet

1 1215HKLjk HKL:n päätökset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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5
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet 
lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


