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Paloheinän joukkoliikennetunnelin lisä- ja muutostöiden tilaaminen

HEL 2013-010200 T 08 02 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa 
liikennelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-
Rakennuttajalta Jokeri 2 - joukkoliikennetunnelin lisä- ja muutostöitä 
yhteensä enintään 1.700.000,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan, 
minkä jälkeen urakan sekä siihen liittyvän suunnittelutyön ja 
suunnittelun ohjauksen enimmäishinta on yhteensä  25.254.734,80 
euroa (ilman alv).

Esittelijän perustelut

HKR-Rakennuttaja on rakennuttanut elokuusta 2013 alkaen HKL:n 
tilauksesta Jokeri 2 –hankkeeseen kuuluvaa Paloheinäntunnelia. 
Tunnelin rakennustyöt ovat valmistuneet ja työmaalla tehdään paraikaa 
tunnelin käyttöönottoon liittyviä kokeita sekä viimeistellään tunnelin 
ympäristöä. Tunnelin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa 
huolimatta työn aikana ilmenneistä viivästyksistä. Runkolinja 560 
(entinen Jokeri 2) aloittaa liikenteensä tunnelissa suunnitellusti 
syysliikenteen alkaessa maanantaina 10.8.2015.

HKR:n alkuperäisessä urakkatarjouksessa (8/2013) on varauduttu työn 
aikana ilmeneviin lisä- ja muutostöihin yhteensä 1,38 miljoonan euron 
arvosta. Työn aikana on kuitenkin käynyt ilmi, että lisä- ja muutostöitä 
on tarvittu yhteensä 3,08 miljoonan euron arvosta. Merkittävin 
lisätyötarve on aiheutunut tunnelin louhintavaiheessa esiin tulleen 
heikon kiviaineksen aiheuttamasta aikatauluviivästyksen 
kiinniottamisesta (0,57 M€). Muut merkittävät muutokset liittyvät 
tunnelin lämpöeristyrakenteen parantamisen (0,4 M€), sähkötöiden 
osin puutteellisten suunnitelmien täydentämisestä johtuvia lisätöitä 
(0,35 M€), tunnelin rakenteellisiin muutoksiin (0,33 M€) sekä 
ympäröivän alueen rakentamiseen (0,27 M€).

Nyt tehtyjen lisä- ja muutostöiden jälkeen tunnelin rakennuttamisurakan 
kokonaishinta on 25,25 M€. Tämän lisäksi Paloheinäntunnelin 
kustannuksiin on laskettava jo aiemmin tilattu suunnittelu (1,6 M€) sekä 
tilaajan lähinnä valvomo- ja turvallisuustoimintoihin liittyvät 
erillishankinnat (0,1 M€). Tunnelin kokonaishinta on täten 26,7 M€ 
euroa. Tämä on 81% hankkeen hankesuunnitelmassa tunnelille 
varatusta kustannuksesta.
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Tunneliurakan yhteydessä HKR katu- ja puisto-osasto on teettänyt 
Kuninkaantammen alueen esirakennustöitä hyödyntäen 
tunnelityömaan louhetta. Yleisten töiden lautakunta on hyväksynyt 
näiden molempien urakoiden lisätöiden korottamisen yhteensä 
kahdella miljoonalla eurolla kokouksessaan 17.3.2015.

Hankinta tehdään kaupungin sisäisenä hankintana.
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