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Malmin bussiterminaalin muutostyöurakka / lisätöiden tilaaminen 
HKR-Rakennuttajalta

HEL 2015-005317 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää oikeuttaa liiken-
nelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana HKR-Rakennuttajalta 
Malmin bussiterminaalin muutostyöurakan lisätöitä enintään yhteensä 
311.585,00 euron (ilman alv) kokonaishintaan, minkä jälkeen urakan 
enimmäishinta on yhteensä 1.016.135 euroa (ilman alv).

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti 5.5.2015 oikeuttaa 
HKL-Infrapalvelut tekemään rakennuttamissopimuksen Malmin bussi-
terminaalin muutostöistä HKR-Rakennuttajan kanssa urakka rakennut-
tajapalkkioineen ja rakennuttajan arvioimine lisä- ja muutosvarauksi-
neen on yhteensä 704.550,00 euroa (ilman alv).

Malmin muutostöiden yhteydessä toteutettiin myös Malmin ylikulkusil-
lan peruskorjaus, jonka kustannukset kohdistuivat Helsingin rakennus-
virastolle. HKR-Rakennuttaja ohjasi sekä sillan että bussiterminaalisil-
lan työn suunnittelua sekä toteuttamista.

Purettaessa terminaalisillan teräsbetonilaattaa vesipiikkaamalla paljas-
tui vuonna 1994 tehdyn laatan betonin voimakkaat laadunvaihtelut. Va-
litussa purkumenettelyssä tarkoituksena oli poistaa teräsbetonilaatasta 
vain jonkin verran pinnasta; käytännössä tämä toteutui osittain suunni-
tellun mukaisesti, mutta välillä betonin voimakkaasta laadunvaihtelusta 
aiheutui, että teräsbetonilaatan pintaa poistettaessa mentiin läpi koko 
teräsbetonirakenteesta, jolloin todennäköisesti vaurioitettiin myös teräs-
betonilaatan alla olevaa vesieristettä. Mikäli vesieriste vaurioituu, mer-
kitsee se, että sillan pitkäaikaiskestävyys heikentyy olennaisesti. Käy-
tännössä betonilaatan laadunvaihtelusta aiheutui, että laattaa jouduttiin 
purkamaan noin puolella terminaalisillan pinta-alasta kaikki kerrokset, 
vesieriste mukaan lukien sekä rakentamaan uudet kerrokset. Teräsbe-
tonilaatan toisella puoliskolla purkumenetelmä vaihdettiin suunnitel-
masta poiketen timanttisahaukseksi niin, että alapuoliset kerrokset ei-
vät pääse vaurioitumaan. Työtavan muutoksesta aiheutui merkittäviä li-
säkustannuksia.
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Edellä selvityksen lisäksi urakassa tehtiin sellaisia sähkötöitä ja termi-
naalin katoksen vahvistustöitä, jotka eivät kuuluneet alkuperäiseen 
urakkasuunnitelmaan, mutta jotka olivat käytännössä välttämättömiä 
terminaalin kunnostamiseksi.

Nyt päätettävien lisä- ja muutostöiden jälkeen muutostyöurakan koko-
naishinta on 1,016 milj. euroa. Jokeri 2 -hankkeen hankesuunnitelmas-
sa tämän hankeosuuden kustannukseksi oli arvioitu 0,6 milj. euroa, jo-
ten kustannukset ovat tämän hankeosuuden osalta ylittäneet alun perin 
arvioidun olennaisesti (69 %). Koko Jokeri 2 -hankkeen hankesuunni-
telman kustannukset (43,1 milj. euroa, MAKU 4/2015) ovat kuitenkin, 
nyt kysymyksessä olevasta hankkeesta huolimatta, alittumassa koko 
hankkeen osalta selvästi eli noin 25 %.
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