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Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien Tuo-
mas Rantasen toivomuspontta Raide-Jokerin rahoituksen aikaista-
misesta

HEL 2015-013477 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon: 

Raide-Jokerin hankesuunnitelmatilanne

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille 
suunniteltu pikaraitiolinja. Linjan alustava yleissuunnitelma valmistui 
vuonna 2009. Helsingin ja Espoon kaupungit sekä HSL ovat valmistel-
leet Raide-Jokerin hankesuunnitelmaa vuoden 2014 lopulta saakka. 
Hankesuunnitelman vetovastuu on ollut Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virastossa ja työn ohjaamiseen ovat osallistuneet HKL, HSL ja Espoon 
kaupunki sekä Uudenmaan ELY-keskus. Raide-Jokerin hankesuunni-
telman ovat laatineet Ramboll ja WSP Finland.

Hankesuunnitelmassa laadittiin suunnitelma Raide-Jokerin toteuttami-
seksi valitulla linjauksella Espoon Keilaniemen, Leppävaaran, Pitäjän-
mäen, Maunulan, Oulunkylän ja Viikin kautta Itäkeskukseen. Suunnitel-
massa pyrittiin löytämään paras ratkaisu pikaraitiotien toteuttamiseksi 
ja Raide-Jokeri sijoitettiin pääosin omalla väylällään kulkevaksi. Hanke-
suunnitelmassa laadittiin myös suunnitelma ratasähköistyksen toteutta-
miseksi sekä alustava suunnitelma Raide-Jokerin varikkojen toteuttami-
seksi. Laadituille suunnitelmille laskettiin kustannusarvio. Lisäksi arvioi-
tiin Raide-Jokerin operoinnin vaatimuksia kalustolle sekä erilaisia ope-
rointimalleja.

Hankesuunnitelman yhteydessä laadittiin myös Raide-Jokerin hankear-
viointi sekä laskelma Raide-Jokerin kaupunkitaloudellisista vaikutuksis-
ta. Raide-Jokerin hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda samanaikaisesti 
päätettäväksi Helsingin ja Espoon eri hallintokuntiin kevään 2016 aika-
na.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa 2016-2018

HKL:n johtokunta päätti HKL:n talousarviosta 2016 ja taloussuunnitel-
masta 2016-2018 kokouksessaan 13.8.2015. Esitys sisälsi HKL:n in-
vestointisuunnitelman vuosille 2016-2025, jossa Raide-Jokerin rakenta-
miseen varattiin 94 milj. euroa vuosille 2016-2022. Lisäksi Raide-Joke-
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ria varten tarvittavaan vaunukalustoon budjetoitiin 105 milj. euroa ja va-
rikkoon 24 milj. euroa. Investointien ajoitus tehtiin niin, että Raide-Joke-
rin liikennöinti olisi voinut alkaa vuonna 2023.

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmas-
sa 2016-2018, joka sisältää liitetietona HKL:n 10 vuoden investointi-
suunnitelman, Raide-Jokeriin varattuja investointeja siirrettiin neljällä 
vuodella eteenpäin. Investointien siirtäminen eteenpäin tarkoittaisi lii-
kenteen aloituksen siirtymistä 2020-luvun loppupuolella.

Raide-Jokerin budjetointi talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa 2017-2019

Talousarvioaikataulun mukaan valtuusto hyväksyy Helsingin kaupungin 
talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 marraskuussa 
2016. HKL:n talousarvioluonnos tuodaan johtokunnalle tiedoksi kevääl-
lä 2016 ja johtokunta päättää HKL:n talousarviosta elokuussa 2016.

Talousarvioon kuuluvaa HKL:n 10 vuoden investointisuunnitelmaa 
(2017-2026) valmistellaan alkuvuoden aikana. Valmistelua koordinoi-
daan kaupunginkanslian vetämässä liikennehankkeiden ohjausryhmäs-
sä, jossa on edustus kaupunginkanslian lisäksi muiden muassa 
HKL:stä, HKR:stä, kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta ja 
HSL:stä.

Tammikuun 2016 lopussa valtion taholta on julkisuudessa kerrottu, että 
valtio on valmis osallistumaan Raide-Jokerin rahoittamiseen jo vuosina 
2017-2019, mikä tarkoittaisi Raide-Jokerin toteuttamista nopeammalla 
aikataululla kuin kaupungin talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmas-
sa 2016-2018 on varauduttu.

HKL on selvittämässä, kuinka nopealla aikataululla Raide-Jokerin ra-
kentaminen olisi mahdollista toteuttaa. HKL pyrkii yhteistyössä kaupun-
kisuunnitteluviraston, rakennusviraston ja kaupunginkanslian kanssa 
laatimaan investointisuunnitelman vuosille 2017-2026 niin, että Raide-
Jokerin rakentaminen mahdollistuisi nopeammalla aikataululla. Myös 
muita HKL:n isoimpien investointihankkeiden aikatauluja tullaan tarkas-
telemaan alkuvuoden aikana, ja mahdollisuuksien mukaan muita hank-
keita tullaan siirtämään investointisuunnitelmassa eteenpäin investoin-
tiohjelman tasapainottamiseksi.
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