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Puheenjohtaja

Tuomas Rantanen 124-142 §

Esittelijät
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Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
124 §, 126-131 §, 133 §

Karoliina Rajakallio yksikön johtaja
125 §

Pentti Myllymäki infrapäällikkö
132 §, 134-137 §

Toni Jurva yksikön johtaja
138-139 §

Rain Mutka hallintojohtaja
140-142 §

Pöytäkirjanpitäjä

Rain Mutka hallintopäällikkö
125-142 §
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§ Asia

124 TJ/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

125 TO/1 Lausunto kaupunginhallitukselle: Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivo-
musponsi pitkistä metrojunista

126 TJ/2 Vahinkotapaus metroliikenteessä 27.7.2016

127 TJ/3 Länsimetron toteutusaikataulu

128 TJ/4 HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

129 TJ/6 Liikennelaitos-liikelaitos talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitel-
maehdotus vuosille 2017–2019

130 TJ/7 Lausunto kaupunginhallitukselle: HSL:n alustava toiminta- ja talous-
suunnitelma 2017-2019

131 TJ/5 Yhteistyöpöytäkirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjan liikennöintiä 
varten tarvittavan kaluston hankintaa

132 INKA/1 Hankesuunnitelma Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankkimiseksi

133 TJ/8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän 
uudistamista koskevasta hankinnasta

134 INKA/2 Itäkeskuksen metroaseman taukotilan laajennusurakan tilaaminen

135 INKA/3 Tripla-rakennushankkeen KVR-urakan ulkopuolisten töiden tilaaminen

136 INKA/4 Sopimus Siemens Oy:n kanssa metron liikenteenohjausjärjestelmän 
varaosien lunastamisesta

137 INKA/5 Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijärjestelyiden korjauk-
sen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

138 KUPI/1 Huollon ja kunnossapidon ohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely

139 KUPI/2 Työkalujen ja tarvikkeiden puitejärjestely

140 YHPA/1 Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

141 YHPA/2 Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

142 YHPA/3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 124
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikennelaitos -liike-
laitoksen johtokunta  päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi varapuheen-
johtaja Simosen ja jäsen Kokkilan sekä varatarkastajiksi jäsenet Käl-
viän ja Lehtisen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 125
Lausunto kaupunginhallitukselle: Valtuutettu Paavo Arhinmäen toi-
vomusponsi pitkistä metrojunista

HEL 2016-005431 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.4.2016 päättänyt edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuutta ajaa pidempiä metrojunia Espoon ly-
hemmistä laitureista huolimatta. Metrojunan viimeiset vaunut eivät olisi 
käytössä Espoossa. Toimenpide voisi näin helpottaa Itä-Helsingin tule-
via metron kapasiteettiongelmia.

HKL toteaa, että matkustajamukavuuden ja joukkoliikenteen matkusta-
jien palvelutason säilyttäminen ja edelleen kehittäminen on yksi HKL:n 
päätavoitteista. Tästä huolimatta pitkien junien ajaminen Espooseen 
esitetyllä tavalla, jossa viimeiset vaunut poistuisivat matkustajakäytöstä 
Ruoholahdessa, ei ole perusteltua useista eri syistä:

Turvallisuuteen liittyvien teknisten ratkaisujen vuoksi uusille Länsimet-
ron asemille ei voida ajaa pitkillä junilla. Espoon asemat ja niiden turva-
ratkaisut on mitoitettu 90 metriä pitkille junille. Ajettaessa tätä pidempiä, 
135 metrin pituisia junia, asemien päissä olevat savuovet eivät pääse 
sulkeutumaan. Näitä savuovia ei ole mahdollista siirtää nykyistä kau-
emmaksi, koska tällöin aseman tiloihin liittyvät pystykuilut jäisivät vää-
rälle puolelle ovia. 

Helsingin metrossa 15.8.2016 alkava 5 minuutin linjakohtainen ja 2,5 
minuutin yhteinen vuoroväli lyhyillä junilla lisää liikenteen kapasiteettia 
välittömästi noin 7 % nykyiseen verrattuna. Ennusteiden mukaan tämä 
liikennöintikapasiteetti on nykymetron osalta riittävä vuoteen 2024 asti. 
Tämän jälkeen vuonna 2024 valmistuva Kruunuvuoren raitiotie ennus-
teiden mukaan tasaa metron matkustajamääriä, jolloin metron kapasi-
teetin arvioidaan 2,5 minuutin vuorovälillä riittävän vuoteen 2030 asti. 
Kapasiteettia on tämän jälkeen mahdollista kasvattaa ilman junien pi-
dentämistä siirtymällä ainakin osittaiseen automaattiajoon, jolloin vuo-
roväliä voidaan lyhentää kahteen minuuttiin. Tällöin kapasiteetin arvioi-
daan riittävän vähintään vuoteen 2040. 

Liikennöintijärjestely, jossa matkustajat eivät pääsisi poistumaan osas-
ta vaunuja Ruoholahden jälkeen, edellyttäisi järjestyksenvalvojia Ruo-
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holahteen tyhjentämään ne länteen jatkavat vaunut, joista ei enää myö-
hemmin pääse poistumaan. Vaunujen tyhjentäminen voisi hidastaa ju-
nan liikkeellelähtöä. Erityisesti satunnaisten matkustajien ohjaaminen 
oikeisiin vaunuihin olisi vaikeaa ja heikentäisi matkustajatyytyväisyyttä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n lausuntoa kaupunginhallitukselle 
31.8.2016 mennessä.

Toivomusponsi

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta ajaa pi-
dempiä metrojunia Espoon lyhemmistä laitureista huolimatta. Metroju-
nan viimeiset vaunut eivät olisi käytössä Espoossa. Näin voidaan hel-
pottaa Itä-Helsingin tulevia kapasiteettiongelmia. (Paavo Arhinmäki)

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 126
Vahinkotapaus metroliikenteessä 27.7.2016

HEL 2016-008830 T 08 00 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saamansa informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asiasta selostus kokouksessa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 127
Länsimetron toteutusaikataulu

HEL 2012-013908 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saamansa informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Selostus asiasta kokouksessa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 26.05.2016 § 107

HEL 2012-013908 T 08 00 02

Päätös
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta 
saamansa informaation.

28.04.2016 Ehdotuksen mukaan

05.04.2016 Ehdotuksen mukaan

21.01.2016 Ehdotuksen mukaan

16.12.2015 Ehdotuksen mukaan

16.10.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi(a)hel.fi
Tapio Hölttä, senior advisor, puhelin: 310 35683

tapio.holtta(a)hel.fi
, puhelin
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§ 128
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2016

HEL 2016-005189 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n 
osavuosikatsauksen 1.1. – 30.6.2016.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL osavuosikatsaus 1-6 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

Johtamisjärjestelmän kehittäminen

HKL:n vuosi käynnistyi merkittävällä muutoksella, sillä vuoden alussa 
HKL:n johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistettiin. Muutos aiem-
paan oli merkittävä, sillä liikennemuotokohtaisesta jaosta luovuttiin. Uu-
della johtamisjärjestelmällä pyritään erityisesti vahvistamaan liikenne-
muotojen välisiä synergioita sekä hyödyntämään täysimääräisesti kis-
ko-pyörärajapinnan potentiaali tuottavuuden kehittämiseksi. 

Vuoden alussa merkittävä määrä johtajia, päälliköitä, esimiehiä ja 
asiantuntijoita aloitti uusissa tehtävissä. Vuoden ensimmäisellä puolis-
kolla on tehty paljon työtä uuden johtamisjärjestelmän vakiinnuttami-
seksi. Tähän on kuulunut mm. yksiköiden välisten yhteistyömuotojen 
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täytäntöönpano ja aiempaa perusteellisemman kokonaisuutena koordi-
noidun kaluston, infran ja kiinteistöjen kehittämissuunnitelman käynnis-
täminen. 

Uuden tavoiteohjelman valmistelu

HKL:n uusi tavoiteohjelma hyväksyttiin johtokunnassa 12.5.2016. Ta-
voiteohjelma vuosille 2016 - 2024 luo perustan HKL:n toiminnan kehit-
tämiselle. Siinä määritellään HKL:n tavoitetila 2024:n toteuttamiseen 
suuntaavat strategiset tavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpidekokonai-
suudet. Tavoiteohjelma valmisteltiin yhteistyössä HKL:n johtokunnan, 
johtoryhmän, esimiesten ja henkilöstön sekä sidosryhmien kesken.

Länsimetro

Länsimetron rakentaminen ja käyttöönoton valmistelu eteni. Kuitenkin 
kesäkuussa Länsimetro Oy ilmoitti käyttöönoton viivästymisestä. Tä-
män hetken käsityksen mukaan matkustajaliikenne voisi alkaa tammi-
kuussa 2017. HKL:n kannalta länsimetron liikenteen onnistunut käyn-
nistäminen on erittäin tärkeää ja HKL onkin valmistautunut usein eri ta-
voin niin liikennöintiin kuin infrastruktuurin hallintaan liittyviin tehtäviin-
sä. Infrastruktuurin valmistuessa Länsimetro Oy luovuttaa sen HKL:n 
hoidettavaksi. HKL ja Länsimetro Oy ovat tätä varten valmistelleet sopi-
musta metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpi-
dosta. 

Länsimetron asetinlaitteen toteutus on edennyt niin, että koeajoja Ma-
tinkylään asti voitaneen aloittaa elokuussa 2016. HKL on myös kehittä-
nyt nykyisen metron järjestelmiä käynnistämällä mm. VIRVE-järjestel-
män parantamisen sekä MetroLAN-laajennushankkeen.

Länsimetrohankkeen ensimmäisen vaiheen (Ruoholahti-Matinkylä) 
kustannusten kasvun johdosta Länsimetro Oy nosti loppukustannusar-
viota yhteensä 1 088,0 milj. euroon. Kokouksessaan 17.3.2016 HKL:n 
johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kau-
punginvaltuuston hyväksyttäväksi länsimetron hankesuunnitelman 
enimmäiskustannusten korottamista. Kaupunginvaltuusto päätti ko-
kouksessaan 27.4.2016 hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesuunni-
telman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kus-
tannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunkiraideliikennelaki

Kaupunkiraideliikennelaki tuli voimaan 1.3.2016. Laki edellyttää, että 
kaupunkiraideliikenteen harjoittamisesta ja siihen käyttävän rataverkon 
hallinnasta ilmoitetaan liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi), joka vas-
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taa kaupunkiraideliikenteen turvallisuuden valvonnasta. Kaupunkiraide-
liikennelain voimaan tuloon liittyen toimitusjohtaja HKL:n johtoryhmässä 
hyväksyi HKL:n päivitetyn turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja HKL teki 
tämän jälkeen Trafille kaupunkiraideliikennelain mukaiset ilmoitukset 
metron liikennöinnistä ja metron rataverkon hallinnasta kesäkuussa 
2016 niin, että ilmoitukset käsittivät myös länsimetron. HKL:n kaupunki-
raideliikennelain mukaiset vastuut länsimetrosta liittyvät niihin yhteis-
työperiaatteisiin, jotka HKL ja Länsimetro Oy ovat sopineet. 

Raide-Jokeri

Raide-Jokerin ratainfran toteutus eteni, kun sen hankesuunnitelma hy-
väksyttiin sekä Helsingin että Espoon kaupunginvaltuustoissa kesä-
kuussa. Valtio antoi sitoumuksensa 30 % maksuosuuteen infrahank-
keen kustannuksista. Hankkeen toteutusta valmistellaan HKL:n johdolla 
yhteistyössä Helsingin ja Espoon kesken. Kesäkuussa päätetty infra-
hanke käsittää Helsingin ja Espoon puolelle tehtävän raitiotieradan ja 
on arvoltaan 275 miljoonaa euroa. Infrahankkeen hankepäätös käyn-
nisti myös liikennöintiin tarvittavien raitiovaunujen ja niiden varikon han-
kinnan. Nämä hankkeet on tarkoitus tuoda Helsingin kaupunginvaltuus-
ton päätettäväksi syksyn 2016 aikana. Raide-Jokerin toteuttamisesta ja 
hankintatavasta laadittiin selvitys, jonka mukaan tarkoituksenmukaisin 
hankintatapa Raide-Jokerille olisi sen toteuttaminen allianssi-mallilla. 
Liikenne Raide-Jokerilla voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2021.

Kruunusillat

Kruunusillat-hanke eteni alkuvuoden aikana päätöksenteon valmiste-
lussa. Kruunusiltojen hankesuunnitelma käsittää koko raitiotieyhteyden 
Helsingin keskustasta Kaivokadulta Laajasalon keskukseen saakka ja 
on arvoltaan 269 miljoonaa euroa. Hankesuunnitelma hyväksyttiin sekä 
HKL:n johtokunnassa että yleisten töiden lautakunnassa. Kaupungin-
valtuusto päättää hankkeen toteuttamisesta syksyllä 2016. Tämän jäl-
keen HKR ja HKL jatkavat hankkeen valmistelua siten, että pääasialli-
nen projektinjohtovastuu on HKR:llä. HKL käynnistää päätöksen jäl-
keen Kruunusiltojen liikennöintiin tarvittavien raitiovaunujen ja varikon 
valmistelut. Kruunusiltojen valmistuminen on ajoitettu siten, että Hana-
saaren voimalaitoksen vaatimat polttoainekuljetukset ovat loppuneet ja 
viimeinen siltayhteys Nihdistä Merihakaan voidaan rakentaa arvioilta 
vuonna 2024. Raitioliikenne Kruunusilloilla voisi alkaa vuonna 2025.

Raitiovaunuvarikot

HKL:n raitiovaunuvarikot odottavat peruskorjausta ja laajennusta. Kos-
kelan varikolle on olemassa laajentamissuunnitelma, joka kuitenkin pe-
rustuu osin jo vanhentuneisiin lähtötietoihin. Töölön varikolle on laadittu 
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peruskorjaussuunnitelma. Vallilan varikko odottaa päätöksiä korjaustoi-
minnan keskittämisestä Koskelan varikolle. Raide-Jokerin ja Kruunusil-
tojen hankepäätösten sekä toisaalta HKL:n nykyiseen raitiovaunukalus-
toon, etenkin Variotram -vaunuihin liittyvien kunnossapito- ja hankinta-
päätösten valmistuttua on HKL:llä edellytykset tehdä päätös raitiovau-
nuvarikoista. Koskelan varikon kehittämisen kannalta olennaisia pää-
töksiä ovat mm. Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen varikoiden varustelu ja 
operointimalli. HKL varautuu myös tulevaisuudessa tulevaan mahdolli-
seen tilanteeseen, jossa Variotram-vaunut poistuisivat liikenteestä ja ne 
joudutaan korvaamaan nykyisellä kalustolla. Tätä varten aloitettiin ke-
sällä varavaunujen siirtäminen väliaikaisesti säilytykseen metrovarikol-
le, joista ne siirretään pidempiaikaiseen säilytykseen Koskelan varikolle 
loppuvuodesta valmistuvaan kevytrakenteiseen säilytyshalliin.

Kaupunkipyöräpalvelu

Helsingin kaupunkipyöräpalvelun ensimmäinen 500 pyörän ja 50 pyö-
räaseman vaihe otettiin käyttöön toukokuun alussa ja palvelu sai heti 
alusta alkaen suuren suosion. Kaupunkipyöräpalvelun käyttäjäksi rekis-
teröityi kahden ensimmäisen kuukauden aikana yli 10 000 käyttäjää ja 
parhaimpina päivinä pyörillä on tehty yli 4000 matkaa. Palvelun käyttö-
mahdollisuus matkakortilla tehtiin yhteistyössä HSL:n kanssa ja palve-
lun markkinointiin osallistui myös pääsponsori HOK Elanto. Palvelun 
toisen vaiheen (100 asemaa ja 1000 pyörää lisää) suunnittelu ja kehit-
täminen käynnistyivät kesäkuussa ja laajennus otetaan käyttöön ke-
väällä 2017.

Asema-, varikko- ja ratainvestoinnit

Myllypuron metroaseman peruskorjaus eteni aikataulussa ja sen har-
jannostajaisia vietettiin maaliskuussa. Peruskorjaus valmistuu heinä-
kuussa. Asema on ollut matkustajien käytössä koko peruskorjauksen 
ajan. Hakaniemen aseman lippuhallin peruskorjausta varten valmistau-
duttiin tarjouskilpailun käynnistämiseen urakasta. Urakka on tarkoitus 
käynnistää tulevan kesän aikana.

Koskelan raitiovaunuvarikon suunnittelua jatketaan tavoitteena ratkai-
sun tarkentuminen loppuvuoden aikana. Varikon suunnittelun lähtökoh-
dat ovat osittain muuttuneet Kruunusillat-hankkeen ja Raide-Jokerin 
johdosta sekä toisaalta HKL:n raitiovaunukaluston huolto- ja säilytystar-
peisiin liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta. 

Uudet metro- ja raitiovaunut

Uusien M300-metrojunien ja Artic-raitiovaunujen hankinta eteni alku-
vuoden aikana. Tilatuista kahdestakymmenestä M300-metrojunasta 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 11 (86)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

TJ/4
16.08.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

valtaosa toimitettiin Helsinkiin alkuvuoden aikana. Junille tehtiin koeajo-
ja ja tarvittavia käyttöönottotestauksia. Ensimmäiset junat saatiin hy-
väksytyksi matkustajaliikenteeseen toukokuussa. Artic-raitiovaunujen 
sarjavaunujen toimitukset Helsinkiin jatkuivat ja vaunuja oli kesäkuun 
loppuun mennessä toimitettu yhdeksän, joista valtaosa oli myös saatu 
matkustajaliikenteeseen.

Talousarvion sitovat tavoitteet

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2014 tasolla (raitio 2014: 4,01; metro: 4,17).
 Raitioliikenteen luotettavuus 99,87 % ja metroliikenteen 99,96 %.
 Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeil-

lä ovat hyvät, tavoite 3,78.

Liikennelaitos arvioi tässä vaiheessa, että sitovat tavoitteet ovat toteu-
massa metron luotettavuustavoitetta lukuun ottamatta. Kahden metro-
vaunun yhteentörmäys heinäkuun lopussa vaikutti huomattavasti hei-
näkuun kokonaisluotettavuuteen. Myös lyhyeen vuoroväliin siirtymisen 
vaikutuksia metron luotettavuuteen loppuvuoden aikana on vaikea ar-
vioida tässä vaiheessa.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 216 henkilöä 30.6.2016 (30.6.2015: 1 
166). Vuoden 2015 lopussa henkilöstömäärä oli 1 077. Keskimäärin 
tammi-kesäkuussa henkilöitä oli 1 119, kun vastaavalla kaudella vuon-
na 2015 henkilöitä oli keskimäärin 1 078. Uusia metrokuljettajia on pal-
kattu länsimetron liikennöintiä varten ensimmäisen vuosipuoliskon aika-
na.

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 166,9 milj. euroa eli 12,1 
milj. euro tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä lasku-
tettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä jouk-
koliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta infrainvestointien 
pääomakuluihin. Ennusteessa HSL:ltä laskutettavia liikennöintikorvauk-
sia on toteutumassa 7,1 milj. euroa tulosbudjettia vähemmän ja HSL:n 
infrakorvauksia 5,0 milj. euroa talousarviota vähemmän. Länsimetron 
käynnistymisen siirtyminen elokuusta 2016 pienentää korvauksia.

Liiketoiminnan muita tuloja ennustetaan saatavan 17,0 milj. euroa eli 
0,6 milj. euro budjettia enemmän. Mainostuloja on kertymässä 0,9 milj. 
euroa budjetoitua enemmän.
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Länsimetron aloituksen siirtyminen pienentää myös menoja. Esimerkik-
si korkomenot, poistot ja Länsimetro Oy:n vastikelaskutus toteutuvat ta-
lousarviota pienempinä. Siltä osin kuin länsimetroon valmistautumisen 
kustannukset toteutuvat jo elokuusta alkaen, esimerkiksi uusien kuljet-
tajien palkkakustannukset, HKL saa näihin menoihin pääosin korvauk-
sen HSL:ltä. 

Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on -0,2 milj. euroa 
eli 2,4 milj. euroa budjetoitua parempi.

Aikaisemmin muodostettuja investointivarauksia puretaan tulokseen 
(poistoeron vähennys) 2,6 milj. eurolla.

HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 2,4 milj. 
euroa. Ennuste tarkentuu vielä syksyn aikana, kun HKL saa tarkempaa 
tietoa esimerkiksi Länsimetro Oy:n vastikelaskutuksesta vuoden 2016 
osalta.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 184,1 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 195,6 milj. euroa. Myllypuron metroaseman peruskor-
jaukseen, sähköbussien latausjärjestelmän ja Keski-Pasilan kehittämi-
sen investoinnit ovat toteutumassa arvioitua pienempinä vuoden 2016 
aikana.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet metrovaunut 82,9 milj. eu-
roa, uudet raitiovaunut 42,5 milj. euroa ja Hakaniemen metroaseman 
lippuhallin peruskorjaus 7,2 milj. euroa.  

HKL arvioi, että uutta lainaa nostetaan yhteensä 80,0 milj. euroa (TB: 
207,5 milj. euroa). Lainamäärä tarkentuu loppuvuoden aikana. HKL:n 
nostamaan lainamäärään vaikuttaa koko kaupungin rahoitustilanne, 
HKL:n todellinen lainamäärätarve on hieman vajaa 200,0 milj. euroa 
vuonna 2016. Vuoden 2016 investointihankinnat rahoitetaan siis osit-
tain kaupungin sisäiseltä rahatililtä, ja varsinainen lainannosto tältä osin 
siirtyy vuodelle 2017.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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Liitteet

1 HKL osavuosikatsaus 1-6 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 12.05.2016 § 88

HEL 2016-005189 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n 
osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2016.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 129
Liikennelaitos-liikelaitos talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunni-
telmaehdotus vuosille 2017–2019

HEL 2016-001402 T 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä  liikennelaitok-
sen vuoden 2017 talousarvioesityksen ja vuosien 2017-2019 talous-
suunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2017-2019_16.8.2016.pdf
2 HKL_kaupungin talousarviokirjaan tuleva perusteluteksti TAE 

2017_16.8.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Yleistä

HKL:n johtokunta käsitteli alustavasti HKL:n talousarvioehdotuksen 
2017 ja taloussuunnitelmaesityksen 2017-2019 kokouksessaan 
9.6.2016.

Johtokunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä HKL:n kesän aikana 
päivitetty talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosiksi 2017 - 2019. 
Suunnitelma sisältää tavoitteet, toimintasuunnitelman, tulos- ja rahoi-
tuslaskelmat sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman. Investointi-
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suunnitelma on tehty vuosille 2017 - 2026. Listan liitteenä on myös 
HKL:n perustelutekstiehdotus Helsingin kaupungin talousarviokirjaan.

HKL uusi tavoiteohjelma 2016 - 2024 hyväksyttiin HKL:n johtokunnassa 
keväällä 2016. Talousarviossa asetetut tavoitteet pohjautuvat uuden ta-
voiteohjelman tavoitteisiin.

Talousarvioesitys on toimitettu ennakkoon HKL:n henkilöstö- ja työsuo-
jelutoimikunnan henkilöstöryhmien edustajille.

Muutokset kesäkuun esitykseen

Länsimetron käynnistymisen siirtyminen elokuulta 2016 eteenpäin on 
vaikuttanut vuoden 2016 ennusteen lukuihin. Talousarvioesitys 2017 
on tehty oletuksella, että länsimetro on toiminnassa koko vuoden 2017 
ja siksi aloituksen lykkääntyminen ei ole muuttanut metron liikennöinnin 
osalta talousarviovuoden lukuja. Länsimetron käynnistymisen ajankoh-
ta täsmentyy syksyn 2016 aikana ja HKL tarkentaa vuoden 2017 suun-
nitelmaa tulosbudjetin yhteydessä vuoden lopussa.

HKL:n talousarvioon on päivitetty kesän aikana kilpailukykysopimuksen 
mukainen vaikutus lomarahaan ja palkkojen sivukuluihin  vuosille 2017-
2019. Muutokset pienentävät henkilöstökuluja noin 1,8 milj. eurolla 
vuonna 2017. Kiky-muutokset eivät paranna HKL:n tulosta, koska me-
nosäästö vyöryttyy pääosin  liikennöinti- ja infralaskutuksen kautta 
HSL:lle ja sitä kautta vaikuttaa HSL:n laskuttamaan kuntaosuuteen 
kaupungilta ja lipun hintoihin.

Investointisuunnitelmaan vuosille 2017-2026 on tehty tarkennuksia ke-
sän aikana. Investointisuunnitelman kehys on kuitenkin pysynyt sama-
na kuin kesäkuun esityksessä eli 1 199,2 milj. eurossa. Suurimmat 
muutokset ovat koskeneet Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen raitiovaunu-
hankintoja. Vaunujen yksikköhintoja on päivitetty kesän aikana. Myös 
hankittavien vaunujen määriä on tarkennettu kesäkuun esityksestä. 

Investointisuunnitelmaan on lisätty varikkojen ja metrovaunujen perus-
korjauksia. Myös pysäkkien mainospaikkakilpailutusta varten on tehty 
varaus investointisuunnitelmaan. Vastaavasti raitioratojen ja metroase-
mien peruskorjausinvestointeja on hieman pienennetty kesäkuun esi-
tyksestä.

Suoritemuutokset 2017-2019

Länsimetron liikenne käynnistyy vuonna 2017. HKL tulee vastaamaan 
länsimetron liikennöinnistä ja radan ylläpidosta. Lisäksi HKL vastaa 
isännöitsijänä uusien metroasemien ylläpidosta.
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Raitioliikenteen kehittämissuunnitelman toteuttaminen lisää raitioliiken-
teen ajokilometrejä yhteensä noin 7 %:lla vuodesta 2016 vuoteen 2019.

Talousarvion sitovat tavoitteet 2017

Talousarviossa on esitetty HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet:

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Liikennöintikustannukset per paikka-km laskevat (positiivinen tuotta-

vuuskehitys).

 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 
2016 tasolla (2016 tavoite raitioliikenteessä 4,04 ja metroliikentees-
sä 4,20 - täsmentyy vuoden 2016 lopulla).

 Liikennöinnin luotettavuus säilyy v. 2016 tasolla (2016 tavoite metro 
99,96 % ja  raitio 99,87 %, HKL:stä riippuvat syyt - täsmentyy vuo-
den 2016 lopulla).

 Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus paranevat (tavoite 
2016 RL&ML keskiarvo 4,22- täsmentyy vuoden 2016 lopulla).

Talousarvion muut toiminnalliset tavoitteet

Länsimetron liikenteen alkamisen siirtyessä vuodelle 2017 on HKL:n 
vuoden 2017 tärkeänä tavoitteena luonnollisesti länsimetron onnistunut 
ja luotettava käyttöönotto. 

Talousarviossa on esitetty HKL:n henkilöstötavoitteet:

 Henkilöstötyytyväisyyskyselyssä mitattu johtamisen ja esimiestyön 
arvosana paranee. 

 Vakavista työtapaturmista johtuvien sairauspoissaolopäivien määrä 
laskee 5 %

Talousarviossa on esitetty HKL:n kehittämistavoitteet:

 Seuraavien strategisten kehitysohjelmien käynnistyminen:
o Operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelma 
o Omaisuuden hallinnan ja investointien kehitysohjelma 
o Kestävän liikkumisen kehitysohjelma 
o Asiakaskokemuksen kehittämisohjelma 
o Johtamisen kehittämisohjelma 
o Laadun kehittämisohjelma 
o Henkilöstöä arvostava toimintakulttuuri 
o Jokaisella mahdollisuus onnistua ja kehittyä työssään.

 Raide-Jokerin valmistele etenee suunnitelman mukaisesti.
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 Kruunusiltojen valmistelu etenee suunnitelman mukaisesti.

Käyttötalous 2017

HKL:n liikevaihto nousee 23,3 % vuoden 2016 tasosta, mikä johtuu pit-
kälti länsimetron liikenteen alkamisesta. Länsimetron operointi nostaa 
liikennöintikorvaustuloja sekä länsimetron infra nostaa infrakorvausta 
HSL:ltä sekä suoraa tukea kaupungilta. Vastaavasti länsimetro näkyy 
tuloslaskelman eri menoerissä.

HKL:n liikevaihto on 205,8 (2016: 166,9) milj. euroa vuonna 2017. Lii-
kevaihto muodostuu seuraavista eristä: 

 HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 53,5 
(2016: 50,8) milj. euroa, metroliikenteestä 42,4 (2016: 25,7) milj. eu-
roa ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä 3,6 (2016: 3,6) milj. euroa eli 
yhteensä 99,5 (2016: 80,1) milj. euroa. 

 HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 85,4 (2016: 70,0) milj. eu-
roa. Infrakorvaus sisältää metro-, raitio-, juna-, bussi- ja lauttaliiken-
teenliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hal-
lintokuluja. Länsimetron infrakorvaus 14,9 (2016: 0) milj. euroa nos-
taa metron infrakorvauksia. 

 Helsingin kaupungilta saatavasta tuesta 20,7 (2016: 16,6) milj. eu-
roa. Tuella korvataan sellaiset infran kaltaiset menoerät, joita HKL 
ei voi laskuttaa HSL:ltä HSL:n perussopimuksen mukaan. Länsimet-
ron pääomakulut nostavat kaupungin tukea vuonna 2017. 

 Muista myyntituotoista 0,2 (2016: 0,2) milj. euroa, joka sisältää rai-
tioliikenteen tilausajotuottoja. 

 Valmistusta omaan käyttöön on 5,8 (2016: 5,1) milj. euroa, joka si-
sältää ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyviä töitä sekä 
vanhojen raitiovaunujen peruskorjauksia.

 Liiketoiminnan muut tuotot, 25,7 (2016: 17,0) milj. euroa, koostuvat 
pääosin laskutuksesta Länsimetro Oy:ltä länsimetron ylläpitotöistä 
sekä vuokra- ja mainostuloista. Vuonna 2017 tuloissa on mukana 
11,8 milj. euroa laskutusta Länsimetro Oy:ltä.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 20,1 (2016: 16,2) milj. euroa. Suurin 
erä on sähkömaksut 12,5 (2016: 9,2) milj. euroa. 

Ulkopuolisten palvelujen ostoihin on budjetoitu 44,6 (2016: 35,3) milj. 
euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 7,8 (2016: 4,8) 
milj. euroa, asiantuntijapalvelut 5,2 (2016: 3,9) milj. euroa, liikenneväli-
neiden korjaukset ja huollot 4,4 (2016: 4,1) milj. euroa, Suomenlinnan 
lauttaliikenteen korvaus 4,1 (2016: 4,1) milj. euroa, koneiden korjaukset 
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3,9 (2016: 3,9) milj. euroa, ratojen korjaukset ja huollot 3,9 (2016: 1,9) 
milj. euroa ja rakennusten siivoukset 3,5 (2016: 2,0) milj. euroa.

Palveluostoihin on budjetoitu 1,3 (2016: 1,3) milj. euroa kaupunkipyörä-
palvelun maksuihin. Pyöräpalvelun käyttömaksutuloihin on budjetoitu 
0,6 (2016: 0,3) milj. euroa. Palvelu laajenee vuonna 2017, joten käyttö-
maksutuloja odotetaan saatavan vuotta 2016 enemmän. Palvelusta 
maksetaan palveluntuottajalle 10 vuoden ajalta sama vuosittainen mak-
su (1,3 milj. euroa). Se osuus menoista, jota ei pystytä kattamaan käyt-
tömaksutuloilla, katetaan kaupungin suoralla tuella.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 50,5 (2016: 47,0) milj. eu-
roa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 15,7 (2016: 15,5) milj. euroa. 
HKL:n keskimääräinen henkilömäärä on 1 264 henkilöä vuonna 2017. 
Henkilömäärä nousee 89 henkilöllä vuodesta 2016. Uusia metrojunien-
kuljettajia palkataan vuoden 2016 aikana. Henkilösivukulujen ja lomara-
hojen budjetoinnissa  on arvioitu kilpailukykysopimuksen vaikutus vuo-
delle 2017.

Talousarviovuonna poistot ovat 51,8 (2016: 40,4) milj. euroa. Poistota-
soa nostaa erityisesti uusien metrovaunujen ja uuden metrovarikon 
käyttöönotto länsimetron liikennettä varten. Poistotaso nostavat myös 
uusien raitiovaunujen poistot sekä metroasemien ja raitioratojen perus-
korjaukset.

Liiketoiminnan muut kulut ovat 23,1 (2016: 11,6) milj. euroa. Liiketoi-
minnan muissa kuluissa suurin erä on vuokrat ja vastikkeet. HKL:n 
Länsimetro Oy:lle maksamat hoito- ja rahoitusvastikkeet nostavat vasti-
kemenoja 11,0 milj. eurolla vuodesta 2016. 

Liikeylijäämä on 31,6 (2016: 23,0) milj. euroa. Liikeylijäämä parantaa 
se, että korkokulut nousevat 10,9 milj. eurolla vuodesta 2016, ja korko-
kulut korvataan liikevaihtoon kuuluvilla liikennöinti- ja infrakorvauksilla 
sekä kaupungin tuella. Korkokulut tulevat tuloslaskelmakaavassa kui-
tenkin liikeylijäämän jälkeen. 

Lainojen korkokulut ovat 6,8 (2016: 2,8) milj. euroa vuonna 2017. HKL 
maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodes-
sa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut inf-
raomaisuuden korkotuotot 18,9 (2016: 11,9) milj. euroa. Vastaavat kor-
kotuotot ovat tulona HSL:ltä HKL:n liikevaihdossa.

Investointivarauksien lisäyksiä on budjetoitu 0,6 milj. euroa ja poistoe-
rojen vähennyksiä 3,1 milj. euroa. 

Käyttötalous 2018-2019
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Taloussuunnitelmavuodet 2018-2019 on suunniteltu vuoden 2017 raha-
narvoon. 

Vuonna 2018 menoja nostaa Länsimetro Oy:lle maksettavat rahoitus-
vastikkeet, jotka nousevat 4,9 milj. eurolla vuodesta 2017. Henkilöstö-
menoissa nousua on 1,1 milj. euroa; raitiovaunukuljettajien keskimää-
räinen henkilömäärä nousee 18 henkilöllä edellisestä vuodesta. Rahoi-
tuskulut nousevat 1,7 milj. euroa vuodesta 2017.

Vuonna 2019 menojen kasvu on maltillisempaa. Nousua edellisen vuo-
den tasosta on poistoissa ja lainojen korkokuluissa sekä Länsimetro 
Oy:lle maksettavissa rahoitusvastikkeissa.

Vuosien 2018 ja 2019 menojen noususta liikennöintimenojen osuus tul-
laan kattamaan HSL:n liikennöintikorvaustuloilla. Infrakulujen noususta 
ylläpitokulujen osuus kokonaisuudessaan sekä pääomakuluista puolet 
tullaan kattamaan HSL:n infrakorvauksella. Toinen puoli infran pää-
omakuluista katetaan kaupungin suoralla tuella. 

Investointisuunnitelma 2017-2026

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2017-2026. In-
vestointien yhteissumma on 1 199,2 milj. euroa.  

Vuosien 2017-2026 suurin yksittäinen investointihanke on Raide-Joke-
ri, johon on varattu suunnitelmakaudelle 281,3 milj. euroa. Raide-Joke-
ria varten hankittavaan uuteen raitiovaunukalustoon on varattu 107,9 
milj. euroa sekä Raide-Jokerin rataan ja varikkoon yhteensä 173,4 milj. 
euroa; ratavaraus sisältää vain Helsingin kaupungin osuuden.

Kruunusillat -hankkeeseen on varattu suunnitelmakaudelle 257,2 milj. 
euroa, johon sisältyvät uudet raitiovaunut 76,8 milj. euroa ja uusi varik-
ko 22,0 milj. euroa sekä raitiorata- ja siltainvestoinnit 158,4 milj. euroa.

Vuoden 2017 suurin yksittäinen investointihanke on meneillään olevan 
raitiovaunuhankinnan maksut 32,3 milj. euroa. Muita suuria hankkeita 
ovat Raide-Jokerin vaunujen ennakkomaksut 11,3 milj. euroa ja Haka-
niemen metroaseman laajennus- ja muutostyöt 9,4 milj. euroa. 

Rahoitus 2017-2019

HKL nostaa uutta lainaa 605,0 milj. euroa vuosina 2017-2019. Omava-
raisuusaste on 44,4 % vuonna 2017, 38,7 % vuonna 2018 ja 34,8 % 
vuonna 2019.

Vaikutus kaupungin talouteen 2017-2019
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HKL:n vaikutus kaupungin talousarvioon tulee kolmen erän kautta: pe-
ruspääoman tuotto, HSL:n infrakoron palautus ja kaupungin suora tuki 
HKL:lle. HKL:n nettovaikutus kaupungin talouteen on 6,6 milj. euroa 
vuonna 2017, 3,1 milj. euroa vuonna 2018 ja -1,4 milj. euroa vuonna 
2019. 

Kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 20,7 milj. euroa vuonna 2017, 
25,1 milj. euroa vuonna 2018 ja 30,3 milj. euroa vuonna 2019. 

HKL tarvitsee kaupungin suoraa tukea, koska HKL:llä on inframenoja, 
joita HKL ei voi laskuttaa HSL:ltä tai muilta tahoilta. HSL:n ja kaupun-
kien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että infran pääomaku-
luista kaupungit voivat laskuttaa puolet HSL:ltä. Toinen puolisko infran 
pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi; Helsingin osal-
ta HKL laskuttaa infraomaisuuden poistoista 50 % kaupungilta ja infrao-
maisuuden hankintaan kohdistetut todelliset korkokulut 100 %:sti, kos-
ka HKL palauttaa HSL:ltä laskutettavan laskennallisen infrakoron täysi-
määräisesti kaupungille. Lisäksi HSL:n infrasopimuksessa on rajattu 
pois tiettyjä infratoimintoja kuten liityntäpysäköinti, bussipysäkit ja pol-
kupyöräinfra. Kaupungin tukeen sisältyy myös Suomenlinnan tavaralii-
kennekorvaus, johon HKL ei saa erillistä korvausta muualta. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi liikenne-
laitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksen ja vuosien 2017-2019 ta-
loussuunnitelmaesityksen sekä lähettää ne edelleen kaupunginhallituk-
selle.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi
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§ 130
Lausunto kaupunginhallitukselle: HSL:n alustava toiminta- ja ta-
loussuunnitelma 2017-2019

HEL 2016-007198 T 00 01 06

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa kaupunginhallituk-
selle HSL:n alustavasta taloussuunnitelmasta 2017 – 2019 seuraavan 
lausunnon:

Yleistä

HSL:n hallitus on käsitellyt HSL:n alustavaa taloussuunnitelmaa ko-
kouksessaan 14.6.2016. HSL:n hallitus samalla päätti pyytää talous-
suunnitelmasta jäsenkuntien lausunnot. 

HSL pyytää lausuntoa erityisesti seuraavista asioista:

 strategiasuunnitelmasta, 
 liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, 
 kuntaosuuksien tasosta, 
 lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista, 
 tarkastusmaksun korottamisesta,
 kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksami-

sesta suunnitelmakaudella 2016 - 2018,
 ennen kaarimallin hinnoittelun käyttöönottoa tapahtuvasta kuntao-

suuslaskentamallin kehittämisestä ja
 valmiudesta järjestää sähköbussien pikalatausasemat.

Helsingin kaupungin lausunto toimitetaan HSL:lle 31.8.2016 mennessä. 

HKL tuottaa HSL:lle raitio-, metroliikenteen ja Suomenlinnan lauttalii-
kenteen sekä Helsingin alueella myös joukkoliikenteen infraan liittyvät 
palvelut. Lisäksi HKL on tehnyt erillisiä sopimuksia HSL:n kanssa mm. 
tilojen vuokraamisesta, automaattien ylläpidosta sekä IT-palveluista. 
HKL on liikenteen tuottamisessa HSL:n tärkein yhteistyökumppani, sillä 
HKL vastaa kokonaan raitio- ja metroliikenteestä sekä Suomenlinnan 
liikenteestä.

HSL:n taloussuunnitelmassa HKL:ää koskevat luvut perustuvat pääosin 
HKL:n talousarvioon ja taloussuunnitelmaan 2017 - 2019, jota HKL:n 
johtokunta käsitteli kokouksessaan 9.6.2016. HKL:n edellä tarkoitetun 
johtokunnassa alustavasti käsitellyn taloussuunnitelman luvut ovat osit-
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tain päivittyneet kesän aikana ja HKL:n johtokunta käsittelee HKL:n ta-
lousarvio- ja taloussuunnitelmaesitystä kokouksessaan 16.8.2016 sa-
manaikaisesti tämän lausunnon kanssa. 

Jäljempänä tässä lausunnossa on vertailtu HSL:n alustavan talous-
suunnitelman 2017 - 2019 ja HKL:n päivitetyn talousarvio- ja talous-
suunnitelmaesityksen 2017 - 2019 lukuja. HKL esittää, että siltä osin 
kuin luvuissa on poikkeamia, niin HSL päivittää luvut vastaamaan 
HKL:n esittämiä lukuja lopullisessa taloussuunnitelmassaan yhteistyös-
sä HKL:n kanssa.

HSL:n toimintastrategia 2025 ja strategiset tavoitteet 2017 - 2019

HKL:n mielestä HSL:n toimintastrategia ja strategiset tavoitteet antavat 
hyvän perustan toiminnalle. Tavoitteet ovat kannatettavia ja tukevat 
omalta osaltaan Helsingin strategiaohjelman toteutumista. 

HSL:n arvot ja strategiset tavoitteet ovat hyvin linjassa HKL:n touko-
kuussa 2016 hyväksytyn tavoiteohjelman 2016-2024 kanssa. HKL:n ta-
voiteohjelman valmistelussa yksi keskeisimmistä lähtökohdista on ollut 
kehittää HKL:n toimintaa niin, että HKL entistä paremmin ja vaikutta-
vammin tukisi HSL:n strategisten tavoitteiden toteutumista.

HKL pitää tärkeänä, että HSL tavoitteita konkretisoidessaan edelleen 
kehittäisi tarkempia konkreettisia mittareita, jotka kertoisivat muun 
muassa suunnittelun laadusta ja taloudellisuudesta. Tavoitteisiin voisi 
näin nykyistä paremmin sisältyä sellaisia asioita, jotka ohjaavat paran-
tamaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kustannustehokkuutta. 
Tehtyjen linjastomuutosten ennen-jälkeen-analyysit tukevat tätä työtä ja 
luovat edellytyksiä tehdä johtopäätöksiä suunnittelun onnistuneisuu-
desta taloudellisuuden ja palvelukyvyn suhteen (kuinka hyvin tehdyt lin-
jastomuutokset ovat tehostaneet rahankäyttöä joukkoliikenteeseen). 

Liikenteen luotettavuuden tavoitteiden osalta HSL:n raitio- ja metrolii-
kenteelle asettamat vuoden 2017 tavoitteet ovat vaatimattomampia 
kuin HKL:n itselleen asettamat luotettavuustavoitteet. HSL:n asettamat 
tavoitteet ovat raitioliikenteelle 99,43 % ja metroliikenteelle 99,55 %, 
kun HKL:n asettamat tavoitteet (HKL:stä riippuvat syyt) ovat raitioliiken-
teelle 99,87 % ja metroliikenteelle 99,96 %.

Liikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen häiriönhallinnan kannalta tär-
keässä asemassa on Pasilassa Liikenneviraston tiloissa sijaitseva lii-
kennekeskus. Liikennekeskuksessa toimii Liikenneviraston, Poliisin ja 
pääkaupunkiseudun kaupunkien edustajien lisäksi HSL:n häiriöpäivys-
täjä ja keväästä 2016 alkaen myös HKL:n raitioliikennevalvomo (LOK). 
HKL ratkaisee raitioliikennevalvomon pitkäaikaisen sijainnin Pasilasta 
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vuosina 2016-2017 saatavien kokemusten perusteella. Erittäin keskei-
sessä asemassa arvioinnissa ovat eri toimijoiden yhteistyössä saavu-
tettavat yhteiskunnalliset ja liiketaloudelliset hyödyt. HKL pyrkii omilla 
toimillaan edesauttamaan HKL:n ja HSL:n henkilöstön yhteistyön kehit-
tymistä mahdollisimman hedelmälliseksi ja toivoo HSL:ltä myös vastaa-
vaa vuorovaikutteista otetta.  

HSL pyrkii osaltaan mm. Solmu-projektissa vähentämään joukkoliiken-
nevälineen vaihdosta matkustajalle aiheutuvaa hankaluutta. HKL on 
parhaillaan kilpailuttamassa Helsingin pysäkkikatoksia ja niiden ylläpi-
toa pitkäaikaisella sopimuksella. HKL on tähän projektiin kutsunut mu-
kaan HSL:n ja muita sidosryhmiä. HKL pitää yhteistyötä HSL:n kanssa 
erittäin tärkeänä matkustajia mahdollisimman hyvin palvelevan ratkai-
sun löytämiseksi.

HSL on suunnitelmakaudelle tekemässä päätöksiä raitioliikenteen kul-
jettajarahastusta koskien. Helsingin strategiaohjelman mukaisessa ra-
tikkaprojektissa, jonka ohjausryhmässä myös HSL on mukana, on to-
dettu raitioliikenteen kuljettajien lipunmyynnin lopettamisen nopeutta-
van pysäkkitoimintoja ja samalla vähentävän pysäkkitoimintoihin kulu-
van ajan vaihtelua. Tällä on olennainen vaikutus mm. liikennevaloe-
tuuksien parantamismahdollisuuksiin ja edelleen mm. liikennöintikus-
tannuksiin. Kuljettajalipunmyynnin poistamisella voidaan saavuttaa rai-
tioliikenteessä merkittävä palvelutason paraneminen ja kuljettajalipun-
myynnin poistaminen on myös edellytys muille tärkeille raitioliikenteen 
kehittämistoimenpiteille, kuten liikennevaloetuuksien voimakkaalle ke-
hittämiselle. Samanaikaisesti on kuitenkin turvattava kertalipunkäyttä-
jien riittävät mahdollisuudet hankkia lippu automaatista, mobiililaitteella 
tai muilla tavoin. 

HSL:n taloussuunnitelmassa tavoitellaan joukkoliikenteen liikenneva-
loetuuksien laajempaa käyttöönottoa sujuvoittamaan joukkoliikenteellä 
matkustamista. HKL pitää erityisen tärkeänä raitioliikenteen nykyistä 
vahvempien liikennevaloetuuksien voimakasta edistämistä. Kesällä 
2016 kaupunkisuunnitteluviraston johdolla toteutetussa kokeilussa ei 
vahvempien raitioliikenteen etuuksien toteuttamisella ollut merkille pan-
tavaa vaikutusta esimerkiksi bussiliikenteen viiveisiin. Raitioliikenteen 
vahvemmilla valoetuuksilla on sen sijaan huomattava potentiaali raitio-
liikenteen liikennöintikustannusten alentamiseen. Tällä taas olisi suotui-
sa vaikutus mahdollisuuksiin laajentaa raitioliikennettä palvelemaan 
kaupungin kehittymistarpeita ja nostamaan joukkoliikennejärjestelmän 
palvelutasoa joukkoliikenteen käyttäjille.

HSL toteaa taloussuunnitelmassaan tekevänsä yhteistyötä liikkumista 
palveluna (Mobility as a Service) kehittävien toimijoiden kanssa ja että 
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HSL:n avoimen julkisen datan politiikka tukee MaaS-toimijoiden ja mui-
den kolmansien osapuolten palvelukehitystoimintaa. HKL pitää erittäin 
tärkeänä liikkuminen palveluna –konseptin edellytysten kehittämistä. 
Avoimen datan lisäksi joukkoliikenteen lippujen myynti MaaS-konsep-
tiin soveltuvissa muodoissa on avainasemassa edellytysten luojana. 
HSL toteaakin kehittävänsä lipputuotteita ja lipunmyyntikanavia mm. 
verkkokauppaan ja MaaS-yhteistyöhön sopiviksi. HSL:llä on MaaS-kon-
septin edistämisessä ratkaiseva asema ja olisikin yhteiskunnan kannal-
ta tärkeää, että HSL aktiivisesti hakisi ratkaisuja lipputarjonnan kehittä-
miseksi niin, että se mahdollisimman hyvin palvelee myös MaaS-toimi-
joita. Tämä avaisi mahdollisuuden joukkoliikenteen käytön mittavalle 
kasvulle erityisesti niillä, jotka nykyisin vain satunnaisesti tai ollenkaan 
käyttävät joukkoliikennettä. 

Liikkuminen palveluna -konseptin perusajatus on mahdollistaa liikkujille 
mahdollisimman yksinkertaisella ja vaivattomalla tavalla eri liikkumista-
vat käyttöön ilman, että käyttäjän itse tarvitsee investoida liikkumisväli-
neisiin, selvittää eri liikennemuotojen käyttöönottoon liittyviä kysymyk-
siä tai hankkia erilaisia maksuvälineitä. Liikkuminen palveluna –kon-
septiin kuuluu, että liikkumisoperaattorit kokoavat yhteen eri asiakkai-
den tarpeisiin kokonaisuutena vastaavia niin julkisen (esim. kaupunki-
joukkoliikenne, kaukojunaliikenne) kuin yksityisen sektorin (esim. vuok-
ra-autot) palveluita ja muodostavat niistä palveluportfolioita. HKL tukee 
liikkuminen palveluna –konseptia muun muassa tarjoamalla kaupunki-
laisille nykyaikaista kaupunkipyöräpalvelua keväästä 2016 alkaen. HKL 
harkitsee myös asemainfrastruktuurinsa kehittämistä niin, että se ny-
kyistä monipuolisemmin palvelisi kaupunkilaisten arjen tarpeita. Liikku-
minen palveluna -konseptin kehittämiseksi Helsingin seudulla olisi erit-
täin tärkeää, että HSL palveluportfolion olennaisimman osan eli joukko-
liikennejärjestelmän kehittäjänä ottaisi asiassa aktiivisen roolin, mikä 
avaisi myös HSL:lle mahdollisuuden uusiin lipunmyyntikanaviin ja jouk-
koliikenteen käytön merkittävään edistämiseen.

HSL jatkaa vuonna 2015 aloitettua ePeli-hanketta, jossa pilotoidaan 
sähköbussiliikennettä. Sähköbussiliikenne edellyttää kunnilta latausinf-
rastruktuuria raitioliikenteen tavoin. HKL on osaltaan varautunut sähkö-
bussien latausinfran toteuttamiseen yhteistyössä HSL:n kanssa suunni-
tellulla tavalla. HKL pitää hyvänä tavoitetta sähköbussiliikenteen edistä-
miseksi mm. ilmanlaadun ja pitkällä aikajänteellä myös talouden näkö-
kulmasta. HKL:n yhtenä tavoitteena on tulevaisuudessa saavuttaa sy-
nergiahyötyjä raitioliikenteen ja sähköbussiliikenteen latausinfran kes-
ken.  

Sähköbussien vaatimat latausajat lisäävät kuitenkin huomattavasti 
joukkoliikenteen operointikustannuksia (Helsingin linjoilla 16, 23, 51 ja 
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81 yhteensä 345 000 euroa vuodessa). Sähköbussien lataamiseen tuli-
si löytää ratkaisu, joka ei kasvata operointikustannuksia näin merkittä-
västi.

Joukkoliikenteen merkittävistä investointihankkeista länsimetro otetaan 
suunnitelmakaudella käyttöön ja Raide-Jokerin ja mahdollisesti syksyllä 
2016 tehtävien päätösten myötä Kruunusiltojen rakentaminen aloite-
taan. HKL pitää tärkeänä, että HSL osallistuu aktiivisesti näihin hank-
keisiin ja tuo niihin arvokasta osaamistaan mm. liikennejärjestelmäko-
konaisuuden, joukkoliikenteen linjaston kehittämisen, joukkoliikenteen 
tarjonnan määrittämisen, joukkoliikenteen ilmeen sekä työnaikaisten 
järjestelyjen näkökulmasta.

HSL on selvittänyt kuntaosuuksien laskennan mahdollista uudistamista 
ja todennut selvityistä vaihtoehdoista kehityskelpoisimmalta vaikuttavan 
niin sanotun alijäämämallin. Alijäämämallissa jäsenkunnille jaetaan 
HSL:n tulojen ja kulujen erotusta eli liikenteen hoidosta syntyvää alijää-
mää tarjontaan perustuvalla palvelutasokertoimella painotettuna. Alijää-
mämallin käyttöönotto edellyttäisi HSL:n perussopimuksen päivittämis-
tä. HKL:n mielestä alijäämämalli ei tuo merkittävää parannusta verrat-
tuna nykyiseen laskentatapaan, jossa jäsenkuntien kuntaosuudet las-
ketaan kunkin kunnan asukkaiden tuomien lipputulojen ja kuntalaisten 
eri joukkoliikennemuotojen käytön synnyttämien kustannusten kautta. 
Alijäämämalli saattaisi osin jopa tehdä nykyistä vaikeammaksi hahmot-
taa kuntaosuuksien synnyn ja kustannusten oikeudenmukaisen ja läpi-
näkyvän kohdentumisen.

Raitioliikenteen operointi

Raitioliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden suorahankintasopi-
mus HSL:n kanssa vuonna 2010.

Raitioliikenteen nopeuttamisen ja luotettavuuden kehittämisen kannalta 
raitioliikenteen kuljettajalipunmyynnin lopettaminen on hyvin tärkeä toi-
menpide. Kuljettajalipunmyynnin lopettamista on kuitenkin lykätty 
eteenpäin useaan eri otteeseen. Kuljettajalipunmyynnin lopettamista on 
siksi edistettävä nykyistä voimakkaammin. Kuljettajalipunmyyntiä kor-
vaavien lipunmyyntikanavien tulisi muiden raitioliikenteen kehittämistoi-
menpiteiden näkökulmasta olla käytössä vuoden 2017 aikana ja kuljet-
tajalipunmyynnistä olisi tarkoituksenmukaista luopua viimeistään vuo-
den 2018 alussa.

Raitioliikenteeseen vuonna 2017 esitetty linjastomuutos perustuu raitio-
liikenteen linjastosuunnitelmaan, jossa on huomioitu Helsingin kaupun-
gin suunnitelmasta antama lausunto. Linjastomuutos on kannatettava.
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HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa raitioliikennekorvaukset on budje-
toitu seuraavasti:

milj. euroa 2017 2018 2019
Raitioliikennekorvaus, HSL 54,1 57,3 58,6
Raitioliikennekorvaus, HKL 53,5 56,8 58,0
Erotus -0,6 -0,5 -0,6

HKL:n lukuihin on päivitetty kesän aikana arvio kilpailukykysopimuksen 
tuomista muutoksista.

Raitioliikenteen liikennöintikorvausten tasoa nostavat pääomakulut, joi-
ta aiheutuu uusien liikenteeseen tulevien raitiovaunujen poistoista ja 
koroista. Korvaustasoa nostaa myös linjastoon tulevat muutokset.

Metroliikenteen operointi

Metroliikenteen tuottamisesta on tehty 15 vuoden suorahankintasopi-
mus HSL:n kanssa vuonna 2010.

Talous- ja toimintasuunnitelmassa on huomioitava länsimetron liiken-
nöinnin aloittamisajankohtaan liittyvä epävarmuus ja sen kustannusvai-
kutukset. Länsimetron normaali liikennöinti tulisi käynnistää välittömästi 
liikennöintivalmiuden synnyttyä ja väliaikainen bussilinjasto tulisi muut-
taa liityntäliikenteeksi mahdollisimman pian länsimetron liikenteen 
käynnistyttyä. HKL:n talousarvioesityksessä länsimetron liikennöintiin 
on varauduttu koko vuoden 2017 osalta.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa metroliikennekorvaukset on bud-
jetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2017 2018 2019
Metroliikennekorvaus, HSL 42,7 43,0 43,0
Metroliikennekorvaus, HKL 42,4 42,7 42,6
Erotus -0,3 -0,3 -0,4 
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HKL:n lukuihin on päivitetty kesän aikana arvio kilpailukykysopimuksen 
tuomista muutoksista.

Länsimetron käynnistyminen nostaa liikennöintikorvausta vuonna 2017. 
Vuodesta 2016 nousu on 16,7 milj. euroa.

Lauttaliikenteen operointi

HSL tilaa Suomenlinnan henkilölauttaliikenteen HKL:ltä. HKL ostaa 
lauttaliikenteen  Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä. HKL ja HSL ovat teh-
neet Suomenlinnan lauttaliikenteestä liikennöintisopimuksen vuonna 
2013 ajalle 2010 - 2017.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa lauttaliikennekorvaukset on bud-
jetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2017 2018 2019
Lauttaliikennekorvaus, HSL 4,1 4,1 4,1
Lauttaliikennekorvaus, HKL 3,6 3,6 3,6
Erotus -0,5 -0,5 -0,5

  

Infrakorvaukset

HSL maksaa kunnille käyttökorvausta joukkoliikenteen infran kehittämi-
sestä ja ylläpidosta. HKL vastaa Helsingin kaupungin joukkoliikenneinf-
ran investoinneista ja ylläpidosta. Lisäksi rakennusviraston kadun ra-
kentamiseen liittyviin kustannuksiin sisältyy myös jonkin verran joukko-
liikenneinfran kustannuksia. HKL kerää nämä kustannukset rakennus-
virastolta ja laskuttaa myös ne HSL:ltä.

HSL:n taloussuunnitelmassa esitetyt vuoden 2017 infrakorvausluvut si-
sältävät aikaisempien tilikausien infrakorvauksen tasausta Helsingin 
osalta 0,7 milj. euroa, mikä vähentää Helsingille tulevaa infrakorvausta 
vuonna 2017. HKL:n infrakorvausluvuissa vastaavaa tasauserää ei ole, 
koska tasaus on käsitelty HKL:n taseessa velkana HSL:lle. Seuraavas-
sa esityksessä vuoden 2017 HSL:n infrakorvausluvut on esitetty ilman 
edellä selvitettyä tasauserää, jotta luvut ovat vertailukelpoisia HKL:n lu-
kujen kanssa.

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa infrakorvaukset on budjetoitu 
seuraavasti:

milj. euroa 2017 2018 2019
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Metroinfrakorvaus, HSL 45,0 42,9 42,9
Metroinfrakorvaus, HKL 44,7 43,3 45,2 
Erotus -0,3 0,4 2,3 

  

milj. euroa 2017 2018 2019
Länsimetron infrakorvaus, 
HSL

14,7 14,4 14,3

Länsimetron infrakorvaus, 
HKL

14,9 14,7 14,5

Erotus 0,3 0,3 0,2

 

milj. euroa 2017 2018 2019
Raitioinfrakorvaus, HSL 21,9 22,6 23,4
Raitioinfrakorvaus, HKL 21,8 21,6 23,0
Erotus -0,1 -1,0 -0,4

  

milj. euroa 2017 2018 2019
Junainfrakorvaus, HSL 0,7 0,8 0,8
Junainfrakorvaus, HKL 0,7 0,8 0,8 
Erotus 0,0 0,0 0,0

  

milj. euroa 2017 2018 2019
Lauttainfrakorvaus, HSL 0,4 0,4 0,4
Lauttainfrakorvaus, HKL 0,4 0,4 0,4
Erotus 0,0 0,0 0,0

  

milj. euroa 2017 2018 2019
Bussi-infrakorvaus, HSL 3,2 3,4 3,4 
Bussi-infrakorvaus, HKL 3,0 3,2 3,2 
Erotus -0,2 -0,2 -0,2
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milj. euroa 2017 2018 2019
Infra yhteensä, HSL 85,9 84,6 85,2
Infra yhteensä, HKL 85,5 84,0 87,1 
Erotus -0,4 -0,5 2,0

  

Vuonna 2017 infrakorvaustaso nousee edellisvuodesta. Tasoa nostaa 
länsimetron käynnistyminen. Länsimetron infrakorvaus on 14,9 milj. eu-
roa vuonna 2017. 

Liikennöinti- ja infrakorvaukset yhteensä

HSL:n ja HKL:n taloussuunnitelmissa liikennöinti- ja infrakorvaukset on 
budjetoitu seuraavasti:

milj. euroa 2017 2018 2019
Liikennöinti- ja infrakorvaus, 
HSL

186,8 189,0 190,9

Liikennöinti- ja infrakorvaus, 
HKL

185,0 187,0 191,3

Erotus -1,8 -1,9 0,4

  

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL_lausuntopyyntö_14.6.2016
2 HSL_taloussuunnitelma_2017-2019

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnalta on pyydetty lausuntoa HSL:n 
alustavasta talousarviosta 2017 - 2019 niin, että kaupungin lausunnos-
ta HSL:lle voidaan päättää 31.8.2016 mennessä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HSL_lausuntopyyntö_14.6.2016
2 HSL_taloussuunnitelma_2017-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 131
Yhteistyöpöytäkirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjan liikennöintiä 
varten tarvittavan kaluston hankintaa

HEL 2016-008863 T 00 01 06

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, et-
tä HKL oikeutettaisiin tekemään HSL:n kanssa yhteistyöpöytäkirjan 
koskien Jokeri-linjan liikennöintiä ja tarvittavaa kalustohankintaa esityk-
sen mukaisesti.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL_HSL Raide-Jokerin yhteistyöpöytäkirja.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tausta
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Helsingin ja Espoon valtuustot ovat hyväksyneet Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman päätöksillään 15.6.2016 (178 §)/Helsinki ja 13.6.2016 (84 
§)/Espoo.

Helsingin kaupunki (HKL) ja Espoon kaupunki tulevat tekemään Raide-
Jokeri -linjan toteuttamisesta yhteistyösopimuksen niin, että Raide-Jo-
keri -hanke toteutetaan HKL:n organisaatiossa olevan erillisen projek-
tiorganisaation toimesta. 

HSL:n ja HKL:n nykyisessä 13.9.2010 tehdyssä operointisopimukses-
sa, joka on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka, todetaan, myös 
Raide-Jokeri –linjaa tarkoittaen, seuraavaa:

”Sopimuksen piiriin kuuluu myös Helsingin rajan ylittävä tai kokonaisuu-
dessaan erillisessä verkossa liikennöitävä raitiovaunuliikenne, ellei HSL 
kokonaisarvion perusteella päätä muusta järjestelystä.”

HSL:n ja HKL:n on tarpeen sopia Raide-Jokeri -linjan kalustohankinnan 
periaatteista, erityisesti seuraavista asioista:

 Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen hankin-
taan liittyvistä periaatteista ja hankinnasta niin, että ko. raitiovaunuja 
voidaan käyttää koko niiden elinkaaren ajan pääkaupunkiseudun 
raitioliikenteessä

 Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien varikkotilojen rakenta-
misesta niin, että varikkotilat palvelevat koko niiden elinkaaren ajan 
pääkaupunkiseudun raitiotieliikennettä.

HSL ja HKL ovat neuvotelleet em. periaatteiden mukaisesti luonnoksen 
tarvittavasta yhteistyöpöytäkirjasta, jonka keskeinen sisältö on selvitetty 
tässä esityksessä.

Yhteistyöpöytäkirjan keskeinen sisältö

1. Raide-Jokeri-linjan raitiovaunuja koskeva hankepäätös ja raitiovau-
nujen hankinta

Yhteistyöpöytäkirjan mukaan HKL valmistelee Helsingin kaupunginval-
tuuston päätettäväksi Raide-Jokerin raitiovaunuja koskevan hankepää-
töksen ja hankkii hankepäätöksen tekemisen jälkeen Jokeri-linjaa var-
ten tarvittavat raitiovaunut HKL:n omistukseen ja operointiin. 

HKL toteuttaa hankinnan joko erillisen tarjouskilpailun perusteella tai 
käyttämällä Transtechin kanssa tehdyn hankintasopimuksen optiotoimi-
tuksia koskevia ehtoja.
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Hankepäätöksen ja hankinnan lähtökohtana on edellä kohdassa 2 kir-
jattu periaate, että hankittavia raitiovaunuja voidaan koko niiden elin-
kaaren ajan käyttää pääkaupunkiseudun raitiotieliikenteessä. 

HKL toimii hankittavien raitiovaunujen matkustajapalvelu- ja liikennöinti-
vaatimuksia ja muita tilaajan kannalta merkitettäviä kalustovaatimuksia 
määriteltäessä tiiviissä yhteistyössä HSL:n kanssa

HKL myös operoi Raide-Jokeri-linjaa ja vastaa hankittavien raitiovaunu-
jen kunnossapidosta ellei muuta pöytäkirjassa linjattujen periaatteiden 
mukaisesti sovita.

2. Raide-Jokerin -linjan operointi ja HSL:n oikeus kilpailuttaa operointi

HKL hoitaa Raide-Jokeri -linjan operoinnin ja Raide-Jokeri -linjalle han-
kittavien raitiovaunujen kunnossapidon HSL:n ja HKL:n nykyisen raitio-
liikenteen operointia koskevan sopimuksen voimassaolon päättymiseen 
eli 31.12.2024 saakka, elleivät HSL ja HKL muuta sovi. 

HSL voi nykyisen osapuolten välisen raitioliikenteen operointisopimuk-
sen päättymisen jälkeenkin tilata HKL:ltä suorahankintana voimassa 
olevan säätelyn mukaisesti Raide-Jokeri -linjan operoinnin, mikäli HSL 
pitää tätä toimintakonseptia kustannustehokkaana ja tarkoituksenmu-
kaisena ratkaisuna.

HKL voi hoitaa Raide-Jokerin kunnossapidon niin, että HKL hankkii en-
nakoivan ja korjaavan kunnossapidon alihankintana raitiovaunujen toi-
mittajalta tai muulta alan toimijalta.

HSL:llä on raitioliikenteen tilaajana kuitenkin oikeus kilpailuttaa Raide-
Jokeri -linjan liikenne haluamanaan ajankohtana. 

Kilpailuttamisen toteuttamista varten HSL saa vuokrasopimuksella 
HKL:n Raide-Jokeri -linjaa varten hankkimien raitiovaunujen hallinnan 
niin, että voi luovuttaa ne edelleen sen operaattorin käyttöön, joka voit-
taa liikennöinnin kilpailuttamisen.

HKL toteuttaa pöytäkirjan ehtojen mukaisesti tarpeellisen Raide-Jokeri 
-linjan kalustoa koskevan läpinäkyvän eriyttämisratkaisun, joka mahdol-
listaa ko. kaluston vuokraamisen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella 
HSL:lle.

Vaihtoehtona on ainakin siirtää HKL:n hankkimat raitiovaunut erikseen 
sovittavan kalustoyhtiön omistukseen ja/tai hallintaan tai vuokrata raito-
vaunut suoraan HSL:lle. Kummankin vaihtoehdon osalta ratkaisun tu-
lee olla sellainen, että HSL:ltä peritty vuokra kattaa kaikki HKL:lle ka-
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luston investoinnista, peruskorjauksista, omistamisesta ja hallinnoinnis-
ta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti. 

Kaikki em. kalustovuokrat määritellään läpinäkyvästi noudattaen alan 
käytäntöjä.

3. Raide-Jokeri -linjan raitiovaunujen kunnossapito

Yhteistyöpöytäkirjan mukaan HKL ja HSL määrittelevät yhdessä Raide-
Jokeri -linjan raitiovaunujen linjakelpoisuusvaatimukset niin, että niissä 
otetaan huomioon raitiovaunujen käyttö niiden kunnossapidon kannalta 
tarkoituksenmukaisella tavalla sekä raitiovaunujen turvallisuuteen ja 
matkustajapalveluun liittyvät vaatimukset. 

Raitiovaunujen ennakoivassa ja korjaavassa kunnossapidossa nouda-
tetaan HKL:n hyväksymiä määrittelyjä ja kunnossapito-ohjeita. 

HKL pitää kunnossa Raide-Jokeri -linjaa varten hankkimansa raitiovau-
nut ja vastaa niiden ennakoivasta ja korjaavasta kunnossapidosta sekä 
raskaasta kunnossapidosta, ellei Osapuolten kesken muuta erikseen 
sovita. 

Yhteistyöpöytäkirjassa lähdetään siitä, että siltä osin kuin HKL vastaa 
raitiovaunujen ennakoivasta ja korjaavasta kunnossapidosta, HKL voi 
käyttää tässä tarpeen mukaan myös alihankkijaa.

Mikäli HSL kilpailuttaa Raide-Jokeri -linjan liikenteen, sovitaan kilpailut-
tamisen valmisteluprosessin yhteydessä HSL:n ja HKL:n kesken raitio-
vaunujen kunnossapidon toteuttamisesta kilpailutetussa liikenteessä

kaikkien siihen kuuluvien toimintojen 
- päivittäishuolto
- ennakoiva ja korjaava kunnossapito
- ns. raskas kunnossapito
osalta.

Lähtökohtana kuitenkin on, että HKL joka tapauksessa vastaa kaluston 
omistajatahona raitiovaunujen ns. raskaasta kunnossapidosta.

4.  Raide-Jokeri -linjaa varten tarpeelliset varikkotilat ja varikkotilojen 
elinkaarenaikainen käyttö

HKL toteuttaa Raide-Jokeri -hankkeessa yhdessä Espoon kaupungin 
kanssa Raide-Jokeri -linjan liikennettä varten tarvittavien raitiovaunujen 
varikkotilat. 
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Yhteistyöpöytäkirjalla sovitaan myös Raide-Jokeri –linjaa varten tar-
peellisten varikkotilojen elinkaaren aikaisen käytön periaatteista niin, et-
tä HKL yksin tai yhteistyössä Espoon kanssa vuokraa, mikäli Jokeri-lin-
jan liikenne kilpailutetaan, Raide-Jokeri –linjaa varten rakennetut vari-
kot voittaneen operaattorin käyttöön.

Lisäksi yhteistyöpöytäkirjassa sovitaan, että Raide-Jokeri -linjan raitio-
vaunujen raskasta kunnossapitoa varten HKL käyttää myös HKL:n mui-
ta raitioliikenteen varikkotiloja.

Varikkotilojen kunnossa- ja ylläpitokustannukset sisältyvät HKL:n ope-
rointikorvaukseen HSL:n ja HKL:n kesken raitioliikenteen operointisopi-
muksessa sovitulla tavalla. 

HKL määrittelee kaikki edellä tarkoitetut varikkovuokrat läpinäkyvästi 
noudattaen alan käytäntöjä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL_HSL Raide-Jokerin yhteistyöpöytäkirja.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymä

Esitysteksti
Liite 1
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§ 132
Hankesuunnitelma Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankkimiseksi

HEL 2016-008671 T 02 02 02

Esitys

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi Raide-Jokeri -linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman 
esityksen mukaan seuraavasti:

********** 

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Jokeri yhteiskäyttö HSL perustelumuistio.pdf
2 Liite 2 Jokerivaunujen hintaliite.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Liite 2

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1. Hankkeen tausta

Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki ovat hyväksyneet Raide-Joke-
rin hankesuunnitelman, Helsinki valtuustonsa päätöksellä 15.6.2016 
(178 §) ja Espoo valtuustonsa päätöksellä 13.6.2016 (84 §).



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 38 (86)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

INKA/1
16.08.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

Em. hankesuunnitelman hyväksymispäätösten lähtökohtana on, että 
Raide-Jokeri tullaan toteuttamaan Helsingin ja Espoon kaupunkien yh-
teishankkeena, yhtenä ja yhtenäisenä raitioliikennejärjestelmänä erilli-
sen projektiorganisaation toimesta niin kuin Helsingin ja Espoon kes-
ken solmittavassa yhteistyösopimuksessa tarkemmin sovitaan. 

Raide-Jokeri -hankkeessa projektivastuu on Helsingin kaupungin orga-
nisaatiossa HKL:llä. Lisäksi Hankkeeseen Helsingin kaupungin puolelta 
osallistuvat kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto projektin käy-
tännön toteuttamisessa sekä kaupunginkanslia projektin eri yhteistyö-
elimissä.

Raide-Jokerin liikennöinnistä HSL ja Helsinki (HKL) tekevät erillisen so-
pimusjärjestelyn, joka käsittää myös raitiovaunujen kunnossapidon ja 
kunnossapitoa varten tarvittavat tarpeelliset varikkotilat.

Helsinki (HKL) hankkii yhteistyössä HSL:n kanssa sopimiaan menette-
lyjä noudattaen Raide-Jokeria varten tarvittavan uuden raitiovaunuka-
luston niin, että ko. raitiovaunukalustoa käytetään koko sen elinkaaren 
ajan HSL:n ja Helsingin (HKL) sopimalla tavalla pääkaupunkiseudun 
raitiovaunuliikenteessä. Raide-Jokeri -linjan kalustohankintaa koskeva 
hankintaprojekti toteutetaan HKL:n organisaation toimesta omana erilli-
senä projektina, joka kuitenkin raportoi myös Raide-Jokeri -projektin 
johtoryhmälle.

Raide-Jokeri -hanke voidaan jakaa Raide-Jokeri linjan infrastruktuuria 
ja kalustoa koskeviin osakokonaisuuksiin:

1. Infrahanke, joka käsittää seuraavaan kokonaisuuden
- Raide-Jokeri -radan,  käyttöön liittyvine järjestelmineen
- Raide-Jokeri -liikennöintiä varten tarvittavat varikot,
- Raide-Jokeriin liittyvät muut väyläjärjestelyt sekä

2. Kalustohanke, jossa hankitaan Raide-Jokerin liikennettä varten tar-
vittava uusi kalusto.

Helsingin valtuuston edellä mainitun infrahankkeen hankesuunnitelmaa 
koskevan päätöksen selostusosassa mainitaan, että Raide-Jokeri -lin-
jaa varten tarvittavasta kalustosta ja varikoista tehdään erilliset hanke-
suunnitelmat kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

HSL:n hallitus käsittelee 16.8.2016 omalta osaltaan ensin hankepää-
töksen periaatelinjaukset, ml. yhteistyöperiaatteet kalustohankinnan to-
teuttamisesta HKL:n kanssa,



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 39 (86)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

INKA/1
16.08.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

HSL:n hallitus seuraavassa vaiheessa, sen jälkeen kun Raide-Jokeri -
linjan raitiovaunujen hankinnasta on tehty hankepäätös, käsittelee ja 
hyväksyy raitiovaunuhankinnan keskeiset linjaukset hankesuunnitel-
man määrittelemissä puitteissa ja linjauksena HKL:n johtokunnan han-
kintapäätöstä varten.

2. HSL:n ja HKL:n yhteistyö Raide-Jokeri-linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen 
hankintaan liittyen

Edellisessä kohdassa selvitetty Helsingin ja Espoon valtuustojen hy-
väksymä hankesuunnitelma käsittää Raide-Jokeri -linjan infrastruktuu-
rin eli radat, sähköistyksen, sähkönsyötön, pysäkit, ratojen opasteet se-
kä kaikki Raide-Jokeriin ja sen käyttöön liittyvät järjestelmät.

Raide-Jokeri edellyttää kuitenkin uutta kalustoa, jonka hankkiminen on 
Helsingin ja Espoon kesken tehtävän yhteistyösopimuksen mukaisesti 
Helsingin raitioliikenteen operoinnista vastaavan HKL:n vastuulla. 

HKL on lisäksi neuvotellut HSL:n kanssa Raide-Jokerin liikennöintiin 
liittyen yhteistyöpöytäkirjan, niin kuin tällä esityslistalla asiassa ”Yhteis-
työpöytäkirja HSL:n kanssa koskien Jokeri-linjaa varten tarvittavan ka-
luston hankintaa” on selvitetty. Yhteistyöpöytäkirjalla HSL ja HKL sopi-
vat erityisesti seuraavista asioista:

 Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien raitiovaunujen hankin-
taan liittyvistä periaatteista ja hankinnasta niin, että ko. raitiovaunuja 
voidaan käyttää koko niiden elinkaaren ajan pääkaupunkiseudun 
raitioliikenteessä

 Raide-Jokerin liikennöintiä varten tarvittavien varikkotilojen rakenta-
misesta niin, että varikkotilat palvelevat koko niiden suunnitellun, 
tarkoituksenmukaisen käyttöiän pääkaupunkiseudun raitiotieliiken-
nettä.

HKL:n ja HSL:n yhteistyöpöytäkirjan mukaan HKL siis hankkii Raide-
Jokeri -linjaa varten tarvittavan kaluston. HSL:llä on kuitenkin yhteistyö-
pöytäkirjan ehtojen mukaan mahdollisuus kilpailuttaa Raide-Jokeri -lin-
jan raitioliikenne, mikä käytännössä tarkoittaa, että HKL:n tulee HSL:n 
pyynnöstä eriyttää yhteistyöpöytäkirjassa tarkemmin selvitetyllä tavalla 
raitiovaunujen omistus. HSL:llä on sitten mahdollisuus vuokrata raitio-
vaunut käypää vuokraa vastaan HKL:ltä ja järjestää Raide-Jokeri -linjan 
operoinnin kilpailutus tarjouspyynnössä määriteltyjen ehtojen mukai-
sesti niin, että tarjouskilpailun voittanut liikenneoperaattori hoitaa Rai-
de-Jokerin liikennöinnin hankesuunnitelmassa tarkoitetuilla raitiovau-
nuilla.
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HKL:n ja HSL:n yhteistyöpöytäkirjassa sovitaan lisäksi eri toimintamal-
leissa noudatettavasta periaatteesta koskien Raide-Jokeri -linjan raitio-
vaunujen kunnossapitoa ja Raide-Jokeri -linjaa varten tarpeellisten va-
rikkotilojen käyttöä.

HKL:n ja HSL:n yhteistyöpöytäkirjan pääperiaate on, että kaikki HKL:n 
tekemät Raide-Jokeri -linjan raitiovaunuja ja varikkoja koskevat inves-
toinnit pysyvät pääkaupunkiseudun raitioliikenteen käytössä koko raitio-
vaunujen elinkaaren ja varikoiden suunnitellun, tarkoituksenmukaisen 
käyttöiän ajan.

3. HKL:n käytössä oleva raitiovaunukalusto

HKL:n käytössä oleva raitiovaunukalusto muodostuu tällä hetkellä kol-
mesta eri raitiovaunutyypistä. Käytössä on sekä (1) korkealattiaisia ni-
velraitiovaunuja, (2) peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunu-
ja ja (3) täysin matalalattiaisia raitiovaunuja seuraavasti:

Korkealattiaiset nivelraitiovaunut

Käytössä on 20 peruskorjattua korkealattiaista nivelraitiovaunua, jotka 
alun perin on valmistettu vuosina 1973 - 1975.

Edellä mainitut 20 käytössä olevaa peruskorjattua nivelraitiovaunua 
ovat normaalissa liikennekäytössä, ja HKL arvioi, että niiden käyttö voi 
jatkua vielä noin 10 vuotta.

Lisäksi 10 kappaletta samaa raitiovaunutyyppiä olevia nivelraitiovaunu-
ja, joita ei ole peruskorjattu, on varastoitu odottamaan jatkokäyttöä tai 
romutusta; ko. vaunut vaativat suhteellisen laajan peruskorjauksen, mi-
käli niitä vielä aiotaan käyttää matkustajaliikenteessä.

Osamatalalattiaiset nivelraitiovaunut

Käytössä on kaikkiaan 52 osamatalalattiaista peruskorjattua nivelraitio-
vaunua, jotka alun perin on valmistettu vuosina 1973 – 1987. Vuosina 
2007 – 2012 ko. raitiovaunuihin rakennetun matalalattiaisen väliosan 
ansiosta raitiovaunut täyttävät esteettömän kaluston määritelmän.

HKL arvioi, että näiden osamatalalattiaisten peruskorjattujen nivelraitio-
vaunujen käyttö voi jatkua vielä 10 vuotta.

Kokonaan matalalattiaiset raitiovaunut

Variotram -raitiovaunutyyppi: 

Käytössä on lisäksi 40 kpl kokonaan matalalattiaisia Variotram-raitio-
vaunuja (yksi näistä raitiovaunuista on kolarivaurioitunut, eikä ole liiken-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 41 (86)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

INKA/1
16.08.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

teessä), jotka Bombardier Transportation Finland Oy toimitti HKL:lle 
vuosina 1998 – 2004. Näiden raitiovaunujen ongelmat liittyvät erityises-
ti kori- ja telirakenteen huonoon suunnitteluun ja niistä aiheutuviin ko-
rien kestävyyttä koskeviin ongelmiin.

HKL ja Bombardier kävivät korirakenteen murtumista ja kestävyyson-
gelmista pitkät neuvottelut, jotka päättyivät vuonna 2007 sopimusjärjes-
telyyn, jonka yhtenä osana HKL teki Bombardierin kanssa ko. vaunuis-
ta huolto- ja kunnossapitosopimuksen 10 vuodeksi. Sopimusjärjeste-
lyyn kuuluvan muutos- ja yhteistyösopimuksen ehtojen mukaan HKL:llä 
on mahdollisuus purkaa ko. sopimusjärjestely, mikäli Variotram -vau-
nun käytettävyys ei vastaa sovittua tai mikäli voidaan todeta, että vau-
nun korirakenne ei tule kestämään sovittua 40 vuoden käyttöikää. 

HKL neuvottelee parhaillaan Bombardierin kanssa eri vaihtoehdoista 
koskien mm. korin kestävyydestä teetettyjen ulkopuolisten selvitysten 
johtopäätöksiä sekä raitiovaunujen jäljellä olevaa teknistaloudellista ja 
tarkoituksenmukaista käyttöaikaa. Näiden neuvottelujen loppuunsaatta-
minen on nyt kiireellistä, kun Bombardierin kanssa tehdyn em. huolto- 
ja kunnossapitosopimuksen sopimuskausi on päättymässä huhtikuussa 
2018.

Artic -raitiovaunutyyppi: 

Käytössä on lisäksi tällä hetkellä kymmenen (10) kappaletta uutta 
Transtech Oy:n toimittamaa Artic-raitiovaunua, joista ns. esisarjan kak-
si (2) raitiovaunua toimitettiin vuonna 2013 ja muut 38 raitiovaunua toi-
mitetaan vuosina 2016 – 2018. Kokemukset Artic -raitiovaunuista ovat 
tähän asti olleet hyviä. Käyttökustannukset ovat alhaisia ja luotettavuus 
on kiitettävää tasoa.

4. Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittava uusi kalusto

Kuten edellä on selvitetty, Raide-Jokeri -linjaa varten tarvitaan uutta rai-
tiovaunukalustoa ja Raide-Jokeri -linjan kalustohankinta on mainittu 
myös Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevien hankesuunnitelmien hy-
väksymispäätösten perusteluissa.

Lähtökohdat Raide-Jokeri -linjan kalustohankinnalle ilmenevät edellä 
selvitetyistä, Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevien hankesuunnitel-
mien hyväksymispäätöksistä ja ovat seuraavat:

Raide-Jokerin radan kokonaispituus on noin 25 km, josta noin 16 km si-
joittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Linja on koko osuudel-
taan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu pääosin omalle ajouralle. 
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Raide-Jokerille järjestetään kaikissa valo-ohjatuissa risteämisissä etuu-
det muuhun liikenteeseen nähden. Keskimääräinen matkanopeus on 
hankesuunnitelman mukaan 25 km/h, kun tavanomaisen raitiolinjan 
vastaava on nykyisin noin 15 km/h. Korkeampi keskinopeus saavute-
taan, kun pysäkkiväli on huomattavasti pidempi kuin nykyisessä raitio-
tieverkossa, etuusjärjestelyt keskustan raitiotieverkkoa voimakkaammat 
ja raitiorata on pääsääntöisesti sijoitettu omalle kaistalleen. 

Raide-Jokerin hyväksytyssä hankesuunnitelmassa on alustavasti esi-
tetty ratarakenne, pysäkit, katujärjestelyt yms. infrastruktuuriin liittyvät 
ratkaisut. 

Raide-Jokerin infrahankkeen suunnittelun lähtökohtana ovat olleet kah-
teen suuntaan ajettavat raitiovaunut, joissa on ovet molemmilla puolilla 
vaunua. Kahteen suuntaan ajettavassa vaunussa etuna on, että ajo-
suuntaa voidaan vaihtaa missä tahansa raitiolinjan kohdassa, jossa on 
vaihteet raiteiden välillä. Raiteenvaihtopaikkoja sijoitetaan linjalle noin 
kahden kilometrin välein. Tämä helpottaa radan suurempien kunnossa-
pitotöiden järjestämistä ja mahdollisten häiriötilanteiden hallintaa. Kah-
teen suuntaan ajettava vaunu ei tarvitse myöskään päätepysäkillä tilaa 
vievää kääntösilmukkaa. Uusi raitiotieyhteys on kahteen suuntaan ajet-
taviin vaunuihin perustuvana helpommin toteutettavissa vaiheittain, 
koska päätepysäkki voi olla katuverkossa.

Raide-Jokerin kaluston määrään ja vaunutyypin mitoitukseen vaikutta-
vat seudun matkustajamääräennusteet, Helsingin, Espoon ja Vantaan 
pikaraitiotieverkkosuunnitelmat sekä Helsingin nykyinen raitiotiejärjes-
telmä, jonka suunnitellaan tulevaisuudessa yhdistyvän seudun pikarai-
tiotiejärjestelmään

Raide-Jokerin infrastruktuuria koskevassa hankesuunnitelmassa maini-
taan, että Raide-Jokeri -linjan liikennöinnin käynnistymisvaiheessa läh-
tökohtana on 2,4 m leveä vaunu, mutta radan suunnittelussa on myös 
varauduttu 2,65 m leveiden vaunujen käyttämiseen tulevaisuudessa, 
mikäli seudun muulla pikaraitiotieverkostolla tulevaisuudessa päädyttäi-
siin tähän leveyteen.

HKL:n keskeinen lähtökohta Raide-Jokerin kalustoa koskevan hanke-
suunnitelman valmistelussa on, että yhteensopivuus pääkaupunkiseu-
dun muun raideliikennejärjestelmän kanssa pyritään ottamaan mahdol-
lisimman hyvin huomioon mm. teknisten ratkaisujen ja kaluston suh-
teen. Tämä on otettu huomioon jo Raide-Jokerin infrastruktuurin hanke-
suunnitelmassa.

Jotta Helsingin nykyisen raitioliikenteen hoitamisen ja kunnossapidon 
kanssa saavutetaan mahdollisimman suuret synergiaedut, tulee hankit-
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tavan kaluston olla yhteisajokelpoista HKL:n nykyisen raitiotieinfran ja 
kunnossapitoinfran kanssa.

Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassa hankesuunnitel-
massa arvioitiinRaide-Jokeri-linjan kalustotarve mm. seuraavasti:

 Dynaamisen simuloinnin perusteella tehtyjen laskelmien mukaan 
kiertoaika on 2:06:34 tuntia. 

 Mikäli vuoroväli oletetaan viisi (5) minuutiksi, reitin operoimiseen 
tarvitaan 26 raitiovaunuyksikköä. 

 Lisäksi operoinnin varmistamiseksi tulee varautua 10 % suuruisella 
lisäkalustolla, mikä tarkoittaa kolmea (3) lisävaunua, jolloin koko-
naismääräksi tulee 29 raitiovaunua.

Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassahankesuunnitel-
massa on mukana myös seuraava ajoajoista lähtevä tiivistetty kalusto-
tarvelaskelma:

 Ajoaika 1:01:00 h
 Tekninen kääntöaika 2:00 min / päätepysäkki
 Lisäkääntöaika Itäkeskuksessa 1:41 min
 Puskuriaika 1:13 min
 Arvioitu kalustomäärä 26 vaunua liikennöintiin
 Lisäksi yksi (1) varavaunu liikennöintiin ja kaksi (2) varavaunua 

huoltoon

Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevan hankesuunnitelman 
yhteydessä tehdyn alustavan suunnittelun ja HKL:n sen jälkeen teke-
män lisävalmistelun perusteella HKL arvioi, että päädytään seuraavaan 
kalustotarvelaskelmaan:
- kaksikymmentäkuusi (26) vaunua liikennöintiin 
- yksi (1) varavaunu liikennöintiin ja  
- kaksi (2) varavaunua huoltoon 
eli tarve on yht. 29 raitiovaunua.

Raide-Jokeri linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen kapasiteettitar-
peeksi on Raide-Jokeri -hankkeen infrastruktuuria koskevassa hanke-
suunnitelmassa arvioitu 150 matkustajaa, kun otetaan huomioon arvioi-
dut matkustajamäärät ja kysyntää vastaava liikennöintisuunnitelma.

HKL edellä olevan perusteella arvioi, että Raide-Jokeri -linjan kustan-
nustehokasta liikennöintiä varten tarvitaan 29 kpl uusia, 35 metriä pitkiä 
kaksisuuntaisia raitiovaunuja, joissa ovet ovat molemmilla sivuilla ja oh-
jaamot molemmissa päissä. Kahteen suuntaan ajettavilla raitiovaunuilla 
saavutetaan merkittäviä etuja erityisesti häiriötilanteissa, kun niillä mah-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 44 (86)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

INKA/1
16.08.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

dollistuu linjan osittainen liikennöinti. Lisäksi saavutetaan kaupunkira-
kenteeseen liittyviä hyötyjä päätepysäkkialueilla. 

Kaluston hankesuunnitelman liitteenä on selvitys Jokeri-linjan raitiovau-
nun yhteiskäyttökelpoisuusominaisuuden hyödyistä ja kustannuksista 
(liite 1).

Raide-Jokeri -linjaa varten hankittavien kahteen suuntaan ajettavien 
raitiovaunujen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat korkeammat 
kuin HKL:n viimeksi hankkimien matalalattiaraitiovaunujen kustannuk-
set. Kustannuserot johtuvat erityisesti kahteen suuntaan ajettavuuden 
edellyttämistä teknisistä ratkaisuista.

Hankesuunnitelman mukainen kalustohankinta on tarkoitus toteuttaa 
niin, että se ajoittuu hyvin Raide-Jokeri -linjan valmistumisen kanssa. 
Kaikki kaluston hankesuunnitelman hyväksymispäätöksen perusteella 
hankittavat raitiovaunut olisivat näin valmiina liikennekäyttöön vuonna 
2021 aikana. Esisarjan vaunu toimitettaisiin, mikäli mahdollista, jo syk-
syllä 2018, ja sarjavalmistus alkaisi vuonna 2019. Tavoitteena on, että 
kaikki vaunut olisivat toimitettu 5/2021  mennessä, kun liikenne alkaa 
vuonna 2021. 

Vaunujen rakenteessa otetaan huomioon Helsingin vaativat ilmasto-
olosuhteet sekä HSL:n vaatimukset koskien Raide-Jokerin pikaraitiotie-
tyyppistä liikennöintiä. Vaunujen ratkaisuissa huomioidaan myös es-
teettömyysnäkökohdat sekä erityiskäyttäjäryhmät. Vaunujen tulee olla 
helposti pidennettävissä, mikäli Raide-Jokeri -linjan kapasiteettivaati-
mus kasvaa tulevaisuudessa.

HKL:n lähtökohtana on, että ensimmäinen, esisarjan Raide-Jokeri -rai-
tiovaunu toimitettaisiin, mikäli mahdollista, jo syksyllä 2018 niin, että sil-
lä olisi mahdollista varmistaa hankittavan uuden vaunutyypin tekniset 
ratkaisut, toiminta ja luotettavuus laajoin tyyppi- ja käyttökokein.

5. Hankkeen kokonaiskustannus ja hankkeen rahoitus

HKL arvioi tähänastisen valmistelun perusteella, että Raide-Jokeri -lin-
jaa varten tarvittavien raitiovaunujen kokonaiskustannus, kun hanke kä-
sittää 29 kpl kahteen suuntaan ajettavia 35 metriä pitkiä raitiovaunuja, 
on 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv). 

HKL on ottanut huomioon kokonaiskustannuksen määrittelyssä markki-
natiedot, HKL:n voimassa olevan raitiovaunuhankintasopimuksen op-
tioita koskevat ehdot, sekä arvioidun kustannuksen HSL:n ja HKL:n 
Raide-Jokeri -linjan raitiovaunuihin edellyttämistä teknisistä muutosrat-
kaisuista. Kokonaiskustannuksissa on myös huomioitu raitiovaunuja 
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varten tarvittavien vaihto- ja varaosien tarve, joka on mitoitettu vaunu-
määrän mukaan. Lisäksi kokonaiskustannukseen on arvioitu vaunujen 
valmistuksen aikaisen lainan korko sekä HKL:n oman henkilökunnan 
projektikustannus.

Hankesuunnitelman liitteenä (liite 2) on hankkeen kokonaiskustannu-
sarvio edellä ilmenevien lähtökohtien mukaisesti. 

HKL:n johtokunta käsittelee HKL:n talousarviota 2017 ja taloussuunni-
telmaa 2017-2019 kokouksessaan 16.8.2016. Talousarvio sisältää 
HKL:n investointisuunnitelman vuosille 2017-2026. Investointisuunnitel-
massa on varattu Raide-Jokerin vaunuhankintaan 107,9 milj. euroa 
vuosille 2017 - 2021.

Lisäksi HKL on varautunut taloussuunnittelussaan, että sarjan ensim-
mäinen raitiovaunu (esisarjan vaunu) voitaisiin, mikäli mahdollista, toi-
mittaa jo syksyllä 2018.

HKL:n poistosuunnitelmassa raitiovanujen poistoaika on 30 vuotta, jo-
ten hankinnan poistovaikutus on noin 3,5 milj. euroa/vuosi. HKL va-
kuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Vakuutusra-
hastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta; 30 vuoden aikana vakuu-
tusrahastomaksuja kertyy noin 1,6 milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä 
noin 60,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). Hank-
keen kokonaiskustannukseen sisältyvä valmistuksen aikainen korko 
(4,6 milj. euroa) on laskettu erikseen.

HKL:n nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vau-
nuhankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:ltä. Raide-
Jokeri -hankkeen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin talouteen on 
arvioitu Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa, jonka Helsingin kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi 15.6.2016.

6. Hankesuunnitelman mukaisten raitiovaunujen hankintamenettely

HKL:llä on voimassa oleva, tarjouskilpailuun perustuva, raitovaunujen 
hankintasopimus Transtech Oy:n kanssa. Hankintasopimus sisältää tä-
hän mennessä tilatun perussarjan lisäksi toimitusoptiot nrot 1, 2 ja 3, 
joiden perusteella HKL voi hankkia Transtechiltä lisäksi vielä hankinta-
sopimuksen ehtojen mukaisesti tarpeidensa perusteella 20 – 120 optio-
toimituksiin kuuluvaa raitiovaunua. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja han-
kintasopimuksessa erityisesti mainitaan, että toimitusoptioita voidaan 
käyttää mm. hankittaessa raitiovaunuja pääkaupunkiseudun pikaraitio-
tieratkaisujen toteuttamista varten. HKL käy parhaillaan neuvotteluja 
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Transtechin kanssa selvittääkseen, voidaanko toimitusoptioita käytet-
täessä ottaa huomioon HKL:n ja HSL:n pikaraitiotieratkaisuja (Raide-
Jokeri ja Laajasalon raitiotieyhteys) varten edellyttämät tekniset muu-
tokset.

Vaihtoehtona voimassa olevan raitiovaunujen hankintasopimuksen mu-
kaisten optioiden käyttämiselle on, että HKL toteuttaa erillisen hankinta-
menettelyn Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittavien raitiovaunujen osalta. 

HKL on neuvotellut Transtechin kanssa optioiden käytöstä hankesuun-
nitelman toteuttamiseksi. Käytettävä hankintamalli hankesuunnitelman 
toteuttamiseksi päätetään näiden neuvottelujen perusteella. Hankinta-
sopimuksen optioiden käyttäminen edellyttää erillistä HKL:n johtokun-
nan päätöstä.

7. Yhteenveto

Raide-Jokerin infrahanketta koskevan hankesuunnitelman hyväksymis-
päätös edellyttää, että Raide-Jokeri -linjan liikennöintiä varten hanki-
taan uusia raitiovaunuja niin, että ne ovat käytettävissä Raide-Jokerin 
liikenteen alkaessa vuonna 2021.

Raide-Jokerin infrastruktuurin hankesuunnitelmassa on linjattu ratkai-
suja, joista johtuen hankittavien raitiovaunujen tulee olla kahteen suun-
taan ajettavia, ovien on oltava molemmilla puolilla vaunua ja ohjaamo 
molemmissa päissä raitiovaunua. HKL on Raide-Jokeri -raitiovaunujen 
hankesuunnitelmassa lähtenyt Raide-Jokerin infrahanketta koskevan 
hankesuunnitelman lähtökohdista ja arvioi niiden ja tekemiensä selvi-
tysten perusteella, että Raide-Jokeri -linjaa varten tarvittavien 29 kah-
teen suuntaan ajattavan, 35 metriä pitkän raitiovaunun kokonaiskustan-
nusarvio (liite 2), jossa on otettu huomioon hankkeeseen liittyvät kus-
tannusvaraukset, on yhteensä 107,9 miljoonaa euroa (ilman alv). 

HKL:n hankesuunnitelma lähtee keskeisesti siitä, jo raideinfran hanke-
suunnitelmassa esitetystä periaatteesta, että Raide-Jokerin kalusto on 
yhteensopivaa ja yhteiskäyttökelpoista Helsingin raitiotierataverkon 
muilla osuuksilla. HKL arvioi, että tällä saavutetaan erityisesti raitiovau-
nujen ja radan kunnossapidossa, ylläpidossa ja huollossa sekä myös 
kaluston kokonaismäärässä merkittäviä säästöjä. Yhteiskäyttökelpoi-
suus mahdollistaa myös Helsingin ja seudun raitiolinjaston kehittämi-
sen joustavasti ja kustannustehokkaasti seudun kehityksen tulevaisuu-
den tarpeiden mukaisesti. Hankesuunnitelman mukaisen hankkeen to-
teuttaminen tarkoittaa, että yhteiskäyttömahdollisuus varmistetaan han-
kittavien raitiovaunujen teknisillä ratkaisuilla, joista keskeinen on, että 
myös nämä raitiovaunut voivat ajaa kantakaupungin rataverkon rata-
geometrian määrittämissä rataolosuhteissa. 
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HKL tulee toteuttamaan kaluston hankesuunnitelman hyväksymispää-
töksen mukaisen hankinnan edellä kohdassa 6 selvitettyjen hankinta-
menettelyjen mukaisesti.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Jokeri yhteiskäyttö HSL perustelumuistio.pdf
2 Liite 2 Jokerivaunujen hintaliite.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Liite 2
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§ 133
Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestel-
män uudistamista koskevasta hankinnasta

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti esityksessä maini-
tuilla perusteilla hylätä Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen 
koskien liikennelaitos –liikelaitoksen toimitusjohtajan päätöstä 
19.5.2016 (§ 63).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 78024

heli.hietala(a)hel.fi

Liitteet

1 Neonpoint Oy, hankintaoikaisuvaatimus HKL johtokunnalle hankinta-
päätöksestä 19 5 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Neonpoint Oy Muutoksenhakukielto, hankintaoi-

kaisupäätös
Hankinta Liite 1
Lakimies Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaistavaksi vaadittu päätös

Liikennelaitos-liikelaitoksen toimitusjohtaja on päättänyt 19.5.2016 (§ 
63) tilata metron opastusjärjestelmän uudistamisen toteutuksen Kilpiho-
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vi Oy:ltä yhteensä 453.782,50 euron arvonlisäverottomaan kokonais-
hintaan. Hankinta perustui HKL:n tarjouskilpailuun 12H/16, jossa tar-
jouksen valintaperusteena oli halvin hinta. Hankintamenettelynä käytet-
tiin rajoitettua menettelyä. Hankinnan sopimuskaudeksi oli ilmoitettu 
27.6.2016–31.12.2016. 

Asianosaisia koskeva päätös on annettu tarjoajille tiedoksi sähköpostit-
se 25.5.2016. Tarjoajille oli toimitettu hankintapäätöksen liitteenä muu-
toksenhakuohje sekä tarjousten vertailutaulukko.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (”erityisalojen hankintalaki”) 65 
§:n mukaan lain soveltamisalaan kuuluviin hankintoihin sovelletaan 
vastaavasti, mitä hankintaoikaisusta laissa julkisista hankinnoista 
(348/2007) (”hankintalaki”) 80–83 §:ssä säädetään.

Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun 
käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. 
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ot-
taa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kulues-
sa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on 
tehty.

Erityisalojen hankintalain 60 §:n mukaan hankintayksikön tekemä pää-
tös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tie-
doksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä mainittuine asia-
kirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan hankin-
tayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä 
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä 
oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisäl-
tävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanot-
tolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana 
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa sel-
vitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta 
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaa-
nottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankin-
tayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäi-
västä. 

Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje voidaan antaa 
tiedoksi myös tavallisena kirjeenä siten kuin hallintolaissa säädetään. 
Ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoi-
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neen tiedon seitsemäntenä päivänä niiden lähettämisestä, jollei ehdo-
kas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. 

Asianosaisen tulee tehdä hankintaoikaisu hankintayksikön päätöksestä 
tai muusta toimenpiteestä samassa ajassa kuin missä valitus markkina-
oikeudelle on tehtävä. Asianosaisen määräaika hankintaoikaisuvaati-
muksen tekemiselle alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista.

Hankintapäätös on annettu tarjoajille tiedoksi 25.5.2016 ja Neonpoint 
Oy on saanut hankintapäätöksen tiedoksi samana päivänä. Määräaika 
hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle on päättynyt 8.6.2016 klo 
16.00. Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on saapunut 8.6.2016 
klo 12.51, joten hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Neon-
point Oy on jättänyt hankintapäätöksestä myös valituksen markkinaoi-
keudelle 8.6.2016. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Neonpoint Oy:n väitteet ja niiden perustelut

Neonpoint Oy vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että Helsingin 
kaupungin liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta kumoaa toimitusjoh-
tajan 19.5.2016 tekemän virheellisen hankintapäätöksen siltä osin, kuin 
päätöksessä on hyväksytty Kilpihovi Oy:n tarjous, sekä hylkää Kilpihovi 
Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön ja sen ehtojen vastaisena. Hankintaoi-
kaisuvaatimus on esityslistan liitteenä.  

Hankintaoikaisuvaatimuksessaan Neonpoint Oy esittää väitteitä kos-
kien voittaneen tarjouksen yksikköhintoja ja tarjoajan taloudellista ase-
maa.

Sovellettavat oikeusohjeet

Erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on 
käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava han-
kintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava 
avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 48 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön 
on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueetto-
mien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellai-
set tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n mukaan tarjouksista on hyväksyttävä 
se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin 
hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan tai se, joka 
on hinnaltaan halvin. 
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Erityisalojen hankintalain 55 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö 
voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poik-
keuksellisen alhaisen tarjouksen. Hankintayksikön on kirjallisesti pyy-
dettävä tarjoajalta kirjallista selvitystä tarjouksen perusteista ennen tar-
jouksen hylkäämistä.

Kilpihovi Oy:n tarjouksen hinnoittelu

Tarjouspyynnössä tarjoajien oli edellytetty täyttävän kunkin metroase-
man osalta yksikköhintaluettelo, jossa yksikköhintojen kokonaishinnan 
tulee olla sama kuin tarjouslomakkeella ilmoitettu kokonaishinta. Tarjot-
tujen hintojen oli nimenomaisesti edellytetty sisältävän kaikki opastei-
den valmistukseen ja asennukseen liittyvät työt, jotka on kuvattu palve-
lukuvauksessa. Kilpihovi Oy:n tarjous on sisältänyt yksikköhinnat kulle-
kin opasteelle ja opasteiden ilmoitetut kokonaishinnat on ilmoitettu tar-
jouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Kilpihovi Oy on antamalla tarjouk-
sen sitoutunut suorittamaan hankinnan näillä tarjouksessa ilmoitetuilla 
hinnoilla ja tarjouspyynnön ehdoilla. Kilpihovi Oy:n tarjous on muuten-
kin täyttänyt kaikki tarjoukselle tarjouspyynnössä asetetut muodolliset 
vaatimukset. 

Markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on katsottu, että tarjouksen hyl-
käämisen poikkeuksellisen alhaisena hinnan perusteella tulee perustua 
tosiasialliseen näyttöön siitä, ettei tarjoaja kykene tarjotulla hinnalla 
suoriutumaan hankinnasta hankintayksikön määrittelemällä tavalla (ks. 
esim. MAO:69:11). Hankintayksiköllä on lain mahdollistama harkinta-
valta sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman 
hinnan merkitsevän mahdollista tarjouksen hylkäämisperustetta (ks. 
esim. MAO 151/14). Hankintayksikön on kuitenkin meneteltävä asiassa 
syrjimättömästi ja tasapuolisesti.  

Käsillä olevassa asiassa tarjouskilpailun voittanut tarjoaja oli hinnoitel-
lut tarjouksensa niin, että kullekin opasteelle ilmoitetut yksikköhinnat 
muodostavat kokonaishinnan kunkin metroaseman opasteiden uusimi-
selle. Tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjous oli kokonaishinnal-
taan 66 807,18 euroa halvempi toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjouk-
seen nähden. Tarjoajien ilmoittamien kokonaishintojen erotus kullekin 
metroasemalle oli enintään 12 869,29 euroa samalla, kun pienin hin-
taero kokonaishinnoissa oli 277,19 euroa. Hintaerot halvimman ja toi-
seksi tulleen tarjouksen välillä eivät ole olleet niin merkittävät, että han-
kintayksiköllä olisi ollut niiden perusteella syytä epäillä, etteikö tarjous-
kilpailussa halvimman tarjouksen jättänyt Kilpihovi Oy kykenisi täyttä-
mään hankintasopimusta hankintayksikölle ilmoittamillaan hinnoilla. 
Hankintayksikkö ei näin ollen ollut katsonut Kilpihovi Oy:n tarjousta 
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poikkeuksellisen alhaiseksi eikä pitänyt aiheellisena pyytää halvimman 
tarjouksen jättäneeltä lisäselvitystä sen ilmoittamista hinnoista.

Tarjoajan taloudellinen tilanne

Tarjouskilpailussa oli asetettu vähimmäisvaatimukseksi taloudellisen 
aseman osalta, että tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, 
että se on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään 
tyydyttävä A tai riskiluokka on 1–3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen 
tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava. Tarjoajat, joi-
den luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C tai ris-
kiluokituksessa 5, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoajat, joiden rating-
luokitus on B tai riskiluokitus on 4, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos 
tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joi-
hin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteen parantamiseksi. 

Kilpihovi Oy oli toimittanut osallistumishakemuksensa yhteydessä 
HKL:lle Suomen Asiakastieto Oy:n raportin, josta käy ilmi, että tarjoaja 
on täyttänyt sille asetetun taloudellista asemaa koskevan vähimmäis-
vaatimuksen. Asiakastiedon raportin perusteella tarjoajan riskiluokitus 
on kohentunut kuluvalla tilikaudella niin, ettei hankintayksiköllä ole 
myöskään ollut aihetta pyytää tarjoajalta lisäselvitystä sen taloudelli-
sesta asemasta. HKL:llä ei näin ollen ole ollut aihetta epäillä sille toimi-
tettujen tietojen perusteella tarjoajan taloudellista kantokykyä suoriutua 
tarjouskilpailun kohteena olleesta hankinnasta. 

Johtopäätökset

Hankintayksikkö toteaa, että nyt kyseessä olevassa hankinnassa on 
menetelty julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden sekä tarjous-
pyyntöasiakirjojen mukaisesti. Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus 
tulee edellä mainituilla perusteilla hylätä perusteettomana.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heli Hietala, lakimies, puhelin: 310 78024

heli.hietala(a)hel.fi

Liitteet

1 Neonpoint Oy, hankintaoikaisuvaatimus HKL johtokunnalle hankinta-
päätöksestä 19 5 2016

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Neonpoint Oy Muutoksenhakukielto, hankintaoi-

kaisupäätös
Hankinta Liite 1
Lakimies Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 19.05.2016 § 63

HEL 2016-005939 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata metron opastusjärjestelmän uudistamisen 
toteutuksen Kilpihovi Oy:ltä yhteensä 453.782,50 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan. 

Lisäksi toimitusjohtaja päätti varata hankkeelle varoja mahdollisille erik-
seen sovittaville lisätöille 45.000,00 euroa (n. 10 % hankkeen arvosta), 
jolloin hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on yhteensä enintään 
498.782,50 euroa.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen jär-
jestämään tarjouskilpailuun 12H/16. Vertailuperusteen tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos järjesti tarjouskilpailun 
(12H/16, 15.4.2016) Helsingin metron opastusjärjestelmän uudistami-
sesta, sisältäen nykyisten metroasemien opasteiden valmistamisen ja 
paikalleen asennuksen sekä nykyisten opasteiden poiston ja romutuk-
sen.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin EU-menettelyn mukaista rajoitettua me-
nettelyä. Osallistumispyyntö julkaistiin 15.4.2016 Internet-osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi. Osallistumishakemukset tuli jättää 
30.3.2016 klo. 12.00 mennessä.
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Määräaikaan mennessä osallistumishakemukset saatiin seuraavilta tar-
joajilta:
 Kilpihovi Oy
 Neonpoint Oy  
 Versaali Oy  
 Volume Design OÜ

Ehdokkaiden valinta

Ehdokkaiden soveltuvuuden tarkistaminen suoritettiin osallistumispyyn-
nössä määriteltyjen vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Tarjoajiksi hy-
väksyttiin seuraavat ehdokkaat: 

 Kilpihovi Oy
 Neonpoint Oy 

Versaali Oy ei täyttänyt ehdokkaan soveltuvuudelle asetettua vähim-
mäisvaatimusta referenssien ja työvoiman osalta. Versaali Oy:n osallis-
tumishakemuksesta puuttui selvitys työvoimasta, lisäksi esitetyt refe-
renssit eivät täyttäneet osallistumispyynnössä referensseille asetettua 
vähimmäisvaatimusta.

Volume Design OÜ ei täyttänyt ehdokkaan soveltuvuudelle asetettua 
vähimmäisvaatimusta referenssien osalta. Referensseistä puuttuivat 
ajankohdat toimeksiannoista eikä niistä käynyt ilmi täyttivätkö ne osal-
listumispyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset. 

Toimittajan valintaperusteet

Lopulliset tarjouspyynnöt lähetettiin 15.4.2016 ehdokkaiksi valituille Kil-
pihovi Oy:lle ja Neonpoint Oy:lle ja tarjoukset tuli jättää 13.5.2016 men-
nessä. Molemmat ehdokkaat jättivät määräaikaan mennessä tarjouk-
set.

Tarjousten käsittely toteutettiin kahdessa vaiheessa:
1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
2. Tarjousten vertailu

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena 
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta 
tuotteilta ja palvelulta edellytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.
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Kilpihovi Oy:n ja Neonpoint Oy:n tarjoukset olivat tarjouspyynnön mu-
kaiset. Halvimman tarjouksen jätti Kilpihovi Oy. 

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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§ 134
Itäkeskuksen metroaseman taukotilan laajennusurakan tilaaminen

HEL 2016-008699 T 02 08 03 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tekemään Itäkeskuksen metroaseman laajennushankkeesta 
544.666,00 euron (alv 0 %) määräisen urakkasopimuksen hinnaltaan 
halvimman tarjouksen antaneen Mijorak Oy:n kanssa. 

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa teke-
mään urakkaan muutos- ja lisätilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisä-
kustannukset ovat enintään 15 % urakan hinnasta, eli  81.699,90 euroa 
(alv 0 %). 

Hankinta perustuu liikennelaitoksen järjestämään tarjouskilpailuun 
30H/16. Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli halvin hinta.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Päätösehdotus
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitos järjesti tarjouskilpailun (30H/16, 29.6.2016) Itäkeskuksen 
metroaseman taukotilan laajennushankkeesta.

Itäkeskuksen metroaseman länsipäässä sijaitsee metrokuljettajien tau-
kotila, jota käytetään metrokuljettajien vaihtopisteenä sekä kuljettajien 
taukotilana. Länsimetron liikenteen käynnistyessä taukotilaa käyttävien 
kuljettajien määrä kasvaa noin 70 % nykyisestä kuljettajamäärästä.

Hankkeessa laajennetaan Itäkeskuksen metroaseman metrokuljettajien 
taukotilaa noin 50 m2. Laajennusosaan rakennetaan työtilat kuljettajien 
työnjohdolle sekä taukotilaa kuljettajille. Hankkeen yhteydessä tehoste-
taan nykyisten taukotilojen käyttöä rakentamalla kohteeseen kaksi uut-
ta wc-tilaa sekä muuttamalla huonejärjestystä sekä kulkureittejä huone-
tilojen välillä, uudelleen järjestelemällä pukuhuonetilat ja uusimalla pu-
kukaapit. Lippuhallitasolla sijaitsevien pukuhuoneiden seinät huolto-
maalataan ja tilojen yhteyteen rakennetaan kuljettajille lisää tauko- ja 
oleskelutilaa. Hankkeessa parannetaan taukotilojen huonoa ilmanvaih-
toa uusimalla nykyisen ilmanvaihtokoneen puhaltimet. Tilojen mitoitus-
perusteena on käytetty Länsimetron käynnistymisen jälkeistä arviota 
taukotilaa käyttävien kuljettajien lukumäärästä.

Hankinnan kulku

Hankinnan arvo alitti Erityisalojen hankintalain mukaisen EU-kynnysar-
von. Tarjouspyyntö julkaistiin avoimena tarjouspalvelu.fi –portaalissa. 
Tarjoukset tuli jättää 22.7.2016 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme (3) tarjoajaa:

 Mijorak Oy
 Sähköarina Oy 
 Ralicon Oy

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua urakasta tarjouspyynnössä esitettyjen vaati-
musten mukaisesti.
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Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita urakalta edel-
lytettiin.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.

Kaikki tarjoajat ja tarjoukset täyttivät niille asetetut vaatimukset.

Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta. Halvimman tarjouksen 
antoi Mijorak Oy. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä. 

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Jan Koskenmäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 35399

jan.koskenmaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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§ 135
Tripla-rakennushankkeen KVR-urakan ulkopuolisten töiden tilaami-
nen

HEL 2016-008432 T 02 08 03 01

Päätös

Poistettiin.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 136
Sopimus Siemens Oy:n kanssa metron liikenteenohjausjärjestelmän 
varaosien lunastamisesta

HEL 2016-008513 T 08 02 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n teke-
mään sopimuksen varaosien lunastamisesta / kaupasta Siemens Osa-
keyhtiön kanssa esityksen mukaisesti yhteensä enintään 739 460,81 
(alv 0) euron kauppahintaan ja muuten esityksestä ilmenevin perustein.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä ()
2 Salassa pidettävä ()

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n johtokunta on 18.12.2014 oikeuttanut HKL:n purkamaan HKL:n 
ja Siemensin väliset metron automatisointia koskevat hankintasopimuk-
set. 

HKL on purkanut hankintasopimukset 21.1.2015 ja 9.3.2015 Siemensil-
le tiedoksi annetuilla kirjeillään. 

HKL:llä ja Siemensillä on vireillä Helsingin käräjäoikeudessa HKL:n 
kanteeseen ja Siemensin vastakanteeseen perustuva riita-asia koskien 
hankintasopimusten purkua ja purkuun liittyviä muita erimielisyysasioi-
ta.
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Sopimusten purkamisesta huolimatta HKL:llä on tarve Siemensin jär-
jestelmien eräille metron liikenteenohjausjärjestelmän varaosille. HKL 
on käynyt Siemensin kanssa erillisiä neuvotteluja varaosien omistusoi-
keudesta ja lunastuksesta.

Neuvotteluihin liittyen HKL on tehnyt mm. kirjeillään 13.5.2015, 
25.11.2015, 15.12.2015 ja 31.12.2015 Siemensille kokonaisesityksen 
varaosien lunastamisesta HKL:lle.

HKL:n kokonaisesityksen perusteella käydyissä tarkentavissa neuvotte-
luissa on saavutettu alustava yksimielisyys varaosien lunastamisesta 
HKL:n omistukseen. Neuvotteluratkaisu on kuvattu tarkemmin jäljem-
pänä.

HKL arvioi, että varaosien lunastus ei heikennä HKL:n asemaa oikeu-
denkäynnissä, eikä lunastus välittömästi vaikuta HKL:n tai Siemensin 
esittämiin vaatimuksiin oikeudenkäynnissä.

1. Lunastuksen kohde

Lunastuksen kohteena ovat Siemensin Helsingin metron sopimukseen 
kuuluvat varaosat (liite 1) sekä varikon laajennuksen sopimukseen liit-
tyvät varaosat (liite 2).

Lunastukseen sisältyvät varaosat on listattu liiteasiakirjoissa. 

2. Lunastushinta

Lunastushinta on yhteensä 739 460,81 euroa (alv 0). Lunastushinnasta 
Helsingin metron varaosien osuus on 540 649,56 euroa (alv 0) ja vari-
kon laajennuksen varaosien osuus on 198 811,25 euroa (alv 0).

HKL:n varaosien yksikköhintoihin perustuvan asiantuntija-arvion mu-
kaan varaosien lunastushinta vastaa sillä tavoin varaosien käypää ar-
voa, että HKL:llä on edellytykset se hyväksyä.

3. Lunastushinnan maksu- ja muut ehdot

HKL:n suorittaessa edellä mainitun lunastushinnan 739 460,81 euroa 
(alv 0), on maksu peruuttamaton.

Varaosat myydään siinä kunnossa kuin ne ovat ilman mitään lisävel-
voitteita kuten virhevastuu ja takuu.

Lunastushinta sisältää Siemensin hallussa olevien varaosien toimituk-
sen metrovarikolle. Siemensin hallussa olevat varaosat on merkitty liit-
teiden 1 ja 2 varaosalistoihin.
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Maksuehto on 14 pv. netto Siemensin laskun päiväyksestä.

Kauppahintaa ei kuitata mitään HKL:n vaatimuksia vastaan.  HKL ei jat-
kossa esitä mitään vaatimuksia, jotka johtaisivat varaosien kauppahin-
nan maksujen palauttamiseen tai korvaamiseen HKL:lle.

Varaosien omistusoikeus siirtyy HKL:lle, kun varaosat on kokonaisuu-
dessaan maksettu Siemensille.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä ()
2 Salassa pidettävä ()

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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§ 137
Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijärjestelyiden kor-
jauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

HEL 2015-006456 T 08 00 05

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti korottaa Suomenlinnan 
terminaalin odotustilan ja laiturijärjestelyiden korjaushankkeen hankin-
tasuunnitelman enimmäismäärää niin, että hankeen arvonlisäveroton 
kokonaishinta on yhteensä enintään 1.300.000 euroa.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 54 § Hankesuunitelma.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Toimitusjohtaja Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hallintojohtaja Liite 1
Valmistelija Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikennelaitoksen toimitusjohtaja päätti hyväksyä 8.6.2015 (§ 56) Suo-
menlinnan terminaalin odotustilan ja laiturijärjestelyiden hankesuunni-
telman (18.5.2015) niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta 
on enintään 776.000 euroa.
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Hankesuunnitelmassa (18.5.2015) hankkeen kustannukset on arvioitu 
seuraavasti:

********** 

Liikennelaitoksella on markkinatieto hankkeen toteutuskustannuksista 
minikilpailutuksen perusteella. Urakkahankinta on tulossa HKL:n seu-
raavaan johtokuntaan. 

Lisäksi rakennuttajan kustannuksia esitetään korotettavaksi 117.800 
eurolla, ottaen huomioon rakennuttajan työnaikaisen suunnittelun, ra-
kennuttamisen valvonnan sekä takuuajan työt. Hankesuunnitelmassa 
rakennuttamiseen on varattu 200.000 euroa, josta on käytetty hanke- ja 
toteutussuunnitteluvaiheissa 171.000 euroa.

Hankkeen tarkentuneet kustannukset ovat seuraavat:

********** 

Hankeen edistyessä on Suomenlinnan hoitokunnan ja Museoviraston 
tarpeet otettu erityisesti huomioon. Nämä osaltaan ovat nostaneet ura-
kan arvioituja kustannuksia. Edellä mainitut tarpeet on huomioitu urak-
kaohjelmassa ja suunnittelualojen toteutussuunnitelmissa, joiden pe-
rusteella urakkatarjoukset on pyydetty. 

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 54 § Hankesuunitelma.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Toimitusjohtaja Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hallintojohtaja Liite 1
Valmistelija Liite 1
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Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 08.06.2015 § 56

HEL 2015-006456 T 08 00 05

Päätös

Toimitusjohtaja päätti, kumoten 1.6.2015 (54 §) tehdyn päätöksen, hy-
väksyä liitteenä olevan Suomenlinnan terminaalin odotustilan ja laituri-
järjestelyiden hankesuunnitelman niin, että hankkeen arvonlisäveroton 
kokonaishinta on enintään 776.000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Liitteenä hankesuunnitelma ja asemapiirros.

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 01.06.2015 § 54

Lisätiedot
Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034

anna.rantanen(a)hel.fi
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§ 138
Huollon ja kunnossapidon ohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely

HEL 2016-008878 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen tilaamaan suorahankintana Capgemini Finland Oy:ltä vaatimus-
määrittelyn lisätöitä enimmäishintaan 40.000 euroa ilman arvolinsäve-
roa. Määrittelytyön kokonaishinta on tämän lisätilauksen jälkeen yh-
teensä enintään 120.000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Perttu Juhas, kaluston kunnossapitopäällikkö, puhelin: 310 70547

perttu.juhas(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
IT-päällikkö
Kaluston kunnossapitopäällikkö

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL on kilpailuttanut huollon ja kunnossapidon ohjausjärjestelmän 
Capgemini Finland Oy:n laatiman toiminnallisen määrittelyn perusteel-
la. 

Kilpailutuksen voitti Vianova Systems Finland Oy (nykyiseltä nimeltään 
Viasys Finland Oy) johtokunnan päätöksen HEL 2014-014885 T 02 08 
02 00 (16.6.2015) mukaisesti. Vianova Systems Finland Oy:n kanssa 
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on laadittu kilpailutuksen mukainen 15 vuoden puitesopimus järjestel-
män tuesta ja ylläpidosta. 

Huollon ja kunnossapidon ohjausjärjestelmän ensimmäinen versio ote-
taan koekäyttöön elokuun 2016 aikana. Ensimmäinen versio painottuu 
metrokaluston ja metroradan huollon ja kunnossapidon toiminnanoh-
jauksen perustarpeisiin. Tuotantokäyttöön ensimmäinen versio arvioi-
daan otettavan syyskuussa 2016. Toimitussopimuksen mukainen jär-
jestelmäversio valmistuu arviolta tammikuussa 2017, minkä jälkeen jär-
jestelmä siirtyy puitesopimuksen mukaiseen ylläpitoon, jonka mukai-
sesti HKL voi tarvittaessa tilata lisätoiminnallisuuksia. Hankesuunnitel-
man korotuksessa (HEL 2015-000496 T 02 08 01 01) hankkeeseen li-
sättiin liikenteenohjauksellisia toimintoja, jotka ovat välttämättömiä met-
ron automatisoinnin purkautumisen takia.

Toiminnallinen määrittely sisälsi metron tiedossa olleiden tarpeiden li-
säksi raitioratojen paikkatietojen periaateratkaisun sekä muun HKL:n 
infrastruktuurin perustarpeet. Raitiokaluston tarpeet arvioitiin tulevan 
täytetyksi metrokaluston määrittelyillä. Nyt on tarpeen tarkentaa toimin-
nallista määrittelyjä, jotta raitioratojen, raitiokaluston ja muun infrastruk-
tuurin huolto- ja kunnossapitotoiminnallisuudet voidaan toteuttaa opti-
maalisesti valitun toimittajan järjestelmään sovittaen. 

Capgemini Finland Oy on kaupungin kilpailuttama puitesopimustoimit-
taja (Erityisalojen hankintalaki 26 §).

Aikaisemmat päätökset:

 3 §, 9.4.2013: Metroliikennejohtaja päätti tilata toiminnanohjausjär-
jestelmän vaatimusmäärittelyn Tieto Finland Oy:ltä kokonaishintaan 
74.500 euroa ilman arvonlisäveroa.

 82 §, 2.5.2013: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti pa-
lauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että  toiminnanohjauk-
seen tulee käyttöön sama Winbus -järjestelmä kuin HKL- Raitiolii-
kenteessä.

 109 §, 6.6.2013: Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oi-
keuttaa liikennelaitoksen tilaamaan Capgemini Finland Oy:ltä met-
ron radan ja kaluston toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärit-
telyn kokonaishintaan 80.000 euroa ilman arvonlisäveroa. 

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Perttu Juhas, kaluston kunnossapitopäällikkö, puhelin: 310 70547

perttu.juhas(a)hel.fi
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Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, HKL-liikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
IT-päällikkö
Kaluston kunnossapitopäällikkö
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§ 139
Työkalujen ja tarvikkeiden puitejärjestely

HEL 2016-008309 T 02 08 01 00

Päätös

Poistettiin.

Esittelijä
yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätiedot
Tuomas Alakurtti, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 78501

tuomas.alakurtti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 140
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 8.6.2016 § 164 Kaj/8

Atlantinkaaren alueen liikennesuunnitelma
HEL 2014-014704 T 08 00 00

Kvsto 8.6.2016 § 165 Kaj/9

Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikennesuunnitelma
HEL 2014-002239 T 08 00 00

********** 

Kvsto 15.6.2016 § 178 Ryj/5

Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2016-000511 T 08 00 02

********** 

Kvsto 22.6.2016 § 196 Kj/10

Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjes-
telmää koskevien osien hyväksyminen
HEL 2016-005361 T 00 01 00

********** 
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Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 30.5.2016 § 530 Ryj/2

§ 530
V 15.6.2016, Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Khs 30.5.2016 § 536 Kaj/5

V 8.6.2016, Hietalahdenrannan, Telakkakadun ja Eiranrannan liikenne-
suunnitelma
HEL 2014-002239 T 08 00 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 6.6.2016 § 561 Ryj/1

V 15.6.2016, Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen
HEL 2016-000511 T 08 00 02

Khs 6.6.2016 § 563 Kaj/2

V 15.6.2016, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 
2016
HEL 2015-013121 T 10 01 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 13.6.2016 § 589 Kj/5

V 22.6.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön 
johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen
HEL 2016-005361 T 00 01 00

Khs 13.6.2016 § 598

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
17, 21 ja 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 28.4., 26.5.2016
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 20.6.2016 § 622 Sj/4

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-05-30_Khs_21_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-06-06_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-06-13_Khs_23_Pk
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Kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelman, Tietoa Stadista, hyväksyminen
HEL 2016-005927 T 13 01 00

Khs 20.6.2016 § 618 Ryj/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 
23 ja 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 9.6.2016
===

Linkki pöytäkirjaan

Khs 27.6.2016 § 633 Ryj/3

Länsimetro -hankkeen tilannekatsaus
HEL 2016-006080 T 00 01 05

********** 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Koja 20.6.2016 § 99 Ryj/1

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus
HEL 2016-006080 T 00 01 05

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto

Tija 16.5.2016 § §3 Kj/3

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kokousajat syksyllä 2016
HEL 2015-012076 T 00 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto

Joja 30.5.2016 § 38 Kj/3

V 22.6.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön 
johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen
HEL 2016-005361 T 00 01 00

Linkki pöytäkirjaan

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-06-20_Khs_24_Pk
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/Konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-06-20_Koja_11_Pk
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/tietotekniikka/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-05-16_Tija_3_Pk
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/johtamisen/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-05-30_Joja_9_Pk
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Joja 27.6.2016 § 44 Kj/3

Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston kokoontuminen syyskaudella 
2016
HEL 2015-012890 T 00 00 02

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/johtamisen/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-06-27_Joja_11_Pk
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§ 141
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että joh-
tokunnan puheenjohtajan ilmoitukset 2.6. – 8.8.2016, ettei ota/esittele 
otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yk-
siköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja § 59, 66 - 96  
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja § 4 – 5
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja § 5 – 6  
Infra ja kalusto, yksikön johtaja § 44 – 64    
Kunnossapito, yksikön johtaja § 29 – 39     
Liikennöinti, yksikön johtaja  

  

http://www.hel.fi/www/hkl/fi/paatoksenteko/Viranhaltijapaatokset/  

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

http://www.hel.fi/www/hkl/fi/paatoksenteko/Viranhaltijapaatokset/
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§ 142
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lain-
voiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 139, 140, 
141 ja 142 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 132, 136 ja 137 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
liikelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 133 §.
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Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 80 - 83 §

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 134 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.
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Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika
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Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
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 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

5
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 138 §.

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon vii-
meistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
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Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja koti-
kunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
tajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän 
nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toi-
mittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai 
asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Riina Simonen Kimmo Kokkila

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.08.2016.


