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KULOSAARI METRON SYÖTTÖASEMAN SANEERAUS 

  

Hankkeen kuvaus Hankkeessa toteutetaan Kulosaaren sähkönsyöttöaseman kokonaisvaltainen 
saneeraus. Saneerauksessa syöttöaseman rakennus peruskorjataan. Mukaan 
lukien mm. vesieristys, ulkopinnat, sisäpinnat, salaojitus. Kaikki prosessilaitteet 
uusitaan, jolloin varmistetaan toimivuus ja varaosien saatavuus. Nykyiset 
prosessilaitteet alkavat olla ikääntyneitä eikä niihin saa enää varaosia ja vaan ne 
joudutaan tapaus kohtaisesti rakentamaan tai teettämään. Myös rakennuksen 
LVIS järjestelmät saatetaan nykyaikaan. 

  

Laajuus 300 brm2, 500 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Hankkeeseen kuuluu Siilitien sähkönsyöttöasema ja siihen liittyvät kaapelointi. 

  

Perustelu Syöttöaseman prosessilaitteiston peruskorjaus mahdollistaa syöttöaseman 
käyttövarmuuden pitämisen riittävän korkealla tasolla. Uusimalla syöttöaseman 
laitteistot varmistetaan varaosien ja toimittajan tuen jatkuminen vähintään 
seuraavaksi 20 vuodeksi. Suojareleet, ohjausjärjestelmät ja paikallisautomaatio 
uusitaan yhdenmukaiseksi muiden metron syöttöasemien kanssa. Varaosien 
pitkäaikaiseen saatavuuteen ja henkilöstön kouluttamiseen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Rakennuksen ja LVI järjestelmien parannuksilla tavoitellaan 
syöttöaseman toiminta varmuuden ja pitkäikäisyyden kannalta suotuisia 
olosuhteita; mm. liika lämpö ja veden esiintyminen sähkötiloissa ikäännyttää 
sähkönsyöttölaitteistoa ja kaapelointia sekä altistaa häiriöille. 

  
 

 

           

    

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 4.500.000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

           

    

  € (alv 0%) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

  - Rakennuttajan kustannukset  15 000 0 0 500 000  

  - Rakennustekniset työt    0 250 000 700 000 

  - Putkityöt    0 25 000  

  - Ilmanvaihtotyöt    0 50 000 50 000 

  - Sähkötyöt   0 0 75 000 150 000 

  - Rakennusautomaatiotyöt    0 60 000 50 000 

  - Jäähdytystyöt    0 100 000 50 000 

  - Sprinklerityöt    0 50 000  

  - Kokonaisurakan työt  0 0 90 000  

  - Ratasähkötyöt     0 250 000 

  - Rakentamismuutokset     0 100 000 

  - Erillishankinnat  285 000 300 000 0 800 000 550 000 

 Yhteensä 300 000 300 000 0 2 000 000 1 900 000 

       
 

           

   

Aikataulu 
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Tulosyksikkö 7612 Ratasähkötyöt; metro 

  
 

 

           

  

Rahoitussuunnitelma Hankkeen suunnittelutyöhön on käytetty syyskuuhun 2016 mennessä 0,00 euroa. 
Vuodelle 2016 HKL:n tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 300 000 euroa. Vuoden 
2016 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 300 000 euroa. Lisäksi 
hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessä 
2017-2020 seuraavasti: 2017: 300 000 euroa, 2018: 300 000 euroa, 2019: 2 000 
000 euroa ja 2020: 1 900 000 euroa. Hanke rahoitetaan lainarahoituksella. 

  

Vaikutukset 
käyttötalouteen 

4,50 miljoonan euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla 
tasapoistoin 0,15 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli yhteensä investoinnin 
poistoajalta noin 0,07 milj. euroa. 
 
Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 

50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista eli 0,07 euroa/vuosi jää 

kaupungin maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena HKL:lle. 

 

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 

laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL palauttaa tämän 

ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yhteensä 1,69 milj. euroa. 

 

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta 
aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yhteensä 2,50 milj. euroa 
(korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta). 

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Työt toteutetaan niin, ettei metroliikenteelle aiheudu häiriöitä. 

  

Viestintä Ei vaadi ulkoista tiedottamista. Eri yksiköitä tiedotetaan tarvittaessa. 

  

Ympäristövaikutukset Ei ympäristövaikutuksia. 
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Riskit 
 

 

Aikataulu: Kulosaaren syöttöaseman peruskorjauksen viivästyessä 
prosessilaitteiden toimintavarmuus heikkenee joka voi aiheuttaa ongelmia metron 
liikennöinnissä., Todennäköisyys: 50 %, Vaikutus: 5 

Aikataulu: Syöttöaseman peruskorjaus liittyy kokonaisuuteen jossa hankitaan 
ensiksi modulaarinen syöttöasema ja peruskorjataan Siilitien syöttöasema ennen 
Kulosaaren syöttöasemaa. Näiden myöhästyminen viivästyttää Kulosaaren 
syöttöaseman saneerausta., Todennäköisyys: 40 %, Vaikutus: 5 

    
 

 

         

           

     

Jakelu: Saarikoski, Lähdetie, Päivärinta, Hokajärvi, Joutsen 

  
 

 

 


