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Läsnä

Jäsenet

Rantanen, Tuomas puheenjohtaja
Simonen, Riina varapuheenjohtaja
Kälviä, Kari
Lehtinen, Ari
Oka, Sakari
Syrjälä, Marjaana
Tamminen, Lilja
Vepsä, Sinikka saapui 16:13, poissa: 149§

Muut

Rissanen, Laura kaupunginhallituksen varaedustaja
saapui 16:13, poissa: 149§

Judström, Yrjö hallintojohtaja
Jurva, Toni yksikön johtaja
Kuukankorpi, Arttu yksikön johtaja
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja
Lähdetie, Artturi yksikön johtaja
Rajakallio, Karoliina yksikön johtaja
Norrena, Elina viestintäpäällikkö
Mutka, Rain hallintopäällikkö
Heikkilä, Ollipekka asiantuntija

paikalla: 153§
Kuusniemi, Jonne asiantuntija

paikalla: 149§
Saarikoski, Juha asiantuntija

paikalla: 150§

Puheenjohtaja

Tuomas Rantanen 149-158 §

Esittelijät

Ville Lehmuskoski toimitusjohtaja
149-150 §
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Artturi Lähdetie yksikön johtaja
151-153 §

Yrjö Judström hallintojohtaja
154-158 §

Pöytäkirjanpitäjä

Rain Mutka hallintopäällikkö
149-158 §
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§ Asia

149 TJ/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytä-
kirjan tarkastajien valinta

150 TJ/2 Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteistyösopimus Raide-Jokerin 
suunnittelusta ja toteutuksesta

151 INKA/1 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen

152 INKA/2 Kulosaaren sähkönsyöttöaseman hankepäätös

153 INKA/3 Hankesuunnitelma nykyiset matalalattiaraitiovaunut korvaavien raitio-
vaunujen hankkimiseksi

154 YHPA/1 Lainan nostaminen Pohjoismaiden investointipankilta

155 YHPA/2 Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimuksen sopimuskauden 
jatkaminen vuodella

156 YHPA/3 Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

157 YHPA/4 Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

158 YHPA/5 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
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§ 149
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen lailli-
sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikennelaitos -liike-
laitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Okan 
ja Lehtisen sekä varatarkastajiksi jäsen Kälviän ja varapuheenjohtaja 
Simosen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 150
Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteistyösopimus Raide-Jokerin 
suunnittelusta ja toteutuksesta

HEL 2016-009656 T 00 01 06

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi saaman-
sa informaation.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tilannekatsaus asiasta annetaan kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 151
Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksymi-
nen

HEL 2016-008432 T 02 08 03 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Keski-Pasilan 
keskuksen toteutussopimuksen ja 3.3.2016 allekirjoitetun toteutussopi-
muksen täsmentämissopimuksen mukaiset Pasilan aseman joukkolii-
kennettä palvelevien osien liikennelaitos -liikelaitoksen toteutuskustan-
nukset ajalle heinäkuu 2016–joulukuu 2019 määrältään yhteensä enin-
tään 4.838.517,67 euroa (ALV 0 %) maksettavaksi YIT-Rakennus 
Oy:lle.

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikennelaitoksen käyttämään 
hankkeessa mahdollisesti ilmeneviin muutostöihin sekä mahdollisesti 
syntyviin muihin lisävelvoitteisiin yhteensä enintään 1.161.482,33 euroa 
(alv 0 %) maksettavaksi YIT-Rakennus Oy:lle.

Käsittely

Esittelijä korjasi esityslistatekstin Esittelijän perustelut -osion neljännes-
sä kappaleessa kolmessa kohdassa mainitun sanan "lisätasonvaihelait-
teiden" sanaksi "lisätasonvaihtolaitteiden".

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Maksuerät.pdf
2 Liite 2 Toteutussopimuksen täsmennys.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
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Hankinta Liite 1
Liite 2

Kirjanpito Liite 1
Liite 2

Hallintojohtaja Liite 1
Liite 2

Yksikön johtaja Liite 1
Liite 2

Projektipäällikkö Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Esitys perustuu Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen yhteis-
työssä liikenneviraston kanssa 15.2.2011 – 26.8.2013 järjestämään 
suunnittelu- ja toteutuskilpailuun Keski-Pasilan keskuksesta. Kilpailun 
tavoitteena oli löytää Keski-Pasilan keskukselle toiminnallisesti, kau-
punkikuvallisesti, ekologisesti ja taloudellisesti paras toteutusratkaisu ja 
sille toteuttaja, sekä kaupungille ja valtiolle sopimuskumppani. Kilpailun 
tarkoituksena oli uudistaa ja lisärakentaa Pasilan asema-aluetta ja in-
tegroida se tulevaan keskustakortteliin.

Kilpailullisena neuvottelumenettelynä käydyssä kilpailussa tarjouksen 
Keski-Pasilan keskuksen ratkaisuehdotuksesta jätti ainoastaan yksi 
kolmesta neuvotteluihin osallistuneista ryhmistä, YIT Rakennus Oy. YIT 
Rakennus Oy maksaa tarjouksensa mukaan keskuksen toteuttamiseen 
luovutettavista keskustakorttelin tonteista ja pysyvistä käyttö- ja hallin-
taoikeuksista hieman yli 125 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus 
on noin 42 miljoonaa euroa ja Senaatti-kiinteistöjen noin 83 miljoonaa 
euroa. YIT Rakennus Oy:n tavoitteena on toteuttaa keskus vuosina 
2015 - 2021. 

Kaupunginvaltuusto 13.11.2013 hyväksyi omalta osaltaan osallistumi-
sen hankkeeseen niin, että kaupungin investointiosuus Kiinteistö Oy 
Pasilan asema-alueen joukkoliikennettä palvelevista osista on määritel-
ty toteutussopimuksessa. Keski-Pasilan hankkeen yhtenä periaatteena 
on, että kaupungin maksamat toteutuskustannukset edellä mainituista 
ovat 1/3 kokonaisinvestoinnista. Kaupungin maksettavaksi tulevien to-
teutuskustannusten kustannusarvio sisältyi 29.1.2014 allekirjoitettuun 
toteutussopimukseen. Alkuperäisen kustannusarvion maksuerät on 
vahvistettu kiinteistölautakunnassa 11.2.2016 ja sisältyvät 3.3.2016 al-
lekirjoitetun toteutussopimuksen täsmennyssopimukseen. Näiden kus-
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tannusten jaosta kaupungin sisällä on sovittu toteutussopimuksen täs-
mennyssopimuksen liitteessä 4a.

Toteutussopimuksen täsmentämissopimuksessa on sovittu edellä mai-
nittujen 1/3 toteutuskustannusten lisäksi täsmennyksistä Pasilan ase-
man laiturille 8/9 rakennettavien lisätasonvaihtelaitteiden (liukuportaat) 
kustannuksista. Lisätasonvaihtelaitteiden suunnittelu- ja toteutuskus-
tannukset jaetaan Kaupungin (HKL) ja Liikenneviraston kesken 50 % 
osuuksin siten, että HKL:n osuus lisätasonvaihtelaitteiden suunnittelus-
ta, toteutuksesta ja em. laitteiden paalutukseen varautumisesta on 480 
420,00 euroa.

HKL:n kustannusosuus 29.1.2014 allekirjoitetun toteutussopimuksen ja 
sen nojalla 3.3.2016 allekirjoitetun toteutussopimuksen täsmentämisso-
pimuksen mukaisista peruskorjauksista ja investoinneista on yhteensä 
5.670.428,41 euroa maksettavaksi YIT Rakennus Oy:lle ja Liikennevi-
rastolle. Hankkeessa mahdollisesti ilmeneviin muutostöihin sekä mah-
dollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin on varattu lisäksi yhteensä 
enintään 1.161.482,33 euroa (alv 0 %).

Nyt hyväksyttäväksi esitettävät kustannukset koskevat seuraavia Pasi-
lan aseman joukkoliikennettä palvelevien osien toteutusta:

 Pasilan asemahallin nykyisille laitureille ulottuvien tasonvaihtolaittei-
den uusiminen ja peruskorjaus

 Lisäraiteen tasonvaihtolaitteiden ja niiden alapuolista joukkoliiken-
nettä palvelevien osien rakentaminen

 Pasilan asema-alueen kannen alapuolisen sprinklausjärjestelmän 
rakentaminen

 Ratatyövaraukset
 Suunnitelmien ulkopuoliset tarkastajat joukkoliikennettä palvelevien 

investointien osalta
 Pasilan aseman nykyisille laitureille 8/9 tarvittavien lisätasonvaihto-

laitteiden suunnittelu ja toteutus sekä varautuminen em. laitteiden 
paalutuksesta aiheutuviin enimmäiskustannuksiin.

Töiden kustannukset on eritelty liitteessä 1 sekä toteutussopimuksen 
täsmentämissopimuksen kohdassa 5.4. 

HKL:n ja kaupunginkanslian yhteisten selvitysten mukaan Keski-Pasi-
lan toteutussopimukseen kuuluvista hankkeista, joihin kaupunki osallis-
tuu, ei ole tarpeen tehdä erillisiä hankesuunnitelmia tai hankepäätöksiä. 

Työt kohdistuvat kiinteistö Oy Pasilan aseman hallinnassa oleviin tiloi-
hin, jotka ovat kokonaisuudessaan YIT Rakennus Oy:n omistuksessa. 
Kiinteistö Oy Pasilan asema tullaan fuusioimaan myöhemmin osaksi 
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kiinteistöosakeyhtiö Tripla Mallia, joka omistaa Keski-Pasilaan toteutet-
tavan kauppakeskusosan. YIT laskuttaa HKL:ltä sen osuuden edellä 
kuvatuista Pasilan aseman töistä Kiinteistö Oy Pasilan aseman omista-
jan ominaisuudessa sekä Kiinteistö Oy Tripla Mallin osaomistajana ja 
urakoitsijana.

Toteutettavat joukkoliikennettä palvelevat osat jäävät Kiinteistö Oy Pa-
silan Aseman omistukseen. HKL kirjaa osuutensa toteutuskustannuk-
sista pitkävaikutteiseksi menoksi, joiden poistoaika on enintään 20 
vuotta ja jotka se perii HSL:ltä joukkoliikenneinfran kustannusten kor-
vaamista koskevan sopimuksen nojalla. 4,84 miljoonan euron inves-
tointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 0,24 milj. euron eu-
ron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 

Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella HKL 
voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista 
eli 0,12 milj. euroa/vuosi jää kaupungin maksettavaksi. Kaupunki mak-
saa ko. summan infratukena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen 
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL pa-
lauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yh-
teensä 1,2 milj. euroa.

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoitta-
misesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yh-
teensä 2,3 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 20 vuotta).

Tripla-rakennushankkeen toteutussopimuksen mukaisia 1/3 investoin-
tiosuuksia aiemmin hyväksytty kahdesti seuraavilla HKL-liikelaitoksen 
toimitusjohtajan päätöksillä:

 111§ H2/2015, 28.12.2015: osuus 478.930,73 euroa (maksettu lii-
kennevirastolle) 

 91§ H1/2016, 6.7.2016: osuus 352.980,00 euroa (maksu YIT Ra-
kennus Oy:lle)

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1 Maksuerät.pdf
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2 Liite 2 Toteutussopimuksen täsmennys.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1

Liite 2
Kirjanpito Liite 1

Liite 2
Hallintojohtaja Liite 1

Liite 2
Yksikön johtaja Liite 1

Liite 2
Projektipäällikkö Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 16.08.2016 § 135

HEL 2016-008432 T 02 08 03 01

Päätös

Poistettiin.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Pentti Myllymäki

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi
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§ 152
Kulosaaren sähkönsyöttöaseman hankepäätös

HEL 2016-009902 T 08 00 08

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä liitteenä 1 ole-
van Kulosaaren metron syöttöaseman saneerausta koskevan hanke-
suunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset kokonaiskustan-
nukset ovat yhteensä enintään 4.500.000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, sähköinsinööri, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Kuntoarvioraportti
3 Rakennustapaselostus
4 Sähkönsyöttöaseman kustannusarvio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sähköinsinööri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Taloussuunnittelupäällikkö
Taloussuunnittelija
Kirjanpitäjä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut
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Nykyiset prosessilaitteet ovat vuodelta 1980 ja niiden käyttöikä on lo-
puillaan eikä uusia varaosia ole käytännössä saatavilla. Laitteiston vi-
katiheys on kasvanut viimeisten vuosien aikana, johtuen laitteiston 
ikääntymisestä, ja se aiheuttaa ongelmia metron liikennöinnissä. 

Sähkönsyöttöaseman ja prosessilaitteiston peruskorjaus mahdollistaa 
metron sähkönsyötön käyttövarmuuden pitämisen riittävän korkealla ta-
solla. Sähkönsyöttöaseman prosessilaite -hankinnassa varmistetaan 
varaosien ja toimittajan tuen jatkuminen vähintään seuraavaksi 20 vuo-
deksi. Varaosien pitkäaikaiseen saatavuuteen ja henkilöstön koulutta-
miseen kiinnitetään erityistä huomiota. Rakennuksen peruskorjauksella 
ja LVIAS järjestelmien uusimisella tavoitellaan syöttöaseman toiminta-
varmuuden jatkuvuutta seuraavaksi 20 vuodeksi. Hankkeen toteutus 
edellyttää modulaarisen sähkönsyöttöaseman perustamista työn ajaksi.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lasse Rosenholm, sähköinsinööri, puhelin: 310 35783

lasse.rosenholm(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma
2 Kuntoarvioraportti
3 Rakennustapaselostus
4 Sähkönsyöttöaseman kustannusarvio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Sähköinsinööri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Taloussuunnittelupäällikkö
Taloussuunnittelija
Kirjanpitäjä
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§ 153
Hankesuunnitelma nykyiset matalalattiaraitiovaunut korvaavien rai-
tiovaunujen hankkimiseksi

HEL 2016-009808 T 08 00 02

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hy-
väksyttäväksi hankesuunnitelman uusien raitiovaunujen nykyiset mata-
lalattiaraitiovaunut korvaavien raitiovaunujen hankkimiseksi seuraavas-
ti:

 Hankitaan enintään 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä 
raitiovaunuja

 Hankkeen kokonaiskustannus, jossa on otettu huomioon varaosat 
ja varaukset, on yhteensä enintään 61,3 miljoonaa euroa (ilman alv) 
kustannustasossa 9/2016.

 Hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen 2018 
alkaen ja kaikki vaunut vuoteen 2019 mennessä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 27M_kantakaupunki_vaunut_hankinta.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

1. Hankepäätökseen liittyvä päätösmenettely

HKL:n johtokunta tekee raitiovaunujen hankintaa koskevan hankepää-
tösesityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston 
hyväksyttäväksi.
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HKL:llä on Helsingin raitioliikenteen operoinnista HSL:n kanssa voi-
massa operointisopimus, joka päättyy vuonna 2024.

Helsinki (HKL) tulee hankkimaan nykyiset matalalattiaraitiovaunut (Va-
riotram) korvaavat raitiovaunut niin, että niillä tullaan ajamaan koko nii-
den elinkaaren ajan Helsingin kantakaupungin raitioliikennettä.

HKL on neuvotellut HSL:n kanssa koskien hankittavien raitiovaunujen 
elinkaarenaikaista käyttöä HSL:n tilaamassa liikenteessä.

Seuraavassa vaiheessa Helsingin hankepäätöksen tekemisen jälkeen 
ennan HKL:n johtokunnassa tehtävää hankintapäätöstä HSL käsittelee 
myös raitiovaunuhankinnan täsmällisen sisällön Helsingin hankepää-
töksen määrittelemissä puitteissa.

2. Nykyinen kalusto

HKL:n käytössä oleva raitiovaunukalusto muodostuu tällä hetkellä kol-
mesta eri raitiovaunutyypistä. Käytössä on sekä (1) korkealattiaisia ni-
velraitiovaunuja, (2) peruskorjattuja osamatalalattiaisia nivelraitiovaunu-
ja ja (3) täysin matalalattiaisia raitiovaunuja seuraavasti:

2.1 Korkealattiaiset nivelraitiovaunut

Käytössä on 20 peruskorjattua korkealattiaista nivelraitiovaunua, jotka 
alun perin on valmistettu vuosina 1973 – 75.

Edellä mainitut 20 käytössä olevaa peruskorjattua nivelraitiovaunua 
ovat normaalissa liikennekäytössä, ja HKL arvioi, että niiden käyttö voi 
jatkua vielä noin 10 vuotta.

Lisäksi 10 kappaletta samaa raitiovaunutyyppiä olevia nivelraitiovaunu-
ja, joita ei ole peruskorjattu, on varastoitu odottamaan jatkokäyttöä tai 
romutusta; ko. vaunut vaativat suhteellisen laajan peruskorjauksen, mi-
käli niitä vielä aiotaan käyttää matkustajaliikenteessä.

2.2 Osamatalalattiaiset nivelraitiovaunut

Käytössä on kaikkiaan 52 osamatalalattiaista peruskorjattua nivelraitio-
vaunua, jotka alun perin on valmistettu vuosina 1973 – 1987. Vuosina 
2007 – 2012 ko. raitiovaunuihin rakennetun matalalattiaisen väliosan 
ansiosta raitiovaunut täyttävät esteettömän kaluston määritelmän.

HKL arvioi, että näiden osamatalalattiaisten peruskorjattujen nivelraitio-
vaunujen käyttö voi jatkua vielä 10 vuotta.

2.3     Kokonaan matalalattiaiset raitiovaunut
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2.3.1 Variotram -raitiovaunutyyppi

Käytössä on lisäksi 40 kpl kokonaan matalalattiaisia Variotram-raitio-
vaunuja (yksi näistä raitiovaunuista on kolarivaurioitunut, eikä ole liiken-
teessä), jotka Bombardier Transportation Finland Oy toimitti HKL:lle 
vuosina 1998 – 2004. Näiden raitiovaunujen ongelmat liittyvät erityises-
ti siihen, että raitiovaunujen korien käyttöikä on osoittautunut sovittua 
alhaisemmaksi. 

2.3.2. Artic -raitiovaunutyyppi

Käytössä on lisäksi tällä hetkellä yhdeksän (9) kappaletta uutta Trans-
tech Oy:n toimittamaa Artic-raitiovaunua, joista ns. esisarjan kaksi (2) 
raitiovaunua toimitettiin vuonna 2013 ja muut 38 raitiovaunua toimite-
taan vuosina 2016 – 2018. Kokemukset Artic -raitiovaunuista ovat tä-
hän asti olleet hyviä. Käyttökustannukset ovat alhaisia ja luotettavuus 
on kiitettävää tasoa.

3. Hankesuunnitelmalla korvattava kalusto

Edellä on nykykalustoa koskevassa selvityksessä todettu, että Bombar-
dierin 1998–2004 toimittamien matalalattiaisten Variotram-vaunujen ko-
rien kestävyys on heikko ja niiden käyttöikä on osoittautunut sovittua al-
haisemmaksi.  

HKL ja Bombardier kävivät korirakenteen murtumista ja kestävyyson-
gelmista pitkät neuvottelut, jotka päättyivät vuonna 2007 sopimusjärjes-
telyyn, joka käsitti muutos- ja yhteistyösopimuksen, jolla määriteltiin 
korjaavia toimenpiteitä ja Bombardierin vastuita jatkossa. Lisäksi sopi-
musjärjestelyyn kuului yhtenä osana, että HKL teki Bombardierin kans-
sa ko. vaunuista huolto- ja kunnossapitosopimuksen 10 vuodeksi. 

HKL:n ja Bombardierin vuonna 2007 tekemän sopimusjärjestelyyn kuu-
luvan muutos- ja yhteistyösopimuksen ehtojen mukaan HKL:llä on 
mahdollisuus purkaa ko. sopimusjärjestely, mikäli Variotram-vaunun 
käytettävyys ei vastaa sovittua tai mikäli voidaan todeta, että vaunun 
korirakenne ei tule kestämään sovittua 40 vuoden käyttöikää.

Variotram-raitiovaunujen huolto- ja kunnossapitosopimuksen mukainen 
Bombardierin velvollisuus tehdä huolto- ja korjaustöitä päättyy 
30.4.2018. 

HKL on vuodesta 2015 neuvotellut Bombardierin kanssa Variotram-rai-
tiovaunujen korien kestävyyttä koskevasta ongelmasta ja sen ratkaisu-
vaihtoehdoista. Osapuolet ovat olleet erimielisiä mm. HKL:n korin kes-
tävyydestä teettämien ulkopuolisten selvitysten johtopäätöksistä, sekä 
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raitiovaunujen jäljellä olevasta käyttöiästä. Näissä neuvotteluissa ei ole 
päästy tulokseen. Neuvottelut jatkuvat vielä syys-lokakuun ajan. 

Mikäli Bombardierin kanssa ei päästä tyydyttävään neuvotteluratkai-
suun, HKL:n etenemisvaihtoina on muutos- ja yhteistyösopimuksen eh-
tojen mukainen purkuprosessi tai neuvotteluratkaisu, jolla HKL saa 
Bombardierilta korvauksen vaunujen oleellisesti sovittua lyhyemmästä 
käyttöiästä.

Nyt tehtävällä hankepäätösesityksellä HKL haluaa varautua vaihtoeh-
toon, että Variotram-vaunut joudutaan poistamaan liikenteestä. Jotta 
HKL voi varmistaa riittävän vaunumäärän liikennettä varten, tulee pää-
töksenteon asiassa edetä ripeästi siinä tapauksessa, että neuvotteluis-
sa Bombardierin kanssa ei päädyttäisi tyydyttävään lopputulokseen.

4. Hankesuunnitelman tarkoittama uusi kalusto

4.1 Nykyisen kaluston käyttöikä ja esteettömyys

Raitiovaunun laskennallinen käyttöikä on noin 40 vuotta ja on luonnol-
lista, että elinkaarensa lopulla raitiovaunujen ylläpitokustannukset myös 
kasvavat. Peruskorjauksen avulla vaunujen käyttöaste voidaan kuiten-
kin pitää korkeana aivan niiden suunnitellun käyttöiän loppuun asti.  

Esteettömyyden kannalta 1970-luvulla hankitut korkealattiaiset raitio-
vaunut eivät enää täytä kaikilta osin nykyistä vaatimustasoa, erityisesti 
esteettömyyden osalta. Joukkoliikenteen palvelutason ja houkuttele-
vuuden vuoksi myös raitioliikenteen esteettömyyden parantaminen on 
välttämätöntä.

4.2 Kaluston uusimis- ja lisäystarpeet

HKL varautuu siihen, että Variotram-vaunujen käyttö loppuu vuoden 
2018 alkupuolella kunnossapitosopimuksen päättyessä. 

On myös mahdollista, että päädytään Variotram-raitiovaunujen käytös-
tä luovuttaessa ratkaisuun, jossa vaunujen käyttö loppuu vaiheittain.  

Variotram-raitiovaunujen käytöstä poistumisen aiheuttama kalustotarve 
täytetään uusia raitiovaunuja hankkimalla.

HKL:llä on mahdollisuus käyttää varakalustona siirtymävaiheessa van-
haa nivelvaunukalustoa niin, että edellä nykykalustoa selvitettäessä 
mainittujen 20 peruskorjatun korkealattiaisen vaunun romutusta lykä-
tään 2020-luvun puoliväliin, millä ratkaisulla katetaan Helsingin raitiolii-
kenteen kalustotarve 2020-luvun alkuvuosiin saakka.
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HKL:llä on korvaavassa hankinnassa sitten mahdollisuus käyttää myös 
Transtech Oy:n kanssa voimassaolevan hankintasopimuksen optiohan-
kintoja koskevia ehtoja. 

Kaluston seuraavat lisäämistarpeet ajoittunevat vuodelle 2021 ja sen 
jälkeen, jolloin raitiovaunuliikenne laajenee Jokeri-radalle ja Laajasa-
loon. Nyt esitettävät kalustohankinnat kattaisivat vain Variotram-vaunu-
jen korvaamisen uusilla.

4.3 Kokonaistarve

Helsingin raitioliikenteen kalustotarve on vuonna 2020 yhteensä 112 
vaunua (kalustosuunnitelma). HKL pyrkii nostamaan kalustonsa käyttö-
astetta sekä vähentämään varakaluston määrää.

Hankesuunnitelma tähtää siihen, että Helsingin raitioliikenteessä käy-
tettävän kaluston kokonaismäärä pienenee nykyisestä ja kaluston käyt-
töaste paranee.

HKL:n esteetön kalusto riittää normaalitilanteessa kaikkien vuorojen 
operointiin. Esteettömiä korkealattiaisia vaunuja käytetään tämän jäl-
keen ainoastaan varakalustona poikkeustilanteita varten.

Pienempi ylläpidettävän kaluston määrä vähentää kunnossapitokustan-
nuksia ja varikkojen kehittämistarpeita.

Kalustotoimituksen kannalta optimaalinen uusien vaunujen toimitustahti 
olisi 15 vaunua/vuosi. Raitiovaunujen hankintaprosessin suunnittelu ja 
toteuttaminen määrittää hankinta-aikataulua niin, että ensimmäinen 
vaunu toimitettaisiin vuonna 2018 ja koko 20 vaunun sarjan olisi liiken-
teessä vuoden 2019 lopussa. 

Seuraava HKL:n kantakaupungin raitioliikenteen vaunuhankinta ajoittuu 
2020-luvun loppuvuosille, jolloin varaudutaan raitiovaunuliikenteen lisä-
laajennusten aiheuttamaan kalustotarpeen lisäykseen sekä 1980-luvul-
la hankittujen raitiovaunujen korvaamiseen.

5. Hankesuunnitelman enimmäishinta ja hankkeen rahoitus

HKL:n edellä selostettu tarve ja sen perusteella nyt tehty hankesuunni-
telma käsittää yhteensä 20 raitiovaunun hankkimisen. 

HKL arvioi markkinatietämyksen ja nykyisten sopimusten hintojen ja 
ehtojen perusteella vaunujen yksikköhinnaksi 2,5 milj. euroa/vaunu. Li-
säksi tarpeellisesta varaosapakeista aiheutuu kustannuksia noin 3,0 
M€. Hankesuunnitelman lisätyövaraus on viisi prosenttia (5 %). 
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Vaunuhankinnan kokonaiskustannus on 61,3 milj. euroa, joka muodos-
tuu seuraavasti:

Perushinta (20 vaunua)  54,3 M€
Varaus lisä- ja muutostöihin   2,7 M€
Varaosat   3,0 M€
Omat projektikustannukset   0,2 M€
Rakennusaikainen korko   1,1 M€
YHTEENSÄ 61,3 M€

  

Raitiovaunujen toimitukset tapahtuisivat vuodesta 2018 alkaen kahden 
vuoden aikana 

HKL on varautunut investointisuunnitelmassaan vuosille 2017 - 2026 
nykyiset matalalattiaraitiovaunut (Variotram) korvaavien uusien raitio-
vaunujen hankintaan. 

Investointi rahoitetaan lainarahoituksella ja maksetaan HSL:n kanssa 
voimassa olevan liikennöintisopimuksen perustella saatavilla liikennöin-
tikorvauksilla.

6. Hankepäätös

Hankepäätös käsittää 20 vaunun hankinnan, 3 milj. euron arvoisen va-
raosapaketin. ja sekä 5 %:n lisä- ja muutostyövarauksen. Raitovaunut 
toimitetaan vuosian 2018 - 2019.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ollipekka Heikkilä, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35499

ollipekka.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1 27M_kantakaupunki_vaunut_hankinta.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 154
Lainan nostaminen Pohjoismaiden investointipankilta

HEL 2016-009518 T 02 05 04

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti valtuuttaa liikennelaitok-
sen ja Helsingin kaupungin kaupunginkanslian yhdessä nostamaan lii-
kennelaitokselle 60.000.000,00 euron lainan Pohjoismaiden investointi-
pankista.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

HKL:n johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään lainasopimukset 
Euroopan investointipankin (EIP) ja Pohjoismaiden investointipankin 
(NIB) kanssa kokouksessaan 12.5.2016. Pohjoismaiden investointipan-
kin osalta lainamäärä on 60,0 milj. euroa. Lainalla rahoitetaan HKL:n 
uusien raitio- ja metrovaunujen hankintaa.

Johtokunta päätti myös, että em. sopimuksiin liittyvät lainan nostot tuo-
daan erikseen johtokunnan päätettäväksi.

Lainan nostaminen ja lainaehdot

HKL ja kaupunginkanslia ovat alustavasti keskustelleet Pohjoismaiden 
investointipankin kanssa lainan nostamisen ajankohdasta. Lainan nos-
taminen tullaan ajoittamaan niin, että se on optimaalinen koko kaupun-
gin kassatilanteen kannalta. Alustava arvio on, että laina nostetaan lo-
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kakuun aikana. Lainan nosto voi tapahtua korkeintaan kahdessa erilli-
sessä erässä. Ilman lisäkuluja lainan voi nostaa kahdessa erässä niin, 
että lainan nostojen välinen aika on korkeintaan yksi (1) kuukausi.

NIBin hallituksen päätöksessä lainasta (4/2016) sekä sen jälkeisissä 
keskusteluissa NIBin kanssa on sovittu alustavasti seuraavasti lainaeh-
doista:

 Laina-aika on 20 vuotta.
 Lyhennysvapaata on 1 vuosi lainan nostamishetkestä.
 Lainanlyhennykset suoritetaan puolivuosittain tasasuurina lyhennyk-

sinä.
 Lainan korko voi olla joko vaihtuva tai kiinteä. Korosta päätetään sii-

nä vaiheessa, kun NIB antaa eri korkovaihtoehtojen lopulliset hin-
taindikaatiot.

HKL:n lainanottovaltuus kaupungin talousarviossa 2016

Vuoden 2016 kaupungin talousarviossa HKL:n lainanottovaltuus on
221,5 milj. euroa. HKL ei ole toistaiseksi nostanut uusia lainoja vuoden 
2016 aikana.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 155
Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimuksen sopimuskauden 
jatkaminen vuodella

HEL 2015-002238 T 10 01 01 04

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitok-
sen jatkamaan HKL:n ja JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) välistä 
metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimusta kahdellatoista (12) 
kuukaudella.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
JCDecaux Finland Oy
Länsimetro Oy
Hankinta
Hallintojohtaja
Yksikön johtaja
Hallintopäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Isännöisijä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtokunta on päättänyt asiassa viimeksi 26.2.2015 (§ 36) seuraavaa: 

”Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikenne-
laitoksen JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) tekemän tarjouksen poh-
jalta neuvottelemaan ja tekemään vuokrasopimukset sopimuskaudeksi 
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1.7.2015 – 30.6.2022 raitiovaunujen, metrojunien, metroasemien sekä 
Martinlaakson radan kolmen aseman mainospaikoista JCDecaux’n 
kanssa niin, että JCDecaux maksaa mainospaikoista vuokrana sopi-
muskauden aikana liikennelaitokselle 55 prosenttia mainospaikkojen 
bruttomediamyynnistä ja joka tapauksessa takuuvuokrana vähintään 
18,856 miljoona euroa (alv 0 %).

Lisäksi johtokunta päätti, että johtokunnan eri päätöksellä mainospaik-
kojen vuokrasopimusta voidaan jatkaa perusvuokrakauden jälkeen yh-
den kerran enintään 30 kuukaudeksi, jos liikennelaitoksen ja JC-
Decaux’n neuvotteluissa asiasta päästään jatkokaudesta yksimielisyy-
teen viimeistään yksi (1) vuosi ennen nyt sovittavan sopimuskauden 
päättymistä.”

Johtokunnan em. päätöksen mukaan tehdyn Metroasemien mainos-
paikkojen vuokrasopimuksen 27.3.2015 kohdan 3.2 mukaan:

”Länsimetron liikennöinnin alkaessa liitetään länsimetron asemien (Koi-
vusaari, Lauttasaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, 
Niittykumpu ja Matinkylä) mainospaikat tähän sopimukseen.

Länsimetron asemien tarkat mainospaikat määritellään sopimuskauden 
aikana HKL:n, Länsimetro Oy:n ja JCDecaux’n välisissä neuvotteluissa 
ja vahvistetaan kaikkien osapuolten allekirjoittamalla pöytäkirjalla.”

Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimuksen kohdan 3.3 mu-
kaan:

”JCDecaux omistaa kustannuksellaan hankkimansa digitaaliset näytöt. 
JCDecaux vastaa kaikista mainospaikkojen digitalisoinnista aiheutuvis-
ta kustannuksista (ml. tietoliikennekustannukset, kaapeloinnit). JC-
Decaux vastaa myös asemien rakenteellisten muutosten kustannuksis-
ta, mitkä aiheutuvat mainospaikkojen digitalisoinnista. HKL vastaa sopi-
muskauden aikana ainoastaan digitaalisten näyttöjen energiakustan-
nuksista.”

Liikennelaitos, Länsimetro Oy ja JCDecaux allekirjoittivat 2.6.2016 met-
roasemien mainospaikkojen vuokrasopimuksen pöytäkirjan nro 1, jolla 
vahvistettiin länsimetron asemien mainospaikat ja sovittiin, että JC-
Decaux saa mainospaikat käyttöönsä länsimetron liikennöinnin alkaes-
sa aikaisintaan 15.8.2016.

HKL toteaa, että Länsimetron liikennöinti ei alkanut Pöytäkirjassa nro 1 
(jäljempänä pöytäkirja) arvioituna ajankohtana (15.8.2016). JCDecaux 
oli jo pöytäkirjan täytäntöönpanoa varten hankkia kustannuksellaan 
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pöytäkirjan mukaiset länsimetroa varten tarpeelliset digitaaliset mainos-
laitteet.  

JCDecaux on esittänyt länsimetron viivästyksen vuoksi, että länsimet-
ron asemille hankitut digitaaliset mainoslaitteet asennetaan nykyisille 
metroasemille syksyllä 2016, mikä lisää selvästi nykyisten metroase-
mien mainospaikkojen mainosmyyntiä. JCDecaux’n ehdotukseen sisäl-
tyy myös, että Länsimetron liikennöinnin alkaessa JCDecaux hankkii 
kustannuksellaan uudet digitaaliset mainoslaitteet länsimetron asemille 
pöytäkirjan mukaisesti. Nykyisten metroasemien mainospaikkojen digi-
talisoinnin myötä JCDecaux poistaa vanhoja staattisia mainospaikkoja, 
jolloin metroasemien mainospinnat eivät lisäänny.

JCDecaux lisäksi esitti, että edellä selvitetyn järjestelyn mahdollistami-
seksi ja länsimetron viivästyksen kompensoimiseksi, että metroase-
mien mainospaikkojen vuokrasopimusta jatkettaisiin sopimuksen optio-
ehtojen mahdollistamalla tavalla jo tässä vaiheessa sopimuskautta. 

Liikennelaitos on JCDecaux’n esityksen pohjalta käydyissä neuvotte-
luissa esittänyt, että sopimuskautta jatkettaisiin kahdellatoista (12) kuu-
kaudella, ja että JCDecaux ottaa vastatakseen tämän järjestelyn yhtey-
dessä myös digitaalisten näyttöjen tarvitseman sähköenergian kustan-
nukset. 

Metroasemien mainospaikkojen vuokrasopimuksen mukaan JCDecaux 
maksaa vuokrana mainospaikoista liikennelaitokselle 55 % mainospaik-
kojen myynnistä.  

Vuokrasopimuksen mukaan HKL:n tuottoennuste ajalle 1.7.2015 – 
30.6.2022 on yhteensä n. 7,41 milj. euroa. Digitaalisten mainoslaittei-
den asennuksen myötä liikennelaitoksen tuottoennuste ajalle 1.7.2015 
– 30.6.2022 on yhteensä n. 10,1 milj. euroa. Lisäksi nyt sovittavalle op-
tiokaudelle 30.6.2022 – 30.6.2023 liikennelaitoksen tuottoennuste on 
yhteensä n. 2,00 milj. euroa. Edellä mainitut summat eivät sisällä länsi-
metron asemien mainospaikoista saatavaa vuokraa. 

HKL:n arvion mukaan sähköenergiakustannus on digitaalisiin näyttöihin 
noin 5000 euroa/vuosi, mikä kustannus nyt siis jatkossa jää JC-
Decaux’n vastuulle, kun tältä osin tehtävän sopimusjärjestely yhteydes-
sä em. sopimuskohtaa muutetaan.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986
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yrjo.judstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
JCDecaux Finland Oy
Länsimetro Oy
Hankinta
Hallintojohtaja
Yksikön johtaja
Hallintopäällikkö
Kiinteistöpäällikkö
Isännöisijä

Päätöshistoria

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 26.02.2015 § 36

HEL 2015-002238 T 10 01 01 04

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti oikeuttaa liikenne-
laitoksen JCDecaux Finland Oy:n (JCDecaux) tekemän tarjouksen poh-
jalta neuvottelemaan ja tekemään vuokrasopimukset sopimuskaudeksi 
1.7.2015 – 30.6.2022 raitiovaunujen, metrojunien, metroasemien sekä 
Martinlaakson radan kolmen aseman mainospaikoista JCDecaux’n 
kanssa niin, että JCDecaux maksaa mainospaikoista vuokrana sopi-
muskauden aikana liikennelaitokselle 55 prosenttia mainospaikkojen 
bruttomediamyynnistä ja joka tapauksessa takuuvuokrana vähintään 
18,856 miljoona euroa (alv 0 %). 

Lisäksi johtokunta päätti, että johtokunnan eri päätöksellä mainospaik-
kojen vuokrasopimusta voidaan jatkaa perusvuokrakauden jälkeen yh-
den kerran enintään 30 kuukaudeksi, jos liikennelaitoksen ja JC-
Decux’n neuvotteluissa asiasta päästään jatkokaudesta yksimielisyy-
teen viimeistään yksi (1) vuosi ennen nyt sovittavan sopimuskauden 
päättymistä.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen neuvottelemaan 
JCDecaux’n kanssa kokoteipattujen raitiovaunujen määrän lisäämises-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 22 (34)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

YHPA/2
15.09.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alvnro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

tä yhtiön tekemän tarjouksen pohjalta sopimuskauden aikana enintään 
kymmeneen (10) kappaleeseen.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään vuokra-
sopimuksiin sopimuskautena mahdollisesti tarpeellisia muutoksia sen 
mukaan, kun liikennelaitos mahdollisesti hyväksyy JCDecaux’n tarjouk-
sessa esittämiä liikennelaitoksen mainospaikkoja koskevia kehitys-
suunnitelmia.

Käsittely

26.02.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä täsmensi esitystään muuttamalla päätösehdo-
tuksen toisen kappaleen alun kuulumaan seuraavasti. "Lisäksi johto-
kunta päättää, että johtokunnan eri päätöksellä mainospaikkojen vuok-
rasopimusta voidaan jatkaa perusvuokrakauden jälkeen…"

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Yrjö Judström, hallintojohtaja, puhelin: 310 34986

yrjo.judstrom(a)hel.fi
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§ 156
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 8.8.2016 § 674 Kj/4

Lähiöprojektin toimintakertomus 2012−2015
HEL 2014-003027 T 00 01 01

Khs 8.8.2016 § 675 Kj/5

Toimialajohtajien virkojen perustaminen
HEL 2016-008654 T 01 01 00

Linkki pöytäkirjaan

Khs 22.8.2016 § 703 Ryj/1

V 31.8.2016, Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksymi-
nen
HEL 2016-004299 T 10 06 00

Khs 22.8.2016 § 711 Ryj/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:
Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta 16.8.2016
===

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-08-08_Khs_26_Pk
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/asiakirja?year=2016&ls=11&doc=Kanslia_2016-08-22_Khs_28_Pk
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Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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§ 157
Liikennelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätös

Liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että joh-
tokunnan puheenjohtajan ilmoitukset 9.8. – 6.9.2016, ettei ota/esittele 
otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yk-
siköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja § 97 – 99   
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja  
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
Infra ja kalusto, yksikön johtaja § 65 – 70     
Kunnossapito, yksikön johtaja § 40 – 42      
Liikennöinti, yksikön johtaja § 6 – 7

  

Linkki päätöksiin 

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

http://www.hel.fi/www/hkl/fi/paatoksenteko/Viranhaltijapaatokset/
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§ 158
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti, että tämän kokouksen 
päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lain-
voiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 149, 150, 151, 153, 154, 156, 157 ja 158 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 152 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
liikelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 155 §.
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markki-
naoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai-
sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk-
sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupun-
gin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)
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 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
timus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavak-

si.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit-
tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa-
timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi-
tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha-
luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaa-
nottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen 
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si-
ten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä-
nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian-
non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku-
luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina-
oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali-
tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en-
simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
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valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk-
sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus 
on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi-
tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika
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EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tie-
doksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankin-
nan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, 
jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL)

Tuomas Rantanen
puheenjohtaja

Rain Mutka
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Sakari Oka Ari Lehtinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 30.09.2016.


