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HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

HEL 2017-005123 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n 
osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2017.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

HKL:n tavoiteohjelman kehittämisohjelmat

HKL:n tavoiteohjelma vuosille 2016 - 2024 luo perustan HKL:n toimin-
nan kehittämiselle. Siinä määritellään HKL:n tavoitetilan saavuttamisek-
si strategiset tavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet eli 
kehitysohjelmat. Ensimmäisinä kehitysohjelmina on käynnissä operatii-
visen tehokkuuden, omaisuuden hallinnan ja turvallisuuden kehitysoh-
jelmat.

Operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelmalla tavoitellaan HKL:n liiken-
teen hoidon ja sitä tukevien toimintojen tehostamista niin, että HKL on 
taloudelliselta tehokkuudeltaan markkinoiden kärkeä. Niin tehtyjen kan-
sainvälisten benchmarking-tutkimusten kuin omaan toimintaan pureutu-
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vien selvitysten perusteella toiminnan tehostamistarve on noin 10 %. 
Tehostamistarve vaihtelee merkittävästi toiminnoittain. Vuoden 2017 
alussa HKL on kartoittanut tehostamismahdollisuuksia ja tehnyt valinto-
ja niistä toiminnoista, joissa tehostavien toimenpiteiden valmistelu ja 
täytäntöönpano ensimmäisenä aloitetaan.

Omaisuuden hallinnan kehitysohjelma liittyy HKL:n rooliin Helsingin 
joukkoliikenteen infrastruktuurin sekä metro- ja raitioliikenteen kaluston 
omistajana, kehittäjänä ja ylläpitäjänä. HKL:n hallinnassa oleva omai-
suus on määrältään huomattava korvaus-, ylläpito- ja uudisinvestoinnit 
pääsääntöisesti 100-200 milj. euroa vuodessa. HKL:n vastuu veron-
maksajien rahojen tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasta käytöstä on 
mittava. Omaisuuden hallinnan kehitysohjelmalla etsitään keinoja mm. 
nykyisen omaisuuden ylläpidon laadun ja kustannustehokkuuden tar-
koituksenmukaiseen hallintaan, joukkoliikenneinfrastruktuurin mahdol-
listaman tulovirran kasvattamiseen luomalla mahdollisuuksia eri palve-
luiden kehittämiseen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa sekä uusin-
vestointien aiempaa korkeatasoisempaan kustannusohjaukseen ja laa-
dunhallintaan.

Turvallisuuden kehittämisohjelmassa kehitetään toimintamalleja turval-
lisuuden parantamiseksi HKL:n hoitamassa liikenteessä, varikoilla, työ-
mailla, kalustossa ja infrastruktuurissa. Ohjelmassa määritetään lisäksi 
HKL:n turvallisuusperiaatteet ja organisaatioturvallisuusohje. HKL:n tu-
vallisuustyön perusteita määrittää vuonna 2016 voimaan tullut kaupun-
kiraideliikennelaki. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) suoritti vuoden 
2016 lopulla ensimmäisen HKL:n turvallisuusjohtamisjärjestelmän mu-
kaisen auditoinnin. HKL on maaliskuun 2017 loppuun mennessä vas-
tannut Trafin auditoinnissa havaittuihin poikkeamiin ja tulee lähikuukau-
sina toteuttamaan niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä.

Länsimetro

Länsimetron käyttöönoton valmistelu eteni. HKL ja Länsimetro Oy alle-
kirjoittivat tammikuussa 2017 yhteistyösopimuksen länsimetron metro-
järjestelmän, -radan ja -asemien hallinnoinnista ja ylläpidosta. Sopi-
muksen mukaan Länsimetro Oy luovuttaa saadessaan rakennustyöt 
valmiiksi koko länsimetron HKL:lle operatiiviseen hallintaan, vastuulle 
ja hoitoon. HKL hoitaa koko Helsingin seudun metroa länsimetro mu-
kaan lukien yhtenä kokonaisuutena. Näihin tehtäviin liittyen metroase-
mien ja –radan vastaanottoa Länsimetro Oy:ltä HKL:lle on valmisteltu. 
Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vastaanotto on aloitettu Aalto ylio-
piston ja Keilaniemen asemilta.  
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Länsimetro Oy vastaa länsimetron infrastruktuurin rakentamisesta. HKL 
on sopeuttanut omia valmistelujaan ja pyrkinyt antamaan Länsimetro 
Oy:lle mahdollisimman hyvää tukea, jotta metro saadaan laadukkaana 
ja turvallisena käyttöön ja liikenne voidaan aloittaa mahdollisimman 
pian. HKL:n kannalta länsimetron liikenteen onnistunut käynnistäminen 
on erittäin tärkeää ja HKL onkin valmistautunut usein eri tavoin niin lii-
kennöintiin kuin infrastruktuurin hallintaan liittyviin tehtäviinsä. Länsi-
metron asetinlaitteen toteuttaminen on edennyt hyvin samoin kuin VIR-
VE-järjestelmän parantaminen sekä MetroLAN-laajennushanke.

Raide-Jokeri

Raide-Jokerin allianssihankinta käynnistyi maaliskuussa allianssin 
suunnittelijoiden kilpailuttamisella. Urakoitsijoiden kilpailuttaminen 
käynnistynee huhtikuussa. Raide-Jokeri projektin oma projektiryhmä 
täydentyi viimeisillä asiantuntijoilla ja on nyt valmis aloittamaan yhteis-
työn valittavien suunnittelija- ja urakoitsijaosapuolien kanssa.

Raide-Jokerin vaunukalustohankinnassa edettiin vaunun makettien es-
teettömyyden katselmoinnilla ja mittavaunun koeajoilla Helsingin rata-
verkossa. 

Kruunusillat-hanke

Kruunusillat-hankkeessa edettiin hankkeen toteutusmuodon valinnan 
osalta, mistä lopullinen valinta tehdään kevään aikana. Kruunusiltoja 
varten tarvittavan Laajasalon varikon suunnittelu etenee yhteistyössä 
kaavoittajan kanssa. 

Variotram-raitiovaunut

Raide-Jokerin ratainfran toteutus eteni, kun hankesuunnitelma 
Variotram-raitiovaunujen osalta käytiin aktiivisesti neuvotteluja Bombar-
dierin kanssa sovinnon löytämiseksi ja allekirjoitettiin muistio yhteisistä 
hankkeen tavoitteista. Variotram-raitiovaunujen hankintasopimukset ja 
niihin liittyen myöhemmin tehty muutos- ja yhteistyösopimus on tavoit-
teena purkaa yhteisymmärryksessä ja sopia samalla siihen liittyvistä 
kompensaatioista ja muista järjestelyistä. Tämä neuvottelut on tarkoitus 
saattaa päätökseen loppukevään 2017 aikana. 

Metrojunien peruskorjaukset

M100- ja M200-metrojunien peruskorjaamisen hankesuunnitelma esi-
teltiin johtokunnalle. Hanke on tarkoitus käynnistää toisen vuosineljän-
neksen aikana. 

Uusien metrojunien moottorivika



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 4 (6)
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta 
(HKL)

TJ/2
11.05.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi +358 9 655 783 FI02012566

M300-metrojunien moottoreissa havaittiin laakerointiin liittyvä vaurio, 
jonka vaikutusta junien käyttöön selvitetään ja asia pyritään junavalmis-
taja CAF:n toimesta ratkaisemaan siten, että sillä ei ole vaikutusta ju-
nien käytettävyyteen länsimetron liikenteen alkaessa.

Artic-raitiovaunujen toimitukset

Artic-raitiovaunujen toimitukset jatkuivat keväällä ja vaunuja vastaano-
tetaan Helsinkiin noin kolmen viikon välein vielä noin kahden vuoden 
ajan. HKL:n varikkojen tilapäisen ahtauden vuoksi muutaman vaunun 
toimitusta Helsinkiin viivästytettiin. 

Oikeudenkäynnit

Maaliskuussa 2017 korkein hallinto-oikeus antoi lopullisen ratkaisunsa 
Siemensin valitukseen, joka koski M300-metrojunien hankintapäätöstä. 
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja jätti voimaan markkinaoi-
keuden päätöksen lopputuloksen, jolla oli hylätty Siemensin valitukset 
HKL:n johtokunnan tekemästä hankintapäätöksestä, jolla HKL oli oi-
keutettu tilaamaan M300-metrojunat Construcciones y Auxiliar de Fer-
rocarriles S.A.:lta (CAF). 

HKL:n ja Siemensin välisen automaattimetroa koskevan riidan käsittely 
alkoi välimiesoikeudessa pienehköä riidan osaa koskien. Riidan katta-
vampi käsittely käräjäoikeudessa alkanee aikaisintaan loppuvuonna 
2017.

Vuoden 2016 metrokolarin onnettomuustutkinta

Onnettomuustutkimuskeskuksen alustava raportti 27.7.2016 sattunees-
ta metron koulutusajoihin liittyneestä liikennöintiajan ulkopuolella sattu-
neesta kahden metrojunan törmäyksestä on valmistunut ja HKL antoi 
raporttiluonnoksesta onnettomuustutkimuskeskukselle kommenttinsa 
25.4.2017. Lopullinen onnettomuustutkimuskeskuksen raportti valmis-
tunee toukokuussa 2017. 

Kaupunkipyöräpalvelu

Helsingin kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen valmistelu eteni suunni-
tellusti. Kesällä 2016 hyvin menestynyt palvelu laajenee noin kolmin-
kertaiseksi kesällä 2017. HKL myös mahdollistaa Espoolle kaupunki-
pyöräpalvelun pilotin 100 pyörällä Olarin-Matinkylän alueella. HKL tu-
kee myös Turun kaupunkia kaupunkipyöräpalvelunsa valmistelussa.

Talousarvion sitovat tavoitteet
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Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2017 
HKL:lle on asetettu seuraavat sitovat tavoitteet: 

 Tilikauden tulos vähintään nolla.
 Liikennöintikustannukset per paikka-km laskevat (2016: 

0,065 €/paikka-km).
 Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 

2016 tasolla (RL: 4,04; ML: 4,19).
 Raitio- ja metroliikenteen luotettavuus vähintään vuoden 2016 tasol-

la (RL: 99,84 %; ML: 99,84 %). 
 Matkustajien kokema järjestys ja turvallisuus paranevat (2016: RL: 

4,22; ML: 4,18).

Liikennelaitoksen sitovista tavoitteista taloudellisen tuloksen, metro- ja 
raitioliikenteen asiakastyytyväisyyden, liikennöinnin luotettavuuden se-
kä matkustajien kokeman järjestyksen ja turvallisuuden ennakoidaan 
toteutuvan vähintään tavoitteen mukaisesti. 

Toiminnan kokonaiskustannukset per paikkakilometri on 0,066 €/paik-
ka-km, joka on jäämässä tavoitteesta 0,065 €/paikka-km. Paikkakilo-
metriennuste on laskenut länsimetron aloituksen siirtymisen vuoksi, 
mutta kustannusten ei ennusteta laskevan samassa suhteessa.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1 208 henkilöä 31.3.2017 (31.3.2016: 1 
092). Vuoden 2016 lopussa henkilöstömäärä oli 1 198. Keskimäärin 
tammi-maaliskuussa henkilöitä oli 1 193, kun vastaavalla kaudella 
vuonna 2016 henkilöitä oli keskimäärin 1 086. Metro- ja raitiovaunukul-
jettajia on 84 enemmän maaliskuussa 2017 kuin vuotta aikaisemmin.

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan 199,2 milj. euroa eli 5,7 
milj. euro tulosbudjettia vähemmän. Liikevaihto koostuu HSL:ltä lasku-
tettavista raitio-, metro- ja lauttaliikenteen liikennöintituloista sekä jouk-
koliikenneinfran ylläpitotuloista ja kaupungin tuesta. Myös laskutus Län-
simetro Oy:ltä länsimetron infran ylläpidosta ja länsimetron koeajoista 
ovat mukana liikevaihdon tuloissa. Länsimetron käynnistymisen siirty-
minen heinä-elokuulle budjetissa arvioidusta toukokuusta pienentää 
korvauksia.

Länsimetron siirtyminen pienentää myös menoja. Esimerkiksi liikenteen 
sähkömenot ja Länsimetro Oy:n vastikelaskutus HKL:ltä toteutuvat ta-
lousarviota pienempinä. 
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Koko vuoden tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on -0,9 milj. euroa 
eli 0,1 milj. euroa budjetoitua parempi.

HKL:n koko vuoden tulosennuste tilinpäätössiirtojen jälkeen on 0,1 milj. 
euroa.

Investoinnit ja rahoitus

Investointien toteutumisennuste on 137,0 milj. euroa, kun tulosbudjetin 
investoinnit ovat 151,8 milj. euroa. Uusien raitio- ja metrovaunujen in-
vestoinnit ovat toteutumassa budjetoitua pienempinä vuoden 2017 ai-
kana.

Tilikauden suurimmat investoinnit ovat uudet raitiovaunut 41,3 milj. eu-
roa. Muita suuria investointeja ovat Hakaniemen metroaseman perus-
korjaus ja kehittäminen 10,0 milj. euroa, Helsingin metron asetinlaitteen 
uusiminen 6,3 milj. euroa ja Kulosaaren metrosillan peruskorjaus 6,0 
milj. euroa.

HKL arvioi, että uutta lainaa nostetaan yhteensä 224,5 milj. euroa (TB: 
264,5 milj. euroa). Lainamäärä tarkentuu loppuvuoden aikana. HKL:n 
nostamaan lainamäärään vaikuttaa koko kaupungin rahoitustilanne.
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