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64 §
Lisätilaus nro 3 / M300-metrojunayksiköiden hankinta / 
Automatisointitoimittajan toimitusosuuden poisjäännin vuoksi 
hankittavat laitteet / järjestelmät / muutostyöt

HEL 2013-016189 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata jäljempänä yksilöidyt työt ja tavarat 
suorahankintana Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A:lta 
(CAF) Metrojunayksiköiden M300 hankintasopimukseen 6.2.2013 (nro 
4400006718) liittyen CAF:n lisätyötarjouksen 7.5.2015 (liitteineen) sekä 
osapuolten käymien neuvottelujen perusteella, niin että lisätilaus nro 3 
käsittää seuraavaa:

 Lisä- ja muutostyöt sekä lisätoimitukset (yhdessä myös Muutos), 
jotka on tarpeen tehdä metrojunayksiköihin 
Automatisointitoimittajan toimitusosuuteen/-sisältöön 
kuuluneiden järjestelmien, laitteiden ja ohjelmistojen 
poisjäämisen johdosta, mukaan lukien metrojunayksiköihin 
asennettujen ja tarpeettomaksi tulleiden automaattiajolaitteiden 
purkaminen ja asianmukainen palauttaminen 
Automatisointitoimittajalle.

 Lisä- ja muutostyöt sekä lisätoimitukset, jotka ovat tarpeen 
Automatisointitoimittajan toimitusosuuteen kuuluneiden 
järjestelmien, laitteiden ja ohjelmistojen korvaamiseksi muilla 
vastaavilla järjestelmillä, laitteilla ja ohjelmistoilla. Tällaisia 
korvattavia järjestelmiä ja laitteita ovat seuraavat:

o matkustajainformaatiojärjestelmä: hätäpuhelimet, 
kuulutuslaitteet

o paloilmoitus ja -tunnistusjärjestelmä
o sisätilojen videovalvontajärjestelmä 

sekä lisäksi

o tarvittavat lisäkaapeloinnit
o TCMS -laitteiden päivittäminen

 Lisä- ja muutostyöt, jotka parantavat M300 -metrojunayksiköiden 
käytettävyyttä pitkään jatkuvassa manuaalimoodikäytössä: 

o ajokahvan muutos
o ulkopuoliset peilit (välttämättömät metron 

manuaaliliikenteessä, eivät olleet tarpeen 
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automatisoidussa metroliikenteessä eivätkä sen vuoksi 
sisältyneet alkuperäiseen hankintaan)

o junien varustaminen ohjaamojen lämmittimillä

Merkitään, että lisätilauksen nro 3 sisältämien lisä- ja muutostöitten 
sekä lisätoimitusten kiinteä kokonaishinta on 7.712.643,00 e 
(Lisäkauppahinta) ja se jakaantuu seuraavasti:

 Kaikkien kahdenkymmenen (20) M300-metrojunayksikön osalta 
Muutoksesta aiheutuva lisäkauppahinta on yhteensä 
7.348.335,00 euroa ja yhden M300-metrojunayksikön osuus 
Muutoksen (lisä- ja muutostöiden sekä lisätoimitusten) hinnasta 
on yhteensä 367.416,75 euroa/metrojunayksikkö. 

 Muutokseen liittyvän dokumentaation kokonaishinta on 
131.637,00 e.

 Muutokseen liittyvän koulutuksen kokonaishinta on 17.475,00 e.

 Muutokseen vuoksi tarvittava vaihto- ja varaosien 
täydennystoimituksen kokonaishinta on 215.196,00 e.

Merkitään tiedoksi aikaisemmat lisätilaukset:

 Toimitusjohtajan päätös 20.12.2013 (133 §) lisätilauksesta nro 1, 
yhteensä 142.781.090,00 e.

 Toimitusjohtajan päätös 13.10.2014 (24 §) lisätilauksesta nro 2, 
yhteensä 853.177,00 e.

Merkitään, että nyt tehtävän lisätilauksen nro 3 jälkeen toimitusjohtajan 
tekemien lisätilausten (nrot 1-3) mukainen lisäkauppahinta on yhteensä 
10.084.716,00 e.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja toteaa perusteluina nyt tehtävälle lisätilaukselle nro 3 
seuraavaa:

HKL on purkanut pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän 
automatisointia koskevat sopimukset metrojärjestelmän 
automatisoinnista vastuussa olleen järjestelmätoimittajan (edellä ja 
jäljempänä Automatisointi-toimittaja tai Siemens) viivästysten ja muiden 
sopimusrikkomusten johdosta.

HKL:n M300-metrojunayksiköitä koskeneessa tarjouspyynnössä ja 
neuvottelumenettelyä täydentäneissä lisäkirjeissä varauduttiin 
toteuttamaan myös puoliautomaattikonseptiin perustuva 
liikennöintivaihtoehto. HKL edellytti, että M300-metrojunayksiköt 
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varustetaan väliaikaisilla ohjaamoilla niin, että junayksiköillä voidaan 
näin hoitaa matkustajaliikennettä tarvittaessa 
puoliautomaattikonseptilla siihen saakka, kun täysin automatisoituun 
metroliikenteeseen myöhemmin siirrytään.

M300-metrojunayksiköitä koskevan Hankintasopimuksen (ks. edellä 
kohta 2) ja sen perustana olleiden hankinta-asiakirjojen mukaan 
metrojunayksiköt on tullut toteuttaa niin, että niillä voidaan väliaikaisesti 
hoitaa puoliautomaattikonseptilla liikennettä kuljettajan ollessa junassa.

HKL tilaa nyt CAF:lta järjestelmät/laitteet, jotka kuuluivat 
Hankintasopimuksen mukaisessa sopimusjärjestelyssä 
Automatisointitoimittajan vastuulle ja toimitusosuuteen 
pääkaupunkiseudun metrojärjestelmän automatisointiin kuuluneen 
M300-metrojunayksiköiden automatisoinnin lisäksi.

HKL tilaa lisäksi CAF:lta myös tarpeellisia lisä- ja muutostöitä, jotka 
parantavat M300 -metrojunayksiköiden käytettävyyttä pitkään 
jatkuvassa manuaalimoodikäytössä.

HKL on neuvotteluissa CAF:n kanssa varmistanut, että CAF pystyy 
tästä lisä- ja muutostyöstä nro 3 huolimatta toimittamaan hankinnan 
viisitoista (15) ensimmäistä junayksikköä Helsinkiin niin, että ne 
voidaan ottaa matkustajaliikenteeseen niin ajoissa hankinnan 
täsmennetyn aikataulun mukaisesti, että Länsimetron liikenne voidaan 
suunnitellulla tavalla käynnistää (15.8.2016). 

Lisätilauksessa nro 3 on kysymys suorahankinnasta, joka käytännössä 
on mahdollista tehdä vain M300-metrojunayksiköiden toimittajalta 
CAF:lta johtuen sekä teknisistä syistä että aikataulusyistä (EritHankL 
30 §).

Toimitusjohtaja tekee hankintapäätöksen sen valtuutuksen perusteella, 
jonka HKL:n johtokunta 16.10.2012 (170 §) antoi HKL:lle päättäessään 
kehottaa liikennelaitosta tekemään kahdenkymmenen nelivaunuisen 
metrojunan hankinnasta hankintasopimuksen CAF:n kanssa 
kokonaishintaan 140.409.017 e (ilman alv) ja niin, että hankintaan 
voidaan tilata lisä- ja muutostöitä niin, että hankinnan kokonaishinta voi 
olla enintään 154 milj. euroa tasossa 2/2012 (ilman alv).

Lisätiedot
Tapio Hölttä, metroliikennejohtaja, puhelin: 310 35683

tapio.holtta(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, HKL-liikelaitoksen johtokunta
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Otteet

Ote
CAF
Hankinta
Metroliikennejohtaja
Taloussuunnittelija


