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115 §
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2016-012837 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisätyöt lisä-
työtarjouksien nro 48 ja 49 mukaisesti yhteensä enintään 40.897,50 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 17.6.2014 (110 §) liikennelaitoksen 
tilaamaan rakennusurakan lisätöitä halvimman tarjouksen antaneelta 
Rakennuspartio Oy:ltä. 

Lisätyö nro 48 sisältää arkkitehdin laatiman suunnitelmamuutoksen, jol-
la opasteet yhdenmukaistetaan länsimetron opasteiden kanssa.

Lisätyö nro 49 sisältää tarvittavat sadevesiputkistojen lisäykset koko 
laiturialueelle, sillä suunnitellut rst-sadevesilinjat eivät ole olleet riittävät.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 17.6.2014 (110 §) HKL:n tilaamaan 
urakan lisätöitä yhteensä enintään 1.700.000,00 euron arvonlisäverot-
tomaan kokonaishintaan.

Aikaisemmat tilaukset ilman arvonlisäveroa:
4100021201                        20.263,81 euroa
4100021543                        21.279,95 euroa
4100021967                        23.642,43 euroa
4100022029                        78.841,57 euroa
4100022272                        31.694,11 euroa
4600001383                        80.821,52 euroa
4600001570                        9.014,25 euroa
4600001572                        26.067,54 euroa
4600002463                        70.376,53 euroa
4600002464                        3.397,00 euroa

Näiden lisätöiden tilauksien jälkeen kohteen lisä- ja muutostöitä on tilat-
tu yhteensä 406.296,21 eurolla (alv 0%). Urakkasopimus 4100020800.

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 115 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 §
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Ville Lehmuskoski
toimitusjohtaja

Rain Mutka
hallintopäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 16.12.2016.


