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§ 48
Raide-Jokerin varikoiden välivaiheen suunnittelutehtävien tilaami-
nen

HEL 2017-009820 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti käyttää Raide-Jokerin suunnitte-
lutehtävien hankintapäätöksessä varatun option, koskien Raide-Jokerin 
varikon kehitysvaiheen suunnittelua, ja oikeuttaa HKL:n tilaamaan han-
kinnan välivaiheen aikaisia suunnittelutehtäviä Ramboll Finland Oy:n, 
VR-Track Oy:n ja Sito Oy:n muodostamalta suunnittelukonsortiolta niin, 
että ns. välivaiheen aikaisista suunnittelutehtävistä HKL:lle aiheutuva 
kustannusosuus on yhteensä enintään 339.430 euroa (ilman ALV).

Optiona kuuluvien varikoiden Välivaiheen aikaisten suunnittelutehtä-
vien suunnittelukustannukset ovat Raide-Jokeri-projektin arvion mu-
kaan yhteensä enintään 522.200 euroa (ilman ALV), mikä kustannus 
tullaan Raide-Jokeri-projektia koskevan yhteistyösopimuksen ehtojen 
hallinnollisen prosenttijaon (65 % / 35 %) mukaan jakamaan HKL:n ja 
Espoon kesken. Yhteistyösopimuksen ehtojen mukaan toteutusvaiheen 
kustannusjaosta tullaan sopimaan hankepäätösten yhteydessä erik-
seen.

Suunnittelukonsortio laskuttaa Raide-Jokerin varikon kehitysvaiheen 
suunnittelua koskevan suunnittelutyön kustannukset toteutuneiden tun-
tien mukaisesti kokonaisuudessaan HKL:ltä. HKL puolestaan laskuttaa 
Espoon osuuden suunnittelukustannuksista Espoolta yhteistyösopi-
muksen ehtojen ja edellä tässä mainitun kustannusjaon mukaisesti.

HKL:n osuus Raide-Jokerin varikoiden välivaiheen suunnittelukustan-
nuksista on tämän hankintapäätöksen mukaan toteutuvan hankinnan 
perusteella yhteensä 339 430 euroa (ilman ALV).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Mikko Halonen, projekti-insinööri, puhelin: 310 34707
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Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HKL:n johtokunta on päätöksellään 29.6.2017 (§ 26) valinnut Raide-Jo-
keri-projektin suunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n, VR Track Oy:n ja 
Sito Oy:n muodostaman konsortion. Suunnitteluhankinta kilpailutettiin 
käyttämällä erityisalojen hankintalain mukaista neuvottelumenettelyä.

Suunnitteluhankinnan kilpailuttamisessa lähtökohtana oli, että hank-
keen kokonaisarvioon 375 miljoonaa euroa (ilman ALV) sisältyi myös ti-
laajan hankeoptioita. Edellä tarkoitettua suunnittelun hankintapäätöstä 
edeltävässä tarjouskilpailussa päätettiin ja määriteltiin, että tilaajalla on 
oikeus optiohankintana tilata Raide-Jokeri-projektiin liittyvää tie- ja ka-
turakentamisen suunnittelua ja johto- ja laitesiirtoja sekä Raide-Jokerin 
varikon ja yhdysraiteen suunnittelua.

Tilaajan tarjouspyynnössä esittämän erittelyn mukaan tilaajan arvio 
Raide-Jokeri-projektiin tilattavan suunnittelun kokonaisarvosta oli noin 
27 - 34 milj. euroa, josta Raide-Jokeri-projektin suunnittelukustannus-
ten osuus on noin 20 - 25 milj. euroa sekä optiona mahdollisten Raide-
Jokeri-projektiin liittyvien toimeksiantojen osuus n. 2,5-3,0 milj. euroa ja 
Raide-Jokerin varikkorakennusten suunnittelu 4,5 - 6,0 milj. euroa. 

Raide-Jokerin suunnittelun hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa 
vielä määriteltiin, että optiohankinnat voidaan tilata kokonaisuudes-
saan, osittain tai jättää ne kokonaan tilaamatta. Lisäksi tarjouspyynnös-
sä  määriteltiin, että optioista voidaan tilata myös erikseen vain joko 
suunnittelu
tai toteutus. Lisäksi erityisesti laajemmissa kokonaisuuksissa kuten va-
rikkoja koskevassa optiossa on tarkoitus käyttää kaksiosaista tilausme-
nettelyä, joka jaetaan kehitysvaiheeseen ja toteutusvaiheeseen. Ennen 
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toteutusvaiheen tilausta määritetään toteutettavan optio-osuuden tavoi-
tekustannus.

Raide-Jokeri-projektin johtoryhmä päätti 21.6.2017 pitämässään ko-
kouksessa Raide-Jokerin varikoiden kehitysvaiheen suunnittelun käyn-
nistämisestä. Varikoiden kehitysvaiheen tavoitteena on välivaiheessa 
valitun varikkoratkaisun täydentäminen ja tarkentaminen L2-tasoiseksi 
suunnitelmaksi sekä päästä hankesuunnitelman mukaisiin kustannu-
sarvioihin. Raide-Jokeri-hankkeen välivaiheen aikaiset varikoiden kehi-
tysvaiheen suunnittelutehtävät tilataan Raide-Jokeri-projektin suunnitte-
lijaksi liikenneliikelaitoksen johtokunnan päätöksellä 29.6.2017 (§ 26) 
valitulta konsortiolta. 

Välivaiheella tarkoitetaan edellä ja tässä myös jäljempänä allianssitoi-
minnan ajanjaksoa, jossa valittuna on ainoastaan suunnitteluosapuoli 
ja urakoitsijaosapuolen kilpailutus on vielä kesken. Välivaihe päättyy 
välittömästi urakoitsijan kilpailutuksen valmistuttua solmittavaan kehi-
tysvaiheen allianssisopimukseen suunnittelija-, urakoitsija- ja tilaajaos-
apuolten kesken. Kehitysvaihe alkaa arviolta joulukuun 2017 alussa. 
Kehitysvaiheen jatkosta tehdään erillinen hankintapäätös heti sen 
käynnistyttyä. 

Varikoiden välivaiheen suunnittelussa varikoiden kehitysvaiheen suun-
nittelua edistetään niin pitkälle, että urakoitsijan tultua valituksi voidaan 
nopeasti päättää myös varikkokonseptista. Ratkaisun tekemiseen tarvi-
taan kuitenkin urakoitsijaosapuolen näkemys, joten lopullinen ratkaisu 
varikkokonseptista saadaan vasta urakoitsijavalinnan jälkeen. 

Edellä selostetun menettelyn jälkeen tarkoituksena on jatkaa valitun va-
rikkoratkaisun täydentämistä ja toteuttaa suunnitelmat L2-tasoisiksi. L2-
tasoiset suunnitelmat sisältävät asemapiirroksen ja ympäristösuunnitel-
man sekä pohja-, julkisivu- ja leikkauskaaviot. Suunnitelmat sisältävät 
myös tyyppipiirustukset sekä sisustus- ja kalustesuunnitelmat sekä 
yleisselosteen ja rakennustapaselostuksen. Hankepäätös tai –päätök-
set tehdään vasta tämän jälkeen tarkentuneilla kustannustiedoilla.
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