
Helsingin kaupunki Esityslista 7/2017 1 (3)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
12.10.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

5
Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan 
lisätyöt

HEL 2016-005332 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tilaamaan Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen put-
kiurakan lisätyöt 33 - 40 Amplit Oy:ltä yhteensä enintään 20.412,61 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. 

Lisäksi johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa 
vielä hankkimaan urakassa lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattami-
seksi yhteensä enintään 50.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

Toimitusjohtaja päätti 9.8.2016 § 97 hankkia Hakaniemen lippuhallin 
peruskorjauksen putkiurakkatyöt Amplit Oy:ltä kokonaishintaan 
529.000,00 euroa (alv 0 %) niin, että urakkaan voidaan tilata lisätöitä 
yhteensä enintään 95.220,00 euron (alv 0 %) lisäkauppahinnalla. 

Johtokunta oikeutti päätöksellään 96 §, 12.5.2016 HKL:n toimitusjohta-
jan tekemään tarjouskilpailun perusteella Amplit Oy:lle tilauksen Haka-
niemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakasta ja 
mahdollisista lisätöistä niin, että urakan kokonaishinta oli 9.342.000 eu-
roa (alv 0 %) ja HKL oikeutettiin lisäksi hankkimaan urakassa lisä- ja 
muutostöitä enintään 1.681.560 eurolla (alv 0 %).

Amplit Oy on toimittanut alkuperäisen tilauksen (toimitusjohtajan päätös 
97 §, 9.8.2016) mukaisesti Hakaniemen metroaseman lippuhallin pe-
ruskorjaukseen liittyvään putkiurakkaan urakointisuoritteita ja lisätöitä. 
Toimitusjohtajan päätöksen mukainen lisätyövaraus on ollut 18 % ura-
kan kokonaishinnasta eli 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Hankinnassa tilattujen lisätöiden määrä on ollut 12.7.2017 mennessä 
92.747,39 euroa (alv 0 %) ja jo tilattujen lisätöiden lisäksi on tarpeen ti-
lata vielä ainakin lisätyöt 33 – 40. 

Lisätöiden määrän ylitys johtuu pääosin vanhojen rakenteiden oletettua 
huonommasta kunnosta sekä alkuperäisiin suunnitelmiin tehdyistä 
muutoksista, joilla saatiin hanke edullisemmaksi. 

Nyt päätettäväksi esittävät lisätyötarpeet koskevat seuraavia muutos-
töitä:
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Muutostyö nro 33: sisältää tilaajan laatimat työmääräykset, jolla muu-
tettiin putkistojen ja viemäreiden paikkaa sekä siirrettiin lämmityspatte-
reita.

Muutostyö nro 34: sisältää tilaajan laatimat työmääräykset, jolla muu-
tettiin putkireitin ja viemäreiden paikkaa sekä siirrettiin vesimittaria vä-
liaikaisesti.

Lisätyö nro 35: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuutok-
sen, jolla lisättiin lumensulatuspiirin venttiileitä, hiekanerotuskaivo vie-
märeineen, lämpölinjan muutos sekä kiinniottotilan vesikalusteet.

Lisätyö nro 36: sisältää tilaajan laatimat työmääräykset, jolla laadittiin 
putkireittien muutossuunnittelua.

Muutostyö nro 37: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin lämpölinjaa korkeammalle kahviotilan kohdalla.

Muutostyö nro 38: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla muutettiin altaat pienemmiksi ja urinaalit tilaan sopiviksi.

Muutostyö nro 39: sisältää LVI-suunnittelijan laatiman suunnitelmamuu-
toksen, jolla sprinkleriputkiston reitti ulkotilasta IV-konehuoneen läpi 
kulkevaksi.

Muutostyö nro 40: sisältää palosammutinlaitteiston suunnittelijan laati-
man suunnitelmamuutoksen, jolla sprinklerisuuttimet lisättiin P1 liuku-
portaan alle ja laitetilaan 736.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 96 §, 12.5.2016: 9.342.000,00 euroa (alv 0 %) ja 
lisätyöt 1.681.560 euroa (alv 0 %).
Toimitusjohtajan päätös 9.8.2016 (97 §): 529.000,00 euroa (alv 0 %) ja 
lisätyöt 95.220,00 euroa (alv 0 %).

Tämän lisätyötilauksen jälkeen kohteen putkiurakan lisä- ja muutostöitä 
on tilattu yhteensä 113.160,00 eurolla (alv 0 %). Urakkasopimus 
4600002857.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
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Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586
ermo.mattila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

.


