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§ 59
Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden 
kunnostamisen lisätyöt

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suo-
rahankintana lisä- ja muutostöitä Töölön raitovaunuvarikon raiteiden 
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisurakan aikana esiin tullei-
den suunnitelmien täydennys- ja muutostarpeiden toteutuksesta niin, 
että Nordhaus Partners Oy:ltä tilattavien lisä- ja muutostöiden koko-
naishinta on yhteensä enintään 110.988,08 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 26.7.2017 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 3 raiteiden uusimista ja lattiara-
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kenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja joiden takia suunnitelmia on täy-
tynyt tarkentaa  tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä. Listaus lisä- ja muutostyöaiheista on liitteenä 1

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt vielä lisä- ja muutostyötarpeita 
liitteen 1 mukaisesti yhteensä 110.988,08 euroa, alv 0 %. Lisä- ja muu-
tostyöt on todettu toimivan lopputuloksen kannalta tarpeellisiksi ja nii-
den mukaisia töitä on osin toteutettu, jotta työmaa pystyy etenemään 
aikataulussa. Osa kustannuksista on toteutuneen mukaisia, osa vielä 
arvioita, jotka tarkentuvat, kun kyseinen työ on tehty valmiiksi.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuva-
rikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hanke-
suunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustan-
nus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 
(2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015.

Toimitusjohtajan päätös 8 §, 19.6.2017: 
Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen [halli 3] urakan Nordhaus Part-
ners Oy:ltä yhteensä enintään 467.477,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan. 

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteelli-
sista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan".

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyöt

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Hankinta Liite 1
Kirjanpito Liite 1
Sopimussihteeri Liite 1
Yksikön johtaja Liite 1
Hankepäällikkö Liite 1
Projektipäällikkö Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 19.06.2017 § 8

HEL 2017-007177 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimi-
sen ja lattiarakenteiden kunnostamisen urakan Nordhaus Partners 
Oy:ltä yhteensä enintään 467.477,00 euron arvonlisäverottomaan ko-
konaishintaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos järjesti tarjouskilpailun (36H/17, 
22.05.2017) Töölön raitiovaunuvarikon halli 3:n raiteiden uusimisesta ja 
lattiarakenteiden kunnostamisesta. Vertailuperusteena tarjouskilpailus-
sa oli halvin hinta.

Töölön raitiovaunuvarikon halli 3:n lattiarakenteet korjataan, vahviste-
taan kantavat rakenteet ja vaihdetaan kiskot suunnitelmien mukaisesti 
raiteilla 1, 2, 5 ja 6.

Raiteella 1 sijaitsee raitiovaunujen pyöräsorvi. Pyöräsorvi on poissa 
käytöstä kymmenen (10) viikon ajan. 1-raiteen kiskojen uusiminen kis-
kokaivoineen rajoittuu ulko-ovelta sorvimontun reunaan asti. Sorvimon-
tun jälkeisiä kiskoja ei uusita, koska ne on uusittu aiemmin. Raiteen 
kantavuutta parannetaan uusilla porapaaluilla ja ulko-oven ja ensim-
mäisen tukipilarin välisen alueen vahvikelaatalla, sekä vahvistamalla 
laatan tuentaa mantteloimalla olemassa olevat tukipilarit. Myös raiteen 
päässä olevan hiekkasiilon lattiarakennetta tuetaan mantteloimalla laa-
tan alapuoliset pilarit.

Raidetta 2 ei käytetä raitiovaunujen liikennöimistarkoitukseen. Raiteella 
2 säilytetään pelastusajoneuvoa sekä se toimii varastointialueena pe-
lastustoiminnalle ja pyöräsorvin tekniikalle. Raiteen 2 oven edustaa 
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vahvistetaan purkamalla vanha betonilaatta pois ja valamalla uusi laat-
tapalkisto tämän tilalle. 

Raiteiden 5 ja 6 korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa, kun raide 1 on 
raideliikenteen käytössä. Raiteiden 5 ja 6 kiskot ja kiskokaivot vaihde-
taan rakennesuunnitelmien mukaisesti koko matkalta. Oven edustan 
laattaa ei vaihdeta, koska raiteilla on olemassa oleva vahvikekaista 
ovelle asti. Myös raiteiden 5 ja 6 raideliikenne voi olla poissa käytöstä 
kymmenen (10) viikkoa.

Hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 16.12.2015 § 224 hyväksyä 
Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kun-
nostamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton 
enimmäiskustannus on 4,995 milj. euroa, rakennuskustannusindeksi = 
108,3 (2010=100), Helsingin hintatasossa 6/2015. 

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin erityisalojen hankintalain mukaista EU-
kynnysarvon alittavaa menettelyä. Tarjouskilpailun avoimesta menette-
lystä ilmoitettiin julkisesti 22.05.2017 Internet-osoitteessa www.hankin-
tailmoitukset.fi. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana. Tarjoukset tuli 
jättää 14.06.2017 kello 12:00 mennessä. 

Määräaikaan mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta:

 Nordhaus Partners Oy
 Oy Rakennuspartio

Toimittajien valintaperusteet

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua palvelun tuottamisesta tarjouspyynnössä esi-
tettyjen vaatimusten mukaisesti.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen tarkoituksena 
oli arvioida tarjouksia suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavalta 
palvelulta edellytettiin.
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Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnös-
sä ja sen liitteissä.

Esityslistan liitteessä on esitetty taulukko tarjoajien soveltuvuuden ja 
tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnista. 

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoa-
jille ja tarjouksille asetetut vaatimukset.

Tarjousten ratkaisuperusteena oli halvin hinta. Tarjousten vertailutau-
lukko on esityslistan liitteenä.

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi


