
Helsingin kaupunki Esityslista 7/2019 1 (2)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
21.3.2019

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.12.2018 § 167

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon 
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisä- 
ja muutostöitä Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensä enintään 231.238,40 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.    

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisä- ja muutostöitä vielä nyt tehtävien tilausten jälkeen yhteensä 
enintään 20.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

18.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.11.2018 § 101

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensä enintään 49.849,30 euron arvonli-
säverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut
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Hankinta perustuu Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 allekirjoi-
tettuun Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. 

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunni-
telmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa, sekä töitä joiden toteutus lisä-
työnä tässä urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettä-
minen erikseen toisella tekijällä. 

Nyt tilattavat Raide 7:n lisä- ja muutostyöt (nro 5) rakennesuunnittelijan 
ohjeiden mukaisesti:

Terästen hitsausta ei voi tehdä uusiin raitiovaunukiskoihin kuten oli 
suunniteltu, vaan on jouduttu lisäämään L 60x 80 kulmarauta kiskoon 
kiinni. Asia huomattiin rakenneavausten yhteydessä. 

Urakan selonottoneuvottelussa on sovittu, että vain yhdelle kiskolle 
asennetaan harjateräs L 150 x 150. Se ei riitä, vaan myös toinenkin 
kisko vaati saman harjateräksen.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 18.1.2018 § 11 HKL:n tilaamaan ko-
konaisurakan lisätöitä yhteensä enintään 195.500,00 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Näiden lisätöiden jälkeen on urakan lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 
enintään 162.317,80 eurolla (alv 0 %) ja lisä- ja muutostyövarausta on 
jäljellä 33.182,20 euroa (alv 0 %). 

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
16.07.2018 § 64

Lisätiedot
Ermo Mattila, projektipäällikkö, puhelin: 310 35586

ermo.mattila(a)hel.fi


