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Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden 
kunnostamista (halli 2 /raiteet 7-12 koskevan urakan lisä- ja muutos-
töiden tilaaminen

HEL 2018-000248 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon 
halli 2:n raiteiden peruskorjausta koskevan urakanaikaiset lisä- ja muu-
tostyöt tarjousten 8 - 10 mukaisesti yhteensä enintään 171.469,90 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan seuraavasti:

 Lisätyö 8 (hyvitys): Raiteen 9 muutokset, hyvitys L-terästen hitsauk-
sesta, -16.956,80 euroa (alv 0 %)

 Lisätyö 9: Laatan uusiminen raiteiden 10 ja 11 välistä, 
161.945,54 euroa alv 0 %

 Lisätyö 10: Raiteiden 9 ja 10 muutokset, 26.471,20 euroa (alv 0 %)

Esittelijän perustelut

Lisä- ja muutostyön perustelut: Urakan aikana tehtyjen rakenneavaus-
ten jälkeen havaittiin, että teräsbetonirakenteen teräkset ovat heikenty-
neet ja pääterästen kunto on elinkaarensa päässä. Alkuperäisen suun-
nitelman mukaan teräsbetonilaattaa ei oltu uusimassa, mutta turvalli-
suuden takia laatta on rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan uusitta-
va.

Urakka perustuu HKL:n Nordhaus Partners Oy:n kanssa 16.3.2018 te-
kemään Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2 raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevaan urakkasopimukseen. Urakan to-
teutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on 
täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä 
urakassa on kustannustehokkaampaa kuin töiden teettäminen erikseen 
toisella tekijällä

Kustannustoteumaennuste kaikille hankesuunnitelmaan kuuluville ra-
kennusteknisten töiden urakoille on tällä hetkellä seuraava: 

 Halli 1: 1.277.777,00 € 
 Halli 2: 1.810.016,00 €
 Halli 3:     665.897,97 € 

Eli yhteensä 3.753.690,97 euroa.



Helsingin kaupunki Esityslista 7/2019 2 (3)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
21.3.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 55 Faksi Alv.nro

Hankesuunnitelma

Johtokunnan päätös 224 §, 16.12.2015:

HKL:n johtokunta päätti hyväksyä Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden 
uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman si-
ten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 4,995 milj. 
euroa, rakennuskustannusindeksi = 108,3 (2010=100), Helsingin hinta-
tasossa 6/2015.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 11 §, 12.10.2017:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
tekemään Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisesta ja 
lattiarakenteiden kunnostamisesta 1.270.000,00 euron (alv 0 %) arvoi-
sen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Nordhaus 
Partners Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti lisäksi oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tarvittaessa te-
kemään urakkaan lisätilauksia, niin, että niistä aiheutuvat lisäkustan-
nukset ovat yhteensä enintään 195.500,00 euroa (alv 0 %) eli 15 % 
urakan kokonaishinnasta.

Vs. toimitusjohtajan päätös 64 §, 16.7.2018:

Vs. toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners 
Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattia-
rakenteiden kunnostamista koskevat urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt 
tarjousten 1, 2, 3 ja 4 mukaisesti yhteensä enintään 112.468,50 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 101 §, 8.11.2018:

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Nordhaus Partners Oy:ltä 
Töölön raitiovaunuvarikon hallin 2:n raiteiden uusimista ja lattiaraken-
teiden kunnostamista koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt tar-
jouksen nro 5 mukaisesti yhteensä enintään 49.849,30 euron arvonli-
säverottomaan
kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 167 §, 13.12.2018:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Nordhaus Partners Oy:ltä Töölön raitiovaunuvarikon 
hallin 2 raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koske-
van urakan (HKL:n ja Nordhaus Partners Oy:n sopimus 16.4.2018) lisä- 
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ja muutostöitä Nordhaus Partners Oy:n tarjousten 6 ja 7 mukaisesti yh-
teensä enintään 231.238,40 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tilaamaan ura-
kassa lisä- ja muutostöitä vielä nyt tehtävien tilausten jälkeen yhteensä 
enintään 20.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä 1.835.026,14 euroa (alv 0 %). 

Johtokunnan päätöksen 167 §, 13.12.2018 mukaisesti HKL:n toimitus-
johtajalla on vielä lisätyövaltuutuksia kyseessä olevaan urakkaan 
20.000,00 euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Pasi Lotvonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22921

pasi.lotvonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote
Hankinta
Kirjanpito
Sopimussihteeri
Yksikön johtaja
Hankepäällikkö
Projektipäällikkö

.


