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Sahaajankadun metrosillan vahvistaminen, hankesuunnitelma

HEL 2020-003558 T 08 00 02

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Sahaajankadun 
metrosillan vahventamisen hankesuunnitelman 4.3.2020 esityksen mu-
kaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä si-
sältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät ratatyöt ja 
ratasähkötyöt sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 3,28 milj. 
euroa.

Esittelijän perustelut

Sahaajankadun metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista, 
jotta kantametron liikennöinnin häiriöttömyys ja turvallisuus pystytään 
takaamaan tulevaisuudessakin. Sillan vahventamisella poistetaan 
ikääntyneen sillan mahdolliset kestävyysriskit.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Sahaajankadun metrosilta sijaitsee Roihupellossa, Vartiokylän kaupun-
ginosassa, Siilitien metroasemasta noin 700 metriä itään. Silta ylittää 
Viilarintien.

Sahaajankadun metrosilta on rakennettu 1970-luvulla osana Helsingin 
kantametron alkuperäisiä rakennustöitä. Silta on rakenteeltaan jännitet-
ty betoninen jatkuva palkkisilta, jossa sillan kansi on jälkijännitetty. 

Sillassa on käytetty viimeisen vuosikymmenen aikana riskirakenteeksi 
tunnistettuja KA-jännemenetelmällä tuotettuja rakenteita. Samanlaisia 
rakenteita on myös muissa HKL:n metrosilloissa, joista mm. Kulosaa-
ren siltaa on merkittävästi vahvennettu viime vuosien aikana, Kippar-
lahden silta tullaan uusimaan lähiaikoina ja Siilitien metrosilta on tarkoi-
tus vahventaa Sahaajankadun sillan tavoin.



Helsingin kaupunki Esityslista 6/2020 2 (4)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/3
02.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

Tieto jännitettyjen betonisiltojen pitkäaikaiskestävyydestä on parantu-
nut, kun aihetta on tutkittu laajemmin muualla vastaavissa rakenteissa 
paljastuneiden rakennevaurioiden myötä.

Metrosiltojen kuntoa on kartoitettu kattavasti HKL:n teettämissä projek-
teissa. Viimeisimmät jänteiden kuntoa ainetta rikkomattomilla menetel-
millä tehdyt tutkimukset ja kantavuus- ja riskiarvioinnit ovat vahvista-
neet, että nykyisen sillan rakenteita on syytä vahventaa. 

Välittömiä riskejä sillan käytön jatkosta ei tutkimuksissa havaittu, mutta 
Sahaajankadun metrosillan vahventaminen on tarkoituksenmukaista to-
teuttaa ennen kuin mahdolliset puutteet sillan rakenteissa vaikuttavat 
metroliikenteeseen esim. alennettujen nopeusrajoitusten muodossa. 
Vahventamisen toteuttamatta jättäminen voi aiheuttaa metroliikenteen 
häiriöttömyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvien riskien kas-
vamisen sietämättömiksi ja tällöin vaatia huomattavasti kalliimpia kor-
jaavia toimenpiteitä.

Metrosillan vahventaminen varmistaa Helsingin kantametron liiken-
nöinnin turvallisuutta ja häiriöttömyyttä tuleviksi vuosikymmeniksi.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa sillan taivutuskestävyyttä parannetaan sillan kanteen teh-
tävällä raudoitetulla betonivalulla sekä sillan alapintaan asennettavilla 
hiilikuitukomposiittiliuskoilla.

Rakenteiden vahventamisen lisäksi hankkeessa tehdään myös korjaus-
toimenpiteitä, joihin kuuluu mm. pinnoitteen uusiminen, halkeamien in-
jektointi, paikallisten vaurioiden korjaaminen, kuivatuslaitteiden kunnos-
taminen sekä liikuntalaakereiden uusiminen. Katujen läheisten sillan pi-
larien törmäyskestoa parannetaan joko vahventamalla pilareita tai to-
teuttamalla ulkoista törmäyssuojausta.

Sillan vahvistustyöt on suunniteltu toteutettavan pääosin kesän 2021 
aikana ja ne koordinoidaan muiden samaan aikaan toteuttavien metro-
siltojen (Kipparlahti, Siilitie) töiden kanssa.

Hankkeen toteuttamisen aikana vaikutukset metroliikenteeseen rajoit-
tuvat pääosin mahdollisiin alennettuihin nopeusrajoituksiin metrosillan 
kohdalla.

Kipparlahden sillan uusimisen yhteydessä kesällä 2021 metroliiken-
teessä on enintään 2 viikon mittainen liikennekatko ja saman liikenne-
katkon aikana on tarkoituksenmukaista tehdä myös Sahaajankadun sil-
lan siltakannen töitä. Toteuttamalla mahdollisimman monet liikennekat-
koja vaativat työt yhtäaikaisesti saadaan häiriöt liikenteelle minimoitua.
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Vahvistustöiden työmaajärjestelyt aiheuttavat väliaikaista haittaa Viila-
rintien ja Sahaajankadun sekä sillan läheisyydessä sijaitsevan liikekiin-
teistön ajoneuvo- ja kevyelle liikenteelle.

Hankkeen kustannusteen muodostuminen

Sahaajankadun metrosillan rakentamisen arvonlisäverottomat kustan-
nukset ovat enintään 3,28 milj. euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen suunnitteluun on käytetty maaliskuun 2020 loppuun men-
nessä 0,06 milj. euroa.

Loppuvuodelle 2020 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 0,14 milj. eu-
roa, vuodelle 2021 2,58 milj. euroa ja vuodelle 2022 0,50 milj. euroa. 
Vuosille 2021 ja 2022 sijoittuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n 
talousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Rakennusurakan ja rakennuttamispalkkioiden kuluja on arvioitu HKL:lle 
kohdistuvan vuosien 2020-2022 aikana n. 2,79 milj. euroa, josta n. 1,54 
milj. euroa käytetään sillan vahventamiseen, n. 0,28 milj. euroa sillan 
korjaustöihin sekä n. 0,97 milj. euroa työmaan yhteiskustannuksiin.

Näiden lisäksi hankkeelle tulee suunnittelun ja projektin johdon kustan-
nuksia n. 0,18 milj. euroa sekä n. 0,3 milj. euron hankevaraus.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,11 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen pe-
rusteella 50 % investoinnin poistoista (0,06 milj. euroa/vuosi) ja 50 % 
laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä 1,27 milj. 
euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa 
HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran kor-
kotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (0,06 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoit-
tamisesta aiheutuvat todelliset 1,43 milj. euron korkokulut laina-aikana 
(korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin HKL:n infra-
tukena maksettavaksi. Sahaajankadun metrosillan vahvistamisen vai-
kutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,06 
milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % las-
kennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin 
maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-
osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa 
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kohdistuu kuntaosuuteen. Sahaajankadun metrosillan vahvistamisen 
HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen 
arvioidaan olevan keskimäärin 0,1 milj. euroa vuodessa (HSL:n mak-
suosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä.

Kaupunginhallituksen 21.5.2018 (346 §) hyväksymien katu-, liikenne-
väylä-, rata- ja puistohankkeiden hyväksymisrajojen mukaan HKL:n 
johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.
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