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1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöy-
täkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla liikenneliikelaitoksen 
johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet      ja      sekä 
varatarkastajiksi jäsenet      ja      .

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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2
HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2020

HEL 2020-005318 T 02 02 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi 
liikenneliikelaitoksen (HKL) osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2020.

Esittelijän perustelut

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat

Koronaviruspandemia

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikutti maaliskuusta alkaen 
merkittävästi myös HKL:n toimintaan. Matkustajamäärät supistuivat 
normaalitilanteeseen verrattuna yli 70 % ja Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän (HSL) päätösten mukaisesti metro- ja raitioliikenteen tar-
jontaa supistettiin. HKL toteutti lukuisia oman henkilöstön ja matkusta-
jien terveyttä varmistavia toimenpiteitä. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen (THL) kehotuksesta HKL aikaisti kaupunkipyöräpalvelun aloitus-
ta. Koronaan liittyvää toimintaa johdetaan päivittäin pidettävin etäko-
kouksin.

HKL:n tavoiteohjelman kehittämisohjelmat

Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 hyväksyttiin 27.9.2017 kaupun-
ginvaltuustossa. Joukkoliikenteen pitkän aikajänteen kehittämisnäky-
mien kannalta olennaista ovat mm. tavoitteet kestävän liikkumisen 
edistämiseksi sekä linjaukset Vihdintien ja Tuusulanväylän kaupunkibu-
levardien ja Malmin raitiotien suunnittelusta. HKL:n valintoja suuntaa 
myös Helsingin kaupungin tavoite edistyksellisyydestä digitalisaation 
hyödyntämisessä.  

Helsingin kaupunkistrategian lisäksi HKL:n tavoiteohjelma vuosille 
2016-2024 luo perustaa HKL:n toiminnan kehittämiselle. Tavoiteohjel-
massa määritellään HKL:n strategiset tavoitteet ja näitä toteuttavat toi-
menpidekokonaisuudet eli kehitysohjelmat. Voimakkaimmin toimintaa 
ohjasivat alkuvuodesta henkilöstöohjelma, turvallisuuden kehitysohjel-
ma, operatiivisen tehokkuuden kehitysohjelma sekä omaisuudenhallin-
nan kehitysohjelma. Vuoden 2020 loppupuolella on tarkoitus käynnis-
tää tavoiteohjelman päivitys, jotta tavoiteohjelma yhä paremmin vastai-
si toimintaympäristön muuttuneisiin haasteisiin.
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Raitioliikenteen liikennöintisopimus

HKL:n johtokunta päätti jättää13.9.2018 HSL:lle tarjoutumisen Raide-
Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöinnistä. Tarjoutumi-
sessa HKL esitti raitioliikenteen operoinnin hintaa alennettavan 11 %:lla 
nykytasosta. Tarjoutumisen kustannustasoa arvioitaessa on syytä ottaa 
huomioon HKL:n menneiden vuosikymmenten vahva panostus kustan-
nustehokkuuteen, sillä 1990-luvun puolivälin kustannustasoon verrattu-
na raitioliikenteen tuotanto on jo nykyisin 15 % edullisempaa. Vertailu-
kohtana bussiliikenteen kustannustaso on samassa ajassa kilpailutuk-
sen myötä alentunut noin 10 %. Tarjoutumisen käsittely HSL:ssä on 
viivästynyt, mutta HSL:n hallitus tehnee ratkaisunsa toukokuussa 2020. 
Koska on ilmeistä, ettei sopimusta tehdä täysin HKL:n tarjoutumisen 
mukaisena, käynnistynee HSL:n linjauksen jälkeen sopimusneuvottelu-
vaihe.

HKL:n hallintomalliselvitys

Kansliapäällikön asettama selvitystyöryhmä päätyi vuonna 2019 esit-
tämään HKL:n yhtiöittämistä yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisvaltai-
sena infrasta, kalustosta ja liikenteestä vastaavana yhtiönä HKL voisi 
tuottaa yhteiskunnalle mahdollisimman suuren arvon mm. eri toiminto-
jen välisiä synergioita hyödyntäen. Yhtiömuodossa HKL pystyisi myös 
palvelemaan kaupunkiraideliikenteen seudullistumisen tarpeita parem-
min. Metro ulottuu jo Espooseen, Raide-Jokeri tuo Espooseen raitiolin-
jan. Myös Vantaalla suunnitellaan raitiolinjan toteuttamista Vantaalle 
2020-luvulla. Mahdollisen yhtiöittämisen valmistelu on alkuvuoden ai-
kana edennyt kaupunginkanslian ja HKL:n yhteistyössä mm. henkilös-
töasioita, investointiprosessia ja taloudellisia mallinnuksia koskien. Es-
poon ja Vantaan kanssa yhteistyössä tehty seudullinen raitiotie- ja met-
roselvitys valmistui alkuvuonna 2020. Päätöksen mahdollisesta yhtiöit-
tämisestä tekee kaupunginvaltuusto. Yhtiö voisi aloittaa toimintansa ai-
kaisintaan vuoden 2021 alussa.

Länsimetro

HKL on yhteistyössä Länsimetro Oy:n kanssa kehittänyt toimintamalle-
ja länsimetron infran hallinnan hoitamiseksi niin yhteiskunnan kuin inf-
ran omistajan kannalta mahdollisimman hyvin palvelevasti. HKL hoitaa 
länsimetron infrastruktuurin kunnossapitoa ja huoltoa Länsimetro Oy:n 
kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella. Lähtökohtana yhteis-
työssä on, että kantametron ja länsimetron infra muodostavat yhden 
pääkaupunkiseudun metrojärjestelmäkokonaisuuden, jota kunnossapi-
detään ja huolletaan yhtenä kokonaisuutena. 
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Raide-Jokeri

Raide-Jokerin infrahankkeen toteutus eteni alkuvuodesta 2020 aikatau-
lussa. Ennusteen mukaan ollaan pysymässä myös hankesuunnitelman 
mukaisessa kustannusarviossa. Kustannuskertymä oli maaliskuun lo-
pussa noin 83 milj. euroa. Rakentaminen on käynnissä maaliskuun lo-
pussa noin 20 kilometrin matkalla Raide-Jokerin 25 kilometrin pituises-
ta linjasta. Merkittävin avoin riski projektille on Patterimäen metsässä 
raitiotietunnelia varten tarvittavista puidenkaadoista tehty valitus, johon 
Helsingin hallinto-oikeus on antanut ratkaisunsa ja asian käsittely on 
siirtynyt ELY-keskukseen. Asialla voi olla vaikutusta projektin kokonai-
saikatauluun. 

Raide-Jokerin varikon rakentaminen käynnistyi alkuvuonna 2020 
maanrakennustöillä. Varikon paikalta siirtyvää bussivarikkoa korvaavan 
uuden bussivarikon toteutus on lähes valmis ja se otetaan käyttöön 
vuoden toisen neljänneksen aikana. Raide-Jokerin kalustoprojektin en-
simmäisen vaunun varustelu jatkui tehtaalla. Vaunun toimitus Helsinkiin 
on siirtynyt loppukesälle 2020.

Muut hankkeet ja päätökset

Kruunusillat-hanke on jaettu kahteen osaprojektiin (siltaurakka ja al-
lianssiosuus). Siltaurakan suunnitelmat ovat valmistuneet lukuun otta-
matta Kruunuvuorensillan suunnitelmia, jotka olivat alkuvuonna 2020 
vielä viimeistelyvaiheessa. Kruunuvuorensillan suunnitelmien ulkoinen 
tarkastus on käynnissä ja urakan kilpailutusta valmistellaan. Allianssin 
toiminta käynnistyi joulukuussa 2019. Allianssin kehitysvaihe 1 (organi-
soitumisvaihe) saatiin päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen ai-
kana ja kehitysvaihe 2 (suunnitteluvaihe) on alkanut. Kehitysvaihe jat-
kuu vuoden 2021 alkupuolelle. Molempien osaprojektien rakentaminen 
voi alkaa arviolta vuoden 2021 aikana ja yhteyden avaaminen liiken-
teelle aikaisintaan vuoden 2026 aikana.

Kalasataman raitiotiehankkeen toteutuksen allianssin palveluntuottajat 
on valittu. Tarjousvaiheessa toteutettiin hankkeen kehitysvaihe 0, jossa 
kolme eri tarjoajaryhmittymää teki hankekehitystyötä yhteistyössä tilaa-
jan kanssa. Hankkeen yhteinen työtila saatiin käyttöön tammikuussa 
2020. Hankkeelle valmistellun viestintästrategian mukaisesti hankeni-
menä on Kalasatamasta Pasilaan -hanke, joka käsittää hankekokonai-
suutena Nihti-Pasila raitiotieyhteyden rakentamisen sekä jatkosuunnit-
telussa tarkentuvat liittyvät hankkeet kuten katualueiden rakennustyöt.

Ruskeasuon raitiovaunuvarikon toteutuksen suunnittelu jatkui alkuvuo-
den 2020 aikana. Hankkeessa edetään KVR-urakkamallilla ja alkuvuo-
desta on valmisteltu urakka-aineistoa sekä viimeistelty hankesuunni-
telmaa. Työt varikkoalueella käynnistyivät tammikuussa 2020 pohjatut-
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kimuksella. Myös Koskelan varikon kehittäminen eteni alkuvuonna yh-
dessä kaavoittajan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä Staran 
kanssa.

Alkuvuoden 2020 aikana yhä suurempi osa Artic-raitiovaunuista siirtyi 
Skoda Transtech Oy:n takuuajan kunnossapidosta HKL:n omana työnä 
tehtävään kunnossapitoon. Vaunuihin on tehty lisäksi sarja takuu- ja 
tyyppivikakorjauksia. HKL antoi yhden vaunun valmistajalle käyttöön 
korjaustöiden suunnittelua varten ja vaunu siirrettiin takaisin Otanmä-
keen tehtaalle tätä varten. HKL on lisäksi teettänyt vaunuihin kuljettajan 
ergonomiaa parantavia toimenpiteitä.

HKL on käynyt aktiivisesti neuvotteluja Variotram –raitiovaunujen 
myynnistä yhdessä Bombardier Transportationin ja saksalaisen SIM –
yhtiön kanssa. Vaunuihin on Saksassa suunniteltu mahdollisuutta 
muuttaa niiden telien raideleveys normaaliraideleveyteen (1435 mm), 
joka mahdollistaa niiden käyttämisen nykyistä useamman eri kaupun-
gin raitiotieverkolla. Riippumatta vaunujen myynnin onnistumisesta 
HKL:n taloudellinen asema on turvattu aiemmin tehdyn sovintosopi-
muksen perusteella.

HKL teki tammikuussa 2020 sopimuksen viiden M300-metrojunan toi-
mittamisesta Helsinkiin espanjalaisen CAF:n kanssa. Junat toimitetaan 
kesällä 2022 ennen länsimetron toisen vaiheen (Matinkylä-Kivenlahti) 
valmistumista. Alkuvuonna jatkui myös VR Fleetcare Oy:ltä tilattu 
M100-metrojunien peruskorjaus. Ensimmäinen peruskorjattu metrojuna 
on liikennekäytössä toukokuussa 2020.

Metron kapasiteetin lisäämistä koskeva HKL:n, Länsimetro Oy:n, Es-
poon kaupungin ja HSL:n yhteinen hanke käynnistyi alkuvuodesta han-
kejohtajan rekrytoinnilla. Uusi hankejohtaja aloitti toimessaan helmi-
kuun alussa ja käynnisti organisoinnin, jolla toteutetaan aiemman esi-
selvityksen mukaisia lyhyen ja pidemmän aikavälin kehittämistoimenpi-
teitä. Hankkeen yleissuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2020. 

Helsingin käräjäoikeus antoi maaliskuun lopussa välipäätöksen metron 
automatisointia koskevien sopimusten purkua koskevassa asiassa. 
Päätöksen mukaan HKL:llä oli oikeus purkaa sopimukset Siemensin 
kanssa metrovarikon laajennusosan automatisointisopimusta lukuun ot-
tamatta. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan automatisointiprojektin 
viivästykset johtuivat Siemensin vastuulla olevista syistä. Päätös osal-
taan vahvisti, että sopimusten purku vuonna 2015 tehtiin oikeaan ar-
vioon pohjautuen. Käräjäoikeus jatkaa seuraavaksi taloudellisten vaa-
timusten käsittelyä niin, että päätös saataneen vuonna 2021. 

Rautatientorin metroasemalla elokuussa 2019 sattuneen mittavan vesi-
vahingon korjaustyöt jatkuivat alkuvuonna 2020. Metroaseman hissien 
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korjaus valmistui maaliskuussa 2020. HKL laati tapahtuneista kattavan 
onnettomuus- ja vahinkoselvityksen, jonka pohjalta käynnistettiin useita 
eri kehitystoimenpiteitä, joita toteutetaan osin yhdessä muiden toimijoi-
den kuten Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 
kanssa. 

HKL:n organisaation kehittämistä valmisteltiin alkuvuonna liittyen erityi-
sesti omaisuudenhallinta- ja rakennuttamistehtäviin sekä infran ja ka-
luston kunnossapitoon liittyen.

Suoritteet

HKL:n tuottamassa raitio-, metro- ja lauttaliikenteessä tehtiin yhteensä 
34,7 milj. matkaa tammi-maaliskuussa. Tammi-helmikuussa metro- ja 
lauttaliikenteen matkustajamäärät olivat nousseet edellisvuoteen ver-
rattuna, raitioliikenteessä oltiin edellisen vuoden tasolla. 

Maaliskuussa korona vaikutti matkustajamääriin: raitioliikenteessä mat-
kustajamäärä putosi 29,0 %:lla ja metroliikenteessä 37,5 %. Myös laut-
taliikenteessä matkustajamäärä putosi huomattavasti. Koronan vaiku-
tus päivittäiseen matkustajamäärän vähenemiseen on vakiintunut noin 
70-75 %:n tasolle. Raitioliikenteessä matkoja tehtiin 10,0 % ja metrolii-
kenteessä 8,9 % edellisvuotta vähemmän.

HSL on sopeuttanut raitio- ja metroliikenteen tarjontaa matkustajamää-
rien laskun takia ja sopeutus vaikuttaa maalis-heinäkuun liikennesuorit-
teisiin. Koko vuoden ennuste on, että raitioliikenteessä linjakilometrejä 
ajetaan noin 6 % budjetissa suunniteltua vähemmän ja metroliiken-
teessä noin 4 % budjetoitua vähemmän. Oletuksena ennusteessa on, 
että 10.8.2020 alkava syysliikenne liikennöidään normaalin liikenne-
suunnitelman mukaan.

Talousarvion sitovat tavoitteet

HKL:n ennustetaan saavuttavan vuonna 2020 sitovista tavoitteista kol-
me (3) viidestä (5). Sitovista tavoitteista raitio- ja metroliikenteen liiken-
nöinnin luotettavuuden ja raitioliikenteen asiakastyytyväisyyden enna-
koidaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti. 

Liikenteen luotettavuusennusteessa oletetaan, että poikkeustilanteessa 
ajetaan harvennettua liikennettä. Tähän pystytään vastaamaan, jos kul-
jettajien poissaolotilanne ei oleellisesti heikkene maaliskuun tilanteesta.

Tilikauden tulos on jäämässä budjetoidusta. Tällä hetkellä arvioidaan, 
että koronatilanne heikentää noin 4-5 milj. eurolla HKL:n tulosta. Tilan-
ne kuitenkin elää koko ajan ja koronavaiheen pitkittyessä talousvaiku-
tukset ovat suuremmat.
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Asiakastyytyväisyydestä ei ole vielä käytettävissä tutkimustietoa kulu-
valta vuodelta. Edellisellä tutkimuskaudella (edellisenä vuonna), saavu-
tettiin nousua asiakastyytyväisyyttä mittaavan liikennöitsijäarvosanan 
kaikilla eri osa-alueilla. Metroliikenteessä tavoite jäi kuitenkin silloin 
saavuttamatta. Kuluvana vuonna metroliikenteen asiakastyytyväisyy-
den ennustetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, mikä tarkoittaa, että 
tavoitetta ei saavuteta. Ennustettavuutta heikentää merkittävästä koro-
nan tuoma poikkeustilanne, jonka heijastusta asiakastyytyväisyyteen 
on haasteellista arvioida. Normaalioloissa tyytyväisyyteen merkittävästi 
heikentävästi vaikuttavia tekijöitä ei tällä hetkellä tunnisteta.

Henkilöstö

HKL:n henkilöstömäärä oli 1277 henkilöä 31.3.2020 (31.3.2019: 1213). 
Vuoden 2019 lopussa henkilöstömäärä oli 1253. Keskimäärin tammi-
maaliskuussa henkilöitä oli 1273, kun vastaavalla kaudella vuonna 
2019 henkilöitä oli keskimäärin 1215. Raitio- ja metrovaunukuljettajien 
määrä on noussut vuodesta 2019.

Käyttötalous

Koko vuoden liikevaihtoennuste on 218,3 milj. euroa eli 4,2 milj. euroa 
vähemmän kuin tulosbudjetissa. Liikennöintikorvaustuloja on kertymäs-
sä 3,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän. HSL on sopeuttanut liiken-
teen tarjontaa maalis-heinäkuun osalta matkustajamäärien vähentyes-
sä koronatilanteen takia.

HKL:n saama kaupungin tuki on jäämässä budjetoidusta tasosta 1,6 
milj. euroa. Syynä on Länsimetro Oy:n vastikkeet, joita korvataan kau-
pungin tuen kautta. Vastikkeet jäävät budjetoidusta tasosta.

HSL:ltä veloitettavia infrakorvauksia ennustetaan toteutuvan hieman 
budjetoitua enemmän. 

Liiketoiminnan muut tuotot ovat ennusteessa 17,9 milj. euroa eli 3,0 
milj. euroa budjetoitua vähemmän. HKL:n saamat mainos- ja vuokratu-
lot ovat jäämässä selvästi budjetoidusta koronavaikutuksen takia.

Menoissa koronan takia esimerkiksi siivousmenoja on toteutumassa 
budjetoitua enemmän. Liikennöinnissä liikenteen sopeutus vähentää 
kuljettajille maksettavien lisiä ja pienentää sähkömenoja, kun linjakilo-
metrejä ajetaan suunniteltua vähemmän maalis-heinäkuussa. 

Liiketoiminnan muut kulut ovat ennusteessa 25,3 milj. euroa eli 3,0 milj. 
euroa budjettia vähemmän. Länsimetro Oy:lle maksettavia yhtiövastik-
keita tullaan maksamaan budjetissa ennakoitua vähemmän.
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HKL:n tilikauden tulosennuste ennen varauksia on -0,5 (TB20: 3,7) milj. 
euroa. Tämän hetkinen arvio on, että koronatilanne heikentää HKL:n 
tulosta runsaat 4 milj. euroa vuonna 2020. Oletuksena ennusteessa on, 
että raitio- ja metroliikenteen liikennöinti palaa lähes normaalille tasolle 
10.8.2020 alkavan syysliikenteen alkaessa.

Investoinnit

Vuoden 2020 investointiennuste on 200 milj. euroa eli vastaava kuin 
budjetoitu. Koronalla ei ole toistaiseksi ollut suurta vaikutusta investoin-
tien etenemiseen, mutta pitkittyessään vaikutuksia voi tulla esimerkiksi 
materiaalihankintojen viivästymisen seurauksena.

Suurin yksittäinen investointi on Raide-Jokerin infra 88 milj. euroa. Rai-
de-Jokerin varikkoinvestointi on 19 milj. euroa ja Kalasataman raitiotiet 
12 milj. euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 HKL osavuosikatsaus Q1 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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3
Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen

HEL 2017-006797 T 00 01 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää, kumoten asiassa aiemmin te-
kemänsä päätökset, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan esty-
neenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seuraavassa sijaantu-
lojärjestyksessä:

 Infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie
 Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi
 Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja Karoliina Rajakallio
 Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva
 Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön johtaja Petri Lumijärvi
 Hallintopäällikkö Jukka Hämäläinen

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 § 3 mom. mukaan lii-
kelaitoksen toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
liikelaitoksen johtokunnan määräämä viranhaltija.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 040 7520201

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ao. henkilöt Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Yksiköiden sihteerit Esitysteksti

Päätöshistoria
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Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 99

HEL 2017-006797 T 00 01 00

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti, että liikenneliikelaitoksen toimi-
tusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisina toimivat seu-
raavassa sijaantulojärjestyksessä:

Infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie

Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi

Talous ja toiminnanohjaus -yksikön johtaja Karoliina Rajakallio

Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikön vs. hallintojohtaja Rain Mutka

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.2019 alkaen.

13.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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4
Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2020

HEL 2019-010814 T 00 00 02

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää pitää varsinaiset kokouksensa 
syyskaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 21.8.
 30.9.
 29.10.
 19.11.
 3.12.

Tiivistelmä

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta 
varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohta-
jan kutsusta.

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta pitää iltakoulukokouksia, jot-
ka alustavan suunnitelman mukaan pidettäisiin syyskaudella 2020 
klo 16:00 alkaen seuraavasti:

 17.9.
 15.10.
 12.11.
 17.12.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallintopäällikkö Esitysteksti
Kaupunginkanslian tietopalvelu Esitysteksti
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Lautakuntakalenteri Esitysteksti
Toimitusjohtaja Esitysteksti
Yksikön johtajat Esitysteksti
Yksikön sihteerit Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.11.2019 § 185

HEL 2019-010814 T 00 00 02

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa 
kevätkaudella 2020 klo 8:15 alkaen seuraavasti:

 23.1. 
 6.2.
 5.3.
 2.4.
 30.4. 
 4.6.

28.10.2019 Pöydälle

Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Rain Mutka, hallintopäällikkö, puhelin: 310 35108

rain.mutka(a)hel.fi
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5
Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti ja Sammalvuoren varikon liiken-
teenohjausjärjestelmän laajennuksen hankinta

HEL 2020-005280 T 02 08 01 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Mipro Oy:ltä Länsimetron liikentee-
nohjausjärjestelmän laajennusta varten asetinlaiteteknologiaa, ratalait-
teita sekä niihin liittyviä töitä Matinkylä–Kivenlahti osuudelle ja Sam-
malvuoren varikolle Mipro Oy:n 21.04.2020 päivätyn tarjouksen MYY-
0177730 Rev. 4.0 mukaisesti yhteensä enintään 2.013.934,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi HKL:n johtokunta päättää edellyttää, että Mipro Oy:n kanssa 
laadittavassa hankintaa koskevassa sopimuksessa noudatetaan 
15.8.2016 allekirjoitetun sopimuksen ”Urakkasopimus asetinlaite- ja 
ATS-järjestelmän laajentamisesta Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti 
osuudelle ja Matinkylä-Kivenlahti matkustajainformaatio-järjestelmän 
toimittamisesta, sopimusnumero 4600002766” ja siihen mahdollisesti 
myöhemmin tehtyjen lisä- ja muutossopimusten ehtoja.

Esittelijän perustelut

Tällä hetkellä käytössä oleva metron liikenteenohjaus Matinkylästä 
itään on toteutettu vuosien 2017-2019 aikana käyttöönotetuilla Mipro 
Oy:n asetinlaitteilla ja ATS-järjestelmällä. Sama teknologiaratkaisu on 
tilattu myös Länsimetron laajennukseen Matinkylästä Kivenlahteen ja 
Sammalvuoren varikolle HKL:n johtokunnan päätöksellä 197 §, 
24.11.2015.

Länsimetron jatkeen suunnittelussa on liikennekapasiteettitarpeen odo-
tetun kasvamisen myötä todettu tarve laajentaa liikenteenohjausjärjes-
telmää hankkimalla asetinlaiteteknologiaa, ratalaitteita sekä niihin liitty-
viä töitä seuraavasti:

 pitkä vaihde (2 kääntölaitetta) 5 kpl
 pääopastin, 3- tai 4-valoinen, seinäasennus 12 kpl
 esiopastin, 4-valoinen, seinäasennus 5 kpl
 hätäopastin, vilkkuva 1 kpl
 varikon paikkaopastin 1 kpl
 nopeudenvalvontapiste 1 kpl
 pakkopysäytysmagneetit 24 kpl
 raidevirtapiiri- / akselinlaskijaosuus 32 kpl
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 valvontapiiri / palorullaovi(pari)kohtainen 4 kpl
 Suunnittelu, tuotanto, asennus ja käyttöönotto
 Projektinhoito
 Turvallisuuteen liittyvät tehtävät

Ratalaitteita on lisätty ratakapasiteetin kasvattamista varten erityisesti 
Sammalvuoren varikon liitynnän pullonkaulan haittavaikutuksen pie-
nentämiseen ja Kivenlahden kääntöraiteiden laajentamiseen sekä toi-
minnallisuuden tehostamiseen. Ratalaitteiden määrän kasvun vuoksi 
hankitaan myös niiden ohjaamiseen tarvittava asetinlaiteteknologia se-
kä näihin liittyviä suunnittelu-, asennus- ja testaustöitä. Maan alle ra-
kennettavan Sammalvuoren varikon turvallisuuteen liittyvät viranomais-
vaatimukset ovat huomattavasti tiukempia kuin nykyisen Roihupellon 
metrovarikon kohdalla ja siten näiden vaatimustenmukaisuuden täyt-
täminen on osoittautunut alkuperäistä suunnitelmaa kalliimmaksi. 

Suorahankintaperuste

Metrojärjestelmän asetinlaitteet ja niihin liittyvät teknologiaratkaisut on 
toteutettu vuosien 2015-2020 aikana hankituilla Mipro Oy:n järjestelmil-
lä. Käytössä olevan metron asetinlaitejärjestelmän laajentaminen Ma-
tinkylästä länteen muun toimittajan teknologialla ei ole mahdollista tek-
nisistä syistä ilman mittavia kustannuksia ja riskejä. 

Nyt hankittavan asetinlaitejärjestelmän laajennuksen on oltava yhteen-
sopiva länsimetron jatkeelle toteutettavan ja jo hankitun asetinlaitejär-
jestelmän kanssa. Mipro Oy:n asetinlaiteteknologian korvaaminen 
muun toimittajan ratkaisulla olisi tässä yhteydessä mahdotonta, koska 
se viivästyttäisi länsimetron jatkeen käyttöönottoa useilla vuosilla ja ai-
heuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia. Saumattoman teknisen yhteen-
sopivuuden takaamiseksi muutokset eivät tällöin rajoittuisi länsimetron 
jatkeen ja Sammalvuoren varikon asetinlaitteeseen vaan koko metro-
järjestelmän asetinlaitteeseen ja sen ytimenä toimivaan teknologiaan. 
Näin mittava asetinlaitehanke vastikään käyttöön otetun asetinlaitetek-
nologian korvaamiseksi olisi väistämättä merkittävä lisäkustannus Hel-
singin kaupungille.

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella ainoa teknisesti mahdollinen ja 
kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu on hankkia län-
simetron jatkeen laajennuksen vaatimat asetinlaiteteknologia, ratalait-
teet sekä niihin liittyvät työt niiden nykyiseltä toimittajalta eli Mipro 
Oy:ltä.

Lain vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimi-
vien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1398/2016) 
43 § 2 momentin 2 kohdan mukaan:



Helsingin kaupunki Esityslista 8/2020 15 (43)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/5
30.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty 
toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä 
vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen 
johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Liittyvät päätökset

HKL:n johtokunta oikeutti 24.3.2015, 62 §, HKL:n tilaamaan länsimet-
ron (Ruoholahti-Matinkylä) asetinlaitteen ja ATS-järjestelmän Mipro 
Oy:ltä yhteensä enintään 18.404.487,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan ja lisäksi tarjouskilpailun option mukaisen länsimetron 
(Ruoholahti-Matinkylä) matkustajainformaatiojärjestelmän 1.268.352,00 
eurolla (alv 0 %).

HKL:n johtokunta oikeutti 24.11.2015, 197 §, HKL:n tilaamaan suora-
hankintana länsimetron (Ruoholahti-Matinkylä) asetinlaitteen ja ATS-
järjestelmän hankintaan sisällytettyjen optioiden perusteella Mipro 
Oy:ltä sekä kantametron että länsimetron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) 
asetinlaitteet, ATS-järjestelmät ja matkustajainformaatiojärjestelmät 
niin, että näiden arvonlisäverottomat kokonaishinnat ovat:

 kantametron osalta 14.352.799 euroa 
 länsimetron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) osalta 11.123.858 euroa 

Lisäksi johtokunta oikeutti samalla kertaa HKL:n tilaamaan edellä mai-
nittuun länsimetron jatkeen (Matinkylä-Kivenlahti) optiohankintaan liitty-
viä lisä- ja muutostöitä enintään 1.000.000 eurolla (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Salar Mohammad, projektipäällikkö, puhelin: 310 35768

salar.mohammad(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti
Talouspalvelut Esitysteksti



Helsingin kaupunki Esityslista 8/2020 16 (43)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/6
30.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

6
Kruunusiltojen linjaston raitiovaunukalusto, hankesuunnitelma

HEL 2020-004987 T 08 00 02

Esitysehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle Kruunu-
siltojen raitiovaunukaluston hankesuunnitelman 14.4.2020 hyväksymis-
tä esityksen mukaan niin, että 

 hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä sisältäen vau-
nujen toimitukset, vaihto-osat, projektiin sisältyvät erillishankinnat, 
hankinnan aikaiset lisä- ja muutostyöt sekä rakentamisen aikaiset 
korot on enintään 97,6 milj. euroa kustannustasossa huhtikuu 2020

 hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen Kruu-
nusiltojen raitiotielinjojen rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen 
edellyttämässä aikataulussa vuonna 2026 alkavan liikenteen tarpei-
siin

Esittelijän perustelut

Kruunusiltojen raitiolinjaston liikennöinti suunnittelussa laajuudessa 
edellyttää uuden raitiovaunukaluston hankintaa. Laajasalon raitiotie-
verkko on suunniteltu liikennöitäväksi kahteen suuntaan ajettavilla noin 
35 metriä pitkillä pikaraitiovaunuilla.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginvaltuusto päätti 31.8.2016, 210 §, Kruunusillat-hankkeen to-
teuttamisesta.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta 
28.10.2019, 176 § ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaosto 31.10.2019, 101 §, valitsivat Kruunusillat-
hankkeen allianssikumppanit.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet
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Kaupunginvaltuuston päättäessä 31.8.2016 Kruunusillat-hankkeen to-
teuttamisesta todettiin, että Kruunusillat-hankkeen myötä toteutettava 
raitiotielinjasto tulee vaatimaan kalustohankintoja.

Kruunusillat-hankkeessa rakennetaan raitiotieyhteys kantakaupungista 
Laajasalon saarelle. Alkuvaiheessa Laajasaloon tulee kaksi raitiolinjaa, 
joista toisen päätepysäkki tulee Yliskylään Reposalmentielle ja toisen 
Haakoninlahden uudelle asuinalueelle.

Kruunusiltojen toteuttaminen allianssihankkeena käynnistyi loppuvuo-
desta 2019 allianssin kehitysvaiheella ja kevään 2020 aikana HKL on 
valmistellut Laajasalon raitiovaunuvarikon hankesuunnitelmaa.

Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelmassa Yliskylän linjan kalustoksi 
oli ehdotettu 45 metriä pitkiä kahteen suuntaan ajettavia raitiovaunuja 
ja Haakoninlahdelle noin 30 metriä pitkiä yhteen suuntaan ajettavia rai-
tiovaunuja. Jatkosuunnittelussa molempien linjojen kalustoksi valittiin 
35 metriä pitkä kahteen suuntaan ajettava raitiovaunu.

Nykyinen raitiovaunukalusto

HKL:n nykyinen linjaliikenteessä käytettävä kaupunkiraitiovaunukalusto 
koostuu yhteensä 122 raitiovaunusta. Lisäksi Raide-Jokeri-
pikaraitiotietä varten on tilattu 29 raitiovaunua.

Kantakaupungin raitioliikennettä varten HKL:llä on käytössä 52 perus-
korjattua osittain matalalattiaista MLNRV-raitiovaunua sekä 70 täysin 
matalalattiaista Artic-raitiovaunua.

Raide-Jokerin kalustoksi on tilattu 29 kpl Artic-raitiovaunun pohjalta ke-
hitettyjä kahteen suuntaan ajettavia Artic XL-vaunuja. Niissä on ovet 
molemmin puolin ja ohjaamot molemmissa päissä vaunua, joten ne ei-
vät tarvitse kääntösilmukoita päätepysäkeillään. 

Artic XL-vaunut soveltuvat esikaupunkilinjojen kuten Kruunusiltojen ja 
rakennettavien kaupunkibulevardien liikenteeseen. Raide-Jokerin vau-
nujen matkustajakapasiteetti on nykyisiä kantakaupunkilinjaston vaunu-
ja suurempi ja vaunut on suunniteltu myöhemmin tarvittaessa pidennet-
täviksi. Ensimmäinen Artic XL-vaunu toimitetaan koekäyttöön kanta-
kaupungin raitiotieverkolle vuonna 2020.

Kaikki nykyiset kaupunkiraitiovaunut sekä Raide-Jokeria varten tilatut 
vaunut tarvitaan kyseisten linjastojen liikenteeseen.

Kaluston hallintamalli

HKL tuottaa Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) tilaaman 
raitioliikenteen. Erityisalojen hankintalain ja EU:n joukkoliikenteen pal-
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velusopimusasetuksen mukaisesti HSL ostaa raitioliikennepalvelut suo-
rahankintana HKL:ltä. 

Mahdollinen uusien tai olemassa olevien liikennöintikokonaisuuksien 
kilpailuttaminen ei vaikuta liikenteessä käytettävien raitiovaunujen mää-
rään ja tarpeeseen, koska vaunumäärän perustana on suunniteltu ja to-
teutettava raitioliikenne. Kruunusiltojen linjaston kaluston hankinta on 
käynnistettävä niin, että liikennöintiin on käytettävissä raitiovaunuja 
Kruunusiltojen valmistuttua.

Nykytilanteessa raitiovaunut hankitaan Helsingin kaupungin omaisuu-
deksi ja liikennepalvelun myyntihinta HSL:lle sisältää korvauksen raitio-
vaunuihin sidotusta pääomasta sekä vaunujen kunnossapidosta ja käy-
töstä. Omistuksen tarkemmat ratkaisut, ml. HSL:n hankintakäytäntöjen 
ja HKL:n aseman ja organisaation mahdolliset muutokset, eivät poista 
raitiovaunujen tarvetta.

Kruunusiltojen linjaston kalustotarve

Nykyinen raitiovaunukalusto ei riitä Kruunusiltojen linjojen liikentee-
seen, vaan uutta rataa ja sen liikennettä varten on hankittava lisää rai-
tiovaunuja. Kruunusiltojen raitioliikenteen kuormituslaskelmien perus-
teella linjaston liikenteeseen tarvitaan suurempia vaunuja kuin kanta-
kaupunkiliikenteen 27 metriä pitkät vaunut.

Suunnitelmien mukaan Kruunusiltojen linjaston vaunut kulkevat Laaja-
salosta Hakaniemeen ja edelleen Rautatieasemalle. Nykyisten suunni-
telmien perusteella Kaivokadulle ei tulla rakentamaan raitiovaunuille 
kääntösilmukkaa, vaan kahteen suuntaan ajettavat vaunut vaihtavat 
ajosuuntaa Kaivokadun päätepysäkillä.

Kruunusiltojen linjaston vaunut ajavat Hakaniemen ja Kaivokadun välin 
samaa rataa kuin kantakaupungin raitioliikenne, joten vaunujen on ol-
tava yhteensopivia tämän rataosan rakenteiden kanssa.

Linjaston liikennöintiin tarvittavan kalustomäärän lisäksi Kruunusiltojen 
linjaston kalustotarpeessa on huomioitu kaluston kunnossapitoon tarvit-
tava varakalusto. Hankittava kalustomäärä perustuu HKL:n tavoiteoh-
jelman mukaiseen käyttöastetavoitteeseen. Kantakaupunkilinjaston rai-
tiovaunut eivät sovellu kalustovajeen korvaamiseen kahteen suuntaan 
ajettavalla linjastolla.

Suunnitellun palvelutason ja liikennöintiolosuhteiden simuloinnin perus-
teella HSL on arvioinut liikennöintiin tarvittavan 15 vuoroa Yliskylän lin-
jalla ja 5 vuoroa Haakoninlahden linjalla. Kruunusiltojen linjaston liiken-
nöinti vaatii varavaunut mukaan lukien yhteensä 23 kappaletta 35 met-
riä pitkiä raitiovaunuja.
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Kalustohankkeeseen sisällytettävällä vaihto-osahankinnalla mahdollis-
tetaan kaluston tehokkaampi korjaus- ja huoltotoiminta ja täten vähen-
netään linjaston liikennöintiin vaadittavaa kalustomäärää.

Kruunusiltojen linjaston raitiovaunujen määrää on käytetty hyväksi 
myös Laajasalon raitiovaunuvarikon mitoituksessa.

Hankkeen toteuttaminen

Hankkeessa hankintaan yhteensä 23 kappaletta 35 metrisiä kahteen 
suuntaan ajettavia raitiovaunuja Kruunusiltojen linjaston liikennöintiin.

Vaunujen tulee soveltua raitioliikenteeseen Helsingin seudulla ja erityi-
sesti Kruunusiltojen merellisessä ympäristössä. Vaunujen tulee olla ko-
konaistaloudellisia edullisia elinkaarensa aikana, mutta myös luotetta-
via ja muunneltavia teknisiltä ratkaisuiltaan. Suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon esteettömyysvaatimukset.

Hanke toteutetaan niin, että raitiovaunut toimitetaan Helsinkiin Kruunu-
siltojen linjaston rakentamisen, koeajojen ja valmistumisen edellyttä-
mässä aikataulussa.

Kaluston hankinta voidaan toteuttaa uutena kilpailutettavana kalusto-
hankintana, jolloin siihen on mahdollista sisällyttää kalusto-optiot suun-
nitteilla oleville kaupunkibulevardien raitiolinjoille sekä mahdollisesti 
Vantaan raitiotielle. 

Kruunusilloille tarvittavan kaluston hankinta voidaan HKL:n käsityksen 
mukaan toteuttaa myös käyttämällä Artic kalustohankinnan jäljellä ole-
via kalusto-optioita.

Tarkemmat hankintaa koskevat määrittelyt hankintatavasta, mahdolli-
sista optioratkaisuista, jne. tehdään hankkeen jatkosuunnittelussa ja si-
sältyvät hankintaprosessiin.

Kaluston tekniset ratkaisut

Kruunusiltojen linjaston kaluston pitää olla yhteensopivaa Raide-
Jokerin ja kantakaupungin ratainfran kanssa. Yhteensopivuudella saa-
vutetaan kustannushyötyjä liikenteen ylläpidossa ja vaunujen kunnos-
sapidossa. Koska Helsingin kantakaupungin raitiotieverkon tekninen 
ajanmukaistaminen ei valmistu ennen Kruunusiltojen valmistumista, 
vaaditaan vaunuilta yhteensopivuutta myös kantakaupungin raitiotie-
verkon nykyisen ratainfran kanssa.

Kunnossapito muodostaa suuren osan raitiovaunun elinkaaren aikaisis-
ta kustannuksista. Kunnossapidon tarve ja kustannukset riippuvat rai-
tiovaunun rakenteesta sekä käytettyjen osien ja materiaalien laadusta. 
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Elinkaarikustannusten asianmukainen huomiointi ja korostaminen ka-
lustohankkeessa alentaa raitiovaunuun sen koko elinkaaren aikana si-
toutuvia kustannuksia laadukkaampien teknisten ratkaisujen kautta.

Hankkeessa hankittavien raitiovaunujen pitää olla vaunujen toimituksen 
jälkeen myöhemmässä vaiheessa tarvittaessa teknisesti muunnettavis-
sa noin 45 metriä pitkäksi kalustoksi, mikäli Laajasalon matkustajamää-
rät ja linjastoratkaisu tätä vaativat.

Esteettömyyden hyvällä suunnittelulla taataan, että liikuntarajoitteiset 
tai näkövammaiset voivat turvallisesti käyttää raitiovaunua.

Kaluston materiaali- ja energiatehokkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, 
joilla varmistetaan sekä soveltuvuus Helsingin raitiojärjestelmän olo-
suhteissa kestämiseen että kaluston ympäristövaikutusten minimoimi-
seen. Vaunujen osien uudelleen käyttö ja/tai kierrättäminen täytyy olla 
huomioitu.

Raitiovaunujen kunnossapidossa merkittävää kunnossapitokustannus-
ten säästöä voidaan saavuttaa kaluston kulumisen ja kunnon seuran-
taan perustuvalla kunnossapitokäytännöllä.

Hankkeen kustannusten muodostuminen

Hankkeen arvonlisäverottomiksi kustannuksiksi on arvioitu yhteensä 
97,6 milj. euroa.

Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti huhtikuu 2020) tar-
kempi indeksipohjainen määrittely tehdään hankintaratkaisun osana ja 
tätä indeksiä käytetään hankkeen kustannuksien seurannassa.

Hankkeen kustannukset muodostuvat pääosin hankittavista raitiovau-
nuista sisältäen vaunujen suunnittelukustannukset. Vaihto-osien osuus 
hankkeen kustannuksista on noin 1 milj. euroa. Lisäksi hankkeelle tulee 
hankkeen projektinjohdon ja –valvonnan kustannuksia arviolta 1,3 milj. 
euroa.

Hankkeen kokonaiskustannukseen on sisällytetty rakentamisen aikai-
nen korko n. 1,87 milj. euroa.

Vuodelle 2020 kohdistuu hankkeesta yhteensä n. 0,3 milj. euroa. Vuo-
sille 2021-2029 kohdistuvat kustannukset otetaan huomioon HKL:n ta-
lousarvioiden laatimisessa kyseisille vuosille.

Hankkeen kustannusarvioon sisältyy n. 5 % hankevaraus, jolla mahdol-
listetaan suunnittelun ja toteutuksen aikaiset muutos- ja lisätyöt.
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Raitiovaunujen muotoilullisen konseptin kehittämisestä ja siihen liitty-
vistä muotoilijan kustannuksista vastaa HSL, joka varautuu kaluston 
uushankintavaihtoehdossa tähän erillisellä budjetilla.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 3,3 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 

HKL vakuuttaa raitiovaunut kaupungin vakuutusrahaston kautta. Va-
kuutusrahastomaksu on 0,1 % omaisuuden arvosta, joten 30 vuoden 
aikana vakuutusrahastomaksuja kertyy n. 1,2 milj. euroa.

HKL rahoittaa hankkeen lainarahoituksella. Korkokulut ovat yhteensä 
noin 39,8 milj. euroa (korkokanta 3% ja laina-aika 25 vuotta). Hankkeen 
kokonaiskustannukseen sisältyvä valmistuksen aikainen korko (1,87 
milj. euroa) on laskettu erikseen.

Vaunujen käyttökustannukset ovat arviolta 4,3 milj. euroa vuodessa, si-
sältäen ajoenergian ja kunnossapitokustannukset. 

Siten hankkeen kokonaisvaikutukset kaupungin käyttötalouteen ovat 30 
vuoden aikana n. 7,6 milj. euroa vuodessa. 

HKL:n nykyisen liikennöintisopimuksen mukaisesti HKL laskuttaa vau-
nuhankinnan poistot, korot ja vakuutusrahastomaksun HSL:ltä osana 
liikennöintikorvauksen pääomaosuutta.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä. 

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisra-
jojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 97,6 milj. eu-
roa, HKL:n johtokunta esittää hankkeen hyväksymistä kaupunginhalli-
tukselle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Terhi Ruokolainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 34799

terhi.ruokolainen(a)hel.fi
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Liitteet

1 NRV 2030 Hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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7
Kruunusillat-raitioyhteyden hankeosuutta koskevien rakennus-
suunnitelmien lisätöiden tilaaminen

HEL 2019-005981 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Kruunusillat-raitiotieyhteyteen sisäl-
tyvän rakennussuunnittelun lisätöiden välillä Nihti-Kruunuvuorenranta 
HKL:n osuuden (63%) WSP Finland Oy:ltä 3.3.2020/26.3.2020 päivä-
tyn tarjouksen mukaisesti niin, että tilauksen arvonlisäveroton koko-
naishinta on enintään 77.805,00 euroa. 

Esittelijän perustelut

Rakennusvirasto (HKR) järjesti yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviras-
ton ja muiden kaupunkien hallintokuntien kanssa Kruunusillat-
hankkeessa suunnittelukilpailun vuonna 2011, jossa tavoitteena oli 
suunnitella siltayhteys raitioliikenteelle, pyöräilylle ja jalankululle Kala-
sataman kaupunginosan Nihdistä Korkeasaaren pohjoispuolitse Kruu-
nuvuoren länsirantaan. Kilpailu voittajaksi valittiin WSP Finland Oy:n 
(WSP) kilpailuehdotus Gemma Regalis (Yleisten töiden lautakunnan 
päätös § 418, 15.10.2013). 

WSP teki kilpailuehdotuksen pohjalta HKL:lle ja HKR:lle tarjouksen 
Kruunusillat-raitioyhteyden rakennussuunnitelmien laatimisesta välillä 
Nihti-Kruunuvuorenranta niin, että ko. hankeosuuden suunnittelun hinta 
oli yhteensä enintään 6.050.000,00 euroa (alv 0 %). 

Hankkeen valmistelussa sovittiin, että HKL:n osuus Kruunusillat-
hankkeen kustannuksista on 63% ja HKR:n osuus 37% liikennemuoto-
jen suhteeseen perustuen. HKL:n osuus WSP:n tarjouksen mukaan ra-
kennesuunnittelusta olisi ollut siten 3.811.500 euroa. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016, 210 §, Kruunusiltojen hanke-
suunnitelman ja HKL:n johtokunta päätti rakennussuunnittelun tilaami-
sesta WSP:ltä 13.10.2016.

Alkuperäisen rakennussuunnitelman lisäksi hankkeeseen on tilattu 
vuonna 2019 lisätöinä rakennussuunnittelua sekä maadoitussuunnitel-
man laatiminen kokonaisurakkaosuuden kiinteille rakenteille.

Nyt tilattavat lisätyöt käsittävät rakennussuunnitelman laatimisen aika-
na, kesäkuun 2019 jälkeen, esiin tulleiden toimeksiannon laajuuden 
kasvamisesta aiheutuneet työt, joita ovat:
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 pylonin ja kannen välisen liitoksen muutossuunnittelu 
 projektin hallinta ja kokoukset 
 neljännen osapuolen lausunto Kruunuvuorensillan rakennesuunni-

telmista ja varautuminen lausunnon havaintojen perusteella tilaajan 
kanssa sovittavien suunnitelman täydennysten tekemiseen. 

Näiden töiden kustannukset jaetaan HKL:n ja kaupunkiympäristön toi-
mialan välillä edellä mainitun perusteen mukaisesti.

Suorahankintaperuste

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 43 § 2 mom. kohdan 9 mukai-
sesti kyseessä on palveluhankinta, joka tehdään suunnittelukilpailun 
perusteella ja joka on suunnittelukilpailun sääntöjen mukaan tehtävä 
kilpailun voittajan kanssa; tai jos voittajia on useita, näistä jonkun kans-
sa; tällöin kaikki suunnittelukilpailun voittajat on kutsuttava osallistu-
maan neuvotteluihin. 

Aiemmat päätökset

Johtokunnan päätös 170 §, 13.10.2016: 3.811.500,00 euroa (alv 0 %)
Johtokunnan päätös 108 §, 13.6.2019: 195.710,00 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 4.085.015,00 euroa (alv 0 %).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 § 2 mom. 3 kohdan mukaan liikelaitoksen 
johtokunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan vi-
ranhaltija päättää hankinnoista osakkeita lukuun ottamatta.

HKL:n johtokunta on siirtänyt hankintoihin liittyvää toimivaltaa HKL:n vi-
ranhaltijoille arvonlisäverottomalta kokonaisarvoltaan alle 500.000,00 
euron suuruisissa hankinnoissa. Koska tämän hankinnan kokonaisarvo 
on yli 500.000,00 euroa (alv 0 %), HKL:n johtokunta päättää hankin-
nasta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Jari Kivi, projektipäällikkö, puhelin: 310 20258

jari.kivi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti
Hankinta-asiantuntija Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 108

HEL 2019-005981 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Kruunusillat -raitiotieyhteyteen sisäl-
tyvän rakennesuunnittelun välillä Nihti - Kruunuvuorenranta HKL:n 
osuuden (63%) WSP Finland Oy:ltä 18.4.2019 päivätyn tarjouksen mu-
kaisesti niin, että suunnittelun arvonlisäveroton kokonaishinta on enin-
tään 169.880,00 euroa. 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana 
Kruunusillat -hankekokonaisuutta koskevan kokonaisurakkaosuuden 
(KU) maadoitussuunnitelman kiinteille rakenteille HKL:n osuuden 
(63%) WSP Finland Oy:ltä 15.4.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti 
niin, että hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 
25.830,00 euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Mikko Asikainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 22492

mikko.asikainen(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi
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8
NRV 2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoptioita kos-
kevien ehtojen muutossopimus (Lisäsopimus L9)

HEL 2020-005323 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tekemään Škoda Transtech Oy:n kanssa NRV 2010-
raitiovaunujen hankintasopimusta (4300015668, 24.3.2011) koskevan 
lisäsopimuksen L9, jolla sovitaan toimitusoptioita koskevista muutoksis-
ta siten, että HKL:llä on mahdollisuus tilata 23 – 25 raitiovaunua Kruu-
nusiltojen linjaston liikennöintiä varten sekä 1 – 2 raitiovaunua Raide-
Jokerin liikennöintiä varten.

Lisäksi johtokunta päättää edellyttää, että HKL julkaisee erityisalojen 
hankintalain edellyttämän sopimusmuutosilmoituksen, kun HKL ja Ško-
da Transtech Oy ovat allekirjoittaneet lisäsopimuksen L9.

Lisäksi johtokunta päättää, että lisäsopimuksen L9 mukaisten toimitu-
soptioiden mahdollisesta käytöstä päätetään erikseen johtokunnassa, 
kun uusien raitiovaunujen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupungin-
valtuustossa.

Esittelijän perustelut

Kruunusillat hankkeessa toteutettava raitiotieyhteys Laajasaloon on 
uusi raideliikenteen runkoyhteys Helsingin keskustan ja Laajasalon vä-
lillä. HKL on arvioinut, että uusi yhteys edellyttää yhteensä 23 - 25 rai-
tiovaunun hankintaa. Lisäksi Raide-Jokerin liikennöintiä varten on tar-
peellista tilata aikaisemmin tilattujen 29:n raitiovaunun lisäksi 1 – 2 rai-
tiovaunua.

NRV 2010-raitiovaunujen hankintasopimuksen (jäljempänä ”Hankinta-
sopimus”) mukaisten toimitusoptioehtojen muutoksella mahdollistetaan, 
että HKL voi hyödyntää Hankintasopimuksen käyttämättömät toimitu-
soptiot Kruunusiltojen ja Raide-Jokerin liikennöintiä varten.

Hankintasopimuksen aikaisempi käsittely HKL:n johtokunnassa

Johtokunta oikeutti 2.10.2012, 169 §, HKL:n tilaamaan Transtech 
Oy:ltä 40 matalalattiaista raitiovaunua yhteensä 113.106.384,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja sisällyttämään tehtävään 
hankintasopimukseen tarjouspyynnön mukaiset optioehdot, joiden 
mahdollinen käyttäminen edellyttää erillisten päätösten tekemistä.
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Johtokunta oikeutti 1.11.2016, 177 §, HKL:n käyttämään 24.3.2011 
tehdyn hankintasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 2 ja tilaamaan 
Transtech Oy:ltä Raide-Jokerin liikennöintiä varten 29 kappaletta kah-
teen suuntaan ajettavia noin 35 metriä pitkiä raitiovaunuja niin, että 
hankinnan arvonlisäveroton kokonaiskauppahinta on enintään 100,5 
miljoonaa euroa. Hankinnan arvosta raitiovaunujen osuus on 95,2 mil-
joonaa euroa ja vaihto- ja varaosien sekä erityistyökalujen osuus on 5,3 
miljoonaa euroa.

Johtokunta päätti 8.12.2016, 199 §, käyttää 24.3.2011 tehdyn hankin-
tasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 1 ja oikeutti HKL:n tilaa-
maan Transtech Oy:ltä 20 kappaletta matalalattiaisia 27,4 metriä pitkiä 
raitiovaunuja niin, että arvonlisäveroton kokonaishankintahinta, jossa 
on otettu huomioon varaosat, on yhteensä enintään 57,3 miljoonaa eu-
roa.

Johtokunta päätti 14.6.2018, 104 §, käyttää 24.3.2011 tehdyn hankin-
tasopimuksen mukaisen toimitusoption nro 3 osittain ja oikeutti HKL:n 
tilaamaan Transtech Oy:ltä 10 matalalattiaista nivelraitiovaunua vaunu-
tyyppiä A (keskustaraitiovaunu), yhteensä enintään 24.743.990 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Hankintasopimuksessa määritellyt toimitusoptiot ja toimitusoptioiden tilanne

HKL ja Transtech Oy (nyk. Škoda Transtech Oy) allekirjoittivat 
24.3.2011 Hankintasopimuksen neljänkymmenen (40) matalalattiaisen 
raitiovaunun toimittamisesta sekä toimitusoptioista. Hankintasopimuk-
sessa toimitusoptiot on määritelty seuraavasti:

 Toimitusoptio 1: kaksikymmentä (20) raitiovaunua, jotka ovat vau-
nutyyppiä A

 Toimitusoptio 2: kolmekymmentä (30) raitiovaunua jotka ovat vau-
nutyyppiä A ja/tai kolmekymmentä (30) raitiovaunua jotka ovat vau-
nutyyppiä C

 Toimitusoptio 3: neljäkymmentä (40) raitiovaunua, jotka ovat vaunu-
tyyppiä A

HKL ja Transtech Oy ovat tehneet Hankintasopimuksen toimitusoptioi-
den perusteella seuraavat toimitusoptioita koskevat hankintasopimuk-
set:

 Toimitusoptiosopimus nro 1 (20:n A-tyypin raitiovaunun hankintaso-
pimus)

 Toimitusoptiosopimus nro 2 (29:n C-tyypin raitiovaunun hankintaso-
pimus)

 Toimitusoptiosopimus nro 3 (10:n A-tyypin raitiovaunun hankintaso-
pimus)
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Em. toimitusoptiosopimusten myötä Hankintasopimuksen toimitusop-
tioiden tilanne on seuraava:

 Toimitusoptio 1, HKL on käyttänyt toimitusoption 1 kokonaisuudes-
saan

 Toimitusoptio 2, HKL:llä on käyttämättä toimitusoptiosta 2 yksi (1) 
C-tyypin raitiovaunu 

 Toimitusoptio 3, HKL:llä on käyttämättä toimitusoptiosta 3 kolme-
kymmentä (30) A-tyypin raitiovaunua

Toimitusoptioita koskevat muutokset

Lisäsopimuksella L9 sovitaan Hankintasopimuksen toimitusoptioiden 
muutoksista siten, että toimitusoptiosta 2 käyttämättä oleva 1 C-tyypin 
raitiovaunu ja toimitusoptiosta 3 käyttämättä olevat 30 A-tyypin raitio-
vaunua muutetaan toimitusoptioksi 4 ja 5, jotka ovat seuraavat:

 Toimitusoptio 4: yksi (1) - kaksi (2) raitiovaunua, jotka ovat vaunu-
tyyppiä C+ 

 Toimitusoptio 5: kaksikymmentäkolme (23) - kaksikymmentäviisi 
(25) raitiovaunua, jotka ovat vaunutyyppiä C+ 

Vaunutyypillä C+ tarkoitetaan vaunutyyppiä, joka vastaa teknisiltä ja 
toiminnallisilta ominaisuuksilta toimitusoptiosopimuksen nro 2 perus-
teella Raide-Jokerin liikennöintiä varten tilattuja raitiovaunuja.

Lisäsopimuksella L9 sovitaan myös, että toimitusoptioihin 4 ja 5 sisälty-
vien raitiovaunujen hinnat ovat samat kuin toimitusoptiosopimuksen nro 
2 perusteella Raide-Jokerin liikennöintiä varten tilattujen raitiovaunujen 
hinnat.

Sopimusmuutosilmoitus

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yk-
siköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/206, jäljempänä ”Erityisalojen hankintalaki”) 124 §:n 1 momentin 
mukaan hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa olennaisesti 
muuttaa sopimuskauden aikana ilman erityisalojen hankintalain mu-
kaista uutta hankintamenettelyä.

Erityisalojen hankintalain 124 §:n 1 momentissa on lueteltu tyhjentä-
västi olennaiset sopimusmuutokset ja kohdan 2 mukaisesti olennaisena 
pidetään ainakin muutosta, jos hankintasopimuksesta tai puitejärjeste-
lystä tulee muutoksen jälkeen taloudellisesti edullisempi sopimus-
kumppanille sellaisella tavalla, jota alkuperäisessä hankintasopimuk-
sessa tai puitejärjestelyssä ei ollut määritetty.
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Erityisalojen hankintalain 124 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan sen 
estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, hankintasopimukseen ja pui-
tejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, 
jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai 
palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet 
alkuperäiseen hankintasopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaih-
taminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheut-
taisi merkittävää haittaa tai kustannusten päällekkäisyyttä hankintayk-
sikölle. 

Edellä tarkoitetun muutoksen arvo ei kuitenkaan erityisalojen hankinta-
lain 124 §:n 3 momentin mukaan saa olla enemmän kuin 50 prosenttia 
alkuperäisen sopimuksen arvosta

Hankintasopimuksen mukaisten käyttämättömien toimitusoptioiden ar-
vo on 69.119.826,00 euroa (alv 0 %). Nyt tehtävän sopimusmuutoksen 
johdosta vielä käyttämättömien toimitusoptioiden arvoksi tulee yhteen-
sä 81.943.488,00 euroa (alv 0 %). Hankintasopimuksen mukaisten 
käyttämättömien toimitusoptioiden arvo muuttuu siten yhteensä 
12.823.662,00 euroa (alv 0 %). Alkuperäisen Hankintasopimuksen (sis. 
toimitusoptiot) kokonaisarvoon muutoksen vaikutus on n. 4 %. 

HKL julkaisee Erityisalojen hankintalain edellyttämän sopimusmuuto-
silmoituksen, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet Lisäso-
pimuksen L9.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Teemu Niippa, kalustopäällikkö, puhelin: 310 35916

teemu.niippa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallintopäällikkö Esitysteksti
Hankinta Esitysteksti
Kalustopäällikkö Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti



Helsingin kaupunki Esityslista 8/2020 30 (43)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/9
30.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

9
Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen 
väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan 
tilaaminen

HEL 2020-005353 T 02 08 03 00

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja lin-
ja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneritys- ja liikennejärjestely-
urakan VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 1.516.000,00 euron 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeuttaa HKL:n tarvittaessa tekemään lisä- ja muu-
tostyötilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteen-
sä enintään 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonais-
hinnasta.

Esittelijän perustelut

HKL järjesti tarjouskilpailun (12H20, 4.3.2020) Herttoniemen metroa-
seman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen 
vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakasta.

Urakka käsittää HKL:n omistaman Herttoniemen metroaseman vede-
neristeen uusimisen lippuhallin ja läntisen sisäänkäynnin väliseltä alu-
eelta, uudet katurakenteet ja linja-autojen väistöterminaalin rakentami-
sen.

Hankesuunnitelma

HKL:n johtokunta hyväksyi 12.12.2019 

 217 § Herttoniemen metroaseman väliaikaisen lippuhallin ja väliai-
kaisen bussiterminaalin hankesuunnitelmat niin, että hankkeiden 
kokonaishinta sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankintojen 
aikaiset lisä- ja muutostyöt, on yhteensä enintään 3.150.000,00 eu-
roa (alv 0 %).

 215 §, Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusimisen 
hankesuunnitelman 26.11.2019 esityksen mukaan niin, että hank-
keen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt 
sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 3,6 milj. euroa (alv 
0 %). 
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Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan enna-
koitu arvo alitti erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen raken-
nusurakoita koskevien hankintojen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö jul-
kaistiin 4.3.2020 tarjouspalvelu.fi-portaalissa. Urakka kilpailutettiin ko-
konaisurakkana. Tarjoukset tuli jättää 10.4.2020 klo 12.00 mennessä. 

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edulli-
suus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Tarjoajille ja 
tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan 
edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat: 

 GRK Infra Oy
 Nordhaus Partners Oy
 VM Suomalainen Oy
 YPR Yleinen Pohjarakennus Oy 

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltavuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoa-
jan edellytykset suoriutua toteutuksesta tarjouspyynnössä esitettyjen 
vaatimusten mukaisesti. 

Erityisalojen hankintalain 83 §:n 1 momentin mukaan Hankintayksikön 
on valittava ehdokkaat ja tarjoajat etukäteen ilmoitettujen puolueetto-
mien perusteiden mukaisesti. Hankintayksikön on suljettava pois sellai-
set tarjoajat tai ehdokkaat, jotka eivät täytä näitä ehtoja. 

Tarjoajista GRK Infra Oy, Nordhaus Partners Oy ja VM Suomalainen 
Oy täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt soveltuvuusvaatimukset. YPR 
Yleinen Pohjarakennus Oy ei täyttänyt tarjouspyynnön referenssivaati-
musta siltakannen vedeneristystyön osalta ja tämän vuoksi tarjoaja sul-
jettiin pois tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö tarkisti, että soveltuvuusvaatimukset täyttäneiden tar-
joajien tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyn mukaiset vä-
himmäisvaatimukset, jotka hankittavalle urakalle oli asetettu. Pakolliset 
vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen 
liitteissä.
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Kaikkien soveltuvuusvaatimukset täyttäneiden tarjoajien tarjoukset täyt-
tivät tarjouksille asetetut vaatimukset ja tarjousten vertailu suoritettiin 
näiden tarjousten osalta. VM Suomalainen Oy:n tarjous oli kokonaista-
loudellisesti edullisin. Tarjousten vertailutaulukko on esityslistan liittee-
nä.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi(a)hel.fi
Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula(a)hel.fi

Liitteet

1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
Sopimussihteeri Esitysteksti

Liite 1
Yksikön johtaja Esitysteksti

Liite 1
Tiimipäällikkö Esitysteksti

Liite 1
Tarjoajat Esitysteksti

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pien-
hankinnat, liikenneliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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10
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisätyöt

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Raide-Jokeri -allianssiin valituilta 
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy, Sweco Infra 
& Rail Oy ja Sitowise Oy ja toteutuksen osalta YIT Suomi Oy ja NRC 
Group Finland Oy) Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen lisätöitä yhteensä enintään 550.000,00 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Lisäksi HKL:n johtokunta toteaa, että Roihupellon bussivarikon toteut-
tamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja. 

Esittelijän perustelut

Hankinnassa on kyse erityisalojen hankintalain (1398/2016) 13 §:ssä 
mukaisista palveluita ja rakennusurakoita koskevien kynnysarvojen alit-
tavista palvelu- ja rakennusurakkahankinnoista. 

Hankinta perustuu Raide-Jokeri -allianssin sopimuskumppaneiden 
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri -projektiin liittyvänä hankkeena lisätyn Roihupel-
lon bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia 
toteutuksen ja työnaikaisen suunnittelun kustannukset ovat korkeam-
mat kuin mitä allianssi on kehitysvaiheessa arvioinut. Lisäkustannuksia 
on syntynyt hankkeen aikana teknisen ja toiminnallisen laatutason 
muutoksista etenkin varikolle tulevien teknisten järjestelmien osalta.

Aikaisemmat hankintapäätökset:

HKL:n johtokunta oikeutti 117 §, 13.6.2019 HKL:n tilaamaan suorahan-
kintana Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen yhteensä 
enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 
Raide-Jokeri -projektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavilta osa-
puolilta siten, että

 Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta suunnittelijoilta 
Ramboll Finland Oy:ltä, VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland 
Oy) ja Sito Oy:ltä (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

 Toteutus tilataan Raide-Jokeri -projektiin valituilta toteuttajilta YIT 
Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC 
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %) 
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Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon 
suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisä- ja muutostöitä yhteensä 
enintään 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussiva-
rikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.

Toimitusjohtaja tilasi 128 §, 16.9.2019 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta 
palveluntuottajilta (suunnittelun osalta Ramboll Finland Oy:ltä, NRC 
Group Finland Oy ja Sitowise Oy) Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun lisätöitä yhteensä enintään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan 
kokonaishintaan.

Toimitusjohtaja tilasi 8 §, 14.1.2020 Raide-Jokeri -allianssiin valituilta 
rakentamisen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:ltä ja NRC Group Fin-
land Oy:ltä Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisätöitä yhteensä 
enintään 200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 4.950.000,00 euroa (alv 0 %), josta lisätöiden osuus 
on 950.000,00 euroa (alv 0 %).

Hankepäätös

HKL:n johtokunta hyväksyi 47 §, 2.4.2020 Roihupellon bussivarikon 
hankesuunnitelman korotuksen niin, että hankkeen korotettu arvonlisä-
veroton kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt 
sekä hankkeen aikaiset lisä- ja muutostyöt on enintään 4,95 milj. euroa.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Kirjanpito Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
Projektijohtaja Esitysteksti
Projektipäällikkö Esitysteksti



Helsingin kaupunki Esityslista 8/2020 35 (43)
Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Asia/10
30.04.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2020 § 8

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Raide-Jokeri-allianssiin valituilta rakentami-
sen palveluntuottajilta YIT Suomi Oy:ltä ja NRC Group Finland Oy:ltä 
Roihupellon bussivarikon rakentamisen lisätöitä yhteensä enintään 
200.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Raide-Jokeri-allianssin sopimuskumppaneiden 
22.5.2019 allekirjoittamaan sopimukseen Raide-Jokerin toteutusvai-
heesta. Raide-Jokeri-projektiin liittyvänä hankkeena lisätyn Roihupellon 
bussivarikon rakentamisen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia to-
teutuksen kustannukset ovat korkeammat kuin mitä allianssi on kehi-
tysvaiheessa arvioinut. Rakentamisen lisäkustannuksia on syntynyt 
etenkin työmaavesien hallintaa varten rakennetusta työnaikaisesta vii-
vytysaltaasta sekä varikkorakennuksen lisääntyneistä perustuskustan-
nuksista.

Aiemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 117 §, 13.6.2019:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensä enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta. Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa 
HKL:n tilaamaan Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja rakentami-
sen aikaisia lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 400.000,00 eurolla 
(alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon bussivarikon suunnittelun ja toteutuk-
sen kokonaiskustannuksista. Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, 
että Roihupellon bussivarikon toteuttamiseen sovelletaan allianssiso-
pimuksien ehtoja.

Toimitusjohtajan päätös 128 §, 16.92019

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti hyväksyä Roihupellon bus-
sivarikon lisätöitä niin, että päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on ti-
lattu yhteensä enintään 200.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan pää-
töksen 117 §, 13.6.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
200.000,000 euroa (alv 0 %).
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Hankepäätös:

Johtokunnan päätös 49 § 21.3.2019 

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä Roihupellon bussiva-
rikon hankesuunnitelman esityksen mukaan niin, että hankkeen koko-
naishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen 
aikaiset lisä- ja muutostyöt ovat 4,6 milj. euroa (alv 0 %) marraskuun 
2018 kustannustasossa. 

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan lisätöitä on tilattu yhteensä enin-
tään 400.000,00 euroa (alv 0 %). Johtokunnan päätöksen 117 §, 
13.6.2019 mukaisesti lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 0,00 euroa (alv 
0 %).

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 
16.09.2019 § 128

Lisätiedot
Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 310 34942

lotta.koski-lammi(a)hel.fi

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 13.06.2019 § 117

HEL 2019-006489 T 02 08 03 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Roihupellon bussivarikon suunnitte-
lun ja toteutuksen yhteensä enintään 4.000.000,00 euron arvonlisäve-
rottomaan kokonaishintaan Raide-Jokeri-projektin suunnittelusta ja to-
teutuksesta vastaavilta osapuolilta siten, että

 Suunnittelu tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta suunnittelijoilta 
Ramboll Finland Oy:ltä, VR Track Oy:ltä (nyk. NRC Group Finland 
Oy) ja Sito Oy:ltä (nyk. Sitowise Oy) 400.000,00 eurolla (alv 0 %)

 Toteutus tilataan Raide-Jokeri-projektiin valituilta toteuttajilta YIT 
Rakennus Oy:ltä (nyk. YIT Suomi Oy) ja VR Track Oy:ltä (nyk. NRC 
Group Finland Oy) 3.600.000,00 eurolla (alv 0 %) 

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Roihupellon bussi-
varikon suunnittelun ja rakentamisen aikaisia lisä- ja muutostöitä yh-
teensä enintään 400.000,00 eurolla (alv 0%), eli 10 %:lla Roihupellon 
bussivarikon suunnittelun ja toteutuksen kokonaiskustannuksista.  

Liikenneliikelaitoksen johtokunta toteaa, että Roihupellon bussivarikon 
toteuttamiseen sovelletaan allianssisopimuksien ehtoja. 
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Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 55250 Hämeentie 86 3101071
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00550 Faksi Alv.nro

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätiedot
Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski(a)hel.fi
Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 34879

eeva.lindroos(a)hel.fi
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11
HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluiden tilaa-
minen

HEL 2016-006719 T 02 08 02 01

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Elisa Oyj:ltä HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja 
hallintapalveluita ajalla 1.9.2020-31.8.2022 yhteensä enintään 200.000 
euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintopalveluiden tilaaminen 
on tarpeen ja välttämätöntä, jotta HKL:n hallinnolliset järjestelmät ja 
työasemat voivat ylipäätään toimia.

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa 
Oyj:n välillä tehtyyn puitesopimukseen Helsingin kaupungin hallinnon 
lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta (sopimusnumero 
200600140/3.5.2007).

HKL:n ja Elisa Oyj:n välinen liittymissopimus lähiverkkojen valvonnasta 
ja hallinnasta on allekirjoitettu 17.12.2007 ja se on voimassa 1.1.2008 
alkaen, niin kauan, kun hankintakeskuksen ja Elisa Oyj:n välinen puite-
sopimus on voimassa.

Aiemmat päätökset:
HKL:n johtokunnan päätös 8§, 21.2.2019                                    
Toimitusjohtajan päätös 50§, 22.5.2017                                     
Toimitusjohtajan päätös 75§, 8.6.2016                                       
Toimitusjohtajan päätös 70§, 6.8.2015                                       
Toimitusjohtajan päätös 82 §, 13.10.2014                                   
Toimitusjohtajan päätös 76 §, 8.8.2013    
                                                                                                                          
Tämän päätöksen jälkeen HKL on tilannut HKL:n hallinnon tietoverkon 
valvonta- ja hallintapalveluita Elisa Oyj:ltä yhteensä enintään 
798.815,00 eurolla (alv 0%).

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Jari Jokiniemi, tekninen, IT-päällikkö, puhelin: 310 34777
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jari.jokiniemi(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, kaupallinen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, liikenneliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hankinta Esitysteksti
Sopimussihteeri Esitysteksti
IT-päällikkö Esitysteksti
Yksikön johtaja Esitysteksti
IT-suunnittelija Esitysteksti
IT-suunnittelija Esitysteksti
Hankintasuunnittelija Esitysteksti

Päätöshistoria

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 21.02.2019 § 34

HEL 2016-006719 T 02 08 02 01

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan suorahankintana Elisa Oyj:ltä HKL:n hallinnon tieto-
verkon valvonta- ja hallintapalveluita ajalla 1.1.2019 - 31.8.2020 yh-
teensä enintään 100.000 euron (alv 0 %) kokonaiskauppahintaan.

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätiedot
Jari Jokiniemi, IT-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi
Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 310 35942

ann-mari.tiainen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 22.05.2017 § 50

HEL 2016-006719 T 02 08 02 01

Päätös
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Toimitusjohtaja päätti korottaa Elisa Oyj:ltä suorahankintana tilattavan 
HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluiden tilausta 
4600000970 (aiempi tilausnumero on 4100012600) yhteensä 
100.000,00 eurolla (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Tämän päätöksen jälkeen HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hal-
lintapalveluita on tilattu 1.1.2008 alkaen yhteensä 498.815,00 eurolla 
(alv 0 %).

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Elisa 
Oyj:n välillä tehtyyn puitesopimukseen Helsingin kaupungin hallinnon 
lähiverkkojen valvonnasta ja hallinnasta (sopimusnumero 200600140,
3.5.2007).

HKL:n ja Elisa Oyj:n välinen liittymissopimus lähiverkkojen valvonnasta 
ja hallinnasta on allekirjoitettu 17.12.2007 ja se on voimassa 1.1.2008 
alkaen, niin kauan, kun Helsingin kaupungin hankintakeskuksen ja Eli-
sa Oyj:n välinen puitesopimus on voimassa.

Aiemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 75§, 8.6.2016           
Toimitusjohtajan päätös 70§, 6.8.2015           
Toimitusjohtajan päätös 82 §, 13.10.2014
Toimitusjohtajan päätös 76 §, 8.8.2013

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 08.06.2016 § 75

Lisätiedot
Jari Jokiniemi, it-päällikkö, puhelin: 310 34777

jari.jokiniemi(a)hel.fi
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12
Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 8.4.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Linkki pöytäkirjaan

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 6.4.2020 § 239 asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa 
seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14:

===
liikenneliikelaitos 2.4.2020
===

Linkki pöytäkirjaan

Konsernijaosto (Koja)

Koja 6.4.2020 § 32 asia/2

Suomi-Rata Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen jä-
senen nimeäminen

Koja 6.4.2020 § 33 asia/3

Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituk-
sen jäsenen nimeäminen 

Linkki pöytäkirjaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-04-08_Kvsto_7_Pk/C4B84A74-5047-CBE0-87E0-717CF2F00000/Kaupunginvaltuusto_poytakirja_08042020-07_julkinen.pdf
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2020/Keha_2020-04-06_Khs_13_Pk/63B7B52C-DCCE-CAAE-8756-719715C00000/Kaupunginhallitus_poytakirja_06042020-13_julkinen_.pdf
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/jaostot/konsernijaosto/paatosasiakirjat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Keha_2020-04-06_Koja_4_Pk
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi johtokunnan 
puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 14-15/2020, ettei ota/esittele otetta-
vaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköi-
den johtajien tekemiä päätöksiä:

2020 §
Toimitusjohtaja 55 - 62
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja  
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja  
Infra ja kalusto, yksikön johtaja 34 - 38
Kunnossapito, yksikön johtaja 22
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Esittelijä
yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


