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4
HKL:n ja Espoon kaupungin yhteistyösopimus metron kapasiteetin 
ja luotettavuuden lisäämistä koskevasta valmistelusta ja suunnitte-
lusta

HEL 2020-007640 T 08 02 02

Päätösehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen 
(HKL) allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen Espoon kaupungin kans-
sa metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämistä koskevasta valmis-
telu- ja suunnittelutyöstä sekä siihen liittyvien kustannusten jakamises-
ta.  

Esittelijän perustelut

Sopimuksen tausta

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän (HSL) keväällä 2018 päivittä-
mien liikenne-ennusteiden mukaan Kivenlahdesta tulevan linjan mat-
kustajamäärät ylittävät metron maksimikapasiteetin Kivenlahden haa-
ralla vuoteen 2030 mennessä alueen maankäytön voimakkaan kehit-
tymisen vuoksi. HSL:n hallitus esitti 2.10.2018, 116 §, HKL:lle, että HKL 
käynnistää vuoden 2019 alkupuolella uuden metron automatisointiin 
tähtäävän hankkeen. Metron automatisointi mahdollistaisi tarvittavan li-
säkapasiteetin lyhentämällä metrojunien vuoroväliä.

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 5.3.2018 Länsimetron jatkeen tar-
kennetun hankesuunnitelman. Metron kapasiteetin lisäämistä ja auto-
maatiotason nostamista on sittemmin selvitetty tarkemmin, eikä esi-
merkiksi nykyisen kulunvalvontajärjestelmän uusiminen ollut vielä han-
kesuunnitelmaa hyväksyttäessä tiedossa. 

HSL:n kehotuksen mukaisesti HKL teki vuoden 2019 aikana esiselvi-
tyksen, jossa kartoitettiin erilaisia ratkaisuja ja luotiin tiekartta metron 
kehittämistoimille ainakin 2030-luvun alkuun saakka. Esiselvitys metron 
kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisestä toteutettiin yhteistyössä 
HKL:n, Länsimetro Oy:n, Espoon kaupungin ja HSL:n kesken.

Mahdollinen metron kapasiteetin lisääminen ja automatisointitason nos-
taminen ovat pitkiä prosesseja. Vuonna 2006 käynnistetyn edellisen 
automatisointihankkeen ja nykyisen markkinatuntemuksen pohjalta 
HKL arvioi, että varsinaiselle metron kapasiteetin lisäämistä ja automa-
tisointitason nostamista koskevalle hankinnalle tulee varata aikaa aina-
kin seitsemän vuotta. Lisäksi esiselvityksen jälkeiset valmisteluvaiheet, 
kuten hankesuunnitelman valmistelu ja osaavan tilaajaorganisaation 
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muodostaminen (rekrytoinnit ja koulutus) vievät useita vuosia. Edellä 
mainituilla perusteilla on selvää, että metron kapasiteetin lisäämistä ja 
automaatiotason nostamista koskevan järjestelmän hankinnasta syntyy 
merkittäviä kustannuksia jo ennen toteutuksen aloittamista. 

Esiselvityksen mukaisesti kapasiteetin nostamiseksi ja liikennöinnin 
luotettavuuden parantamiseksi paras toimenpide on siirtyminen jatku-
vaan kulunvalvontaan, jonka avulla metroa voidaan liikennöidä nykyistä 
tiheämmällä vuorovälillä. Samalla on varmistettava, että myös infrarat-
kaisut sallivat vuorovälin riittävän tihentämisen. Esiselvityksessä on esi-
tetty myös mahdollisen piilokapasiteetin hyödyntämistä matkustajien 
sekä junaan että junasta ulos kulkemista tehostavilla ohjaustoimenpi-
teillä.

Yhteistyösopimuksen sopijapuolten tarkoituksena on: 

a) Uudistaa nykyiset järjestelmät siten, että siirrytään jatkuvaan
    kulunvalvontaan, jolloin metrojuna saa reaaliaikaisen tiedon
    edellisen metrojunan etenemisestä. Näin metrojunien välillä on
    vain tarvittava pysähtymismatka ja turvallisuuden kannalta
    vaadittu ylimääräinen turvamarginaali. Tavoitteena on samalla
    siirtyä GoA1-tasolta GoA2-tasolle eli puoliautomaatti-
    ohjaukseen. Mahdollisesta täysautomatisoinnista (GoA3 ja
    GoA4) päätetään myöhemmin erikseen.
b) Parantaa junien kapasiteetin hyödyntämistä sovittavilla
    toimenpiteillä.
c) Kehittää nykyjärjestelmiä ja poistaa sen mahdollisia
    pullonkauloja siten, että ennen uuden kulunvalvonnan
    valmistumista pystytään tarjoamaan riittävä 
    matkustajakapasiteetti.
d) Koordinoida kapasiteettihankkeeseen a) - c) liittyviä muita
    mm. infrastruktuurin kehittämiseen ja uuden kaluston 
    hankintaan perustettavia hankkeita. 

Tavoitteena on uudistaa Helsingin ja Espoon metroverkostoa niin, että 
tarvittava kapasiteetin lisäys toteutuu ja metron automatisointitasoa 
nostetaan. Myöhemmin tämän ensimmäisen vaiheen jatkona harkitaan 
metron täysin automaattista ohjausjärjestelmää, mikä mahdollistaisi 
metron liikennöinnin ilman metrojunassa olevaa henkilöstöä. Metron 
automaattinen ohjausjärjestelmä sisältää junien jatkuvan kulunvalvon-
nan, automaattiajon ja käytönohjausjärjestelmän. 

Sopimuksen pääsisältö

Yhteistyösopimuksessa sovitaan, että hanke etenee esiselvityksessä 
määritellyn ja sittemmin päivitetyn alustavan aikataulun mukaisesti. 
HKL käynnistää selvityksien ja yleissuunnitelman laadinnan viivytykset-
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tä. Hankesuunnitelman laadinta aloitetaan syksyllä 2020 yleissuunni-
telman valmistumisen jälkeen, ja hankepäätös tehdään valittavasta 
hankintamallista riippuen aikaisintaan keväällä 2021. Mikäli hankintata-
vaksi valitaan allianssi, niin hankepäätös valmistuu kumppanin valinnan 
jälkeen.

Hankkeen valmistelu ja suunnittelu edellyttävät usean organisaation 
yhteistyötä (HKL, Länsimetro Oy, Espoon kaupunki ja HSL). Hankkeen 
valmistelun ja suunnittelun etenemiseksi sekä päätöksenteon sujuvoit-
tamiseksi on perustettu yhteistyöryhmä, johon on nimetty edustajia 
HKL:stä, Espoon kaupungilta, HSL:stä ja Länsimetro Oy:stä. Yhteistyö-
ryhmän keskeinen tehtävä on määritellä hankkeen valmistelun ja suun-
nittelun tavoitteet ja resurssit, HKL:n hankejohtajan ja liikenteenohjaus-
järjestelmäprojektin projektipäällikön tehtävät, vastuut ja velvoitteet se-
kä valmistella ja esittää ratkaisuehdotuksia sopijapuolten päätöksente-
koa varten. Hankejohtaja raportoi säännöllisesti hankkeen valmistelun 
ja suunnittelun etenemisestä sekä esittelee päätöksentekoa edellyttä-
vät asiat yhteistyöryhmälle.

Hanke ja siihen liittyvät hankinnat toteutetaan vuosina 2021-2030. 
Hankkeen toteuttamisesta (mm. aikataulu) ja hankintamenettelyistä tul-
laan tekemään erillisiä sopijapuolten välisiä sopimuksia.

Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset

Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset jae-
taan sopijapuolten kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan ratakilomet-
rien mukaisessa suhteessa (Helsinki 52 kilometriä = 58 % ja Espoo 38 
kilometriä = 42 %). Näin ollen esimerkiksi HKL:n projektiorganisaation 
kustannukset 1.1.2020 alkaen (ml. ulkopuoliset asiantuntijat) sekä mui-
den sopijapuolten käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden (ml. Län-
simetro Oy:n asiantuntijat) aiheuttamat kustannukset jaetaan aiheutta-
misperiaatteen mukaisesti ratakilometrien mukaisessa suhteessa.

Hankkeen valmistelusta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset ovat 
tämän hetken arvion mukaan yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. 

Yhteistyösopimuksessa sovitaan myös, että tämän sopimuksen puit-
teissa voidaan kattaa yhteisesti kohdan d) mukaisesti koordinoitavien 
Espoon puolen metron infrastruktuurin suunnittelun kustannuksista 
enintään 250.000 euroa. Vastaavasti yhteisesti katettava osuus Helsin-
gin puolen metron infrastruktuurin suunnittelun kustannuksista voi olla 
enintään 250.000 euroa. Tämän ylittävin osin infrastruktuurin suunnitte-
lukustannuksista vastaa täysimääräisesti se kunta, jonka alueella 
suunniteltava kohde sijaitsee. Isoina metron infrastruktuurin suunnitte-
lukustannuksia aiheuttavina kohteina tunnistetaan yhteistyösopimusta 
tehtäessä ainakin Sammalvuoren varikon yhteyksien suunnittelu (Es-
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poo), länsimetron alueella olevien kääntöraiteiden suunnittelu (Espoo) 
sekä mahdolliset turvallisuuteen liittyvät kehitystarpeet (Helsinki).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
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Heikki Viika, hankejohtaja, puhelin: 310  27628

heikki.viika(a)hel.fi
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