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6
Rautatieaseman pyöräpysäköintilaitos, hankesuunnitelman korot-
taminen

HEL 2019-011564 T 08 00 04

Esitysehdotus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle rauta-
tieaseman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman korottamista ja 
hyväksymistä niin, että hankkeen korotettu arvonlisäveroton kokonais-
hinta on yhteensä enintään 5,6 milj. euroa.

Esittelijän perustelut

Helsingin päärautatieasemalle Kansalaistorilta Kaisaniemeen rakennet-
tavan kevyen liikenteen alikulkuyhteyden yhteyteen rakennettavan pyö-
räpysäköintilaitoksen toteutussuunnittelun yhteydessä on todettu mah-
dolliseksi toteuttaa pyöräpysäköintilaitos suurempikapasiteettisena kuin 
hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnitelman korottaminen laajem-
man pyöräpysäköintilaitoksen toteuttamiseksi on tarkoituksenmukaista, 
koska vastaava laajentaminen pysäköintilaitoksen valmistuttua olisi 
merkittävästi kalliimpaa ja vaikeampaa.

Hankkeen toteuttaminen tukee Helsingin kaupunkistrategian, kaupun-
gin pyöräilyn edistämisohjelman, hiilineutraali Helsinki –ohjelman sekä 
HKL:n tavoiteohjelman mukaisia tavoitteita.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 
27.9.2017, 321 §) todetaan, että liikennejärjestelmän toimivuudesta 
huolehditaan liikenneinvestoinneilla ja että kestävien liikennemuotojen 
kulkumuoto-osuutta kasvatetaan. Päätösehdotus tukee näitä kaupun-
kistrategian tavoitteita kestävän kasvun turvaamisesta ja on näin stra-
tegian mukainen.

Suhde muihin päätöksiin

Liikenneliikelaitoksen johtokunta hyväksyi 21.11.2019, 195 §, rautatie-
aseman pyöräpysäköintilaitoksen hankesuunnitelman niin, että hank-
keen kokonaishinta on enintään 4,4 milj. euroa (alv 0 %).

Hankkeen lähtökohdat

Helsingin päärautatieasema on ydinkeskustan vilkkaimpia joukkoliiken-
teen solmukohtia, jossa kohtaavat metro, raitiolinjat, rautatie ja lukuisat 
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linja-autolinjat. Kruunusiltojen valmistuttua raitioliikenteen rooli alueella 
kasvaa edelleen. Päärautatieasema on myös yksi kaukoliikenteen tär-
keimmistä asemista. Lisäksi rautatieaseman läheisyydessä on merkit-
tävä määrä palveluja sekä työpaikkoja. Päärautatieaseman ympäris-
tössä on tällä hetkellä laadukkaita pyöräpysäköintipaikkoja huomatta-
van rajallisesti.

Kansalaistorilta Kaisaniemeen kulkevan kävelyn ja pyöräilyn alikulkuyh-
teys tulee parantamaan alueen kävely- ja pyöräilyolosuhteita huomat-
tavasti. Rakennettava alikulku on Helsingin polkupyöräliikenteen 2025 
tavoiteverkon sekä Helsingin pyöräilyn edistämisohjelman mukainen 
toimi. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) yhteistyössä kau-
punkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa selvitti polkupyöräpysäköin-
nin tarvetta ja kysyntäennustetta sekä pyöräpysäköintilaitoksen mah-
dollisia toteuttamismahdollisuuksia.

Päärautatieaseman pyöräpysäköintiselvityksen mukaan rautatiease-
malla olisi kysyntää lähes 4000 pyöräpysäköintipaikalle. Pyöräpysä-
köintilaitoshanke on yksi ehdotetuista toimenpiteistä, jolla em. tavoit-
teeseen voidaan päästä. Tällä hetkellä rautatieaseman ympäristössä 
on noin 600 pyöräpysäköintipaikkaa, joista harvat ovat laatukriteereil-
tään nykyaikaisia. Tämä kapasiteetti ei riitä täyttämään tarvetta.

Alikulun yhteyteen rakennettava pyöräpysäköintilaitos tekee liityntäpyö-
räliikenteestä houkuttelevamman vaihtoehdon. Pyöräpysäköintiä on 
syytä edistää samassa tahdissa kuin muuta pyöräilyä. Lisäksi pyöräpy-
säköintilaitos palvelee keskustaan suuntautuvia asiointi- ja työmatkoja. 
Pyöräpysäköintilaitoshankkeessa on myös mahdollista kohottaa pyörä-
pysäköinnin yleisiä laatukriteereitä Suomessa.

Hankkeella on myös positiivista vaikutusta kaupunkitilan laatuun, kun 
polkupyörät voidaan pysäköidä keskitetysti sisätiloihin, jolloin esimer-
kiksi epämääräisesti pysäköityjen polkupyörien määrä vähenee. Rauta-
tieaseman ympäristöön ei ole mahdollista toteuttaa maanpäällisin rat-
kaisuin yhtä laajakapasiteettista ja laadukasta pyöräpysäköintiratkai-
sua.

Hankkeen toteuttaminen ja esitetyt muutokset

Pyöräpysäköintilaitoksen toteuttaminen ratapihan alikulun rakentami-
sen yhteydessä on tarkoituksenmukaista, sillä muutoin laitoshankkeen 
aloittaminen siirtyisi väistämättä vuoden 2023 jälkeiseen aikaan ja olisi 
merkittävästi haastavampi sekä teknisesti että taloudellisesti toteuttaa 
vastaavissa kustannusrajoissa. Samoin mahdolliset laajennukset pysä-
köintilaitokseen olisivat huomattavan haastavia toteuttaa myöhemmin. 
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Alikulun että pyöräpysäköintilaitoksen urakat on yhdistetty niin, että 
KYMP toimii hankekokonaisuuden tilaajana ja HKL vastaa pyöräpysä-
köintilaitoksen toteutuksen kustannuksista.

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan pyöräpysäköintilaitokseen 
olisi tullut noin 900 pyöräpaikkaa sekä pyöräkeskuspalvelu. Pyöräpy-
säköintilaitos sijoittuisi uuden alikulun ja vanhan kävelytunnelin väliin, ja 
sinne olisi pääsy hissillä, pyörällä sekä kävellen.

Hankkeen toteutussuunnittelussa on todettu, että pyöräpysäköintilai-
tokselle suunnitellussa kohdassa maan alla olisi mahdollista louhia si-
jainnin länsipäähän isompi tila kuin hankesuunnitteluvaiheessa oli ar-
vioitu. Tällöin pyöräpysäköintitilaan voisi keskittää yhteensä 430-570 
paikkaa arvioitua enemmän telinetyypistä riippuen. Yhteensä sisätiloi-
hin olisi mahdollista siis sijoittaa jopa 1370 pyöräpaikkaa. Laajennuk-
sen myötä pyöräpysäköintikeskuksen palvelutila sijoittuisi alkuperäises-
tä suunnitelmasta poiketen tilan länsipäähän.

Suuremman tilan louhiminen nostaa hankkeen kustannuksia n. 0,94 
milj. eurolla.

Rakennuskustannusten lisäksi pysäköintilaitoksen varustamisen ja tek-
niikan kustannukset nousevat suuremman paikkamäärän takia, jolloin 
laajennuksen kustannukset ovat yhteensä 1,2 milj. euroa. Paikkakoh-
tainen kustannus toisaalta laskee samalla 4000-5000 eurosta/paikka 
enintään 4000 euroon.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,28 milj. euron 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Pysäköintilaitoksen valmistuttua laitoksen käyttökustannukset (valais-
tus, lämmitys, siivous, valvonta) ovat pienet ja pyöräkeskustoiminnasta 
on mahdollista saada vuokratuloja, mikä pienentää pysäköintilaitoksen 
vuosittaisia kuluja.

Hankkeelle haetaan 2021 liikenne- ja viestintäviraston kävelyn ja pyö-
räilyn edistämisen investointiohjelmasta rahoitusta. Mahdollinen avus-
tus pienentää hankkeen käyttötalousvaikutuksia.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan liikelai-
toksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa 
tarveselvitykseen perustuvan hanke- tai muun suunnitelman hyväksy-
misestä. 
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Kaupunginhallituksen 14.12.2015 (1208 §) hyväksymien hankesuunni-
telmien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta esittää kaupun-
ginhallitukselle hyväksyttäväksi yli 5 milj. euron hankkeet.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätiedot
Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelman korotusraportti päärautatieaseman pyöräpysäköinti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Palveluasiantuntija Esitysteksti

Liite 1
Hankinta Esitysteksti

Liite 1
Kirjanpito Esitysteksti

Liite 1
.


