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7
Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan betonirakenteisten 
valaisinpylväiden korjaustyön lisä- ja muutostyövarauksen 
korottaminen

HEL 2014-004307 T 10 06 00

Päätösehdotus

Lautakunta päättää oikeuttaa liikuntaviraston teknisen yksikön 
käyttämään Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan betonirakenteisten 
valaisinpylväiden korjaustyön urakassa (P126-09) mahdollisesti 
syntyviin lisä- ja muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin lisävelvoitteisiin aikaisemmin päätetyn 30 000 
euron lisäksi 390 000 euroa (AVL 8 c §). Päätös tehdään ehdolla, että 
kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman tavoitehinnan 
korottamisen.

Samalla lautakunta päättää, että edellä mainituista kustannuksista 
maksetaan enintään 980 000 euroa tililtä 450001/61266 01 005 01.

Esittelijän perustelut

Hankesuunnitelman tavoitehinnan korottaminen on käsitelty tämän 
kokouksen toisessa asiakohdassa.

Liikuntajohtaja päätti 14.8.2013, 46§ (Lilk 11.6.2013, 138 §) tilata 
Oulunkylän liikuntapuiston tekojääradan betonirakenteisten 
valaisinpylväiden korjaustyön Lemminkäinen Infra Oy:ltä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 560 000 euroa ja varata lisä- ja 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin lisävelvoitteisiin enintään 30 000 euroa.

Tarjoukset avattiin 5.7.2013 ja hankintapäätös tehtiin 14.8.2013. Työt 
kohteessa aloitettiin valitusajan jälkeen telineiden rakentamisella 
11.9.2013 eli noin kuukausi ennakoitua myöhemmin. Urakoitsija oli 
laskenut urakkahinnan tehtäväksi kesätyönä ilman lämmityksiä ja 
talvihuputuksia. Työturvallisuuden takia pilarit tulee olla huputettuina 
vesipiikkauksen aikana. Rakennustöiden yhteydessä todettiin, että 
pilarit (yhteensä 34 kpl) ovat huomattavasti enemmän rapautuneita, 
mitä tutkimusten perusteella voitiin olettaa. Piikattavan alueen määrä 
kasvoi huomattavasti ja pilarien pinnassa oli runsaasti 4-10 cm 
harjateräspätkiä, jotka kaikki oli piikattava pois. Työmäärien 
kasvaminen on siirtänyt rakentamisaikataulua noin kahdella 
kuukaudella. Tästä on muodostunut lisäkustannuksia telinevuokrien 
osalta, pilarien huputtaminen talvihupuilla (kaksinkertainen kangas), 
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sekä lämmityskuluilla. Työ pyrittiin toteuttamaan siten, että valaistus 
voidaan rakentaa pilarien korjauksen kanssa limittäin ja että tekojäärata 
voitaisiin avata käyttöön jouluun mennessä, mikä myös toteutui. Myös 
tästä aiheutui lisäkustannuksia muun muassa kompressorien 
siirtämisestä kenttäalueelta pois. Työt keskeytettiin helmikuussa, kun 
tasoitetyöt saatiin valmiiksi. Kaikki Telineet purettiin 
vuokrakustannusten pienentämiseksi. Pilarien maalaus tehdään 
keväällä nosturiautoa käyttäen, joka on myös lisäkustannus 
alkuperäiseen tarjoukseen nähden. 

Urakan lisä- ja muutostyövaraus on 30 000 euroa ja sitä tulisi korottaa 
390 000 euroa.
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