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Päätös

Suunnittelupäällikkö päätti tilata Arkkitehtitoimisto B&M Oy:ltä 
10.4.2017 päivätyn tarjouksen mukaisesti Kaunissaaren ranta-asema-
kaava koskevan lisätyön.

Lisätyön kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 13 900 euroa (alv 0 
%). Alkuperäisen työn arvonlisäveroton hinta oli 29 600 euroa (Kosti 
K661000736, 18.3.2016). Tilaaja maksaa laskutusohjeen edellytysten 
mukaisesti työhön liittyvät kopiokulut osoittamalleen kopiolaitokselle 
(Kopio Niini Oy). Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopi-
musehtoja KSE 2013.

Teknisissä piirustuksissa on noudatettava liikuntaviraston ohjeistusta. 
Työn loppulaskutus edellyttää suunnitelmien loppudokumentointia Livin 
ohjeen 3/2015 mukaisesti. Aineisto tulee luovuttaa tilaajalle jatkosuun-
nittelun pohjaksi. Työ tulee suorittaa 30.12.2017 mennessä.

Työ maksetaan tililtä: 45001/615010100311.

Päätöksen perustelut

Kaunissaaren ranta-asemakaavan konsulttityöhön on ilmennyt lisätyön 
tarvetta. Tällaista ovat olleet mm: ELY -keskuksen pyynnöstä järjestetty 
ylimääräinen viranomaisyhteistyö, ylimääräiset kokoukset, luontoselvi-
tysten täydennysten ohjaaminen, rakennushistoriallisen selvityksen oh-
jaaminen sekä selvitys nykyisen venesataman laajentamisesta ja laitu-
ripaikkojen tarpeesta.

Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikuntalautakun-
ta

.


