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0. YHTEENVETO
1.

Hankkeen perustiedot

Hankkeen nimi Kalasataman korttelitalo, 1. vaihe

Osoite Polariksenkatu 1, 00540 Helsinki

Sijainti Kaupunginosa 10, Sörnäinen, kortteli 10586, Gosa-
ri

Käyttötarkoitus Peruskoulu, luokka-asteet 1-2 / Opetusvirasto

Käyttäjähallintokunta Päiväkoti / Sosiaalivirasto

Hankkeen tarpeellisuus Kalastama on Helsingin kaupungin uusi alueraken-
nuskohde. Tarveselvitys 12.10.2011

.
Laajuus Höytyala 2598 hym²

- koulu 1776 hym²
- päiväkoti   822 hym²

Huoneistoala 3275 htm²
- koulu 2240 htm²
- päiväkoti 1035 htm²

Bruttoala 4125 brm²

Pihan pinta-ala 5820 m²
- koulu 4380 m²
- päiväkoti 1440 m²
- koulu 2.vaihe (arvio) 2280 m²

Aikataulu Toteutus 1/2014 - 6/2015

Kustannukset 14 170 000 euroa (alv 0%)

Rahoitus Hanke talonrakennushankkeiden rakentamisohjel-
massa vuosille 2011 - 2016

Vuokravaikutus Koulun kokonaisvuokra on yhteensä 55 866 €/kk ja
670 477 €/vuosi
Päiväkodin kokonaisvuokra on yhteensä 24 912
€/kk ja 298 977€/vuosi

Toteutus- ja ylläpitovastuu Hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa kiin-
teistöviraston tilakeskus.
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1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Hankkeesta tehdyt päätökset

Kalasataman korttelitalon 1. vaiheen 12.10.2011 päivätty tarveselvitys on hyväk-
sytty sekä opetus- että sosiaalilautakunnassa 22.11.2011.

Helsingin kaupunki toteuttaa uudelle Kalasataman alueelle Sörnäistenniemeen
varatulle tontille kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisen koulu- ja päiväkotiraken-
nuksen. Kaupunki järjesti korttelitalosta arkkitehtikutsukilpailun 2010. Tilakeskus
tilasi hankkeen arkkitehtisuunnittelun kilpailun voittaneen ehdotuksen tehneeltä
JKMM Arkkitehdit Oy:ltä. Heidän laatimansa kilpaehdotus on ollut tarveselvityk-
sen ja hankesuunnitelman lähtökohtana.

Suunnittelukilpailu käsitti koko tulevan korttelitalon, josta 1. vaiheessa toteute-
taan päiväkoti ja koulun luokka-asteet 1-2 sekä liikuntasali, vss- tilat ja keittiö.

1.2 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys Liite 6

Koulun ja päiväkodin tarve on kuvattu tarveselvityksessä, joka on liitteenä 6.

1.2.1 Koulu

Kalasataman peruskoulu sijoittuu nykyiselle Aleksis Kiven peruskoulun oppilaak-
siottoalueelle suurpiirissä 3. Tietokeskuksen 2009 laatiman ennusteen mukaan
Kalasataman alueella peruskouluikäisten määrä on vuonna 2017 306 ja vuonna
2022 840.

1.2.2 Päiväkoti

Päiväkoti sijoittuu Kallion peruspiiriin päiväkotialueelle Kallio – Ullanlinna - Viron-
niemi. Päivähoitoikäisen, suomenkielisen lapsiväestön määrä alueella kasvaa
vuosina 2011–2021 770 lapsella ja arvio lisäpaikkatarpeesta on noin 460 päivä-
hoitopaikkaa.

1.3 Työryhmä Liite 1

Hankesuunnitelma on laadittu opetusviraston, sosiaaliviraston ja kiinteistöviras-
ton tilakeskuksen yhteistyönä. Hankesuunnittelutyöryhmä on esitetty liitteessä 2.

2. TOIMINNAN KUVAUS Liite 6

Toiminta on kuvattu tarveselvityksessä, joka on liitteenä 6.

2.1 Korttelitalon toiminta

Kalasataman korttelitalo palvelee Kalasataman aluetta. Koulu ja päiväkoti muo-
dostavat yhtenäisen toimintakokonaisuuden 0 – 15 -vuotiaille lapsille, 1. toteu-
tusvaihe 0 – 8 -vuotiaille lapsille.

2.2 Koulun toiminta

Kalasataman peruskoulu suunnitellaan kokonaisuudessaan luokka-asteille 1-9,
1. toteutusvaihe luokka-asteille 1-2.

2.3 Päiväkodin toiminta

Lasten päiväkoti suunnitellaan 105 alle kouluikäiselle lapselle. Päiväkoti toteute-
taan kokonaisuudessaan 1. vaiheessa.
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3. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

Peruskoulun ja päiväkodin mitoitusperusteet on kuvattu Tarveselvityksessä, joka
on liitteenä 6. Liite 6

3.1 Korttelitalon laajuus

Tilaohjelma Viitesuunnitelmat
hym2 htm2 brm2 hym2 htm2 brm2

peruskoulu 1 779 2 419  1776 2240
päiväkoti    812    950    822 1035
yht. 2 591 3 369 4200  2598 3275  4125

3.2 Huonetilaohjelma, vertailu tavoitteen ja viitesuunnitelmien kesken Liite 4
Hankkeen tilaohjelma on liitteenä 4.

4. RAKENNUSPAIKKA

4.1 Hankkeen sijainti ja kaavatilanne Liite 2

Ote opaskartasta 5.3.2012

Korttelitalo rakennetaan Sörnäisten kaupunginosaan, Sörnäistenniemen asema-
kaava-alueella olevalle tontille. Se sijaitsee lähellä Kalasataman metroasemaa ja
rakenteilla olevaa keskusta, alueen keskeisimmän puisto- akselin reunalla

Alueella on voimassa oleva asemakaava nro 11780 / 16.1.2009. Korttelitalolle
osoitettu tontti nro 10586, ”Gosari”, on asemakaavassa merkitty julkisten lähipal-
velurakennusten (YL) korttelialueeksi. Tontin Polariksenkadun puoleiseen sivuun
rajautuu autopaikkojen korttelialue LPA. Asemakaavan mukainen rakennusoike-
us tontilla on 10 000 krs-m2. Asemakaavakartta on liitteenä 2.
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Ote asemakaavakartasta

4.2 Rakennuspaikka ja sen rakentamiskelpoisuus Liite 7

Tontin pohjarakennussuunnitelma ja rakennettavuusselvitys ovat liitteenä.

4.2.1 Tontin käyttösuunnitelma ja perustamisolosuhteet Liite  7

Korttelitalolle varattu tontti ja siihen liittyvä autopaikkojen korttelialue rajautuvat
Polariksen-, Junon-, Arcturuksen- sekä Arielinkatuihin. Tontin koko on 8870 m².
Korttelitalo sijoittuu tontille katulinjoja seuraten niin, että toiminnalle tärkeälle,
etelään avautuvalle lähipihalle jää mahdollisimman paljon tilaa. Ensimmäisessä
vaiheessa toteutettava kokonaisuus sijoittuu tontin itä- ja koillisosaan.

Tontti on pääosiin kitkamaa-aluetta. Kitkamaa on alueella tehtyä hiekka- ja sora-
täyttöä. Täytön alapuolella on kallio. Kitkamaatäytön alueella rakennukset perus-
tetaan maanvaraisesti, eteläosalla käytetään lyöntipaaluja. Piha-alueet rakenne-
taan maanvaraisesti.

4.2.2 Kunnallistekniset liittymät

Rakennus liitetään alueen vesi-, energia-, ja tietoliikennehuollon verkostoihin se-
kä Helsingin Energian sähköverkkoon. Alueelle rakennetaan keskitetty jätteiden
putkikuljetusjärjestelmä. Korttelitalon kaukolämpö- ja vesiliittymä sijaitsevat Pola-
riksenkadulla, jätevesi- ja hulevesiliittymät sekä jätejärjestelmän liittymä sijaitse-
vat Arcturuksenkadulla. Liittymät kunnallistekniikkaverkostoihin mitoitetaan kort-
telitalon molemmat toteutusvaiheet huomioiden.

4.2.3 Tontin rakentamiskelpoiseksi saattaminen Liite 7

Tontti kuuluu Sörnäistenniemen esirakennettuun alueeseen. Esirakentamisen
yhteydessä on pilaantunut maa poistettu siltä osin kuin se on ollut tarkoituksen-
mukaista. Alueelle on saattanut jäädä pilaantuneita maita kaivutason yläpuolelle.
Ennen rakentamisen aloittamista tehdään tontin täyttötyöt sekä rakennetaan liit-
tymät putkistoineen Kalasataman alueelliseen jäteputkiverkkoon. Näiden toteut-
tamiseen tilakeskus anoo erillisrahoitusta.
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4.2.4 Liikenne ja pysäköinti

Korttelitalon pääsisäänkäynti on Polariksenkadulta ja päiväkodin asiointikäynti
Arcturuksenkadulta. Lasten ja oppilaiden liikenne toimii näistä erotettuna kortteli-
talon pihan kautta. Pysäköinti, henkilökunnan pyöräpaikat ja huoltotasku ovat
LPA- tontilla. Pysäköintipaikkoja on yhteensä 13. LPA- alue toteutetaan osana
korttelitalohanketta.

5. HANKKEEN LAATUTASO

5.1 Toiminnallinen laatutaso Liite 6

Hankkeen toiminnallinen laatutaso on esitetty tarveselvityksessä, joka on liittee-
nä 6.

5.2 Tekninen laatutaso Liite 7

Hankkeen tekninen laatutaso on esitetty erillisenä koontina olevissa suunnitel-
missa, joka ovat liitteenä 7.

Hanke toteutetaan tämän päivän laatutasoa noudattaen, voimassa olevien ra-
kennusmääräysten ja ohjeiden sekä Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviras-
ton ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi
ja ajanmukaisiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomio-
ta, sisäilman laatuun, valaistukseen ja äänenvaimennukseen. Rakenteiden, ma-
teriaalien, kalusteiden ja varusteiden tulee olla kulutusta kestäviä, helposti puh-
distettavia ja käyttökustannuksiltaan edullisia. Suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet ja Helsingin kaupungin matala-
energiarakentamisen ohjeet.

Muuntojoustavuus huomioidaan niin, että sekä rakennuksen runkojärjestelmä,
mitoitus että talotekniset ratkaisut mahdollistavat tilojen joustavan käytön ja
myöhemmät tilamuutokset.

5.3 Arkkitehtuuri, viitesuunnitelmat Liite 4
Liite 7

Suunnittelun lähtökohtina ovat Opetushallituksen ja Helsingin kaupungin opetus-
viraston sekä sosiaaliviraston asettamat fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia tukevan päiväkoti- ja koulurakennuksen laatukriteerit. Hankkeen kaupun-
kikuvalliset tavoitteet on esitetty Kalasataman koulun ja päiväkodin arkkitehtikut-
sukilpailun kilpailuohjelmassa.

Koulurakennuksen veistoksellinen hahmo asettuu kaupunkirakenteeseen harki-
tulla tavalla: rakennus toisaalta täydentää linjauksillaan täsmällistä kortteliraken-
netta, mutta samalla erottuu selkeästi viereisistä asuinrakennuksista. Ympäristön
puhdasmuotoisia kivitalokortteleita kontrastoiva keveä ja leikkisä muotoilu tekee
koulusta kutsuvan ja helposti lähestyttävän julkisen rakennuksen. Rakennus
kasvaa yksikerroksisesta kolmikerroksiseksi Arcturuksenkadulta Polariksenka-
dulle – päiväkodista sydänalueelle ja edelleen yläasteen opetustiloihin siirryttä-
essä.

Arkkitehtuuri pohjaa rakennuksen toiminnallisiin tavoitteisiin sekä rakennuspai-
kan ominaispiirteisiin. Päiväkoti ja sen suojaisa piha on sijoitettu ensimmäiseen
kerrokseen, rakennuksen kaakkoisnurkkaan. Alkuopetuksen tilat sijoittuvat päi-
väkodin yläpuolelle toiseen kerrokseen. Niitä yhdistää sisäporras. Ensimmäisen
rakennusvaiheen 3- kerroksiseksi nouseva luoteispääty Polariksenkadun varrella
tulee laajenemaan koko korttelitalon valmistuessa talon sydänalueeksi. 1. vai-
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heessa rakennetaan lopullisen tarpeen laajuisina mm. keittiö, liikuntasali oheisti-
loineen, vss- tilat sekä pääosa talotekniikan tiloista.

1 % rakennuskustannuksista varataan rakennusten arkkitehtuuriin ja toimintoihin
soveltuvan taiteen hankintaan (Khs 10.6.1991 § 1236). Taideteosten toteuttamis-
tapa tutkitaan suunnitteluvaiheessa.

5.4 Rakennetekniset ratkaisut Liite 7

Rakennuksen kantavana runkona ovat ulkoseinien betonisisäkuoret sekä betoni-
ja liittopilarit. Alapohja on betoni-betoniliittorakenteinen liittolaatasto. Väli- ja ylä-
pohjalaatat sekä väestönsuojien betonirungot ovat paikalla valettuja. Vesikaton
vaihteleva korkeus betonilaatan päällä toteutetaan paikalla rakennettavalla puu-
rungolla.

Ulkoseinien lämmöneristys toteutetaan termorankarungon väliin. Ulkoseinien U-
arvo on 0,14 W/m2*K. 1. ja 2. toteutusvaiheen väliin rakennettavan väliaikaisen
seinän runko tehdään kevytrakenteisena.

Väliseinät ovat pääasiassa kevytrakenteisia levyseiniä, joiden pintalevynä käyte-
tään kuituvahvisteista kipsilevyä. Märkä- ja wc-tilojen sekä keittiön seinät ovat
tasoitettuja ja maalattuja, märkätiloissa vesieristettyjä ja laatoitettuja muurattuja
kiviseiniä. Lattiapinnoitteet ovat pääasiassa muovimattoja. Keittiössä ja IV-
konehuoneissa lattiapinnoitteena on epoksihiertomassa, märkätiloissa vesieriste
ja laatoitus, liikuntasalissa ristiinkoolattu puulattia.

5.5 LVIA- tekniset ratkaisut Liite 7

Rakennuksen lvia-tekniikassa huomioidaan matala energiankulutus mm. käyttä-
mällä tehokkaita lämmön talteenottoratkaisuja sekä huomioimalla lvi-laitteiden
käytönaikainen sähkönkulutus.

Rakennus liitetään Helsingin Energian kaukolämpöverkostoon sekä HSY Veden
vesi- ja viemäriverkostoihin (jäte- ja hulevesiverkostoihin). Lämmönjakokeskus ja
päävesimittari sijoitetaan 1. kerroksen lämmönjakohuoneeseen.

Rakennus lämmitetään vesikiertoisilla lämmitysjärjestelmillä. Pääosin käytetään
patterilämmitystä, päiväkodin tilat varustetaan lattialämmityksellä. Märkäeteiset
sekä tuulikaapit varustetaan kiertoilmalämmittimillä. Rakennusta ei jäähdytetä.

Rakennus varustetaan koneellisilla tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmillä, joissa
on tehokkaat lto-ratkaisut ja matala sähkönkulutus. Sähkönkulutuksessa huomi-
oidaan puhaltimien SFP-luku, jonka lisäksi puhaltimia ohjataan tarpeen mukaan
taajuusmuuttajien avulla. Kanavistot varustetaan raskailla EI-palopelleillä palo-
alueiden rajoilla. Teknisten tilojen tilavaraukset (iv-konehuoneissa) on tehty ns.
pakettikoneiden mukaan. Keittiön pakastimien ja kylmiöiden kompressorilauhdut-
timet sijoitetaan ulkona sijaitsevaan keittiön huoltotilaan.

Automaatiojärjestelmissä huomioidaan käytönaikainen älykäs käyttö mm. valojen
sekä ilmanvaihdon ohjauksessa. Täsmällisemmät tekniset tiedot löytyvät LVIA-
selostuksesta, joka on liiteasiakirja.

5.6 Sähkötekniset ratkaisut Liite 7

Rakennus liitetään Helsingin Energian sähköverkkoon.

Suunnittelussa noudatetaan standardin SFS 6000 määräyksiä ja ohjeita. Laitteis-
toissa ja asennuksissa huomioidaan standardin SFS 6002 työturvallisuuteen liit-
tyvät määräykset ja ohjeet. Lisäksi noudatetaan Helsingin kaupungin tilakeskuk-



Kalasataman korttelitalo 1. vaihe   /  Hankesuunnitelma 14.9.2012 9

sen rakennuksia koskevia asennus-, merkintä- ja toteutusohjeita, jotka koskevat
sähköjärjestelmiä.

Valaistus
Rakennuksen valaistusjärjestelmä toimii yleis-, kulku- ja työskentelyvalaistukse-
na. Valaistus toteutetaan SFS-EN 12464-1 standardin ”Sisätilojen työkohteiden
valaistus” ohjeiden mukaan. Aula- ja käytävätiloihin tulee automaattinen valojen
ohjausjärjestelmä läsnäoloantureilla ja aikaohjauksella. Huonetilat varustetaan
automaattisella valojen ohjauksella ja sammutuksella valoisuus- ja läsnäoloantu-
reiden ohjauksella. Rakennuksen julkisivut ja piha-alueet valaistaan led-
valaisimilla.

Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät
Rakennukseen asennetaan yleiskaapelointijärjestelmä puhelin- ja atk-yhteyksiä
varten. Korttelitalon tilat varustetaan ovipuhelin-, yhteisantenni-, kuulutus-, ajan-
näyttö-, ja info TV-järjestelmillä. Opetustilat varustetaan videoprojektoreiden kaa-
peloinneilla ja isot solutilat erillisillä äänentoistojärjestelmillä.

Rakennus varustetaan myös seuraavilla merkinantojärjestelmillä:
- työhuoneet sisäänpyyntökojeilla
- neuvotteluhuoneet varattuvaloilla
- inva-wc-tilat hätäkutsujärjestelmillä
- ulko-ovet ovikelloilla
- liikuntasali huonokuuloisten induktiosilmukalla

Turvajärjestelmät
Rakennukseen asennetaan seuraavat turvajärjestelmät:
- poistumisvalaistus poistumisteille
- rikosilmoitusjärjestelmä
- videovalvontajärjestelmä
- kulunvalvontajärjestelmä
- automaattinen paloilmoitinjärjestelmä
- kaukolaukaistavat savunpoistoikkunat

Erityisjärjestelmät
Toteutuksessa vartaan mahdollisuus asentaa vesikatolle aurinkosähköjärjestel-
mää varten tarvittavat aurinkosähköpaneelit.

5.7 Rakennuksen ja rakenteiden paloturvallisuus Liite 7

Hankkeesta on laadittu palotekninen suunnitelma. Rakenteiden palonkestoluokat
ovat palokuormaryhmien mukaiset. Osastoivien rakenteiden palonkestoluokka
on EI60. Kantavat rakenteet tehdään paloluokkaan R60.

5.8 Piha-alueet Liite 7

Pihasuunnittelun lähtökohtana on ollut jatkaa rakennuksen veistettyjen kattomuo-
tojen rytmiä. Rakennuksen syliin jäävä suojaisa piha avautuu etelään ja lounaa-
seen. Piha jaksottuu kolmeen vyöhykkeeseen. Etelässä ja lounaassa pihaa rajaa
katutiloista vaihtelevan korkuinen pergolaseinämä vastinpariksi rakennukselle.
Siihen tukeutuu korkeiden leikkivälineiden ja istutusten vyöhyke, jotka voimista-
vat rakennetun ympäristön tilallista vaikutelmaa. Siten pihan keskitilan avoimuus
korostuu. Matala kasvillisuudella verhottu aita erottaa päiväkodin ja koulun piha-
alueet toisistaan. Päiväkodin pihan pinnan maljamainen muoto ohjaa sadevesiä
leikkipihan keskelle.
Rakennuksen suojaisalle seinustavyöhykkeelle sijoittuvat päiväkodin ulkoruokai-
lu- ja työskentelyalue sekä pienten lasten leikkialue. Koululaisten puolella on
kumpu- ja tasapainoiluleikkialue ja vanhemmille lapsille suunnattu oleskelutaso-
alue.
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Pihan yleisvaikutelma on melko vihreä, vaikka istutusalueita on vähän. Suurin
osa kasvillisuusalueista sijoittuu pihaa rajaavan monilajisten köynnösistutusten
verhoaman pergolaseinämän yhteyteen.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kokonaisuudessaan päiväkodin leikkipi-
ha sekä tontin länsiosalle sijoittuva koulun väliaikainen leikki- ja piha-alue.

5.9 Keittiösuunnittelu Liite 7

Keittiö suunnitellaan nk. komponenttikeittiöksi, jossa ateriat valmistetaan
teollisuuden puolivalmisteista.

5.10 Esteettömyystarkastelu

Rakennuksen sisä- ja ulkotilat toteutetaan esteettöminä niin liikkumis- kuin valo-,
väri- ja ääniympäristöjenkin osalta. Rakennukseen tulee yksi hissi ja liikuntaes-
teisille soveltuvat wc- tilat kaikkiin kerroksiin.

6. KUSTANNUKSET JA INVESTOINTILASKELMA

Hankkeen kustannusarvio on 14 170 000 euroa eli 3 435 euroa/ brm² (alv 0%) ja
17 429 100 euroa eli 4 225 euroa/brm² (alv 23%).
Kustannukset ovat hintatasossa toukokuu 2012.

7. AIKATAULU

Hanke toteutetaan 1/2014 – 6/2015.

8. RAHOITUSSUUNNITELMA

Arvio hankkeen kokonaisrahoitustarpeesta on arvonlisäverottomana yhteensä
euroa jakautuen seuraavasti:

2012 2013 2014 2015
0,2 Me 0,3 Me 6,0 Me 7,5 Me

9. KÄYTTÖTALOUS

9.1 Vuokrat

Päiväkoti
Kiinteistöviraston tilakeskuksen laskeman arvion mukainen pääomavuokra on
20,88 €/htm²/kk sisältäen tontin vuokran 1,65 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,72
€/htm²/kk eli yhteensä 24,07 €/htm²/kk ja 298 977 € / vuosi.

Koulu
Kiinteistöviraston tilakeskuksen laskeman arvion mukainen pääomavuokra on
21,22 €/htm²/kk sisältäen tontin vuokran 1,65 €/htm²/kk ja ylläpitovuokra 3,72
€/htm²/kk eli yhteensä 24,94 €/htm²/kk ja 670 477 € / vuosi

9.2 Käyttö- ja ylläpitokustannukset

Päiväkoti

Arvio päiväkodin vuotuisista käyttökustannuksista ilman vuokrakustannuksia on
769 923 euroa joista henkilöstö menojen osuus on 629 552 euroa. Vuosittaisiin
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toimintakustannuksiin kuuluvat mm. palkka- ja henkilöstö-menot, tarvikkeet sekä
kuljetus- ym. palvelut.

Koulu

Arvio vuotuisista toimintakustannuksista on 1 200 000 euroa, muodostuen mate-
riaali-, henkilöstö-, ja oppilasruokailukuluista sekä kuljetus- ym. palveluista.

Peruskoulun ja päiväkodin toimintakustannukset on määritelty tarveselvityksessä
liitteessä 6. Liite 6

9.3 Henkilöstö ja käyttäjän hankinnat
Peruskoulun henkilöstösuunnitelma on esitetty tarveselvityksessä. Liite 6

9.4 Hankkeen ympäristötavoitteet

9.41 Energiaselvitys Liite 7

Hankesuunnitelmavaiheen perusteella simuloitu lämmitysenergiankulutus on
60.9 kWh/brm2 ja sähköenergiankulutus 57,2 kWh/brm². Lämmityksen osalta
simuloitu kulutus alittaa tavoitearvot mutta sähkön osalta simuloitu kulutus ylittää
selvästi annetut tavoitearvot. Mahdollinen ilta- ja viikonloppu käyttö on huomioitu
ainoastaan liikuntahallin osalta. Kun se jätetään huomioimatta, saadaan sähkön-
kulutukseksi 52 kWh/brm².

Toteutussuunnitelman mukaisilla ratkaisuilla rakennuksen energiatodistusluo-
kaksi tulee A, ET- luvun ollessa 117 kWh/brm2. Rakennuksen kokonaisener-
giankulutus (E-luku) on 119 kWh/m², joka alittaa kouluille ja päiväkodeille asete-
tun rajaan 170 kWh/m². Simuloinneilla osoitettiin myös, että suunnitellut passiivi-
set aurinkosuojaratkaisut sekä yötuuletuksen käyttäminen ovat riittäviä toimenpi-
teitä pitämään kesäajan huonelämpötiloja asetusarvossaan.

9.42 Elinkaaritavoitteet Liite 7

Rakennuksen perustusten ja rungon käyttöikätavoitteiksi määritellään 100 vuot-
ta,	 muille rakennusosille tavoitekäyttöiät valitaan rakenneratkaisun mukaisesti.
Talotekniikan käyttöikätavoitteet ovat 10…50 vuotta järjestelmästä riippuen.
Suunnittelussa pyritään siihen, että rakennusta voitaisiin pitää käyttökunnossa
pintoja korjaamalla sekä rakennusosia ja -järjestelmiä uusimalla mahdollisimman
kauan kohtuullisin kustannuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei jou-
duttaisi suorittamaan.

Rakennushankkeessa varaudutaan rakennuksen tulevaan laajentamiseen. Ra-
kennus laajennetaan luoteeseen kilpailuvaiheessa esitetyllä tavalla. 1. ja 2. vai-
heen rajalla on väliaikainen, kevytrakenteinen ulkoseinä jonka voi purkaa ja siinä
olevat julkisivulevyt pyritään käyttämään uudelleen 2. rakennusvaiheessa.

Keittiön, väestönsuojan sekä kunnallistekniikan liittymisten mitoituksessa ja tila-
varauksessa varaudutaan laajennukseen. Rakennuksen sisäseinät ovat suurelta
osalta kevyitä rankaseiniä, joita on helppo purkaa tai muuttaa.

Sisäilmastotavoitteena ovat sisäilmastoluokituksen 2008 luokan S2-S3 mukaiset
olosuhteet. Sisäilmastoluokituksen S2 mukaan ilmanvaihtojärjestelmän ja raken-
nustöiden puhtausluokka on P1.

Käyttökustannukset Vuokra Yhteensä
Päiväkoti 769 923 298 977 1 068 900

Koulu 1 200 000 670 477 1 870 477
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Suurimmat päästöt kohdistuvat energiankulutuksen ja kohteen normaalin käytön
ja huoltotoiminnan (liikenne ja materiaalit) aiheuttamiin päästöihin. Normaalitilan-
teessa ympäristöriskit perustuvat lähinnä maahan sekä sade- ja jätevesijärjes-
telmään pääsevien rasvojen ja öljyjen aiheuttamaan ympäristökuormitukseen.

10. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Kiinteistövirasto tulee toimimaan hankkeen tilaajana ja huolehtii sen toteuttami-
sesta ja vastaa rakennuksen ylläpidosta. Kiinteistövirasto vuokraa käyttäjille ra-
kennuksessa sijaitsevat tilat niiden valmistuttua 20 vuoden vuokra-ajalla ja muu-
toin tavanomaisin kaupungin suoraan omistamin sisäisin vuokrasopimusehdoin.

11. VÄISTÖTILAT

Hanke ei aiheuta väistötilatarvetta.

Liitteet
Liite 1 Hanketyöryhmä
Liite 2 Asemakaavaote
Liite 3 Viitesuunnitelmat
Liite 4 Tilaohjelma
Liite 5 Kustannusarvio

Liite 6 Tarveselvitys 12.10.2011 erillisenä liitteenä

Liite 7 Tekniset liitteet:

- Rakennustapaselostus
- Rakennetyypit
- LVIA- selostus ja -suunnitelmat
- Sähkötekniikan rakennustapaselostus
- Hankesuunnitteluvaiheen akustiikkaselvitykset
- Palotekninen suunnitelma ja paloselvitys
- Energiaselvitys
- Elinkaaritavoitteet
- Rakennettavuusselvitys
- Pihasuunnitelma
- Keittiösuunnitelma
- EHA- tilaryhmän toteutus 2. vaiheessa, luonnos
- LPA - alue
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LIITE 1 HANKETYÖRYHMÄ

Tilaaja
Projektiarkkitehti Erja Erra erja.erra@hel.fi
LVI-rakennuttaja Jari Kukkonen jari.kukkonen@hel.fi
Sähkörakennuttaja Juha Andsten juha.andsten@hel.fi

Käyttäjät – Opetusvirasto
Johtava arkkitehti Kaisa Nuikkinen kaisa.nuikkinen@hel.fi
Rehtori (Vallilan ala-aste) Taina Tervonen taina.tervonen@hel.fi

Käyttäjät – Sosiaalivirasto
Päivähoidon suunnittelija Sirkka Könkkölä-Viitasalo sirkka.konkkola-viitasalo@hel.fi
Päivähoitoalueen päällikkö vs. Hannu Karhapää hannu.karhapaa@hel.fi
Johtaja Nina Nissilä nina.nissila@hel.fi
Päivähoitoalueen päällikkö Ulla Lehtonen ulla.lehtonen@hel.fi

Rakennuttajakonsultti
Projektipäällikkö Hannu Hyypiä hannu.hyypia@indepro.fi

Arkkitehtisuunnittelu
Pääsuunnittelija, arkkitehti JuhaMäki-Jyllilä juha.maki-jyllila@jkmm.fi
Arkkitehti Edit Bajsz edit.bajsz@jkmm.fi
Sisustusarkkitehti Päivi Meuronen paivi.meuronen@jkmm.fi

Geo-suunnittelu
Jari Haataja jari.haataja@hel.fi

Keittiösuunnittelu
Suunnittelija Liisa Sainio liisa.sainio@hel.fi

Rakennesuunnittelu
Antti Vilén antti.vilen@finnmapcons.fi
Jani Germano jani.germano@finnmapcons.fi

LVIA-suunnittelu
Janne Yli-Tokola janne.yli-tokola@poyry.com
Juha Saario juha.saario@poyry.com

Sähkösuunnittelu
Mirja Lehtonen mirja.lehtonen@lausamo.com

Pihasuunnittelu
Maisema-arkkitehti Krista Muurinen krista.muurinen@loci.fi

LCC-suunnittelu
Kristian Bäckström kristian.backstrom@granlund.fi

Akustiikkasuunnittelu
Olli Salmensaari olli.salmensaari@akukon.fi

Palokonsultointi
Sampsa Pesonen sampsa.pesonen@paloassat.fi
Juha Kankkunen juha.kankkunen@paloassat.fi

LPA-alueen suunnittelu
Arkkitehti Terhi Tikkanen-Lindström terhi.tikkanen-lindstrom@wspgroup.fi
Ymp.rak.insinööri, AMK Laura Skogberg laura.skogberg@wspgroup.fi



Kalasataman korttelitalo 1. vaihe   /  Hankesuunnitelma 14.9.2012 14

LIITE 2 ASEMAKAAVAKARTTA
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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET
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LIITE 3
Viitesuunnitelmat

Asemapiirros (ei mittakaavassa)
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LIITE 4
Tilaohjelma
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