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TIIVISTELMÄ

Nimi ja osoite: Helsingin kaupunki Kallion keskuspelastusasema
Agricolankatu 15, 00530 HELSINKI

Sijainti: kaupunginosa: 11 Kallio
kortteli: 11 327
tontti: 9

Ratu: 2291

Toiminta Rakennus toimii pelastusasemana ja on Helsingin kaupungin pelastuslaitok-
sen hallinnollinen keskus.
Rakennuksessa sijaitsee normaalin toiminnan (operatiivinen pelastustoimin-
ta, alueen palotarkastus sekä valistustoiminta) lisäksi operatiivisen toiminnan
tilannekeskus, pelastuslaitoksen keskushallinto, ajoneuvokorjaamo, elektro-
niikkahuolto, IT- ja ATK- tukipalvelut, keskusvarasto, varusteiden huolto- ja
varastotilat ja kaupungin henkilökuntaravintola
Käyttöönottovuodet ja suunnittelijat:

1914, arkkitehti Selim Lindqvist
1933, arkkitehti Gunnar Taucher
1978, arkkitehti Seppo Kasanen

Tehdyt peruskorjaukset:

Rakennuksen osittainen peruskorjaus 2002-2004
(vesi- ja viemäriverkostoa ei uusittu)
Helikopterikentän korjaus 2011
Vesikaton osittainen korjaus 2013
Torniosan julkisivujen peruskorjaus 2014.

Hankkeen tarpeellisuus

Rakennuksen käyttö pelastusasemana edellyttää hyvää toimintavarmuutta
kaikissa tilanteissa ympäri vuorokauden eikä odottamattomia käyttökatkoja
tai isoja toimintahäiriöitä saa esiintyä. Tilojen käyttö on ympärivuorokautista
joka aiheuttaa järjestelmille suurempaa rasitusta kuin normaali kiinteistön
käyttö.

Nykyinen vesi- ja viemäriverkosto on käyttöikänsä päässä (järjestelmä ra-
kennettu 1973) ja voi pettäessään estää pelastusaseman toiminnan sekä va-
rautumisen pelastustehtäviin. Tästä syystä vesi- ja viemärisaneeraus on erit-
täin kiireellinen.

Viemäriverkosto kuvattiin hankesuunnittelua varten 2015 loppuvuodesta.
Kuvausraportit vahvistivat käsitystä viemäriverkoston heikosta teknisestä
kunnosta, kuvaus päätettiin tehdä viime vuosien hätäkorjausten lukuisesta
määrästä johtuen.

Laajuus ja aikataulu
Rakennuksen
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tilavuus 67280 m3

bruttoala 15919 m2

kerrosala 13680 m2

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus on tarkoitus toteuttaa 2018-2019
aikana.

Aikatauluun on varattava aikaa vaiheistuksen edellyttämien muuttojen ja vä-
liaikaisten tilajärjestelyiden tekemiseksi.

Vesi- ja viemäriverkoston korjaustyö on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain
jakamalla rakennus lohkoihin. Korjaamo, keskusvarasto, varusvarasto, osa
toimistohenkilöstöstä sekä osa operatiivisesta henkilöstöstä siirretään väistö-
tiloihin.

Väistötilajärjestelyt
Pelastusaseman henkilökuntaruokailu järjestetään muualle, koska keittiö
joudutaan tilapäisesti sulkemaan remontin aikana. Samalla suoritetaan keit-
tiön laitteiden uusiminen, kylmiöt sekä pakastin uusitaan ja keittiön lattiapin-
noite uusitaan.

Helsingin pelastuslaitoksen tilannekeskus voidaan väliaikaisesti siirtää Hel-
singin pelastuspalvelujen johtokeskuksen tiloihin.

Miehistön pesutilat pitää sijoittaa muualle koska, saunatilojen ja miehistön
majoitustilojen pesumahdollisuudet poistuvat osittain remontin aikana. Tä-
män takia tehdään joko väliaikaiset pesutilat muualle rakennukseen tai vuok-
rataan valmiit pesutilakontit rakennuksen pihalle.

Miehistön varustehuolto järjestetään muualle, koska vaatteiden pesu ei on-
nistu nykyisissä tiloissa remontin aikana. Tilojen viemäröinti ja vesijohdot
ovat pois käytöstä useita kuukausia. Tämä järjestely voidaan toteuttaa ra-
kennuksen sisällä.

Varusvarasto siirretään korvaaviin tiloihin. Tilojen koko on noin 310 m2.

Castrenin kadun puolella sijaitseva lasten leikkikenttä joudutaan osittain ot-
tamaan työmaan käyttöön, koska pelastusaseman uusittavat pääviemärit
kulkevat leikkikentän aidan välittömässä läheisyydessä noin 5 m syvyydessä.

Aseman sisällä joudutaan siirtämään toimintoja ei puolille kiinteistöä ja teke-
mään väliaikaisia ratkaisuja, mm. jätehuolto pitää siirtää väliaikaisesti muual-
le (jäteastiat ja jätepaperi sekä pahvin keräys).

Osa kalustoa sijoitetaan muille asemille, koska osa kalustohallien tiloista on
poissa käytöstä putkiremontin aikana.

Väistökustannuksia tulee esiintymään koko korjaustyön ajan. Väistökustan-
nukset muodostuvat tilojen ja toimintojen muuttokustannuksista sekä väliai-
kaisten tilojen vuokrauskustannuksista.

Toimistohenkilöstön väistön pituus noin 8 kk, tilantarve n.1 200 m2 ja tilan
vuokrakustannukset 288 000 euroa.
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Operatiivisen henkilöstön väistötilakustannukset, n. 1 000 m2, sisältäen tila-
päistilojen muuttamisen pelastuslaitoksen käyttöön sopivaksi sekä muutto-
kustannukset yhteensä 150 000 euroa.

Ajoneuvokorjaamo ja keskusvarasto siirretään Malmin lentokentän Rajavar-
tiolaitokselta vapautuneeseen kiinteistöön, joka korvaa Malmin kosteusvauri-
oista ja sisäilmaongelmista kärsivän pelastusaseman.

Varusvarasto siirretään keskuspelastusaseman alla sijaitsevan entisen Hätä-
keskuksen tiloihin.

Keskuspelastusasemalla pyritään pitämään paikalla 27 henkilöä operatiivista
henkilöstöä ja myös pääosa operatiivisesta kalustosta pidetään koko ajan
paikalla. Osa kalustosta siirretään muille asemille ja varakalustoa sijoitetaan
väestönsuojiin.

Arvioidut väistökustannukset ja edestakaiset muutot yhteensä vuokrineen
ovat yhteensä 488 000 euroa.

Rakennuskustannukset ja rahoitus

Viitepiirustusten perusteella lasketut rakennuskustannukset ovat 4 068 000 €
(alv 0 %, 1/2017, RI=109,0, THI= 169,0).

Väistötilojen kustannukset ovat 488 000 €, (alv 0 %).

Vuokrakustannukset
Nykyinen vuokra on 1 418 433 € / vuosi ja tuleva vuokra 1 645 180 € / vuosi.

1. TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT

1.1. Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys

Rakennus on edellisen kerran osittain peruskorjattu 2002-2005. Tässä pe-
ruskorjauksessa vesi- ja viemäriverkostoa ei korjattu. Peruskorjauksessa uu-
sittiin talotekniikkaa, ulkoseiniä sekä tehtiin toiminnallisia muutoksia.

Hanke on kiireellinen, koska rakennuksen vesi- ja viemäriverkosto on kunnol-
taan heikko ja järjestelmien käyttöikä lähestyy loppuaan. Huonokuntoisuus
on
aiheuttanut paljon hätäkorjauksia, viemäriputket halkeilevat, vesijohdot vuo-
tavat, viemärit tukeutuvat herkästi ja tiloissa esiintyy paljon hajuhaittoja.

1.2. Vaikutus palveluverkon tehokkuuteen

Rakennuksen vesi- ja viemäriverkosto tulee nykymääräysten mukaiseksi ja
isojen vesi- ja kosteusvaurioiden mahdollisuus saadaan estettyä. Pelastus-
toiminta-/ ensihoitopalvelujen ja kaupunkilaisten valistus sekä turvallisuus-
koulutuksen häiriötön jatkuminen aseman vaikutusalueella varmistuu. Pelas-
tuslaitoksen toiminta edellytykset rakennuksessa saadaan varmistettua. Kiin-
teistön käyttökunto säilyy ja hätätyönä teetettävät korjaustyöt loppuvat.
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2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS

2.1 Toiminta nykyisin

Rakennus toimii pelastusasemana ja on Helsingin kaupungin pelastuslaitok-
sen hallinnollinen keskus.

Kallion pelastusasemalta hoidetaan Helsingin kantakaupungin pelastusteh-
täviä. Asemalle on sijoitettu pelastuslaitoksen koko hallinto, korjaamo- sekä
operatiivisen kaluston huoltotoiminta. Kallion pelastusasema on miehityksel-
tään Helsingin suurin ja on erittäin tärkeässä roolissa keskusta-alueen pelas-
tustoiminnassa. Kallion pelastusaseman toimialueella sijaitsee Helsingin ja
koko Suomen tärkeimmät rakennukset ja virastot. Siellä on myös useita tava-
rataloja, kauppakeskuksia, sairaaloita, hotelleja, metron lisäksi vilkasta raitio-
vaunu- sekä bussiliikennettä. Myös normaali jalankulku- ja ajoneuvoliikenne
on erittäin vilkasta keskustan alueella.

Helsingin Kallion pelastusasemalle sijoitettujen pelastusyksiköiden hälytys-
tehtävien lukumäärä oli pelastuslaitoksen toimintakertomuksen mukaan 4704
tehtävää vuonna 2015.

2.2 Toiminta hankkeen toteuttamisen jälkeen

Toiminta säilyy entisellään.

3. LAAJUUS JA TILAOHJELMA

3.1 Tilat nykyisin

Rakennuksen sisätilat on peruskorjattu vuosina 2002-2005 ja ovat pääosin
hyvässä kunnossa.

Vuonna 2013 uusittiin pieni osa vesikattoa, kattoikkunat uusittiin ja yläpohjan
lämmön eristystä parannettiin Kaarlenkadun puoleisella katto-osuudella.

Vuonna 2014 torniosan julkisivukorjauksessa torniosan julkisivut ja parvek-
keet korjattiin, uusittiin torniosan ikkunat ja tornin parvekkeiden ulko-ovet se-
kä parvekkeiden taustaseinät.

3.2 Tilat hankkeen toteutumisen jälkeen

Toiminta säilyy entisellään. Ei tilamuutoksia. Rakennustöiden yhteydessä pu-
rettavat pintarakenteet uusitaan nykyistä vastaaviksi.

3.3 Vaihtoehtoiset ratkaisut
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Kallion pelastusaseman vesi- ja viemärisaneeraukselle ei ole rakennuksen
käytön ja hankkeen taloudellisuuden kannalta järkeviä vaihtoehtoja. Pelas-
tusasema säilyy nykyisellä paikallaan ja tämän varmistamiseksi rakennuksen
vesi- ja viemäriverkosto on korjattava. Putkistot joko uusitaan tai pinnoitus
kelpoiset viemärit pinnoitetaan. Toteutussuunnittelussa haetaan kustan-
nustehokkain vaihtoehto, jolla taataan pelastusaseman häiriötön toiminta

tule- vaisuudessa.

Kallion keskuspelastusasema on operatiivisen toiminnan kannalta keskeisel-
lä paikalla Helsingissä ja nyt esitettävällä hankkeella varmistetaan toiminnan

jatkuminen tulevaisuudessa.

Vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja (toteutussuunnittelussa huomioitavia asioita):

- Pesuhallin viemärireitti ulos rakennuksesta Agricolankadun puoleiselle
piha-alueelle?

- Varaston 1019 viemäreiden asennus vanhojen rinnalle?
- S11, S12, S13 ja T9 asennus nykyisten rinnalle?
- Kaarlenkadun puoleisen bensiinierottimen ja kokoojaviemärien mahdollinen

uusinta sekä VSS-varauloskäytävän kaivuut ja tuennat?
- K.krs kellarikäytävän alapuolisten viemäreiden asennus vanhojen rinnalle?

3.4 Tilaohjelma

Hankkeen kokonaislaajuus 5 084 brm² (rakennuksen sisällä tehtävät
korjaukset). Piha-alueella tehtävien korjausten kokonaislaajuus ~4 000 m²
Korjaustöiden laajuus ja korjattavat tilat, ks. liite ”korjaustapakaavio”
Huonekohtainen tilaohjelma on teknisissä liitteissä.



8

Kallion Keskuspelastusasema
Vesi- ja viemärisaneerauksen hankesuunnitelma 10.3.2017

4. RAKENNUSPAIKKA
4.1 Hankkeen sijainti

Kallion keskuspelastusasema
Agricolankatu 15, 00530 Helsinki

Karttaote (ei mittakaavaa)
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4.2 Asemakaava
Rakennuspaikalla on lainvoimainen asemakaava.
Asemakaavan numero 9047, saanut lainvoiman 1986.
Rakennuspaikalle ei ole valmisteilla uutta asemakaavaa.
Rakennukseen ei kohdistu asemakaavassa suojelumääräyksiä.

Kaavaote (ei mittakaavaa)
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4.3 Rakennuslupa-asiat

Hanke edellyttää linjasaneeraushankkeena rakennuslupamenettelyä.
Rakennuspaikkaan ei kohdistu asemakaavassa suojelumääräyksiä.

4.4 Liikenne ja pysäköinti

Rakennustöiden aikana on hälytysajoneuvoille järjestettävä häiriötön kulku
kalustohalleista. Rakennuksen eteläpuolella Agricolankadun vieressä tehtä-
vät kaivuutyöt on toteutettava vaiheittain, jotta hälytysajo on mahdollista. Ra-
kennustöiden aikana rakennuksen Castreninkadun ja Kaarlenkadun piha-
alueiden pysäköintialueet eivät ole käytettävissä. Myöskin keittiön huoltoajol-
le sekä jätehuollon kuljetuksille on järjestettävä korvaavat toimitus- ja ajorei-
tit. Rakennuksen lounaiskulmalla pääsisäänkäynnin kohdalla tehdään kai-
vuutöitä, jonka vuoksi ltäisen-Papinkadun puoleisen pysäköintialueen läpiajo
ei ole pihatöiden aikana mahdollista. Rakennuksen itäpuolen pysäköintipai-
kat ovat käytössä rakennustöiden aikana.

4.5 Kunnallistekniikka

Viemäriliittymät Kaarlenkadulle jäävät käyttöön. Kaarlenkadun vesiliittymä
poistetaan käynnistä ja suljetaan. Itäiseltä papinkadulta otetaan uusi vesiliit-
tymä sammutusvesijohdolle ja nykyinen vesiliittymä uusitaan. Agricolanka-
dulle menevä sadevesiviemäri uusitaan.

4.6 Perustamisolosuhteet

Rakennus on perustettu kallion varaan. Rakennuksessa on 1-2 maan ala-
puolista kellarikerrosta

Piha-alueilla tehdään putkistojen uusimisesta johtuen kaivuja, jotka ovat osit-
tain syviä. Syvimmillään kaivannot ulottuvat noin neljän metrin syvyyteen.
Syvimmät kaivannot tuetaan settiseinällä, osa kaivannoista tehdään luiskat-
tuina.

4.7 Muut rakentamisvalmiuteen vaikuttavat seikat

Kaarlenkadun alla kulkevat viemärit sukitetaan etukäteen HSY:n pääviemä-
reille asti, kyseinen korjaustyö vaikuttaa raitiotieliikenteen ja tehdään yöllä tai
viikonloppuna.

5. HANKKEEN LAATUTASO

Hankkeen laatutaso säilyy nykyisellään. Purettavat materiaalit ja pintaraken-
teet korvataan vastaavilla uusilla tuotteilla.

Rakennuksen toiminta säilyy nykyisellään, mahdolliset uusittavat valaisimet
ja muut laitteet korvataan saman tasoisilla uusilla laitteilla.

Tekninen laatutaso rakennuksessa säilyy nykyisellään ja vesi- ja viemärijär-
jestelmän laatu korjataan ja paranee uutta vastaavaksi.



11

Kallion Keskuspelastusasema
Vesi- ja viemärisaneerauksen hankesuunnitelma 10.3.2017

Suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Suomen rakennusmääräysko-
koelman määräyksiä ja rakentamisesta annettuja muita ohjeita joiden avulla
varmistetaan hankeen tekninen laatu ja turvallisuus.

5.1 Toiminnallisen laatutason tavoitteet

Pelastustoiminnan häiriötön jatkuminen taataan, rakennuksen käyttövar-
muus paranee, LVI-korjaustarve vähenee sekä vesi- ja kosteusvaurioiden
syntyminen estyy.

5.2 Tekninen laatutaso ja suunnitteluratkaisut

Tekninen laatutaso

Suunnittelussa noudatetaan kestävän kehityksen periaatetta tavoitteena
elinkaari- sekä käyttökustannuksiltaan edulliset ratkaisut, rakenteet ja mate-
riaalit, jotka täyttävät paloviranomaisten vaatimukset ja määräykset (Raken-
nusmääräyskokoelma E1) sekä päästöluokitukset.

Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan myös rakennuksen suunniteltu käyttö,
käyttöturvallisuus ja jäljellä oleva käyttöikä.

Rakennussuunnitteluratkaisut

Tilojen korjauksen suunnittelussa on pyritty viihtyisään, ajanmukaiseen ja
turvalliseen ympäristöön tilan käyttäjien kannalta.

Rakenteet, materiaalit ja varusteet ovat kulutusta kestäviä, kunnostettavia,
helposti puhdistettavia ja käyttökustannuksiltaan edullisia.

Kaikki rakennustöiden yhteydessä purettavat ja korjattavat pinnat uusitaan
nykyisiä pintoja vastaaviksi

Rakennetekniset ratkaisut

Rakentamistyössä noudatetaan hyvää rakentamistapaa. Hanke toteutetaan
normaalia laatutasoa noudattaen, voimassaolevien rakennusmääräysten ja
ohjeiden sekä Helsingin kaupungin erillisten ohjeiden mukaisesti.

5.2.1 Kuntotutkimukset

LVI-suunnittelijan selvitys vesi- ja viemäriverkoston kunnosta:

Vesi- ja viemärit ovat pääosin vuoden 1973 suunnitelman mukaiset. Osa kiin-
teistön pohjaviemäreistä ja ulkopuolisista viemäreistä on sukitettu. Viemäri-
kuvaukset on tehty 2015. Kuvausten perusteellä osa jätevesiviemäreistä on
todettu erittäin huonokuntoisiksi ja tuuletusviemäreiden pohjamutkien olevan
tulossa. Sadevesiviemärit ovat hieman paremmassa kunnossa. Pystyviemä-
reiden pohjat ovat osin tukossa. Rasvanerotin, öljyn- ja bensiininerotin on
vuoden 1973 suunnitelmien mukaisia betonisia erottimia. Sisäpuolisten vie-
märeiden liitospannoissa on nähtävissä paikoin vuotojälkiä.

5.2.2 Rakennushistoriallinen selvitys

Rakennuspaikkaan ei kohdistu asemakaavassa suojelumääräyksiä.
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Rakennusta on laajennettu useassa vaiheessa vuosina 1933 ja 1978, julkisi-
vumuutoksia peruskorjauksen yhteydessä 2002-20054.

5.2.3 Arkkitehtisuunnittelu

Hanke ei sisällä käyttötarkoitus- tai tilamuutoksia eikä muutoksia rakennuk-
sen julkisivussa. Kaikki rakennustöiden yhteydessä purettavat ja korjattavat
pinnat uusitaan nykyisiä pintoja vastaaviksi.

Viitesuunnitelmat, korjaustapakaaviot ja rakennustapaselostus ovat teknisinä
liitteinä.

Esimerkkikerros (3.krs, ei mittakaavaa)
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Julkisivu länteen (ei mittakaavaa)

Leikkaus (ei mittakaavaa)
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5.2.4 Rakennesuunnittelu

Vesikatot

Rakennuksen vesikatot ovat kermikattoja, Vesikatolla olevien tuuletusviemä-
reiden uusimisen yhteydessä uusien läpivientikappaleiden ja vedeneristys-
kermien asennus.

1.kerros

Korjaamon lattian alla kulkee putkikanaali. Korjaamon teräsbetonilattiaa pu-
retaan kanaalin kohdalta. Putkiasennusten jälkeen teräsbetonilattia rakenne-
taan takaisin. Uusi pinnoite liitetään lattian vanhaan pinnoitteeseen niin, että
vedeneristys on koko alueella yhtenäinen.

Käytävän (tila nro 1028) lattian alla kulkee putkikanaali lämmönjakohuonee-
seen. Käytävän teräsbetonilaatta puretaan kanaalin kohdalta. Lattia raken-
netaan takaisin putkiasennusten jälkeen.

Lämmönjakohuoneen (tila nro 1026) teräsbetonista lattiaa puretaan viemäri-
putkien kohdalta. Lattia rakennetaan takaisin putkiasennusten jälkeen.

Ulkotyöt

Castreninkadun puolella avataan pihaa putkien uusimisen takia. Putket si-
jaitsevat pihatasoon nähden noin 4 m:n syvyydessä. Putkien vaatiman kai-
vun yhteydessä veden- ja lämmöneristetään kaivannon kohdalta rakennuk-
sen sokkeli.

Castreninkadun puolen kaivantojen syvyydestä ja leikkipihan läheisyydestä
johtuen kadunpuoleinen kaivannonreuna tuetaan settiseinällä.

Salaojaputket ja -kaivot uusitaan Castreninkadun puoleisen kaivannon alu-
eella.

Kaarlenkadun puolen kaivannot tehdään luiskattuina kaivantoina ohuiden
maapeitteiden vuoksi. Louhintatarve tulee tarkastaa uusien kaivojen tilantar-
peen perusteella. Jos louhintaa tulee, se tulee tehdä räjähdysaineettomilla
menetelmillä rakennuksen läheisyydessä.

Kaarlenkadun puolella sijaitseva puinen pyörävarastorakennus pure-
taan/siirretään työmaan ajaksi pois.

Kaarlenkadun puolen kivinen tukimuuri tuetaan kaivuutöiden ajaksi.

Täsmälliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden rakennustapaselostukses-
sa ja rakennepiirustuksissa.

5.2.5 LVIA- tekninen suunnittelu

Kiinteistön vesi- ja viemäriverkostot kunnostetaan. Osa pohjaviemäreistä ja
ulkopuolisista viemäreistä on sukitettu, ne jäävät käyttöön.



15

Kallion Keskuspelastusasema
Vesi- ja viemärisaneerauksen hankesuunnitelma 10.3.2017

Kaikki näkyvissä olevat jäte- ja sadevesiviemärit uusitaan. Märkätilojen väli-
pohjien läpivientikohdat sukitetaan. Vesikalusteet irrotetaan sukitusten ajak-
si. Sisäpuolisista pohjaviemäreistä osa voidaan sukittaa.
Keittiön viemäröinti uusitaan kokonaisuudessaan.

Vesikattorakenteen sisällä olevat sadevesiviemärit sukitetaan ja osa tuule-
tusviemäreistä sukitetaan.

Rasvanerotin, öljyn- ja bensiininerotin uusitaan. Ulkopuoliset kaivot uusitaan.
Kaikki vesijohdot sulkuventtiileineen uusitaan. Kalusteiden kytkentäjohdot
asennetaan pinta-asenteisena.

Kaikki vesijohdot tehdään kupariputkista, näkyvät kalusteiden kytkentäjohdot
tehdään kromatusta kupariputkista. Vesijohtojen eristykset ovat mineraalivil-
laa, Kylmävesijohtojen eristykset tehdään kondenssitiiviiksi.

Pohjaviemäreiden yläpuoliset jäte- ja sadevesiviemärit tehdään valurauta-
viemäriputkista osineen. Lattian alapuoliset ja ulkopuoliset jäte- ja sadeve-
siviemärit tehdään muoviviemäriputkista osineen.

Keittiön rasvaisten vesien jätevesiviemärit tehdään haponkestävästä teräk-
sestä kumirengastiivistein.

Öljyn- ja bensiininerottimelle menevien viemäreiden tiivisteet ovat öljyä- ja
bensiiniä kestävää kumia.

Liitteenä olevissa piirustuksissa on esitetty uusittavat, sukitettavat ja jo suki-
tetut viemärit.

5.2.6 Sähkötekninen suunnittelu

Täsmälliset tekniset tiedot ovat teknisten liitteiden sähköselostuksessa ja -
piirustuksissa.

Rakennuksen henkilökuntaruokalan keittiölaitteiden uusinta aiheuttaa sähkö-
töitä. Niiden kustannukset on huomioitu keittiölaitteiden kustannusarviossa.

5.2.7 Energiansäästöratkaisut

Vesi- ja viemäriverkoston kunnostus ei vaikuta energiansäästöön.

5.2.8 Palotekninen suunnittelu

Hanke ei vaikuta pysyvästi ja olemassa oleviin paloteknisiin osastointeihin.

Pääasiallinen vaikutus on tilapäistä johtuen uusien läpimenojen tekemisestä
ja niiden tiivistämisestä palokatkoin.

Palokatkojen toteuttaminen edellyttää hyväksyttyä palokatkosuunnitelmaa.
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6. AIKATAULU JA RAKENNUSTYÖN JÄRJESTELYT

6.1 Aikataulu

Hanke viedään pelastuslautakunnan käsiteltäväksi 3/2017, sen jälkeen kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi 5/2017. Toteutussuunnittelu käynnistetään
8/2017 ja rakentaminen 5/2018. Rakennustöiden kesto on n. 21 kk.

6.2 Rakennustyön järjestelyt

Vaiheistus

Kts. vaiheistussuunnitelma.

Työmaajärjestelyt

Pelastusaseman toiminta pitää turvata ja työmaan toiminnot on suunniteltava
siten ettei työturvallisuutta vaaranneta miltään osin.

Ongelmajätteitä sisältävien rakennusosien purkaminen pitää tehdä lakien ja
työsuojelumääräysten mukaisesti. Kohteessa on tehtävä asbestikartoitus.

7. VÄISTÖTILAT

Ajoneuvokorjaamo ja keskusvarasto siirretään Malmille pelastusasemaksi
muutettavalle aikaisemmin Rajavartioston hallinnassa olleeseen kiinteistöön.
Toteutussuunnitteluvaiheessa ratkaistaan lopullisesti, kuinka laajasti henki-
löstöä joudutaan siirtämään väistötiloihin.

8. KUSTANNUKSET

Lähtötiedot kustannuslaskentaa varten:

Hankkeen LVI-tekniset korjaukset ja verkoston saneerauskustannukset ovat
määritelty vanhojen LVI-suunnitelmien pohjalta ja niistä on LVI-suunnittelijan
tekemä kustannusarvio.

Arkkitehti on laatinut rakennustapaselostuksen ja kartoittanut pohjakuviin
alueet joihin rakennuksen putkisto/linjasaneeraus vaikuttaa.
Arkkitehti suunnittelussa on myös selvitetty vaikutusalueiden materiaalitiedot
ja neliömäärät joita muutokset koskettavat.

Piha-alueen kaivutöiden, kaivantojen tukeminen sekä ulkopuolen perustuk-
sien lisälämmön- ja vedeneristämisen osalta on rakennesuunnittelijan teke-
mät rakenneleikkaukset ja vaikutusalueiden neliömäärät.

Sähkötöitä hankkeessa on lähinnä valaisimien irrottamiset ja uusimiset alu-
eilla joissa joudutaan avaamaan rakenteita ja alakattoja sekä poistamaan va-
laisimia LVI-töiden takia. Sähkötöistä on sähkösuunnittelijan arvio koskien
valaisimien ja LVI-tekniikkaan liittyviä sähkötöitä.

Sähkötöitä aiheuttavat lisäksi keittiölaitteiden uusinnat ja väistötilajärjestelyt,
joista on tehty arvio.
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Pelastusaseman henkilöstöruokalan keittiön laitteet uusitaan tämän sanee-
rauksen yhteydessä. Lisäksi keittiön lattiamateriaalit, kylmiöden ja pakasti-
men seinät, lattiat ja katot uusitaan.

Rakennuskustannukset

Kustannusarvio on 4 068 000 € (alv 0 %, 1/2017, RI=109,0, THI= 169,0).

Neliökustannukset ovat 256 €/ brutto-m².

Väistötilan kustannukset

Väistötilojen arvioidut kustannukset muuttoineen ovat 488 000 € (alv 0 %).

9. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hanke rahoitetaan talousarviotilille 8020501 hankesuunnitelman hyväksymi-
sen jälkeen varattavalla määrärahalla.

10. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

Korjaushankkeella ei ole vaikutuksia henkilöstön määrään.

10.1 Vuokrat
Nykyinen vuokra on 118 203 €/kk ja 1 418 433 €/vuosi.

Kiinteistöviraston Tilakeskuksen laskeman arvion mukaan tuleva vuokra on
137 098 € / kk ja 1 645 180 € / vuosi.

10.2 Toimintakustannukset

Väistötilan vuokra ja muuttojen kustannusarvio

Pelastuslaitos vastaa väistötilojen vuokra- ja muuttokustannuksista.

Muut kustannukset

Pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnan aloittamiskustannuksista, joita ovat
esim. muuttokustannukset ja irtokaluste- ja varustehankinnat ja operatiivisen
toiminnan tarvitsemien laitteiden hankinta ja asentaminen.

11. TOTEUTUS- JA YLLÄPITOVASTUUT

Pelastuslaitos vastaa hankkeen toteuttamisesta ja ylläpidosta.

LIITTEET

1. Rakennustapaselostus
2. Korjaustapaselostus
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3. Vaiheistussuunnitelma
4. Kustannuslaskelma


