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25 §
Sompasaaren suunnittelu, lisätyön tilaaminen, suorahankinta, Si-
to Oy, kattohinta 204 500 euroa (alv 0 %)

HEL 2014-002834 T 02 08 02 00

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tilata Sompasaaren suunnit-
telun lisätyöt Sito Oy:ltä sen antaman 1.4.2016 päivätyn tarjouksen mu-
kaisesti 204 500 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan ja alkuperäi-
sen 10.2.2014 päivätyn tarjouksen mukaisin veloitushinnoin.

Päätöksen perustelut

Kaupungininsinööri on 12.3.2014 § 7 päättänyt tilata Sompasaaren 
suunnittelun tarjouskilpailun perusteella kokonaistaloudellisesti edulli-
simman tarjouksen antaneelta Sito Oy:ltä 560 000 euron arvonlisäve-
rottomaan kattohintaan. Edelleen kaupungininsinööri on päättänyt oi-
keuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttämään toimek-
siannossa mahdollisesti tuleviin lisätöihin tai -velvoitteisiin enintään 
40 000 euroa (alv 0 %). Yleisten töiden lautakunta on 24.5.2016 § 246 
päättänyt oikeuttaa katu- ja puisto-osaston investointitoimiston käyttä-
mään Sompasaaren lisä- ja muutostöihin lisäksi 164 500 euroa eli 
suunnitteluun yhteensä 764 500 euroa (alv 0 %). 

Suunnittelun kuluessa on toimeksiantoa jouduttu laajentamaan sekä 
muuttamaan seuraavilla lisätöillä:

 Katujen ja aukioiden kokonaissuunnitelmaa päivitettiin ja siitä tehtiin 
useimpia vaihtoehtoja käsiteltäväksi suunnitteluryhmälle, 10 000 eu-
roa.

 Liikennesuunnitelmaan tehtiin muutoksia, jotka vaikuttivat katu-
suunnitelmien tasauksiin ja reunakiviin, 10 000 euroa.

 Alueen pelastusreitit tarkentuivat mistä johtuen Loviseholmin-puis-
ton yleistasausta ja siihen liittyvien tonttikatujen tasauksia muutet-
tiin, 5 000 euroa. 

 Sompasaaren itä- ja länsirannan rantamuurien ylätason säilyttämi-
nen suorana aiheutti lisä- ja muutostyötä katujen tasauksiin ja kallis-
tuksiin, mutta sillä saavutettiin kaupunkikuvallisesti parempi ratkaisu 
jossa myös alueen kuivatus saatiin hyvin ratkaistua, 10 000 euroa.

 Aallonhalkoja kadulle hyväksytyn liikennesuunnitelman mukaan on 
varauduttu raitotiellä sekä pysäkeillä ja tästä on tehty katusuunnitel-
ma. Rakennussuunnittelussa on varauduttu raitiotien totutukseen 
myöhemmin ja on suunniteltu välivaiheen ratkaisu, 20 000 euroa.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Rakennusvirasto
Katu- ja puisto-osasto
Investointitoimisto 07.06.2016
Toimistopäällikkö KIT

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1515 Elimäenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 FI02012566

 Sompasaaren rantamuureihin liittyvät 6 laituria ja porrasta suunni-
teltiin arkkitehtuuriltaan yksilöllisesti. Suunnittelun lähtökohtana ol-
leessa yleissuunnitelmassa ne olivat kaikki samanlaisia, rakenne-
suunnittelu, 55 000 euroa ja geotekniikka, 5 000 euroa.

 Sompasaaren nykyisien osittain purettavien ja osin hyväksi käytet-
tävien uudempien rantamuurien mallintaminen osaksi lähtötietomal-
lia vanhojen suunnitelmien ja tarkemittauksien perusteella, 
21 000 euroa.

 Sompasaarenkanavan purettavien rakenteiden, sillan väliaikaisten 
rakenteiden ja uusien rakenteiden yhteensovitus, 5 000 euroa.

 Rantamuurien perustamistavan muutos, jolla helpotetaan rakenta-
mista, 63 500 euroa.

Tämän päätöksen ja kaupungininsinöörin päätöksen 12.3.2014 § 7, 
(560 000 euroa alv 0 %) arvo on yhteensä 764 500 euroa (alv 0 %).

Lisätilaus on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättö-
mäksi alkuperäisten rakennussuunnitelmien toteuttamiselle (hankintala-
ki 28 §). Sito Oy:n antama tarjous on kohtuullinen työmäärään nähden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 30 30, Uudisrakentami-
nen, Projektialueiden kadut, Kalasatama.
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