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Yhteenveto 
Hankkeen nimi  Sofianlehdon A-talon toiminnallinen muutos: toimintakeskus, kehitysvam- Hankenumero 
mapoliklinikka ja LAH-tilat 8033113 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 
Sofianlehdonkatu 8, 00610 Helsinki 5425 

Sijainti Kohdenumero 
Kumpula 4335 

Käyttäjä/toiminta 
Sosiaali- ja terveysvirasto 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² 

4438 3333 3082 

Hankkeen tarpeellisuus 
Sofianlehdon A-talon hanke keskittää ja kehittää runsaasti tukea ja apua tarvitsevien kehitysvammaisten lasten ja nuorten 
tukipalvelut keskeiselle ja saavutettavalle sijainnille Helsingin kaupungin palvelutilaverkossa, ja mahdollistaa vammaisten 
yksilöiden laitoshoidon alasajamisen 2020 loppuun mennessä. 

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 9/2016 RI 109,2; THI 161,3)
brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus € 

Toiminnallinen muutos 4438 3333 3082 7 000 000 € 

€ 

1577 € / brm² 

2100 € / htm² 

Tilakustannus käyttäjälle 
po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (3333 htm2) 17,40 4,00 21,40 71 326 855 914 

Nykyinen vuokra (2 701 htm2) 14,38 3,18 17,56 44 972 539 664 

Toiminnan käynnistämiskustannukset 180 000 euroa (ALV 0%) 

Hankkeen aikataulu 
Kuntotutkimukset ja tarveselvitys 1/2015-9/2015, Hankesuunnittelu ja lisätutkimukset 10/2015-5/2016 
Toteutussuunnittelu ja päätöksenteko 6-12/2016, Rakentamisen valmistelu 1/2017-4/2017, Rakentaminen 05/2017-4/2018 

Rahoitussuunnitelma 
Talousarvioehdotuksen vuodeksi 2017 rakentamisohjelmassa v. 2017-2026 hankkeelle on varattu 6 300 000 euroa ALV 0%. 
Hankkeen lisärahoitustarve 700 000 euroa ALV 0% otetaan huomioon rakentamisohjelmaa tarkistettaessa. 

Väistötilat Väistötilojen kustannus 
Sofianlehdon B-talo Sofianlehdonkatu 8, 00610 Helsinki 34 663 euroa/kk 

Toteutus- ja hallintamuoto 
Hankkeen toteutusvastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella. Kellarin pilaantuneen maaperän puhdistustoimenpiteiden to-
teutusvastuu on kiinteistöviraston tontti-osastolla. 

Lisätiedot 
Sofianledon A-talon kolmannessa kerroksessa sijaitseva Käpylän koulun TOI-ryhmät siirtyvät ennen A-talon toteutuksen al-
kamista Käpylän koulun Hykkylän rakennukseen 02/2017. 
Kellarin pilaantuneen maaperän puhdistustoimenpiteet rahoitetaan kaupunginhallituksen käyttöön varatuista alueen rakenta-
miskelpoiseksi saattamisen määrärahoista. Nämä työt toteutetaan rakennuksen töiden yhteydessä. 
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1 Hankkeen perustiedot 

Kohteen nimi: Sofianlehdon A-talo 

Osoite: Sofianlehdonkatu, 8 00610 Helsinki 

Sijainti: Kaupunginosa 24, Kumpula, kortteli 949, tontti 5 

Hanketyyppi: Toiminnallinen muutos (ja siihen liittyvät tekniset korjaustoimenpiteet) 

Hankenumero: 8033113 

Kohdenumero: 4355 

Rakennustunnus (RATU): 5425 

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus. Tällä hetkellä käyttäjähallintokunnat 
ovat sosiaali- ja terveysvirasto ja opetusvirasto. 

Tämä tarveselvitys ja hankesuunnitelma käsittää rakennuksen kaikki kerrokset kattavan toi-
minnallisen muutoksen ja siihen liittyvät tekniset korjaustoimenpiteet. Toiminnallisten muu-
tosten ja korjaustöiden tavoitekäyttöaika on 10 vuotta. Tavoitekäyttöaika perustuu käyttäjä-
hallintokunnan toiminnan suunnittelun, A-talon kuntoarvion ja nykyisten teknisten järjestel-
mien kunnon perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. Tämän takia rakennuksessa tehdään toi-
minnallisten muutosten lisäksi vain välttämättömiä teknisiä korjauksia käyttötarpeen mukai-
sessa laajuudessa. 

Tarveselvitys ja hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä kiinteistöviraston tilakeskuksen 
ja sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asian-
tuntijoina rakennusvalvontaviraston, pelastuslaitoksen, kaupunginmuseon, kaupunkisuunnit-
teluviraston, ympäristökeskuksen, rakennusviraston, kiinteistöviraston tontti-osaston sekä 
sosiaali- ja terveysviraston työsuojelun edustajia. 

Sosiaali- ja terveysviraston tilahankeryhmä on hyväksynyt tämän hankesuunnitelman liit-
teenä olevan tarvekuvauksen 8.9.2014. 

Tästä hankesuunnitelmasta erillisen opetusviraston Käpylän koulun TOI-ryhmien uudelleen 
sijoituksen suunnitelmat on laadittu yhteistyössä kiinteistöviraston tilakeskuksen ja opetusvi-
raston kanssa. TOI-ryhmät sijaitsevat tällä hetkellä A-talon kolmannessa kerroksessa, ja 
muuttavat Käpylän koulun Hykkylän rakennukseen 02/2017. 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Sofianlehdon A-talossa on neljä kerrosta ja kellari, rakennus on valmistunut vuonna 1929 ja 
suunnittelija arkkitehti Gunnar Taucher. Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus oli las-
tentalo, ja rakennus on peruskorjattu kattavasti vuosina 1966 ja 1991, jolloin koko raken-
nukseen on asennettu koneellinen ilmanvaihto. Tämän lisäksi on suoritettu vähäisempiä 
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muutos- ja kunnostustöitä. Vuosina 2010-2014 suoritettiin vaiheistetusti julkisivujen kunnos-
tus- ja korjaustyöt.  

Tontilla on voimassa oleva asemakaava nro 11899 (2010). Tontilla on kaksi rakennusta, A-
talo ja siitä kaakkoon sijaitseva Isonniitynkadun ryhmäkoti. A-talo on suojeltu asemakaa-
vassa sr-1-merkinnällä, ja rakennuksen kerrosala ja pääkäyttötarkoitus säilyy ennallaan.  

Piha-aluetta ei ole erikseen suojeltu. Kaavaan merkittyjen autopaikkojen määrästä on voitu 
poiketa osoittamalla alue myöhemmin lisättäville autopaikoille. Tämän perusteella käyttäjän 
paikoitustarve ja asiakkaiden LE-taksiliikennejärjestelyt ahtaalla pihalla on tutkittu tarkoin ja 
päädytty yksisuuntaiseen järjestelyyn joka parantaa saattoliikenteen sujuvuutta ja turvalli-
suutta. 

Rakennus on liitetty alueen kaukolämpöverkostoon, kunnalliseen käyttövesiverkostoon ja 
sekavesiviemäriverkostoon. 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 
Sofianlehdon A-talon hanke keskittää ja kehittää runsaasti tukea ja apua tarvitsevien kehi-
tysvammaisten lasten ja nuorten tukipalvelut keskeiselle ja saavutettavalle sijainnille Helsin-
gin kaupungin palvelutilaverkossa, ja mahdollistaa vammaisten yksilöiden laitoshoidon alas-
ajamisen 2020 loppuun mennessä.  

Toiminnalliset perustelut  
Suomen Valtioneuvoston 11/2012 tekemä periaatepäätöksen mukaan vammaisten yksilöi-
den laitosasuminen lakkautetaan Suomessa asteittain, siten ettei yksikään vammainen hen-
kilö asu enää laitoksessa vuoden 2020 jälkeen. Tämä periaatepäätöksen mukaan jokaisella 
vammaisella ihmisellä on oikeus asua samoin kuin muutkin ihmiset. Periaatepäätös nojaa 
Suomen perustuslakiin sekä Suomen vuonna 2008 allekirjoittamaan YK:n vammaisten ih-
misten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, CRPD). Kaikki EU:n jäsenmaat ovat allekirjoittaneet sopimuksen. EU:lla on 
vammaisstrategia vuosille 2010–2020, jonka tavoitteena on auttaa vammaisopimuksen 
määräysten täytäntöönpanossa niin EU:n kuin jäsenvaltioiden tasolla. Edellä mainitut sopi-
mukset ja päätökset ohjaavat Suomen kuntia lakkauttamaan vammaisten ihmisten laitos-
hoidon ja kehittämään asumista sekä asumisen tukemiseksi tarvittavia palveluja.  

Helsingin kaupunki on sitoutunut tähän tavoitteeseen, ja luopuu tällä hetkellä vammaisten 
henkilöiden laitoshoidosta hankkimalla kaupungin rajojen sisältä vammaisille henkilöille 
asuntoja muun muassa ryhmäkodeista. Jotta laitohoidon alasajaminen on mahdollista, pal-
velut tulee sijoittaa ja keskittää osaksi uusia asumisjärjestelyjä.  

Alueellinen tarkastelu ja toiminnalliset perustelut on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttäjän laa-
timassa 8.9.2014 päivätyssä tarvekuvauksessa.

Liite 2 Käyttäjän laatima tarvekuvaus 
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Tekniset ja taloudelliset perustelut 

Sofianlehdon A-talon peruskorjaus ja toiminnallinen muutos toteutetaan tämän päivän laa-
tutasoa noudattaen, voimassa olevien rakennusmääräysten ja ohjeiden sekä Helsingin kau-
pungin rakennusvalvontaviraston ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, tur-
vallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi.  

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään, rakennuksen ominaispiirteitä ja suojeluarvoja 
kunnioittaen, erityistä huomiota paloturvallisuuteen, esteettömyyteen, sisäilman laatuun, ää-
nenvaimennukseen sekä valaistukseen, siten että tilat soveltuvat aisti- ja liikuntarajoitteisille 
lapsille ja nuorille. 

Hankesuunnittelvaiheen alussa määritetty 10 vuoden käyttöaikatavoite perustuu käyttäjä-
hallintokunnan toiminnan suunnittelun, A-talon kuntoarvion ja nykyisten teknisten järjestel-
mien kunnon ja käyttöiän arvioimiseen sekä riittävien korjaustoimenpiteiden määrittämiseen 
edeltä mainittujen tekijöiden perusteella.  

Rakennuksen pääkäyttötarkoitus säilyy ennallaan, ja varsinaiset tilamuutokset ovat vähäi-
set. Pääosa LVI-järjestelmistä, kuten 90-luvun alussa koneellinen ilmanvaihto, ovat kun-
nossa ja säilyvät ennallaan. Lattioiden ja rakenteiden liittymiin ja läpivienteihin tehdään tii-
vistyskorjaukset, jolloin rakennuksen välipohjia ei tarvitse avata ja puhdistaa kuin paikalli-
sesti. Märkätilojen vedeneristeet ja pintamateriaalit uusitaan jokaisessa kerroksessa. Ka-
tolle ja julkisivuille tehdään paikallisia kunnostustoimenpiteitä, ja ikkunat kunnostetaan ja 
osittain uusitaan kuntotutkimuksen perusteella. 

Kattavammat rakennustekniset ja teknisiin järjestelmiin kohdistuvat toimepiteet sijaitsevat 
kellarissa ja 4. kerroksessa. Lähes kaikki alapohjat kattavat purku- ja kunnostustyöt teh-
dään kellarissa, jossa kuntotutkimusten yhteydessä löydettiin alapohjan laatasta haitta-ai-
neita ja sen alta pilaantunutta maata (PIMA). Samassa yhteydessä parannetaan vedeseris-
tystä ja tehdään salaojat rakennuksen ulkopuolelle. 4. kerrokseen toteutetaan automaatti-
nen palonsammutuslaitteisto, jonka venttiilit ja ohjauskeskus sijoitetaan kellarin lämmönja-
kohuoneeseen. Laitteiston tarvitsema syöttövesijohto rakennetaan ja liitetään Sofianlehdon-
kadun alla kulkevaan HSY:n vesijohtoon. Tästä vesijohdosta saadaan riittävä vedenpaine 
siten, että erillistä paineenkorotusta tai välisäiliötä ei järjestelmään tarvita. 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 
Rakennuksessa on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysviraston runsaasti tukea ja apua tarvit-
sevien kehitysvammaisten päivätoimintaa (1. krs) ja kehitysvammaisten poliklinikka (2. ja 
osin 3. krs) sekä opetusviraston kehitysvammaisten TOI-ryhmät (osa 3. krs). 4. krs on 
poissa käytöstä, ja se on viimeksi toiminut ryhmäkoteina. Kellarissa sijaitsevat yhteiset sosi-
aalitilat, varastot ja tekniset tilat. 

Hankkeen toteutuksen jälkeen toiminnat on järjestetty eri kerroksiin seuraavasti:  

 Kellari Sosiaalitilat, varastot ja vammaisten työ- ja päivätoiminta 

 1. Kerros Vammaisten työ- ja päivätoiminta 
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 2. Kerros Kehitysvammapoliklinikka 

 3. Kerros Kehitysvammapoliklinikka ja vammaisten työ- ja päivätoiminta 

 4. Kerros Osasto Visiitti (Lyhytaikaisen hoidot tilat) 

Vammaisten työ- ja päivätoiminta 

Killinmäen päivätoimintaa korvaava toiminta sulautuu osaksi nykyistä 1. kerroksessa sijait-
sevaa ja 3. kerroksessa sijaitsevaa uutta toimintaa. Lisätilat mahdollistavat suuremman 
asiakamäärän, joka koostuu kaikkein runsaiten tukea ja apua tarvitsevista henkilöistä. Ky-
sessä on moniaistinen kuntouttava toiminta, jota toteutetaan multisensorisissa aistihuo-
neissa ja ryhmätyötiloissa. Osa aistielämyksistä tapahtuu ulkona. Henkilökunnan määrä on 
20. 

Kehitysvammapoliklinikka 

Kehitysvammapoliklinikan toiminnot keskitetään nykyisesta neljästä eri sijainnista Sofianleh-
don 2. ja 3. kerroksen tiloihin. Toiminnan keskiössä ovat tietoliikenneyhteyksillä varustetut 
vastaanottohuoneet ja ”back-office” –työskentelymalli, joka saa lisätilaa hammashoitolan 
siirtyessä hankkeen toteutuksen myötä toisaalle. Henkilökunnan määrä on 29 henkilöä. 

Osasto Visiitti (Lyhytaikaisen hoidot tilat) 

Asiakkaina ovat lapset, kouluikäiset ja nuoret henkilöt. Käyttäjinä ovat helsinkiläiset perheet, 
jotka hoitavat kehitysvammaista lastaan kotona. Lyhytaikaishoitopalvelu tukee näitä per-
heitä tarjoamalla lapselle ja nuorelle kotia vastaavan valvotun asuinhuoneen, jossa asumi-
sen kesto on vuorokaudesta kahteen viikkoon. Yksikössä on 12 asukasta ja henkilökunnan 
määrä on 17. 

Toimiinnat on kuvattu yksityiskohtaisesti käyttäjän laatimassa 8.9.2014 päivätyssä tarveku-
vauksessa, johon merkityt henkilökunnan määrät ovat tarkentuneet hankesuunnittelun ai-
kana. 

Hankkeen laajuus 

Hankkeen laajuustiedot: 

bruttoala    4438 brm2 

huoneistoala    3333 htm2 

tekniset tilat huoneistoala  288 htm2   



  Tarveselvitys ja 
hankesuunnitelma 
8.11.2016

Sofianlehdon A-talo 
Sofianlehdonkatu 8 00610 Helsinki  

 Tilakeskus 

5

Laatutaso
Suunnittelussa pyritään viihtyisään, ajanmukaiseen ja turvalliseen ympäristöön sekä asiak-
kaiden että henkilökunnan kannalta. Rakenteiden, materiaalien, kalusteiden ja varusteiden 
tulee olla kulutusta kestäviä, helposti puhdistettavia ja käyttökustannuksiltaan edullisia. Tilo-
jen, kalusteiden, varusteiden sekä taloteknisten järjestelmien ja laitteiden suunnitelmissa 
kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun, vedottomuuteen, valaistukseen sekä ää-
nenvaimennukseen. 

Liite 3  Tilaohjelma ja inventointikaaviot  
Liite 4  Rakennusosat ja tekniset järjestelmät 
Liite 5  Viitesuunnitelmat 

5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Rakennuksen suunnittelussa on otettu tarkoin huomioon voimassa olevat rakennusmää-
räykset ja ohjeet, käyttäjän tarpeet ja tilaajaomistajan näkökulma. Kohteen erityisvaatimuk-
sena voidaan todeta asemaakaavan suojelumerkinnät ja rakennuksen pihajärjestelyjen toi-
mivuuden turvaaminen, kehitysvammaistyön edellyttämät esteettömyys ja turvallisuusvaati-
mukset, sekä usean yksikön samanaikainen toiminta samassa rakennuksen eri kerroksissa. 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen siltä osin, kuin se rakennuksen 
ominaisluonteen ja 10 vuoden käyttötavoite huomioon ottaen on mahdollista.  

Talotekniset muutokset pyritään toteuttamaan siten, että vähäinen laitteiden, kanavien sekä 
putkien uusiminen on mahdollista ilman talon rakenteiden purkamista tai mahdollisimman 
vähän purkaen. Uusien taloteknisten asennusten osalta pyritään mahdollisimman pieneen 
energian kulutukseen. Yläpohjan lämmöneristystä parannetaan poistamalla turve-eristeet, 
jotka korvataan puhalluseristeellä. Ikkuna- ja oviliittymät tiivistyskorjataan.   

Hankkeeseen laaditun energiaselvityksen mukaan rakennuksen energiatehokkuus paranee 
ilmanvaihdon lämmöntalteenoton ja uuden valaistuksen myötä. 
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7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 
Toiminnallisen muutoksen ja siihen liittyvien korjaustöiden tavoitteena on varmistaa 
Sofianlehdon A-talon tilojen terveellisyys, turvallisuus ja toiminallisuus. Kunnostetut tilat 
soveltuvat luontevasti sosiaali- ja terveysviraston tarvekuvauksen mukaiseen monipuoliseen 
runsaasti tukea ja apua tarvitsevien kehitysvammaisten palvelutoimintojen tarjoamiseen, ja 
tilojen varustus vastaa toiminnan edellyttämää vaatimustasoa.  

Rakennuksen salaojituksella, perusmuurin ulkopuolisella ylitasoituksella ja pintavesien 
ohjauksella ehkäistään hulevesien aiheuttama kosteusvaurioriski. Alapohjan haitta-
ainepurkutöiden sekä maaperän kunnostustoimenpiteiden avulla huolehditaan siitä että 
tutkimuksissa havaitut haitta-aineet poistetaan tiloista kokonaisuudessaan. 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 
Helsingin kaupungin strategiaohjelman tavoitteena on muun muassa se, ettei toimitilojen 
kokonaispinta-ala kasva. Sofianlehdon A-talon hanke perustustuu 27.5.2008 ja 30.10.2012 
tehtyihin sosiaalilautakunnan päätöksiin kehitysvammaisten yksilöllisen asumisen kehitys-
hankkeesta (ASU-hanke), jonka tavoitteena on aikaansaada toimiva palvelukokonaisuus 
kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen ja päivittäisiin toimintoihin.  

Päivätoimintatilojen tarve Helsingissä kasvaa, kun Kirkkonummella sijaitsevan Killinmäen 
laitoshoito lakkautetaan ja asukkaat muuttavat Helsinkiin rakennettaviin ryhmäkoteihin. Sofi-
anlehdon A-talon hankkeen myötä sosiaali- ja terveysviraston on mahdollista keskittää pal-
velutoimintoja, jolloin tilankäyttöä tehostuu vaiheittain noin 600 htm2. 

Hankkeen riskit 
Työmaan rajaukseen, materiaalikuljetusten turvallisuuteen sekä työstä naapurikiinteistölle 
aiheutuvan häiriön, pölyn ja melun ehkäisemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  
Rakennuksen korjauksen kohteena olevissa rakenneosissa on haitta-aineita, joiden purku-
työt on tehtävä asianmukaisesti.  

Toteutuksen yhteydessä tulee huolehtia riittävästä sääsuojauksesta ja rakentamisen aikai-
sesta kosteudenhallinnasta. Julkisivujen paikallisissa rappauskorjaustöissä tulee huolehtia 
siitä, että nykyiseen rappaukseen ei aiheudu vaurioita. Julkisivujen siistiltä näyttävien rap-
pausten kunto on tutkittu kopokartoituksella, jonka mukaan on mahdollista että rappaukseen 
tulee kohdistaa tulevina vuosina kattavampia korjaustoimenpiteitä. Nämä työt voidaan suo-
rittaa rakennuksen ulkopuolelta siten, että käyttäjien toiminta ei keskeydy. 

Kellarin lattian purkutöiden jälkeiset PIMA-selvitysten ja -töiden ajoitus tulee koordinoida 
huolella rakennuksen kunnostustöiden kanssa, siten että rakentamisen aikataulussa ei ai-
heudu tarpeetonta viivästystä. 
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8 Rakentamiskustannukset 

Tilakeskuksen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat 
kustannustasossa 9/2016 (RI = 109,2; THI = 161,3) lasketun hintatason mukaan 7 000 000 
euroa ALV 0 % (1577 euroa/brm²). 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Rakennuksen toiminnan nykyinen vuokra on 44 972 euroa/kk (17,56 euroa/htm²/kk, josta 
pääomavuokra noin 14,38 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra noin 3,18 euroa/htm²/kk). Vuosi-
vuokra on yhteensä 539 664 euroa. Vuokranmaksun perusteena on yhteensä 2 701 htm² 
(A-talo ja B-talon 4. kerroksen puolikas lisätila). 

Rakennuksen vuokra hankkeen toteutuksen jälkeen on noin 71 326 euroa/kk  
(21,40 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokra 17, 40 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokra   
4,00 euroa/htm²/kk). Vuosivuokra on yhteensä noin 855 914 euroa. Vuokranmaksun perus-
teena on 3 333 htm², joka kattaa kaikki rakennuksen tilat. Tuottovaade on 3% ja poistoaika 
30 vuotta.�

Sosiaali- ja terveysvirasto maksaa väistötiloista rakentamisen ajan Sofianlehdon toiminnan 
A-talon ja B talon nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilat sijaitsevat Sofian-
lehdon B-talossa, niiden pinta-ala on yhteensä 1 974 htm². Kehitysvammapoliklinikan pinta-
ala on 871 htm² ja kehitysvammapäivätoiminnan pinta-ala on 574 htm². Osasto Visiitin (Ly-
hytaikaisen hoidot tilat), joka jatkaa nykyisissä tiloissa B-talossa, pinta-ala on 529 htm². 
Väistötilojen vuokraksi muodostuu 34 663 euroa/kk. 

Väistötiloille tehtävien pienten muutostöiden kustannus on noin 10 000 euroa. Väistötilojen 
kustannuksista ei aiheudu lisäkustannuksia perittävään Sofianlehdon A-talon peruskorjauk-
sen jälkeiseen vuokraan. 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus.  

Toiminnan käynnistämiskustannukset koostuvat käyttäjän hankintoina toteutettavista laite ja 
irtokalustehankinnoista, jotka sosiaali- ja terveysviraston ilmoituksen mukaan ovat seuraa-
vat:  

Vammaisten työ- ja päivätoiminta   70 000 euroa (ALV 0%) 
Kehitysvammapoliklinikka   40 000 euroa (ALV 0%) 
Osasto Visiitti (Lyhytaikaisen hoidot tilat)  70 000 euroa (ALV 0%) 

Yhteensä    180 000 euroa (ALV 0%) 

Sosiaali- ja terveysvirasto varaa väistötiloihin siirtymisen aiheuttamiin muutto- ja siivouskus-
tannuksiin 10 0000 euroa (alv 0%).  



  Tarveselvitys ja 
hankesuunnitelma 
8.11.2016

Sofianlehdon A-talo 
Sofianlehdonkatu 8 00610 Helsinki  

 Tilakeskus 

8

11 Hankkeen aikataulu 

Kokonaisaikatauluun on vaikuttanut Käpylän koulun TOI-ryhmien uudelleen sijoituksen sel-
vittäminen ja varmistuminen sekä Sofianlehdon B-talon väistötilaketjun muutokset. Suunnit-
telun aikatauluun on vaikuttanut A-talon kellarin PIMA-tutkimukset kesällä ja syksyllä 2016 
ja PIMA- ja haitta-ainetoimenpiteiden suunnitelmien yhteensovitus. Hanke toteutetaan yhte-
näisenä urakkana, siten että kiinteistöviraston tontti-osastolle kuuluva pilaantuneen maape-
rän kunnostustyöt tehdään samassa yhteydessä. 

Kuntotutkimukset ja tarveselvitys  1/2015-9/2015 
Hankesuunnittelu ja lisätutkimukset 10/2015-5/2016 
Toteutussuunnittelu ja päätöksenteko 6-12/2016    
Rakentamisen valmistelu  1/2017-4/2017 
Rakentaminen   05/2017-4/2018 

Liite 6 Hankkeen aikataulu 

12 Rahoitussuunnitelma 

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä talousarvion vuodeksi 2016 
talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmassa v. 2016-2025 hankkeelle  on varattu  
6 300 000 euroa ALV 0% ja rakentamisen ajoitus 2016 - 2017. Tässä ohjelmassa yhtenä 
kokonaisuutena (Rak. A, päivätoimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja LAH-tilat) 
toteutettava hanke on jaettu kahteen osaan (1) Rak. A 4. krs, Sofianlehdon 
lyhytaikaisyksikön tilat, 1 800 000 euroa ALV 0%  ja (2) Rak. A, Vaikeasti 
kehitysvammaisten päivätoimintakeskus, 4 500 000 euroa ALV 0%.

Kaupunginjohtajan 5.10.2016 talousarvioehdotuksen vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma-
ehdotuksen vuosiksi 2017 - 2019 talonrakentamishankkeiden rakentamisohjelmassa v. 
2017 - 2026 hankkeelle on varattu 6 300 000 euroa ALV 0% ja rakentamisen ajoitus 2017- 
2018. Hankkeen lisärahoitustarve 700 000 euroa ALV 0% ja sen ajoitus otetaan huomioon 
rakentamisohjelmaa tarkistettaessa. 

A-talon kellarin pilaantuneen maaperän puhdistustoimenpiteet rahoitetaan kaupunginhalli-
tuksen käyttöön varatuista alueen rakentamiskelpoiseksi saattamisen määrärahoista.

Opetusviraston TOI-ryhmien sijoitus Käpylän peruskoulun Hykkylän tiloihin -hankkeen kus-
tannus (176 000 euroa ALV 0%) rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden raken-
tamisohjelman alakohdalle 8 02 02 04 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärära-
hoista. 
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13 Väistötilat 

Hanke toteutetaan yhtenäisenä urakkana. Sosiaali- ja terveysviraston toiminta siirretään 
toteutuksen ajaksi väistötiloihin läheisyydessä sijaitsevan Sofianlehdon B-talon tiloihin, 
joissa toimitaan välillä 04/2017- 05/2018. 

Sofianledon A-talon kolmannessa kerroksessa sijaitseva Käpylän koulun TOI-ryhmät 
siirtyvät ennen A-talon toteutuksen alkamista Käpylän koulun Hykkylän rakennukseen 
02/2017. TOI-ryhmien muutto on Sofianlehdon A-talosta erillinen ja opetusvirastolle kuuluva 
toiminnallinen muutos -hanke. Toi-ryhmät sijoittuvat Hykkylän rakennukseen toistaiseksi, 
lopullinen sijoitus riippuu Käpylän kouluverkon liittyvistä päätöksistä jotka tarkentuvat 
myöhemmin.  

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Hankkeen toteutusvastuu on kiinteistöviraston tilakeskuksella. Rakennuksen alla olevan pi-
laantuneen maaperän kunnostustyöt toteutusvastuu on kiinteistöviraston tontti-osastolla. 

Rakennuksen omistaa kiinteistöviraston tilakeskus.  

15 Päätösehdotus 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Sofianlehdon A-talon tarveselvitys ja hankesuunni-
telma hyväksytään siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4438brm² ja rakentamiskus-
tannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 7 000 000 euroa syyskuu 2016 kustannus-
tasossa.
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SOFIANLEHDON A-TALON TOIMINNALLINEN MUUTOS: TOIMINTAKESKUS, 
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Käyttäjähallintokunta  
 
 Sosiaali- ja terveysvirasto   Suvi Kohonen suunnittelija 

    Kalevi Aittola  insinööri 

    Nina Sohlberg-Ahlgren päällikkö 

    Hilve Nenonen ylilääkäri 

    Päivi Bränder osastonhoitaja

      

Tilaaja ja rakennuttaja  

KV/ Tilakeskus   Teemu Metsälä projektinjohtaja 
 Anni Kärki  projektinjohtaja 

 Olavi Kovanen LVI-insinööri 

 Jari Kiuru  sähköinsinööri 

 Anne Löfström asiakaspäällikkö 

  Jarmo Patronen tekn. isännöitsijä 

  

Rakennuttajakonsultti   
   
 Ramboll CM Oy  Jouni Åhman  projektipäällikkö 

 HKR-rakennuttaja  Tuomo Salonpää projektinjohtaja 

 

 

Suunnittelijat  
 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy / 

   Timo Jeskanen ja Juha Kihlström 

Rakennesuunnittelu  Expecon Oy / Jari Hatara 

LVIA-suunnittelu  Wise Group Finland Oy / Antti Kaijalainen 

Sähkösuunnittelu  Wise Group Finland Oy / Mikael Forsberg 

 Palotekninen suunnittelu  Paloässät / Valtteri Korvantausta 

 Pihasuunnittelu   Nyman & Ristimäki Oy / Johanna Ristimäki

 Akustinen suunnittelu  Helimäki Akustikot Oy / Petteri Laine 

 Keittiösuunnittelu  HKR-Ark-Ayt / Pirjo Pajarinen 







































KELLARI

Huoneen numero Huoneen nimi Pinta-ala

001 Käytävä 85,5
003 Var spa 9,5
003.1 Var 4,0
005 Sos.tilat/naiset 38,5
006 Sos.tilat/naiset 15,0
007 WC 1,5
008 WC 1,5
009 SH 1,5
012 Motorinen tila 21,5
013 Motorinen tila 16,5
014 Varasto 3,5
015 Motorisen tilan varasto 16,5
017 Pukuh./Miehet 15,0
018 LE WC 3,5
019 Varasto 6,5
021 Var. 1,0
022 Vaatehuolto 11,5
023 Käytävä 58,0
024 Kaikuhuone 20,0
026 Työpaja 27,5
027 Pesutilat / Miehet 21,0
028 WC 1,5
029 Sauna 5,0
030 Varasto 11,5
031 Välinelainaamo 25,0
032 Varasto 18,5
033 Siivouskeskus 14,0
038 Salin varasto 32,5
039 Toimk. var 17,5
040 WC 2,5
041 Erityisliikuntavälineet 10,0
042 Pol.var 7,5
043 Pol. var 6,5

Porrash. 4,5
Porrash. 8,0
Hyötyala yhteensä 458,0 ŚǇŵϮ

TEKNISET TILAT 
002 VM 2,0
004 Tekn.tila 17,0
011 Muuntamo 34,0
016 SPK 9,0
020 LJH 35,0
025 PUH.TALOJ. 3,0

Hissikuilu 3,0
Hissikuilu 7,0
Yhteensä 110,0 ŵϮ

Huoneistoala 559,0 ŚƚŵϮ
Bruttoala 882,5 ďƌŵϮ

Sofianlehdon A-talon toiminnallinen muutos: toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja LAH-tilat 
Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 

Liite 3 Tilaohjelma ja inventointikaaviot 



1.KERROS

Huoneen numero Huoneen nimi Pinta-ala

PÄIVÄTOIMINTA
101 Tuulikaappi 13,5
101.1 Porrash. 9,0
102 Eteisaula 59,0
104 Käytävä 36,0
105 Aulan WC 2,0
106 Aulan WC 2,0
108 Komm. ohjaajat 16,5
109 Siivous 4,0
110 Aula 30,0
111 Var mus.terapia 2,5
112 Tuulikaappi 6,5
113 Musiikkiterapia 28,5
114 WC terapia 2,0
115 Ulkotyöryhmä 18,5
116 Näyttämö 22,5
117 Sali 103,0
118 Ruokailutila 47,0
120 INVA WC 6,5
121 Käytävä 30,0
122 Jakelukeittiö 14,5
124 Varasto 3,0
125 Taidetila 31,5
125.1 Yksilötila 12,0
126 Taidetila var. 7,0
127 Taidetila 11,5
128 Aistihuone 48,5
129 Aistihuone var. 7,0
130 Käytävä 7,5
131 LE WC 4,5
132 Pukutila 18,5
133 Pesutila 12,0
133.1 Spa 26,5
134 Löylyhuone 7,0
135 Aula 16,0
136 Halkovar. 3,0
137 Tuulikaappi 6,5
137.1 Porrash. 9,0

Hyötyala yhteensä 675,5 ŚǇŵϮ

TEKNISET TILAT 
104.1 Sähkö 1,0
121.1 Sähkö 1,0
123 ATK 1,5

Tekn.tila 1,5
Tekn.tila 2,0
Hissikuilu 3,0
Hissikuilu 6,0
Yhteensä 16,0 ŵϮ

Huoneistoala 723,0 ŚƚŵϮ
Bruttoala 898,0 ďƌŵϮ

Sofianlehdon A-talon toiminnallinen muutos: toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja LAH-tilat 
Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 

Liite 3 Tilaohjelma ja inventointikaaviot 



2.KERROS

Huoneen numero Huoneen nimi Pinta-ala

POLIKLINIKKA
201 Porrash. 20,5
202 Käytävä/ Odotust. 40,5
202 Käytävä/ Odotust. 70,0
202.1 Käytävä 8,5
203 Vast.otto 13,5
204 Vast.otto 14,0
205 Vast.otto 20,0
206 Työh./Vast.otto 12,0
207a Odotustila 21,0
207b Työhuone 11,0
208 Työryhmävast.otto 30,0
209 WC 1,5
210 Toimisto 17,5
211 Vast.otto 24,5
212 WC LE 6,5
213 Arkisto 12,0
214 Kopiot. 6,0
215 Vast.otto 12,0
216 Toimisto 7,0
217 Toimisto 27,0
218 WC 2,5
219 Vast.otto 25,0
220 Neuvotteluh.. 36,0
221 Taukot. 11,5
222 Keittiö 8,5
224 Vast.otto 11,5
225 Tekn 1,0
227 Vast.otto/ Kokoust. 24,5
228 Var 7,5
229 Eteinen 9,0
229.1 Eteinen 6,0
230 Vast.otto 24,5
231.a Toimisto 22,0
231.b Var. 2,0
232 Siiv 5,0
233 WC hk 2,5
234 Odotust. 15,5
235 WC as 4,5
236 Vast.otto 25,5
237 Työr./Vast.otto 35,0
238 Työhuone 8,5
239 Porrash. 20,5

Hyötyala yhteensä 683,5 ŚǇŵϮ

d�<E/^�d�d/>�d�
Hissikuilu 3,0
Hissikuilu 6,0
Tekn.tila 1,0
Tekn.tila 1,0

202.1 Sähkö 1,0
202.2 Sähkö 1,0

Yhteensä 13,0 ŵϮ

Huoneistoala 714,0 ŚƚŵϮ
Bruttoala 821,5 ďƌŵϮ

Sofianlehdon A-talon toiminnallinen muutos: toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja LAH-tilat 
Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 

Liite 3 Tilaohjelma ja inventointikaaviot 



3.KERROS

Huoneen numero Huoneen nimi Pinta-ala

KEHITYSVAMMAPOLIKLINIKKA
301 Porrash. 20,5
302 Käyt./Odotust. 36,0
302.1 Eteinen 2,5
303 Eteinen 16,0
304 Toimisto 23,0
305 Toimisto 30,5
306 WC as 5,5
307.1 Terapiaväl.var. 14,0
307.2 Vast.otto 14,5
308.a Terapiatila A 32,0
308.b Terapiatila B 22,0
309 WC HK 3,0
310 Vast.otto 13,5

Hyötyala 233,0 ŚǇŵϮ
PÄIVÄTOIMINTA
311 Käytävä 76,0
312 Johtava ohjaaja 13,0
313 Ohjaajat 19,0
314 Lepohuone 13,5
315 Taukotila 11,5
317 WC 4,0
318 Eteinen 5,0
319 Valkoinen huone 34,0
320 Varasto 5,5
321 Eteinen 5,0
322 Monitoimitila 38,0
323 Siivous 5,5
324 LE-WC 5,5
325 Aistihuone 35,0
326 Eteinen 8,0
327 WC/pesu 12,5
328 Monitoimitila 33,0
329 Viherhuone 59,0
329.1 Var viherhuone 3,5
330 Porrash. 20,5

Hyötyala 407,0 ŚǇŵϮ
Hyötyala yhteensä 640,0 ŚǇŵϮ

d�<E/^�d�d/>�d�
Hissikuilu 3,0
Hissikuilu 6,0
Tekn. tila 1,5
Tekn.tila 1,5
Tekn.tila 1,5
Tekn. tila 1,0

316 Tekn. 1,0
302.1 Sähkö 1,5
311.1 Sähkö 1,0

Yhteensä 18,0 ŵϮ

Huoneistoala 666,0 ŚƚŵϮ
Bruttoala 821,5 ďƌŵϮ

Sofianlehdon A-talon toiminnallinen muutos: toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja LAH-tilat 
Tarveselvitys ja hankesuunnitelma 
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4.KERROS

Huoneen numero Huoneen nimi Pinta-ala

RYHMÄKODIT
401 Porrash 20,5
402a Käytävä 9,5
402b Käytävä 38,5
403 Käytävä 23,0
404 WC 4,0
405 WC/ pesuh. 8,5
406 Keittiö 18,5
407 Hoitohuone 15,0
408 Hoitohuone 19,0
409 Hoitohuone 13,0
410 Käytävä 21,0
411 WC 3,5
412 Pesuh. 5,5
413 Hoitohuone 20,5
414 Hoitohuone 15,5
415 Hoitohuone 15,5
416 Hoitohuone 14,5
417 Keittiövar. 12,0
419 Taukoh. 13,0
420 WC hk 1,5
421 Työh. 9,5
422 Oleskelu 43,0
423a Käytävä 9,5
423b Käytävä 30,5
424 Kodinh 8,0
425 Siiv 2,5
426 Käytävä 20,5
427 WC 4,0
428 Pesuh. 4,0
429 Hoitohuone 21,0
430 Hoitohuone 15,5
431 Hoitohuone 16,0
432 Keittiö 14,5
433 Käytävä 25,0
434 WC 5,0
435 PESUH. 6,0
436 Hoitohuone 18,5
437 Hoitohuone 21,5
438 Hoitohuone 22,0
439 Hoitohuone 17,5
440 Porrash 20,5

Hyötyala yhteensä ϲϮϲ͕ϱ hym2

d�<E/^�d�d/>�d�
Hissikuilu 3,0
Hissikuilu 6,0
Sähkötila 0,5
Sähkötila 1,0
Tekn.tila 1,0
Tekn.tila 1,0
Tekn.tila 1,0
Tekn.tila 1,0

425.1 Tekn. 1,5
441 Käytävä 2,0

Yhteensä 18,0 ŵϮ

Huoneistoala 671,0 ŚƚŵϮ
Bruttoala 821,5 ďƌŵϮ

Sofianlehdon A-talon toiminnallinen muutos: toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja LAH-tilat 
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ULLAKKO

Huoneen numero Huoneen nimi Pinta-ala

TEKNISET TILAT

500 Tekninen tila 3
501 IV-konehuone 33
502 Hissikoneh. 7
503 IV-konehuone 8
504 Tekninen tila 2,5
505 Tekninen tila 8
506 Hissikoneh. 13
507 IV-konehuone 45,5
508 Tekninen tila 1,5

Yhteensä ϭϮϭ͕ϱ ŵϮ

Bruttoala 141,0 ďƌŵϮ

<K<K�Z�<�EEh^�z,d��E^	͗

�ƌƵƚƚŽĂůĂ
ϱ͘ƵůůĂŬŬŽ ϭϰϭ
ϰ͘ŬĞƌƌŽƐ ϴϮϮ
ϯ͘ŬĞƌƌŽƐ ϴϮϮ
Ϯ͘ŬĞƌƌŽƐ ϴϳϯ
ϭ͘ŬĞƌƌŽƐ ϴϵϴ
<ĞůůĂƌŝ ϴϴϮ
zŚƚĞĞŶƐć ϰϰϯϴ ďƌŵϭϮ

,ƵŽŶĞŝƐƚŽĂůĂ
ϱ͘ƵůůĂŬŬŽ
ϰ͘ŬĞƌƌŽƐ ϲϳϭ
ϯ͘ŬĞƌƌŽƐ ϲϲϲ
Ϯ͘ŬĞƌƌŽƐ ϳϭϰ
ϭ͘ŬĞƌƌŽƐ ϳϮϯ
<ĞůůĂƌŝ ϱϱϵ
zŚƚĞĞŶƐć ϯϯϯϯ ŚƚŵϮ

dĞŬŶŝƐĞƚ�ƚŝůĂƚ
ϱ͘ƵůůĂŬŬŽ ϭϮϯ
ϰ͘ŬĞƌƌŽƐ ϭϱ
ϯ͘ŬĞƌƌŽƐ ϭϯ
Ϯ͘ŬĞƌƌŽƐ ϭϯ
ϭ͘ŬĞƌƌŽƐ ϭϯ
<ĞůůĂƌŝ ϭϭϭ
zŚƚĞĞŶƐć Ϯϴϴ ŚƚŵϮ
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Sofianlehdon A-talon toiminnallinen muutos: toimintakeskus, kehitysvammapoliklinikka ja LAH-tilat

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4  

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x vierustat kaivetaan auki ja uudet täytöt
Tuennat ja vahvistukset
Päällysteet x kaivetuilla asfalttialueila
Alueen varusteet, opasteet
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit
Pihavarastot, katokset, jätekatokset

Talo-osat
Perustukset
Anturat x tarvittaessa vahvistus, tuenta
Perusmuurit x pinnoitus, vedeneriste
Salaojat x myös tarkastus ja rännivesikaivot
Alapohjat
Alapohjalaatat x massanvaihto laajuus, osin huoneissa
Kanaalit x esiin tulevien kanaalien paikkakorjaus
Runko
Kantavat seinät x paikkarappauskorjaus+pinnoitus
Pilarit, palkit x palkistoissa lahovaurioita
Välipohjat x tasoite, liittymien tiivistys
Yläpohjat x lämmöneristys, liittymien tiivistys
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x paikkarappauskorjaus+pinnoitus
Lämmöneristeet x korkkieristeiden poisto patterien kohdalta
Ikkunat x ikkunakartoituksen mukaan
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x vesipellityksien harjatuuletuksen korjaus
Julkisivuvarusteet x uudet turvavarusteet vesikatolle
Ulkotasot
Parvekkeet x pinnoituskorjaus
Katokset x
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x paikkakorjaukset, ja pinnoitus
Räystäsrakenteet x uusi pellitys ja tuuletusväli
Vesikourut, syöksytorvet x osakorjaus + pinnoitus
Kattoikkunat x
Muut rakennusosat

Tilaosat
Tilan jako-osat
Väliseinät x x
Lasiväliseinät x
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat



Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x
Varusteet, opasteet x
Laitteet x
Muut tilaosat
Hissit x
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit x
ATEX-tilat
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x huonejaon vaatimat siirrot
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x huonejaon vaatimat siirrot
Lattialämmitys x vain kellarin märkätilat, motoriset tilat
Vesimäärän mittaus x Lisätään lämminvesimittari
Vuodonilmaisimet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x huonejaon vaatimat siirrot
Vesikalusteet x uusiin vesipisteisiin uudet kalusteet

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x huonejaon vaatimat siirrot
Pohjaviemärit x
Rasvanerotuskaivo x

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä

Ilmanvaihtokoneet x
puhallinten kuluvien osien uusinta, 
suodatinten uusinta

IV-kanavistot x x

huonejaon vaatimat siirrot, 
raitisilmakammioiden ja -kanavien 
korjaus

IV-päätelaitteet x
huonejaon vaatimat siirrot, osaan 
uusista tiloista uudet päätelaitteet

IV:n jäähdytysjärjestelmät x
Lämmön talteenottojärjestelmä x Lisätään TK6:lle

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät x
Paineilmajärjestelmät x
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet x keittiökylmiöiden lauhdutinkompressori
Koneellinen savunpoisto x Lisätään päätyporrashuoneisiin
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät x Lisätään 4 krs sprinklaus
Kohdepoistojärjestelmät x
Purunpoistojärjestelmä x

Liittymät
Kaukolämpöliittymä x
Vesiliittymä x lisätään sprinklerliittymä
Viemäriliittymä x



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x lisätään sprinklerjärjestelmä
Savunpoiston ohjausjärjestelmä x porrashuoneiden koneellinen savunp
Palopeltienohjausjärjestelmä x muutokset mahdollisia 4. kerroksessa

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät X
Johtokanavajärjestelmät X Lisätään tarvittavilta osin huonetiloihin
Lattiakanavajärjestelmät X
Läpiviennit X
Esitystekniset apujärjestelmät X

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto X
Sähköliittymä X
Pääkeskukset X Vanha pääkeskusosa uusitaan
Nousu- ja jakokeskukset X Vikavirtasuojat lisätään
Kaapelointi X Purkuosilta uusitaan
Varavoimajärjestelmä X
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät X

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X
Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat X
Kosketinkiskojärjestelmät X

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä X X
Ulkovalaistusjärjestelmä X
Aluevalaistusjärjestelmä X X
Julkisivuvalaistusjärjestelmä X
Esitysvalaistusjärjestelmä X

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.
Lattialämmitykset X 1. Kerroksen tilaan 128
Putkistojen saattolämmitys X
Sulanapitojärjestelmät X

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X Uusitaan koko rakennuksessa



Hätävalaistusjärjestelmä X
Tietotekniset järjestelmät

Antennijärjestelmä X
Yleiskaapelointijärjestelmä X Lisätään rakennukseen
Puhelinjärjestelmä X
Ovipuhelinjärjestelmä X Mahdollinen lisäys 4.krs->alasisäänk.

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä X Huonekorttien mukaan
Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt) X
Kuvanesitysjärjestelmä X Huonekorttien mukaan
Kuuloa avustavat järjestelmät X Huonekorttien mukaan induktiosilmukat

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä X
Varattuvalojärjestelmä X Huonekorttien mukaan
Kutsujärjestelmä X Huonekorttien mukaan
Vuoronumerojärjestelmä X

Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät
Informaatiopalvelujärjestelmä X
Opastevalojärjestelmä X
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä X

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä X
Kulunvalvontajärjestelmä X Kulunvavottuja ovia lisää
Murtoilmaisinjärjestelmä X Uusitaan koko rakennukseen
Kameravalvontajärjestelmä X
Henkilöturvallisuusjärjestelmä X Huonekorttien mukaan

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä X Uusitaan koko rakennukseen
Palovaroitinjärjestelmä X
Savunpoistojärjestelmä X
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj. X
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj. X
Savusulkujärjestelmä X
Äänievakuointijärjestelmä X

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä X X RAU-suunnitelmien mukaisesti
Käyttöveden mittausjärjestelmä X
Sähköenergian mittausjärjestelmä X
Lämmön mittausjärjestelmä X

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät X
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