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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Päiväkoti Yliskylä 8055513 

Osoite 

Köökarinpolku 1, 00840 Helsinki 

Sijainti 

49. kaupunginosa, Laajasalo, tontti 49052 / 3 

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 

Varhaiskasvatusvirasto 232 

Hankkeen kuvaus/perustelut 

Uudisrakennus. Alueelle on tulossa lisää asuntorakentamista ja lapsimäärän arvioidaan kasvavan. Viereinen rakentuva 

mckjcdjk Kruununvuorenran Kruununvuorenrannan alue myös lisää päiväkotipaikkojen tarvetta.  

Uusi päiväkotirakennus rakennetaan samalle tontille nykyisen päiväkodin viereen. 

Nykyinen lasten päiväkoti toimii väistötilana rakentamisen ajan ja se puretaan kun uusi valmistuu. 

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 12/2015 RI 108,4 THI 157,9)  

 brm² htm² hym² Investointikustannusarvio ( €) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus 2513 1898 1559 8 862 000   

Yhteensä                          

Investointikustannusten jakautuminen 3526 € / brm² 

4669 € / htm² 

38 198 € / asiakas 

Vuokravaikutus 

 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (1899 htm2) 21.30 4,50 25,80 48 994 587 930 

Nykyinen vuokra (707 htm2) 9,16 3,63 12,80 9 048 108 577 

Toiminnan käynnistämiskustannukset ovat noin 116 000 € 

Hankkeen aikataulu 

Hankesuunnittelu 3/2015-11/2015, Yleissuunnittelu 11/2015-2/2016, Toteutussuunnittelu 3/2016-6/2016, 
Toteutus 4/2017-4/2018 

Rahoitus 

Hanke rahoitetaan tilakeskukselle osoitetulla investointimäärärahalla talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman 2016–

2025 talousarvion alakohdalle 8 02 02 06 osoitetuista investointitalouden korjausmäärärahoista, vuosina 2017-2018 

toteutettavana hankkeena. Väistötilatarve/Toimintaolosuhteet korjaustyön aikana Väistötilojen kustannus 

 Nykyinen päiväkoti Yliskylä toimii väistötilana koko rakentamisen ajan.(14kk) 126 673 euroa (14kk) 

Toteutus- ja yläpitovastuu 

Kiinteistöviraston tilakeskus on hankkeen tilaaja, vastaa toteuttamisesta ja hallinnoi rakennuksen tiloja. Tilakeskus on myös 

rakennuksen omistaja ja vastaa rakennuksen ylläpidosta. Tilakeskus vuokraa kohteen tilat varhaiskasvatusvirastolle. 

Lisätiedot 

Tontilla olemassa oleva päiväkoti toimii rakentamisen ajan väistötilana. 
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1 Hankkeen perustiedot 

Lasten päiväkoti Yliskylä on uudisrakennushanke. Päiväkodin osoite on Köökarinpolku 1, 

00840 Helsinki. Hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Kiinteistöviraston tilaskeskus. 

 

Rakennuksessa tulee toimimaan suomenkielinen lasten päiväkoti Yliskylä. Tontilla 

olemassa oleva vanha päiväkotirakennus on tarkoitus purkaa uuden rakennuksen 

valmistuttua. Vanha päiväkotirakennus toimii rakentamisen ajan väistötilana, ja 

uudisrakennuksen valmistuttua se puretaan. Syynä ovat rakennuksen taloteknisten 

asennusten vanhentuneisuus, puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuvat sisäilmaongelmat, 

ikkunoiden ja julkisivujen vauriot, sekä kellarikerroksessa esiintyneet kosteusongelmat. 

Vanhan rakennuksen väliaikaisen käytön suunnittelu piha- ja liikennejärjestelyiden osalta 

kuuluu hankkeeseen. 

 

Hankkeen käyttäjähallintokuntana on varhaiskasvatusvirasto. Hanke on suunniteltu Var- 

haiskasvatusviraston, kiinteistöviraston ja rakennusviraston yhteistyönä. 

 

Tavoitteena on toteuttaa tontille 1-2 kerroksinen uudisrakennus yhteensä 1898htm² 
(tarvitsee väestösuojan). Vanha päiväkoti on 707 htm², joten uudisrakennus tulee olemaan 

1191 htm² nykyistä päiväkotia kookkaampi. 

Rakennus tulee olemaan ns.lähes nolla-energia ratkaisuina toteutettu rakennus. 

Suunnittelussa hyödynnetään aikaisemmissa päiväkotihankkeissa saatuja kokemuksia 

konseptisuunnittelusta sekä pyritään muuntojoustavaan tilaratkaisuun.  

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

 

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Sijainti ja kaavatilanne. 

Yliskylän olemassa oleva päiväkoti on yksikerroksinen, tasakattoinen, kellarilla varustettu,  

vuonna 1969 valmistunut tiilirakennus. Pihalla sijaitsee vuonna 1992 valmistunut varasto-

rakennus, 12 brm². Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti I. Wöres, HKR-arkkitehti-

toimisto.  Rakennus on todettu kuntotutkimuksissa kannattamattomaksi peruskorjata 

laajojen parannus- ja korjaustarpeiden vuoksi. Nykyinen päiväkoti toimii koko rakentamisen 

ajan väistötilana ja se puretaan uuden päiväkotirakennuksen käyttöönoton jälkeen. 

Päiväkodin piha-alueet rakennetaan kahdessa vaiheessa. 

 

Tontti sijaitsee 49. Laajasalon kaupungin osassa, Yliskylän osa-alueella. Tontti on kookas  

Y-tontti, 14 242m², asemakaavan numero on 10057. Tontilla on rakennusoikeutta 1500m², 

josta on jäljellä käyttämättä n.500m². Tuleva kerrosala on noin 2075 kem² (250mm seinillä 

ilman teknisiä tiloja ja piharakennuksia). Tarvittavan lisäkerrosalan vuoksi on käynnistetty 

poikkeamismenettely. 

 

Rakennuspaikka ja rakentamiskelpoisuus. 

Tontti on runsaspuustoinen ja sijaitsee kadulta jyrkästi nousevan kallion päällä. Se rajoittuu  

pohjoisessa ja lännessä katualueeseen, muualla puistoalueeseen. 
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Rakennuskohde sijaitsee kallioisella kitkamaa-alueella. Alue on suurimmalta osin 

avokalliota, ja maakerrokset ovat paksuimmillaan tulevan rakennuksen koilliskulmassa noin 

2,5 m paksuiset. Vettä esiintyy lähinnä kalliopainanteissa. Rakennusta varten louhitaan 

kalliota. Rakennus perustetaan murskekerroksen välityksellä kallion tai kantavan 

maakerroksen varaan. Lattiat tehdään kantavina ja alapohjat tuuletettuina. 

 

Kunnallistekniset liittymät. 

Rakennus liitetään HSY:n vesi- ja viemäriverkostoon. 

 

Rakennus liitetään pienjänniteliittymänä Helsingin Energian sähkönjakeluverkkoon. 

Liittymiskaapeli kytketään Köökarinkuja 5 kohdalla sijaitsevaan katujakokaappiin. 

Rakennuksen tietoliikenneverkko liitetään Elisan valokuituverkkoon. 

 

Liikenne, saattoliikenne ja pysäköinti. 

Rakennus sijoittuu päättyvän Köökarinpolun reunalla, puistoon rajautuen. Nykyinen 

päiväkoti toimii väistötilana, joten uusi rakennus sijaitsee hieman idempänä tontilla. 

 

Liikenteellisesti keskeinen sijainti Yliskylän alueella on rakennuksen saavutettavuuden 

kannalta hyvä. Saattoliikenne tapahtuu normaaliin tapaan kadulta sekä piha-alueella sallien 

lyhytaikaisen pysäköinnin. Henkilökunnalle ei ole osoitettu erillis pysäköintipaikkoja. Keittiön 

lyhytaikaiselle huoltoajolle on osoitettu erillinen pysähtymis/kääntöpaikka Köökarinpolun 

päästä. 

 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Toiminnalliset perustelut.  

Varhaiskasvatusviraston tavoitteena on turvata alueen lapsiperheille riittävät ja oikea-

aikaiset varhaiskasvatuspalvelut lähipalveluina niin, että palvelut ovat helposti 

saavutettavissa julkisin liikennevälinein. Lisäksi strategian mukaisesti tilat toteutetaan 

huomioiden tilojen tehokas sekä monipuolinen ja joustava käyttö.   

 

Päiväkoti Yliskylä sijoittuu kaakkoiselle varhaiskasvatusalueelle ja on osa alueen pysyvää 

palveluverkkoa. Päiväkoti Yliskylässä on nykyisin 98 tilapaikkaa. Lisäksi päiväkotiin kuuluu 

Laajasalon peruskoululla toimivat esiopetusryhmät 37 tilapaikkaa, jossa toiminta jatkuu 

edelleen peruskorjauksen jälkeen. Päiväkoti Yliskylä sijaitsee Laajasalon peruspiirissä, 

jossa väestöennusteen mukaan 1-6 vuotiaiden lasten määrä tulee kasvamaan seuraavan 

kymmenen vuoden aikana noin 900:lla suomen- ja muunkielisellä lapsella.  

 

Päiväkoti Yliskylän peruskorjausta korvaavaan uudisrakennukseen on suunniteltu 

hankesuunnitelma vaiheessa noin 232 tilapaikkaa. Hanketta on suunniteltu nykyistä 

päiväkotia laajempana, koska varaudutaan alueen merkittävään väestönkasvuun ja 

nykyinen tontti antaa mahdollisuudet toteuttaa uusi rakennus laajempana. Lisäksi 

tavoitteena on tämän uudishankkeen valmistuttua luopua päiväkoti Sarvastosta. Sarvaston 

tilat ovat pienet ja vaatisivat lähivuosina merkittäviä korjauksia jotka eivät ole 

kustannustehokkaita. 
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Tekniset ja taloudelliset perustelut. 

Hankkeen lähtökohtana on ollut tilankäytön tehostaminen kaupunginvaltuuston 

määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Tilat on suunniteltu joustaviksi ja monikäyttöisiksi. 

Päiväkodin tiloja voidaan käyttää myös iltaisin erilaisiin tilaisuuksiin. 

Konseptisuunnittelulla rationalisoidaan rakennusteknisiä ratkaisuja. Modulitekniikalla ja 

tilojen yhdenmukaisella mitoituksella pyritään luomaan säästöja rakentamisessa. 

 

Lähes 0-energiaratkaisulla pyritään maximoimaan ilmaisenergian hyödyntäminen ja 

saamaan matalat elinkaarikustannukset. Rakennuksen energiasuunnittelu toteutetaan 

maalämpöenergian hyödyntämisellä, ja lisälämmitystarve katetaan sähköllä (sähkökattila). 

Omavaraisenergialähteinä on hankesuunnitelmassa aurinkolämpökeräimiä(veden lämmitys) 

ja aurinkosähköpaneleja (sähkön tuotto). 

Maalämmöllä ja aurinkoenergialla pyritään näin ollen maximoimaan ilmaisenergian käyttö ja 

minimoimaan ostoenergian tarve. Maalämpöjärjestelmästä saadaan ilmaisena energiana 

jäähdytystä kesällä, ja jäähdytys vähentää maalämmön sähkönkulutusta talvella. 

 

Oleva rakennus on todettu kuntotutkimuksissa kannattamattomaksi peruskorjata laajojen 

parannus- ja korjaustarpeiden vuoksi. 

 

Kookas tontti saadaan hyödynnettyä kokonaan käyttötarkoitukseensa. 

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus 

 

4 Laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus. 

Varhaiskasvatustoiminta toteutuu päiväkodissa kasvatuksen, hoidon ja opetuksen 

kokonaisuutena, painottuen eri-ikäisillä lapsilla eri tavoin eri tilanteissa. Toiminta muodostuu 

päivittäisestä, sekä sisä-, että ulkotiloissa tapahtuvasta toiminnasta. 

 

Päiväkoti ja piha-alue muodostavat lasten toimintaympäristön. Toiminta tiloissa 

suunnitellaan siten, että niissä voidaan tukea lapselle ominaisten toimintatapojen 

toteutuminen päivähoitopäivän aikana sisä-ja ulkotiloja joustavasti käyttäen. 

Toimintaperiaatteena on, että lapset jaetaan toiminnallisiin pienryhmiin, jolloin tiloja voidaan 

monipuolisemmin ja joustavammin käyttää lasten tarpeiden mukaan.  

 

Tilat ovat muunneltavia ja monikäyttöisiä lasten oppimisympäristöjä. Hyvä oppimisympäristö 

mahdollistaa lasten jokapäiväisen riittävän liikkumisen, tarjoaa virikkeitä, välineitä, tilaa ja 

aikaa lasten taiteelliseen toimintaan ja kokemiseen ja tukee lasten mahdollisuuksia 

ympäristön ja sen ilmiöiden tutkimiseen. Oppimisympäristön fyysiset tekijät muodostuvat 

rakennuksista, pihapiiristä, lähimaastosta sekä muista fyysisistä järjestelyistä. Hyvä 

oppimisympäristö on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen. 

 

Päiväkoti Yliskylän uudisrakennusta suunnitellaan noin 232 1–6-lapselle ja hoito- ja 

kasvatushenkilöstöä päiväkodissa on 34-39. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on 

päiväkodissa arviolta 3-5 henkilöä. 
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Hankkeen laajuus ja tilaohjelma. 

Päiväkodin tilapaikkaluku tulee olemaan noin 232 paikkaa, mitoitusperusteena on 8 htm² / 

tilapaikka. Toiminnallisena tavoitteena on, että tilat tukevat toisaalta pienryhmätoimintaa, 

toisaalta tarjoavat hyvät mahdollisuudet spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan. 

Suunnittelun lähtökohtana on ollut toiminta pienryhmissä, mutta toiminta on mahdollista 

järjestää tarpeen mukaan erikokoisille ryhmille. 

 

Päiväkodin laajuus on: 

- bruttola 2513 brm2        

- tilavuus 10 990 m³ 

- huoneistoala 1898  htm2 

- hyötyala 1559 hym2 

- tilapaikka-ala 1860 m2 

- lasten toimintatillat 1419 m2 

 

Laatutaso. 

Lasten päiväkoti Yliskylä toteutetaan tämän päivän laatutasoa noudattaen, voimassa 

olevien rakennusmääräysten ja ohjeiden, sekä Helsingin kaupungin ohjeiden mukaisesti. 

Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi, viihtyisiksi ja ajanmukaisiksi. 

 

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota paloturvallisuuteen, 

esteettömyyteen, sisäilman laatuun, äänenvaimennukseen sekä valaistukseen, siten että 

tilat soveltuvat myös aisti- ja liikuntarajoitteisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Rakenteiden, 

materiaalien, kalusteiden ja varustusten tulee olla kulutusta kestäviä, helposti puhdistettavia 

ja käyttökustannuksiltaan edullisia. Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kestävän 

kehityksen periaatteet. 

 

Arkkitehtisuunnittelu ja esteettömyystarkastelu. 

Rakennus on betonirunkoinen, väli- ja alapohjana ontelolaatasto. Rakennus perustetaan 

paaluille. Ulkopuoliset porras- ja parvekerakenteet ovat betonia ja terästä, pilarit 

teräspilareita. Ulkovarastot ovat puurunkoisia. 

 

Pihalla on omat alueensa ja turvalliset leikkivälineet eri-ikäisille lapsille. 

 

Rakennus on suunniteltu esteettömäksi. 

 

Rakennesuunnittelu, lvia-suunnittelu ja sähkösuunnittelu. 

Erikoisuunnittelun lähökohdat on esitetty tämän hankesuunnitelman liitteessä 4, 

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät. 

Liite 3  Tilaohjelma  

Liite 4  Tekniset järjestelmät ja toimenpiteet yleisesti 

Liite 5  Viitesuunnitelmat 
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Rakennus on normaali päiväkoti, ei erityisvaatimuksia. 

 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hanke toteutetaan lähes 0-energiatavoitteiden mukaisesti. Suunnittelussa pyritään 

maksimoimaan ilmaisenergian hyödyntäminen aurinkoenergialla ja maalämmöllä. 

Rakennus tulee olemaan ensimmäinen ja kokeellinen lähes 0-energia päiväkotirakennus 

Helsingin kaupungin päiväkotirakentamisessa.  

 

Rakennuksen valaistusratkaisut suunnitellaan energiatehokkaiksi sekä käyttäjän kannalta 

yksinkertaisiksi käyttää. Valonlähteinä käytetään ensisijaisesti LED-valaisimia. Valaistuksia 

eri tiloissa ohjataan pääasiassa läsnä- ja poissaolon sekä päivänvalon mukaan. 

 

Elinkaaritavoiteet: 

Rakennuksen käyttöikätavoite on perustuksen ja rungon osalta 100 vuotta, muille 

rakennusosille tavoitekäyttöiät määritetään valittavan rakenneratkaisun mukaan. Teknisien 

järjestelmien käyttöikätavoite on 15- 50 vuotta järjestelmästä riippuen. 

Suunnittelussa pyritään siihen, että rakennusta voidaan pitää käyttökunnossa pintoja 

korjaamalla, sekä rakennusosia ja järjestelmiä uusimalla mahdollisimman kauan kohtuullisin 

kustannuksin, jotta varsinaisia laajoja peruskorjauksia ei jouduttaisi suorittamaan. 

Normaaleihin rakennusosien käyttöikiin pääseminen edellyttää huolto- ja tarkastusohjelman 

laatimista ja ohjelman edellyttämien toimenpiteiden toteuttamista. Pitkän elinkaaren 

rakennuksessa kiinnitetään erityistä huomiota huollon ja kunnossapidon tehokkuuteen, sekä 

taloudellisuuteen. 

 

Suunnittelussa varaudutaan mahdollisiin tilajärjestelymuutoksiin suunnittelemalla tekniset 

järjestelmät siten, että mahdolliset väliseinien muutokset voidaan toteuttaa helposti.  

Lisäksi on varauduttu tilaratkaisuissa muuntojoustoon päiväkodin ja muun toiminnan välillä. 

Lisärakentamiseen ei varauduta tässä hankkeessa. 

 

Sisäilmastotavoitteena on sisäilmastoluokituksen 2008 luokan S2-S3 mukaiset olosuhteet.  

Sisäilmastoluokituksen S2 mukaan ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka on P1 ja 

rakennustöiden puhtausluokan on oltava P1. Rakentamisessa noudatetaan 

kosteudenhallinta ohjeita, laaditaan pölynhallintasuunnitelma, ja rakennus pyritään 

rakentamaan kuivana suojauksin. 

Materiaalivalinnat vaikuttavat rakentamisvaiheessa syntyvään ympäristökuormitukseen ja 

myös elinkaaren aikana kunnossapitotoimenpiteissä syntyvään ympäristökuormitukseen. 

Materiaalivalintoja tehtäessä ovat tärkeinä kriteereinä kestävyys, helppo huollettavuus, 

kierrätettävyys, sekä pintamateriaalien puhtausluokitus. 

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon tärkeimpien sisämateriaalien emissiotyypit ja 

siivottavuus, korjattavuus, ja kestävyys. Tavoitteena on, että sisäpintojen materiaalit ovat 

M1-luokiteltuja. 

 

Lähes nollaenergiarakentamisen tavoitetaso (LOR-tavoitetaso): 

Päiväkoti toteutetaan lähes nollaenergiarakentamisen periaatteilla. Osto-energiakulutukselle 

ja E-luvulle on asetettu allaolevan taulukon mukaiset tavoitteet. 
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*) Käyttöajat SRMK osan D3 2012 mukaan. 

**) Vertailutasona matalaenergiarakennusten taso ja SRMK D3 2012 vähimmäisvaatimus E-

luku 

 

E-luku tavoitteella  85 kWh/m2  rakennuksen energiatodistulsluokaksi saadaan A-luokka. 

 

Mikäli hankkeen aikana astuu voimaan kansallinen määritelmä lähes nollaenergia-

rakentamisesta tule asetetut tavoitteet muuttaa tarvittavin osin vastamaan kansallisia 

vaatimuksia (E-luku tavoite, ostoenergian tavoite, uusiutuvien energialähteiden käytön 

tavoite, käyttöprofiili yms.). 

Lähes nollaenergiarakennusta aikaansaadaan mm.seuraavilla toimenpiteillä: 

 hyvä LTO vuosihyötysuhde   

 tarpeenmukainen ilmanvaihto 

 valaistus < 8 W/m² 

 tarpeenmukainen, energiaa vähän kuluttava LED- valaistus,  

 tiivis rakennus (vaipan ilmanvuotoluku q50 =0,5 m3/h m2 ) 

 passiivirakenteet 

 aurinkosähkö- ja/tai aurinkolämpöjärjestelmiä 

 kesäajan huonelämpötilat pidetään tavoitearvossaan passiivisilla 

aurinonsuojaratkaisuilla 

 maalämpö + sähkökattila lisäteholähteenä 

 jäähdytys kesällä, saadaan ilmaiseksi maalämpöjärjestelmän myötä, tuloilmakojeet 

varustetaan jäähdytyspattereilla ja tekniset tilat puhallinkonvektoreilla. Jäähdytys 

tulee pääsääntöisesti toimimaan vapaakierrolla maapiiristä. Keittiön kylmälaitteet 

sijoitetaan ilmanvaihtokonehuoneeseen ja tällä ratkaisulla saadaan kylmälaitteiden 

hukkalämmöt talteen. 

 

Energiatavoitteiden toteutumista seurataan energialaskelmin eri suunnittelun- ja 

rakentamisen vaiheissa. Elinkaarisuunnittelija vastaa energialaskelmien suorittamisesta, 

muut suunnittelijat avustavat luovuttamalla laskentaan tarvittavat tiedot. 

 

Suunnittelussa pyritään maksimoimaan ilmaisenergian hyödyntäminen. 

Maalämpöratkaisulla saadaan jäähdytyskoneisto ilmaiseksi ja jäähdytyksellä voidaan pitää 

kallioon poratut reijät hyväkuntoisina. Automaatiotekniikalla pyritään optimaaliseen 

tehokkuuteen energiankulutuksessa ja käytön helppouteen.  

 

Rakennuksen käyttöönottovaiheessa energialaskelmat päivitetään valittujen laitteiden 

teknisien arvojen sekä säädettyjen ilmavirtojen mukaan. Lisäksi laskelmat päivitetään vielä 

ennen takuuajan umpeutumista sen hetken mukaisilla käyttöajoilla ja säätö-parametreillä. 
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Muuntojousto. 

Hankkeen suunnittelussa huomioidaan rakennuksen muuntojoustavuus kantavien 

ääneneristävien rakenteiden ja märkätilojen sijoituksen osalta, siten että päiväkodin 

kotipesät olisivat myöhemmin helpommin muutettavissa esimerkiksi senioriasumiseen. 

Sisäänkäynnit näihin mahdollisiin asumisyksikköihin on ajateltu toimivan ns. loft-tyyppisesti 

katetuilta ulkokäytäviltä. 

7 Vaikutusten arviointi 

Hanke sisältyy kaupungin strategistavoitteiden mukaisesti valtuuston hyväksymään 

investointi- ja toimintaraamiin. Hankkeen tilankäyttöä on tehostettu varhaiskasvatusviraston 

uuden ohjeistuksen mukaisesti (8 m2 / tilapaikka). Hankekokoa on myös kasvatettu 

asemakaavamuutoksella, jotta on voitu varmistaa hankkeelle taloudelliset 

toimintaedellytykset ja hyvät pedagoiset resurssit. 

 

Hankkeelle laaditaan suunnittelua ja rakentamista varten turvallisuusasiakirja, jossa 

annetaan tarkempaa tietoa hankkeeseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja 

vaaratekijöistä. 

 

Samalla tontilla käytössä oleva vanha päiväkotirakennus rajoittaa ja vaikeuttaa 

työmaalogistiikan järjestelyjä. Hankkeeseen sisältyy myös louhintatöitä. Molemmat asiat 

huomioidaan työaikarajoitteilla, jolloin päiväkodin käyttöaikana klo 7.00 - 17.00 työmaa-

kuljetuksia vanhan pihan kautta ei tehdä. Myöskään louhintatöitä ei tehdä päiväkodin 

käyttöaikana.  

 

Työmaamelua sekä muita riskejä rajoitetaan rakennusalueen ja vanhan päiväkodin väliin 

rakennettavalla umpiaidalla. 

  

Tontin ympärillä ja vanhaan päiväkotirakennukseen kulkee sähkö- ja telekaapeleita sekä 

vesi- ja viemärilinjoja. Asennukset huomioidaan suunniteltaessa työmaa-alueen käyttöä, 

maarakennustöitä sekä pohja- ja perustusrakenteita. 

 

Hankkeelle laaditaan suunnittelua ja rakentamista varten turvallisuusasiakirja, jossa 

annetaan tarkempaa tietoa hankkeeseen liittyvistä poikkeuksellisista ongelmista ja 

vaaratekijöistä. 

 

8 Aikataulu 

Tavoitteellinen arvioitu aikataulu on seuraava: 

   

 hankesuunnittelu 3/2015 - 11/2015 

 poikkeamiskäsittely/kaava 10/2015 – 3/2016 

 päätökset 11/2015 - 3/2016 

 yleissuunnittelu 1/2016 - 3/2016 

 toteutussuunnittelu 3/2016 – 9/2016 

 rakentamisen valmistelu 4/2016 – 1/2017 

 rakentaminen 4/2017 – 4/2018 
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Päiväkodin piha rakennetaan kahdessa vaiheessa. Urakkavaiheen yhteydessä tehdään 

uuden rakennuksen piha-alue valmiiksi. Uuden päiväkotirakennuksen käyttöönoton jälkeen 

nykyinen päiväkoti ja sen piha-alue puretaan. Uusi piha-alue valmistuu 6/2018. 

Liite 6  Hankkeen aikataulu 

 

9 Rakentamiskustannukset 

Hankkeen 1898 htm² enimmäiskustannus on yhteensä 8 862 000 €, alv 0%.  

 

Kustannukset bruttoalaa kohden ovat 3526 € / brm², alv 0% , ja  

huoneistoalaa kohden 4669 € / htm², alv 0%.  

 

Hankkeen investointikustannus asiakaspaikkaa kohden on 38 198 euroa  alv 0%. 

 

10 Käyttötalous  

Hankesuunnitelma vaiheessa arvioidut käyttökustannukset ilman vuokramenoja ovat 

1 949 548 euroa vuodessa, josta henkilöstömenojen osuus on 1 419 479 euroa. 

 

Päiväkotitoiminnan käynnistämiskustannukset ovat noin 116 000 euroa alv 0 % (sisätilojen 

kalusteet).  

 

Kustannus ei sisällä pihakalusteita tai liikuntalaitteita, valaistukseen, tai ovien muutoksiin 

liittyvää kalustoa, keittiöiden kalusteita, eikä rakenteellisten muutostöiden kustannusarviota. 

 
Vuokravaikutus. 

 

Vanhan rakennuksen vuokra on 9048 euroa / htm² /kk. Vuosivuokra on 108 577 euroa. 

Vuokranmaksun perusteena on 707 htm². 

 

Tilakeskus on laskenut vuokra-arvion hankkeen kustannusten perusteella 30 vuoden 

poistoajalla ja 3% tuotto-odotuksella. 

 

Uudisrakennuksen tuleva vuokra on 48 994 euroa / htm2 / kk, josta pääomavuokra on 21.30 
euroa / htm2 / kk, ja ylläpitovuokra 4.50 euroa / htm² / kk. 

 

Nykyinen päiväkoti Yliskylä toimii väistötilana koko rakentamisen ajan. 

Varhaiskasvatusvirasto maksaa rakentamisen ajan nykyisen vuokran suuruista vuokraa. 

Väistötilakustannus tänä aikana (14kk) on 126 673 euroa, alv.0%. 

 

Toiminnan käynnistämiskustannukset ovat noin 116 000 euroa.  
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11 Väistötilat 

Hanke on uudisrakennushanke. Samalla tontilla sijaitseva vanha päiväkoti toimii väistötilana 

koko rakentamisen ajan. Vanha päiväkotirakennus puretaan uuden valmistuttua. 

 

12 Rahoitussuunnitelma 

Helsingin kaupungin talousarvioon 2016 sisältyvässä rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016-

2025 on hankkeelle esitetty yhteensä 7 000 000 euroa (alv.0%) siten, että hankkeen 

toteutus on vuosina 2017- 2018. 

Uuteen 2017- 2026 rakentamisohjelmaan tullaan kustannus muuttamaan tämän 

hankesuunnitelman mukaiseksi 8 862 000 euroa (alv.0%).  

 

13 Hankkeen toteutustapa 

Varhaiskasvatusvirasto ja tilakeskus vastaavat tilan hankinnasta. Tilakeskus  

toteuttaa hankkeen ja vastaa kohteen ylläpidosta. Uudisrakennus  

on tilakeskukselle vuokrakohde. 
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Liite 1 

Suunnittelutyöryhmä 
 

Tilakeskus  

  

 Kari Oksanen, projektinjohto / hankesuunnittelu  

 Anni Kärki, projektinjohtaja / toteutussuunnittelu ja rakennuttaminen 

 Jari Kiuru, sähkörakennuttaja  

 Olavi Kovanen, lvi-rakennuttaja  

 Veikko Saukkonen, energia-asiantuntija  

 Marjut Rantapuro, asiakaspäällikkö  

 Kai Suomalainen, tekninen isännöitsijä  

 
Varhaiskasvatustus virasto  

  

 Leena Kalalahti, Vaka-tilahallinto  

 Carola Harju, Vaka-tilahallinto  

 Tuija Villanen, päiväkodin johtaja  

 Ritva Lavinto, aluepäällikkö 

 

Suunnittelutyöryhmä 

 

 rakennuttajakonsultti: Antero Hönö, Indepro Oy 

 energia-asiantuntija: Alexandre Zaitsev, HKR-Rak 

 pääsuunnittelija / arkkitehti: Jussi Hyvärilä, HKR-arkkitehtuuriosasto 

arkkitehti: Raija Orjala, HKR-arkkitehtuuriosasto 

sisustusarkkitehti: Laura Kuusinen, HKR-arkkitehtuuriosasto 

 rakennesuunnittelija: Jarmo Jantunen, HKR-arkkitehtuuriosasto 

 pihasuunnittelija: Timo Soini, Ympäristösuunnittelu Harju-Soini 

 geosuunnittelu: Mirva Koskinen, Geotekninen osasto, Kiinteistövirasto 

 lvia-suunnittelija: Peter Malmström, Granlund Oy 

 sähkösuunnittelija: Antti Kulmala, Granlund Oy 

 energiasuunnittelu: Kristian Bäckström, Granlund Oy  

 keittiösuunnittelija: Pirjo Pajarinen, HKR-arkkitehtuuriosasto 

 akustinen suunnittelija: Tarja Lahti, Akukon Oy   

 palokonsultti: Katja Haapamäki, L2 Paloturvallisuus Oy 

 

 

Toteutuksen suunnittelu tapahtuu tilakeskuksen valitseman rakennuttajakonsultin johdolla. 
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KOHDE      Esityspvm: 16.10.2015 

Kohteen osoite: Köökarinpolku 1, 00840 Helsinki 
Työnkuvaus:  Päiväkoti Yliskylän korvaava uudisrakennus  
 

PERUSTELUOSA 

Toiminnalliset perustelut: 
Suomenkielisten 1-6-vuotiaiden lasten määrä kasvaa Laajasalon alueella noin 900:lla seuraa-
van kymmenen vuoden aikana. Merkittävä osa kasvusta johtuu Kruunuvuorenrannan uudesta 
asuinalueesta sekä alueella tapahtuvasta täydennysrakentamisesta.  
Päivähoitotarpeen lisääntyessä päiväkoti Yliskylä luetaan alueen pysyvään palveluverkkoon. 
Päiväkoti Yliskylän hanke on vuosien 2016-2025  talonrakennushankkeiden rakentamisohjel-
massa ajoitettuna vuosille 2017-2018.   
 

Toiminnan järjestäminen rakennusaikana: 
Väistötiloja ei tarvita. 
 

Taloudelliset perustelut: 
Yliskylän päiväkodin tilat ovat mittavan peruskorjauksen sekä laajennuksen tarpeessa. Selvitys-
ten mukaan rakennuksen peruskorjaus ja päiväkodin laajennus asettuvat kustannuksiltaan vas-
taaviksi kuin uudishankkeen kustannukset.  Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan uudisra-
kennukseen tulee siirtymään päiväkoti Yliskylän lapsien lisäksi myös päiväkoti Sarvaston lapset. 
Päiväkoti Sarvaston peruskorjauksesta on luovuttu.  
Talouden näkökulmasta katsottuna uudisrakennuksen tilat ovat vanhoja päiväkotitiloja tehok-
kaampia muun muassa  tilapaikkojen, toimintojen ja tilojen energiatehokkuuden kannalta. 
Hanketta esitetään toteutettavaksi suurempana kuin 1500brm2, koska Yliskylän alueen väestö-
ennuste on voimakkaasti kasvava osana Kruunuvuoren rannan rakentumista. 
 

Tekniset perustelut: 

      
 

KÄYTTÖ- JA LAAJUUSTIEDOT 

Käyttötarkoitus: Päiväkotihoito 
 Pinta-ala br-m2 
1. Laajuus  arvio + 2000 
2. Tilapaikat  n. 230 
3.              
             
 

KUSTANNUSTIEDOT 

Rakentamiskustannukset:       euroa        e/br-m2 
Muutos käyttökustannuksiin  +/-:       e/vuosi 
Muutos käyttömenoihin:        
 

AIKATAULU 

Toteutusaika (kk/v): 2017 - 2018  
 
 

Mahdolliset lisätiedot: 

Varhaiskasvatusalueen päällikkö Ritva Lavinto 
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YHTEYSTIEDOT 

Yhteyshenkilö: sama puh.        fax.       

 
Esityksen tekijä: Leena Kalalahti puh. 0407602515  fax.       
 
Allekirjoitus 
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7 ryhmätilakokonaisuutta
232 tilapaikkaa

TILARYHMÄ TILAT m2 kpl yht HUOM !

I Lasten ryhmätilat
ryhmähuoneet yht 100 7 711,5 2 kotipesää (64 m² = 30+30), tupa (40 m²) = 100m²
pienryhmätilat 10 4 50 kotipesien yhteydessä
wc- / pesutilat 12 7 80,5 vähintään 4 kpl
märkäeteiset 20 3,5 85
eteiset 30 3,5 110

1037
II Yhteistilat

salit - liikuntatilat varastoineen 125 aulaan yhdistettävissä
kerhotila / pienryhmä 26
työpaja / ateljee 26
liikuntaesteisten wc 11 2 kerrosta > 2 kpl
pääsisäänkäynti 2 tuulikaappi
kotikeittiö 4 sijainti ruokailutilan yhteydessä
ruokailu 119 salin ja yläaulan yhteydessä

313
III Henkilökuntatilat

toimisto 17
työtila 30,5
wc 4,5 2 kpl
pukuhuone/wc/suihku 53 m+n / vss

105
IV Huoltotilat

keittiö 69,5 kuumennuskeittiö
siivous ja vaatehuolto 20
sk 2,5 sk, 2.krs
varastot 12 2 kpl (+ vss:ssa)

104
YHTEENSÄ (hyöty-m²) 1559

bruttoala-arvio (1,35*hyöty-m²) 2513
huoneistoala-arvio (1,15*hyöty-m²) 1860 sisäporras ei mukana laskelmassa
tilapaikkamäärä-arvio (huoneistoala/8) 233 8 m² / tilapaikka

lasten toimintatilat yhteensä 1419
toimintatilat/tilapaikat 6 RT-tavoite 7 m² / tilapaikka

Kylmät / ulkotilat

ulkoleikkitila noin 15 m²/paikka 3900 luonnontilaista osaa 1500 m²
lasitettu kuisti 82 sisäänkäyntien yhteydessä
sadekatos 86 38 + 26 + 22 m²
vaunusuoja 57
ulkovälinevarasto 22

Yhteiset
jätehuoltotila syväsäilytys
kiinteistövälinevarasto 20
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Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4

Rakennusteknilliset osat
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Huomioita

Alueosat
Maaosat x
Tuennat ja vahvistukset x
Päällysteet x
Alueen varusteet, opasteet x
Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit x
Pihavarastot, katokset, jätekatokset x

Talo-osat
Perustukset
Anturat x
Perusmuurit x
Salaojat x
Alapohjat
Alapohjalaatat x
Kanaalit
Runko
Kantavat seinät x
Pilarit, palkit x
Välipohjat x
Yläpohjat x
Julkisivut
Ulkoseinät, julkisivupinnat x
Lämmöneristeet x
Ikkunat x
Ulko-ovet, lukot x
Vesipellit x
Julkisivuvarusteet x
Ulkotasot
Parvekkeet x
Katokset x
Vesikatot
Vesikattorakenteet, vesikatteet x
Räystäsrakenteet x
Vesikourut, syöksytorvet x
Kattoikkunat
Muut rakennusosat

Tilaosat
Tilan jako-osat



Väliseinät x
Lasiväliseinät x
Kaiteet x
Palo-ovet x
Väliovet, erityisovet x
Lukitus x
Tilapinnat
Lattioiden pintarakenteet x
Sisäkatot, alakatot x
Seinien pintarakenteet x
Tilavarusteet
Kiintokalusteet x
Varusteet, opasteet x
Laitteet x
Muut tilaosat
Hissit x
Portaat x
Tulisijat ja savuhormit
ATEX-tilat
Muut rakennusosat



LVIA-järjestelmät
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Huomioita

Lämmitysjärjestelmä
Lämpöjohdot x
Lämmönjakokeskus x
Lämmityspatterit x
Lattialämmitys x
Vesimäärän mittaus x Päämittaus ja keittiön alamittaus
Vuodonilmaisimet x

Käyttövesijärjestelmä
Vesijohdot x
Vesikalusteet x

Viemärijärjestelmä
Viemärijohdot x
Pohjaviemärit x
Rasvanerotuskaivo x Sijoitetaan ulos

Sadevesijärjestelmä
Sadevesiviemärit x
Sadevesikaivot x

Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtokoneet x
IV-kanavistot x
IV-päätelaitteet x
IV:n jäähdytysjärjestelmät
Lämmön talteenottojärjestelmä x

Muut järjestelmät
Kaasujärjestelmät
Paineilmajärjestelmät
Kylmäjärjestelmät, jäähdytyslaitteet x Keittiön kylmiö
Koneellinen savunpoisto
Palontorjuntajärj., pikapalopostit x
Palonsammutusjärjestelmät
Kohdepoistojärjestelmät
Purunpoistojärjestelmä

Liittymät
Kaukolämpöliittymä x
Vesiliittymä x
Viemäriliittymä x



Rakennusautomaatiojärjestelmät
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Huomioita

Rakennusautomaatiojärjestelmä x
Savunpoiston ohjausjärjestelmä
Palopeltienohjausjärjestelmä

Sähköjärjestelmät
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Huomioita

Asennus- ja apujärjestelmät
Kaapelihyllyjärjestelmät X
Johtokanavajärjestelmät X
Lattiakanavajärjestelmät
Läpiviennit X
Esitystekniset apujärjestelmät

Pääjakelujärjestelmä
Muuntamo ja keskijännitekojeisto
Sähköliittymä X
Pääkeskukset X
Nousu- ja jakokeskukset X
Kaapelointi X
Varavoimajärjestelmä
Aurinko- tai tuulivoimajärjestelmät X Aurinkosähköjärjestelmä

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys
Kiinteistön laitteet ja -laitteistot X
LVI-laitteet ja -laitteistot X
Käyttäjän laitteet ja -laitteistot X
Kylmälaitteiden sähköistys X

Sähköliitäntäjärjestelmät
Pistorasiat X
Kosketinkiskojärjestelmät

Valaistusjärjestelmät
Sisävalaistusjärjestelmä X
Ulkovalaistusjärjestelmä X
Aluevalaistusjärjestelmä
Julkisivuvalaistusjärjestelmä X
Esitysvalaistusjärjestelmä

Rakennuksen sähkölämmitysjärj.



Lattialämmitykset
Putkistojen saattolämmitys X
Sulanapitojärjestelmät X

Turvavalaistusjärjestelmät
Poistumisreitti- ja turvavalaistusjärj. X
Hätävalaistusjärjestelmä

Tietotekniset järjestelmät
Antennijärjestelmä X
Yleiskaapelointijärjestelmä X
Puhelinjärjestelmä
Ovipuhelinjärjestelmä X Kellarin ovelta keittiöön

Tilakohtaiset kuva- ja äänijärj.
AV-järjestelmä X AV-kaapelointi ja -rasiat (laitteet käyttäjän hankinta)

Esitysäänentoistojärj. (näyttämöt)
Kuvanesitysjärjestelmä
Kuuloa avustavat järjestelmät X Induktiosilmukka saliin

Merkinanto- ja kutsujärjestelmät
Ajannäyttöjärjestelmä
Varattuvalojärjestelmä
Kutsujärjestelmä X Inva-WC-hälytys- ja ovikellojärjestelmät

Vuoronumerojärjestelmä
Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät

Informaatiopalvelujärjestelmä X  Ulkoeteisiin sijoitetaan näyttötaulut tiedottamiseen

Opastevalojärjestelmä
Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä

Tilaturvallisuusjärjestelmät
Sähkölukitusjärjestelmä X iLOQ -järjestelmä

Kulunvalvontajärjestelmä X iLOQ -järjestelmä

Murtoilmaisinjärjestelmä X Yhdistetty palovaroitin- ja murtoilmaisinjärjestelmä

Kameravalvontajärjestelmä X
Henkilöturvallisuusjärjestelmä

Paloturvallisuusjärjestelmät
Paloilmoitinjärjestelmä
Palovaroitinjärjestelmä X Yhdistetty palovaroitin- ja murtoilmaisinjärjestelmä

Savunpoistojärjestelmä
Palopeltien ohjaus- ja valvontajärj.
Palo-ovien ohjaus- ja valvontajärj.
Savusulkujärjestelmä
Äänievakuointijärjestelmä

Automaatio- ja mittausjärjestelmät
Rakennusautomaatiojärjestelmä X
Käyttöveden mittausjärjestelmä X
Sähköenergian mittausjärjestelmä X
Lämmön mittausjärjestelmä X

Muut järjestelmät
Varavoimajärjestelmät
Ukkossuojausjärjestelmä X Sähkökeskuksiin asennetaan ylijännitesuojat
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17 770

14 695

15 120

2 650

50 470

57 270

PO/EI30 LS

PO
R

STU
A /

LASIKU
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LO

IVK

IVK

IVK

EI
60

JÄTEHUOLTO /

SYVÄSÄILYTYS (Molok)

+33.48

n. +30.00

+27.00

TIKAS

TIKAS

dB

+28.17

POLKUPYÖRÄPAIKOITUS (HLÖKUNTA)

+29.70

(2m)

(2m)

+28.20

+29.35

+28.60

+29.00
LUISKA / 8% (5m)

LUISKA / 8% (5m)

LUISKA / 8% (5m)

+29.98

dB

+29.35
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dB

dB

PPP
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LO
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dB
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dB

 40  lok.

dB-RAK. / VP3

LO

PKH / N

VAR

PKH / M

PH / M

PH / N

VSS /
TEKN.

ILTAKÄYTTÖ

/ PORTTI

LU
H

TITER
ASSI

SALI AVATTAVISSA

/ SULJETTAVISSA

ILTAKÄYTTÖ
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n.+30.00

SALI JAETTAVISSA

KAHTEEN OSAAN

LUISKA / 5%
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dB
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22 650

27 820

57 270

14 695
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I3
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TIKAS
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STU
A /
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dB
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2. krs

kellarikrs



TIKAS + KATTOSILTA

TIKAS KATTOSILTA + VESIKOURU

VESIK.

AURINKOSÄHKÖ- JA

AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄT (n.450m2)

JALKARÄNNI

TIKAS

A1

B1

B1
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+30,00

+38,36

+35,51

+40,02

+29,70

+34,00

3 
55

0

+31,07

+27,00

2 
40

0

AP2

YP1US1

KALLIOPINTA (geo)

AURINKOSÄHKÖPANEELIT

AP1

SALI SALI/RUOK. TER.

+35,51

+34,00

+30,00

+28,86

+38,36
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+29,29

+34,00

+29,70

+30,97

2 
40

0
2 

40
0

3 
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0
3 

45
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VP1 US1

KALLIOPINTA (geo)
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TUPA/KOTIPESÄPIENR. KTER.

LPK YLISKYLÄ / LEIKKAUKSET  AA ja BB / 1:300 / HANKESUUNNITELMA 10.2.2016 / LIITE 5 HKR / ARK / AAT / JAH

A-A

B-B



+35,51

+34,00

+30,00

+29,35

+38,36

+30,00

+29,05

+40,02

+28,60

+29,70

+30,75

OLEVA MAANPINTA (tarkistetaan)

JULKISIVU ETELÄÄN

1.

5.
6.

3.

2.

5.

4.

LPK YLISKYLÄ / JULKISIVU / 1:300 / HANKESUUNNITELMA 10.2.2016 / LIITE 5 HKR / ARK / AAT / JAH

MATERIAALIT:

1. BETONI (LAUTAMUOTTI)
2. PUHTAAKSI MUURATTU TIILI (ERIKOISSAUMAUS)
3. LASI
4. KUITUSEMENTTILEVY (VÄRILLINEN)
5. TERÄS, MAALATTU
6. KONESAUMATTU PELTI, MAALATTU
7. RAKENNUSLEVY, RAPATTU
8. PERFOROITU TERÄSLEVY, MAALATTU
9. LIUSKEKIVI

8.

1.



+28,90
+29,35

+34,00

+30,75

P Ä I V Ä K O T I  Y L I S K Y L Ä

+30,00

+38,36

+35,51

+40,02

+29,70

+27,00

+28,17

OLEVA MAANPINTA (tarkistetaan)

JULKISIVU LÄNTEEN

1.

5.

6.

3. 4.

LPK YLISKYLÄ / JULKISIVU / 1:300 / HANKESUUNNITELMA 10.2.2016 / LIITE 5 HKR / ARK / AAT / JAH

MATERIAALIT:

1. BETONI (LAUTAMUOTTI)
2. PUHTAAKSI MUURATTU TIILI (ERIKOISSAUMAUS)
3. LASI (3b PARVEKELASITUS)
4. KUITUSEMENTTILEVY (VÄRILLINEN)
5. TERÄS, MAALATTU
6. KONESAUMATTU PELTI, MAALATTU
7. RAKENNUSLEVY, RAPATTU
8. PERFOROITU TERÄSLEVY, MAALATTU
9. LIUSKEKIVI

8.

1.

7. 7.

5.

3b.



+35,51

+30,00+30,00

+38,36

+27,80

+27,00

+29,35

+40,02

+28,17

OLEVA MAANPINTA (tarkistetaan)

JULKISIVU POHJOISEEN

1.

5.

2.

3.

2.

LPK YLISKYLÄ / JULKISIVU / 1:300 / HANKESUUNNITELMA 10.2.2016 / LIITE 5 HKR / ARK / AAT / JAH

MATERIAALIT:

1. BETONI (LAUTAMUOTTI)
2. PUHTAAKSI MUURATTU TIILI (ERIKOISSAUMAUS)
3. LASI
4. KUITUSEMENTTILEVY (VÄRILLINEN)
5. TERÄS, MAALATTU
6. KONESAUMATTU PELTI, MAALATTU
7. RAKENNUSLEVY, RAPATTU
8. PERFOROITU TERÄSLEVY, MAALATTU
9. LIUSKEKIVI

5.

9.

5.



+40,02

+30,00

+29,05

+27,33

OLEVA MAANPINTA (tarkistetaan)

JULKISIVU ITÄÄN

3.

2.
5.

LPK YLISKYLÄ / JULKISIVU / 1:300 / HANKESUUNNITELMA 10.2.2016 / LIITE 5 HKR / ARK / AAT / JAH

MATERIAALIT:

1. BETONI (LAUTAMUOTTI)
2. PUHTAAKSI MUURATTU TIILI (ERIKOISSAUMAUS)
3. LASI
4. KUITUSEMENTTILEVY (VÄRILLINEN)
5. TERÄS, MAALATTU
6. KONESAUMATTU PELTI, MAALATTU
7. RAKENNUSLEVY, RAPATTU
8. PERFOROITU TERÄSLEVY, MAALATTU
9. LIUSKEKIVI

1.

5.




