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Kokousaika 18.06.2013 15:00 - 17:06

Kokouspaikka Kasarmikatu 21

Läsnä

Jäsenet

Nyholm, Henrik puheenjohtaja
Korpinen, Sini
Landén, Maria
Möller, Antti
Pasterstein, Dennis saapui 15:03, poissa: 283§
Sahlberg, Pörrö
Valokainen, Tuomo
Norvio, Sirpa varajäsen

saapui 15:05, poissa: 283-284§
Hänninen Tuula poissa

Muut

Perälä, Erkki kaupunginhallituksen varaedustaja
saapui 15:09, poissa: 283-286§

Hietala, Antti osastopäällikkö
Kauto, Jukka kaupunginarkkitehti
Saarinen, Raimo K kaupungininsinööri
Tikka, Olavi tulosryhmän johtaja

poistui 15:56, poissa: 292-299§
Torvinen, Osmo osastopäällikkö
von Knorring, Maria viestintäpäällikkö
Salo-Halinen, Anna-Leena pöytäkirjanpitäjä
Karttunen, Jarkko asiantuntija

saapui 15:09, poistui 15:45, paikalla: 
287§

Korhonen, Timo vs. osastopäällikkö
Verkamo, Harri asiantuntija

saapui 15:09, poistui 15:45, paikalla: 
287§
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§ Asia

283 Ki/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta

284 Ki/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

285 Ki/3 Ilmoitusasiat

286 Ki/4 Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta

287 Ka/2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Veturitien liikennesuunnitelmasta 
ja sen tunneliosuuden hankesuunnitelmasta

288 Rt/1 Ilmalan alueen kadut, urakoitsijan valinta

289 Rt/2 Töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poisto sekä pintojen suojaus, 
puitesopimuksen jatkaminen optiokaudelle 1.1. - 31.12.2014

290 Rt/3 Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakan työt, 
muutostyövarauksen korottaminen

291 Ho/1 Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 15.5.2013 § 
223 vahingonkorvausasiassa

292 Ka/1 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Laajasalon (49.ko) 
asemakaavan muutosehdotuksesta

293 Po/1 Pyöräasema- ja mainoslaitepaikkojen luovuttaminen liikennelaitos -
liikelaitokselle kaupunkipyörähankkeen toteuttamista varten

294 Ko/1 Katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimiston toimistopäällikön viran 
kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen

295 Ko/2 Yksityisteiden yksittäisiin hankkeisiin kohdistuvat 
perusparannusavustukset 2013

296 Ko/3 Puroniityntien yksityistien ylläpidon siirto Helsingin kaupungille

297 Ko/4 Kontula-Kivikko-Kurkimäki-Vesala-Mellunmäki alueiden 
yhteistoimintasopimus 2013-2016

298 Ko/5 Yleisten töiden lautakunnan lausunto pyöräilyn edistämisohjelman 
luonnoksesta

299 Ko/6 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2013, Kallvikinniemen ja 
Ribbingö-Husö tiekunnat
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§ 283
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Valokainen varalla Sahlberg ja 
Landén varalla Möller tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hänninen varalla Valokainen ja 
Landén varalla Nyholm tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
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§ 284
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen
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§ 285
Ilmoitusasiat

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee merkitä tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 212 Kaj/9

Sörnäisten tonttien nro 291/4 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 
12174, Sörnäisten verokampus)

HEL 2011-001236 T 10 03 03

- -

(arkkitehtuuriosasto)

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 212 Kaj/9

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 213 Kaj/10

Vanhankaupungin erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 
12159, Villa Arabeskin alue)

HEL 2012-009786 T 10 03 03

- -

(arkkitehtuuriosasto)

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 213 Kaj/10

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 214 Kaj/11

Malmin tontin 38317/3 asemakaavan muuttaminen (nro 12135, 
Pihlajistontie 1)

HEL 2011-010608 T 10 03 03

http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
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- -

(arkkitehtuuriosasto)

Kaupunginvaltuusto 29.5.2013 § 214 Kaj/11

Kaupunginhallitus 3.6.2013 § 665 Ryj/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 
22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

yleisten töiden lautakunta 28.5.2013

- -

(hallinto-osasto)

Kaupunginhallitus 3.6.2013 § 669 Stj/1

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman seuranta

HEL 2011-008634 T 06 01 02

- -

(hallinto-osasto)

Kaupunginhallitus 3.6.2013 § 669 Stj/1

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.5.2013 § 176

Kantelettarentien liikennejärjestelyt

HEL 2013-006069 T 08 00 00

- -

(Katu- ja puisto-osasto)

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.5.2013 § 176

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginvaltuusto/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-05-29_Kvsto_10_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-06-03_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-06-03_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-06-03_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-06-03_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-06-03_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-06-03_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-06-03_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-06-03_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/hki/helsinki/fi/P__t_ksenteko+ja+hallinto/P__t_ksenteko/Kaupunginhallitus/P__t_sasiakirjat/Asiakirja?ls=11&doc=Halke_2013-06-03_Khs_22_Pk
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2013-05-28_Kslk_15_Pk
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2013-05-28_Kslk_15_Pk
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2013-05-28_Kslk_15_Pk
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2013-05-28_Kslk_15_Pk
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2013-05-28_Kslk_15_Pk
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2013-05-28_Kslk_15_Pk
http://www.hel.fi/hki/Ksv/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Ksv_2013-05-28_Kslk_15_Pk
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§ 286
Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätösten seuranta

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti, että rakennusviraston viranhaltijoiden 
päätöksiä ajalta 6. - 12.6.2013 ei oteta lautakunnan käsiteltäväksi.

 Kaupungininsinööri 12.6.2013 § 21
 Katu- ja puisto-osasto osastopäällikkö 11.6.2013 § 9
 Katu- ja puisto-osasto toimistopäällikkö KIT 12.6.2013 § 8 - 9
 Palveluosasto osastopäällikkö 10.6.2013 § 6
 Palveluosasto toimistopäällikkö PAK 11.6.2013 § 308 - 319

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee, että rakennusviraston 
viranhaltijoiden päätöksiä ajalta 6. - 12.6.2013 ei oteta lautakunnan 
käsiteltäväksi.

 Kaupungininsinööri 12.6.2013 § 21
 Katu- ja puisto-osasto osastopäällikkö 11.6.2013 § 9
 Katu- ja puisto-osasto toimistopäällikkö KIT 12.6.2013 § 8 - 9
 Palveluosasto osastopäällikkö 10.6.2013 § 6
 Palveluosasto toimistopäällikkö PAK 11.6.2013 § 308 - 319

Esittelijä
kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Oheismateriaali

1 Kaupungininsinööri viranhaltijan pöytäkirja 12.06.2013/12
2 Osastopäällikkö viranhaltijan pöytäkirja 11.06.2013/09
3 Toimistopäällikkö KIT viranhaltijan pöytäkirja 12.06.2013/06
4 Osastopäällikkö viranhaltijan pöytäkirja 10.06.2013/05
5 Toimistopäällikkö PAK viranhaltijan pöytäkirja 11.06.2013/42
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§ 287
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Veturitien 
liikennesuunnitelmasta ja sen tunneliosuuden hankesuunnitelmasta

HEL 2013-004742 T 08 00 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Veturitie yhdistää Hakamäentien ja Tuusulanväylän 
Nordenskiöldinkatuun ja Teollisuuskatuun samalla toimien Pasilan 
alueen yhteytenä ympäröivään katuverkkoon. Keski-Pasilaan on 
tulevaisuudessa tulossa merkittävästi uutta rakentamista, mikä lisää 
liikennettä alueella. Myös kantakaupungin uudet asuinalueet lisäävät 
liikennettä Pasilan alueella. Veturitien toteuttaminen mahdollistaa 
Keski-Pasilan tornialueen, keskustakorttelin ja ratapihakortteleiden 
asuinalueen rakentumisen.

Veturitien toteuttamisen kustannukset ovat noin 140 miljoonaa euroa. 
Hankkeen toteuttaminen liikennesuunnitelmassa esitetyssä 
laajuudessa ja aikataulussa on haasteellista kaupungin nykyisessä ja 
tulevassa rahoitustilanteessa. Keski-Pasilan maankäytön kehittäminen 
suunnitellulla tavalla tulee kuitenkin pystyä toteuttamaan.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta toteuttaa 
Veturitien tunneliratkaisut vaiheittain siten, että ensivaiheessa 
toteutetaan vain keskustakorttelin kaukalo-osuus ja tornialueen 
kohdalla tunnelivaihtoehto korvataan ensivaiheessa maanpäällisellä 
ratkaisulla. Tornialueen ja Toralinnan seisontaraiteiden välisen 
tunneliosuuden toteuttamisen siirtäminen myöhemmäksi, kun 
esimerkiksi seisontaraiteiden alueen tulevaisuuden maankäyttö on 
ratkaistu, leikkaa kustannuksia ensivaiheessa arviolta noin 45 
miljoonaa euroa.

Veturitien toteuttaminen mahdollistaa Pasilan poikittaisten yhteyksien 
kehittämisen. Rautatieläisenkadun jatke radan ali on merkittävä 
poikittainen yhteys tulevaisuudessa ja mahdollistaa Pasilan sillan 
muuttamisen joukkoliikennekaduksi. Rakennusvirastossa on 
alkamassa rakennettavuusselvitys Rautatieläisenkadun jatkeen 
toteuttamisesta. Jatkeen toteuttaminen voi mahdollisesti tuoda Pasilan 
sillan osalta kustannussäästöjä noin 7 miljoonaa euroa, mikäli nykyisen 
sillan levennystä ei ole tarve toteuttaa Pasilan aseman kohdalle tulevaa 
joukkoliikenneterminaalia varten. 
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Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu 
noin 20 miljoonaa euroa. Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttaminen 
poistaa mahdollisesti tarpeen rakentaa väliaikainen silta Veturitielle 
rantaradan yli. Veturitien rantaradan ylittävän sillan rakentamisessa 
tarvittavan väliaikaisen sillan kustannuksiksi on arvioitu 
rakennusvirastossa noin 500 000 euroa ja uuden sillan 
kokonaiskustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta ehdottaa, että kaupungin investointien 
rahoitustilanteesta johtuen tulee tutkia mahdollisuutta siirtää 
Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttamista ja ensivaiheessa toteuttaa 
poikittaiset yhteydet kehittämällä Pasilan siltaa sekä toteuttaa Veturitien 
rantaradan ylittävä sillan rakentaminen väliaikaisilla siltajärjestelyillä. 
Vaiheistamalla Rautatieläisenkadun jatkeen toteutusta myöhemmäksi 
voidaan ensivaiheen kustannuksia pienentää noin 10 miljoonalla 
eurolla.

Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa Pasilan 
keskustakorttelin rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto käynnistää 
Veturitien liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta 
Veturitien yleissuunnitelman päivityksen syksyllä 2013 ja katu- ja 
rakennussuunnitelman laatimisen keväällä 2014. Veturitien katu- ja 
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, että Veturitie voidaan 
rakentaa ja ottaa käyttöön keskustakorttelin rakentamisen ja 
toteutussopimuksen edellyttämässä aikataulussa vuosina 2015 - 2020.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Antti Möller: Lisäys päätösehdotuksen 7. kappaleen loppuun.

"Veturitien osalta tulisi myös tutkia vaihtoehtoja, joilla toteutettaisiin vain 
Keski-Pasilan liikenteen kannalta välttämättömät ratkaisut."

Kannattajat: Pörrö Sahlberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys päätösehdotuksen 7. kappaleen loppuun. "Veturitien 
osalta tulisi myös tutkia vaihtoehtoja, joilla toteutettaisiin vain Keski-
Pasilan liikenteen kannalta välttämättömät ratkaisut."

Jaa-äänet: 4
Sini Korpinen, Maria Landén, Sirpa Norvio, Dennis Pasterstein
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Ei-äänet: 3
Antti Möller, Pörrö Sahlberg, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 1
Henrik Nyholm

Poissa: 1
Tuula Hänninen

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös  23.4.2013 (§ 133)
2 Veturitien tunnelin hankesuunnitelma 30.11.2012
3 Piirustus 6179-7
4 Piirustus 6180-7

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
Arkkitehtuuriosasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Veturitie yhdistää Hakamäentien ja Tuusulanväylän 
Nordenskiöldinkatuun ja Teollisuuskatuun samalla toimien Pasilan 
alueen yhteytenä ympäröivään katuverkkoon. Keski-Pasilaan on 
tulevaisuudessa tulossa merkittävästi uutta rakentamista, mikä lisää 
liikennettä alueella. Myös kantakaupungin uudet asuinalueet lisäävät 
liikennettä Pasilan alueella. Veturitien toteuttaminen mahdollistaa 
Keski-Pasilan tornialueen, keskustakorttelin ja ratapihakortteleiden 
asuinalueen rakentumisen.

Veturitien toteuttamisen kustannukset ovat noin 140 miljoonaa euroa. 
Hankkeen toteuttaminen liikennesuunnitelmassa esitetyssä 
laajuudessa ja aikataulussa on haasteellista kaupungin nykyisessä ja 
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tulevassa rahoitustilanteessa. Keski-Pasilan maankäytön kehittäminen 
suunnitellulla tavalla tulee kuitenkin pystyä toteuttamaan.

Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee tutkia mahdollisuutta toteuttaa 
Veturitien tunneliratkaisut vaiheittain siten, että ensivaiheessa 
toteutetaan vain keskustakorttelin kaukalo-osuus ja tornialueen 
kohdalla tunnelivaihtoehto korvataan ensivaiheessa maanpäällisellä 
ratkaisulla. Tornialueen ja Toralinnan seisontaraiteiden välisen 
tunneliosuuden toteuttamisen siirtäminen myöhemmäksi, kun 
esimerkiksi seisontaraiteiden alueen tulevaisuuden maankäyttö on 
ratkaistu, leikkaa kustannuksia ensivaiheessa arviolta noin 45 
miljoonaa euroa.

Veturitien toteuttaminen mahdollistaa Pasilan poikittaisten yhteyksien 
kehittämisen. Rautatieläisenkadun jatke radan ali on merkittävä 
poikittainen yhteys tulevaisuudessa ja mahdollistaa Pasilan sillan 
muuttamisen joukkoliikennekaduksi. Rakennusvirastossa on 
alkamassa rakennettavuusselvitys Rautatieläisenkadun jatkeen 
toteuttamisesta. Jatkeen toteuttaminen voi mahdollisesti tuoda Pasilan 
sillan osalta kustannussäästöjä noin 7 miljoonaa euroa, mikäli nykyisen 
sillan levennystä ei ole tarve toteuttaa Pasilan aseman kohdalle tulevaa 
joukkoliikenneterminaalia varten. 

Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttamisen kustannuksiksi on arvioitu 
noin 20 miljoonaa euroa. Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttaminen 
poistaa mahdollisesti tarpeen rakentaa väliaikainen silta Veturitielle 
rantaradan yli. Veturitien rantaradan ylittävän sillan rakentamisessa 
tarvittavan väliaikaisen sillan kustannuksiksi on arvioitu 
rakennusvirastossa noin 500 000 euroa ja uuden sillan 
kokonaiskustannuksiksi noin 10 miljoonaa euroa.

Yleisten töiden lautakunta ehdottaa, että kaupungin investointien 
rahoitustilanteesta johtuen tulee tutkia mahdollisuutta siirtää 
Rautatieläisenkadun jatkeen toteuttamista ja ensivaiheessa toteuttaa 
poikittaiset yhteydet kehittämällä Pasilan siltaa sekä toteuttaa Veturitien 
rantaradan ylittävä sillan rakentaminen väliaikaisilla siltajärjestelyillä. 
Vaiheistamalla Rautatieläisenkadun jatkeen toteutusta myöhemmäksi 
voidaan ensivaiheen kustannuksia pienentää noin 10 miljoonalla 
eurolla.

Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa Pasilan 
keskustakorttelin rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto käynnistää 
Veturitien liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta 
Veturitien yleissuunnitelman päivityksen syksyllä 2013 ja katu- ja 
rakennussuunnitelman laatimisen keväällä 2014. Veturitien katu- ja 
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, että Veturitie voidaan 
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rakentaa ja ottaa käyttöön keskustakorttelin rakentamisen ja 
toteutussopimuksen edellyttämässä aikataulussa 2015 - 2020.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa liikennesuunnitelman hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on pyytänyt tästä liikennesuunnitelmasta ja sen 
tunneliosuuden hankesuunnitelmasta yleisten töiden lautakunnan 
lausuntoa 28.6.2013 mennessä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 23.04.2013 (§ 133) esittää 
kaupunginhallitukselle, että Veturitien liikennesuunnitelma hyväksytään 
liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6179-7 ja 6180-7 mukaisena 
seuraavalla lisäyksellä: jatkosuunnittelussa selvitetään, onko 
tarkoituksenmukaista siirtää Veturitien keskellä oleva vihreä 
jalankulkualueen ja ajokaistojen väliin.

Yleiskaava ja osayleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Veturitie on merkitty Pasilan alueella 
ainoaksi etelä-pohjoissuuntaiseksi pääkaduksi. Lisäksi yleiskaavaan on 
merkitty Teollisuuskadun jatke Veturitielle sekä Tuusulanväylän jatke 
Veturitielle. Keski-Pasilan osayleiskaava hyväksyttiin 
kaupunginvaltuustossa 14.6.2006.

Taustasuunnitelmat

Keski-Pasilan katuverkon yleissuunnitelma valmistui 16.3.2006. 
Yleissuunnitelmassa on esitetty Veturitien linjaus ratojen vieressä sekä 
poikittaiset katuyhteydet Veturitieltä Länsi-Pasilaan. Suunnitelmassa 
Veturitie ja Teollisuuskadun jatke on suunniteltu osaksi pääkatuverkkoa 
ja korostettu Teollisuuskadun jatkeen tärkeyttä liikenteen ohjaamiseksi 
pois Pasilansillalta. Veturitien ja Teollisuuskadun liittymä on esitetty 
suunnitelmassa eritasoisena kiertoliittymänä. Jalankulun ja pyöräilyn 
yhteyksissä on noudatettu Pasilan osayleiskaavan periaatteita.

Veturitien liikennesuunnitelma hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.8.2010 Keski-Pasilan 
keskustakorttelin kilpailun lähtökohdaksi. Rakennusvirastossa on tehty 
tämän liikennesuunnitelman pohjalta Keski-Pasilan pääkatujen 
yleissuunnitelma, joka valmistui 1.3.2011.

Veturitien tunnelin rakennustekninen yleissuunnitelma valmistui 
19.9.2011. Yleissuunnitelmassa vertailtiin neljää eri tunnelivaihtoehtoa, 
joista vaihtoehto 3 on ollut jatkosuunnittelun pohjana. Vaihtoehdosta 3 
on tehty Veturitien tunnelin hankesuunnitelma 30.11.2012.
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Talvella 2012 - 2013 valmistuneessa Uudenmaan ELY-keskuksen ja 
Helsingin kaupungin yhteisessä Hakamäentien kehittämistä 
koskevassa selvityksessä todettiin kiireellisimpien ja kannattavimpien 
Hakamäentiehen liittyvien kehittämistarpeiden olevan Tuusulanväylän 
kääntö Veturitielle sekä Hakamäentien jatkaminen lännessä 
Turunväylälle. Tuusulanväylän kääntämistä Veturitielle voidaan pitää 
koko liikennejärjestelmän näkökulmasta hyvin tarkoituksenmukaisena 
hankkeena. Hankkeelle ei kuitenkaan ole tällä hetkellä aikataulua tai 
varattu rahoitusta.

Nykytilanne

Veturitien nykyinen linjaus kulkee Länsi-Pasilan itäreunassa ja se on 1 
+ 1 -kaistainen pääkatu. Veturitien keskimääräinen liikennemäärä on 
kadun eteläpäässä 19 800 ajoneuvoa, Länsi-Pasilan kohdalla 16 700 
ajoneuvoa ja Hakamäentien liittymän kohdalla 21 500 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Veturitien länsipuolella on jalankululle ja pyöräilijöille 
yhteys Nordenskiöldinkadun ja Pasilankadun välisellä osuudella. 
Radiokadun pohjoispuolella on Veturitien itäreunassa jalankulku- ja 
pyöräily-yhteys, joka jatkuu aina Metsälään saakka. Pasilankadun ja 
Radiokadun välisellä osuudella Veturitiellä ei ole erillistä jalankulku- tai 
pyöräily-yhteyttä.

Tulevaisuus

Keski-Pasilan osayleiskaavan alueelle rakennetaan tulevaisuudessa 
asuntoja 4 000 asukkaalle. Sinne sijoittuu myös 10 000 - 15 000 
työpaikkaa. Lisäksi Keski-Pasilan lähiympäristöön Pohjois-Pasilaan, 
Ilmalaan sekä Vallilan konepajan alueelle on tulossa huomattavasti 
uutta maankäyttöä. Pasilan aseman viereen on suunniteltu 
rakennettavan mittava liikekeskus. Tuusulanväylän jatke on suunniteltu 
linjattavaksi tulevaisuudessa Metsälän liittymän jälkeen Veturitielle.

Pasilan rakentamisen sekä Tuusulanväylän jatkeen myötä Veturitien 
liikenne tulee kasvamaan voimakkaasti. Veturitien liikenteen on arvioitu 
kasvavan vuonna 2035 Keski-Pasilan kohdalla 52 000 ajoneuvoon 
vuorokaudessa. Teollisuuskadun jatkeen liikennemäärän on arvioitu 
vuonna 2035 olevan 18 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Liikennemäärien arvioissa on otettu huomioon Keski-Pasilan ja sen 
lähialueiden rakentaminen, Tuusulanväylän jatke Veturitielle sekä 
Hakamäentien jatkeet Turunväylälle ja Lahdenväylälle. Pasilan alueen 
liikenteen kasvu pyritään keskittämään Veturitielle, jotta muiden katujen 
toimivuus voidaan turvata ja liikenteen ympäristöhaittoja rajoittaa.

Suunnitelma

Liikennesuunnitelmassa (piirustukset 6179-7 ja 6180-7) Veturitie 
linjataan Pasilankadun ja Rantaradan ylittävän sillan välisellä matkalla 
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kulkemaan radan vieressä. Kadulla on Toralinnan ja Radiokadun välillä 
pääsääntöisesti 2 + 2 ajokaistaa. Ennen Hakamäentien liittymää 
kaistoja on 3 + 4 liittymän sujuvuuden vuoksi. Veturitielle rakennetaan 
liittymät Maistraatinportin, Kyllikinportin, Radiokadun ja 
Teollisuuskadun jatkeiden sekä Veturitallien kohdalle. 
Nordenskiöldinkadun, Pasilankadun ja Hakamäentien liittymiä 
parannetaan.

Teollisuuskadun jatkeen sekä Pasilankadun liittymät toteutetaan 
yksikaistaisina kiertoliittyminä. Teollisuuskadun liittymästä on myös 
ajoyhteys keskustakorttelin sekä tornialueen pysäköintiin ja huoltoon. 

Keski-Pasilan tornialueen kohdalla Veturitien alle rakennetaan 264 
metriä pitkä betonitunneli Pasilankadun ja Teollisuuskadun välille. 
Sinne ohjataan etelä-pohjoissuuntainen läpiajava liikenne. Tunneli 
vähentää huomattavasti pintaliikennettä Pasilankadun ja 
Teollisuuskadun välisellä osuudella, ja mahdollistaa paremmat 
jalankulku- ja pyöräily-yhteydet Veturitallien suunnasta Tornialueen ja 
Keskustakorttelin suuntaan. Lisäksi tunneli mahdollistaa paremmat 
ajoyhteydet Veturitalleille sekä Toralinnan seisontaraiteiden kohdalle 
mahdollisesti myöhemmin tulevalle muulle maankäytölle. 

Radiokadun ja Kyllikinportin jatkeen kohdalla olevat liittymät 
toteutetaan valo-ohjattuina liittyminä. Kyllikinportin jatkeen kohdalta on 
liikennesuunnitelmassa esitetty uusi katuyhteys ratojen alitse Itä-
Pasilaan Rautatieläisenkadun ja Ratapihantien liittymään. 
Maistraatinportin jatkeen liittymä toteutetaan suuntaisliittymänä ilman 
valo-ohjausta. Veturitallien kohdalla oleva liittymä toteutetaan T-
liittymänä ilman valo-ohjausta.

Pyöräliikenteen järjestelyt toteutetaan pääosin "Kantakaupungin 
pyöräliikenteen pääverkon tavoitesuunnitelman" sekä "Pyöräliikenteen 
laatukäytävien verkkosuunnitelman" mukaisesti. Veturitien itäreuna 
Kyllikinportin jatkeen kohdalta pohjoiseen on osa Rantaradan suuntaan 
kulkevaa pyöräliikenteen laatukäytävää ja se toteutetaan muuta 
verkkoa leveämpänä. Uusi radan alittava katuyhteys Kyllikinportin 
jatkeen ja Rautatieläisenkadun välillä tuo valo-ohjatun tasoliittymän 
Ratapihantieltä Veturitielle erkanevalle laatukäytävälle. Pääradan 
suuntaiselle laatukäytävälle on esitetty varaus uudelle jalankulun ja 
pyöräilyn sillalle, joka tulee ottaa huomioon radan alituksen 
suunnittelun yhteydessä.

Raitiotie Nordenskiöldinkadulla säilytetään nykyisellä paikallaan 
Pasilankadun liittymään saakka. Pasilankadulla Raitiotie linjataan 
molempiin suuntiin kadun länsireunaan, jolloin kaksi nykyistä 
tasoristeystä Pasilankadun kanssa poistuvat pohjoisen suunnan 
raiteelta. Palkkatilan portilla raiteet linjataan molempiin suuntiin 
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eteläisemmälle ajoradalle, johon jää myös huolto- ja saattoliikennettä. 
Samalla muu liikenne ohjataan pohjoisemmalle ajoradalle 
kaksisuuntaiseksi. Edellä mainitut järjestelyt parantavat raitioliikenteen 
nopeutta ja vähentävät häiriöherkkyyttä. Veturitielle rakennetaan uudet 
linja-autopysäkit, jotka mahdollistavat uuden etelä-pohjoissuuntaisen 
linjan Keski-Pasilaan. Uudet pysäkit on suunniteltu Keskustakorttelin 
kohdalle sekä Kyllikinportin jatkeen ja Radiokadun välille.

Veturitien tunnelin kaukalo- ja tunneliosuuksien yhteispituus on 461 
metriä, jossa kiertoliittymien välissä on betonitunnelia 264 metriä. 
Yksikaistaiset ajoradat on erotettu toisistaan betoniseinillä, jolloin 
tunnelissa ei synny risteävää liikennettä ja tunneli saadaan erotettua eri 
palo-osastoiksi pelastustoiminnan järjestämiseksi. Tunnelin tarvitsemat 
tekniset tilat valvomoa, sähkönjakelua, savunpoistoa ja varavoimaa 
varten sekä sade- ja pesuvesien keräysaltaat on sijoitettu tunneliin. 
Alueen maaperä sekä lähellä nykyistä maanpintaa oleva pohja- ja 
orsivesi aiheuttavat suuren haasteen tunnelin rakentamiselle. 
Pohjaveden pinnan laskemisen estämiseksi tunneli toteutetaan tiiviiden 
tukiseinien avulla tuettuun kaivantoon.

Veturitien uusi silta Rantaradan ylitse edellyttää nykyisen Veturitien 
sillan purkamista ja väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Katuyhteys radan 
alitse Rautatieläisenkadun ja Kyllikinportin jatkeen välille mahdollistaisi 
Pasilan sillan muuttamisen siten, että se olisi läpiajettavissa vain 
joukkoliikenteelle. Pasilan aseman edustaa joudutaan levittämään 
nykyisten suunnitelmien mukaisen joukkoliikenneterminaalin 
rakentamiseksi. Levityksestä on liikenteellisin perustein mahdollista 
luopua, jos siinä sallitaan vain joukkoliikenne. 

Alustava kustannusarvio 

Alustavat kustannusarviot liikennesuunnitelman toteuttamisesta ovat 
noin (alv 0 %):

 Nordenskiöldinkatu‒Keskustakortteli (ei sisällä tunnelia) 
10 000 000 euroa

 Tunneli 53 000 000 euroa
 Keskustakorttelin kohdalla 25 000 000 euroa
 Keskustakortteli‒Hakamäentie 32 000 000 euroa
 Rautatieläisenkadun jatke radan alitse 20 000 000 euroa 

Yhteensä alustava kustannusarvio on 140 000 000 euroa. 
Kustannuksissa ei ole huomioitu valtion noin 15 000 000 euron osuutta 
Veturitien tunnelin toteuttamisessa.

Aikataulu ja kaavoitus
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Veturitien rakentaminen on aikataulullisesti sidoksissa keskustakorttelin 
rakentamisen kanssa. Rakennusvirasto käynnistää Veturitien 
liikennesuunnitelman ja tunnelin hankesuunnitelman pohjalta Veturitien 
yleissuunnitelman päivityksen syksyllä 2013 ja katu- ja 
rakennussuunnitelman laatimisen keväällä 2014. Veturitien katu- ja 
rakennussuunnitelmien tulisi olla valmiit siten, että Veturitie voidaan 
rakentaa ja ottaa käyttöön keskustakorttelin rakentamisen ja 
toteutussopimuksen edellyttämässä aikataulussa 2015 - 2020.

Veturitien eteläosan alueelle laaditaan oma asemakaavaehdotuksensa 
syksyllä 2013. Keskustakorttelin kohdalla Veturitie merkittäneen tontilla 
olevaksi katualueeksi keskustakorttelin asemakaavassa. 
Keskustakorttelin pohjoispuolella Veturitie sisällytetään viereiseen 
asuntoalueen asemakaavaan.

Veturitien liikennesuunnitelman luonnosta ja hankkeen 
kustannusarviota sekä päätöksenteko-, suunnittelu- ja 
toteutusprosessia on esitelty aluerakentamisen johtoryhmälle 7.2.2013 
sekä Kaupungin elinkeinoasioita koordinoivalle työryhmälle (EPOK) 
12.2.2013. Liikennesuunnitelmaa on esitelty Pasilan kirjastossa 
27.5.2013 pidetyssä yleisötilaisuudessa .

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38360

jarkko.karttunen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös  23.4.2013 (§ 133)
2 Veturitien tunnelin hankesuunnitelma 30.11.2012
3 Piirustus 6179-7
4 Piirustus 6180-7

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunginhallitus
Arkkitehtuuriosasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
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§ 288
Ilmalan alueen kadut, urakoitsijan valinta

HEL 2013-006968 T 02 08 03 00

Ilmalankatu, Ilmalanrinne ja Radiokatu, Helsinki, karttalehdet G4 ja G5, Helsingin virastokartta

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään urakkasopimuksen Ilmalan alueen kadut -urakan töistä 
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen E.M. Pekkinen Oy:n kanssa 
2 654 000 euron verottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin verottomana 
enintään 400 000 euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1 E.M. Pekkinen Oy:n tarjous 3.6.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään urakkasopimuksen Ilmalan alueen kadut -urakan töistä 
hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen E.M. Pekkinen Oy:n kanssa 
2 654 000 euron verottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin verottomana 
enintään 400 000 euroa.

Esittelijä
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Yleistä rakennuskohteesta

Ilmalan alue sijaitsee Pasilan kaupunginosassa ja sitä kehitetään 
voimakkaasti tulevaisuuden kaupunkimaiseksi media- ja 
yritystoiminnan keskukseksi sekä asuinalueeksi. Ilmalan alueen pinta-
ala on n. 16ha ja valmiilla alueella on arvioitu olevan 900 asukasta ja 
7000 työpaikkaa. Nykyisen infran osalta alueella toteutettavat 
rakentamistoimet kohdistuvat olemassa olevien katujen rakenteellisen 
tason ja liikenteenvälityskyvyn parantamiseen sekä 
vesihuoltoverkoston laajentamiseen.

Tämä hanke sisältää Ilmalankadun alueen infran rakentamisen 
ensimmäisen vaiheen. 

Urakka sisältää Hakamäentien ja Länsi-Pasilan välisen 
pääkatuyhteyden; Ilmalankadun sekä Radiokadun vesihuollon ja 
Ilmalanportin rakentamisen. Katujen sijainti kallioisessa rinteessä 
aiheuttaa tarpeen lukuisien tukimuurirakenteiden toteuttamiselle.

Ilmalankatu:

Olemassa olevan kadun poikkileikkausta levennetään ja parannetaan 
sekä osuudelle rakennetaan vesihuolto.

Ilmalanportti:

Suunniteltujen katurakenteiden toteutus plv 0 – 170

Radiokatu:

Nykyisen kadun itäreunaan rakennetaan suunnitelmissa esitetyt 
vesihuoltolinjat plv – 20 - 250 ja katu entistetään nykyiselleen. 
Urakkaan kuuluu myös vesihuoltolinjan osuus välillä Ilmalankuja – 
Radiokatu

Työt on tarkoitus aloittaa 12.8.2013 mennessä ja ne valmistuvat 
urakkaohjelman mukaisesti 30.8.2014.

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu veroton kustannusarvio on 3 183 
720 euroa. Kustannusarvio alittaa suunnittelijoiden laskeman 
kustannusarvion n. 969 580 eurolla.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta jätettiin avoimeen hankintamenettelyyn perustuva 
kansallinen hankintailmoitus TEM:n ylläpitämässä sähköisessä 
ilmoituskanava ”HILMA”:ssa, pvm. 24.5.2013. 
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Urakkatarjoukset

HKR-Rakennuttaja on saanut seuraavat pyytämänsä 
kokonaisurakkatarjoukset (tarjoushinnat on ilmoitettu verottomana):

1. E.M.Pekkinen Oy 2 654 000 euroa
2. Destia Oy, Etelä-Suomi 3 286 000 euroa
3. Graniittirakennus Kallio Oy 3 433 000 euroa
4. Konevuori Oy 3 630 000 euroa

Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

YIT Rakennus Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Skanska Infra Oy, 
Louhintahiekka Oy, Fin-Seula Oy, NCC Rakennus Oy sekä A. Heikkilä 
Granit Oy eivät jättäneet tarjousta..

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1 E.M. Pekkinen Oy:n tarjous 3.6.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
HKR-Rakennuttaja Muutoksenhaku 

hankintapäätökseen, yleisten 
töiden lautakunta
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§ 289
Töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poisto sekä pintojen suojaus, 
puitesopimuksen jatkaminen optiokaudelle 1.1. - 31.12.2014 

HEL 2013-008330 T 02 08 02 00

HKR 2010-1507

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään sopimuksen töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poistosta 
sekä pintojen suojauksesta optiokaudelle 1.1. – 31.12.2014. Sopimus 
tehdään Etelä-Suomen Pesuexperit Oy:n ja Delete Puhdistuspalvelut 
Oy:n (entinen Was-Ste Oy) kanssa. Alkuperäinen puitesopimus on 
voimassa 31.12.2013 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan 
alkuperäisen sopimuksen mukainen. 

Puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo koko hankintakaudella, 
optiokausi mukaan lukien, on enintään 1 500 000,00 euroa (alv 0 %).

HKR-Rakennuttaja hoitaa optiokaudella töhryjen ja luvattomien 
ilmoitusten poistamisen sekä pintojen suojauksen niiden Helsingin 
kaupungin virastojen ja liikelaitosten kohteissa, joiden kanssa sillä 
näistä töistä yhteistoimintasopimus.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan päätös 5.10.2010, Töhryjen ja luvattomien 
ilmoitusten poisto sekä pintojen suojaus, puitesopimusurakoitsijoiden 
valinta

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
tekemään sopimuksen töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poistosta 
sekä pintojen suojauksesta optiokaudelle 1.1. – 31.12.2014. Sopimus 
tehdään Etelä-Suomen Pesuexperit Oy:n ja Delete Puhdistuspalvelut 
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Oy:n (entinen Was-Ste Oy) kanssa. Alkuperäinen puitesopimus on 
voimassa 31.12.2013 asti. Optiokauden sopimus on ehdoiltaan 
alkuperäisen sopimuksen mukainen. 

Puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo koko hankintakaudella, 
optiokausi mukaan lukien, on enintään 1 500 000,00 euroa (alv 0 %).

HKR-Rakennuttaja hoitaa optiokaudella töhryjen ja luvattomien 
ilmoitusten poistamisen sekä pintojen suojauksen niiden Helsingin 
kaupungin virastojen ja liikelaitosten kohteissa, joiden kanssa sillä 
näistä töistä yhteistoimintasopimus.

Esittelijä

Yleistä rakennuskohteesta

Yleisten töiden lautakunta on 5.10.2010 § 520, tekemässään 
päätöksessä valinnut töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poistamiseen 
sekä pintojen suojaukseen puitesopimustoimittajiksi ajalle 1.1.2011- 
31.12.2013 seuraavat 3 hinnaltaan halvimmat tarjoukset antanutta 
urakoitsijaa:

Hankinnan osa 1

1. Etelä-Suomen Pesuexpertit Oy
2. Was-Ste Oy (nykyinen Delete Puhdistuspalvelut Oy)
3. Kiinteistöpalvelut PJ-Huolto Oy

Hankinnan osa 2

1. Was-Ste Oy (nykyinen Delete Puhdistuspalvelut Oy)
2. Etelä-Suomen Pesuexpertit Oy
3. Kiinteistöpalvelut PJ-Huolto Oy

 

Lisäksi yleisten töiden lautakunta päätti todeta, että sopimuksia 
voidaan jatkaa niiden päättymien jälkeen vielä enintään yhden vuoden 
optiokaudeksi ja että optiokauden käytöstä päättä yleisten töiden 
lautakunta.

HKR- Rakennuttajan ja sen yhteistyökumppaneiden kannalta on 
järkevää kilpailuttaa töhryjen puhdistus ja töhrintärikollisuuteen liittyvä 
vartiointi eri vuosina, jotta vältetään tilanne, jossa mahdollisesti kaikki 
urakoitsijat vaihtuvat samanaikaisesti. 

HKR- Rakennuttaja kilpailuttaa tänä vuonna töhrintärikollisuuteen 
liittyvät vartiointipalvelut.
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Urakoitsijoiden kapasiteetin kannalta päätös optiovuodesta on tehtävä 
mahdollisimman aikaisin.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan päätös 5.10.2010, Töhryjen ja luvattomien 
ilmoitusten poisto sekä pintojen suojaus, puitesopimusurakoitsijoiden 
valinta

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja
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§ 290
Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakan työt, 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2013-008589 T 02 08 03 00

HKR 2008-1651, R-02587 6409664 3010

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen -urakan lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn päätöksen lisäksi 520 000 
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 200 328 
euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan päätös 12.3.2009 § 156, Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakoitsijan valinta

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn päätöksen lisäksi 520 000 
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 200 328 
euroa.

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 12.3.2009 § 156 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan hinnaltaan halvimman 
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tarjouksen antaneen Lemminkäinen Betonituotteet Oy:n kanssa 
(nykyisin Lemminkäinen Infra Oy) 6 798 000 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana 
enintään 680 328 euroa.

Perustelut

Kohteen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2009. Urakkasopimuksen 
mukaisesti piti vuoden 2011 olla ns. välivuosi, jolloin odotellaan 
Spondan ja Ilmarisen rakennushankkeiden valmistumista ja 
Keskuskadun osuus välillä Aleksanterinkatu - Kaivokatu tehdään 
valmiiksi vuonna 2012. Välivuodelle oli urakoitsijalle luvattu erilliskohde 
kaupungin keskusta-alueelta. Spondan ja Ilmarisen työt eivät ole 
edenneet suunnitellusti, vaan Keskuskadun urakkaa päästiin 
jatkamaan vasta nyt kesäkuussa 2013. Työt tulevat siis valmistumaan 
kesäkuussa 2014 eli noin 1 ½ vuotta urakkasopimuksessa määriteltyä 
valmistumisaikaa myöhäisemmin. Viivästyminen on urakoitsijasta 
riippumatonta. Urakan viimeistä osuutta tulevat lisäksi rasittamaan 
useat lisä- ja muutostyöt, jotka johtuvat suunnitelmien ja urakan 
sisällön tarkentumisesta.

Tähän asti on urakoitsijalta tilattu muutostöitä 193 000 eurolla. Nämä 
koostuvat katurakenteiden suunnitelmamuutoksista ja eri 
operaattoreiden töiden muutoksista. 

Lisätöitä urakkaan on tilattu kokonaisuudessaan 468 000 eurolla. 
Suurimmat näistä ovat Simonkadun katulämmityskorjaus (119 000 
euroa), Pohjois-Esplanadin jalkakäytävän graniittilaattojen korvaaminen 
uusilla (159 000 euroa) ja kaukolämpölinjan maanrakennus-työt 
liitoskaivoineen (65 500 euroa).

Urakan viivästymisestä ja töiden siirtymisestä eteenpäin, on urakoitsija 
jättänyt rakennuttajalle 220 000 euron kustannusvaateen. Korvauksen 
suuruudesta ovat neuvottelut käynnissä. Aleksanterinkadun ja 
Kaivokadun välillä oleva ns. kansialue aiheuttaa ennakkolaskelmien 
mukaisesti 123 000 euron lisäyksen. Operaattoreiden lisätyöt on 
arvioitu 78 000 euron suuruisiksi ja lisäksi on syytä varautua 
lopputöiden osalta 100 000 euron lisäykseen.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi
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Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan päätös 12.3.2009 § 156, Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakoitsijan valinta

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja
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§ 291
Oikaisuvaatimus palveluosaston lakimiehen päätöksestä 15.5.2013 
§ 223 vahingonkorvausasiassa

HEL 2013-003941 T 03 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen 
palveluosaston lakimiehen 15.5.2013 § 223 tekemästä päätöksestä.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella 
voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut 
Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

Ajoneuvo FHL-209 on siirretty 5.3.2013 klo 12.59 osoitteesta 
Väinölänkatu 32 osoitteeseen Väinölänkatu 15 kadun kunnossa- ja 
puhtaanapitotyötä haittaavana.

Korvaushakemuksen mukaan auton etuosan sisälokasuojat ovat 
vaurioituneet siirron yhteydessä.

Ajoneuvojen siirtoja valvova siirronvalvoja merkitsee siirroista 
laadittavaan lähisiirtopöytäkirjaan ajoneuvolle mahdollisesti 
siirtotoimenpiteiden yhteydessä aiheutuneet vauriot.

Hakijan ajoneuvoa koskevassa siirtopöytäkirjassa 5.3.2013 ei ole 
merkintää siitä, että ajoneuvo olisi vaurioitunut siirron aikana.

Saadun selvityksen perusteella ajoneuvo ei ole vaurioitunut ajoneuvolle 
tehdyn lähisiirron yhteydessä. Kaupunki ei näin ollen ole 
vahingonkorvausvastuussa hakijan ajoneuvolle aiheutuneesta 
vahingosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Antti Hietala

Lisätiedot
Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös § 223, 15.5.2013
2 Oikaisuvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen lähettäjä Kunnallisvalitus, 
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oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Palveluosasto

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen 
palveluosaston lakimiehen 15.5.2013 § 223 tekemästä päätöksestä.

Asiassa ei ole esitetty sellaisia tietoja tai näyttöä, joiden perusteella 
voitaisiin todeta, että hakijalle sattunut vahinkotapahtuma olisi johtunut 
Helsingin kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

Ajoneuvo FHL-209 on siirretty 5.3.2013 klo 12.59 osoitteesta 
Väinölänkatu 32 osoitteeseen Väinölänkatu 15 kadun kunnossa- ja 
puhtaanapitotyötä haittaavana.

Korvaushakemuksen mukaan auton etuosan sisälokasuojat ovat 
vaurioituneet siirron yhteydessä.

Ajoneuvojen siirtoja valvova siirronvalvoja merkitsee siirroista 
laadittavaan lähisiirtopöytäkirjaan ajoneuvolle mahdollisesti 
siirtotoimenpiteiden yhteydessä aiheutuneet vauriot.

Hakijan ajoneuvoa koskevassa siirtopöytäkirjassa 5.3.2013 ei ole 
merkintää siitä, että ajoneuvo olisi vaurioitunut siirron aikana.

Saadun selvityksen perusteella ajoneuvo ei ole vaurioitunut ajoneuvolle 
tehdyn lähisiirron yhteydessä. Kaupunki ei näin ollen ole 
vahingonkorvausvastuussa hakijan ajoneuvolle aiheutuneesta 
vahingosta.

Tiivistelmä

Hakija on tehnyt Helsingin kaupungin kirjaamoon 23.5.2013 saapuneen 
oikaisuvaatimuksen palveluosaston lakimiehen 
vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä 
15.5.2013 § 223. Päätös ja oikaisuvaatimus ovat esityslistan tämän 
asian liitteinä 1 ja 2.

Kuntalain 89.1 ja 2 §:n mukaan lautakunnan alaisen viranomaisen 
päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
asianomaiselle lautakunnalle.

Kuntalain 92.1 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä sekä kunnan 
jäsen, että asianosainen eli henkilö, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimus on kuntalain 93 §:n mukaan tehtävä 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, 
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tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
päätöksen postittamisesta. Hakijalle on lähetetty häntä koskeva päätös 
oikaisuvaatimusohjeineen 16.5.2013. Oikaisuvaatimus on saapunut 
yleisten töiden lautakunnalle määräajan kuluessa 23.5.2013.

Esittelijä

Palveluosaston lakimiehen asiassa 15.5.2013 § 223 tekemää 
hylkäävää päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Korvausvaatimus

Hakijan ilmoituksen mukaan hänen autonsa etuosan sisälokasuojat  
ovat vaurioituneet 5.3.2013 tehdyn lähisiirron yhteydessä. 
Korvausvaatimuksen määräksi on ilmoitettu 262,55 euroa.

Palveluosaston lakimiehen korvauspäätös perusteluineen

"Palveluosaston lakimies päätti hylätä korvausvaatimuksen.

Hakemuksen mukaan hakijan ajoneuvo on vaurioitunut siirron 
yhteydessä.

Ajoneuvon siirtoyksiköstä saamamme selvityksen mukaan hakijan 
ajoneuvo FHL-209 on jouduttu siirtämään kunnossapitotöiden takia 
5.3.2013 klo 12.59 osoitteesta Väinölänkatu 32 osoitteeseen
Väinölänkatu 15.

Kunnossa- tai puhtaanapitoa haittaavan ajoneuvon siirtotyön suorittaa 
yksityinen urakoitsija. Lähisiirron aikana ajoneuvo liikkuu omilla 
takapyörillään vetävät etupyörät ylhäällä, hinausauton hydrauliseen 
nostoaisaan kiinnitettynä. Auton jousitus toimii kuten tiellä ajettaessa, 
siirtonopeus on pieni ja siirronvalvoja tarkkailee, että siirto tapahtuu 
asianmukaisesti. Siirron aikana hinausautosta ei kohdistu hinattavaan 
ajoneuvoon sellaisia voimia, jotka rikkoisivat ajoneuvoa.

Jos ajoneuvo vahingoittuu siirron yhteydessä, siirronvalvoja merkitsee 
vahingon ajoneuvon siirtopöytäkirjaan, sekä jättää ajoneuvoon siirtäjän 
yhteystiedot. Hinausyrittäjä vastaa siirron aikana tapahtuvista 
mahdollisista vahingoista hinauspalvelusopimuksen mukaisesti.

Hakijan ajoneuvoa koskevassa siirtopöytäkirjassa ei ole merkittynä, 
että ajoneuvolle olisi aiheutunut siirtotoimenpiteiden yhteydessä 
vaurioita.

Edellä olevan perusteella kaupunki ei ole vastuussa hakijan 
ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta."

Oikaisuvaatimus
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Hakija vaatii oikaisua vahingonkorvausvaatimuksensa hylkäämiseen. 
Hakija toteaa, että autoa hinattaessa hinausauton hydraulinen 
nostohaarukka on osunut hänen autonsa sisälokasuojan suojalevyyn, 
josta on murtunut iso kappale. 

Hakija toteaa, että hinausta ovat olleet suorittamassa hinausliikkeen 
nuoret taitamattomat työntekijät, jotka ovat hinanneet autoa 
seisontajarru päällä takapyörät laahauksessa. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Antti Hietala

Lisätiedot
Antti Rautiainen, lakimies, puhelin: 310 38503

antti.rautiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Päätös § 223, 15.5.2013
2 Oikaisuvaatimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen lähettäjä Kunnallisvalitus, 

oikaisuvaatimuksen johdosta 
annettu päätös

Palveluosasto
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§ 292
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Laajasalon (49.ko) 
asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2011-009508 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle 
seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotus koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
korttelin 49229 tonttia 12. 

Tontilla sijaitseva arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema, vuonna 1955 
valmistunut asuinrivitalo on suojeltu merkinnällä sr-1. Voimassa 
olevassa asemakaavassa tontit ovat asuinpientalojen korttelialuetta 
(AP/s), jolla on maisemallisia, kaupunkikuvallisia ja rakennustaiteellisia 
arvoja, jotka on säilytettävä. Muutos luo edellytyksiä rivitalojen, 
kytkettyjen pientalojen ja erillisten asuinrakennusten 
täydennysrakentamiselle nykyisen tontin 49229/12 itäosaan tehostaen 
maankäyttöä. 

Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotukseen ja se puoltaa näin ollen sen hyväksymistä. 

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kslk 23.4.2013 § 137
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 selostus, päivätty 

23.4.2013
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 kartta, päivätty 23.4.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Arkkitehtuuriosasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
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Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa 
kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotus koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo) 
korttelin 49229 tonttia 12. 

Tontilla sijaitseva arkkitehti Viljo Revellin suunnittelema, vuonna 1955 
valmistunut asuinrivitalo on suojeltu merkinnällä sr-1. Voimassa 
olevassa asemakaavassa tontit ovat asuinpientalojen korttelialuetta 
(AP/s), jolla on maisemallisia, kaupunkikuvallisia ja rakennustaiteellisia 
arvoja, jotka on säilytettävä. Muutos luo edellytyksiä rivitalojen, 
kytkettyjen pientalojen ja erillisten asuinrakennusten 
täydennysrakentamiselle nykyisen tontin 49229/12 itäosaan tehostaen 
maankäyttöä. 

Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan 
muutosehdotukseen ja se puoltaa näin ollen sen hyväksymistä. 

Esittelijä

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt tästä asemakaavan 
muutosehdotuksesta yleisten töiden lautakunnan lausuntoa 15.7.2013 
mennessä.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi
Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kslk 23.4.2013 § 137
2 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 selostus, päivätty 

23.4.2013
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12195 kartta, päivätty 23.4.2013

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Arkkitehtuuriosasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
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§ 293
Pyöräasema- ja mainoslaitepaikkojen luovuttaminen liikennelaitos -
liikelaitokselle kaupunkipyörähankkeen toteuttamista varten

HEL 2013-008385 T 10 01 01 04

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti luovuttaa korvauksetta liikennelaitos -
liikelaitokselle paikat kaupunkipyöräasemille ja tarvittaville erillisille 
mainoslaitteille kaupunkipyörähankkeen toteuttamista varten 
hallitsemiltaan yleisiltä alueilta ajaksi 1.7.2013 - 30.6.2023 seuraavin 
ehdoin:

1. Kaupunkipyöräasemat on sijoitettava hyväksytyn 
liikennesuunnitelman mukaisille paikoille,

2. Erilliset mainoslaitteet tulee ensi sijassa sijoittaa 
mainoslaitekarttojen osoittamille paikoille, jotka ovat vapaana tai 
toissijaisesti muualle ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
huomioon mainoslaitteiden sijoittelua koskevat kaupungin 
ohjeet,

3. Kaupunkipyöräasemille ja mainoslaitteille on hankittava 
rakennusvalvontaviranomaisen mallihyväksyntä ja tarvittaessa 
toimenpidelupa,

4. Pyöräasemien ja mainoslaitteiden toteutussuunnittelussa on 
huomioitava kaupunkitilassa olevat maanalaiset ja -päälliset 
rakenteet ja kasvillisuus,

5. Pyöräasemien pyörätelineet on poistettava 1.12. – 15.4. väliseksi 
ajaksi,

6. Pyöräasemat ja mainoslaitteet on pidettävä ehjinä ja siisteinä,
7. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan 

pyöräasemat ja mainoslaitteet yleisellä alueella tehtävän työn 
ajaksi,

8. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan ennallistamaan 
pyöräasemien ja mainoslaitteiden paikat sopimuskauden 
päättyessä. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Pekka Henttonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817
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jarmo.talvasto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen Helsinkipyöräjärjestelmän esittely
2 Rakennuslautakunnan päätös 20.3.2012 § 113
3 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä 

Liikenneturvallisuusnäkökohdat Ksv/Lso
4 Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, Rakvv 22.5.2007
5 Katutilaan sijoitettavat ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot HKR

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikennelaitos -liikelaitos Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kaupunkisuunnitteluvirasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Rakennusvalvontavirasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Arkkitehtuuriosasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Katu- ja puisto-osasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Palveluosasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee luovuttaa korvauksetta 
liikennelaitos -liikelaitokselle paikat kaupunkipyöräasemille ja 
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tarvittaville erillisille mainoslaitteille kaupunkipyörähankkeen 
toteuttamista varten hallitsemiltaan yleisiltä alueilta ajaksi 1.7.2013 - 
30.6.2023 seuraavin ehdoin:

1. Kaupunkipyöräasemat on sijoitettava hyväksytyn 
liikennesuunnitelman mukaisille paikoille,

2. Erilliset mainoslaitteet tulee ensi sijassa sijoittaa 
mainoslaitekarttojen osoittamille paikoille, jotka ovat vapaana tai 
toissijaisesti muualle ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan 
huomioon mainoslaitteiden sijoittelua koskevat kaupungin 
ohjeet,

3. Kaupunkipyöräasemille ja mainoslaitteille on hankittava 
rakennusvalvontaviranomaisen mallihyväksyntä ja tarvittaessa 
toimenpidelupa,

4. Pyöräasemien ja mainoslaitteiden toteutussuunnittelussa on 
huomioitava kaupunkitilassa olevat maanalaiset ja -päälliset 
rakenteet ja kasvillisuus,

5. Pyöräasemien pyörätelineet on poistettava 1.12. – 15.4. väliseksi 
ajaksi,

6. Pyöräasemat ja mainoslaitteet on pidettävä ehjinä ja siisteinä,
7. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan poistamaan 

pyöräasemat ja mainoslaitteet yleisellä alueella tehtävän työn 
ajaksi,

8. Luvan saaja on velvollinen kustannuksellaan ennallistamaan 
pyöräasemien ja mainoslaitteiden paikat sopimuskauden 
päättyessä. 

Esittelijä

Kaupunkipyöräjärjestelmä

Liitteenä 1 on liikennelaitos -liikelaitos Helsinkipyöräjärjestelmän 
esittely. Järjestelmä on osa joukkoliikenteen järjestelmää ja se toimii 
matkakortilla tai luottokortilla. 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta hyväksyi 14.5.2009 
hankesuunnitelman kaupunkipyöräjärjestelmästä, jonka rahoitus 
perustuu ulkomainoslaitteista saataviin tuloihin.

Liikennelaitos -liikelaitoksen järjestämän tarjouskilpailun jälkeen 
johtokunta oikeutti 26.1.2012 liikennelaitos -liikelaitoksen 
neuvottelemaan ja tekemään yhteistyösopimuksen 
kaupunkipyöräjärjestelmän ja -palvelun hankkimisesta 
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kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen JCDecaux 
Finland Oy:n kanssa seuraavasti:

 JCDecaux Finland Oy toimittaa kaupunkipyöräjärjestelmän niin, 
että se käsittää vähintään 34 pyörätelinettä ja 500 polkupyörää

 JCDecaux Finland Oy vastaa kaupunkipyöräjärjestelmän huolto- 
ja kunnossapidosta.

 JCDecaux Finland Oy maksaa liikennelaitos -
liikelaitokselle vähintään 10 000 euron sopimuskorvauksen 
vuosittain sekä 20 % asiakkaiden rekisteröitymismaksuista.

 Liikennelaitos -liikelaitos luovuttaa pyörätelineiden yhteydestä 
ja/tai muualta kaupunkitilasta JCDecaux Finland Oy:n käyttöön 
45 - 125 mainospaikkaa, niin kuin siitä tarkemmin osapuolten 
kesken sovitaan. 

Ensimmäisen vaiheen pyöräasemien määräksi on nyt tarkentunut 51 
asemaa ja pyörien määräksi 500. Toisessa vaiheessa asemien määrä 
kasvaa 150 asemaan ja pyörien määrä 1 500:aan. 

Pyöräasemien ja mainoslaitteiden mallihyväksyntä ja luvanvaraisuus

Rakennuslautakunta totesi liikennelaitos -liikelaitoksen 
kaupunkipyöräjärjestelmän ja -palvelun hankintaan tarvittavia 
mainospaikkoja koskevan kirjeen johdosta 20.3.2012 muun muassa, 
että siltä osin kuin mainoslaite liittyy suoraan itse pyöräasemaan, 
voidaan se rinnastaa mainokselliseen pysäkkikatokseen ja että 
pyöräasema on syytä lausuntomenettelyn avulla mallihyväksyttää 
rakennusvalvontavirastossa.

Siltä osin kuin mainoslaite sijoittuu irralleen itse pyöräasemasta, tulee 
rakennuslautakunnan mukaan noudattaa samoja pelisääntöjä ja ohjeita 
kuin kaikkien muidenkin katutilaan sijoittuvien ulkomainoslaitteiden 
osalta.

Esittelijän käsityksen mukaan pysäkkikatoksille on hankittu 
mallihyväksyntä, mutta niille ei nykykäytännön mukaan ole haettu 
toimenpidelupaa. Ulkomainoslaitteille on haettu ensin mallihyväksyntä 
ja sen jälkeen toimenpidelupa.

Rakennuslautakunnan päätös on liitteenä 2.

Ulkomainoslaitteita koskeva ohjeistus

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston ohje 
Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä 
Liikenneturvallisuusnäkökohdat (18.3.2005) on liitteenä 3, 
rakennusvalvontaviraston rakentamistapaohje Ulkomainoslaitteet, 
sijoittamisperiaatteet (22.5.2007, marraskuu 2010) on liitteenä 4 ja 
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rakennusviraston ohje Katutilaan sijoitettavat ulkomainoslaitteet, 
sijoitusehdot (20.7.2007, 27.1.2009) on liitteenä 5. 

Yleisten töiden lautakunta merkitsi 13.11.2012 tiedoksi ohjeelliset 
mainoslaitepaikkoja koskevat kartta-aineistot. Kartat laadittiin 
rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston ja 
rakennusvalvontaviraston yhteistyönä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Pekka Henttonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi
Jarmo Talvasto, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 38817

jarmo.talvasto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liikennelaitos -liikelaitoksen Helsinkipyöräjärjestelmän esittely
2 Rakennuslautakunnan päätös 20.3.2012 § 113
3 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä 

Liikenneturvallisuusnäkökohdat Ksv/Lso
4 Ulkomainoslaitteet, sijoittamisperiaatteet, Rakvv 22.5.2007
5 Katutilaan sijoitettavat ulkomainoslaitteet, sijoitusehdot HKR

Otteet

Ote Otteen liitteet
Liikennelaitos -liikelaitos Liite 1

Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Kaupunkisuunnitteluvirasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Rakennusvalvontavirasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Arkkitehtuuriosasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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Katu- ja puisto-osasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Palveluosasto Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
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§ 294
Katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimiston toimistopäällikön viran 
kelpoisuusvaatimusten vahvistaminen

HEL 2013-008487 T 01 01 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti vahvistaa katu- ja puisto-osaston 
ohjelmointitoimiston toimistopäällikön viran (vakanssi nro 061622) 
kelpoisuusvaatimuksiksi virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
ja käytännön kokemus toimiston toimialalta sekä johtamistehtävistä. 
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lautakunta päätti kehottaa rakennusvirastoa julistamaan ko. virka 
haettavaksi sen tultua avoimeksi.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Osmo Torvinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38537

osmo.torvinen(a)hel.fi
Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi

Otteet

Ote
Katu- ja puisto-osasto
Henkilöstöpalvelut

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee vahvistaa katu- ja puisto-osaston 
ohjelmointitoimiston toimistopäällikön viran (vakanssi nro 061622) 
kelpoisuusvaatimuksiksi virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto 
ja käytännön kokemus toimiston toimialalta sekä johtamistehtävistä. 
Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen 
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Lautakunta päättänee kehottaa rakennusvirastoa julistamaan ko. virka 
haettavaksi sen tultua avoimeksi.

Esittelijä
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Kaupunginhallitus päätti 20.5.2013 § 609 ottaa rakentamispalvelun 
(Staran) kaupunkitekniikan ylläpidon johtajaksi diplomi-insinööri 
********** 1.10.2013 lukien.

Kaupunginhallituksen päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten valittu 
henkilö ei ole vielä ottanut rakentamispalvelun (Staran) 
kaupunkitekniikan ylläpidon johtajan virkaa vastaan eikä ole pyytänyt 
eroa vakinaisesta ohjelmointitoimiston toimistopäällikön virastaan. 

Valitulle henkilölle on hänen anomuksensa mukaisesti myönnetty 
palkatonta virkavapaata ohjelmointitoimiston toimistopäällikön virasta 
17.6. – 30.9.2013.

Katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimisto vastaa katu- ja puisto-
osaston kokonaisohjauksesta sekä osaston sisäisestä ja ulkoisesta 
yhteistyöstä. Ohjelmointitoimiston tehtäviä ovat toimintaa koskevat 
strategiset linjaukset, toiminnan kokonaisohjaus ja koordinointi, 
talouden suunnittelu ja seuranta, hankintojen johtaminen ja 
kehittämistoiminnan johtaminen.

Yleisten töiden lautakunnan kesäkauden kokousaikojen vuoksi tulisi 
kuitenkin päättää toimistopäällikön viran kelpoisuusehdoista ja sen 
haettavaksi julistamisesta lautakunnan kevätkauden viimeisessä 
kokouksessa. Toimistopäällikön virka saataisiin näin viivytyksettä 
täytettyä. 

Hallintosäännön mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää 
virkasuhteeseen ottava viranomainen (hallintosääntö 12 §).

Rakennustoimen johtosäännön 14 ja 15 §:ien mukaan toimisto-
tasoisen yksikön päällikön kelpoisuuden määrää ja ottamisen suorittaa 
lautakunta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Osmo Torvinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38537

osmo.torvinen(a)hel.fi
Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi

Otteet

Ote
Katu- ja puisto-osasto
Henkilöstöpalvelut
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§ 295
Yksityisteiden yksittäisiin hankkeisiin kohdistuvat 
perusparannusavustukset 2013

HEL 2013-003307 T 02 05 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti myöntää yksityisteiden 
perusparannusavustusta Puroniityntien tiekunnalle esityksen 
mukaisesti 80 % / hyväksytty hanke.

Puroniityntien tiehoitokunta    3 000 euroa

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Pienkorjausavustushakemus, Puroniityntien tiehoitokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tiehoitokunta Oikaisuvaatimusohje, yleisten 

töiden lautakunta
Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee myöntää yksityisteiden 
perusparannusavustusta Puroniityntien tiekunnalle esityksen 
mukaisesti 80 % / hyväksytty hanke.

Puroniityntien tiehoitokunta    3 000 euroa

Esittelijä

Helsingin alueella oli vuoden 2013 alussa yhteensä 21 
yksityistiekuntaa. Östersundomin alueen Helsinkiin liittämisen 
yhteydessä 1.1.2009 siirtyi 16 tiekuntaa Sipoon alueelta ja 1 tiekunta 
Vantaan puolelta Helsinkiin. Näiden yksityisteiden yhteispituus on 17,4 
kilometriä. Helsingin alueella oli ennestään 4 toimivaa yksityistiekuntaa, 
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joiden yhteispituus on 5,3 kilometriä. Osa yksityisteistä on 
asfalttipintaisia ja osa sorapintaisia.

Yleisten töiden lautakunta hoitaa Helsingin kaupungin rakennustoimen 
johtosäännön 4 §:n 23 kohdan mukaisesti yksityisistä teistä annetussa 
laissa ja asetuksessa tielautakunnan toimituksessa käsiteltäviksi 
säädetyt tehtävät. Tielautakunnan tehtäviin kuuluu mm. yksityisille 
tiekunnille myönnettävien avustusten määrittely vuosittain. Avustuksia 
maksetaan rakennusviraston budjettiin varatusta määrärahasta ja 
etusijalla on vuosittaiset kunnossapitoavustukset.

Avustuksia on kolmen tyyppisiä:

1. Vuosittaiset kunnossapitoavustukset, jotka on kohdistettu 
yksityistien ylläpitoon. Näiden avustusten hakuaika oli 5.4. 
mennessä.

2. Perusparannusavustukset, jotka kohdistuvat yksittäisiin 
perusparannushankkeisiin. Näitä avustuksia voi hakea ympäri 
vuoden.

3. Valtion yksityistieavustusten yhteydessä voi hakea lisäavustusta 
myös kaupungilta. Näitä avustuksia voi hakea ympäri vuoden.

Perusparannusavustushakemuksia on tullut kirjaamoon 31.5. 
mennessä yksi kappale Puroniityntien tiekunnalta. Hakuohjeena on, 
että hakemus on laadittava erikseen ja siinä on oltava hankkeen 
kuvaus ja toimenpiteiden laajuus sekä kustannusarvio.

1. Puroniityntien yksityistien tiehoitokunta 3,7 km

Puroniityntien yksityistien tiehoitokunta hakee 3 750 euron avustusta 
pysäkkien rakentamiseksi linja-autoliikennettä varten, jotta 
pysähtyminen ja liikkeelle lähtö olisi turvallisempaa. Hanketta 
avustetaan 80 % kustannusarviosta ja avustus on 3000 euroa.

Tiekunnan hankkeesta vastaavan on ilmoitettava hankkeen 
valmistumisesta rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle 
loppukatselmusta varten. Katselmuksessa tulee esittää laskelma 
hankkeen kustannuksista tositteineen. Maastossa todetaan hankkeen 
toteutuminen suunnitelman mukaisesti.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet
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1 Pienkorjausavustushakemus, Puroniityntien tiehoitokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tiehoitokunta Oikaisuvaatimusohje, yleisten 

töiden lautakunta
Esitysteksti

Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Liite 1
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§ 296
Puroniityntien yksityistien ylläpidon siirto Helsingin kaupungille

Pöydälle 18.06.2013

HEL 2013-005636 T 10 05 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Otteet

Ote
Katu- ja puisto-osasto

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa Puroniityntien 
tiehoitokunnalle ja asukasyhdistykselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta antoi lausunnon Puroniityntien 
tiehoitokunnalle 14.12.2010, jonka mukaan kaupungilla ei ole 
omistuksen kautta velvollisuutta ottaa kunnossapitovelvoitteita 
hoitaakseen. Tämän jälkeen asemakaavoituksessa ei ole tapahtunut 
muutoksia. Katualue siirtyy kaupungille vahvistetun asemakaavan 
myötä, jolloin mahdollinen tiehoitokunta voidaan lakkauttaa. Maakäyttö- 
ja rakennuslain (MRL 86 §) mukainen kadunpitovelvollisuus kunnalla 
alkaa vasta, kun asemakaavan mukainen toteutunut maankäytön tarve 
sitä edellyttää.

Puroniityntien ylläpidon siirto kaupungin vastuulle ei ole ajankohtaista. 
Tiehoitokunnan tulee huolehtia siitä, että tieyksiköt ovat ajan tasalla, 
jolloin niiden perusteella määrättävät tiemaksut pitävät huolen 
oikeudenmukaisesta kustannusten jaosta.

Esittelijä

Puroniityntien tiehoitokunnan ja asukasyhdistyksen edustajien 
12.4.2013 allekirjoittamassa kirjeessä esitetään perusteluja, joiden 
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pohjalta he katsovat yksityistien vastaavan asemakaava-alueilla olevia 
katuja. Näiden perustelujen pohjalta aloitteessa toivotaan, että 
Puroniityntien yksityistien ylläpito siirrettäisiin Helsingin kaupungille.

Östersundomin kaupunginosassa sijaitseva Puroniityntien yksityistie 
alkaa Uudelta Porvoontieltä ja kulkee Porvoonväylän alittavan sillan 
kautta kohti Helsingin pohjoisinta kulmaa. Kaavoituksen nykyvaiheessa 
alue on lähinnä harvaanasuttua maaseutua verrattuna Helsingin muihin 
alueisiin. HSL on järjestänyt linja-autoliikennettä palvelemaan alueen 
asukkaita.

Tieosakkaita Puroniityntiellä on yhteensä 96, joista 73 on vakituisia 
asuntoja, 5 kesäasuntoja ja 18 rakentamattomia kiinteistöjä. Helsingin 
kaupunki on osakkaana tiekunnassa ja maksaa tien käytöstä 
maksuunpanoluettelon mukaiset tiemaksut. Yksityistielain 23 §:n 
mukaan tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kesken jaettava sen 
hyödyn mukaan, minkä tien kullekin katsotaan tuottavan. Hyötyä 
arvioitaessa on otettava huomioon tieosakkaalla tien vaikutuspiirissä 
olevan alueen suuruus ja missä määrin tietä kunkin osakkaan kohdalta 
käytetään tai tullaan käyttämään erilaisiin kuljetuksiin sekä tieosakkaan 
ehkä harjoittamasta elinkeinosta johtuva asiakkaiden tien käyttö. 

Kiinteistövirasto on avustanut tiehoitokuntaa laatimaan uuden tienpidon 
osittelun, joka ottaa huomioon muutokset omistussuhteissa ja 
tienkäytössä. Uusi osittelu on tarkoitus hyväksyä tiekunnan 
kokouksessa tämän vuoden aikana ja ottaa käyttöön vuoden 2014 
tiemaksuja kerättäessä. Uutta osittelua varten kiinteistövirasto tekee 
kesän aikana selvitystä mm. koirametsään suuntautuvan liikenteen 
määrästä oikean tiemaksun määrittämiseksi. Suurin osa kaupungille 
tulevista tiemaksuista tulee rakennusviraston maksettavaksi.

Valmisteilla olevassa Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja 
kehittämissuunnitelmassa kävijöiden kulkemista puiston alueelle ei ole 
suunniteltu Puroniityntien kautta. Tie on syrjässä puistoa ajatellen ja 
sitä käyttävät lähinnä alueen tuntevat paikalliset asukkaat, joiden 
liikkuminen perustuu jokamiehen oikeuteen.

Aloitteen perustelujen kohdassa 7 on virheellisesti kirjoitettu, että 
Helsinki olisi vuokrannut tieoikeuden Talvi-Marina Oy:lle. Talvi-Marina 
Oy:n tieoikeus on tällä hetkellä Puroniityntien hoitokunnan tekemän 
valituksen johdosta ratkaistavana maaoikeudessa. Talvi-Marina Oy:n 
omistamalle kiinteistölle perustetaan tieoikeus Puroniityntiehen 
7.11.2012 pidetyn yksityistietoimituksen mukaisesti, jos maaoikeus 
hylkää asiasta tehdyn valituksen. Tienpidon osittelu kuuluu tiekunnalle 
ja tulee tielautakunnan ratkaistavaksi vain, jos osakkaat eivät asiassa 
pääse yhteisymmärrykseen.
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Yleisten töiden lautakunta antoi Puroniityntien tiehoitokunnalle 
14.12.2010 lausunnon (HKR 2010-1825), jossa todettiin, ettei 
kaupungilla ole omistuksen kautta velvollisuutta ottaa 
kunnossapitovelvoitteita hoitaakseen. Katualue siirtyy kaupungille 
vahvistetun asemakaavan myötä, jolloin mahdollinen tiehoitokunta 
voidaan lakkauttaa. Maakäyttö- ja rakennuslain (MRL 86 §) mukainen 
kadunpitovelvollisuus kunnalla alkaa vasta, kun asemakaavan 
mukainen toteutunut maankäytön tarve sitä edellyttää. Tämän 
lausunnon jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia asemakaavoituksessa.

Kaupunki on avustanut Puroniityntien tiehoitokuntaa erilaisin 
avustuksin. Vuonna 2010 tiekunta sai perusparannusavustusta 5 600 
euroa, valtionapuhankeavustusta 8 070 euroa ja 
kunnossapitoavustusta 4 440 euroa. 2011 perusparannusavustus oli 3 
500 euroa ja kunnossapitoavustus 4 440 euroa. Vuonna 2012 
perusparannusavustus oli 3000 euroa ja kunnossapitoavustus 4 440 
euroa. Kaupunki avustaa jatkossakin yksityisiä tiehoitokuntia 
budjettinsa mukaisesti.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tiehoitokunta Oikaisuvaatimusohje, yleisten 

töiden lautakunta
Esitysteksti

Kiinteistövirasto Esitysteksti
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§ 297
Kontula-Kivikko-Kurkimäki-Vesala-Mellunmäki alueiden 
yhteistoimintasopimus 2013-2016

HEL 2013-007711 T 02 08 03 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä Kontula-Kivikko-Kurkimäki-
Vesala-Mellunmäki 1.6.2013 - 30.5.2016 rakennusviraston katu- ja 
puisto-osaston ja Staran välisen yhteistoimintasopimuksen.  

Yhteistoimintaurakan arvonlisäveroton tavoitekustannusbudjetti on 
5 851 300,00 euroa.

Käsittely

Esittelijän muutos: Päätösehdotuksen 1. virke korjataan seuraavaksi: 
"Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Kontula-Kivikko-
Kurkimäki-Vesala-Mellunmäki 1.6.2013 - 30.5.2016 rakennusviraston 
katu- ja puisto-osaston ja Staran välisen yhteistoimintasopimuksen."  

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kontulan alueen yhteistoimintaurakan sopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stara Esitysteksti
Hallinto-osasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
HKR-Rakennuttaja Esitysteksti

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Kontula-Kivikko-
Kurkimäki-Vesala-Mellunmäki 1.6.2013 - 30.5.2018 rakennusviraston 
katu- ja puisto-osaston ja Staran välisen yhteistoimintasopimuksen. 

Yhteistoimintaurakan arvonlisäveroton tavoitekustannusbudjetti on 5 
851 300,00 euroa.
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Esittelijä

Yleistä hankkeesta

Rakennusviraston katu- ja puisto osasto on yhteistyössä Staran kanssa 
kehittänyt Kontula-Kivikko-Kurkimäki-Mellunkylä urakkaa, jossa 
perinteinen alueurakka on muutettu Stara-johtoiseksi 
yhteistoimintaurakaksi. Erona perinteiseen rakennusviraston ja Staran 
väliseen palvelusopimukseen on Staran oman työn osuus 
yhteistoimintaurakassa. Staran työt käsittää yhteistoimintaurakan 
projektin johtamisen sekä hoidon erikoistyöt. Merkittävä osa urakan 
töistä hankitaan yksityisiltä urakoitsijoilta. 

Yhteistoimintaurakassa molemmilla osapuolilla on yhteinen intressi 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän yhteisen intressin 
saavuttamista edesautetaan yhdessä sovitulla kaupallisella mallilla, 
jossa molemmat osapuolet hyötyvät tai häviävät yhdessä ja jossa myös 
riskit ja mahdollisuudet jaetaan yhdessä. Sopimuksessa noudatetaan 
läpinäkyvyyden periaatetta (open book).  

Yhteistoimintaurakassa projektiorganisaatio koordinoi 
projektiosapuolten yhteistoimintaa sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Projektiorganisaatio laatii aina toimintavuoden 
päättyessä raportin yhteistoimintamallin ja -sopimuksen toimivuudesta, 
yhteistoimintaurakan tavoitekustannuksen ja tavoitteiden 
toteutumisesta sekä tuotannon suorituskyvyn kehittymisestä. 

Yhteistoimintaurakka toteutetaan yhdessä hyväksytyn 
hankintasuunnitelman ja hankintamenettelyn mukaisesti. Hankinnat 
tehdään tuottajan nimiin ja ne kilpailutetaan hyvissä ajoin ennen 
käynnistyvää seuraavaa sopimusvuotta. 

Yhteistoimintaurakka käsittää urakka-alueen; Kontula-Kivikko-
Kurkimäki-Vesala-Mellunmäki alueen kaikki katu- ja viheralueiden 
tuotekorttien mukaiset ylläpitotyöt, puhtaanapidon, niittyjen sekä 
metsäkäytävien kalusteiden ja varusteiden ylläpidon urakka-asiakirjojen 
esittämässä laajuudessa. 

Yhteistoimintaurakassa on laajoja kehittämistavoitteita, joista 
keskeisimpiä ovat ylläpidon laadunosoitus- ja seurantajärjestelmän 
koekäyttö urakan aikana, kadun kunnossapitokustannusten seuranta 
sekä kannustinjärjestelmän käyttö ylläpidon urakassa.

Uuden urakkamuodon tavoitteena on myös löytää mahdollisuuksia 
lisätä Staran joustavuutta ylläpidon toteuttamisessa sekä kehittää 
Helsinkiin sopivaa kustannustehokasta tapaa tuottaa ylläpitopalvelua.

Esittelijä
osastopäällikkö
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Osmo Torvinen

Lisätiedot
Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kontulan alueen yhteistoimintaurakan sopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Stara Esitysteksti
Hallinto-osasto Esitysteksti
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
HKR-Rakennuttaja Esitysteksti

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 278

Pöydälle 11.06.2013

HEL 2013-007711 T 02 08 03 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi
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§ 298
Yleisten töiden lautakunnan lausunto pyöräilyn edistämisohjelman 
luonnoksesta

HEL 2013-001995 T 08 00 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta kannattaa edistämisohjelmassa esitettyjä 
toimenpiteitä, mutta toivoo konkreettisempaa kannanottoa siitä, kuinka 
toimenpiteet on tarkoitus viedä kaupungin eri hallintokuntien prosessien 
läpi saumattomasti ja sujuvasti ja kuinka yhteishankkeeksi mielletyt 
toimenpiteet on suunniteltu resursoitavan. Erityisesti palvelukonseptien 
kehittämisessä ja talvihoidon tehostamisessa on määritettävä keinot 
jatkuvan rahoituksen varmistamiseksi. 

Pyöräilyn edistämisohjelmassa ei ole esitetty vuorovaikutteisen 
suunnittelun periaatteita tai keinoja asukaspalautteen keräämiseksi ja 
hallitsemiseksi tai sen hyödyntämiseksi esimerkiksi 
vaihtoehtovertailuissa tai ylläpidon ohjelmoinnissa. Pyöräilyn 
rahoituksen voimakas lisääminen edellyttää suunnitelmien 
valmistumista hyvissä ajoin ennakkoon, jotta tavoitteellinen ohjelmointi 
olisi mahdollista ja tuloksellista.

Yleisten töiden lautakunta lausuu edistämisohjelman luonnoksen 
sisällöstä seuraavaa:

Pyöräilyn edistämisen tahtotila

Laadittava liikkumisen kehittämisohjelma on tärkeä työkalu eri 
liikennemuotojen priorisoinnin havainnollistamiseksi kokonaisvaltaisesti 
sekä sen suunnitelmallisen toteutuksen varmistamiseksi koko 
kaupungin alueella. Ensisijaisesti on tärkeää linjata liikennepoliittiset 
päätökset moottoriliikenteen kasvun pysäyttämiseksi, jonka jälkeen eri 
liikennemuotojen priorisointia voidaan suunnitella väyläkohtaisesti. 
Tärkeää olisi myös kehittämisohjelman laadinnassa tarkastella sen 
toteuttamisen edellytyksiä kaavallisesta ja tilantarpeen näkökulmista 
sekä todeta mahdolliset toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi.

Pyöräilyverkoston toimivuus

Pyöräliikenneratkaisuja suunniteltaessa on tärkeää huomioida kaikki 
kadun (ja puistokäytävien) käyttäjät tasapuolisesti. 
Yhdyskuntarakenteen ja kadun poikkileikkauksen tulee 
kokonaisuudessaan ohjata liikkumista ja kulkumuotovalintaa. 
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Suunnittelun tulee olla käyttäjiä osallistava ja vuorovaikutteista 
painottuen suunnittelun alkuvaiheeseen ja vaihtoehtotarkasteluihin. 
Pyöräreittien laatutasoja määriteltäessä on varmistettava, että 
kaavamääräykset ja katutilan mitat mahdollistavat tarvittavat 
liikenneratkaisut. Kaupungin sisäisten prosessien on oltava sujuvia ja 
hallintokuntien välinen yhteistyö saumatonta.

Pyöräilyverkoston uusimisen painopiste on kantakaupungin 
pyöräilyolosuhteiden parantamisessa. Investointien 
vaikuttavuustarkastelua tulisi kehittää ja sen kytkeminen hankkeiden 
ohjelmointiin tulisi olla avointa ja näkyvää. Liikenneinvestointien 
rahoituspolitiikkaa tulee kehittää siten, että toteutettaviin parannuksiin 
saadaan tarvittava rahoitus ja erityisen tärkeää on varmistaa 
hankkeiden toteutuminen talousarvioesityksen mukaisesti laatimalla ja 
vuorovaikuttamalla liikennesuunnitelmat kattavasti. 

Tärkeimpiä pyöräpysäköintikohteita ovat terminaalien ja asemien 
ympäristöt. Liityntäpysäköinnin kehittämisestä vastaavat keskeisesti 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, Helsingin kaupungin 
liikennelaitos -liikelaitos ja valtion rautatiet. Lisäksi on tarpeen järjestää 
laadukasta keskitettyä pyöräpysäköintiä yleisille alueille tekeillä olevan 
kokonaissuunnitelman mukaisesti ja määrittää vastuutahot. 
Työmatkapyöräilyä edistäisi lisäksi mm. pyörien parempi 
kuljetusmahdollisuus junissa. Katuhankkeiden ja pyöräpysäköinnin 
suunnittelun ja toteutuksen ohjelmointi riippuvat käytettävissä olevista 
resursseista, talousarvioissa osoitetuista määrärahoista sekä 
kaupungin muiden toimijoiden hankkeiden yhteensovittamisesta ja 
priorisoinnista. 

Pyöräilyä edistävä laadukas talvihoito edellyttää oikein mitoitetun 
kaluston, riittävät resurssit, kustannusohjausta sekä ennen kaikkea 
väylien kunnossapitoluokkien määrittämisen käyttötarpeiden 
mukaisiksi. Korkean kunnossapitotason omaavat yhteydet 
muodostavat seudullisesti yhtenäisen pyöräilyverkon hallinnollisista 
rajoista riippumatta. Toimiva talvihoito edellyttää kadun rakenteellisten 
järjestelyiden sekä kunnossapitokaluston ja -menetelmien 
yhteensopivuutta. Haasteena erityisesti kantakaupungin kapeilla 
kaduilla on suunnitella ratkaisut toimiviksi, jotta laatutaso voidaan 
saavuttaa kustannustehokkaasti.  Talvikunnossapidon uusia käytäntöjä 
tulee kokeilla laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen 
varmistamiseksi. 

Kehitettävää on lisäksi pyöräteiden kunnossapitopalautteen 
kerääminen ja kytkeminen peruskorjaus- ja ylläpitohankkeiden 
ohjelmointiin. Valaistustarpeen ja pintamateriaalin määrittelyyn 
vaikuttavat mm. pyöräreittien tärkeys, kaupunkikuvalliset asiat ja 
asukaspalautteet. Valaistuksen tarveselvitys on tekeillä 
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rakennusvirastossa ja siinä määritellään valaistuksen laatutaso väylän 
tärkeyden ja käyttötarkoituksen mukaan.

Pyöräilyyn liittyvät palvelut

Oheispalveluiden tuottaminen ei kuulu suoraan rakennusviraston 
toimivaltaan. Pyöräilyyn liittyvien karttojen tuottaminen kuuluu 
luontevimmin kiinteistövirastolle ja liikuntavirastolle. Pyöräilyyn liittyvät 
ilmapumppupalvelut ja muut vastaavat huoltopalvelut kuuluvat lähinnä 
kaupalliselle toimijalle. Kaupunkipyörien ja muiden oheispalvelujen 
kalusteiden sijoittelua ohjaavat aina kaupunkikuvalliset, liikennetekniset 
sekä ylläpidolliset reunaehdot.

Pyöräilyn seuranta

Tavoitteiden toteutumisen seurannan tulee olla säännöllistä ja tuottaa 
vertailukelpoista tilastotietoa, unohtamatta myöskään 
ympäristötavoitteita tai taloudellisia näkökulmia. Poikkeamat tavoitteista 
tulisi oikaista ennalta suunnitelluin korjaustoimenpitein.

Edistämisohjelman toteuttamisen resurssit

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle on nimetty viraston 
pyöräilyasioiden koordinoinnista vastaava henkilö toukokuusta 2013 
alkaen. Yhteistyö eri hallintokuntien välillä, erityisesti 
kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen kanssa jatkuu tiiviinä ja 
tuloksellisena. 

Pyöräväylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito ovat kiinteästi 
yhteydessä koko katutilan suunnitteluun, rakentamiseen ja 
kunnossapitoon sekä koko kaupunkiomaisuuden hallintaan. Pyöräilyn 
resurssien liiallisella erottamisella rakennusviraston normaalista 
ydintehtävästä ja käytännöistä voi olla negatiivisia vaikutuksia. 
Olennaisempaa on saada pyöräilyn edistämisen toimenpiteet 
sisällytettyä vahvasti nykyisiin toimintamalleihin ja kehittää edistämisen 
seurantaa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti: Pyöräilyn edistämissuunnitelma
2 Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset

Otteet
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Ote
Kaupunginhallitus
Katu- ja puisto-osasto

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta kannattaa edistämisohjelmassa esitettyjä 
toimenpiteitä, mutta toivoo konkreettisempaa kannanottoa siitä, kuinka 
toimenpiteet on tarkoitus viedä kaupungin eri hallintokuntien prosessien 
läpi saumattomasti ja sujuvasti ja kuinka yhteishankkeeksi mielletyt 
toimenpiteet on suunniteltu resursoitavan. Erityisesti palvelukonseptien 
kehittämisessä ja talvihoidon tehostamisessa on määritettävä keinot 
jatkuvan rahoituksen varmistamiseksi. 

Pyöräilyn edistämisohjelmassa ei ole esitetty vuorovaikutteisen 
suunnittelun periaatteita tai keinoja asukaspalautteen keräämiseksi ja 
hallitsemiseksi tai sen hyödyntämiseksi esimerkiksi 
vaihtoehtovertailuissa tai ylläpidon ohjelmoinnissa. Pyöräilyn 
rahoituksen voimakas lisääminen edellyttää suunnitelmien 
valmistumista hyvissä ajoin ennakkoon, jotta tavoitteellinen ohjelmointi 
olisi mahdollista ja tuloksellista.

Yleisten töiden lautakunta lausuu edistämisohjelman luonnoksen 
sisällöstä seuraavaa:

Pyöräilyn edistämisen tahtotila

Laadittava liikkumisen kehittämisohjelma on tärkeä työkalu eri 
liikennemuotojen priorisoinnin havainnollistamiseksi kokonaisvaltaisesti 
sekä sen suunnitelmallisen toteutuksen varmistamiseksi koko 
kaupungin alueella. Ensisijaisesti on tärkeää linjata liikennepoliittiset 
päätökset moottoriliikenteen kasvun pysäyttämiseksi, jonka jälkeen eri 
liikennemuotojen priorisointia voidaan suunnitella väyläkohtaisesti. 
Tärkeää olisi myös kehittämisohjelman laadinnassa tarkastella sen 
toteuttamisen edellytyksiä kaavallisesta ja tilantarpeen näkökulmista 
sekä todeta mahdolliset toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi.

Pyöräilyverkoston toimivuus

Pyöräliikenneratkaisuja suunniteltaessa on tärkeää huomioida kaikki 
kadun (ja puistokäytävien) käyttäjät tasapuolisesti. 
Yhdyskuntarakenteen ja kadun poikkileikkauksen tulee 
kokonaisuudessaan ohjata liikkumista ja kulkumuotovalintaa. 
Suunnittelun tulee olla käyttäjiä osallistava ja vuorovaikutteista 
painottuen suunnittelun alkuvaiheeseen ja vaihtoehtotarkasteluihin. 
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Pyöräreittien laatutasoja määriteltäessä on varmistettava, että 
kaavamääräykset ja katutilan mitat mahdollistavat tarvittavat 
liikenneratkaisut. Kaupungin sisäisten prosessien on oltava sujuvia ja 
hallintokuntien välinen yhteistyö saumatonta.

Pyöräilyverkoston uusimisen painopiste on kantakaupungin 
pyöräilyolosuhteiden parantamisessa. Investointien 
vaikuttavuustarkastelua tulisi kehittää ja sen kytkeminen hankkeiden 
ohjelmointiin tulisi olla avointa ja näkyvää. Liikenneinvestointien 
rahoituspolitiikkaa tulee kehittää siten, että toteutettaviin parannuksiin 
saadaan tarvittava rahoitus ja erityisen tärkeää on varmistaa 
hankkeiden toteutuminen talousarvioesityksen mukaisesti laatimalla ja 
vuorovaikuttamalla liikennesuunnitelmat kattavasti. 

Tärkeimpiä pyöräpysäköintikohteita ovat terminaalien ja asemien 
ympäristöt. Liityntäpysäköinnin kehittämisestä vastaavat keskeisesti 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, Helsingin kaupungin 
liikennelaitos ja valtion rautatiet. Lisäksi on tarpeen järjestää 
laadukasta keskitettyä pyöräpysäköintiä yleisille alueille tekeillä olevan 
kokonaissuunnitelman mukaisesti ja määrittää vastuutahot. 
Työmatkapyöräilyä edistäisi lisäksi mm. pyörien parempi 
kuljetusmahdollisuus junissa. Katuhankkeiden ja pyöräpysäköinnin 
suunnittelun ja toteutuksen ohjelmointi riippuvat käytettävissä olevista 
resursseista, talousarvioissa osoitetuista määrärahoista sekä 
kaupungin muiden toimijoiden hankkeiden yhteensovittamisesta ja 
priorisoinnista. 

Pyöräilyä edistävä laadukas talvihoito edellyttää oikein mitoitetun 
kaluston, riittävät resurssit, kustannusohjausta sekä ennen kaikkea 
väylien kunnossapitoluokkien määrittämisen käyttötarpeiden 
mukaisiksi. Korkean kunnossapitotason omaavat yhteydet 
muodostavat seudullisesti yhtenäisen pyöräilyverkon hallinnollisista 
rajoista riippumatta. Toimiva talvihoito edellyttää kadun rakenteellisten 
järjestelyiden sekä kunnossapitokaluston ja –menetelmien 
yhteensopivuutta. Haasteena erityisesti kantakaupungin kapeilla 
kaduilla on suunnitella ratkaisut toimiviksi, jotta laatutaso voidaan 
saavuttaa kustannustehokkaasti.  Talvikunnossapidon uusia käytäntöjä 
tulee kokeilla laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen 
varmistamiseksi. 

Kehitettävää on lisäksi pyöräteiden kunnossapitopalautteen 
kerääminen ja kytkeminen peruskorjaus- ja ylläpitohankkeiden 
ohjelmointiin. Valaistustarpeen ja pintamateriaalin määrittelyyn 
vaikuttavat mm. pyöräreittien tärkeys, kaupunkikuvalliset asiat ja 
asukaspalautteet. Valaistuksen tarveselvitys on tekeillä 
rakennusvirastossa ja siinä määritellään valaistuksen laatutaso väylän 
tärkeyden ja käyttötarkoituksen mukaan.
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Pyöräilyyn liittyvät palvelut

Oheispalveluiden tuottaminen ei kuulu suoraan rakennusviraston 
toimivaltaan. Pyöräilyyn liittyvien karttojen tuottaminen kuuluu 
luontevimmin kiinteistövirastolle ja liikuntavirastolle. Pyöräilyyn liittyvien 
ilmapumppupalvelut ja muut vastaavat huoltopalvelut kuuluvat lähinnä 
kaupalliselle toimijalle. Kaupunkipyörien ja muiden oheispalvelujen 
kalusteiden sijoittelua ohjaavat aina kaupunkikuvalliset, liikennetekniset 
sekä ylläpidolliset reunaehdot.

Pyöräilyn seuranta

Tavoitteiden toteutumisen seurannan tulee olla säännöllistä ja tuottaa 
vertailukelpoista tilastotietoa, unohtamatta myöskään 
ympäristötavoitteita tai taloudellisia näkökulmia. Poikkeamat tavoitteista 
tulisi oikaista ennalta suunnitelluin korjaustoimenpitein.

Edistämisohjelman toteuttamisen resurssit

Rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle on nimetty viraston 
pyöräilyasioiden koordinoinnista vastaava henkilö toukokuusta 2013 
alkaen. Yhteistyö eri hallintokuntien välillä, erityisesti 
kaupunkisuunnitteluviraston ja liikennelaitoksen kanssa jatkuu tiiviinä ja 
tuloksellisena. 

Pyöräväylien suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito ovat kiinteästi 
yhteydessä koko katutilan suunnitteluun, rakentamiseen ja 
kunnossapitoon sekä koko kaupunkiomaisuuden hallintaan. Pyöräilyn 
resurssien liiallisella erottamisella rakennusviraston normaalista 
ydintehtävästä ja käytännöistä voi olla negatiivisia vaikutuksia. 
Olennaisempaa on saada pyöräilyn edistämisen toimenpiteet 
sisällytettyä vahvasti nykyisiin toimintamalleihin ja kehittää edistämisen 
seurantaa.

Esittelijä

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt yleisten töiden lautakunnalta 
lausuntoa 28.6.2013 mennessä Pyöräilyn edistämisohjelma -
luonnoksesta.

Helsingin kaupunginvaltuusto linjasi vuoden 2009-2012 
valtuustostrategiassa, että liikennejärjestelmää kehitetään kestävien 
liikennemuotojen edistämiseksi. Erityisesti pyöräilylle tavoitellaan 
nykyistä selkeämpää asemaa kaupungin liikennejärjestelmässä. 
Valtuustostrategian 2009-2012 mukaisen Pyöräilyprojektin viimeisenä 
toimenpiteenä oli laatia jatkotyöohjelma ja edistämisohjelma vuodesta 
2012 eteenpäin. 
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Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman edistämisohjelman taustaksi on 
tehty selvitys pyöräilyn hyödyistä ja kustannuksista. Selvityksen 
tuloksia on käytetty edistämisohjelman toimenpiteiden laatimiseen ja 
tarkoituksenmukaisen taloudellisen panostuksen tason määrittämiseksi 
pyöräilyn edistämiselle Helsingissä. Edistämisohjelma on valmisteltu 
yhteistyössä Rakennusviraston ja Helsingin kaupungin 
liikennelaitoksen kanssa.

Pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteet tähtäävät tekemään 
pyöräilystä houkuttelevan vaihtoehdon jokapäiväisillä matkoilla. 
Toimenpiteet kohdistuvat liikennepoliittisiin linjauksiin, infrastruktuurin 
kehittämiseen, pyöräliikenteen palvelujen toteuttamiseen sekä visiota 
tukevaan viestintään. Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää 
pyöräilyolosuhteisiin käytetyn rahoitustason nostamista nykyisestä noin 
7 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon.

Pyöräilyn edistämisen tahtotila

Helsingin kaupunki pyrkii määrätietoisesti kasvattamaan kävelyn, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteenlaskettua kulkumuoto-osuutta ja 
vähentämään asukkaidensa riippuvaisuutta henkilöautosta. 
Keinovalikoiman kärjessä ovat maankäytön tehostaminen, liikkumisen 
ohjaus, infrastruktuurin ja palvelujen tarjonta sekä hinnoittelu ja 
sääntely. Helsingin kasvu ja kaupungin toimivuuden ja viihtyisyyden 
kehittäminen edellyttävät saavutettavuuden, liikkumismahdollisuuksien 
ja liikennejärjestelmän kehittämistä. Tavoitteena on kehittää kaupungin 
liikennejärjestelmää rajallisten taloudellisten resurssien ja rajallisesti 
käytettävissä olevan tilan puitteissa.

Pyöräliikenteen suunnitteluohjeita valmistellaan 
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja tyyppipiirustusten päivittäminen ja 
täydentäminen on jo aloitettu rakennusvirastossa. Molemmat 
edesauttavat laadukkaiden ja johdonmukaisten suunnitteluratkaisujen 
välittymistä toteutukseen. Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan 
selkeämmin pyöräliikenne omana liikennemuotonaan, jolloin 
esimerkiksi jalankulun ja pyöräilyn parempi erottelu mahdollistaa 
tarkoituksenmukaisemmat ratkaisut esteettömyyden osalta.

Pyöräilyverkoston toimivuus

Pyöräilyn pitää olla nopeaa, helppoa, sujuvaa ja turvallista. 
Suunnittelun lähtökohdaksi on tärkeää selvittää kenelle ja mihin 
tarkoitukseen infraa tehdään ja suunnitteluratkaisujen täytyy selkeästi 
viestittää käyttötarkoitusta esim. työmatkapyöräily/virkistyspyöräily. 
Liikenteenohjaus ja opastus tukevat rakenteellisia järjestelyjä ja 
pyöräpysäköinti on tarkoituksenmukaista. Merkittävimpiä haasteita ovat 
kantakaupungin pyöräverkon täydentäminen ja risteyksien 
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turvallisuuden parantaminen sekä työmaajärjestelyjen kehittäminen ja 
valvominen.

Pyöräilyyn liittyvät palvelut

Pyöräkeskuksen toiminnan kehittäminen nykyisen konseptin pohjalta 
koetaan tarpeelliseksi ja perustelluksi. Kaupunkipyöräjärjestelmä on 
tarkoitus toteuttaa Helsinkiin lähivuosien kuluessa. Vastuutahona 
pyöräkeskus- ja kaupunkipyöräpalveluissa on HKL. Pyöräilyn 
edistämisohjelmassa on esitetty pyöräliikenteen viitoituksen 
täydentämistä keskeisille paikoille sijoitettavilla karttaopasteilla.

Pyöräilyn viestintä

Viestintäsuunnitelmassa määritetään viestintäprosessi, vastuut ja tapa 
viestiä. Lisäksi siinä suunnitellaan viestinnän toimenpiteet, niiden 
ajoitus ja rahoitus sekä mediayhteistyö. Pyöräilystä tiedotetaan 
aktiivisesti ja sisältäen positiivisia viestejä kaupungin palveluista. 
Tehtävät on osoitettu liikennelaitokselle.

Pyöräilyn seuranta

Tutkimustietoa tarvitaan pyöräilyn kysyntään vaikuttavista tekijöistä ja 
erityisesti lievempien pyöräilyonnettomuuksien ja tapaturmien määrästä 
ja kustannuksista. Seurannan tulee kattaa edistämissuunnitelman 
kaikki osa-alueet politiikasta infraan ja toteutukseen. Mittarien 
standardisointi ja yhteneväisyys on tärkeää jotta saadun tiedon 
hyödynnettävyys paranee. Pyöräilyn liikenteellisiä vaikutuksia tulee 
mitata yhtä laajasti ja säännöllisesti kuin moottoroitujen 
liikennemuotojen. Riittävän laskentadatan saaminen edellyttää useiden 
uusien automaattisten laskentapisteiden perustamista

Edistämisohjelman toteuttamisen resurssit

Pyöräilyn edistäminen kaipaa Helsingissä vastuiden selkeyttämistä ja 
yhteistyön lisäämistä ja hallintokuntien mukaan saamista yhteisen 
tavoitteen toteuttamiseen. Edistämissuunnitelmassa esitetään uuden 
pyöräilyn vastuuhenkilön palkkaamista kaupunkisuunnitteluvirastoon, 
viestintä- ja markkinointivastaavaa liikennelaitokseen ja pyöräilyasioista 
vastaavaa rakennusvirastoon. Edistämisohjelmassa esitetään lisäksi, 
että kaupungin talousarviossa tulisi osoittaa rahaa suoraan pyöräilylle 
ja että perustetaan pysyvä organisaatio tai ryhmä ohjaamaan ja 
koordinoimaan pyöräilyn edistämistä kaupungin tasolla.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395
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penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Liitteet

1 Raportti: Pyöräilyn edistämissuunnitelma
2 Pyöräilyn hyödyt ja kustannukset

Otteet

Ote
Kaupunginhallitus
Katu- ja puisto-osasto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 282

Pöydälle 11.06.2013

HEL 2013-001995 T 08 00 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Penelope Sala-Sorsimo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39395

penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi
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§ 299
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2013, Kallvikinniemen ja 
Ribbingö-Husö tiekunnat

HEL 2013-003309 T 02 05 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti myöntää yksityisteiden
kunnossapitoavustusta Ribbingö-Husö yksityistielle 1 000 euroa / 
kilometri ja lisäksi päätti myöntää kunnossapitoavustusta 200 euroa / 
kilometri tien osalle, jossa on järjestettyä julkista liikennettä:

 Ribbingö-Husö yksityistie nro 100  4,20 km 4 200 euroa
 julkinen liikenne                             1,88 km   376 euroa

Yleisten töiden lautakunta päätti olla myöntämättä 
kunnossapitoavustusta Kallvikinniemen tiehoitokunnalle virheellisen 
hakemuksen johdosta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Kallvikinniemen tiekunta
2 Avustushakemus Ribbingö-Husö tiekunta
3 Reittikartta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Tiekunnat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, yleisten 
töiden lautakunta

Talouspalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee myöntää yksityisteiden
kunnossapitoavustusta Ribbingö-Husö yksityistielle 1 000 euroa / 
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kilometri ja lisäksi päättänee myöntää kunnossapitoavustusta 200 
euroa / kilometri tien osalle, jossa on järjestettyä julkista liikennettä:

 Ribbingö-Husö yksityistie nro 100  4,20 km 4 200 euroa
 julkinen liikenne                             1,88 km   376 euroa

Yleisten töiden lautakunta päättänee olla myöntämättä 
kunnossapitoavustusta Kallvikinniemen tiehoitokunnalle virheellisen 
hakemuksen johdosta.

Esittelijä

Taustaa

Helsingin alueella oli vuoden 2013 alussa yhteensä 21
yksityistiekuntaa. Östersundomin alueen Helsinkiin liittämisen
yhteydessä 1.1.2009 siirtyi 16 tiekuntaa Sipoon alueelta ja 1 tiekunta
Vantaan puolelta Helsinkiin. Näiden yksityisteiden yhteispituus on 17,4
kilometriä. Helsingin alueella oli ennestään 4 toimivaa yksityistiekuntaa,
joiden yhteispituus on 5,3 kilometriä. Osa yksityisteistä on
asfalttipintaisia ja osa sorapintaisia.

Yleisten töiden lautakunta hoitaa Helsingin kaupungin rakennustoimen
johtosäännön 4 §:n 23 kohdan mukaisesti yksityisistä teistä annetussa
laissa ja asetuksessa tielautakunnan toimituksessa käsiteltäviksi
säädetyt tehtävät. Tielautakunnan tehtäviin kuuluu myös mm.
yksityisille tiekunnille myönnettävien avustusten määrittely vuosittain.

Avustuksia on kolmen tyyppisiä:

1. Vuosittaiset kunnossapitoavustukset, jotka on kohdistettu  
yksityistien ylläpitoon. Näiden avustusten hakuaika oli 
5.4.2013 mennessä. 

2. Perusparannusavustukset, jotka kohdistuvat yksittäisiin 
perusparannushankkeisiin. Näitä avustuksia voi hakea 
ympäri vuoden.

3. Valtion yksityistieavustusten yhteydessä voi hakea 
lisäavustusta myös kaupungilta. Näitä avustuksia voi 
hakea ympäri vuoden.

Hakemuksia vuosittaista kunnossapitoavustusta varten tuli 
määräaikaan mennessä 16 kappaletta. Yleisten töiden lautakunta 
käsitteli avustushakemukset kokouksessaan 11.6.2013 ja jätti 
hyväksymättä hakemukset kahden tiekunnan osalta lisäselvityksiä 
varten.

1. Kallvikinniemen tiekunta 1,20 km
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2. Ribbingö-Husö yksityistie 4,20 km

Tiekuntien pitää olla järjestäytyneitä ja virallisesti perustettuja.
Hakemuksen yhteydessä tiekuntien on esitettävä kirjallinen arvio
vuosikustannuksistaan. Kunnossapitoavustuksen taso on säilynyt
ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnossapitoavustusta
maksetaan 1000 euroa / kilometri. Sen lisäksi maksetaan 200 euroa /
kilometri tien osalle, jossa on järjestettyä julkista liikennettä.

Kallvikinniemen tiehoitokunnalta 11.6.2013 pyydetyn selvityksen 
mukaan vuoden 2012 tarkistetussa kirjanpidossa kokonaiskulut olivat 2 
941,66 euroa. Talviaurauksen kustannukset olivat 512,30 euroa, palkat 
ja palkkiot 1 702,13 euroa ja niihin liittyvät maksut 52,20 euroa, 
postimaksut 82,45 euroa ja muut kulut 592,58 euroa. Muut menot 
muodostuivat pankin palvelumaksuista ja saamattomaksi jääneiden 
192,56 euron tiemaksujen kirjaamisesta kuluiksi sekä verohallitukselle 
maksetusta korvauksesta.  Kunnossapidon avustushakemuksessa 
ilmoitetut kustannukset vuodelta 2012 perustuivat tiehoitokunnan 
sihteerin laatimaan arvioon kirjanpidon tilinpäätöksen ollessa 
hakemusvaiheessa vielä kesken.

Hakemuslomakkeessa mainitaan, että selvityksen tiekunnan taloudesta 
on täsmättävä tiekunnan tilien kanssa. Kunnossapitoavustuksen 
tarkoitus on avustaa tiekuntia hoitamaan kunnossapitovelvoitteensa 
mahdollisimman hyvin. Kallvikinniemen tiehoitokunnalta saatu selvitys 
osoittaa, että muiden kulujen suhde tien kunnossapitoon käytettyjen 
varojen kanssa on suuri eikä tarvetta avustamiseen voida pitää 
välttämättömänä, huolimatta tiellä olevasta julkisesta liikenteestä. 
Hakemuksen virheitä ei voida katsoa vahingoksi, koska tiekunta on 
hakenut kunnossapitoavustuksia myös aiempina vuosina.

Ribbingö-Husön tiehoitokunnan julkisen liikenteen osalta selvitettiin, 
onko tiellä julkista liikennettä. Liitteenä olevista aikataulusta ja kartasta 
selviää linjan 91 K aikataulu ja reitti Talosaarentiellä. Perusteet avustaa 
Ribbingö-Husön tiehoitokuntaa myös julkisen liikenteen osalta ovat 
olemassa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Avustushakemus Kallvikinniemen tiekunta
2 Avustushakemus Ribbingö-Husö tiekunta
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3 Reittikartta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Tiekunnat Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, yleisten 
töiden lautakunta

Talouspalvelut Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 276

HEL 2013-003309 T 02 05 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti myöntää yksityisteiden 
kunnossapitoavustusta 1 000 euroa / kilometri. Sen lisäksi yleisten 
töiden lautakunta päätti myöntää kunnossapitoavustusta 200 euroa / 
kilometri tien osalle, jossa on järjestettyä julkista liikennettä.

Degermosantien tiehoitokunta 0,64 km 640 euroa
Kapteenintien tiehoitokunta 0,30 km 300 euroa
Karhutorpantien tiehoitokunta 0,60 km   600 euroa
Kattilalaakson yksityinen tiekunta 0,33 km 330 euroa
Leppäniementie tiehoitokunta 0,80 km 800 euroa
Lill-Fants väglag 0,45 km 450 euroa
Maikinmäki-Långörin tiekunta 1,40 km 1400 euroa
Puroniitynlaakson yksityistie 0,33 km 330 euroa
Puroniitynmäen tiehoitokunta 0,30 km 300 euroa
Puroniityntien tiehoitokunta 3,70 km 3700 euroa

+ julkinen liikenne 3,70 km   740 euroa
Silvolan tiekunta 0,73 km 730 euroa
Susiraja-Varggränsen tiehoitokunta 1,30 km 1300 euroa
Vanha Rajatien tiehoitokunta 0,50 km 500 euroa
Vikkullantien tiehoitokunta 1,80 km 1800 euroa

Käsittely

11.06.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
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Esittelijän muutokset:
Kallvikinniemen tiekuntaa koskevaa esitys palautetaan uudelleen 
valmisteltavaksi.

Tarkistetaan myös Ribbingsö-Husön yksityistien tilanne julkisen 
liikenteen osalta.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Timo Virtanen, metsävastaava, puhelin: 310 38462

timo.virtanen(a)hel.fi
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Yleisten töiden lautakunta

Henrik Nyholm
puheenjohtaja

Anna-Leena Salo-Halinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomo Valokainen Maria Landén

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 27.06.2013 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan 
nähtävänäpitämisestä.

Kaupungin kirjaamo
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO    287, 292, 298 §

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
VALITUSOSOITUS      291§

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on 
tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 
saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:   
  

helsinki.hao@oikeus.fi

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Faksinumero: 029 56 42079
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 42000

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta 
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi 
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 
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 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 90 euron 
oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.
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Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin 
yleisten töiden lautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistys- ja henkilöstötoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
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 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN 288 §

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.
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Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: PL 118
 00131 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 010 36 43314
Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros
Puhelinnumero: 010 36 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.
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Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 226 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 


