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§ 290
Keskuskadun ja Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakan työt, 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2013-008589 T 02 08 03 00

HKR 2008-1651, R-02587 6409664 3010

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen -urakan lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn päätöksen lisäksi 520 000 
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 200 328 
euroa.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleisten töiden lautakunnan päätös 12.3.2009 § 156, Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen, urakoitsijan valinta

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan lisä- ja muutostöihin yleisten 
töiden lautakunnan 12.3.2009 § 156 tehdyn päätöksen lisäksi 520 000 
euroa (alv 0 %) eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 1 200 328 
euroa.

Esittelijä

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 12.3.2009 § 156 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Keskuskadun ja 
Pohjoisesplanadin rakentaminen urakan hinnaltaan halvimman 
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tarjouksen antaneen Lemminkäinen Betonituotteet Oy:n kanssa 
(nykyisin Lemminkäinen Infra Oy) 6 798 000 euron 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan 
rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa mahdollisesti 
esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella 
mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverottomana 
enintään 680 328 euroa.

Perustelut

Kohteen rakennustyöt aloitettiin keväällä 2009. Urakkasopimuksen 
mukaisesti piti vuoden 2011 olla ns. välivuosi, jolloin odotellaan 
Spondan ja Ilmarisen rakennushankkeiden valmistumista ja 
Keskuskadun osuus välillä Aleksanterinkatu - Kaivokatu tehdään 
valmiiksi vuonna 2012. Välivuodelle oli urakoitsijalle luvattu erilliskohde 
kaupungin keskusta-alueelta. Spondan ja Ilmarisen työt eivät ole 
edenneet suunnitellusti, vaan Keskuskadun urakkaa päästiin 
jatkamaan vasta nyt kesäkuussa 2013. Työt tulevat siis valmistumaan 
kesäkuussa 2014 eli noin 1 ½ vuotta urakkasopimuksessa määriteltyä 
valmistumisaikaa myöhäisemmin. Viivästyminen on urakoitsijasta 
riippumatonta. Urakan viimeistä osuutta tulevat lisäksi rasittamaan 
useat lisä- ja muutostyöt, jotka johtuvat suunnitelmien ja urakan 
sisällön tarkentumisesta.

Tähän asti on urakoitsijalta tilattu muutostöitä 193 000 eurolla. Nämä 
koostuvat katurakenteiden suunnitelmamuutoksista ja eri 
operaattoreiden töiden muutoksista. 

Lisätöitä urakkaan on tilattu kokonaisuudessaan 468 000 eurolla. 
Suurimmat näistä ovat Simonkadun katulämmityskorjaus (119 000 
euroa), Pohjois-Esplanadin jalkakäytävän graniittilaattojen korvaaminen 
uusilla (159 000 euroa) ja kaukolämpölinjan maanrakennus-työt 
liitoskaivoineen (65 500 euroa).

Urakan viivästymisestä ja töiden siirtymisestä eteenpäin, on urakoitsija 
jättänyt rakennuttajalle 220 000 euron kustannusvaateen. Korvauksen 
suuruudesta ovat neuvottelut käynnissä. Aleksanterinkadun ja 
Kaivokadun välillä oleva ns. kansialue aiheuttaa ennakkolaskelmien 
mukaisesti 123 000 euron lisäyksen. Operaattoreiden lisätyöt on 
arvioitu 78 000 euron suuruisiksi ja lisäksi on syytä varautua 
lopputöiden osalta 100 000 euron lisäykseen.

Esittelijä
tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka

Lisätiedot
Olavi Tikka, tulosryhmän johtaja, puhelin: 310 38805

olavi.tikka(a)hel.fi
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