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Jakomäentie 6 a ja b 

JAKOMÄENTIE 6 RAKENNUSHANKE KÄYNNISTYMÄSSÄ VUONNA 2014 

Taustatietoa Jakomäentie 6 viimeisten peruskorjaamattomien talojen tulevaisuuden suunnittelu käyn-
nistettiin konkreettisesti vuonna 2011. 
 
Vahvana vaihtoehtona nousi esille talojen a ja b purkaminen ja uusien modernien kerros-
talojen rakentaminen niiden rakennuspaikoille. 
 
Mahdollisesti rakennettavien uusien talojen suunnittelijan valitsemiseksi järjestettiin 
vuoden 2011 alussa suunnittelukilpailu. Sen voittajaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Pirkko 
ja Pekka Piirta Ay. Hankkeen pääsuunnittelijaksi tuli arkkitehti Petri Piirta. 
 
Hankkeen melkein kolme vuotta kestänyt suunnittelu on nyt päättymässä ja nykyisten 
rakennusten purku- sekä uusien rakennuslupahakemukset ovat käsiteltävänä. 
 
Purku- ja rakennustöiden urakat kilpailutetaan maalis-toukokuussa 2014. 

 
Nykyisten asukkaiden asumisen järjestäminen 

 
Helsingin kaupungin asunnot Oy järjestää yhdessä Helsingin kiinteistöviraston asunto-
osaston kanssa jokaiselle nykyiselle asukkaalle ennen rakennusten purkutöiden alkua 
korvaavan asunnon. 
 
Korvaavien asuntojen järjestäminen kaikille asukkaille Jakomäen alueelta ei ole mahdol-
lista, koska Heka-Jakomäki Oy:n alueella on käynnistymässä jo keväällä toinen perus-
teellinen rakennusten peruskorjaus taloissa Jakomäentie 8 a, b ja d. Tässäkin hankkees-
sa asukkaille tarvitaan korjauksen ajaksi väistöasunto. 
 
Korvaavien asuntojen järjestämiseksi ovat kaikki Helsingin kaupungin vuokra-asunto-
kannasta vapautuvat asunnot käytettävissä. 
 
Heka-Jakomäki Oy:n toimisto neuvottelee ensi keväänä jokaisen korvaavan asunnon 
tarvitsevan asukkaan kanssa asuntojärjestelyistä. 
 
Kiinteistöyhtiö järjestää kaikille niille asukkaille muuttolaatikot ja –kuljetuksen, jotka 
siirtyvät yhtiön järjestämään asuntoon yhtiön määrittämän aikataulun mukaisesti. 

 
Asukaskysely Asukkaiden toiveet korvaavan asunnon sijainnista ja tyypistä selvitetään kirjallisella 

asukaskyselyllä seuraavasti: 
 talo a - helmikuu 2014 
 talo b – kesäkuu 2014 

 
Purun ja rakentamisen alustava aikataulu 

 
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan purku- ja rakentamisaikataulu on seuraava: 
 talon a purku – aloitus elo- tai syyskuussa 2014 (kesto 4-5 kuukautta) 
 talon b purku – aloitus joulukuussa 2014 tai tammikuussa 2015 (kesto 4-5 kuukautta) 
 rakentamisen aloitus marraskuu 2014. 
 
Aikatauluun voi tulla muutoksia. 

 
Nykyisten asukkaiden paluumuutto uusiin taloihin 

 
Niillä nykyisillä asukkailla, jotka muuttavat purkamisen takia muuhun asuntoon, 
on asukkaita uusiin taloihin valittaessa etusija. 
 
Hyvän Uudenvuoden toivotuksin 
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